

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar OSIJEK

Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-1703/17



PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GRASA d.o.o.

OIB 53804674161

Adresa / sjedište

Zagreb, Kalinovica 3

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GRADNJA d.o.o.

OIB 77971360833

Adresa / sjedište

Osijek, Ribarska ulica 1

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela; ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

UGOVOR br.310/16. od 24.08.2016. te UGOVOR br. 115/17. od 29.05.2017.

Iznos dospjele tražbine 159.240,53 (kn)

Glavnica 152.863,51 (kn)

Kamate 6.377,02 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
453.241,80 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

I Privremena situacija – Račun br. 181-A-01 od 30.09.2016.,

II Privremena situacija – Račun br. 213-A-01 od 31.10.2016.,

III Privremena situacija – Račun br. 238-A-01 od 30.11.2016.

IV Privremena situacija – Račun br. 051-A-01 od 31.03.2017.

V Privremena situacija - Račun br. 086-A-01 od 28.04.2017.

I Privremena situacija – Račun br. 188-A-01 od 31.08.2017.

Račun br. 200-A-01 od 31.08.2017.

II Privremena situacija – Račun br. 273-A-01 od 30.11.2017.

Kartica partnera na dan 09.01.2018.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ / _____ (kn)

Naziv ovršne isprave
_____ / _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava
_____ / _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo
_____ / _____

Iznos tražbine _____ / _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava
_____ / _____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo
_____ / _____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

U Zagrebu, 10.01.2017.

Potpis vjerovnika

GRASA d.o.o.,

zastupani po punomoćnici

Sanji Paić, odvjetnici u Zagrebu

Horvaćanska cesta 45/III

ODVJETNICA
SANJA PAIĆ
ZAGREB, Horvaćanska 45
tel: 01/3691-145, fax: 01/3644-781

Prilozi:

1.odvjetnička punomoć;

2. UGOVOR br.310/16. od 24.08.2016. te UGOVOR br. 115/17. od 29.05.2017, I Privremena situacija – Račun br. 181.-A-01 od 30.09.2016., II Privremena situacija – Račun br. 213-A-01 od 31.10.2016., III Privremena situacija – Račun br. 238-A-01 od 30.11.2016., IV Privremena situacija – Račun br. 051-A-01 od 31.03.2017., V Privremena situacija - Račun br. 086-A-01 od 28.04.2017., I Privremena situacija – Račun br. 188-A-01 od 31.08.2017., Račun br. 200-A-01 od 31.08.2017., II Privremena situacija – Račun br. 273-A-01 od 30.11.2017., Kartica partnera na dan 09.01.2018.;

3.obračun kamata

P U N O M O Ć

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

**ODVJETNICA SANJA PAIĆ, Zagreb,
Horvaćanska 45/III**

**ODVJETNICA
SANJA PAIĆ**
ZAGREB, Horvaćanska 45
tel: 01/3691-145 fax: 01/3644-781

u predstečajnom postupku koji se vodi
pred Trgovačkim sudom u Osijeku, Zagrebačka ulica 2

pod poslovnim St-1703/17
brojem

na tužbu (prijedlog, GRASA d.o.o., Zagreb, Kalinovica 3,
optužnicu)

OIB: 53804674161

protiv GRADNJA d.o.o., Osijek, Ribarska ulica 1,
OIB: 77971360833

radi zastupanja u predstečajnom postupku

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, te daje u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Marija Zoretić

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na
nadležnost suda u _____

U Zagrebu, dne 9.1.2018.

D. Vujčić
DAMIR VUJČIĆ, DIREKTOR

GRASO
d.o.o. za građevinske sanacije i
tehničke radove
ZAGREB = KALINOVICA 3

GRADNJA d.o.o. OSIJEK, Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**) koju zastupa **Glavni direktor mr.sc. Zorislav Šmit**

GRASA d.o.o., Zagreb, Kalinovica 3, OIB 53804674161 (u daljnjem tekstu: **IZVOĐAČ**) koju zastupa **direktor Damir Vujić, dipl.ing.građ.**

zaključili su dana 29. svibnja 2017. godine slijedeći

UGOVOR

(br. 115/17.)

29/17

Članak 1.

NARUČITELJ naručuje, a IZVOĐAČ radova se obvezuje za račun NARUČITELJA izvesti radove dubokog temeljenja – AB pilota na građevini „**izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara**“ u svemu prema Ugovornom troškovniku br. 115/17. od 29. svibnja 2017. godine, projektnoj dokumentaciji, nacrtima, shemama, tehničkom opisu, Posebnim uvjetima ugovora, Općim uvjetima ugovora (FIDIC-uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača, izdanje 1999. tzv. Žuta knjiga), "Zahtjevima Naručitelja" (knjiga 3 Dokumentacije za javno nadmetanje), tehničkim specifikacijama i drugim ispravama, standardima i normativima, kao i zakonskim odredbama i pravilima struke, koji čine sastavni dio ovoga Ugovora i s kojima je IZVOĐAČ upoznat.

Temeljem navedenog, NARUČITELJ daje, a IZVOĐAČ preuzima obvezu izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka na građevini „**izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara**“ sve prema:

- uvjetima postupka javne nabave 2014/S 005-0027836
- odredbama ovog Ugovora,
- projektno tehničkoj dokumentaciji za izvođenje predmetnih radova,
- važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normativima i standardima, čija je primjena obvezna, poštujući pravila struke,
- dinamičkom planu izvođenja,
- uputama i nalogima nadzornog inženjera i
- opisu radova, količinama i jediničnim cijenama iz stavka troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju vrijednost radova iz odredbe čl. 1. ovog Ugovora u iznosu od:

2.636.700,00 kn

Slovima: dvamilijunašestotridesetšesttisućasedamstokuna

U iznos nije uključen PDV, temeljem prijenosa porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Obračun izvedenih radova, utvrđenih odredbama članka 1. ovog Ugovora, vršit će se prema stvarno izvedenim količinama uz primjenu jediničnih cijena koje su fiksne i nepromjenjive do kraja građenja iz Ugovornog troškovnika broj 115/17 od 29. svibnja 2017. godine, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Obračun i plaćanje eventualnih višeradova utvrđuje se na način opisan prethodnim stavkom.

[Handwritten signature]

Ponuda IZVOĐAČA broj DV/006-1/17 od 21.05.2017. godine čini sastavni dio ovog Ugovora, i primjenjuje se u svemu što nije u suprotnosti s odredbama ovog Ugovora.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da su u ugovorenoj vrijednosti radova utvrđenoj stavkom 1. ovog članka sadržani svi troškovi vezani za izvođenje ugovorenih radova, odnosno svi troškovi rada, materijala, mobilizacije i demobilizacije strojeva i opreme, rada strojeva, troškovi nabave, dopreme i čuvanja repromaterijala i opreme za vrijeme izvođenja radova, pomoćnih materijala, troškovi transporta i prijenosa na gradilištu i izvan njega, troškovi uređaja i održavanja deponije, uskladištenje, ispitivanje materijala i uređaja, pribavljanje atesta i certifikata, troškovi odstranjivanja otpadaka i čišćenja u tijeku radova te nakon završetka radova, čišćenja prostorija i okoline građevine, čišćenja pristupnih prometnica, svi radove vezane za detektiranje, izmještanje i zaštitu postojećih instalacija, zavisni troškovi, pristojbe, takse, porezi, plaće, radovi na higijensko-tehničkoj zaštiti, režijski troškovi, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, pripremni radovi, korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta i skladištenje materijala, te svi drugi izdaci IZVOĐAČA za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti i gotovosti radova sukladno ugovorenoj kvaliteti, kao i svi drugi troškovi vezani za izvođenje ugovorenih radova i otklanjanje nedostataka.

IZVOĐAČ potpisom ovog Ugovora potvrđuje, da je prije davanja ponude, a zatim i prije potpisivanja ovog Ugovora, obišao i detaljno pregledao gradilište i okolinu, da se upoznao sa svim hidrološkim, meteorološkim i svim drugim uvjetima koji imaju utjecaja na izvođenje ugovorenih radova, te da se upoznao sa postojećim lokacijama gradilišta, lokalnim prilikama, pristupom cestama i ostalim prometnicama te uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, deponijama, da je upoznao sve bitne elemente koji imaju utjecaja na organizaciju gradilišta, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja za izvođenje radova, da se upoznao o svemu što se tiče plaćanja takse, poreza i ostalih davanja koja su propisana zakonom i drugim propisima, da je u svemu proučio dokumentaciju, da je dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove te da mu je poznata namjena kao i tehnička složenost radova koji su predmet ovog Ugovora i da je na osnovi svega toga podnio svoju ponudu i prihvatio sklapanje ovog Ugovora.

IZVOĐAČ se odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova te nema pravo zahtijevati povećanje cijene, produženje ugovorenog roka izvođenja radova ili bilo koju drugu naknadnu izmjenu odredbi ovog Ugovora i njegovih sastavnih dijelova pozivajući se na prilike na gradilištu ili druge uvjete, podatke i saznanja iz stavka 6. i 7. ovog članka.

Članak 3.

Za izvođenje eventualnih naknadnih i nepredviđenih radova, ugovorne će stranke zaključiti poseban ugovor.

Članak 4.

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU ukupno ugovoreni iznos temeljem privremenih i okončane situacije u roku od 60 dana od dana ovjere situacije, na račun IZVOĐAČA IBAN HR1224020061100693247 kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., sukladno Sporazumu, Općim i Posebnim uvjetima ugovora, pri čemu ugovorne stranke sporazumno isključuju plaćanje predujma.

Ugovorne stranke su suglasne da se plaćanje izvedenih radova može vršiti i putem kompenzacije međusobnih potraživanja - dugovanja, sukladno dogovoru ugovornih stranaka.

U slučaju evidentiranog kašnjenja u naplati potraživanja NARUČITELJA od strane glavnog INVESTITORA ugovorne su stranke suglasne da se obveze plaćanja NARUČITELJA prema ovom Ugovoru prolongiraju za isti broj dana na način utvrđen odredbama ovoga članka.

Članak 5.

IZVOĐAČ će NARUČITELJU odmah nakon potpisa ovog Ugovora, a najkasnije prije plaćanja prve privremene situacije uručiti neopozivu, neprenosivu garanciju poslovne banke naplativu na prvi poziv i „bez prigovora“, kao jamstvo za dobro izvršenje Ugovora na iznos koji čini 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, s rokom valjanosti do 09. listopada 2019. godine. U protivnom, NARUČITELJ ima pravo pri obračunu privremenih i okončanih situacija zadržati depozit u visini 10% ugovorenog iznosa na koji se neće obračunavati kamate.

Članak 6.

IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po potpisu ovog Ugovora, potpisom kojega se smatra da je IZVOĐAČ uveden u posao, a završiti s izvođenjem istih najkasnije u roku od 75 dana, odnosno sukladno nalogu odgovorne osobe i dinamičkom planu NARUČITELJA, a sve prema dokumentaciji za kontinuirano izvođenje radova.

IZVOĐAČ se obvezuje osigurati dostatan broj izvršitelja i osigurati pravodobnu narudžbu, dobavu i ugradnju materijala kako bi u cijelosti ispoštivao dinamički plan NARUČITELJA, te izjavljuje kako raspolaže strojevima i kako u slučaju potrebe posjeduje još jedan dodatni stroj iste vrste.

Članak 7.

Rok izvršenja radova utvrđen odredbama članka 6. ovog Ugovora, može se produžiti samo u slučaju više sile.

Članak 8.

Ako IZVOĐAČ ne izvrši radove u roku utvrđenom odredbom članka 6., dužan je NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% (pet promila) dnevno za svaki dan zakašnjenja računajući od vrijednosti radova ugovorenih ovim Ugovorom, najviše do iznosa 10% ugovorene vrijednosti radova, kao i naknadu štete koja bi uslijed zakašnjenja nastala za NARUČITELJA, naročito glede njegovog ugovornog odnosa s glavnim INVESTITOROM.

Ukoliko IZVOĐAČ na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obveze, a naročito u pogledu dinamike izvođenja radova, kvalitete radova i utvrđenih rokova, NARUČITELJ ima pravo raskida ugovora i pravo o trošku IZVOĐAČA ustupiti posao drugom izvođaču, te se IZVOĐAČ obvezuje nadoknaditi NARUČITELJU svu eventualnu štetu nastalu neurednim ispunjenjem preuzetih ugovornih obveza i/ili raskidom ovog Ugovora.

Članak 9.

NARUČITELJ zadržava pravo izuzimanja pojedinih radova iz Ugovornog troškovnika te zasebnog ugovaranja istih u cilju racionalnijeg građenja i usvajanja tehnoloških unapređenja tijekom cijelog građenja uz pravodobno izvješćivanje IZVOĐAČA.

Članak 10.

NARUČITELJ se obvezuje:

- odrediti nadzornog inženjera i druge osobe koje će svakodnevno nadzirati posao, davati upute, ovjeravati građevinski dnevnik, te obavljati potrebnu koordinaciju potrebnih poslova koji nisu predmet ovog Ugovora, a od utjecaja su na izvođenje poslova ugovorenih ovim Ugovorom,
- nadzirati kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u GRADNJA d.o.o. OSIJEK, prema normi HRN EN ISO 9001; 2008, ISO 14001. i OHSAS 18001:2007.

Članak 11.

IZVOĐAČ se obvezuje:

- izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom,
- detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i pisano upozoriti NARUČITELJA na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pisane upute,
- organizirati izvršenje svih radova koji su predmet ovog Ugovora u roku utvrđenom odredbom članka 6. ovog Ugovora po pravilima struke, važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova, općim tehničkim uvjetima, Općim i Posebnim uvjetima, izvedbenom projektu kao i odredbama ovog Ugovora,
- ishoditi odobrenje nadležnih organa u slučaju potrebe zaposjedanja javno-prometnih površina,
- odgovarati za svu štetu koju poćini na zemljištu koje se nalazi izvan radnog pojasa i drugoj imovini na gradilištu,
- surađivati s nadzornim inženjerom u definiranju pojedinih detalja izvedbi,
- voditi građevni dnevnik, građevnu knjigu i ostalu dokumentaciju prema Zakonu o gradnji i pravilima struke, kao i imenovati inženjera gradilišta prije početka izvođenja radova,
- ishoditi pisanu suglasnost NARUČITELJA prije svake narudžbe opreme i materijala s točnom specifikacijom po utvrđenim količinama i tehničkim karakteristikama takove opreme i materijala, te prije ugradnje opreme i uređaja IZVOĐAČ mora odgovornoj osobi Glavnog investitora predočiti Izjavu i Potvrdu o sukladnosti proizvoda. U protivnome, IZVOĐAČ snosi o vlastitom trošku rizik ne ishođenja suglasnosti i štetne posljedice toga svoga propusta,
- eventualni najam opreme i mehanizacije za ugradbu i montažu elemenata (dizalice i sl.), vršiti prvenstveno putem GRADNJA d.o.o. OSIJEK
- izraditi radionički nacrt i projekt izvedenog stanja o vlastitom trošku ukoliko je izveo radove bez odobrenja NARUČITELJA
- obavezno provjeriti sve dimenzije na licu mjesta prije početka izvođenja radova,
- IZVOĐAČ je pregledao podlogu na tehnički propisan način te potvrđuje kako ista nema nikakvih nedostataka koji bi eventualno mogli prouzročiti nedostatke izvedbe radova koji su premet ovog Ugovora,
- za eventualnu štetu na imovini Glavnog investitora ili imovini trećih osoba, a koja bi mogla nastati prilikom izvođenja radova krivnjom IZVOĐAČA, odgovoran je isključivo IZVOĐAČ, te je učinjenu štetu dužan nadoknaditi,
- održavati uredno gradilište, te ga predati očišćenog od otpada i dr. materijala. U protivnom NARUČITELJ može urediti gradilište na trošak IZVOĐAČA,
- prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora slijediti praksu dobrog menadžmenta i ekološku praksu tokom svih aktivnosti ugovorenih radova s ciljem da na minimum svede oštećenje vegetacije, zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda, pejzaža kao i uznemiravanja naselja i lokalnih komunikacija, te da će sav otpadni materijal zbrinuti na ekološki prihvatljiv način sukladno zakonskom propisu,
- da će se pridržavati svih radno pravnih propisa, propisa o sigurnosti na radu i zaštiti od požara, te propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom,
- uskladiti se radnom vremenu gradilišta i nalogu odgovorne osobe NARUČITELJA (radno vrijeme, pauza, smjenski rad i sl.).

Članak 12.

Za eventualno učinjene usluge korištenja strojeva, alata, gradilišne mehanizacije, opreme, dobavu i skladištenje materijala te sve druge eventualne troškove nastale temeljem obveze IZVOĐAČA, NARUČITELJ će ispostaviti IZVOĐAČU poseban račun. Troškove utroška (ugradnje, otuđenja, loma i sl.) materijala količina većih od količina propisanih građevinskim normama snosi IZVOĐAČ o vlastitom riziku i trošku, za koje eventualne troškove će NARUČITELJ ispostaviti IZVOĐAČU poseban račun. IZVOĐAČ se obvezuje tako ispostavljene račune platiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

S tim u svezi, NARUČITELJ ima pravo pri isplati svake privremene i okončane situacije sustegnuti iznos nenamirenih, a učinjenih troškova, iz stavka 1. i 2. ovog članka, do konačnog namirenja troškova.

Članak 13.

IZVOĐAČ je dužan sudjelovati u naknadi troškova osiguranja gradilišta od strane NARUČITELJA, te poduzeti mjere tehničke zaštite i druge mjere za osiguranje sigurnosti prolaznika, prometa u blizini gradilišta i susjednih građevina.

Od uvođenja u posao do primopredaje radova IZVOĐAČ je obavezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale, te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

IZVOĐAČ se obvezuje, za cijelo vrijeme izvođenja ugovorenih radova, pridržavati Zakona o zaštiti na radu i Zakona o gradnji i poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, prolaznike drugih izvođača na gradilištu, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu te je odgovoran za sve eventualne propuste i greške. Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi IZVOĐAČ radova.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da će se pri izvođenju radova koji su predmet ovoga Ugovora pridržavati svih mjera protupožarne zaštite i zaštite na radu utvrđene zakonskim odredbama, te da su radnici IZVOĐAČA osposobljeni za rad na siguran način.

Odgovorna osoba NARUČITELJA može obustaviti izvođenje radova, ako utvrdi da se ne primjenjuju potrebne mjere zaštite na radu i udaljiti s građevine radnika IZVOĐAČA ukoliko ne koristi sredstva zaštite na radu, a sve na trošak IZVOĐAČA. Privremena obustava radova neće ni pod kojim okolnostima dati pravo IZVOĐAČU na plaćanje bilo kakve izmakle koristi.

Članak 14.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da su svi zaposlenici koji kod njega rade zaključili ugovor o radu u pisanom obliku i da su prijavljeni tijelima mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja te da ti zaposlenici nisu stranci bez radne dozvole.

Za slučaj postupanja protivno odredbama prethodnoga stavka ovoga članka, slijedom kojeg postupanja bi NARUČITELJ imao štetne posljedice temeljem zakonskih odredbi i važećih zakonskih propisa, IZVOĐAČ se obvezuje NARUČITELJU naknaditi svu nastalu štetu nepoštivanjem narečenih zakonskih odredbi, a NARUČITELJ ima pravo naplatiti tako nastalu štetu ustegom situacija za izvedene radove i/ili iz bilo kojeg jamstva IZVOĐAČA po ovome Ugovoru.

Članak 15.

U slučaju da IZVOĐAČ svojim radom ili nemarnošću prouzroči štetu na drugim izvedenim radovima, NARUČITELJ ima pravo vrijednost popravka zaračunati IZVOĐAČU, temeljem prethodno sastavljenog zapisnika na gradilištu o tim okolnostima i za nastalu štetu odnosno nepotreban novi trošak umanjiti situaciju IZVOĐAČA za tekući mjesec.

Ugovorne stranke su suglasne da će troškove električne energije, vode, telefona i ostale organizacijske troškove NARUČITELJ obračunati IZVOĐAČU na mjesečnim situacijama u iznosu 1,3% ugovornog iznosa.

Članak 16.

IZVOĐAČ se obvezuje ugovorene radove izvesti sukladno tehničkoj dokumentaciji i pravilima struke, uz ugradbu kvalitetnih materijala.

Za izvedene radove IZVOĐAČ jamči da imaju svojstvo i kvalitetu predviđenu ugovorom, odgovarajućim važećim zakonskim propisima i standardima: za konstrukciju i elemente konstrukcije, za solidnost i stabilnost te druge bitne zahtjeve za građevinu 10 (deset) godina, te za ostale radove 2 (dvije) godine i odgovoran je za sve nedostatke sukladno važećim zakonskim propisima.

Jamstveni rok računa se i primjenjuje od dana izdavanja Potvrde o ispunjenju obveza.

IZVOĐAČ je obavezan, bez odlaganja, odmah po primitku pismenog zahtjeva od strane NARUČITELJA, a najkasnije u roku 24 sata pristupiti otklanjanju uočenih nedostataka. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi tako, NARUČITELJ ima pravo, bez posebne obavijesti IZVOĐAČU, prepustiti otklanjanje uočenih nedostataka trećima, a na trošak IZVOĐAČA.

NARUČITELJ ima pravo zadržati depozit u iznosu od 10% ukupno ugovorene vrijednosti radova na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Na deponirana sredstva neće se obračunavati kamate.

IZVOĐAČ može i petnaest dana prije ispostavljanja okončane situacije ishoditi i predati NARUČITELJU neopozivu, neprenosivu garanciju poslovne banke naplativu na prvi poziv i „bez prigovora“, u iznosu 10% (deset posto) izvedenih radova na ime jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, s rokom valjanosti 30 dana duljim od jamstvenog roka, a NARUČITELJ se obvezuje primiti takova jamstva i odmah po primitku osloboditi depozit utvrđen odredbom prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 17.

NARUČITELJ ima pravo raskinuti ugovor osobito u slijedećim slučajevima:

- Ukoliko IZVOĐAČ izvodi radove mimo projekta i tehničke regulative i nakon upozorenja NARUČITELJA ili nadzornog inženjera,
- Ukoliko kasni sa izvedbom radova u odnosu na terminski plan,
- Ukoliko ne dostavi jamstva iz članka 5. i 16. ovog Ugovora.

U slučaju raskida ugovora NARUČITELJ ima pravo i na naknadu štete koju je pretrpio zbog raskida Ugovora u skladu s pravilima obveznog prava.

U slučaju da IZVOĐAČ raskine ovaj Ugovor, NARUČITELJ ne snosi nikakve materijalne obveze, koje bi proizašle po ovom Ugovoru.

Članak 18.

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Sporazuma br. 330/15., Posebnih i Općih uvjeta Ugovora uz Sporazum, zaključen između Vodovod Grada Vukovara d.o.o. iz Vukovara kao NARUČITELJA i zajednice izvođača GRADNJA d.o.o. OSIJEK i Sokol d.o.o. iz Vinkovaca kao IZVOĐAČA, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji Republike Hrvatske.

Članak 19.

Eventualna sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora, ugovorne stranke će riješiti dogovorno, a u slučaju neuspjeha ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.


Članak 20.

Ovaj Ugovor je sastavljen u šest primjeraka od kojih tri zadržava NARUČITELJ, a tri IZVOĐAČ.

ZA IZVOĐAČA

Direktor


Damir Vujić, dipl.ing.građ.



ZA NARUČITELJA

Glavni direktor

mr.sc. Zorislav Šmit



GRASA d.o.o. građevinske sanacije - geotehnika - OIB 53804674161
10 000 Zagreb, Kalinovica 3, IBAN HR3925000091101028995, HR1224020061100693247
tel: 01 38 38 448; fax: 01 38 38 484; mob: 091 22 22 442, e-mail: grasa@grasa.hr, web: www.grasa.hr

GRADNJA d.o.o.

Zagreb, 21.05.2017.

Ribarska 1, Osijek

DV/006-1/17

n/r gđin. Davor Mandura dipl. ing

n/r gđin. Domagoj Batinić dipl.ing.

Predmet: UPOV VUKOVAR - Izvedba pilota - OBNOVLJENA PONUDA

Poštovani, temeljen Vašeg cijenjenog zahtjeva i nakon pregleda gradilišta slobodni smo Vam ponuditi izvedbu CFA pilota promjera 600 mm za potrebe dubokog temeljenja objekta UPOV Vukovar u Vukovaru, prema sljedećem:

Jedinična cijena za izvedbu pilota: 220,00 kn/m

Ukupna vrijednost radova: 11.985 m x 220,00 kn/m = 2.636.700,00 kn + PDV

U cijeni je uključeno:

transport sve potrebne opreme,
izvedba pilota promjera 600 mm CFA tehnologijom sa zacjevljenjem u sloju pijeska,
ugradnja armaturnog koša i betona

U cijeni nije uključeno (Vaša obaveza):

izrada zbijenog radnog platoa primjerenog vremenskim uvjetima
izrada i doprema na radni plato armaturnih koševa zavarenih na projektiranu duljinu,
izrada i pravovremena doprema na gradilište betona dmax 8 mm odgovarajuće
konzistencije za CFA pilote u radnom vremenu od 7 do 19 h
auto beton pumpa za cijelo vrijeme trajanja radova,
kombinirka ili minibager sa strojarom za odbacivanje izbušenog materijala
utovar i odvoz izbušenog materijala iz pilota,
odbijanje glave pilota
ispitivanje probnih pilota
geodetsko iskolčenje svih pilota

Početak rada: u roku od 14 dana po potpisu ugovora

Rok izvršenja: 60 radnih dana za kompletan objekt

Obračun radova: prema stvarno izvedenim i ovjerenim količinama

Plaćanje radova: po privremenim i okončanoj situaciji, 56 dana od ovjere situacije
uz obaveznu nominaciju za podizvoditelja i direktno plaćanje
od strane investitora

Opcija ponude: 7 dana

Sa štovanjem !

GRASA
d.o.o. za građevinske sanacije i
geotehničke radove
ZAGREB — Kalinovica 3

Direktor: Damir Vujić

D. Vujić

GRADNJA d.o.o. Osijek, Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ) koju zastupa **Glavni direktor mr.sc. Zorislav Šmit**

GRASA d.o.o., Zagreb, Kalinovica 3, OIB 53804674161 (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ) kojeg zastupa **Direktor Damir Vujić**

zaključili su dana 24. kolovoza 2016. godine slijedeći

22/2016

UGOVOR

(br. 310/16.)

Članak 1.

NARUČITELJ naručuje, a IZVOĐAČ radova se obvezuje za račun NARUČITELJA izvesti građevinske radove (zaštita građevinske jame) na građevini **dogradnja postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije** u svemu prema Ugovornom troškovniku broj 310/16 od 24. kolovoza 2016. godine, projektnoj dokumentaciji, nacrtima, shemama, tehničkom opisu, FIDIC uvjetima ugovora za postrojenje i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača (izdanje 1999. Žuti fidic), Posebnim uvjetima, Općim uvjetima ugovora, Tehničkim specifikacijama i drugim ispravama, standardima i normativima, kao i zakonskim odredbama i pravilima struke, koji čine sastavni dio ovoga Ugovora.

Članak 2.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju vrijednost radova iz odredbe čl. 1. ovog Ugovora u iznosu od:

937.638,10 kn

Slovima: devetstotidesetsedam tisuća šeststotideset osam kuna i deset lipa.

U iznos nije uključen PDV, temeljem prijenosa porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Obračun izvedenih radova vršit će se po sistemu *ključ u ruke* do potpune funkcionalnosti predmetnih radova u svemu prema pravilima struke, projektnoj dokumentaciji, nacrtima, shemama, tehničkom opisu, Ugovornom troškovniku i drugim ispravama, standardima i normativima koji čine sastavni dio ovog Ugovora, a odnose se na izvedbu radova vrste koja je predmet ovog Ugovora, te nalogu odgovorne osobe NARUČITELJA, za iznos utvrđen odredbama ovoga članka u koji iznos je uključena i vrijednost svih nepredviđenih i viškova radova.

U cijenu su uključeni svi troškovi rada, materijala, rada strojeva, transporta i prijenosa na gradilištu i izvan gradilišta, troškovi uređenja i održavanja deponije, uskladištenje, čišćenja pristupnih prometnica, pristojbe, porezi, plaće, režijski troškovi, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, tekuća i kontrolna ispitivanja, pripremni radovi, korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta i skladištenje, troškovi čuvanja repromaterijala i opreme za vrijeme izvođenja radova, te svi drugi izdaci IZVOĐAČA za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje radova NARUČITELJU kao i svi drugi troškovi vezani za izvođenje ugovorenih radova.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da je ugovorena vrijednost određena odredbom stavka 1. ovog članka *fiksna* - nepromjenjiva do kraja izvođenja radova koji su predmet ovoga Ugovora.

Članak 3.

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU ukupno ugovoreni iznos temeljem privremenih i okončane situacije za izvedene radove u roku od 60 dana od dana ovjere situacije, na račun IZVOĐAČA IBAN HR3925000091101028995.

Ugovorne stranke su suglasne da se plaćanje izvedenih radova može vršiti i putem kompenzacije međusobnih potraživanja - dugovanja, sukladno dogovoru ugovornih stranaka.

U slučaju evidentiranog kašnjenja u naplati potraživanja NARUČITELJA od strane glavnog INVESTITORA ugovorne su stranke suglasne da se obveze plaćanja NARUČITELJA prema ovom Ugovoru prolongiraju za isti broj dana na način utvrđen odredbama ovoga članka.

Članak 4.

IZVOĐAČ će NARUČITELJU odmah nakon potpisa ovog Ugovora, a najkasnije prije plaćanja prve privremene situacije uručiti jednu (1) bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kao jamstvo za dobro izvršenje Ugovora na iznos koji čini 10% (deset posto) ugovorenog iznosa do završetka svih ugovorenih radova. U protivnom, NARUČITELJ ima pravo pri obračunu privremenih i okončanih situacija zadržati depozit u visini iznosa narečene garancije na koji se neće obračunavati kamate.

Članak 5.

IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti 05. rujna 2016. godine te iste izvesti u sljedećim rokovima:

- POBIJANJE ČELIČNIH TALPI (ŽMURJA) od 05.09.2016. do 30.09.2016. godine,
- IZRADA SIDRENE GREDE I IZVEDBA SIDARA od 30.09.2016. do 30.10.2016. godine,
- UKLANJANJE SIDRENE GREDE I VAĐENJE ČELIČNIH TALPI (ŽMURJA) početak u roku od 130 dana od kompletnog završetka pobijanja talpi (žmurja) i završetak u roku od 15 dana od početka radova na uklanjanju i vađenju čeličnih talpi (žmurja).

IZVOĐAČ se obvezuje osigurati dostatan broj izvršitelja i osigurati pravodobnu dobavu i ugradnju materijala kako bi u cijelosti ispoštivao dinamički plan NARUČITELJA. Nakon dobivanja suglasnosti Glavnog Investitora dinamički plan zapisnički mora biti predan Izvođaču.

Članak 6.

Rok izvršenja radova utvrđen odredbama članka 5. ovog Ugovora, može se produžiti samo u slučaju više sile.

Članak 7.

Ako IZVOĐAČ ne izvrši radove u roku utvrđenom odredbom članka 5., dužan je NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% (pet promila) dnevno za svaki dan zakašnjenja računajući od vrijednosti radova ugovorenih ovim Ugovorom, kao i naknadu štete koja bi uslijed zakašnjenja nastala za NARUČITELJA, naročito glede njegovog ugovornog odnosa s glavnim INVESTITOROM.

Ukoliko IZVOĐAČ na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obveze, a naročito u pogledu dinamike izvođenja radova, kvalitete radova i utvrđenih rokova, NARUČITELJ ima pravo raskida ugovora i pravo o trošku IZVOĐAČA ustupiti posao drugom izvođaču, te se IZVOĐAČ obvezuje nadoknaditi NARUČITELJU svu eventualnu štetu nastalu raskidom ovog Ugovora.

Članak 8.

NARUČITELJ zadržava pravo izuzimanja pojedinih radova iz Ugovornog troškovnika te zasebnog ugovaranja istih u cilju racionalnijeg građenja i usvajanja tehnoloških unapređenja tijekom cijelog građenja uz pravodobno izvješćivanje IZVOĐAČA.

Članak 9.

NARUČITELJ se obvezuje:

- uvesti IZVOĐAČA u posao odmah po zaključenju Ugovora,
- odrediti nadzornog inženjera i druge osobe koje će svakodnevno nadzirati posao, davati upute, ovjeravati građevinski dnevnik, te obavljati potrebnu koordinaciju potrebnih poslova koji nisu predmet ovog Ugovora, a od utjecaja su na izvođenje poslova ugovorenih ovim Ugovorom,
- nadzirati kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u GRADNJA d.o.o. Osijek, prema normi HRN EN ISO 9001; 2008, ISO 14001. i OHSAS 18001:2007.
- osigurati tvrdi podlogu pristupnog puta do mjesta pobijanja čeličnog žmurja, te tvrdi ravnu podlogu za pobijač čeličnog žmurja u svim vremenskim uvjetima,
- osigurati uvjete za sigurno pobijanje čeličnog žmurja (rad stroja na koti od min. 1,00 m iznad nivoa podzemne vode, pokos iskopa udaljen min. 4,00 od čeličnog žmurja).
- osigurati dizalicu o svom trošku kapaciteta 70t ili 100 t za istovar opreme i ugradnju čeličnih talpi (žmurja) za period od 20 dana u kontinutetu, odnosno potrebi izvođenja radova
- osigurati dizalicu o svom trošku kapaciteta 100 t za utovar opreme i vađenje čeličnih talpi (žmurja) za period od 15 dana od početka radova na vađenju talpi.

Članak 10.

IZVOĐAČ se obvezuje:

- detaljno proučiti projektnu dokumentaciju, geomehanički elaborat, izvedbeni projekt zaštite građevinske jame i upozoriti NARUČITELJA na moguće nedostatke tehničkih rješenja ili projektnu dokumentaciju ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pismene upute,
- organizirati izvršenje svih radova koji su predmetom ovog Ugovora u roku utvrđenom odredbom članka 5. ovog Ugovora po pravilima struke, važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova, općim tehničkim uvjetima, izvedbenom projektu kao i odredbama ovog Ugovora,
- surađivati s nadzornim inženjerom u definiranju pojedinih detalja izvedbi,
- voditi građevni dnevnik, građevnu knjigu i ostalu dokumentaciju prema Zakonu o gradnji RH i pravilima struke, kao i imenovati inženjera gradilišta,
- IZVOĐAČ je dužan upotrijebiti kvalitetan materijal i opremu koji odgovara propisanim uvjetima koji su predviđeni troškovnikom i projektnom dokumentacijom,
- ishoditi pismenu suglasnost NARUČITELJA prije svake narudžbe opreme i materijala s točnom specifikacijom po utvrđenim količinama i tehničkim karakteristikama takove opreme i materijala. U protivnome, IZVOĐAČ snosi o vlastitom trošku rizik ne ishođenja suglasnosti i štetne posljedice toga svoga propusta,
- eventuelni najam opreme i mehanizacije za ugradbu i montažu elemenata (dizalice i sl.), vršiti prvenstveno putem GRADNJA d.o.o. Osijek, prema tržišnim cijenama
- izraditi projekt izvedenog stanja o vlastitom trošku,
- održavati uredno gradilište i pristupne prometnice, te ga predati očišćenog od otpada i dr. materijala. U protivnom NARUČITELJ može urediti iste na trošak IZVOĐAČA,
- prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora slijediti praksu dobrog menadžmenta i ekološku praksu tokom svih aktivnosti ugovorenih radova s ciljem

- da na minimum svede oštećenje vegetacije, zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda, pejzaža kao i uznemiravanja naselja i lokalnih komunikacija, te da će sav otpadni materijal zbrinuti na ekološki prihvatljiv način sukladno zakonskom propisu,
- da će se pridržavati svih radno pravnih propisa, propisa o sigurnosti na radu i zaštiti od požara, te propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom RH.

Članak 11.

Ako IZVOĐAČ ne izvrši radove u roku utvrđenom odredbom članka 6., a vezano za korištenje strojeva prema članku 10. stavak 6 i stavak 7 obvezuje se NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu u iznosu od 5.500 kn dnevno za svaki dan zakašnjenja, odnosno produljenja rokova bez obzira da li su ista nastala lošom organizacijom rada ili na bilo koji drugi način.

U slučaju da dođe do produljenja očekivanog roka najma čeličnih talpi (žmurja) od 130 dana od potpunog završetka pobijanja talpi (žmurja) obračunavat će se ležarina po cijeni od 0,93 kn/dan/m² izuzev u slučaju da je produljenje prouzročeno višom silom ili kašnjenjima IZVOĐAČA radova na ugovorenim radovima,

U slučaju da NARUČITELJ ne osigura u kontinuitetu strojeve ili izuzme strojeve nenajavljeno i bez dogovora sa IZVOĐAČEM obvezuje se IZVOĐAČU nadoknaditi trošak od 4.500 kn po danu svake nastale i evidentirane takove situacije na gradilištu.

Članak 12.

Za eventualno učinjene usluge korištenja strojeva, alata, gradilišne mehanizacije, opreme, dobavu i skladištenje materijala te sve druge eventualne troškove nastale temeljem obveze IZVOĐAČA, NARUČITELJ će ispostaviti IZVOĐAČU poseban račun. IZVOĐAČ se obvezuje tako ispostavljen račun platiti u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa, a najkasnije do ispostavljanja okončane situacije za izvršene radove po ovom Ugovoru.

S tim u svezi NARUČITELJ ima pravo pri isplati svake privremene i okončane situacije sustegnuti iznos nenamirenih a učinjenih troškova iz prethodnog stavka do konačnog namirenja troškova za učinjene usluge utvrđene stavkom 1. ovog članka.

Članak 13.

IZVOĐAČ je dužan osigurati radove iz ovog Ugovora za vrijeme trajanja izvođenja radova kod osiguravajućeg društva ili učestvovati u troškovima police osiguranja koju je ishodio NARUČITELJ, te poduzeti mjere tehničke zaštite i druge mjere za osiguranje sigurnosti prolaznika, prometa u blizini gradilišta i susjednih građevina.

Od uvođenja u posao do primopredaje radova IZVOĐAČ je obavezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale, te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

IZVOĐAČ je u obvezi poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu. Odgovoran je za sve eventualne propuste i greške, pa se obvezuje pridržavati Zakona o zaštiti na radu i Zakona o gradnji. Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi IZVOĐAČ radova.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da će se pri izvođenju radova koji su predmet ovoga Ugovora pridržavati svih mjera protupožarne i zaštite na radu utvrđene zakonskim odredbama, te da su radnici IZVOĐAČA osposobljeni za rad na siguran način.

Odgovorna osoba NARUČITELJA može obustaviti izvođenje radova, ako utvrdi da se ne primjenjuju potrebne mjere zaštite na radu i udaljiti s građevine radnika IZVOĐAČA ukoliko ne koristi sredstva zaštite na radu.

Članak 14.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da su svi zaposlenici koji kod njega rade zaključili ugovor o radu u pisanom obliku i da su prijavljeni tijelima mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja te da ti zaposlenici nisu stranci bez radne dozvole.

Za slučaj postupanja protivno odredbama prethodnoga stavka ovoga članka, slijedom kojeg postupanja bi NARUČITELJ imao štetne posljedice slijedom zakonskih odredbi, IZVOĐAČ se obvezuje NARUČITELJU naknaditi svu nastalu štetu nepoštivanjem naređenih zakonskih odredbi, a NARUČITELJ ima pravo naplatiti tako nastalu štetu ustegom situacija za izvedene radove i/ili iz bilo kojeg jamstva IZVOĐAČA po ovome Ugovoru.

Članak 15.

IZVOĐAČ potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju, lokalne uvjete na i oko lokacije izvođenja radova, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, te da mu je poznata tehnička složenost radova koji su predmet ovog Ugovora.

IZVOĐAČ se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanje uvjeta i načina izvođenja radova.

Članak 16.

U slučaju da IZVOĐAČ svojim radom ili nemarnošću prouzroči štetu na drugim izvedenim radovima (ne uključujući štetu na betonskoj konstrukciji objekta u izgradnji prouzročenoj ranijim vađenjem talpi prije nego beton očvrstne), NARUČITELJ ima pravo vrijednost popravka zaračunati IZVOĐAČU, temeljem prethodno sastavljenog zapisnika na gradilištu o tim okolnostima i za nastalu štetu odnosno nepotreban novi trošak umanjiti situaciju IZVOĐAČA za tekući mjesec.

Ugovorne stranke su suglasne da će troškove električne energije, vode, telefona i ostale organizacijske troškove NARUČITELJ obračunati IZVOĐAČU na mjesečnim situacijama u iznosu 1,8 % ugovornog iznosa.

Članak 17.

IZVOĐAČ se obvezuje ugovorene radove izvesti sukladno tehničkoj dokumentaciji i uzancama struke, uz ugradbu kvalitetnih materijala.

Za izvedene radove IZVOĐAČ daje jamstvo sukladno važećim zakonskim propisima.

IZVOĐAČ je obavezan, bez odlaganja, odmah po primitku pismenog zahtjeva od strane NARUČITELJA, a najkasnije u roku od sedam (7) dana otkloniti uočene nedostatke na izvedenim radovima, odn. u roku od tri (3) dana nedostatke opreme. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi tako, NARUČITELJ ima pravo, bez posebne obavijesti IZVOĐAČU, prepustiti otklanjanje uočenih nedostataka trećima, a na trošak IZVOĐAČA.

Članak 18.

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Sporazuma br. 3-14, Posebnih i Općih uvjeta uz Sporazum, zaključenog između Vodovod-Osijek d.o.o. kao NARUČITELJA i zajednice izvođača GRADNJA d.o.o. Osijek, VODOTEHNIKA d.d. Zagreb i Projektni biro Split d.o.o., Split kao IZVOĐAČA, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji.

Članak 19.

Eventualna sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora, ugovorne stranke će riješiti dogovorno, a u slučaju neuspjeha ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.


Članak 20.

Ovaj Ugovor je sastavljen u šest primjeraka od kojih tri zadržava NARUČITELJ, a tri IZVOĐAČ.

ZA IZVOĐAČA

Direktor

Damir Vujić, dipl. ing. građ.





d.o.o. za građevinske sanacije i
geotehničke radove
ZAGREB — Kalinovićeva 3

ZA NARUČITELJA

Glavni direktor

mr.sc. Zorislav Šmit



OSIJEK 4



NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o. Osijek

IZVOĐAČ : GRASA d.o.o., Zagreb

GRAĐEVINA : DOGRADNJA POSTOJEĆEG POGONA ZA PROIZVODNJU PITKE VODE
SUSTAVOM DVOSTUPANJSKE FILTRACIJE



REKAPITULACIJA

ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME



U cijene nije uključen PDV.

U Osijeku, 24. kolovoza 2016.godine

Napomena:

Obračun radova prema principu "KLJUČ U RUKE". U cijene uračunat sav potreban rad, materijal, transporti, interni transporti, svi potrebni strojevi, tekuća i kontrolna ispitivanja i sve ostalo potrebno za dovršenje radova do potpune gotovosti, čišćenje i održavanje čistoće prometnice za vrijeme izvođenja radova. Izvođač je dužan u cjelovitosti izvršiti svaku poziciju rada koju je započeo do potpune gotovosti. Kvaliteta ugrađenog materijala i izvedenih radova, mora biti u svemu sukladna projektnoj dokumentaciji i Zahtjevima Naručitelja "Knjiga 3", Općim tehničkim uvjetima, važećim zakonima i normama što isporučitelj dokazuje dostavom atesne dokumentacije. Radove izvesti u svemu sukladno sporazumu br. 3-14 zaključnom između Vodovod-Osijek d.o.o i zajednice ponuditelja Vodotehnika d.d. Zagreb, Projektini biro Split d.o.o. i Gradnja d.o.o Osijek sa svim pripadajućim dokumentima, projektnoj dokumentaciji, nacrtima, shemama, tehničkom opisu, FIDIC uvjetima ugovora za postrojenje i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarke građevinske i inženjerske radove po projektima izvoditelja (izdanje 1999. Žuti fidic), Posebnim uvjetima, Općim uvjetima ugovora, Tehničkim specifikacijama i drugim ispravama, standardima i normativima, kao i zakonskim odredbama i pravilima struke.


ZA IZVOĐAČA

Direktor
Damir Vujić, dipl. ing. građ.



ZA NARUČITELJA

Glavni direktor
mr.sc. Zorislav Šmit



1. PRIPREMNI RADOVI

- 1.1. Mobilizacija, demobilizacija i priprema radne ekipe, strojeva i opreme za ugradnju čeličnog žmurja.

Obračun radova se vrši paušalno. paušal 1,00 107.000,00 107.000,00

- 1.2. Priprema i transport radnih ekipa i opreme za za izvođenje na geotehničkim sidarima (mlazno injektiranje), te priprema i raspremanje gradilišta.

Obračun radova se vrši paušalno. paušal 1,00 20.000,00 20.000,00

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 127.000,00 kn

2. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME

- 2.1. Ugradnja čeličnog žmurja tipa Larssen 605, kvalitete čelika S 270. Žmurje se nakon izvedbe podrumskog dijela konstrukcije i zatrpavanja viška iskopa vadi. Dozvoljeno odstupanje od osi zabijanja je 75 mm, a dozvoljeni odklon od vertikale je 2 %. Žmurje ostaje u vlasništvu izvođača.

Obračun po m² ugrađenog žmurja. m² 1.480,00 350,00 518.000,00

1. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME UKUPNO: 518.000,00 kn

4. SIDRA

- 4.1. Izvedba bušotina specijalnom geotehničkom bušilicom za izvedbu mlazno injektiranih stupnjaka od žmurja do kraja sidrišne dionice. Predvidivo 44 kom x 10 m i 13 kom x 9 m. U cijenu uključiti i probijanje kroz žmurje.

Predvidivo m' bušenja. m' 577,00 140,00 80.780,00

- 4.2. Izvedba injektiranja pod pritiskom od 300 do 400 bara, monofluidnih mlazno injektiranih stupnjaka u sidrišnoj dionici, promjera 70 cm s predviđenim utroškom cementa od 200 do 220 kg/m'. Predvidivo 44x4,0 + 13x5,0 = 241 m.

Predvidivo m' izvedenog stupnjaka. m' 241 210,00 50.610,00

- 4.3. Nabava doprema i ugradnja vlačnog elementa prednapetog sidra, od GEWI šipki slijedećih karakteristika: Sidra su privremena -GEWI, S500/600, Ø 32 mm (ili jednakovrijedan proizvod). Duljina sidra 9 i 10 m. Za jedan red sidara (sidrišna dionica 4 m + slobodna dionica 6 m), a za 2 reda sidara (u prvom redu sidrišna dionica 4 m + slobodna dionica 6 m i u drugom redu sidrišna dionica 5 m + slobodna dionica 4 m).

Predvidivo m' sidara. m' 577,00 68,00 39.236,00

- 4.4. Injektiranje sidra provodi se od dna bušotine prema vrhu, paralelno odnosno naizmjenično sa vađenjem zacijevljenja bušotine. Pritisak injektiranja treba mjeriti kontinuirano, manometrima sa podjelom na 0,1 bara, postavljenim na injekcijsku pumpu i injekcijski vod kod ušća bušotine. Pritisak zapunjavanja sidra pri injektiranju iznosi 5 bara.

Predvidivo m' sidara.	m'	577,00	33,30	19.214,10
-----------------------	----	--------	-------	-----------

- 4.5. Postavljanje oslonačkih sidrenih greda od čeličnih profila 2 UPN 200 i čeličnih pločica za glave sidara, na mjestima glava sidara, prema visinskim kotama iz projekta. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, pripremu, do čeličnog profila, postavljanje čeličnih pločica i varenje.

Priprema i ugradnja čeličnog profila sa demontažom	kg	9.000,00	7,50	67.500,00
Priprema, doprema ugradnja i demontaža čeličnih pločica	kom	57,00	292,00	16.644,00

- 4.6. Primopredajno prednaprezanje sidara na radnu silu, prema programu definiranom u glavnom projektu. Sidra se prednaprežu do sile ispitivanja Pp = 350 kN
Predvidivo kom prednapetog sidra.

	kom	57,00	222,00	12.654,00
--	-----	-------	--------	-----------

4. SIDRA UKUPNO: 286.638,10 kn

5. OSTALI RADOVI

- 5.3. Prethodna i kontrolna ispitivanja injekcione smjese za sidra te izrada izvještaja.

Obračun paušalno	paušal	1,00	6.000,00	6.000,00
------------------	--------	------	----------	----------

5. OSTALI RADOVI UKUPNO: 6.000,00 kn

REKAPITULACIJA:

1. PRIPREMNI RADOVI	127.000,00
2. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME	518.000,00
4. SIDRA	286.638,10
5. OSTALI RADOVI	6.000,00

UKUPNO:

937.638,10 kn

D. Vojd

GEOTEHNIČKI PROJEKT
d.o.o. za građevinske sanacije i
geotehničke radove
ZAGREB — Kulinovica 3

Izvođač radova: GRASA doo; Zagreb; Kalinovica 3

Gradilište: Dogradnje postojećeg pogona za ~~proizvodnju~~ ~~pitke vode~~
sustavom dvostupanjske filtracije ~~Osijek~~ - zaštita građevne jame
Naručitelj: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, ~~Osijek~~
OIB 77971360833

PRIMLJENO	
ČINAKA	
06	18278

I Privremena situacija - Račun br. 181-A-01

Za radove izvršene zaključno sa rujnom (IX) 2016.


Broj ugovora: GRADNJA 310/16; GRASA 22/2016

Vrijednost radova po ugovoru.....kn	937.638,10
Ukupna vrij. do sada izvr. radovakn	521.400,00
Vrijednost radova po prethodnoj situacijikn	0,00
Vrijednost radova po ovoj I Privremenoj situaciji.....kn	521.400,00

PRIJENOS POREZNE OBAVEZE TEMELJEM čl. 75 st. 3a ZAKONA O PDV-u

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu zaračunatih radova.

Situaciju sastavio: 24

Izvoditelj radova: 
d.o.o. za građevinske sanacije i
geotekničke radove
ZAGREB - Kalinovica 3

Nadzorni inženjer: _____

Naručitelj Gradnje: _____

Datum isporuke: 30.09.2016.
Datum izdavanja računa: 30.09.2016.; Zagreb; 11:00 h
Datum dospijeca računa: 29.11.2016.
Način plaćanja: Transkacijski račun - HR1224020061100693247
Datum ovjere računa: _____

Izvođač radova: GRASA doo; Zagreb; Kalinovica 3
Gradilište: Dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode
sustavom dvostupanjske filtracije Osijek - zaštita građevne jame
Naručitelj: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, Osijek
OIB 77971360833

I Privremena situacija - Račun br. 181-A-01


Za radove izvršene zaključno sa rujnom (IX) 2016.

Broj ugovora: GRADNJA 310/16; GRASA 22/2016

Vrijednost radova po ugovoru.....kn	937.638,10
Ukupna vrij. do sada izvr. radovakn	521.400,00
Vrijednost radova po prethodnoj situacijikn	0,00
Vrijednost radova po ovoj I Privremenoj situaciji.....kn	521.400,00

PRIJENOS POREZNE OBAVEZE TEMELJEM čl. 75 st. 3a ZAKONA O PDV-u

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu
zaračunatih radova.

Situaciju sastavio: 

Izvoditelj radova: 

Nadzorni inženjer: _____

Naručitelj Gradnje: _____

Datum isporuke: 30.09.2016.
Datum izdavanja računa: 30.09.2016.; Zagreb; 11:00 h
Datum dospjeca računa: 29.11.2016.
Način plaćanja: Transkacijski račun - HR1224020061100693247
Datum ovjere računa: _____

troškovnik radova uz I Privremenu situaciju - Račun broj 181-A-01 za radove na izvedbi zaštite građevinske jame za potrebe dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije

1. PRIPREMNI RADOVI

- 1.1. Mobilizacija, demobilizacija i priprema radne ekipe, strojeva i opreme za ugradnju čeličnog žmurja.

Obračun radova se vrši paušalno.	paušal	1,00	107.000,00	107.000,00
----------------------------------	--------	------	------------	------------

- 1.2. Priprema i transport radnih ekipa i opreme za za izvođenje na geotehničkim sidarima (mlazno injektiranje), te priprema i raspremanje gradilištu.

Obračun radova se vrši paušalno.	paušal	20.000,00
----------------------------------	--------	-----------

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO

107.000,00 kn

2. ZASTITA GRAĐEVINSKE JAME

- 2.1. Ugradnja čeličnog žmurja tipa Larssen 605, kvalitete čelika S 270. Žmurje se nakon izvedbe podrumskog dijela konstrukcije i zatrpavanja viška iskopa vadi. Dozvoljeno odstupanje od osi zabijanja je 75 mm, a dozvoljeni otklon od vertikale je 2 %. Žmurje ostaje u vlasništvu izvođač

Obračun po m ² ugrađenog žmurja.	m ²	1.480,00	280,00	414.400,00
---	----------------	----------	--------	------------

1. ZASTITA GRAĐEVINSKE JAME UKUPNO

414.400,00 kn

4. SIDRA

- 4.1. Izvedba bušotina specijalnom geotehničkom bušilicom za izvedbu mlazno injektiranih stupnjaka od žmurja do kraja sidrišne dionice. Predvidivo 44 kom x 10 m i 13 kom x 9 m. U cijenu uključiti i probijanje kroz žmurje.

Predvidivo m' bušenja.	m'	140,00
------------------------	----	--------

- 4.2. Izvedba injektiranja pod pritiskom od 300 do 400 bara, monofluidnih mlazno injektiranih stupnjaka u sidrišnoj dionici, promjera 70 cm s predviđenim utroškom cementa od 200 do 220 kg/m'. Predvidivo 44x4,0 + 13x5,0 = 241 m.

Predvidivo m' izvedenog stupnjaka.	m'	210,00
------------------------------------	----	--------

- 4.3. Nabava doprema i ugradnja vlačnog elementa prednapetog sidra, od GEWI šipki slijedećih karakteristika: Sidra su privremena -GEWI, S500/600, Ø 32 mm (ili jednakovrijedan proizvod). Duljina sidra 9 i 10 m. Za jedan red sidara (sidrišna dionica 4 m + slobodna dionica 6 m), a za 2 reda sidara (u prvom redu sidrišna dionica 4 m + slobodna dionica 6 m i u drugom redu sidrišna dionica 5 m + slobodna dionica 4 m).

Predvidivo m' sidara.	m'	68,00
-----------------------	----	-------

Injektiranje sidra provodi se od dna bušotine prema vrhu, paralelno odnosno naizmjenično sa vađenjem zacijevljenja bušotine. Pritisak injektiranja treba mjeriti kontinuirano, manometrima sa podjelom na 0,1 bara, postavljenim na injekcijsku pumpu i injekcijski vod kod ušća bušotine. Pritisak zapunjavanja sidra pri injektiranju iznosi 5 bara.

Predvidivo m' sidara.

m' 33,30

- 4.5. Postavljanje oslonačkih sidrenih greda od čeličnih profila 2 UPN 200 i čeličnih pločica za glave sidara, na mjestima glava sidara, prema visinskim kotama iz projekta. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, pripremu, do čeličnog profila, postavljanje čeličnih pločica i varenje.

Priprema i ugradnja čeličnog profila sa demontažom

kg 7,50

Priprema, doprema ugradnja i demontaža čeličnih pločica

kom 292,00

- 4.6. Primopredajno prednaprezanje sidara na radnu silu, prema programu definiranom u glavnom projektu. Sidra se prednaprežu do sile ispitivanja $P_p = 350$ kN

Predvidivo kom prednapetog sidra.

kom 222,00

4. SIDRA UKUPNO:

kn

5. OSTALI RADOVI

- 5.3. Prethodna i kontrolna ispitivanja injekcione smjese za sidra te izrada izvještaja.

Obračun paušalno

paušal

6.000,00

5. OSTALI RADOVI UKUPNO:

kn

REKAPITULACIJA:

1. PRIPREMNI RADOVI

107.000,00

2. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME

414.400,00

4. SIDRA


5. OSTALI RADOVI

UKUPNO:

521.400,00 kn

U Zagrebu, 30.09.2016.

Direktor: Damir Vujić



Izvođač radova: GRASA doo; Zagreb; Kalinovica 3
Gradilište: Dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode
sustavom dvostupanjske filtracije Osijek - zaštita građevne jame
Naručitelj: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, Osijek
OIB 77971360833

II Privremena situacija - Račun br. 213-A-01

Za radove izvršene zaključno sa listopadom (X) 2016.


Broj ugovora: GRADNJA 310/16; GRASA 22/2016

OPIS RADA	PRIMLJENO:
06	2016.08

Vrijednost radova po ugovoru.....kn	937.638,10
Ukupna vrij. do sada izvr. radovakn	753.613,20
Vrijednost radova po prethodnoj situacijikn	521.400,00
Vrijednost radova po ovoj II Privremenoj situaciji.....kn	232.213,20

PRIJENOS POREZNE OBAVEZE TEMELJEM čl. 75 st. 3a ZAKONA O PDV-u

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količinu i kvalitetu zaračunatih radova.



Situaciju sastavio: ZA

Izvoditelj radova: D. Vujčić

Nadzorni inženjer: _____

Naručitelj Gradnje: _____

Datum isporuke: 31.10.2016.
Datum izdavanja računa: 31.10.2016.; Zagreb; 10:19 h
Datum dospijeca računa: 30.12.2016.
Način plaćanja: Transkacijski račun - HR1224020061100693247
Datum ovjere računa: _____

310/16 24.08.2016

4915

DVOSTRANJSKA

FILTRACIJA

OSIJEK

LISTOPAD 2016

232.213,20

16

1,8% + PDV = 5.224,79 kn

0.1-11-2016

mešić

Izvođač radova: **GRASA doo; Zagreb; Kalinovica 3**
Gradilište: **Dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode
sustavom dvostupanjske filtracije Osijek - zaštita građevne jame**
Naručitelj: **GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, Osijek**
OIB 77971360833

III Privremena situacija - Račun br. 238-A-01


Za radove izvršene zaključno sa studenim (XI) 2016.

Broj ugovora: GRADNJA 310/16; GRASA 22/2016


Vrijednost radova po ugovoru.....kn	937.638,10
Ukupna vrij. do sada izvr. radovakn	839.638,10
Vrijednost radova po prethodnoj situacijikn	753.613,20
Vrijednost radova po ovoj III Privremenoj situaciji.....kn	86.024,90

PRIJENOS POREZNE OBAVEZE TEMELJEM čl. 75 st. 3a ZAKONA O PDV-u

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu zaračunatih radova.

Situaciju sastavio: 



Izvoditelj radova: 

Nadzorni inženjer: _____

Naručitelj Gradnje: _____

Datum isporuke: 30.11.2016.

Datum izdavanja računa: 30.11.2016.; Zagreb; 09:30 h

Datum dospijeca računa: 29.01.2017.

Način plaćanja: Transkacijski račun - **HR1224020061100693247**

Datum ovjere računa: _____

Troškovnik radova uz III Privremenu situaciju - Račun broj 238-A-01 za radove na izvedbi zaštite građevinske jame za potrebe dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije

1. PRIPREMNI RADOVI

- 1.1. Mobilizacija, demobilizacija i priprema radne ekipe, strojeva i opreme za ugradnju čeličnog žmurja.

Obračun radova se vrši paušalno	paušal	1,00	107.000,00	107.000,00
---------------------------------	--------	------	------------	------------

- 1.2. Priprema i transport radnih ekipa i opreme za izvođenje na geotehničkim sidarima (mlazno injektiranje), te priprema i raspremanje gradilištu.

Obračun radova se vrši paušalno	paušal	1,00	20.000,00	20.000,00
---------------------------------	--------	------	-----------	-----------

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

127.000,00 kn

2. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME

- 2.1. Ugradnja čeličnog žmurja tipa Larssen 605, kvalitete čelika S 270. Žmurje se nakon izvedbe podrumskog dijela konstrukcije i zatrpavanja viška iskopa vadi. Dozvoljeno odstupanje od osi zabijanja je 75 mm, a dozvoljeni otklon od vertikale je 2 %. Žmurje ostaje u vlasništvu izvođač

Obračun po m ² ugrađenog žmurja.	m ²	1.200,00	350,00	420.000,00
---	----------------	----------	--------	------------

1. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME UKUPNO:

420.000,00 kn

4. SIDRA

- 4.1. Izvedba bušotina specijalnom geotehničkom bušilicom za izvedbu mlazno injektiranih stupnjaka od žmurja do kraja sidrišne dionice. Predvidivo 44 kom x 10 m i 13 kom x 9 m. U cijenu uključiti i probijanje kroz žmurje. Predvidivo m' bušenja.

m'	577,00	140,00	80.780,00
----	--------	--------	-----------

- 4.2. Izvedba injektiranja pod pritiskom od 300 do 400 bara, monofluidnih mlazno injektiranih stupnjaka u sidrišnoj dionici, promjera 70 cm s predviđenim utroškom cementa od 200 do 220 kg/m'. Predvidivo 44x4,0 + 13x5,0 = 241 m.

Predvidivo m' izvedenog stupnjaka.	m'	241	210,00	50.610,00
------------------------------------	----	-----	--------	-----------

- 4.3. Nabava doprema i ugradnja vlačnog elementa prednapetog sidra, od GEWI šipki slijedećih karakteristika: Sidra su privremena -GEWI, S500/600, Ø 32 mm (ili jednakovrijedan proizvod). Duljina sidra 9 i 10 m. Za jedan red sidara (sidrišna dionica 4 m + slobodna dionica 6 m), a za 2 reda sidara (u prvom redu sidrišna dionica 4 m + slobodna dionica 6 m i u drugom redu sidrišna dionica 5 m + slobodna dionica 4 m).

Predvidivo m' sidara.	m'	577,00	68,00	39.236,00
-----------------------	----	--------	-------	-----------

- 4.4. Injektiranje sidra provodi se od dna bušotine prema vrhu, paralelno odnosno naizmjenično sa vađenjem zacijevljenja bušotine. Pritisak injektiranja treba mjeriti kontinuirano, manometrima sa podjelom na 0,1 bara, postavljenim na injekcijsku pumpu i injekcijski vod kod ušća bušotine. Pritisak zapunjavanja sidra pri injektiranju iznosi 5 bara.

Predvidivo m ³ sidara	m	577,00	33,30	19.214,10
----------------------------------	---	--------	-------	-----------

- 4.5. Postavljanje oslonaćkih sidrenih greda od čeličnih profila 2 UPN 200 i čeličnih pločica za glave sidara, na mjestima glava sidara, prema visinskim kotama iz projekta. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, pripremu, do čeličnog profila, postavljanje čeličnih pločica i varenje.

Priprema i ugradnja čeličnog profila sa demontažom	kg	9.000,00	7,50	67.500,00
--	----	----------	------	-----------

Priprema, doprema ugradnja i demontaža čeličnih pločica	kom	57,00	292,00	16.644,00
---	-----	-------	--------	-----------

- 4.6. Primopredajno prednaprezanje sidara na radnu silu, prema programu definiranom u glavnom projektu. Sidra se prednaprežu do sile ispitivanja $P_p \approx 350$ kN

Predvidivo kom prednapetog sidra.	kom	57,00	222,00	12.654,00
-----------------------------------	-----	-------	--------	-----------

4. SIDRA UKUPNO:				286.638,10 kn
-------------------------	--	--	--	----------------------

5. OSTALI RADOVI				
-------------------------	--	--	--	--

- 5.3. Prethodna i kontrolna ispitivanja injekcijske smjese za sidra te izrada izvještaja.

Obračun paušalno	paušal	1,00	6.000,00	6.000,00
------------------	--------	------	----------	----------

5. OSTALI RADOVI UKUPNO:				6.000,00 kn
---------------------------------	--	--	--	--------------------

REKAPITULACIJA:				
------------------------	--	--	--	--

1. PRIPREMNI RADOVI				127.000,00
2. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME				420.000,00
4. SIDRA				286.638,10
5. OSTALI RADOVI				6.000,00

UKUPNO:				839.638,10 kn
----------------	--	--	--	----------------------

U Zagrebu, 30.11.2016.

Direktor: Damir Vujić



D. Vujić

Izvođač radova: GRASA d.o.o.; Zagreb; Kalinovica 3
Gradilište: Dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode
sustavom dvostupanjske filtracije Osijek - zaštita građevne jame
Naručitelj: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, Osijek
OIB 77971360833

IV Privremena situacija - Račun br. 051-A-01

Za radove izvršene zaključno sa ožujkom (III) 2017.

Broj ugovora: GRADNJA 310/16; GRASA 22/2016

Vrijednost radova po ugovoru.....kn	937.638,10
Ukupna vrij. do sada izvr. radovakn	920.177,30
Vrijednost radova po prethodnoj situacijikn	839.638,10
Vrijednost radova po ovoj IV Privremenoj situaciji.....kn	80.539,20

PRIJENOS POREZNE OBAVEZE TEMELJEM čl. 75 st. 3a ZAKONA O PDV-u

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu zaračunatih radova.

Situaciju sastavio: Uč



Izvoditelj radova: D Vujić

Nadzorni inženjer: _____

Naručitelj Gradnje: _____

Datum isporuke: 31.03.2017.
Datum izdavanja računa: 31.03.2017., Zagreb, 08:47 h
Datum dospijeca računa: 30.05.2017.
Način plaćanja: Transkacijski račun - HR1224020061100693247
Datum ovjere računa: _____

Troškovnik radova uz IV Privremenu situaciju - Račun broj 051-A-01 za radove na izvedbi zaštite građevinske jame za potrebe dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije

1. PRIPREMNI RADOVI

- 1.1. Mobilizacija, demobilizacija i priprema radne ekipe, strojeva i opreme za ugradnju čeličnog žmurja.

Obračun radova se vrši paušalno.	paušal	1,00	107.000,00	107.000,00
----------------------------------	--------	------	------------	------------

- 1.2. Priprema i transport radnih ekipa i opreme za za izvođenje na geotehničkim sidarima (mlazno injektiranje), te priprema i raspremanje gradilištu.

Obračun radova se vrši paušalno.	paušal	1,00	20.000,00	20.000,00
----------------------------------	--------	------	-----------	-----------

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

127.000,00 kn

2. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME

- 2.1. Ugradnja čeličnog žmurja tipa Larssen 605, kvalitete čelika S 270. Žmurje se nakon izvedbe podrumskog dijela konstrukcije i zatrpavanja viška iskopa vadi. Dozvoljeno odstupanje od osi zabijanja je 75 mm, a dozvoljeni otklon od vertikale je 2 %. Žmurje ostaje u vlasništvu izvođač

Obračun po m ² ugrađenog žmurja.	m ²	1.320,00	350,00	462.000,00
---	----------------	----------	--------	------------

1. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME UKUPNO:

462.000,00 kn

4. SIDRA

- 4.1. Izvedba bušotina specijalnom geotehničkom bušilicom za izvedbu mlazno injektiranih stupnjaka od žmurja do kraja sidrišne dionice. Predvidivo 44 kom x 10 m i 13 kom x 9 m. U cijenu uključiti i probijanje kroz žmurje. Predvidivo m' bušenja.

m'	577,00	140,00	80.780,00
----	--------	--------	-----------

- 4.2. Izvedba injektiranja pod pritiskom od 300 do 400 bara, monofluidnih mlazno injektiranih stupnjaka u sidrišnoj dionici, promjera 70 cm s predviđenim utroškom cementa od 200 do 220 kg/m'. Predvidivo 44x4,0 + 13x5,0 = 241 m.

Predvidivo m' izvedenog stupnjaka.	m'	241	210,00	50.610,00
------------------------------------	----	-----	--------	-----------

- 4.3. Nabava doprema i ugradnja vlačnog elementa prednapetog sidra, od GEWI šipki slijedećih karakteristika: Sidra su privremena -GEWI, S500/600, Φ 32 mm (ili jednakovrijedan proizvod). Duljina sidra 9 i 10 m. Za jedan red sidara (sidrišna dionica 4 m + slobodna dionica 6 m), a za 2 reda sidara (u prvom redu sidrišna dionica 4 m + slobodna dionica 6 m i u drugom redu sidrišna dionica 5 m + slobodna dionica 4 m).

Predvidivo m' sidara.	m'	577,00	68,00	39.236,00
-----------------------	----	--------	-------	-----------

- 4.4. Injektiranje sidra provodi se od dna bušotine prema vrhu, paralelno odnosno naizmjenično sa vađenjem zacijevljenja bušotine. Pritisak injektiranja treba mjeriti kontinuirano, manometrima sa podjelom na 0,1 bara, postavljenim na injekcijsku pumpu i injekcijski vod kod ušća bušotine. Pritisak zapunjavanja sidra pri injektiranju iznosi 5 bara.

Predvidivo m' sidara:	m'	577,00	33,30	19.214,10
-----------------------	----	--------	-------	-----------

- 4.5. Postavljanje oslonâkih sidrenih greda od âeliânih profila 2 UPN 200 i âeliânih ploâica za glave sidara, na mjestima glava sidara, prema visinskim kotama iz projekta. Stavka obuhvaâa nabavu, dopremu, pripremu, do âeliânog profila, postavljanje âeliânih ploâica i varenje.

Priprema i ugradnja âeliânog profila sa demontaâom	kg	9.000,00	7,50	67.500,00
--	----	----------	------	-----------

Priprema, doprema ugradnja i demontaâa âeliânih ploâica	kom	57,00	292,00	16.644,00
---	-----	-------	--------	-----------

- 4.6. Primopredajno prednaprezanje sidara na radnu silu, prema programu definiranom u glavnom projektu. Sidra se prednapreâu do sile ispitivanja $P_p = 350$ kN

Predvidivo kom prednapetog sidra.	kom	57,00	222,00	12.654,00
-----------------------------------	-----	-------	--------	-----------

4. SIDRA UKUPNO:				286.638,10 kn
-------------------------	--	--	--	----------------------

5. OSTALI RADOVI				
-------------------------	--	--	--	--

- 5.3. Prethodna i kontrolna ispitivanja injekcione smjese za sidra te izrada izvještaja.

Obraâun paušalno	paušal	1,00	6.000,00	6.000,00
------------------	--------	------	----------	----------

5. OSTALI RADOVI UKUPNO:				6.000,00 kn
---------------------------------	--	--	--	--------------------

VTR. Leâarina âeliânog âmurja (0,93 kn/m2/dan)				
---	--	--	--	--

1.480 m2 x 28 dana = 41440		41.440,00	0,93	38.539,20
----------------------------	--	-----------	------	-----------

VTR. UKUPNO:				38.539,20 kn
---------------------	--	--	--	---------------------

REKAPITULACIJA:				
------------------------	--	--	--	--

1. PRIPREMNI RADOVI				127.000,00
2. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME				462.000,00
4. SIDRA				286.638,10
5. OSTALI RADOVI				6.000,00
VTR. LEŽARINA ČELIČNOG ŽMURJA				38.539,20

UKUPNO:				920.177,30 kn
----------------	--	--	--	----------------------

U Zagrebu, 31.03.2017.

Direktor: Damir Vujić



D. Vujić

Izvođač radova: GRASA doo, Zagreb; Kalinovica 3
Gradilište: Dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode
sustavom dvostupanjske filtracije Osijek - zaštita građevne jame
Naručitelj: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, Osijek
OIB 77971360833

V Privremena situacija - Račun br. 086-A-01


Za radove izvršene zaključno sa travnjem (IV) 2017.

Broj ugovora: GRADNJA 310/16; GRASA 22/2016

Vrijednost radova po ugovoru.....kn	937.638,10
Ukupna vrij. do sada izvr. radova.....kn	976.177,30
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji.....kn	920.177,30
Vrijednost radova po ovoj V Privremenoj situaciji.....kn	56.000,00


PRIJENOS POREZNE OBAVEZE TEMELJEM čl. 75 st. 3a ZAKONA O PDV-u

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu zaračunatih radova.

Situaciju sastavio: 



d.o.o. za građevinske sanacije i
geotehničke radove
ZAGREB 10 KALINOVICA 3

Izvoditelj radova: 

Nadzorni inženjer: _____

Naručitelj Gradnje: _____

Datum isporuke: 28.04.2017.
Datum izdavanja računa: 28.04.2017.; Zagreb; 10:39 h
Datum dospijeca računa: 27.06.2017.
Način plaćanja: Transkacijski račun - HR1224020061100693247
Datum ovjere računa: _____

Troškovnik radova uz V Privremenu situaciju - Račun broj 086-A-01 za radove na izvedbi zaštite građevinske jame za potrebe dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije

1. PRIPREMNI RADOVI

- 1.1. Mobilizacija, demobilizacija i priprema radne ekipe, strojeva i opreme za ugradnju čeličnog žmurja.

Obračun radova se vrši paušalno.	paušal	1,00	107.000,00	107.000,00
----------------------------------	--------	------	------------	------------

- 1.2. Priprema i transport radnih ekipa i opreme za za izvođenje na geotehničkim sidarima (mlazno injektiranje), te priprema i raspremanje gradilištu.

Obračun radova se vrši paušalno.	paušal	1,00	20.000,00	20.000,00
----------------------------------	--------	------	-----------	-----------

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

127.000,00 kn

2. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME

- 2.1. Ugradnja čeličnog žmurja tipa Larssen 605, kvalitete čelika S 270. Žmurje se nakon izvedbe podrumskog dijela konstrukcije i zatrpavanja viška iskopa vadi. Dozvoljeno odstupanje od osi zabijanja je 75 mm, a dozvoljeni otklon od vertikale je 2 %. Žmurje ostaje u vlasništvu izvođač.

Obračun po m ² ugrađenog žmurja.	m ²	1.480,00	350,00	518.000,00
---	----------------	----------	--------	------------

1. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME UKUPNO:

518.000,00 kn

4. SIDRA

- 4.1. Izvedba bušotina specijalnom geotehničkom bušilicom za izvedbu mlazno injektiranih stupnjaka od žmurja do kraja sidrišne dionice. Predvidivo 44 kom x 10 m i 13 kom x 9 m. U cijenu uključiti i probijanje kroz žmurje. Predvidivo m' bušenja.

m'	577,00	140,00	80.780,00
----	--------	--------	-----------

- 4.2. Izvedba injektiranja pod pritiskom od 300 do 400 bara, monofluidnih mlazno injektiranih stupnjaka u sidrišnoj dionici, promjera 70 cm s predviđenim utroškom cementa od 200 do 220 kg/m'. Predvidivo 44x4,0 + 13x5,0 = 241 m.

Predvidivo m' izvedenog stupnjaka.	m'	241	210,00	50.610,00
------------------------------------	----	-----	--------	-----------

- 4.3. Nabava doprema i ugradnja vlačnog elementa prednapetog sidra, od GEWI šipki slijedećih karakteristika: Sidra su privremena -GEWI, S500/600, Ø 32 mm (ili jednakovrijedan proizvod). Duljina sidra 9 i 10 m. Za jedan red sidara (sidrišna dionica 4 m + slobodna dionica 6 m), a za 2 reda sidara (u prvom redu sidrišna dionica 4 m + slobodna dionica 6 m i u drugom redu sidrišna dionica 5 m + slobodna dionica 4 m).

Predvidivo m' sidara.	m'	577,00	68,00	39.236,00
-----------------------	----	--------	-------	-----------

- 4.4. Injektiranje sidra provodi se od dna bušotine prema vrhu, paralelno odnosno naizmjenično sa vađenjem zacijevljenja bušotine. Pritisak injektiranja treba mjeriti kontinuirano; manometrima sa podjelom na 0,1 bara, postavljenim na injekcijsku pumpu i injekcijski vod kod ušća bušotine. Pritisak zapunjavanja sidra pri injektiranju iznosi 5 bara.

Predvidivo m' sidara.	m'	577,00	33,30	19.214,10
-----------------------	----	--------	-------	-----------

- 4.5. Postavljanje oslonačkih sidrenih greda od čeličnih profila 2 UPN 200 i čeličnih pločica za glave sidara, na mjestima glava sidara, prema visinskim kotama iz projekta. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, pripremu, do čeličnog profila, postavljanje čeličnih pločica i varenje.

Priprema i ugradnja čeličnog profila sa demontažom	kg	9.000,00	7,50	67.500,00
--	----	----------	------	-----------

Priprema, doprema ugradnja i demontaža čeličnih pločica	kom	57,00	292,00	16.644,00
---	-----	-------	--------	-----------

- 4.6. Primopredajno prednaprezanje sidara na radnu silu, prema programu definiranom u glavnom projektu. Sidra se prednaprežu do sile ispitivanja $P_p = 350$ kN.

Predvidivo kom prednapetog sidra.	kom	57,00	222,00	12.654,00
-----------------------------------	-----	-------	--------	-----------

4. SIDRA UKUPNO:				286.638,10 kn
-------------------------	--	--	--	----------------------

5. OSTALI RADOVI				
-------------------------	--	--	--	--

- 5.3. Prethodna i kontrolna ispitivanja injekcijske smjese za sidra te izrada izvještaja.

Obračun paušalno	paušal	1,00	6.000,00	6.000,00
------------------	--------	------	----------	----------

5. OSTALI RADOVI UKUPNO:				6.000,00 kn
---------------------------------	--	--	--	--------------------

VTR. Ležarina čeličnog žmurja (0,93 kn/m2/dan)				
---	--	--	--	--

1.480 m2 x 28 dana = 41440		41.440,00	0,93	38.539,20
----------------------------	--	-----------	------	-----------

VTR. UKUPNO:				38.539,20 kn
---------------------	--	--	--	---------------------

REKAPITULACIJA:				
------------------------	--	--	--	--

1. PRIPREMNI RADOVI				127.000,00
2. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME				518.000,00
4. SIDRA				286.638,10
5. OSTALI RADOVI				6.000,00
VTR. LEŽARINA ČELIČNOG ŽMURJA				38.539,20

UKUPNO:				976.177,30 kn
----------------	--	--	--	----------------------

U Zagrebu, 28.04.2017.



Direktor: Damir Vujić

D. Vujić

GRASA doo-građevinske sanacije - geotehnika - OIB 53804674161
10 000 Zagreb, Kalinovica 3, IBAN, HR1224020061100693247, HR3925000091101028995
tel. 01 38 38 448, fax 01 38 38 484, mob 091 22 22 442, e-mail: grasa@grasa.hr, web: www.grasa.hr

Izvođač radova: GRASA doo; Zagreb; Kalinovica 3
Gradilište: UPOV Vukovar - izvedba CFA pilota
Naručitelj: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, Osijek
OIB 77971360833

Gradnja OSJEK

PRIMLJENO:

I Privremena situacija - Račun br. 188-A-01

Za radove izvršene zaključno sa kolovozom (VIII) 2017.

Broj ugovora: 115/17 GRADNJA d.o.o. (22/2017 GRASA d.o.o.)

Vrijednost radova po ugovoru.....kn	2.636.700,00
Ukupna vrij. do sada izvr. radovakn	176.418,00
Vrijednost radova po prethodnoj situacijikn	0,00
Vrijednost radova po ovoj I Privremenoj situaciji.....kn	176.418,00

PRIJENOS POREZNE OBAVEZE TEMELJEM čl. 75 st. 3a ZAKONA O PDV-u

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu zaračunatih radova.

Situaciju sastavio: *zlc*

Izvoditelj radova: *D. Vujčić*

Nadzorni inženjer: _____

Naručitelj Gradnje: _____

Datum isporuke: 31.08.2017.

Datum izdavanja računa: 31.08.2017.; Zagreb; 08:27 h

Datum dospjeća računa: 30.10.2017.

Način plaćanja: Transkacijski račun - HR1224020061100693247

Datum ovjere računa: _____

Izvođač radova: **GRASA doo; Zagreb; Kalinovica 3**
Gradilište: **UPOV Vukovar - izvedba CFA pilota**
Naručitelj: **GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, Osijek**
OIB 77971360833

I Privremena situacija - Račun br. 188-A-01


Za radove izvršene zaključno sa kolovozom (VIII) 2017.


Broj ugovora: 115/17 GRADNJA d.o.o. (22/2017 GRASA d.o.o.)

Vrijednost radova po ugovoru.....kn	2.636.700,00
Ukupna vrij. do sada izvr. radovakn	176.418,00
Vrijednost radova po prethodnoj situacijikn	0,00
Vrijednost radova po ovoj I Privremenoj situaciji.....kn	176.418,00

PRIJENOS POREZNE OBAVEZE TEMELJEM čl. 75 st. 3a ZAKONA O PDV-u

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu zaračunatih radova.

Situaciju sastavio: 

Izvoditelj radova: 

Nadzorni inženjer: _____

Naručitelj Gradnje: _____

Datum isporuke: 31.08.2017.

Datum izdavanja računa: 31.08.2017.; Zagreb; 08:27 h

Datum dospjeća računa: 30.10.2017.

Način plaćanja: Transkacijski račun - **HR1224020061100693247**

Datum ovjere računa: _____

Troškovnik radova uz I Privremenu situaciju - Račun broj 188-A-01 za radove na izvedbi
CFA pilota za potrebe izgradnje UPOV grada Vukovara

TROŠKOVNIK RADOVA

1. Izrada armiranobetonskih CFA PILOTA

Izrada armirano betonskih CFA pilota Ø 60 cm betonom klase C 30/37 u nasutom pijeskovitom tlu, dubina pilota 11 - 21 m (u prilogu iskaz količina po objektu) u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog pilota. U cijenu je uključeno strojno bušenje u jednom koraku pilota pomoću beskonačne spirale vanjskog promjera 600mm. Zbog specifičnih uvjeta u tlu tj. bušenja kroz plato izveden od refuliranog pijeska bušenje je potrebno izvoditi uz zacjevljenje čeličnim kolonama koje se utiskuju do nekoherentnog sloja tj. štite bokove bušotine stabilnima u sloju refuliranog pijeska i spriječavaju zarušavanje. Nakon postizanja projektiranja kote spirala se uz minimalnu rotaciju ili bez rotacije podiže kontroliranom brzinom uz istovremeno ispunjavanje bušotine sitnozrnatim betonom žitke konzistencije kroz vrh spirale. U cijenu uključiti i ugradbu armaturnih koševa, namještanje armaturnih koševa s kontrolom položaja te ugradbu betona.

U cijeni uključiti mobilizaciju i demobilizacija stroja i potrebne opreme za izvedbu AB pilota.


*** Beton sa autopumpom, armaturni koševi
fco gradilište osigurava GRADNJA d.o.o.
OSIJEK**

Obračun po m izvedenog pilota	m'	801,90	220,00	176.418,00
-------------------------------	----	--------	--------	------------

Ukupno kn:	176.418,00
-------------------	-------------------

U Zagrebu, 31.08.2017 godine

Damir Vujić, direktor


d.o.o. za gradnju i izvedbu
gradnje i izvedbe
ZAGREB - Hrvatska

GRADNJA d.o.o.

Ribarska 1

31000 Osijek

OIB 77971360833

Račun br. 200-A-01

Ležarina za čelično žmurje:

Zbog produljenog roka izgradnje, obračunavamo Vam ležarinu za čelično žmurje na gradilištu "Dogradnja postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode sistemom dvostruke filtracije", za razdoblje 01.03.2017 do 28.03.2017., sve u skladu sa Člankom 11. Ugovora 310/2016.


0,93 kn/m2/dan x 1.480,00 m2 x 28 dana = 38.539,20 kn

Zaračunavamo Vam sljedeći iznos:

= 38.539,20 kn

PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM čl. 75 st. 3a ZAKONA O PDV-U

Datum, vrijeme i mjesto izdavanja računa: 31.08.2017. u 10:33 h, Zagreb
Datum izvršenja usluge: 31.08.2017.
Datum dospijeće računa: 30.10.2017.
Način plaćanja: Transakcijski račun -
HR1224020061100693247
Račun izradio: Marko Zoretić



Direktor: Damir Vujić

D. Vujić

**Troškovnik radova uz II Privremenu situaciju - Račun broj 273-A-01 za radove na izvedbi
CFA pilota za potrebe izgradnje UPOV grada Vukovara**

TROŠKOVNIK RADOVA

1. Izrada armiranobetonskih CFA PILOTA

Izrada armirano betonskih CFA pilota Ø 60 cm betonom klase C 30/37 u nasutom pijeskovitom tlu, dubina pilota 11 - 21 m (u priložu iskaz količina po objektu) u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog pilota. U cijenu je uključeno strojno bušenje u jednom koraku pilota pomoću beskonačne spirale vanjskog promjera 600mm. Zbog specifičnih uvjeta u tlu tj. bušenja kroz plato izveden od refuliranog pijeska bušenje je potrebno izvoditi uz zacjevljenje čeličnim kolonama koje se utiskuju do nekoherentnog sloja tj. štite bokove bušotine stabilnima u sloju refuliranog pijeska i sprječavaju zarušavanje. Nakon postizanja projektirane kote spirala se uz minimalnu rotaciju ili bez rotacije podiže kontroliranom brzinom uz istovremeno ispunjavanje bušotine sitnozrnatim betonom žitke konzistencije kroz vrh spirale. U cijenu uključiti i ugradbu armaturnih koševa, namještanje armaturnih koševa s kontrolom položaja te ugradbu betona.

U cijeni uključiti mobilizaciju i demobilizaciju stroja i potrebne opreme za izvedbu AB pilota.

*** Beton sa autopumpom, armaturni koševi
fco gradilište osigurava GRADNJA d.o.o.
OSIJEK**

Obračun po m izvedenog pilota	m'	2.781,90	220,00	612.018,00
-------------------------------	----	----------	--------	------------

Ukupno kn:	612.018,00
-------------------	-------------------

U Zagrebu, 30.11.2017 godine

Damir Vujić, direktor



D. Vujić

Od konta 1200
Do konta 1200

Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Sadržaj knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Mjesto troška - Org. nivo - Ugovor
01.01.17	POST-1	Rn.br. 181-A-01	483.052,05		483.052,05	181-A-01	30.09.16	29.11.16	
01.01.17	POST-1	Rn.br. 213-A-01	232.213,20		715.265,25	213-A-01	31.10.16	30.12.16	
01.01.17	POST-1	Rn.br. 238-A-01	86.024,90		801.290,15	238-A-01	30.11.16	29.01.17	
28.02.17	TEM-10	kompencacija		18.125,00	783.165,15	038-A-01	28.02.17		
10.03.17	IZ-E-40	eskont mjenice		340.982,72	442.182,43	181-A-01	10.03.17		
13.03.17	IFA1-3	Rn.br. 041-A-01	9.887,71		452.070,14	041-A-01	13.03.17	13.03.17	
17.03.17	IZ-E-45	eskont mjenice		339.863,12	112.207,02		17.03.17		
20.03.17	IFA1-3	Rn.br. 042-A-01	11.287,20		123.494,22	042-A-01	20.03.17	20.03.17	
31.03.17	IFA1-3	Rn.br. 051-A-01	80.539,20		204.033,42	051-A-01	31.03.17	30.05.17	
28.04.17	TEM-32	Rn.br. 041-A-01 kompencacija		9.887,71	194.145,71	041-A-01	28.04.17		
28.04.17	TEM-32	Rn.br. 042-A-01 kompencacija		11.287,20	182.858,51	042-A-01	28.04.17		
28.04.17	IFA1-4	Rn.br. 086-A-01	56.000,00		238.858,51	086-A-01	28.04.17	27.06.17	
01.05.17	IFA2-5	Rn.br. korekcija 051-A-01	-38.539,20		200.319,31	korekcija 051-A-01	01.05.17	01.05.17	
05.05.17	TEM-33	Rn.br. 051-A-01 kompencacija		60.392,35	139.926,96	051-A-01	05.05.17		
10.05.17	TEM-41	kompencacija 222/2017		5.355,48	134.571,48		10.05.17		
20.06.17	IZ-E-105	cesija Vodovod Osijek		5.931,08	128.640,40		20.06.17		
20.06.17	IZ-E-105	cesija Vodovod Osijek		14.316,09	114.324,31		20.06.17		
27.07.17	IZV-119	otkup mjenice		348.632,88	-234.308,57		27.07.17		
28.07.17	IZV-120	otkup mjenica serije A	348.632,88		114.324,31		28.07.17	28.07.17	
31.08.17	IFA1-8	Rn.br. 188-A-01	176.418,00		290.742,31	188-A-01	31.08.17	31.10.17	
31.08.17	IFA1-8	Rn.br. 200-A-01	38.539,20		329.281,51	200-A-01	31.08.17	30.10.17	
15.09.17	IZ-E-155	Rn.br. 188-A-01		158.776,20	170.505,31	188-A-01	15.09.17		
30.11.17	IFA1-11	Rn.br. 273-A-01	435.600,00		606.105,31	273-A-01	30.11.17	30.01.18	
Ukupni promet:			1.919.655,14	1.313.549,83	Za konto: 1200 (Potraživanja od kupaca dobara)				
Saldo:			606.105,31						

Datum obračuna: 22.12.2017.

Br.	Stavka / Opis	Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug		
1.	GLAVNICA	29.01.2017.	58.324,31	0,00	58.324,31		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	30.01.2017 - 30.06.2017	58.324,31	152	7,68%	1.865,36	1.865,36	60.189,67
	01.07.2017 - 22.12.2017	58.324,31	175	7,41%	2.072,11	3.937,47	62.261,78
2.	GLAVNICA	27.06.2017.	56.000,00	0,00	56.000,00		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	28.06.2017 - 30.06.2017	56.000,00	3	7,68%	35,35	35,35	56.035,35
	01.07.2017 - 22.12.2017	56.000,00	175	7,41%	1.989,53	2.024,88	58.024,88
3.	GLAVNICA	30.10.2017.	38.539,20	0,00	38.539,20		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	31.10.2017 - 22.12.2017	38.539,20	53	7,41%	414,67	414,67	38.953,87
4.	GLAVNICA	22.12.2017	435.600,00	0,00	435.600,00		

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (4)	588.463,51 HRK
Trošak ovrhe (0)	0,00 HRK
Kamate	6.377,02 HRK
Uplate (0)	0,00 HRK
Ukupni dug na dan 22.12.2017.	594.840,53 HRK


ODVJETNICA
SANJA PAIĆ
 ZAGREB, Horvaćanska 45
 tel: 01/3604-145, fax: 01/3644-781