

Obrazac 3.

24-06-2022

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA SPLIT, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split (adresa nadležne jedinice)

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASICA

12-11-22-26/56
57-22-22-416

Nadležni trgovački sud:

Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa:

St-273/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Soildarno:

1.

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

STRABAG d.o.o.

OIB:

74971361430

Adresa / sjedište:

Petra Hektorovića 2/VII, 10000 Zagreb

2.

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

STRABAG AG, putem STRABAG d.d.
Glavna podružnica za građevinarstvo
Zagreb

OIB:

59266345800

Adresa / sjedište:

Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

Brodograđevna industrija Split d.d.

OIB:

18556905592

Adresa / sjedište:

Put Supavla 21, 21000 Split

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

- Sporazum o rješavanju međusobnih odnosa od 25.11.2020
- Podugovor broj: CIO-01 za izvođenje dijela radova na projektu: Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo u trogiru
- Podugovor broj: CIO-02 za izvođenje dijela radova na projektu: Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo u trogiru

Vrste tražbine: nenovčana tražbina – otkalnjavanje nedostatkaka na izvedenim radovima po ugovoru i to: a uključuje: zamjenu oštećenih klipnjača (3 komada u stupovima S10 i S11), a radovi obuhvaćaju sljedeće: Izrada tehničke dokumentacije, nabavu materijala za izradu klipnjača (AISI 304 krom 50 mic), strojna obrada nabavljenog materijala i izrada klipnjača,

izrada mjernih protokola, kromiranje klipnjača, tvrdo kromiranje i brušenje klipnjača, izrada pomoćne skele za demontažu deformiranih klipnjača, demontaža cilindara iz stupova mosta rastavljanje klipa, cilindara i uški za prihvat cilindara, nabava novog brtvenog kompleta za cilindre, zamjena svih oštećenih komponenti (klipnjača i brtvi, uški...), tlačna proba i ispitivanje sustava nakon sklapanja cilindara, montaža u cilindara u stupovima S10 i S11, ponovno spajanje cijelog sustava za podizanje mosta i testiranje hidrauličnih sklopova, funkcionalno ispitivanje sustava podizanja mosta, sanacija AKZ-a svih cilindara za podizanje mosta u stupovima S10 i S11 nastalih prilikom montaže i završnih radova na rasponskoj konstrukciji mosta, demontaža pomoćnih skela i opreme korištenih za sanaciju nedostataka (Osim gore navedenih potrebno je izvesti sve radove koji su neophodni da bi se sustav doveo u stanje predviđeno Izvedbenim projektom i projektom Izvedenog stanja.)

Otklanjanje ostalih nedostataka koji uključuju:

1. Servis releja i neispravnog osjetnika (HuTek NS500-O-T60) koji javljaju alarm nizak nivo ulja i visoka temperatura ulja u upravljačkom ormaru stupa S11.
2. Učvršćenje kofleks crijeva u stupu S10 u skladu sa pravilima struke.
3. Pričvršćenje kablova senzora položaja u skladu sa pravilima struke.
4. Učvršćenje i vođenje crijeva hidraulike u skladu sa pravilima struke.
5. Izvršiti popravak antikorozivne zaštite hidrauličkih elemenata.
6. U slučaju demontaže i naknadne montaže bilo kojeg elementa hidrauličnog sustava neophodno je izvršiti ispitivanje (dizanje- spuštanje mosta), te dobivene rezultate usporediti s rezultatima odobrenim od strane projektanta.
7. Izvršiti čišćenje svih hidrauličkih elemenata, a posebno površina dosjede brava, nastalih prilikom završnih radova izgradnje mosta (po završetku izvršiti obilazak zapisnički konstatirati stanje).

Iznos dospjele tražbine: nenovčana tražbina koja se ne može u ovom trenutku točno novčano izraziti, a procjenjuje se na 1.400.000,00 kn,

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

1. Sporazum od 25.11.2020.
2. Podugovor broj: CIO-01 za izvođenje dijela radova na projektu: Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo u trogiru
3. Podugovor broj: CIO-02 za izvođenje dijela radova na projektu: Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo u trogiru

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA **(NE)** za iznos _____ (kn)

Naziv-ovršne-isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum
Split, 20.06.2022

Potpis vjerovnika


Odvetničko društvo
VUKOVIĆ & LALIĆ d.o.o.
SPLIT, Hrvatske mornarice 1 D

PUNOMOĆ

Ovim niže potpisani:

STRABAG d.o.o., Petra Hektorovića 2/VII, Zagreb, OIB: 74971361430

daje ovlast odvjetnicima:

- **DRAŽEN VUKOVIĆ**

- **SAŠA LALIĆ**

iz ODVJETNIČKOG DRUŠTVA VUKOVIĆ & LALIĆ d.o.o., Ulica hrvatske mornarice 1d, Split,

da ga zastupa u postupku koji se vodi pred: Trgovačkim sudom u Splitu, posl. br: St-273/2022

radi: prijave potraživanja i zastupanja vjerovnika u predstečajnom postupku

Posebno se ovlašćuju gore navedeni punomoćnici da radi ostvarenja na zakonu osnovanih prava i interesa STRANKE poduzimaju sve pravne radnje i upotrebljavaju sva u zakonu predviđena sredstva, podnose tužbe, odgovore na tužbu, redovne i izvanredne pravne lijekove i ostale podneske, sklapaju nagodbe i ugovore u svezi predmeta spora.

STRANKA pristaje da imenovani punomoćnici u zastupanju koriste osobne podatke STRANKE. Punomoćnici nisu dužni provjeravati da li je nad protu strankom za vrijeme zastupanja otvoren predstečajni ili stečajni postupak, te ne odgovaraju za eventualno ne prijavljivanje tražbine STRANKE u tim postupcima. Na odnose punomoćnika i STRANKE iz ove punomoći primjenjuje se hrvatsko pravo, a za rješavanje sporova se određuje mjesna nadležnost u Splitu.

U Splitu, dana 25.05.2022.

STRANKA:


Veljko Nižetić, direktor


Daniel Stepinac, direktor

STRABAG
STRABAG d.o.o.
za građevinske poslove
Petra Hektorovića 2
HR - 10000 Zagreb
74

ODVJETNICI:


Odvjetničko društvo
VUKOVIĆ & LALIĆ d.o.o.
SPLIT, Hrvatske mornarice 1.D

PUNOMOĆ

Ovim niže potpisani:

STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal, Austrija, OIB: 59266345800 putem STRABAG d.d. Glavna podružnica za građevinarstvo Zagreb, Ulica Petra Hektorovića 2, Zagreb, Hrvatska, OIB: 59266345800

daje ovlast odvjetnicima:

- **DRAŽEN VUKOVIĆ**

- **SAŠA LALIĆ**

iz ODVJETNIČKOG DRUŠTVA VUKOVIĆ & LALIĆ d.o.o., Ulica hrvatske mornarice 1d, Split,

da ga zastupa u postupku koji se vodi pred: Trgovačkim sudom u Splitu, posl. br: St-273/2022

radi: prijave potraživanja i zastupanja vjerovnika u predstečajnom postupku


Posebno se ovlašćuju gore navedeni punomoćnici da radi ostvarenja na zakonu osnovanih prava i interesa STRANKE poduzimaju sve pravne radnje i upotrebljavaju sva u zakonu predviđena sredstva, podnose tužbe, odgovore na tužbu, redovne i izvanredne pravne lijekove i ostale podneske, sklapaju nagodbe i ugovore u svezi predmeta spora.

STRANKA pristaje da imenovani punomoćnici u zastupanju koriste osobne podatke STRANKE. Punomoćnici nisu dužni provjeravati da li je nad protu strankom za vrijeme zastupanja otvoren predstečajni ili stečajni postupak, te ne odgovaraju za eventualno ne prijavljivanje tražbine STRANKE u tim postupcima. Na odnose punomoćnika i STRANKE iz ove punomoći primjenjuje se hrvatsko pravo, a za rješavanje sporova se određuje mjesna nadležnost u Splitu.

U Splitu, dana 25.05.2022.


STRANKA:


Martina Bošnjak, zastupnik podružnice


Domagoj Mikašek, zastupnik podružnice

STRABAG d.d.
Glavna podružnica za građevinarstvo
Zagreb
Petra Hektorovića 2

ODVJETNICI:


Odvjetničko društvo
VUKOVIĆ & LALIĆ d.o.o.
SPLIT, Hrvatske mornarice 1 D

STRABAG d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Petra Hektorovića 2, OIB: 74971361430,

i

STRABAG AG, sa sjedištem u Austriji, Ortenburgerstrasse 27, Spittal an der Drau, OIB: ATUI4487107,

(u daljnjem tekstu zajedno: **Naručitelj**) s jedne strane

te

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, dioničko društvo, Put Supavla 19, Split, OIB: 18556905592, (u daljnjem tekstu: **Izvođač**)

sklapaju dana 25.11.2020. godine sljedeći

SPORAZUM

o rješavanju međusobnih odnosa

Članak 1.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju:

- da su Hrvatske ceste d.o.o. (u daljnjem tekstu: **Investitor**) s jedne strane te Poduzeće za ceste Split d.d. i STRABAG AG, s druge strane sklopili Ugovor br. 800-456/2017 od 27.10.2017. o izgradnji mosta kopno - otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta - 2. faza - radovi te su naknadno sklopljena i tri dodatka tom Ugovoru;
- da je **Naručitelj** s **Izvođačem** sklopio ugovore, i to Podugovor br. CIO-01 od 13.11.2017. i Podugovor br. CIO-02 od 13.11.2017. temeljem kojeg **Izvođač** sudjeluje u realizaciji radova na predmetnom projektu;
- da je **Investitor** dopisom Klasa: 340-03/17-06/36 od 03.05.2018. zatražio od **Naručitelja** ubrzanje izvođenja radova kroz angažiranje dodatnih resursa odnosno uz dodatno angažiranje postojećih resursa kojem zahtjevu je **Naručitelj** udovoljio;
- da je u aktivnostima na ubrzanju radova sudjelovao i **Izvođač**;
- da je **Naručitelj** dopisom CIO-OM 00687 od 03.07.2018. ispostavio **Investitoru** Zahtjev za isplatom naknade na ime troškova ubrzanja radova;
- da je 19.11.2020. potpisan Sporazum između **Investitora** i **Naručitelja**, kojim je određen iznos kojeg će **Investitor** isplatiti **Naručitelju**;

- da se ovim Sporazumom određuje dio iznosa naplaćenog od strane Naručiitelja koji će biti isplaćen Izvođaču od strane STRABAG AG, kao i uvjeti za isplatu istog.
- da je Izvođač obavezan otkloniti, a do sklapanja ovog Sporazuma još uvijek nije otklonio, nedostatak deformiranih i oštećenih klipnjača sustava hidraulike podizanja mosta (ukupno 3 klipnjače) naveden u Zapisniku o uklanjanju nedostataka od 24.06.2020 (u daljnjem tekstu: Nedostatak);
- da Naručiitelj do trenutka sklapanja ovog Sporazuma zadržava Izvođaču iznos od 291.224,43 HRK kao zadržana sredstva zbog kašnjenja u otklanjanju Nedostatka, pa se ovim Sporazumom rješava i pitanje tako deponiranog iznosa.

Na temelju prethodno utvrđenog, Sporazumne strane dogovaraju kako slijedi:

Članak 2.

STRABAG AG se obavezuje isplatiti Izvođaču iznos od **2.800.000 HRK** na ime troškova za ubrzanje radova.

Izvođač neopozivo izjavljuje da se sklapanjem ovog Sporazuma smatra namirenim u cijelosti za sve tražbine prema Naručiitelju i/ili Investitoru s naslova bilo kakvih troškova / štete na ime ubrzanja radova po dopisu Investitora Klasa: 340-03/17-06/36 od 03.05.2018. i po bilo kakvim drugim ubrzanjima radova na projektu.

Izvođač se odriče prava na postavljanje bilo kakvih dodatnih zahtjeva prema Naručiitelju po ovom osnovu i to kako za glavnice, tako i za kamate ili bilo kakve daljnje vezane troškove, štete i sl.

Članak 3.

Sukladno navedenom u prethodnim člancima, Sporazumne strane su postigle sljedeći dogovor:

- Izvođač će izdati račun na ime STRABAG AG na iznos iz članka 2. ovog Sporazuma
- Isplata će biti izvršena najkasnije u roku od 7 dana od ispunjenja posljednjeg od sljedećih uvjeta:
 - o obostranog potpisivanja ovog Sporazuma
 - o predaje urednog računa Izvođača STRABAG AG-u

Članak 4.

Izvođač se obavezuje najkasnije u roku od 120 dana od sklapanja ovog Sporazuma izvršiti otklanjanje Nedostatka.

Izvođač nema pravo na nadoknadu troškova od strane Naručiitelja i/ili Investitora na ime otklanjanja Nedostatka ili bilo kakvih povezanih aktivnosti.

Članak 5.

U roku od 7 dana od sklapanja ovog Sporazuma, Naručitelj će isplatiti Izvođaču iznos od 291.224,43 HRK koje je do današnjeg dana zadržavao na ime otklanjanja prijavljenog nedostatka.

Izvođač neopozivo izjavljuje da se sklapanjem ovog Sporazuma odriče prava na postavljanje bilo kakvih dodatnih zahtjeva prema Naručitelju s naslova zadržavanja isplate predmetnog iznosa, i to kako za glavnice, tako i za kamate ili bilo kakve daljnje vezane troškove, štete i sl.

Članak 6.

Strane ovog Sporazuma suglasno utvrđuju da je u odredbama ovog Sporazuma sadržana njihova prava i stvarna volja, pa u znak prihvata prava i obveza istu vlastoručno potpisuju.


Članak 7.

Ovaj Sporazum sastavljen je u dva primjeraka od kojih svaka strana zadržava po 1.

U Splitu, 25.11.2020.

NARUČITELJ:

IZVOĐAČ:



STRABAG AG Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Austrija, OIB: 59266345800
putem **STRABAG d.d. Glavna Podružnica za građevinarstvo Zagreb**, Ulica Petra Hektorovića
2, Zagreb, OIB: 59266345800 zastupano po zastupnicima podružnice, g. Zoran Stojić i gđi.
Alma Kahler (u daljnjem tekstu: **STRABAG** ili **Izvoditelj radova**),

i

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, dioničko društvo, Put Supavla 1, Split, OIB:
18556905592, zastupano po članu uprave g. Vlatko Kvesić (u daljnjem tekstu: **BRODOSPLIT**
ili **Podugovaratelj**)

(Izvoditelj radova i Podugovaratelj u daljnjem tekstu zajednički **Ugovorne strane** ili svaki
pojedinačno **Ugovorna strana**)

sklopili su u Zagrebu dana 13.11.2017. godine

PODUGOVOR Broj: CIO-01

za izvođenje dijela radova (izrada i montaža opreme mosta i sustava za pokretanje mosta)
na projektu

**Izgradnja mosta kopno – otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih
cesta – 2. Faza – radovi**

(u daljnjem tekstu: **Podugovor**)

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovog Podugovora reguliranje prava i obveza u poslovnom odnosu između istih u kojem je STRABAG član zajednice ponuditelja koju čine PZC Split d.d. sa sjedištem u Splitu, Svetog Mihovila 1, OIB: 37901994151 i STRABAG (u daljnjem tekstu: **Zajednica ponuditelja**), a BRODOSPLIT podugovaratelj, a u smislu Zakona o javnoj nabavi u postupku nabave "Izgradnju mosta kopno – otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta – 2. Faza – radovi" (u daljnjem tekstu: **Projekt**), Evidencijski broj nabave 251/800-17, naručenom od strane HRVATSKIH CESTA društva s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, Zagreb, OIB: 55545787885 (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**), slijedom čega je između Zajednice ponuditelja i Naručitelja sklopljen ugovor o javnoj nabavi o izvođenju radova temeljem odabrane ponude u otvorenom postupku javne nabave (u daljnjem tekstu: **Ugovor**).

(2) Zajednica ponuditelja je u ponudi koju je Naručitelj odabrao nominirala BRODOSPLIT kao podugovaratelja za izvođenje radova za nabavu, izradu, te radove na izradi i montaži

opreme mosta i sustava za pokretanje mosta, a koji radovi su detaljno određeni Ugovornim troškovnikom BRODOSPLIT-a priloženom kao Prilog 2 ovom Podugovoru (u daljnjem tekstu: **Ugovorni troškovnik**) te tehničkom specifikacijom (Projektnim zadatkom) i Naručiteljevom dokumentacijom o nabavi za sklapanje Ugovora (u daljnjem tekstu: **DON**), koji su priloženi kao Prilog 3 ovom Podugovoru (u daljnjem tekstu: **Radovi**).

(3) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će međusobno surađivati s ciljem uspješne provedbe Projekta. Svaka će Ugovorna strana dostaviti drugoj Ugovornoj strani sve podatke potrebne kako bi omogućila drugoj Ugovornoj strani da izvede radove iz svog opsega posla definirane u Ugovoru i Podugovoru. Svaka će Ugovorna strana postupati u dobroj vjeri kako bi se osiguralo da je druga Ugovorna strana u potpunosti obaviještena u odnosu na sve relevantne informacije koje su drugoj Ugovornoj strani potrebne kako bi ispunila svoje obveze iz Podugovora.

(4) Ugovorne strane suglasne su da Naručitelj ima pravo tražiti da mu se ustupi svaki podugovor između Izvoditelja radova i njegovih podugovaratelja na Projektu, sukladno članku 4.4. podstavku (d) te člancima 4.5. i 15.2. Ugovora. S tim u vezi Ugovorne strane izričito izjavljuju kako su suglasne s ustupanjem Podugovora Naručitelju sukladno navedenim odredbama Ugovora.

(5) Ovaj Podugovor je utemeljen na „back-to-back“ principu u odnosu na Ugovor. Podugovaratelj je u odnosu na Radove koji su predmet ovog Podugovora preuzeo sve obveze i odgovornosti Izvoditelja radova prema Ugovoru. Smatrat će se da Podugovaratelj u potpunosti upoznat s odredbama Ugovora.

Sadržaj i predmet Podugovora

Članak 2.

(1) Sljedeći dokumenti smatraju se i tumače kao sastavni dijelovi ovog Podugovora:

- a) Ugovor o javnoj nabavi o izvođenju radova, Prilog 1
- b) Ugovorni troškovnik BRODOSPLIT-a, Prilog 2
- c) Tehnička specifikacija (projektni zadatak) i DON, Prilog 3
- d) Vremenski plan Izvoditelja radova, Prilog 4
- e) Ugovor o zaštiti na radu, Prilog 5
- f) Poslovne smjernice – Priručnik za poslovne partnerice i poslovne partnere, Prilog 6
- g) Odredbe o zaštiti okoliša, Prilog 7

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Podugovaratelj biti dužan osigurati sve potrebne kapacitete za izvršenje Radova iz Podugovora do početka radova kod Naručitelja, a koji Radovi će uslijediti u slučaju da Zajednica ponuditelja i Naručitelj sklope Ugovor.

(3) Podugovaratelj je dužan staviti na raspolaganje kapacitete iz stavka 2. ovog članka na način da u suradnji i prema nalogima STRABAG-a uredno izvrši sve potrebne Radove sukladno vremenskom planu Izvoditelja radova, koji je priložen kao Prilog 4 ovom Podugovoru.

(4) Podugovaratelj se obvezuje sve Radove izvršiti stručno, kvalitetno i savjesno u skladu s pravilima struke, važećim zakonima i drugim propisima, kao i detaljnim uputama danim u prilogima ovog Podugovora. Izvoditelj radova je u cijelosti i isključivo odgovoran za pravovremenu izradu i ispravnost izvedbene dokumentacije, a Podugovaratelj za radioničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje Radova i izvođenje Radova sukladno navedenoj dokumentaciji.

(5) Podugovaratelj je odgovoran prema STRABAG-u za svoj opseg Radova i nedostatke koji se mogu pojaviti na njima i to za cijelo vrijeme za koje će STRABAG biti odgovoran prema Naručitelju za radove temeljem Ugovora.

(6) Podugovaratelj je dužan o svom trošku odmah, a najkasnije u razumnom roku od dostave pisanog naloga Naručitelja ili STRABAG-a pristupiti otklanjanju svih nedostataka u vezi s izvršenim Radovima, a prema primjedbama i uputama Naručitelja ili STRABAG-a, a u potpunosti u skladu s odgovarajućom primjenom Ugovora i DON-a, kao i u roku određenom od strane Naručitelja ili STRABAG-a, sukladno Ugovoru. Podugovaratelj nije dužan pristupiti otklanjanju onih nedostataka u vezi isporučenih elemenata koje preuzima od Izvoditelja radova i/ili Naručitelja, a koji ne proizlaze iz Radova Podugovaratelja. Podugovaratelj se obvezuje da će pri preuzimanju segmenata od strane Naručitelja/Izvoditelja radova izvršiti kontrolu stanja preuzetih segmenata i pravovremeno obavijestiti Izvoditelja radova o eventualnim nedostacima. Izvoditelj radova može tražiti otklanjanje nedostataka od strane Podugovaratelja unutar roka od 5 (pet) godina za kvalitetu Radova, a za bitne zahtjeve za građevinu unutar roka od 10 (deset) godina, koja oba roka počinju teći od izdavanja potvrde o ispunjenju Ugovora sukladno članku 9. ovog Podugovora.

(7) S obzirom da je Izvoditelj radova temeljem važećeg Zakona o javnoj nabavi odgovoran prema Naručitelju i za Radove Podugovaratelja, STRABAG zadržava pravo temeljem ovog Podugovora zahtijevati naknadu štete koju Podugovaratelj prouzroči svojim radom i propustima. Ukupna odgovornost Ugovornih strana po ovom Podugovoru ograničena je na iznos od 20.958.338,32 kn (dvadeset milijuna devetsto pedeset osam tisuća tristo trideset osam kuna i trideset dvije lipe). Nema ograničenja odgovornosti u slučaju prevare, namjere ili grube nepažnje. Nastalu štetu koja je uzrokovana postupanjem Podugovaratelja, od Podugovaratelja se može naplatiti u slučajevima i na način kako je ista regulirana u Ugovoru.

(8) U slučaju da Podugovaratelj ne završi Radove u ugovorenom roku, dužan je STRABAG-u za svaki dan zakašnjenja platiti ugovornu kaznu u visini 1,00% (jedanpromil) ugovorne cijene iz članka 4. ovog Podugovora, ali ne više od 5,00 % (petposto) navedene cijene pod

uvjetom da je Naručitelj od Izvoditelja radova zahtijevao ugovornu kaznu zbog zakašnjenja Podugovaratelja u vezi s Radovima, a što je Izvoditelj radova dužan dokazati prilikom postavljanja zahtjeva za naplatom ugovorne kazne od Podugovaratelja.

(9) Djelomično izvršenje ili djelomična predaja ugovorenih Radova u rokovima sukladno Podugovoru ne isključuje obvezu plaćanja ugovorene kazne sukladno prethodnom stavku ovog članka.

(10) Naplata ugovorne kazne i/ili štete vrši se odbitkom od bilo koje privremene situacije ili okončane situacije, ili putem instrumenata osiguranja iz članka 11. ovog Podugovora, ovisno o izboru STRABAG-a pod uvjetom da je Naručitelj od Izvoditelja radova zahtijevao ugovornu kaznu zbog zakašnjenja Podugovaratelja u vezi s Radovima, a što je Izvoditelj radova dužan dokazati prilikom postavljanja zahtjeva za naplatom ugovorne kazne od Podugovaratelja.

(11) Naplata ugovorne kazne ne isključuje pravo STRABAG-a na naplatu razlike do potpune naknade za štetu koja bi mu eventualno bila prouzročena prekoračenjem ugovorenog roka, u skladu s Ugovorom uz primjenu ograničenja iz stavka 7. ovog članka.

Ugovorni rok

Članak 3.

(1) Sukladno odabranoj ponudi Zajednice ponuditelja, STRABAG dio Ugovora s Naručiteljem daje u podizvođenje Podugovaratelju, a opseg Radova i rokovi koje će prema ovome Podugovoru biti obvezan izvršiti Podugovaratelj se nalaze u prilogima ovog Podugovora. Podugovaratelj se obvezuje svoje Radove izvršiti prema vremenskom planu Izvoditelja radova (Prilog 4), a sve sukladno ovom Podugovoru i u skladu sa zahtjevima Naručitelja iz Ugovora. U svakom slučaju Podugovaratelj će biti dužan rok izvođenja Radova uskladiti sa vremenskim planom STRABAG-a koji će biti dostavljen Naručitelju, a koji treba omogućiti pravovremeni dovršetak svih radova koji su predmet Ugovora i koji nikako ne može biti duži od roka iz vremenskog plana Izvoditelja radova koji se prilaže ovom Podugovoru kao njegov sastavni dio.

(2) Ako Podugovaratelj kasni s izvođenjem Radova prema rokovima završetka pojedinih Radova prema vremenskom planu, obvezan je u roku od 21 dan nadoknaditi zaostatke, te uskladiti izvođenje Radova s planom. Ugovorne strane su suglasne da, ako postoji opravdana sumnja da Radovi neće biti izvedeni u roku koji je za Radove predviđen u vremenskom planu, Izvoditelj radova ima pravo zatražiti od Podugovaratelja da poduzme sve potrebne mjere kojima se osigurava odgovarajuće ubrzanje i njihovo usklađivanje s vremenskim planom prema Ugovoru, a sve to bez dodatnih troškova po Izvoditelja radova. Ukoliko Podugovaratelj nije nadoknadio zaostatke u navedenom roku, Izvoditelj radova zadržava pravo na uvođenje dodatnih resursa.

(3) Izvoditelj radova se obvezuje da će za svaku prolongaciju uzrokovanu od strane Izvoditelja radova i/ili Naručiitelja pravovremeno obavijestiti Podugovaratelja i zajedno s njime usuglasiti novi vremenski plan, ukoliko ta prolongacija utječe na Radove koje izvodi Podugovaratelj.

(4) Uvjeti na koje Izvoditelj radova ne može utjecati, a posebno nepovoljne vremenske prilike koje bi mogle/će imati utjecaj na izvršenje/produljenje Radova neće se smatrati osnovom za bilo kakvo potraživanje ili zahtjeve od strane Podugovaratelja prema Izvoditelju radova.

(5) Podugovaratelj se obvezuje Izvoditelju radova dostaviti u roku od 7 dana nakon stupanja na snagu ovog Podugovora detaljni program Radova. Oblik i detalji ovog inicijalnog programa Radova će biti u potpunosti u skladu sa zahtjevima za planiranje i praćenje u Ugovoru, odnosno terminskom planu Izvoditelja radova.

(6) Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se na Podugovaratelja u odnosu na Radove, na odgovarajući način primjenjuju odredbe koje vrijede za Izvoditelja radova sukladno članku 4.20 Ugovora, a koje se odnose na „besplatne materijale” koje dobavlja Naručiitelj te kako Podugovaratelj, kao i Izvoditelj radova, na bilo koji način ne odgovara za sve manjkove, greške i nedostatke koji nisu bili uočljivi vizualnim pregledom navedenog materijala koji je učinjen dostupnim na gradilištu od strane Naručiitelja i trećih osoba, već isključiva odgovornost za takve materijale ostaje na Naručiitelju.

Cijena

Članak 4.

(1) Ukupna vrijednost Radova koje će izvršiti Podugovaratelj bez poreza na dodanu vrijednost iznosi:

10.010.043,17 kn

(slovima: deset milijuna deset tisuća četrdeset tri kune i sedamnaest lipa),

(u daljnjem tekstu: Ugovorna cijena)

(2) Jedinične cijene su nepromjenjive, a cijena se može korigirati sukladno odredbama Ugovora, a u slučaju kada se cijena prema Ugovoru korigira u odnosu na radove koji su predmetom ovoga Podugovora. Podugovaratelj izričito jamči točnost cijene za Radove iskazane u svojoj ponudi (Prilog 1). Jedinične cijene uključuju sve troškove izvršenja ugovorenih radova i eventualne popuste te ne sadrže PDV.

Predujam

Članak 5.

(1) Ugovorne strane su se sporazumjele da Podugovaratelj za obavljanje Radova neće tražiti isplatu predujma.

Izdavanje privremenih situacija

Članak 6.

(1) Podugovaratelj će Izvoditelju radova dostavljati vlastite privremene situacije i konačnu situaciju izrađene sukladno obračunu količina prethodno potvrđenih od strane nadzornog inženjera Naručitelja u građevinskoj knjizi.

(2) Podugovaratelj će dostaviti Izvoditelju radova do petog dana u mjesecu za Radove izvedene u proteklom mjesecu privremenu situaciju u 4 (četiri) preslika u obliku koji će biti odobren od Izvoditelja radova koji će između ostalog sadržavati sve iznose za koje Podugovaratelj smatra da mu pripadaju zajedno s popratnom dokumentacijom koja će obuhvaćati izvještaj o napredovanju Radova sukladno odgovarajućom primjenom članka 4.21. Ugovora, troškovnik s količinama i cijenama izvedenih Radova i tabelar više-manje Radova u papirnatom formatu (u daljnjem tekstu: **Privremena situacija Podugovaratelja**).

(3) Privremena situacija Podugovaratelja će obuhvaćati sljedeće stavke:

- a) procijenjenu ugovornu vrijednost obavljenih Radova i dokumentaciju Podugovaratelja koja je izrađena do kraja mjeseca (uključivo izmjene sukladno članku 10. ovog Podugovora, ali bez stavki navedenih u točkama b) - e) ovog stavka);
- b) sve iznose koji se dodaju ili odbijaju zbog promjene u zakonodavstvu i troškovima u skladu s odgovarajućom primjenom članaka 13.7. i 13.8. Ugovora;
- c) sve iznose koji se dodaju ili oduzimaju na ime Predujma i otplate u skladu s člankom 5. ovog Podugovora;
- d) sve ostale dodatke ili odbitke koji dopijevaju prema Podugovoru ili na drugi način uključujući one koji proizlaze iz potraživanja, sporova na način definiran u članku 17. Podugovora;
- e) odbitak iznosa koji su potvrđeni u svim prethodnim Ovjerenim privremenim situacijama Podugovaratelja.

(4) Nijedna Privremena situacija Podugovaratelja neće biti ovjerena sve dok Podugovaratelj ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje sukladno članku 11. stavak 1. ovog Podugovora.

(5) Prilikom ovjere Privremenih situacija Podugovaratelja, Izvoditelj radova je odgovoran i ovlašten za kontrolu i potvrdu stvarno izvršenih količina Radova, primjenu odgovarajućih

jediničnih cijena na stavke izvršenih Radova u situaciji, te za računsku kontrolu priloženog obračuna izvršenih Radova.

(6) Kada god je Izvoditelj radova prema uvjetima Ugovora dužan dati obavijest o potraživanju ili drugu obavijest nadzornog inženjera Naručitelja ili Naručitelju, ili voditi ažurirane evidencije (vezano za potraživanje ili što drugo), u istoj mjeri u kojoj se takva obveza odnosi na Radove, Podugovaratelj će odgovarajuću obavijest ili informaciju u pismenom obliku dati Izvoditelju radova kako bi Izvoditelj radova mogao udovoljiti uvjetima Ugovora.

(7) Ukoliko Podugovaratelj smatra da ima pravo na produljenje roka ili bilo kakvo dodatno plaćanje u vezi s Podugovorom, članak 20.1 „Potraživanja Izvođača“ Ugovora će se primjenjivati za potraživanja Podugovaratelja. Ukoliko i tek nakon što to bude dogovoreno prema Ugovoru ili odlučeno od strane nadzornog inženjera Naručitelja da Izvoditelj radova ima pravo na dodatno plaćanje i produljenje roka dovršetka, i dobivanja takve naknade od Naručitelja, Izvoditelj radova će proslijediti Podugovaratelju dio naknade koja je odgovarajuća i primjenjiva.

Izdavanje okončane situacije

Članak 7.

(1) U roku od 56 (pedeset šest) dana nakon što primi potvrdu o preuzimanju Radova Podugovaratelja sukladno članku 9. ovog Podugovora (u daljnjem tekstu: Potvrda o preuzimanju radova Podugovaratelja), Podugovaratelj će Izvoditelju radova dostaviti nacrt okončane situacije u 6 (šest) preslika u obliku koji će biti odobren od Izvoditelja radova te u kojemu će biti detaljno navedeni svi elementi koji moraju sadržavati okončani obračun i okončanu situaciju prema Ugovoru te će okončani obračun i okončana situacija Podugovaratelja biti priloženi takvim dokumentima Izvoditelja radova.

(2) Prilikom ovjere okončanog obračuna i okončane situacije Izvoditelja radova, nadzorni inženjer Naručitelja je odgovoran i ovlašten za kontrolu i potvrdu stvarno izvršenih količina Radova, primjenu odgovarajućih jediničnih cijena na stavke izvršenih Radova u situaciji, te za računsku kontrolu priloženog obračuna izvršenih Radova u građevinskoj knjizi.

(3) Ako se Izvoditelj radova ne složi ili ne može ovjeriti neki dio nacrta okončanog obračuna i okončane situacije, Podugovaratelj će dostaviti dodatne informacije koje Izvoditelj radova razumno traži i u nacrtu će izvršiti izmjene koje oni međusobno dogovore. Podugovaratelj će pripremiti i dostaviti Izvoditelju radova dogovorenu okončanu situaciju i okončani obračun. Ukoliko se nakon rasprave i svih dogovorenih izmjena nacrta okončane situacije i okončanog obračuna pokaže da postoji spor, Podugovaratelj će Izvoditelju radova dostaviti Ovjerenu privremenu situaciju Podugovaratelja za dogovorene dijelove nacrta okončane situacije i

okonačanog obračuna. Nakon toga spor glede nedogovorenog dijela nacрта okončane situacije i okonačanog obračuna će se rješavati sukladno članku 17. ovog Podugovora.

(4) Prilikom dostave okončane situacije i okonačanog obračuna Podugovaratelja Izvoditelju radova, Podugovaratelj će uz iste dostaviti pisano rasterećenje obveza kojim potvrđuje da ukupan iznos okončane situacije Podugovaratelja predstavlja potpuno i konačno namirenje svih iznosa koji dospijevaju Podugovaratelju prema ili u vezi s Podugovorom.

(5) Izvoditelj radova će u roku od 28 (dvadeset osam) dana nakon što primi okončanu situaciju i okončani obračun Podugovaratelja i pisano rasterećenje obveza u skladu s prethodnim stavkom ovog članka Podugovaratelju izdati ovjerenu okončanu situaciju u kojoj će navesti iznos koji je konačno dospio.

Plaćanje

Članak 8.

(1) Plaćanja Podugovaratelju će se izvršavati u rokovima kako slijedi:

~~a) iznosi iz Ovjerenih privremenih situacija Podugovaratelja bit će plaćeni od strane~~
~~Naručitelja direktno na račun Podugovaratelja sukladno odredbama Ugovora;~~

b) iznos iz Okončane situacije Podugovaratelja biti će plaćeni od strane Naručitelja direktno na račun Podugovaratelja sukladno odredbama Ugovora.

(2) S obzirom da je Podugovaratelj direktno plaćen od Naručitelja, Podugovaratelj nema pravo tražiti iznos zakonske zatezne kamate od Izvoditelja radova.

(3) Izvoditelj radova se obvezuje pravodobno i potpuno predložiti Naručitelju sve informacije potrebne za bilo kakvo plaćanje prema Podugovaratelju sukladno odredbama ovog Podugovora i/ili bilo koje druge informacije potrebne za provedbu Radova. Ako Izvoditelj radova ne dostavi podatke iz ovog stavka Naručitelju bit će odgovoran Podugovaratelju za nastalu štetu.

(4) Svoja potraživanja koja ima prema Izvoditelju radova, Podugovaratelj bez njegove prethodne suglasnosti ne može prenositi na drugu osobu.

Prihvatanje Radova

Članak 9.

~~(1) Preuzimanje Radova će se vršiti na način da će Izvoditelj radova izdati Podugovaratelju potvrdu o preuzimanju Podugovorenih Radova iz Ugovora, a nakon uspješno provedenog~~

tehničkog pregleda istovremeno s izdavanjem potvrde o preuzimanju Radova iz Ugovora, sve sukladno Ugovoru s Naručiteljem.

(2) Smatrat će se da su Radovi prema ovom Podugovoru prihvaćeni i sve obveze ispunjene nakon izdavanja odgovarajuće potvrde Naručitelja/nadzornog inženjera Naručitelja u skladu s Ugovorom.

Izmjene i usklađenja

Članak 10.

(1) Ugovorne strane su suglasne da se na izmjene i usklađenja vezano za izvođenje Radova od strane Podugovaratelja primjenjuju na odgovarajući način odredbe članka 13. Ugovora.

(2) Bazni mjesec za izračun baznih indeksa je onaj koji vrijedi za Izvoditelja radova i definiran je Ugovorom.

Jamstvo i osiguranje

Članak 11.

(1) Podugovaratelj je obavezan dostaviti STRABAG-u u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora s Naručiteljem jamstvo za uredno ispunjenje svojih obveza temeljem Podugovora u iznosu 10% (deset posto) od Ugovorne cijene (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 60 (šezdeset) dana nakon predviđenog roka za završetak radova Izvoditelja radova.

(2) Ukoliko Podugovaratelj ne završi ugovorene Radove iz ovog Podugovora u ugovorenom roku, Podugovaratelj je obavezan STRABAG-u dostaviti novo jamstvo iz stavka 1. ovog članka i to za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovorne Radove. Novo jamstvo je Podugovaratelj obavezan dostaviti najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka roka važenja jamstva iz stavka 1. ovog članka.

(3) U slučaju da Podugovaratelj ne može dostaviti novo jamstvo iz stavka 1. ovog članka u roku iz stavka 2. ovog članka, STRABAG može, naplatiti jamstvo iz st. 1. ovog članka.

(4) Podugovaratelj je obavezan dostaviti STRABAG-u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za opseg Radova iz Podugovora u iznosu 10% (deset posto) od vrijednosti izvršenih Radova (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova iz Ugovora Naručitelju, a za sljedeće 3 (tri) godine u obliku bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika u iznosu 10% (deset posto) od navedene cijene izvedenih Radova (bez PDV-a).

(5) Izvoditelj radova će ugovoriti policu osiguranja radova za radove cjelokupnog Projekta na gradilištu, kao i osiguranje od odgovornosti prema trećima. Sva ostala osiguranja tražena Ugovorom, Podugovaratelj je dužan samostalno ugovoriti i Izvoditelju radova dostaviti dokaz o zaključenim policama. Podugovaratelj će biti u obvezi sudjelovati u snošenju troškova ugovorene police osiguranja razmjerno vrijednosti njegovih Radova, određenoj u članku 4. ovog Podugovora, u odnosu na ukupnu vrijednost Radova prema Ugovoru, a u iznosu 8.254,00 kune.

Trajanje i raskid Podugovora

Članak 12.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ovaj Podugovor biti na snazi određeno vrijeme i to od ispunjenja uvjeta određenog odredbom članka 1. stavka 1. ovog Podugovora do konačne realizacije Ugovora.

(2) Ovaj Podugovor i njegove odredbe, osim članka 14., će prestati obvezivati Ugovorne strane sukladno pisanom sporazumu Ugovornih strana o prestanku ovog Podugovora.

~~(3) Ugovorne strane su suglasne da se ovaj Podugovor može raskinuti od strane svake Ugovorne strane sukladno odgovarajućoj primjeni odredbi Ugovora s time da je Izvoditelj radova ovlašten raskinuti ovaj Podugovor i u slučaju da Naručitelj ne raskine Ugovor. Ovaj Podugovor će se smatrati raskinutim u slučaju raskida Ugovora, a ako je bilo koja od Ugovornih strana odgovorna za raskid Ugovora biti će dužna drugoj Ugovornoj strani nadoknaditi svu nastalu štetu uslijed raskida Ugovora i ovog Podugovora uz primjenu ograničenja iz članka 2. stavka 7. ovog Podugovora. Šteta koja je zbog raskida Podugovora nastala Podugovaratelju biti će nadoknađena isključivo u slučajevima i na način kako je ista regulirana u Ugovoru.~~

Prijenos prava

Članak 13.

(1) Ugovorne strane ne smiju bez pribavljanja prethodnog pisanog pristanka druge strane prodati, ili na bilo koji način prenijeti svoje tražbine ili bilo koje drugo pravo i/ili obvezu iz ovog Podugovora.

Povjerljivost

Članak 14.

(1) Sve podatke i informacije (poslovne, financijske, građevinske i dr.) koje su predmet ovog Podugovora, a do kojih su Ugovorne strane došle u provođenju ovog Podugovora, smatrat će se poslovnom tajnom. Svi djelatnici Ugovornih strana kojima budu poznate sve i/ili neke činjenice i podaci vezani uz ovaj poslovni odnos, u obvezi su čuvanja poslovne tajne.

(2) Ugovorne strane se obvezuju 3 (tri) godine nakon ispunjenja ovog Podugovora podatke i informacije iz stavka 1. ovog članka čuvati kao poslovnu tajnu te poduzeti potrebne mjere da iste ne budu dostupne odnosno otkrivene trećim osobama bez suglasnosti druge Ugovorne strane. Ugovorne strane su u obvezi naknade štete u slučaju da se dokaže da su povrijedile odredbe o tajnosti podataka.

Odgovorne osobe za provedbu Podugovora

Članak 15.

(1) Odgovorna osoba za provedbu Podugovora od strane STRABAG-a je: Mladen Šparavec, a njegova zamjena je Šećad Kamenčić.

(2) Odgovorna osoba za provedbu Podugovora od strane BRODOSPLIT-a je: Mate Lukas, a njegova zamjena su Nenad Britvić i Siniša Anđelić.

Potpun ugovor, salvatorna klauzula

Članak 16.

(1) Ugovorne strane sporazumno utvrđuju kako ovaj Podugovor predstavlja cjeloviti i potpuni Podugovor koji zamjenjuje sve prethodne ugovore, sporazume ili dogovore (kako pisane tako i usmene) između Ugovornih strana, a u vezi međusobne suradnje na Projektu. Sve izmjene i dopune ovog Podugovora važeće su samo ukoliko su sačinjene u obliku pisanog Dodatka ovom Podugovoru.

(2) Ugovorne strane će u izvršavanju ovoga Podugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi izvršavanja ovog Podugovora.

(3) Ukoliko bi pojedine odredbe ovog Podugovora iz bilo kojeg razloga bile ili postale ništetne, pobojne ili na bilo koji drugi način nevaljane, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi ovog Podugovora niti na valjanost Podugovora u cjelini. U takvom slučaju, Ugovorne Strane suglasne su da će se ništetna, pobojna ili na bilo koji drugi način nevaljana odredba zamijeniti valjanom odredbom koja odgovara poslovnoj svrsi ništetne, pobojne ili na bilo koji drugi način nevaljane odredbe.

Rješavanje sporova

Članak 17.

(1) Ugovorne strane su suglasne da se na sva pitanja koja nisu posebno regulirana ovim Podugovorom primjenjuje važeći Zakon o obveznim odnosima, te ostali propisi Republike Hrvatske koji reguliraju predmetna pitanja.

(2) Sve nepredviđene okolnosti koje nastanu u vrijeme realizacije ovog Podugovora, a koje zahtijevaju korekcije prava i obveza Ugovornih strana preuzetih ovim Podugovorom, Ugovorne strane će rješavati sporazumno te dogovoriti pisanim putem u obliku Dodataka ovom Podugovoru, poštujući sve zakone i propise mjerodavne za predmet ovog Podugovora.

(3) Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove iz ovog Podugovora rješavati dogovorno, a u slučaju da to ne bude bilo moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Završne odredbe

Članak 18.

(1) Ovaj Podugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana dobiva po 2(dva) primjerka.

(2) Podugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje Ugovorne strane, s datumom zadnjeg potpisa.

Za STRABAG:

Zoran Stojić, zastupnik podružnice

STRABAG
STRABAG AG
ORTENBURGERSTRASSE 27
A - 9800 SPITTAL / DRAU

Alma Kahler, zastupnica podružnice

Za BRODOSPLIT:

BRODOSPLIT
BRODOSPLIT INDUSTRIJA SPLIT
Vlastimir Vesic, član Uprave

PRILOZI:

- (a) Ugovor o javnoj nabavi o izvođenju radova, Prilog 1
- (b) Ugovorni troškovnik BRODOSPLIT-a, Prilog 2
- (c) Tehnička specifikacija (projektni zadatak) i DON, Prilog 3
- (d) Vremenski plan Izvoditelja radova, Prilog 4
- (e) Ugovor o zaštiti na radu, Prilog 5
- (f) Poslovne smjernice – Priručnik za poslovne partnerice i poslovne partnere, Prilog 6
- (g) Odredbe o zaštiti okoliša, Prilog 7

STRABAG d.o.o., Ulica Petra Hektorovića 2, Zagreb, OIB:74971361430, zastupan po direktorima, g. Zoran Stojić i gđi. Alma Kahler (u daljnjem tekstu: **STRABAG** ili **Izvoditelj radova**),

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, dioničko društvo, Put Supavla 1, Split, OIB: 18556905592, zastupano po članu uprave g. Vlatko Kvesić (u daljnjem tekstu: **BRODOSPLIT** ili **Podugovaratelj**)

(Izvoditelj radova i Podugovaratelj u daljnjem tekstu zajednički **Podugovorne strane** ili svaki pojedinačno **Podugovorna strana**).

sklopili su u Zagrebu dana 13.11.2017. godine

PODUGOVOR Broj: CIO-02

za izvođenje dijela radova (okrupnjivanje, anti-korozivna zaštita (AKZ) i montaža čelične konstrukcije) na projektu

Izgradnja mosta kopno – otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta – 2. Faza – radova

(u daljnjem tekstu: **Podugovor**)

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Podugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovog Podugovora reguliranje prava i obveza u poslovnom odnosu između istih u kojem je Zajednica ponuditelja PZC Split d.d. i STRABAG AG glavni izvoditelj radova, a BRODOSPLIT Podugovaratelj, a u postupku realizacije projekta "Izgradnja mosta kopno – otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta – 2. Faza – radovi" (u daljnjem tekstu: **Projekt**), Evidencijski broj nabave 251/800-17, naručenom od strane HRVATSKIH CESTA društva s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, Zagreb, OIB: 55545787885 (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)), slijedom čega je između Zajednice ponuditelja i Naručitelja sklopljen ugovor o javnoj nabavi o izvođenju radova temeljem odabrane ponude u otvorenom postupku javne nabave (u daljnjem tekstu: **Ugovor**).

(2) Izvoditelj radova će sukladno ovom Podugovoru angažirati BRODOSPLIT kao podugovaratelja za izvođenje radova za nabavu, izradu, okrupnjivanje, anti-korozivnu zaštitu (AKZ) i montažu čelične konstrukcije, a koji radovi su detaljno određeni Ugovornim troškovnikom BRODOSPLIT-a, priloženom kao Prilog 2 ovom Podugovoru te tehničkom

specifikacijom (Projektnim zadatkom) i Naručiteljevom dokumentacijom o nabavi za sklapanje Ugovora (u daljnjem tekstu: **DON**), koji su priloženi kao Prilog 3 ovom Podugovoru (u daljnjem tekstu: **Radovi**).

(3) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će međusobno surađivati s ciljem uspješne provedbe Projekta. Svaka će Ugovorna strana dostaviti drugoj Ugovornoj strani sve podatke potrebne kako bi omogućila drugoj Ugovornoj strani da izvede radove iz svog opsega posla definirane u Ugovoru i Podugovoru. Svaka će Ugovorna strana postupati u dobroj vjeri kako bi se osiguralo da je druga Ugovorna strana u potpunosti obaviještena u odnosu na sve relevantne informacije koje su drugoj Ugovornoj strani potrebne kako bi ispunila svoje obveze iz Podugovora.

(4) Ovaj Podugovor je utemeljen na „back-to-back“ principu u odnosu na Ugovor. Podugovaratelj je u odnosu na Radove koji su predmet ovog Podugovora preuzeo sve obveze i odgovornosti Izvoditelja radova prema Ugovoru. Smatrat će se da je Podugovaratelj u potpunosti upoznat s odredbama Ugovora.

Sadržaj i predmet Podugovora

Članak 2.

(1) Sljedeći dokumenti smatraju se i tumače kao sastavni dijelovi ovog Podugovora:

- a) Ugovor o javnoj nabavi o izvođenju radova, Prilog 1
- b) Ugovorni troškovnik BRODOSPLIT-a, Prilog 2
- c) Tehnička specifikacija (projektni zadatak) i DON, Prilog 3
- d) Vremenski plan Izvoditelja radova, Prilog 4
- e) Ugovor o zaštiti na radu Prilog 5
- f) Poslovne smjernice – Priručnik za poslovne partnerice i poslovne partnere, Prilog 6
- g) Odredbe o zaštiti okoliša, Prilog 7

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Podugovaratelj biti dužan osigurati sve potrebne kapacitete za izvršenje Radova iz Podugovora do početka radova kod Naručitelja, a koji Radovi će uslijediti u slučaju da Zajednica ponuditelja PZC Split d.d. i STRABAG AG sklope Ugovor.

(3) Podugovaratelj je dužan staviti na raspolaganje kapacitete iz stavka 2. ovog članka na način da u suradnji i prema nalogima STRABAG-a uredno izvrši sve potrebne Radove sukladno vremenskom planu Izvoditelja radova, koji je priložen kao Prilog 4 ovom Podugovoru.

(4) Podugovaratelj se obvezuje sve Radove izvršiti stručno, kvalitetno i savjesno u skladu s pravilima struke, važećim zakonima i drugim propisima, kao i detaljnim uputama danim u prilogima ovog Podugovora.

(5) Podugovaratelj je odgovoran prema STRABAG-u za svoj opseg Radova i nedostatke koji se mogu pojaviti na njima i to za cijelo vrijeme za koje će STRABAG biti odgovoran prema Naručitelju za radove temeljem Ugovora.

(6) Podugovaratelj je dužan o svom trošku odmah, a najkasnije u razumnom roku od dostave pisanog naloga STRABAG-a pristupiti otklanjanju svih nedostataka u vezi s izvršenim Radovima, a prema primjedbama i uputama STRABAG-a, a u potpunosti u skladu s odgovarajućom primjenom Ugovora i DON-a, kao i u roku određenom od strane Naručitelja ili STRABAG-a, sukladno Ugovoru. Podugovaratelj nije dužan pristupiti otklanjanju onih nedostataka u vezi isporučenih elemenata koje preuzima od Izvoditelja radova, a koji ne proizlaze iz Radova Podugovaratelja. Podugovaratelj se obvezuje da će pri preuzimanju segmenata od strane Izvoditelja radova izvršiti kontrolu stanja preuzetih segmenata i pravovremeno obavijestiti Izvoditelja radova o eventualnim nedostacima. Izvoditelj radova može tražiti otklanjanje nedostataka od strane Podugovaratelja unutar roka od 5 (pet) godina za kvalitetu Radova, a za bitne zahtjeve za građevinu unutar roka od 10 (deset) godina, koja oba roka počinju teći od izdavanja potvrde o ispunjenju Ugovora sukladno članku 9. ovog Podugovora.

(7) S obzirom da je Izvoditelj radova temeljem važećeg Zakona o javnoj nabavi odgovoran prema Naručitelju i za Radove Podugovaratelja, STRABAG zadržava pravo temeljem ovog Podugovora zahtijevati naknadu štete koju Podugovaratelj prouzroči svojim radom i propustima. Ukupna odgovornost Ugovornih strana po ovom Podugovoru ograničena je na iznos od 20.958.338,32 kn (dvadeset milijuna devetsto pedeset osam tisuća tristo trideset osam kuna i trideset dvije lipe). Nema ograničenja odgovornosti u slučaju prevare, namjere ili grube nepažnje. Nastalu štetu koje je uzrokovana postupanjem Podugovaratelja, od Podugovaratelja se može naplatiti u slučajevima i na način kako je ista regulirana u Ugovoru.

(8) U slučaju da Podugovaratelj ne završi Radove u ugovorenom roku, dužan je STRABAG-u za svaki dan zakašnjenja platiti ugovornu kaznu u visini 1,00‰ (jedanpromil) ugovorne cijene iz članka 4. Podugovora, ali ne više od 5,00 % (petposto) navedene cijene pod uvjetom da je Naručitelj od Izvoditelja radova zahtijevao ugovornu kaznu zbog zakašnjenja Podugovaratelja u vezi s Radovima, a što je Izvoditelj radova dužan dokazati prilikom postavljanja zahtjeva za naplatom ugovorne kazne od Podugovaratelja.

(9) Djelomično izvršenje ili djelomična predaja ugovorenih Radova u rokovima sukladno Podugovoru ne isključuje obvezu plaćanja ugovorene kazne sukladno prethodnom stavku ovog članka.

(10) Naplata ugovorne kazne i/ili štete vrši se odbitkom od bilo koje privremene situacije ili okončane situacije, ili putem instrumenata osiguranja iz članka 11. ovog Podugovora, ovisno o izboru STRABAG-a.

(11) Naplata ugovorne kazne ne isključuje pravo STRABAG-a na naplatu razlike do potpune naknade za štetu koja bi mu eventualno bila prouzročena prekoračenjem ugovorenog roka, u skladu s Ugovorom uz primjenu ograničenja iz stavka 7. ovog članka.

Ugovorni rok

Članak 3.

(1) STRABAG dio Ugovora s Naručiteljem daje u podizvođenje Podugovaratelju, a opseg Radova i rokovi koje će prema ovome Podugovoru biti obvezan izvršiti Podugovaratelj se nalaze u prilogima ovog Podugovora. Podugovaratelj se obvezuje svoje Radove izvršiti prema vremenskom planu Izvoditelja radova (Prilog 4), a sve sukladno ovom Podugovoru i u skladu sa zahtjevima Naručitelja iz Ugovora. U svakom slučaju Podugovaratelj će biti dužan rok izvođenja Radova uskladiti s vremenskim planom STRABAG-a koji će biti dostavljen Naručitelju, a koji treba omogućiti pravovremeni dovršetak svih radova koji su predmet Ugovora i koji nikako ne može biti duži od roka iz vremenskog plana Izvoditelja radova koji se prilaže ovom Podugovoru kao njegov sastavni dio.

(2) Ako Podugovaratelj kasni s izvođenjem radova prema rokovima završetka pojedinih radova prema vremenskom planu, obvezan je u roku od 21 dan nadoknaditi zaostatke, te uskladiti izvođenje radova s planom. Ugovorne strane su suglasne da, ako postoji opravdana sumnja da radovi iz ovog Podugovora neće biti izvedeni u roku koji je za radove predviđen u vremenskom planu, Izvoditelj radova ima pravo zatražiti od Podugovaratelja da poduzme sve potrebne mjere kojima se osigurava odgovarajuće ubrzanje i njihovo usklađivanje s vremenskim planom prema Ugovoru, a sve to bez dodatnih troškova po Izvoditelja radova. Ukoliko Podugovaratelj nije nadoknadio zaostatke u navedenom roku, Izvoditelj radova zadržava pravo na uvođenje dodatnih resursa.

(3) Izvoditelj radova se obvezuje da će za svaku prolongaciju uzrokovanu od strane Izvoditelja radova i/ili Naručitelja pravovremeno obavijestiti Podugovaratelja i zajedno s njime usuglasiti novi vremenski plan, ukoliko ta prolongacija utječe na Radove koje izvodi Podugovaratelj.

(4) Uvjeti na koje Izvoditelj radova ne može utjecati, a posebno nepovoljne vremenske prilike koje bi mogle/će imati utjecaj na izvršenje/produljenje Radova neće se smatrati osnovom za bilo kakvo potraživanja ili zahtjeve od strane Podugovaratelja prema Izvoditelju radova.

(5) Podugovaratelj se obvezuje Izvoditelju radova dostaviti u roku od 7 dana nakon stupanja na snagu ovog Podugovora detaljni program radova. Oblik i detalji ovog inicijalnog programa radova će biti u potpunosti u skladu sa zahtjevima za planiranje i praćenje u Ugovoru, odnosno terminskom planu Izvoditelja radova.

(6) Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se na Podugovaratelja u odnosu na Radove, na odgovarajući način primjenjuju odredbe koje vrijede za Izvoditelja radova sukladno članku 4.20 Ugovora, a koje se odnose na „besplatne materijale“ koje dobavlja Naručitelj te kako Podugovaratelj, kao i Izvoditelj radova, na bilo koji način ne odgovara za sve manjkove, greške i nedostatke koji nisu bili uočljivi vizualnim pregledom navedenog materijala koji je učinjen dostupnim na gradilištu od strane Naručitelja i trećih osoba, već isključiva odgovornost za takve materijale ostaje na Naručitelju.

Cijena

Članak 4.

(1) Vrijednost Radova koje će izvršiti Podugovaratelj bez poreza na dodanu vrijednost iznosi:

17.144.826,93 kn

(slovima: sedamnaest milijuna sto četrdeset četiri tisuće osamsto dvadeset šest kuna i devedeset tri lipe),

(u daljnjem tekstu: **Ugovorna cijena**).

(2) Jedinične Cijene su nepromjenjive, a cijena se može korigirati sukladno odredbama Ugovora, a u slučaju kada se cijena prema Ugovoru korigira u odnosu na Radove koji su predmetom ovoga Podugovora. Podugovaratelj izričito jamči točnost cijene iskazane u svojoj ponudi (Prilog 1). Jedinične cijene uključuju sve troškove izvršenja ugovorenih Radova i eventualne popuste te ne sadrže PDV.

Predujam

Članak 5.

(1) Ugovorne strane su se sporazumjele da Podugovaratelj za obavljanje Radova neće tražiti isplatu predujma.

Izdavanje privremenih situacija

Članak 6.

(1) Podugovaratelj će Izvoditelju radova dostavljati vlastite privremene situacije i konačnu situaciju izrađene sukladno obračunu količina prethodno potvrđenih od strane nadzornog inženjera Naručitelja u građevinskoj knjizi.

(2) Podugovaratelj će dostaviti Izvoditelju radova do petog dana u mjesecu za Radove izvedene u proteklom mjesecu privremenu situaciju u 4 (četiri) preslika u obliku koji će biti odobren od Izvoditelja radova koji će između ostaloga sadržavati sve iznose za koje Podugovaratelj smatra da mu pripadaju zajedno s popratnom dokumentacijom koja će obuhvaćati izvještaj o napredovanju Radova sukladno odgovarajućom primjenom članka 4.21. Ugovora, troškovnik s količinama i cijenama izvedenih Radova i tabelar više-manje Radova u papirnatom formatu (u daljnjem tekstu: **Privremena situacija Podugovaratelja**).

(3) Privremena situacija Podugovaratelja će obuhvaćati sljedeće stavke:

- a) procijenjenu ugovornu vrijednost obavljenih Radova i dokumentaciju Podugovaratelja koja je izrađena do kraja mjeseca (uključivo izmjene sukladno članku 10. ovog Podugovora, ali bez stavki navedenih u točkama b) - e) ovog stavka);
- b) sve iznose koji se dodaju ili odbijaju zbog promjene u zakonodavstvu i troškovima u skladu s odgovarajućom primjenom članaka 13.7. i 13.8. Ugovora;
- c) sve iznose koji se dodaju ili oduzimaju na ime Predujma i otplate u skladu s člankom 5. ovog Podugovora;
- d) sve ostale dodatke ili odbitke koji dospijevaju prema Podugovoru ili na drugi način uključujući one koji proizlaze iz potraživanja, sporova na način definiran u članku 17. Podugovora;
- e) odbitak iznosa koji su potvrđeni u svim prethodnim Ovjerenim privremenim situacijama Podugovaratelja.

(4) Nijedna Privremena situacija Podugovaratelja neće biti ovjerena sve dok Podugovaratelj ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje sukladno članku 11. stavak 1. ovog Podugovora.

(5) Prilikom ovjere Privremenih situacija Podugovaratelja, Izvoditelj radova je odgovoran i ovlašten za kontrolu i potvrdu stvarno izvršenih količina radova, primjenu odgovarajućih jediničnih cijena na stavke izvršenih radova u situaciji, te za računsku kontrolu priloženog obračuna izvršenih radova.

(6) Kada god je Izvoditelj radova prema uvjetima Ugovora dužan dati obavijest o potraživanju ili drugu obavijest nadzornom inženjeru Naručitelja ili Naručitelju, ili voditi ažurirane evidencije (vezano za potraživanje ili što drugo), u istoj mjeri u kojoj se takva obveza odnosi na Radove, Podugovaratelj će odgovarajuću obavijest ili informaciju u pismenom obliku dati Izvoditelju radova kako bi Izvoditelj radova mogao udovoljiti uvjetima Ugovora.

(7) Ukoliko Podugovaratelj smatra da ima pravo na produljenje roka ili bilo kakvo dodatno plaćanje u vezi s Podugovorom, članak 20.1 „Potraživanja Izvođača“ Ugovora će se primjenjivati za potraživanja Podugovaratelja. Ukoliko i tek nakon što to bude dogovoreno prema Ugovoru ili odlučeno od strane nadzornog inženjera Naručitelja da Izvoditelj radova ima pravo na dodatno plaćanje i produljenje roka dovršetka, i dobivanja takve naknade od Naručitelja, Izvoditelj radova će proslijediti Podugovaratelju dio naknade koja je odgovarajuća i primjenjiva.

Izdavanje okončane situacije

Članak 7.

(1) U roku od 56 (pedeset šest) dana nakon što primi Potvrdu o preuzimanju radova Podugovaratelja sukladno članku 9. Podugovora (u daljnjem tekstu: **Potvrda o preuzimanju radova Podugovaratelja**), Podugovaratelj će Izvoditelju radova dostaviti nacrt okončane situacije u 6 (šest) preslika u obliku koji će biti odobren od Izvoditelja radova te u kojemu će biti detaljno navedeni svi elementi koji moraju sadržavati okončani obračun i okončana situacija prema Ugovoru te će okončani obračun i okončana situacija Podugovaratelja biti priloženi takvim dokumentima Izvoditelja radova.

(2) Prilikom ovjere okončanog obračuna i okončane situacije Izvoditelja radova, nadzorni inženjer Naručitelja je odgovoran i ovlašten za kontrolu i potvrdu stvarno izvršenih količina Radova, primjenu odgovarajućih jediničnih cijena na stavke izvršenih Radova u situaciji, te za računsku kontrolu priloženog obračuna izvršenih Radova u građevinskoj knjizi.

(3) Ako se Izvoditelj radova ne složi ili ne može ovjeriti neki dio nacrtu okončanog obračuna i okončane situacije, Podugovaratelj će dostaviti dodatne informacije koje Izvoditelj radova razumno traži i u nacrtu će izvršiti izmjene koje oni međusobno dogovore. Podugovaratelj će pripremiti i dostaviti Izvoditelju radova dogovorenu okončanu situaciju i okončani obračun. Ukoliko se nakon rasprave i svih dogovorenih izmjena nacrtu okončane situacije i okončanog obračuna pokaže da postoji spor, Podugovaratelj će Izvoditelju radova dostaviti Ovjerenu privremenu situaciju Podugovaratelja za dogovorene dijelove nacrtu okončane situacije i okončanog obračuna. Nakon toga spor glede nedogovorenog dijela nacrtu okončane situacije i okončanog obračuna će se rješavati sukladno članku 17. ovog Podugovora.

(4) Prilikom dostave okončane situacije i okončanog obračuna Podugovaratelja Izvoditelju radova, Podugovaratelj će uz iste dostaviti pisano rasterećenje obveza kojim potvrđuje da ukupan iznos okončane situacije Podugovaratelja predstavlja potpuno i konačno namirenje svih iznosa koji dospijevaju Podugovaratelju prema ili u vezi s Podugovorom.

(5) Izvoditelj radova će u roku od 28 (dvadeset osam) dana nakon što primi okončanu situaciju i okončani obračun Podugovaratelja i pisano rasterećenje obveza u skladu s

prethodnim stavkom ovog članka Podugovaratelju izdati ovjerenu okončanu situaciju u kojoj će navesti iznos koji je konačno dospio.

Plaćanje

Članak 8.

(1) Izvoditelj radova će Podugovaratelju platiti vrijednost radova, umanjenu za zadržani iznos, utvrđenih ovjerom nadzornog inženjera Naručitelja u građevinskoj knjizi Izvoditelja radova, nakon ovjere odnosno privremene situacije od strane nadzornog inženjera Naručitelja u roku koji je određen Ugovorom. Uz prethodni dogovor moguće je izvršiti prijevremeno plaćanje.

(2) Postotak zadržanja iz stavka (1) ovog članka iznosi 5% (pet posto) vrijednosti izvedenih Radova. Zadržani iznos će biti plaćen Podugovaratelju nakon što je Izvoditelju radova izdana Potvrda o preuzimanju radova prema Ugovoru i nakon što je Podugovaratelj dostavio jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Prihvat Radova

Članak 9.

(1) Preuzimanje Radova će se vršiti na način da će Izvoditelj radova izdati Podugovaratelju potvrdu o preuzimanju Radova istovremeno s izdavanjem potvrde o preuzimanju Radova iz Ugovora, a nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, sve sukladno Ugovoru s Naručiteljem.

(2) Smatrat će se da su Radovi prema ovom Podugovoru prihvaćeni i sve obveze ispunjene nakon izdavanja odgovarajuće potvrde Naručitelja/nadzornog inženjera Naručitelja u skladu s Ugovorom.

Izmjene i usklađenja

Članak 10.

(1) Ugovorne strane su suglasne da se na izmjene i usklađenja vezano za izvođenje Radova od strane Podugovaratelja primjenjuju na odgovarajući način odredbe članka 13. Ugovora.

(2) Bazni mjesec za izračun baznih indeksa je onaj koji vrijedi za Izvoditelja radova i definiran je Ugovorom.

Jamstvo i osiguranje

Članak 11.

(1) Podugovaratelj je obvezan dostaviti STRABAG-u u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora s Naručiteljem jamstvo za uredno ispunjenje svojih obveza temeljem Podugovora u iznosu 10% (deset posto) od Ugovorne cijene (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 60 (šezdeset) dana nakon predviđenog roka za završetak radova Izvoditelja radova.

(2) Ukoliko Podugovaratelj ne završi ugovorene Radove iz ovog Podugovora u ugovorenom roku, Podugovaratelj je obvezan STRABAG-u dostaviti novo jamstvo iz stavka 1. ovog članka i to za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovorne Radove. Novo jamstvo Podugovaratelj je obvezan dostaviti najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka roka važenja jamstva iz stavka 1. ovog članka.

(3) U slučaju da Podugovaratelj ne može dostaviti novo jamstvo iz stavka 1. ovog članka u roku iz stavka 2. ovog članka, STRABAG može, naplatiti jamstvo iz st. 1. ovog članka.

(4) Podugovaratelj je obvezan dostaviti STRABAG-u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za opseg Radova iz Podugovora u iznosu 10% (deset posto) od vrijednosti izvršenih Radova (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova iz Ugovora Naručitelju, a za sljedeće 3 (tri) godine u obliku bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika u iznosu 10% (deset posto) od navedene cijene izvedenih Radova (bez PDV-a).

(5) Izvoditelj radova će ugovoriti policu osiguranja za radove cjelokupnog Projekta na gradilištu, kao i osiguranje od odgovornosti prema trećima. Sva ostala osiguranja tražena Ugovorom Podugovaratelj je dužan samostalno ugovoriti i Izvoditelju radova dostaviti dokaz o zaključenim policama. Podugovaratelj će biti u obvezi sudjelovati u snošenju troškova ugovorene police osiguranja razmjerno vrijednosti njegovih Radova, određenoj u članku 4. ovog Podugovora, u odnosu na ukupnu vrijednost radova prema Ugovoru, a u iznosu 25.802,70 kune.

Trajanje i raskid Podugovora

Članak 12.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ovaj Podugovor biti na snazi određeno vrijeme i to od ispunjenja uvjeta određenog odredbom članka 1. stavka 1. ovog Podugovora do konačne realizacije Ugovora.

(2) Ovaj Podugovor i njegove odredbe, osim članka 14., će prestati vezati Ugovorne strane sukladno pisanom sporazumu Ugovornih strana o prestanku ovog Podugovora.

(3) Ugovorne strane su suglasne da se ovaj Podugovor može raskinuti od strane svake Ugovorne strane sukladno odgovarajućoj primjeni odredbi Ugovora, s time da je Izvoditelj radova ovlašten raskinuti ovaj Podugovor i u slučaju da Naručitelj ne raskine Ugovor. Ovaj Podugovor će se smatrati raskinutim u slučaju raskida Ugovora, a ako je bilo koja od Ugovornih strana odgovorna za raskid Ugovora, bit će dužna drugoj Ugovornoj strani nadoknaditi svu nastalu štetu uslijed raskida Ugovora i ovog Podugovora, uz primjenu ograničenja iz članka 2. stavka 7. ovog Podugovora.

Prijenos prava

Članak 13.

(1) Ugovorne strane ne smiju bez pribavljanja prethodnog pisanog pristanka druge strane prodati, ili na bilo koji način prenijeti svoje tražbine ili bilo koje drugo pravo i/ili obvezu iz ovog Podugovora.

Povjerljivost

Članak 14.

(1) Sve podatke i informacije (poslovne, financijske, građevinske i dr.) koje su predmet ovog Podugovora, a do kojih su Ugovorne strane došle u provođenju ovog Podugovora, smatrat će se poslovnom tajnom. Svi djelatnici Ugovornih strana kojima budu poznate sve i/ili neke činjenice i podaci vezani uz ovaj poslovni odnos, u obvezi su čuvanja poslovne tajne.

(2) Ugovorne strane se obvezuju 3 (tri) godine nakon ispunjenja ovog Podugovora podatke i informacije iz stavka 1. ovog članka čuvati kao poslovnu tajnu te poduzeti potrebne mjere da iste ne budu dostupne odnosno otkrivene trećim osobama bez suglasnosti druge Ugovorne strane. Ugovorne strane su u obvezi naknade štete u slučaju da se dokaže da su povrijedile odredbe o tajnosti podataka.

Odgovorne osobe za provedbu Podugovora

Članak 15.

(1) Odgovorna osoba za provedbu Podugovora od strane STRABAG-a je: Mladen Šparavec, a njegova zamjena je Sead Kamenčić.

(2) Odgovorna osoba za provedbu Podugovora od strane BRODOSPLIT-a je: Mate Lukas, a njegova zamjena su Nenad Britvić i Siniša Anđelić.

Potpun ugovor, salvatorna klauzula

Članak 16.

(1) Ugovorne strane Podugovorno utvrđuju kako ovaj Podugovor predstavlja cjeloviti i potpuni Podugovor koji zamjenjuje sve prethodne ugovore, Podugovore ili dogovore (kako pisane tako i usmene) između Ugovornih strana, a u vezi međusobne suradnje na Projektu. Sve izmjene i dopune ovog Podugovora važeće su samo ukoliko su sačinjene u obliku pisanog Dodatka ovom Podugovoru.

(2) Ugovorne strane će u izvršavanju ovoga Podugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi izvršavanja ovog Podugovora.

(3) Ukoliko bi pojedine odredbe ovog Podugovora iz bilo kojeg razloga bile ili postale ništetne, pobojne ili na bilo koji drugi način nevaljane, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi ovog Podugovora niti na valjanost Podugovora u cjelini. U takvom slučaju, Ugovorne Strane suglasne su da će se ništetna, pobojna ili na bilo koji drugi način nevaljana odredba zamijeniti valjanom odredbom koja odgovara poslovnoj svrsi ništetne, pobojne ili na bilo koji drugi način nevaljane odredbe.

Rješavanje sporova

Članak 17.

(1) Ugovorne strane su suglasne da se na sva pitanja koja nisu posebno regulirana ovim Podugovorom primjenjuje važeći Zakon o obveznim odnosima, te ostali propisi Republike Hrvatske koji reguliraju predmetna pitanja.

(2) Sve nepredviđene okolnosti koje nastanu u vrijeme realizacije ovog Podugovora, a koje zahtijevaju korekcije prava i obveza Ugovornih strana preuzetih ovim Podugovorom, Ugovorne strane će rješavati Podugovorno te dogovoriti pisanim putem u obliku Dodataka ovom Podugovoru, poštujući sve zakone i propise mjerodavne za predmet ovog Podugovora.

(3) Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove iz ovog Podugovora rješavati dogovorno, a u slučaju da to ne bude bilo moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Završne odredbe

Članak 18.

(1) Ovaj Podugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana dobiva po 2(dva) primjerka.


(2) Podugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje Ugovorne strane, s datumom zadnjeg potpisa.

Za STRABAG:


STRABAG
STRABAG d.o.o.
Građevinska poslova
Petra Hektorovića 2
HR - 10000, Zagreb
32
Zoran Spoljic

Alma Kahler

Za BRODOSPLIT:


BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
d.o.o.
Vlatko Kresić

PRILOZI:

- (a) Ugovor o javnoj nabavi o izvođenju radova, Prilog 1
- (b) Ugovorni troškovnik BRODOSPLIT-a, Prilog 2
- (c) Tehnička specifikacija (projektni zadatak) i DON, Prilog 3
- (d) Vremenski plan Izvoditelja radova, Prilog 4
- (e) Ugovor o zaštiti na radu, Prilog 5
- (f) Poslovne smjernice – Priručnik za poslovne partnerice i poslovne partnere, Prilog 6
- (g) Odredbe o zaštiti okoliša, Prilog 7

Split
20.06.22
18:05:38
21114

Masa: 98g

01 0509 8

1.30



Odvjetničko društvo Vuković & Lalić d.o.o.
Hrvatske mornarice 1 D
21 000 Split

AR

24-06-2022

Ime i prezime:

Šifra:

potpis:




VUKOVIĆ
FINANCIJSKA AGENCIJA

ODVJETNIČKI CENTAR SPLIT 3

Odvjetničko društvo Vuković & Lalić d.o.o.

Hrvatske mornarice 1 D

21 000 Split



RG 15920665 1 HR



FINANCIJSKA AGENCIJA
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24 B
21 000 SPLIT