

**PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.**, 34 000 Požega, Industrijska 30, OIB: 66952197279, zastupano po direktoru Inji Galiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj ili Ugovorna strana)

i

**MEDIMURJE PMP d.o.o. Čakovec**, Ulica Zrinsko-Frankopanska 21, OIB: 32472378258, zastupano po direktoru Božidaru Žvorcu (u daljnjem tekstu: Izvođač ili Ugovorna strana),

u nastavku zajedno Ugovorne strane, sklapaju

#### **DODATAK BR.1**

#### **UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA br. 50-UP /2019**

Izgradnja Fachmarktzentar FMZ tvrtke RIMC d.o.o. na novoformiranoj čestici k.č.br.126, k.o. Varaždin, ukupne površine od 3.000 m<sup>2</sup>  
(u daljnjem tekstu: Dodatak br.1).

#### **Članak 1.**

Ugovorne strane potvrđuju da su dana 31.05.2019. godine sklopile Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Fachmarktzentar FMZ tvrtke RIMC d.o.o. na novoformiranoj čestici k.č.br.126, k.o. Varaždin, ukupne površine od 3.000 m<sup>2</sup> (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor).

#### **Članak 2.**

Ovim Dodatkom br. 1 uvećava se iznos ugovornog troškovnika, a sve prema ponudi koja čini sastavni dio ovog Dodatka br.1., za iznos od **5.400,00** kuna bez PDV-a.

Ovim Dodatkom br. 1 mijenja se članak 3.stavak 1. Osnovnog Ugovora, na način da se vrijednost Osnovnog Ugovora poveća za iznos iz prethodnog stavka ovog članka, te isti sada glasi:

„Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora, Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu u ukupnom iznosu od:

<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>1.758.415,50 kn</b>
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3.a. Zakona o PDV-u!	
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>1.758.415,50 kn</b>

( Slovimamilijunsedamstopedesetosamtisućacetiristopetnaestkunapedesetlipa)

Jedinične cijene stavki iz Ugovornog troškovnika konačne su i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora."

Izvođač je dužan u roku od 5 dana od potpisa ovog Dodatka br. 1., dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za dogovoreni iznos vrijednosti radova iz stavka 1. ovog članka, u skladu sa člankom 17. stavak 1. Osnovnog ugovora.

#### **Članak 3.**

Izvođač je dužan obveze iz ovog Dodatka br. 1 izvršiti sukladno odredbama Osnovnog Ugovora i ovog Dodatka br. 1.

Dodatni radovi koji su predmet ovog Dodatka br. 1 neće uzrokovati produženje roka izvođenja radova iz Osnovnog Ugovora.

#### Članak 4.

Ostale odredbe Osnovnog ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Dodatka br.1. ostaju nepromijenjene i na snazi.

#### Članak 5.

Ovaj Dodatak br. 1 sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za Naručitelja i 2 (dva) za Izvršitelja, te stupa na snagu danom potpisa obiju Ugovornih strana.

U Požegi, 19.06.2019.godine

ZA NARUČITELJA:


ZA IZVODITELJA:

Presoflex gradnja d.o.o.

Međimurje PMP d.o.o. Čakovec

(Ino Galić, Direktor)

(Božidar Žvorc, Direktor)



Izvršni direktor za operativne poslove:

(Krešimir Mikolić, mag.ing.aedif.)

\_\_\_\_\_