

**ULJANIK d.d.**, sa sjedištem u Puli, na adresi Flaciusova 1, OIB 56243843109, zastupano po Predsjedniku uprave Gianni Rossanda, u daljnjem tekstu: "NARUČITELJ"

i

**ULJANIK Brodogradilište d.d.**, sa sjedištem u Puli, na adresi Flaciusova 1, OIB 21764428190, zastupano po Predsjedniku uprave Denis Rabar, u daljnjem tekstu: "IZVOĐAČ"

sklopili su dana 15.10.2018.

**SPORAZUM O RASKIDU UGOVORA O IZGRADNJI Gr. 522  
LIVESTOCK CARRIER  
Ev. Broj: H001.25.107**

Dana 20. ožujak 2015. godine NARUČITELJ je sklopio Ugovor o gradnji broda za prijevoz žive stoke (Livestock Carrier) s kompanijom WELLARD SHIPS PTE LTD., sa sjedištem na adresi Singapore, 7 Temasek Boulevard, #09-02 Suntec Tower One, u daljnjem tekstu: KUPAC.

NARUČITELJ I IZVOĐAČ sklopili su dana 18. svibnja 2015. godine UGOVOR o IZGRADNJI Gr. 522 LIVESTOCK CARRIER kojim se IZVOĐAČ obvezao prema planskim rokovima i zahtjevima NARUČITELJA izgraditi, opremiti materijalom i opremom (kojeg osigurava NARUČITELJ), obojati, ispitati i predati gradnju br. 522 (LIVESTOCK CARRIER) Naručitelju, predstavniku KUPCA, klasifikacijskoj ustanovi RINA i proizvođaču boje, u daljnjem tekstu: (UGOVOR o IZGRADNJI Gr. 522)

Dana 27. svibnja 2015. godine zaključen je Dodatak I UGOVORU o IZGRADNJI Gr. 522

Dana 1. prosinca 2015. godine zaključen je Dodatak II UGOVORU o IZGRADNJI Gr. 522

Dana 20. veljače 2017. godine zaključen je Dodatak III UGOVORU o IZGRADNJI Gr. 522

Dana 11. rujna 2017. godine zaključen je Dodatak IV UGOVORU o IZGRADNJI Gr. 522

Dana 12. listopada 2018. godine NARUČITELJ je raskinuo Ugovor o gradnji broda za prijevoz žive stoke (Livestock Carrier).

Ugovorne strane dogovorile su se sukladno članku 11. RASKID UGOVORA, o raskidu UGOVORA o IZGRADNJI Gr. 522 koji je sklopljen dana 18. svibnja 2015. godine.

Ukupna ugovorna cijena sukladno Članku 7. UGOVORA O IZGRADNJI Gr. 522 iznosila je:

124.571.392,95 kuna uvećana za PDV, što ukupno iznosi 155.714.241,19 kuna.

Tijekom gradnje broda Naručitelj je Izvođaču uplatio iznos od 33.802.501,29 kuna avansnih uplata, u koje je uključen iznos PDV-a.

Na osnovu realizacije posla Izvođač je Naručitelju naplatio iznos od 522.414,16 kuna u koji je uključen iznos PDV-a, a isti je u potpunosti plaćen od strane Naručitelja.

Iznos od 33.278.087,13 kn Izvođač je dužan vratiti Naručitelju.

Obzirom da Izvođač na dan zaključenja ovog Sporazuma nije u mogućnosti izvršiti povrat navedenog iznosa, iznos za povrat se od dana zaključenja ovog Sporazuma na dalje smatra zajmom na koji će se obračunavati kamate do dana povrata, o čemu će se zaključiti poseban Ugovor.

Ovaj SPORAZUM O RASKIDU UGOVORA O IZGRADNJI Gr. 522 LIVESTOCK CARRIER sastavljen je u dva istovjetna primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.



Ugovorne strane kao znak prihvatanja vlastoručno potpisuju ovaj SPORAZUM O RASKIDU UGOVORA O IZGRADNJI Gr. 522 LIVESTOCK CARRIER.

Za NARUČITELJA:



Gianni Rossanda  
Predsjednik uprave

~~GRADNJA IZGRADNJE~~  
Pula, Flaciusova 1

Za IZVOĐAČA:



Denis Rabar  
Predsjednik uprave

~~GRADNJA IZGRADNJE~~  
Brodogradilište d.d.  
Pula, Flaciusova 1

