

Tomislav Štambuk i Iva Žuvanić- Štambuk

Božidara Adžije 22

10000 ZAGREB

Zagreb, 28.01.2009.

Predmet: CIRKULARNO PISMO KUPCIMA PROJEKTA „BIJENIK“

Prema kupcima, izvođaču i nadzornom organu

Poštovani,

kao investitor imamo obvezu informirati Vas o dinamici izgradnje projekta "Bijenik" u kojem Vi participirate kao kupac.

Kako se projekat nalazi još u fazi grubih radova koji u mnogome ovise o vremenskim uvjetima, a zbog izrazito jakog kišnog perioda prije božićnih praznika, te niskih temperatura za vrijeme i poslje božićnih praznika zaključno sa 19.01.09 izvođač nije bio u mogućnosti privesti grube radove kraju prema zadanoj dinamici izgradnje.

Ugovorom o građenju između investitora i izvođača takve okolnosti smatraju se opravdanim razlogom kašnjenja.

Usljed tako nastale situacije doći će do produženja roka izgradnje. O okvirnom roku završetka moći ćemo Vas detaljnije obavjestiti u dogledno vrijeme tj. nakon uvođenja - uhodavanja izvođača u posao nakon božićnih praznika te dostavljanjem dinamike izvođenja radova od strane samog izvođača.

Unaprijed zahvaljujemo na razumjevanju, te Vam stojimo za daljnja pitanja na raspolaganju.

Sa poštovanjem

Mišel Babić

direktor