

CEDAR d.o.o. Istarska cesta 1 , Kastav , kojeg zastupa Darko Prodan
(u daljnjem tekstu : NARUČITELJ)
OIB: 17113221373

i

ELIND d.o.o. Lovran, Liganj 59 , Lovran , kojeg zastupa Robi Martinčić ,
(u daljnjem tekstu : IZVODITELJ)
Matični broj : 48842640028

sklopili su dana 09.04.2020. god. sljedeći

Prvi Dodatak U G O V O R U br. 18-12-1

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovim Prvim dodatkom ugovora Ugovorne strane sporazumno mijenjaju Članak 3. i Članak 5. Ugovora br. 18-12-1 od 07.12.2018 (Osnovni Ugovor) na način da utvrđuju nove rokove provedbe Osnovnog Ugovora , dok svi preostali Članci Osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjeni.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 2.

U cijelosti se mijenja tekst Članaka 3. Osnovnog Ugovora koji sada glasi:

Naručitelj će Izvoditelju za ugovorene isporuke i radove iz članka 1. ovog Ugovora platiti na način kako slijedi :

Cjelina 1:

- 30% ugovora	(1.443.804,60 KN)	u vidu beskamatnog avansa odmah po potpisu ugovora
- 60% ugovora	(2.887.609,20 KN)	po privremenim situacijama
- 10% ugovora	(481.268,20 KN)	po okončanoj situaciji

Svi specificirani iznosi su iskazani bez PDV-a

Cjelina 2:

- 30% ugovora	(1.431.148,36 KN)	u vidu beskamatnog avansa odmah po potpisu ugovora
- 60% ugovora	(2.862.296,71 KN)	po privremenim situacijama
- 10% ugovora	(477.094,45 KN)	po okončanoj situaciji

Svi specificirani iznosi su iskazani bez PDV-a


ROK IZVOĐENJA

Članak 3.

U cijelosti se mijenja tekst Članaka 5. Osnovnog Ugovora koji sada glasi:

Ugovorene isporuke i radove iz članka 1. ovog Ugovora Izvoditelj se obvezuje završiti prema usaglašenom terminskom planu kako slijedi:

- ◆ 1. Faza radova , u roku od 60 dana od uvođenja u posao , a koja podrazumijeva gotovost ugovorenih isporuka i radova na razini koja je dovoljna za početak ugradnje opreme tehnologije pilane.
- ◆ 2. Faza radova , u roku od narednih 30 dana , a koja podrazumijeva gotovost ugovorenih isporuka i radova na razini koja je dovoljna za početak puštanja u probni rad opreme tehnologije pilane.
- ◆ 3. Faza radova , u roku od narednih 60 dana , a koja podrazumijeva gotovost ugovorenih isporuka i radova na razini koja je dovoljna za početak primopredaje radova i pripreme za tehnički pregled građevine.



Naručitelj i Izvoditelj su suglasni da je : usaglašen terminski plan izvođenja radova sastavni dio ovog ugovora , kao i sve njegove naknadno usaglašene promjene.

Datum uvođenja u posao definira se upisom Nadzornog inženjera u građevinski dnevnik .

Članak 4.

Ovaj je prvi dodatak Osnovnom Ugovoru sastavljen u četiri istovjetna primjerka od kojih po dva za svaku ugovornu stranku.

Članak 5.


Ugovorne stranke preuzimaju u cijelosti prava i obveze iz ovog prvog dodatka Osnovnom Ugovoru, te ga u znak prihvata vlastoručno potpisuju po ovlaštenim osobama .

U Opatiji , 09.04.2020.. god.

Za ELIND doo Lovran
Direktor


.....
(Robi Martinčić)

za CEDAR doo Kastav


.....
(Darko Prodan)



CEDAR d.o.o.
za trgovinu i preradu drva
KASTAV, Istarska cesta 1