

From: **Antonio Budimir** <antonio.2610@yahoo.com>
To: **odvjetnik.puljic@gmail.com** <odvjetnik.puljic@gmail.com>
Subject: Vjerovnik AB Consulting, obrt za usluge, vl. Antonio Budimir - upit vezano za dužnikovu (Brodosplit d.d.) dokumentaciju odnosno vezano za: Prilog St-273_2022-37-8 - PRILOG 6 - Tablica - redovne usluge.pdf
Date: 13.07.2022 00:05:41 (+02:00)
Attachments: 1. Mail vezano za P1383 Izvještaj br.35 - 2022-06-30.pdf.pdf (3 pages), 2. Prilog maila 1. - P1383 Izvještaj br.35 - 2022-06-30.pdf (5 pages), 3. - PRILOG 6 - Tablica - redovne usluge.pdf (2 pages)

Poštovani,

pregledom zadnje dužnikove (Brodosplit d.d.) dokumentacije (3. dokument) sam utvrdio određene nelogičnosti na koje bih se osvrnuo u nastavku.

Naime pregledom moje dokumentacije (AB Consulting, obrt za usluge, vl. Antonio Budimir) vidjeti ćete kako mi dužnik ima za omogućiti minimalnih 130 sati aktivnosti mjesečno. U travnju sam imao manje od 130 sati aktivnosti, također u svibnju, dok u lipnju uopće nemam aktivnosti a to se izgleda nastavlja i u srpnju. Spomenuta stavka od minimalno 130 sati aktivnosti mjesečno je Ugovorno obostrano obavezujuća, štoviše nastala je na prijedlog Brodosplita kroz Utanačenje a koju Brodosplit već nekoliko mjeseci ne izvršava te nema odgovora od nadležnog rukovodstva na moje upite zašto je to tako. Slijedom toga nema niti uplata od strane Brodosplit d.d. prema AB Consulting za vrijeme predstečajnog postupka.

Od 10/2019. sam u Brodosplitu zadužen za aktivnosti starijeg projektanta za sustav klimatizacije i ventilacije - HVAC koji se ubraja u ključne sustave te je kraljeznica strojo projektiranja i opremanja jahti, kruzera te sličnih putničkih brodova a tu dužnost vršim u sklopu strojo odjela (rukovoditelj Sanja Validžić).

Od 04/2020. sam ujedno zadužen i za aktivnosti glavnog projektanta za sustav klimatizacije i ventilacije - HVAC a tu dužnost vršim u sklopu odjela ugovornog projektiranja (rukovoditelj Oliver Stanić).

Ima već godinu dana da Brodosplit osim mene nema niti jednog starijeg ili samostalnog projektanta HVAC-a a od 04/2020. (projekt P1381 Ocean Residences Development - Njord) sam također jedini glavni projektant HVAC-a pa mi je krajnje neobično da za mene nema aktivnosti poglavito zbog toga što je rukovoditelj ugovornog projektiranja u mailu 30.06.2022. izrazio potrebu za HVAC projektantom za Storylines projekt, na kojemu sam prije predstečajnog postupka značajno participirao, na što sam mu afirmativno odgovorio u mailu 04.07.2022. ali nema odgovora sa njegove strane (1. dokument). Vjerojatno bi Brodosplit rado htio da pružam ugovorene usluge a da ne pitam za plaćanje.

Naručitelj Storylines kao i bilo koji drugi naručitelj vrši plaćanja za izvršene aktivnosti. Storylines je već uplatio 6 rata za inicijalni design odnosno za osnivanje rezidencijalnog kruzera od 236 metara (piše u 2. dokumentu koji je išao kao privitak u zaprimljenom mailu iz 1. dokumenta) što se odvija u sklopu odjela ugovornog projektiranja te za što su zaduženi glavni projektanti što sam i sam a prije predstečajnog postupka sam značajno participirao na gotovo svim Brodosplitovim projektima što se može lako utvrditi pregledom isporučene projektne dokumentacije kao i pregledom maila.

Slijedom svega navedenog molio bih Vas za odgovor zašto Brodosplit d.d. u mom slučaju ne izvršava ugovorne obaveze (nema minimalnih 130 sati aktivnosti mjesečno, nema nikakvog plaćanja za vrijeme predstečajnog postupka) pogotovo kad je jasno da sam potreban za pružati ugovorene usluge, dok se ugovorne obaveze prema drugim vjerovnicima izvršavaju što je razvidno iz plaćanja prema istima u lipnju 2022. kao i iz tablice redovnih troškova (3. dokument) u kojoj se moj obrt AB Consulting ne nalazi? Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru!

Lijep pozdrav,
Antonio Budimir

RE: FW: P1383 Storylines - HVAC

7/4/22 12:24 PM

From: "antonio.budimir@brodosplit.hr" <antonio.budimir@brodosplit.hr>

To: "Oliver Stanić" <oliver.stanic@brodosplit.hr>

Olivere,

mogu se staviti na raspolaganje za odraditi HVAC ali mi je potrebno osigurati plaćanje za aktivnosti koje bi imao za izvršiti. Luerssen i Storylines vrše plaćanja pa je normalno da i Brodosplit tako postupi prema svojim ljudima koji rade na tim projektima.

Lp,
Antonio

From: "Oliver Stanić" <oliver.stanic@brodosplit.hr>

Sent: 6/30/22 10:50 AM

To: <mira.kapetanovic@brodosplit.hr>, 'Pavičević Miloš' <milos.pavicevic@brodosplit.hr>, <dino.laura@brodosplit.hr>, <ante.crvelin@brodosplit.hr>, <andro.petric@brodosplit.hr>, <jasna.hrga@brodosplit.hr>, <zoran.matas@brodosplit.hr>, <lovre.mihotic@brodosplit.hr>, <antonio.budimir@brodosplit.hr>, <tonci.matulic@brodosplit.hr>, "'Lidija.Lijicvulic@brodosplit.hr'" <Lidija.LijicVulic@brodosplit.hr>, <hermenegild.rabfeld@brodosplit.hr>, <tomislav.pribudic@brodosplit.hr>, <leo.sinovcic@brodosplit.hr>, <josip.karacic@brodosplit.hr>, <karmen.budisa@brodosplit.hr>, <ivan.maslov@brodosplit.hr>, <dolores.karabatic@brodosplit.hr>, <Ante.Miletic@brodosplit.hr>

Subject: FW: P1383 Storylines - Izvještaj sastanka stručnog tima br.35

[Za info](#)

Oliver Stanić

Rukovoditelj odjela ugovornog projektiranja | Head of Initial Design Department

M: +385 99 3391 306 | VPN: 5306

oliver.stanic@brodosplit.hr | www.divgroup.eu | www.brodosplit.eu

BIS Projektni ured | BIS Design office

Poslovni ured | Office: Put Supavla 21 | HR-21000 Split

DIV GRUPA d.o.o. | DIV GROUP Ltd.

Sjedište | Headquarter: Bobovica 10A | HR-10430 Samobor



From: Oliver Stanić [mailto:oliver.stanic@brodosplit.hr]

Sent: Thursday, June 30, 2022 10:50 AM

To: 'Zoran Kunkera'; 'Dino Donjerkovic (BIS)'; 'Goran Tenžera'; 'snjezana.stefanovic@brodosplit.hr'

Subject: P1383 Storylines - Izvještaj sastanka stručnog tima br.35

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam Izvještaj br.35 stručnog tima za P1383 Storylines.

Naredni sastanak će se održati u četvrtak 07.07. u 09:00.

Prema dogovoru sa sastanka dostavljam Vam ključnu problematiku koju treba riješiti u periodu do stupanja Ugovora na snagu, a koje se prvenstveno tiču aktivnosti u nadležnosti odjela ugovornog projektiranja:

1. Strateški partneri

- a. Propulzija (ABB/Kongsberg)
- b. HVAC (Carrier)
- c. LNG (definirati dobavljača)

Navedeni sustavi su ključni za osnivanje projekta i ne može se čekati faza nakon stupanja Ugovora na snagu da bi se započela detaljna tehnička razrada. Nužno je osigurati da odabrani dobavljači pruže maksimalni angažman u narednom periodu i partnerski sudjeluju u razvoju projekta. Za LNG sustav tek slijedi odabrati dobavljača, ABB je preferenca Kupca za propulziju, Carrier je naša i kupčeva preferenca za HVAC te smo sa njima već započeli konkretnu razradu. Osim navedenih sustava svakako bi bilo korisno što prije definirati dobavljače za sustav zbrinjavanja otpada, crnih i sivih voda, i eventualno još nekih drugih (definirati)

2. Klasa – LR

Nužno je obnoviti komunikaciju sa LR-om i riješiti problematiku zaostalih plaćanja te odraditi verifikaciju ključne inicijalne dokumentacije (stabilitet, bjegovi, SRtP, protupožarnost,...). Zbog izuzetne kompleksnosti projekta (nema referentnog izgrađenog broda) ulazak u stupanje na snagu Ugovora o gradnji bez da se odradi navedena verifikacija bi predstavljala izuzetan rizik po graditelja.

Komunikacija sa LR-om je također ključna u narednoj fazi vezano za LNG sustav koji zahtjeva organiziranje inicijalnih sastanaka (Graditelj, Kupac, dobavljač, Klasa, LNG ekspert) u vidu izrade HAZID/HAZOP studije.

3. Konzultantske/Specijalističke usluge

- a. Optimizacija forme, modelska ispitivanja

Za optimizaciju je odabran MARIN te je potrebno nastaviti sa aktivnostima (revidirati upit sa azipodima,...). Odabrati bazen za modelska ispitivanja i definirati termin

- b. Buka/vibracije

Nastaviti sa CERGOL-om

- c. LNG

Razmotriti dali nam treba vanjski konzultant

1. Inicijalni dizajn – projektanti

Odjel ugovornog projektiranja je ostao u proteklom periodu bez nekoliko ključnih projekatana pa je potrebno naći adekvatna rješenja za slijedeće:

- a. Stabilitet
- b. HVAC
- c. Oprema
- d. Safety
- e. Elektro (energetika)

Za sva pojašnjenja i dogovore sam na raspolaganju.

Pozdrav,

Oliver Stanić

Rukovoditelj odjela ugovornog projektiranja | Head of Initial Design Department

M: +385 99 3391 306 | VPN: 5306

oliver.stanic@brodosplit.hr | www.divgroup.eu | www.brodosplit.eu

BIS Projektni ured | BIS Design office

Poslovni ured | Office: Put Supavla 21 | HR-21000 Split

DIV GRUPA d.o.o. | DIV GROUP Ltd.

Sjedište | Headquarter: Bobovica 10A | HR-10430 Samobor



We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.

NOTICE: The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neurednog ispunjenja i/ili neispunjenja obveza.

NAPOMENA: Informacije sadržane u ovoj poruci su povjerljive ili zaštićene zakonom. Ako niste naznačeni primatelj, molimo vas kontaktirati pošiljatelja i izbrišite ovu poruku. Bilo koje neovlašteno kopiranje ove poruke ili neovlaštena distribucija informacija sadržanih ovdje je zabranjena.

Attachments:

- image003.png
- image001.png

P1383 Storylines Residential Cruise Ship

IZVJEŠTAJ br.35

PREGLED RAZVOJA PROJEKTA U PREDUGOVORNOJ FAZI

na dan 30.06.2022.

sukladno trenutnom stanju razvoja projekta

Nazočni: Z. Kunkera, G. Tenžera, D. Donjerković, O. Stanić

Odsutni: S. Stefanović

Broj novogradnji: 1

Gradnja na ležaju br: 1

Glavne faze:

Nov.	Potpis Ugovora o gradnji	Stupanje Ugovora o gradnji na snagu	Početak obrade CM	Polaganje kobilice	Porinuće	Primopredaja
1	01.07.2022.	01.10.2022.	definirati	definirati	definirati	definirati

1. Predugovorna dokumentacija

a. Uvod

Odgovornost za tehnička rješenja i performanse broda je na Brodosplitu. Razvoj projekta se bazira na Outline-u i GA izrađenim od strane Brodosplita temeljenim na inicijalnoj dokumentaciji dostavljenoj od Kupca. Obim inicijalne predugovorne dokumentacije

Brodosplita je definiran od strane odjela ugovornog projektiranja. Tablica sa popisom inicijalne dokumentacije se nalazi na folderu:

\\Arhiva64\prodaja\02 PROJEKTI\P1383 Storylines Residential Cruise Ship 2020-07-17\02 Projekt

b. Status

Ukupno planirano	realizirano	preostalo	napomena
75	60	15	Revidirana dinamika izrade sukladno dinamici plaćanja po LOI-u.

c. Aktivnosti u narednom periodu

Nastaviti sa izradom i revizijom dokumentacije koju je potrebno završiti u naredna tri mjeseca.

d. Problematika

i. Angažman konzultanata za slijedeće stavke:

1. Prognozni proračun brzine
2. CFD optimizacija broskog trupa
3. Modelska ispitivanja

Revidirat upit (1332) i poslati MARIN-u. Narudžbu izvršiti nakon potpisa SBC-a. Stavku 3. realizirati nakon stupanja SBC-a na snagu, razmotriti plaćanje sa Kupcem (vidi LOI).

5. Inicijalni prognozni proračun buke i vibracija

Izvršen odabir (CERGOL), realizirana narudžba, CERGOL dostavio raspored plivajućih podova i ostalih izolacijskih materijala, odjel 1332 dostaviti reviziju ulaznih podataka (azipodi), slijedi prognozni proračun i izvještaj.

ii. Ključni sustavi za koje je potrebna asistencija proizvođača u svrhu zaprimanja budžetnih ponuda te definiranja strateškog dobavljača sa kojim bi se nastavio razvoj projekta:

- HVAC: (prema dostavljenoj revidiranoj dokumentaciji od Kupca i zaključcima video konferencije od 21.04. Kupac preferira Carrier) – poslana podloga TKM-u, poslani upiti, trenutno zaprimljene ponude od firme Carrier, Aeron, Trident i Engie. Carrier dostavio tehničke komentare vezano za smještaj opreme koji je problematičan sukladno predviđenom prostoru u GA, razmotreno i komentirano Carrier-u, održan sastanak u BS-u 12.04., definirani sniženi ambijentalni uvjeti koji bi rezultirali manjim gabaritima opreme, čeka se

odgovor Carrier-a. Komercijalno obrađeno u podlozi za kalkulaciju prema preliminarnoj ponudi Carrier-a.

- **LNG: prema izrađenoj inicijalnoj dokumentaciji odjel 1332 pripremiti podlogu i dostaviti TKM-u.**

2. Predugovorna nabava

a. Uvod

Procedura rada usaglašena (vidi prethodne Izvještaje).

b. Aktivnosti u narednom periodu

Sukladno rezultatima osnivanja projekta i definiranja ključne opreme, po potrebi nastaviti sa aktivnostima na predugovornoj nabavi prema definiranoj proceduri.

3. Lista dobavljača (Makers List - ML)

a. Uvod

Kupac dostavio 16.02.2021. ML (dokument „Preliminary Makers List“).

b. Aktivnosti u narednom periodu

- ML usaglašena sa Kupcem, finalna verzija za SBC revidirana vezano za azipode dostavljena Prodaji.

4. Klasa

a. Uvod

Kupac je na sastanku 16.02.2021. potvrdio LR kao njihov izbor.

b. Aktivnosti u narednom periodu

Odabran LR, potvrdili ponudu, potpis ugovora nakon potpisa SBC-a. Usaglašena lista dokumentacije za inicijalni pregled (concept review) do stupanja SBC-a na snagu, LR dostavio ponudu koja je u okviru budžeta iz LOI-a, tehnički OK **ali treba ispuniti komercijalne zahtjeve (vidi pripadni mail), narudžbu potvrditi nakon potpisa SBC-a.**

5. Kupac

a. Uvod

Kupac je za ovaj projekt dostavio dokumentaciju koja je arhivirana u folderu:

[\\Arhiva64\prodaja\02 PROJEKTI\P1383 Storylines Residential Cruise Ship 2020-07-17\01 Dokumentacija Kupca](#)

Brodosplit je dostavio 28.08.2020. Kupcu Outline & GA te pripadnu komercijalnu ponudu. Sa Kupcem je održan uvodni tehnički sastanak 15&18.02.2021. i videokonferencije 24.03. 13.04., 21.04., 06.05, 25.05., 12.07. i 19.07. te tehničko-komercijalni sastanci od 28-30.06.2021 , 14-18.02.2022, 14-15.03.2022, 17-20.05.2022.

b. Aktivnosti u narednom periodu

Do sada je Kupcu dostavljeno 54 dokumenata. Kupac komentirao 53 dokumenata, na 28 ima komentare (2 odgovoreno, 26 u pripremi), 25 dokumenata zaključeno.

Dostava dokumentacije organizirana preko ftp servera Brodosplita. Prilikom dostave pojedinog dokumenta navest eventualne komentare valorizirajući zaprimljenu dokumentaciju od Kupca. Sporne stavke rješavati sa Kupcem preko maila ili konferencijski, te u svakom slučaju imati pisani zapis o zaključcima. Usaglašena procedura komentiranja od strane Kupca.

c. Problematika

Izrađeni preliminarni GA i TO sa Apendiksima za potrebe SBC-a.

Ukupno definirano 32 stavke koje je potrebno razmotriti prema korespondenci sa Kupcem od kolovoza 2021', riješeno za potrebe SBC-a 25 stavke, **7 ostavljeno za daljnju razradu do stupanja SBC-a na snagu.**

6. Interno

a. Tehnologija gradnje

Izraditi sljedeće:

- i. Preliminarni smještaj broda: odjel 1332 napravio analizu mogućeg uranjenog opremanja sukladno trenutnoj nosivosti 2. ležaja **koja pokazuje ograničenu mogućnost ugradnje strojeva, uređaja i oprema na cca. 1,000t što direktno ugrožava dinamiku gradnje i predviđenu isporuku po GPG-u! (vidi glavne faze).** Smještaj na 1. ležaju značajno povećava mogućnost uranjenog opremanja, trenutni rokovnik predviđa gradnju oba broda na 1. ležaju.
- ii. tehničko-tehnološka analiza mogućnosti gradnje koja uključuje preliminarni proračun porinuća, odjel 1332 – referentna je analiza napravljena za P1381 ORD
- iii. provjera čvrstoće brodske strukture prilikom porinuća u svrhu definiranja potrebe za pojačanjima

Napomene:

- Prema informaciji od Uprave, tehnologiju gradnje bazirati na portalnoj dizalici razmatranoj za projekt P1381 ORD, **realizacija kreće nakon stupanja SBC-a na snagu.**

- Potrebним odjelima/službama odjel 1332 dostavio pripadne osnovne tehnološke dokumente
- Razmotrena alternativna tehnologija gradnje sukladno trenutno raspoloživim tehničko-tehnološkim sredstvima BS-a, dostavljeno službi plana koja je dostavila pripadni utjecaj na GPG.

b. SB & SBU BS-a

Usaglašeno kroz Appendix No.8 TO-a.

7. Kalkulacija broda, LOI, SBC

Kalkulacija broda: Izračena podlogu za kalkulaciju na osnovu tehničke usporedbe sa P1381 ORD te Nov.485 i 487, dostavljena Prodaji/Upravi/TKM-u. Održani sastanci sa Prodajom/Upravom 04 i 09.03. te definirana cijena broda koja je prezentirana Kupcu, održan dodatni interni sastanak 16.03. 18.03. Kupcu dostavljena revidirana ponuda, usaglašena cijena broda.

LOI: potpisan 15.03.2021., Prodaja izdala fakture za 1-6 rate plaćanja, Kupac izvršio sve uplate, **fakturu za 7. ratu izdati nakon revizije inicijalne dokumentacije u periodu do stupanja SBC-a na snagu.**

SBC: Zajedničko isčitavanje finalne verzije održano u BS-u 14&15.03, Kupac dostavio finalne komentare, razmotreno i odgovoreno 30.03. Kupac dostavio novi draft SBC-a sa izmjenjenim pojedinim klauzulama, razmotreno i komentirano te vraćeno Kupcu, Kupac dostavio radnu verziju, razmotreno i komentirano, finalno usaglašavanje završeno, **sljedi potpisSBC-a 01.07.**

Izvještaj o prodaji rezidencija: Kupac obavjestio o vrlo dobroj dinamici prodaje rezidencija.

Slijedeći sastanak će se održati u četvrtak 07.07. u 09:00.

Sastavio:

O. Stanić, rukovoditelj Odjela ugovornog projektiranja

NAZIV POSLOVNOG PARTNERA	opis usluge	detaljniji opis usluge	glavnica	PDV	ukupno
ALEKSANDRA RAACH	Usluge pravnog i poreznog savjetovanja	pravne usluge vezano uz poreze i redovno poslovanje	1.000,00	2.500,00	3.500,00
ASTRUM NAVIS d.o.o.	usluge rukovođenja poslova uređenja interijera na novogradnjama	vođenje poslova ugovaranje Interijerskih poslova i završnih radova na novogradnjama - koordinacija proizvodnih radnika(interijerista i stolara)	33.793,20	8.448,30	42.241,50
FORGER J.d.o.o.	Usluge nadzora gradnje brodova	pomoćnik voditelja novogradnje - trenutno angažiran na dva projekta 491 i 531	19.000,00	-	19.000,00
GABELICA PROJEKT I MONTAŽA d.o.o.	Koordinator za izolaciju	savjetnik za ugovaranje i provedbu izolaterskih poslova na novogradnjama za sve poslove u tijeku (brodograđevne i druge poslove)	8.000,00	2.000,00	10.000,00
ING POWER J.d.o.o.	rukovođenje nabave ključnih materijala	rukovođenje i upravljanje nabavih materijala za sve poslove u tijeku te koordinacija unaprijeđenja poslovanja	51.000,00	12.750,00	63.750,00
K2 d.o.o.	Usluge stručnjaka za voditelja projekta i ugovaranje	poslovi ugovaranja novih projekata te koordinacija i odabir projektnih timova, rukovođenje projektnim timovima te nadzor realizacija	30.000,00	7.500,00	37.500,00
M&M KOM d.o.o.	Savjetnik za proizvodnju	usluge nadzora gradnje brodova	51.642,00	-	51.642,00
MEDIUM, obrt za dizajn i usluge	Pružanje usluge koordinatora nabave za projekte	koordinator za nabavu ključnih materijala za nove projekte koji su u fazi ugovaranja	20.000,00	-	20.000,00
NISI DESIGN AG	Ugovor o poslovnoj suradnji za vođenje projekta	voditelj projekta - koordinira s cjelokupnom gradnjom broda od ugovaranja do isporuke - trenutno angažiran na projektu Veia	83.002,81	-	83.002,81
ODVJETNICA SMILJENKA BULJAN	Usluge odvjetničkog zastupanja	pravne usluge vezano uz redovno poslovanje	22.000,00	5.500,00	27.500,00
ODVJETNIK VEIĆ	Usluge odvjetničkog zastupanja	pravne usluge vezano uz redovno poslovanje	15.000,00	3.750,00	18.750,00
OVERBOARD d.o.o.	Voditelj projekta	usluge vođenja i koordinacije postojećih projekata, trenutno angažiran na projektu NOV 484	34.000,00	8.500,00	42.500,00
PRIMORAC&PARTNERI	Pravno savjetovanje	pravne usluge vezano uz redovno poslovanje	6.000,00	1.500,00	7.500,00
SEA DESIGN	savjetovanje vezano uz konstrukcije i prodaju	upravljanje te izrada klasifikacijske, radioničke i "as built" dokumentacije te koordinacija projektiranja i konstruiranja	45.600,00	11.400,00	57.000,00
TANJA'S CONSULTING J.d.o.o.	Usluge stručnjaka za nabavu ključnih materijala	usluge pregovora i postupaka nabave s dobavljačima za ključne materijale	35.000,00	8.750,00	43.750,00
TOMACO-TMC d.o.o.	Usluge poslovnog upravljanja	pruža usluge vezano uz praćenje i implementaciju AVEVA sustava te razvoj projekta vjetroparkova i energentskih projekata	75.000,00	18.750,00	93.750,00
Obrt PMDCA MARINE, vl. Anamarija Škovrlj	Koordinacija izrade tehničke dokumentacije na projektu	Koordinacija izrade tehničke dokumentacije na projektu 491 i drugim projektima u tijeku	22.080,00	-	22.080,00
obrt INGMAT, vl. Zoran Matas	usluge vođenja i nadzora	vođenje i nadzor električarske, elektroničke i automatičarskih aktivnosti i izrada dokumentacije	22.500,00	-	22.500,00
					665.966,31

