

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

23 -06- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
DR. BROJ

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-1504/17

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv

INGRA d.d.

OIB 14049708426

Adresa/sjedište

Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/ tvrtka ili naziv

VIADUKT d.d

OIB 74794390096

Adresa/sjedište

Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine(npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 2.810.470,60 (kn)

Glavnica 2.810.470,60 (kn)

Kamate 0,00 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
1.529.909,77 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Ugovori, Sporazumi, Raspodjela radova, Dopunski ugovor, izračun i raspodjela ugovorne kazne, posljednja ovjerena privremena situacija, obračun raspodjele u realizaciji radova po izvođačima, dopis Investitora (HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.), Potvrda o preuzimanju, obrazloženje tražbine

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA /NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo


Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 21.06.2017.

Potpis vjerovnika

 **INGRA**
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
ZAGREB



POTVRDA PRIMITKA TRANSAKCIJE

Platitelj(naziv i ime): INGRA D.D. ZA IZGRAD.INVESTICIJ.OBJEKATA**IBAN ili račun platitelja:** HR5423400091100202745**Model platitelja:** HR99**Poziv na broj platitelja:****Primatelj(naziv i ime):** FINANCIJSKA AGENCIJA**IBAN ili račun primatelja:** HR4223900011100017042**Model primatelja:** HR99**Poziv na broj primatelja:****Datum podnošenja:** 21.06.2017**Iznos:** 200,00**Datum izvršenja:** 21.06.2017**Valuta plaćanja:** HRK**Datum i vrijeme kreiranja:** 2017-06-21 10:07:28.189174**Šifra namjene:****Identifikator transakcije:** 20170621-30002300103670035800001**ID naloga:** 7178381**Opis plaćanja:** Naknada za prijavu tražbine-za predstečajni postupak Viadukt d.d.

Obrazloženje tražbine

s osnova kašnjenja na projektu izgradnje dionice Ravča-Ploče 1

Dne 06.04.2005. godine zaključen je Ugovor za izgradnju autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica: Ravča-Ploče 1, broj 45212-400-1735/05, Ev.broj JN-410.10G99-564/04 između Naručitelja HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. i Poslovne udruge koju čine HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. kao Vodeći partner i Partneri KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d., VIADUKT d.d., CESTA VARAŽDIN d.d. (COLAS HRVATSKA d.d.), ZAGORJE-TEHNOBETON d.o.o., STRABAG d.o.o., OSIJEK-KOTEKS d.d. i INGRA d.d. – **PRILOG 1**

Člankom 8.7. Općih uvjeta Ugovora i Dodatka ponudi predviđeni iznos ugovorne kazne, zbog zakašnjenja, je 1 % ugovorene cijene po danu kašnjenja. Maksimalni iznos ugovorne kazne, zbog kašnjenja je 5% ugovorene cijene. – **PRILOG 2**

Ugovorom o osnivanju poslovne udruge za podnošenje zajedničke ponude od 21.01.2005. utvrđena je pored pojedinačne, također i solidarna odgovornost za izvršenje Ugovora o izvođenju radova, razmjerno utvrđenoj krivnji, odnosno razmjerno postotku učešća svakog Partnera u ukupnoj vrijednosti radova, čl. 11. – **PRILOG 3**

Financijskom raspodjelom izvedenih radova među izvođačima od 14.07.2014. godine Viadukt d.d. je izveo radove u iznosu 333.079.062,41 kn. – **PRILOG 4**

V. Dopunskim ugovorom Urbroj: 4211-400-1735/05/5/13, Ev.broj: JN-410.10G99-564/04 od 20.08.2013. godine, određen je krajnji rok završetka svih radova 20.10.2013. g. – **PRILOG 5**

Dopisom Hrvatskih autocesta br. 4211-100-727/17 od 06.06.2017. traži se naplata ugovorne kazne u iznosu od 125.413.851,97 kn zbog kašnjenja u završetku radova. – **PRILOG 6**

Prilažemo tablicu izračuna iznosa tražbine od 2.810.470,60 kn. – **PRILOG 7**

Zagreb, 20.06.2017.

Naručitelj : HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb

1

Izvoditelj : Poslovna udruga
vodeći partner
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb
partneri
KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. Split
VIADUKT d.d. Zagreb
CESTA VARAŽDIN d.d. Zagreb
ZAGORJE TEHNOBETON d.d. Varaždin
STRABAG d.o.o. Zagreb
OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek
INGRA d.d. Zagreb

UGOVOR

***IZGRADNJA AUTOCESTE
ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK
SEKTOR: Split-Ploče
PODSEKTOR III: Ravča-Ploče
DIONICA: Ravča-Ploče 1***

***KNJIGA I
PRILOZI I-VI***

Zagreb, ožujak 2005.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta - Zagreb, Širolina 4, MB 1554964 (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**), koje zastupa Mario Crnjak, predsjednik Uprave

i

Poslovna udruga koju čine:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb, Zeleni trg 6a, MB 0688550, kao vodeći partner, zastupano po Generalnom direktoru Radi Pilipoviću

KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d. Split, Svačićeva 4, MB 3867064, kao partner, zastupano po predsjedniku Uprave Željku Žderiću

VIADUKT d.d. Zagreb, Kranjčevićeva 2, MB 3273121, kao partner, zastupano po predsjedniku Uprave Đuri Dekanoviću

CESTA VARAŽDIN d.d. Varaždin, Međimurska 26, MB 3005372, kao partner, zastupano po direktoru Đuri Podvezancu

ZAGORJE TEHNOBETON d.d. Varaždin, Pavleka Miškine 49, MB: 0190179, kao partner zastupano po direktoru Miroslavu Buniću

STRABAG d.o.o. Hrvatska, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III, MB 0937690, kao partner, zastupano po direktoru Manfredu Weissu

OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek, Sv. L. B. Mandića 52, MB 3025802, kao partner, zastupano po predsjedniku Uprave Dragi Tadiću

INGRA d.d. Zagreb, Alexandera Von Humboldta 4/b, MB 3277267, kao partner, zastupano po predsjedniku Uprave Igoru Oppenheimu

(u daljnjem tekstu: **IZVODITELJ**)
sklopili su:

UGOVORNI SPORAZUM

Članak 1.

Riječi i izrazi u ovom Ugovoru imat će isto značenje koje imaju u Uvjetima ugovora, a smatrat će se da čine i tumačit će se kao dio ovog Ugovora

Članak 2.

Ovim Ugovorom **Naručitelj** ustupa, a **Izvoditelj** se obvezuje izvršiti radove **IZGRADNJE AUTOCESTE ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, SEKTOR: SPLIT - PLOČE, PODSEKTOR III: RAVČA - PLOČE, dionica RAVČA - PLOČE 1**, za ukupnu cijenu:

PODSEKTOR III: RAVČA - PLOČE 1	1.749.170.277,19 kn
PDV 22%	384.817.460,98 kn
UKUPNO:	2.133.987.738,17 kn

(Slovima: dvijemilijardestotridesettrimilijunadevetstoosamdesetsedamtisućasedamstotridesetosamkunaiseda mnaestlipa)

Krajnji rok završetka svih radova je **30. prosinac 2008. godine.**

Članak 3.

Plaćanje izvedenih radova obavljat će se putem Privremenih mjesečnih i Okončane situacije.

Članak 4.

Slijedeća dokumentacija po redosljedu važnosti čini dio i tumači se kao dio ovog Ugovora:

1. Ugovorni sporazum
2. Posebni uvjeti ugovora
3. Opći uvjeti ugovora
4. Dodatak ponudi
5. Pismo ponude
6. Specifikacije
7. Nacrti
8. Prilozi:
 - Izjava o prihvaćanju svih općih tehničkih uvjeta (izadnih od IGH 2001.g.)
 - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
 - Vremenski plan
 - Elementi za utvrđivanje cijena naknadnih i nepredviđenih radova
9. Troškovnik

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu i ovjere obje Ugovorne strane.

Članak 6.

Ovaj Ugovor napisan je u 9 (devet) jednakih primjerka i to po 5 (pet) primjeraka za Naručitelja i 4 (četiri) primjerka za Izvoditelja.

ZA IZVODITELJA

POSLOVNA UDRUGA


VODEĆI PARTNER:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

Zagreb


Generalni direktor

Rade Pilipović



ZA NARUČITELJA:

Predsjednik Uprave



PARTNERI:

KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d. Split

Predsjednik Uprave

Željko Žderić




KONSTRUKTOR - INŽENJERING
dioničko društvo za graditeljstvo
Split, Svačićeva 4

1

VIADUKT d.d. Zagreb

Predsjednik Uprave

Dr. Đuro Dekanović




VIADUKT

Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

CESTA VARAŽDIN d.d. Varaždin

Direktor


Đuro Podvezašec



ZAGORJE TEHNOBETON d.d. Varaždin

Direktor

Miroslav Bunić



STRABAG d.o.o. Zagreb

Direktor


STRABAG

Manfred Weiss, građevinske poslove d.o.o.
Kneza Branimira 29, ZAGREB

OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek

Predsjednik Uprave

Drago Tadić



OSIJEK - KOTEKS d.d.
OSIJEK, Ribarska 1 2

INGRA d.d. Zagreb

Predsjednik Uprave

Igor Oppenheim



INGRA
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
E ZAGREB

Broj: 45212-400-1735 /05

Ev. Broj: JN-410.10G99-564/04

Zagreb 06-04-2005

III OPĆI UVJETI UGOVORA

4.16.	Transport Sredstava.....	21
4.17.	Oprema Izvoditelja.....	21
4.18.	Zaštita okoliša	21
4.19.	Struja, voda i plin	21
4.20.	Oprema Naručitelja i besplatni materijal	22
4.21.	Izveštaji o napredovanju radova	22
4.22.	Sigurnost Gradilišta.....	23
4.23.	Radovi Izvoditelja na Gradilištu	23
4.24.	Iskopine	24
5.	Imenovani Podizvoditelji	24
5.1.	Definicija "imenovanog Podizvoditelja"	24
5.2.	Prigovor na imenovanje	25
5.3.	Plaćanja imenovanom Podizvoditelju	25
5.4.	Dokaz o plaćanju.....	25
6.	Osoblje i radna snaga.....	26
6.1.	Angažiranje osoblja i radne snage.....	26
6.2.	Plaće i uvjeti rada	26
6.3.	Osobe u službi Naručitelja	26
6.4.	Zakoni o radu	26
6.5.	Radno vrijeme	26
6.6.	Objekti za osoblje i radnu snagu	27
6.7.	Zdravlje i sigurnost	27
6.8.	Nadzor od strane Izvoditelja	27
6.9.	Osoblje Izvoditelja	27
6.10.	Evidencija Opreme Izvoditelja i Osoblja Izvoditelja	28
6.11.	Neodgovarajuće ponašanje.....	28
7.	Postrojenja, Materijali i izrada	28
7.1.	Način Izvedbe.....	28
7.2.	Uzorci	28
7.3.	Kontrola.....	29
7.4.	Ispitivanje	29
7.5.	Odbijanje	30
7.6.	Otklanjanje nedostataka	30
7.7.	Vlasništvo nad Postrojenjem i Materijalima	31
7.8.	Naknade.....	31
8.	Početak, kašnjenje i prekid.....	31
8.1.	Početak radova	31
8.2.	Rok dovršetka.....	31
8.3.	Vremenski plan	32
8.4.	Produljenje Roka dovršetka	33
8.5.	Kašnjenje koje uzrokuju vlasti.....	33
8.6.	Napredovanje	33
8.7.	Ugovorna kazna (penali)	34
8.8.	Privremena obustava Radova.....	34
8.9.	Posljedice privremene obustave Radova.....	34
8.10.	Plaćanje za Postrojenja i Materijale u slučaju privremene obustave Radova	35
8.11.	Produljenje privremene obustave	35

8.3. (*Vremenski plan*) da dostavi preinačeni plan uz popratno izvješće gdje navodi izmjenjene metode koje Izvoditelj predlaže kako bi se ubrzalo napredovanje i postiglo dovršenje unutar Roka za dovršenje.

Osim ako Nadzorni inženjer drugačije ne navede, Izvoditelj će prihvatiti te izmjenjene metode kojima se mogu povećati radni sati i/ili broj Osoblja Izvoditelja i/ili Sredstava, na rizik i na trošak Izvoditelja. Ukoliko te izmjenjene metode uzrokuju Naručitelju dodatne troškove, Izvoditelj će prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) platiti te troškove Naručitelju, uključujući (eventualnu) ugovornu kaznu prema članku 8.7.

8.7. *Ugovorna kazna (penali)*

Ukoliko Izvoditelj ne postupi u skladu sa člankom 8.2. (*Rok dovršetka*) Izvoditelj će prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) platiti Naručitelju ugovornu kaznu. Iznos ugovorne kazne je svota koja je navedena u Dodatku ponudi, a koja će se platiti za svaki dan između određenog Roka dovršetka i datuma koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju. Sveukupni iznos prema ovom članku neće prijeći maksimalan iznos (eventualne) ugovorne kazne koji je naveden u Dodatku ponudi.

Ova ugovorna kazna bit će jedina šteta koju Izvoditelj duguje za takav propust, osim u slučaju Raskida iz članka 15.2. (*Raskid od strane Naručitelja*) prije dovršenja Radova. Ta ugovorna kazna neće osloboditi Izvoditelja obveze da dovrši Radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koji ima prema Ugovoru.

8.8. *Privremena obustava Radova*

Nadzorni inženjer može u svako doba narediti privremenu obustavu Radova ili dijela Radova. Tijekom privremene obustave Izvoditelj će zaštititi, uskladištiti i osigurati takav dio Radova protiv uništenja, gubitka ili oštećenja.

Nadzorni inženjer može također navesti i razlog obustave Radova. Ukoliko je privremena obustava priopćena od strane Izvoditelja i ukoliko je on odgovoran za privremenu obustavu Radova, neće se primjenjivati sljedeći članci 8.9., 8.10. i 8.11.

8.9. *Posljedice privremene obustave Radova*

Ukoliko Izvoditelj kasni ili ima troškove zbog toga što je postupio prema naredbi Nadzornog inženjera iz članka 8.8. (*Prekid radova*) i/ili zbog ponovnog nastavljanja radova, Izvoditelj će obavijestiti Nadzornog inženjera i prema članku 20.1. (*Potraživanja Izvoditelja*) ima pravo na:

- (a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, ako dovršenje kasni ili će kasniti, prema članku 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*);
- (b) plaćanje takvih Troškova, što će biti uključeno u Ugovornu cijenu.

Nakon što primi takvu obavijest, Nadzorni inženjer će postupiti prema članku 3.5. (*Odluke*) te će se suglasiti i odrediti navedeno.

DODATAK PONUDI

Predmet javnog nadmetanja:

IZGRADNJA AUTOCESTE ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK SEKTOR SPLIT - PLOČE

(članak Općih uvjeta ugovora)

(1.1.2.2.)

Ime Naručitelja i adresa:

*Hrvatske autoceste d.o.o.
10 000 Zagreb, Širolina 4
Republika Hrvatska*

(1.1.2.4.)

Nadzorni inženjer će biti imenovan prilikom potpisivanja Ugovora.

(1.1.3.3.)

Rok dovršetka radova je:

*Podsektor Ravča III: – Ploče 1- najkasnije do 30. prosinca 2008.
godine*

*Cjelokupno: Dugopolje – Ploče – najkasnije do 30. prosinca 2008.
godine*

(1.1.3.7.)

*Rok za obavijest o nedostacima je garantni rok za izvršene radove i
traje 2 godine.*

(1.3.)

Komuniciranje će se vršiti:

a) u pismenom obliku i uz dostavu, poslano poštom ili kurirom.

(1.4.)

Važeće pravo je pravo Republike Hrvatske.

Mjerodavan jezik, koji se koristi u Ugovoru je hrvatski jezik.

Jezik komuniciranja je hrvatski jezik.

(4.2.)

*Iznos garancije za dobro izvođenje radova je 5% prihvaćenog
ugovornog iznosa i izražava se u kunama, u obliku koji je prilog
Posebnih uvjeta Ugovora.*

Iznos garancije za otklanjanje nedostataka je 5% prihvaćenog ugovornog iznosa i izražava se u kunama, u obliku koji je prilog Posebnih uvjeta Ugovora.

- (6.5.) Normalno radno vrijeme je sukladno zakonima Republike Hrvatske.
- (6.6.) Izvoditelj će za cijelo vrijeme izvođenja radova staviti na raspolaganje Naručitelju:
- 5 (pet) uredskih jedinica (raspoređenih 2+2+1 po podsektorima) svaka uredsku jedinicu čini uredski prostor veličine minimalno cca 40 m², potpuno namješten i tehnološki opremljen za 4 (četiri) osobe
- (8.7.) Iznos ugovorne kazne, zbog zakašnjenja, je 1 ‰ ugovorene cijene po danu kašnjenja.
- Maksimalni iznos ugovorne kazne, zbog kašnjenja je 5% ugovorene cijene.
- (13.8) Korekcije zbog promjene troškova neće se primjenjivati.
- (14.2.) Avansno plaćanje: iznos avansa će se dogovoriti prilikom sklapanja Ugovora.
- (14.6.) Minimalni iznos Privremenih situacija je 1% ugovorenog iznosa.
- (14.7.) Valuta plaćanja je kuna.
- (18.)
- a) Rok dostave osiguranja je 30 dana.
 - b) Rok dostave police je 30 dana.
- Maksimalni iznos odbitaka za osiguranje rizika Naručitelja je 30.000.000,00 kn.

KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d., Svačićeva 4, Split, (u daljnjem tekstu: KONSTRUKTOR), koje zastupa direktor Željko Žderić, dipl. inž. građ.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. ZAGREB, Zeleni trg 6a (u daljnjem tekstu: HIDROELEKTRA) koje zastupa predsjednik Uprave, Rade Pilipović, dipl. inž. građ.

VIADUKT, d.d., Kranjčevićeva 2, Zagreb, (u daljnjem tekstu: VIADUKT), koje zastupa predsjednik Uprave dr. Đuro Dekanović, dipl. inž. građ.

STRABAG d.o.o. HRVATSKA, Ulica grada Vukovara 271/III, Zagreb, zastupano po direktoru Manfredu Weiss, inž. građ.

CESTA VARAŽDIN, d.d., Međimurska 26, Varaždin, (u daljnjem tekstu: CESTA), koje zastupa direktor Đuro Podvezanec, dipl. inž. građ.

ZAGORJE TEHNOBETON, d.d., Pavleka Miškine 49, Varaždin, (u daljnjem tekstu: ZAGORJE TEHNOBETON), koje zastupa direktor Miroslav Bunić, dipl. inž. građ.

OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek, Sv. Leopolda Mandića 52, (u daljnjem tekstu: OSIJEK-KOTEKS), koje zastupa predsjednik Uprave, Drago Tadić, dipl. oec.

i

INGRA d.d. ZAGREB, A. v. Humboldta 4b (u daljnjem tekstu: INGRA) zastupana po članu Uprave, Aleksandru Ivančiću, dipl. inž. stroj.

(dalje zajedno nazvani: Partneri u Poslovnoj udruzi ili Partneri)

zaključuju dana 21. siječnja 2005. godine

UGOVOR O OSNIVANJU POSLOVNE UDRUGE

za podnošenje zajedničke ponude za ustupanje radova na izgradnji Autoceste Zagreb-Split - Dubrovnik, Sektor Split - Ploče

Članak 1.

Partneri suglasno utvrđuju da su HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, Zagreb, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), objavile javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za ustupanje radova izgradnje Autoceste Zagreb-Split - Dubrovnik, Sektor Split - Ploče, Podsektor I: Dugopolje - Šestanovac, Podsektor II: Šestanovac - Ravča i Podsektor III: Ravča - Ploče 1 (u daljnjem tekstu: Projekt).

Članak 2.

Imajući u vidu vlastite reference i raspoložive kapacitete za realizaciju radova iz prethodnog članka, Partneri su postigli suglasnost o zajedničkom podnošenju ponude Naručitelju.

U svrhu realizacije cilja iz prethodnog stavka, Partneri osnivaju Poslovnu udruhu.

Zajednička ponuda bit će pripremljena u skladu s uvjetima iz ponudbene dokumentacije i podnesena Naručitelju u ime Partnera.

Članak 3.

Partneri u Poslovnoj udruzi imenovati će Vodeće partnere za pojedine grupe radova (vidi članak 5.), te će ih ovlastiti da predstavljaju zajedničke interese Poslovne udruge prema Naručitelju u fazi podnošenja zajedničke ponude, kao i da primaju instrukcije za i u ime bilo kojeg partnera - člana Poslovne udruge.

Neovisno o ulozi Vodećeg partnera, svaki od Partnera preuzima zajedničku i pojedinačnu odgovornost prema Naručitelju za izvršenje ovog Ugovora u skladu s njegovim odredbama.

Ukoliko jedan od Partnera neće izvršavati svoje ugovorne obveze, Partneri su suglasni da Investitor ima pravo i to bez ikakvih posljedica tom Partneru oduzeti dio ili sve radove i narediti da te radove izvodi neki od drugih Partnera koji su pokazali sposobnost za izvođenje istih.

Članak 4.

Partneri su suglasni da ni jedna odredba ovog Ugovora ne može biti protumačena na način da osnivanjem Poslovne udruge Partneri stvaraju pravnu osobu niti da im se ograničava vođenje drugih poslova i sklapanje drugih ugovora izvan radova na Projektu.

Članak 5.

Partneri utvrđuju da će prilikom izrade ponude, pregovora o ugovaranju i izvedbi radova izvršiti raspodjelu radova kako slijedi:

Podsektor I: Dugopolje - Šestanovac - Vodeći partner KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. SPLIT

KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d. SPLIT	27,5%
VIADUKT d.d. ZAGREB	12,5%
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. ZAGREB	10,0%
STRABAG d.o.o. HRVATSKA	10,0%
CESTA VARAŽDIN d.d. VARAŽDIN	10,0%
ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. VARAŽDIN	10,0%
OSIJEK KOTEKS d.d. OSIJEK	10,0%
INGRA d.d. ZAGREB	10,0%

Podsektor II: Šestanovac - Ravča - Vodeći partner VIADUKT d.d. ZAGREB

VIADUKT d.d. ZAGREB	27,5%
KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d. SPLIT	10,0%
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. ZAGREB	12,5%
STRABAG d.o.o. HRVATSKA	10,0%
CESTA VARAŽDIN d.d. VARAŽDIN	10,0%
ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. VARAŽDIN	10,0%
OSIJEK KOTEKS d.d. OSIJEK	10,0%
INGRA d.d. ZAGREB	10,0%

Podsektor III: Ravča - Ploče 1 - Vodeći partner HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. ZAGREB

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. ZAGREB	27,5%
KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d. SPLIT	12,5%
VIADUKT d.d. ZAGREB	10,0%
STRABAG d.o.o. HRVATSKA	10,0%
CESTA VARAŽDIN d.d. VARAŽDIN	10,0%
ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. VARAŽDIN	10,0%
OSIJEK KOTEKS d.d. OSIJEK	10,0%
INGRA d.d. ZAGREB	10,0%

Ugovor o reguliranju uzajamnih odnosa sadržavat će sve bitne odredbe iz ovog Ugovora, a za eventualne izmjene odnosno dopune nužna je suglasnost svih Partnera.

Prilikom raspodjele posla Partneri su obvezni voditi računa o tome da ista bude izvršena na način da vrste i količine radova svakog pojedinog Partnera predstavljaju tehnološke cjeline i imaju organizacijsku logiku.

Potpisnici Ugovora će naknadno, poslije eventualnog sklapanja ugovora s Naručiteljem, zajednički utvrditi listu podizvoditelja za radove koje sami ne izvode (oprema ceste, elektro instalacije i sl.)

Članak 6.

Za potrebe podnošenja zajedničke ponude svaki Partner će izraditi vlastitu kalkulaciju i drugu natječajem traženu dokumentaciju uz maksimalno korištenje prednosti koje ima u postojećim kapacitetima na tom području, te vodeći računa o konkurentnosti ponuđenih cijena.

Zajednička ponuda bit će podnesena nakon usuglašavanja cijena i utvrđivanja ponudbenog troškovnika.

Članak 7.

Zajednička ponuda će biti podnesena u ime i za račun Poslovne udruge na način da će je potpisati ovlašteni predstavnik Vodećeg partnera.

Jamstvo za ponudu predviđeno ponudbenom dokumentacijom osigurat će svi partneri u Poslovnoj udruzi.

Članak 8.

Partneri izjavljuju da u cijelosti imaju slobodne vlastite kapacitete za realizaciju Projekta.

Članak 9.

Sve troškove koje pojedini Partner u Poslovnoj udruzi bude imao u fazi izrade ponude i izvođenja radova, a koji se odnose na njegov dio posla, snosi isključivo taj Partner.

Zajedničke troškove koji ne pripadaju ni jednom Partneru pojedinačno, a ukažu se nužnima ili se Partneri s njima suglase, snose svi Partneri razmjerno vrijednosti svog dijela radova u ukupnoj vrijednosti Projekta.

Članak 10.

U slučaju sklapanja ugovora o građenju s Naručiteljem, Partneri se obvezuju prije početka radova izraditi tehnološki program s operativnim planom građenja, kojim će se definirati potrebne aktivnosti svakog Partnera u Poslovnoj udruzi i redoslijed odvijanja radova u funkciji postizanja ugovorenog roka građenja.

Partneri se obvezuju da će svaki od njih svoj dio radova izvoditi u detaljima i u cjelini prema utvrđenom tehnološkom programu i operativnom planu, kako ne bi zakašnjenjem doveli druge Partnere u situaciju da ne mogu održati planirane rokove za svoj dio radova, a time i ukupni rok izgradnje objekta.

Članak 11.

Svaki Partner je obvezan u potpunosti nadoknaditi drugom Partneru štetu koju mu prouzrokuje svojom radnjom ili propustom vezanim za izvršenje svog dijela radova ili drugih obveza preuzetih prema Naručitelju.

Ako, zbog prekoračenja ugovorenih rokova izvođenja radova, Poslovna udruga bude obvezna platiti Naručitelju ugovornu kaznu, ukupan iznos ugovorne kazne bit će podijeljen među Partnerima razmjerno utvrđenoj krivnji pojedinog Partnera.

Ukoliko, zbog prijevremenog završetka radova Naručitelj bude obvezan Poslovnoj udruzi platiti premiju, raspodjela ukupnog iznosa s naslova premije izvršit će se među Partnerima razmjerno pojedinačnom doprinosu svakog Partnera.

U slučaju da ne bude moguće utvrditi veličinu krivnje, odnosno doprinosa svakog pojedinog Partnera, u smislu odredaba ovog članka, raspodjela iznosa s naslova ugovorne kazne odnosno premije, izvršit će se razmjerno postotku učešća radova svakog Partnera u ukupnoj vrijednosti radova.

Članak 12.

U fazi izvođenja radova svaki Partner bit će isključivo odgovoran za svoje radnike, sredstva, sigurnost prometa, štete na susjednim objektima, te za kvalitetnu i pravovremenu izvedbu svog dijela radova.

Članak 13.

Partneri se obvezuju da će sve prijedloge za eventualne izmjene ili dopune projektnih ili tehnoloških rješenja upućivati Naručitelju usuglašeno, posebno u slučajevima kad predložena rješenja mogu utjecati na radove drugog Partnera.

Članak 14.

Partneri se obvezuju da neće samostalno ni u sklopu neke druge poslovne udruge sudjelovati u nuđenju radova koji se odnose na Projekt.

Svaki od Partnera se obvezuje čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke o radu, organizaciji, te drugim činjenicama iz poslovanja drugog Partnera koje je saznao u tijeku trajanja ovog Ugovora, odnosno ugovora zaključenog s Naručiteljem.

Članak 15.

Sve što Partneri dogovore u fazi pripreme i podnošenja zajedničke ponude, a što nije sadržano u ovom Ugovoru, bit će regulirano u pisanom obliku i priloženo kao sastavni dio ovog Ugovora.

Svaki spor u vezi s tumačenjem, primjenom ili uopće u svezi s ovim Ugovorom, Partneri se obvezuju rješavati mirnim putem, a ako u tome ne uspiju, donošenje odluke prepustit će stvamo nadležnom sudu u Splitu.

Članak 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i obvezuje danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika svih Partnera u Poslovnoj udruzi, a prestaje važiti nastupom neke od slijedećih okolnosti:

- ako Naručitelj iz bilo kojeg razloga poništi natječaj
- ako Naručitelj u postupku izbora najpovoljnije ponude ne povjeri radove na Projektu Poslovnoj udruzi

Ako, pak, ponuda Poslovne udruge bude izabrana kao najpovoljnija, te bude sklopljen ugovor o izvođenju radova na Projektu, Partneri će uzajamne odnose relevantne za fazu realizacije radova regulirati posebnim ugovorom.

Članak 17.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, za svakog Partnera po 1 (jedan) primjerak, a 1 (jedan) se primjerak prilaže uz zajedničku ponudu za izvođenje radova Projekta.

KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. SPLIT

Direktor:

Željko Žderić, dipl.inž.građ.



KONSTRUKTOR-INŽENJERING
dioničko društvo za građevinarstvo
Split, Svačićeva 4 35

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. ZAGREB

Predsjednik Uprave

Radoš Pilavović, dipl.inž.građ.
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. ZAGREB 03

VIADUKT, d.d. Zagreb

Predsjednik Uprave

dr. Đuro Dekanović, dipl.inž.građ.

STRABAG d.o.o. HRVATSKA

Direktor:

Manfred Weiss, inž.građ.



CESTA VARAŽDIN, d.d. VARAŽDIN

Direktor:

Đuro Podvezanec, dipl.inž.građ.



ZAGORJE TEHNOBETON, d.d. VARAŽDIN

Direktor:

Miroslav Burić, dipl.inž.građ.

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Sv. L. B. Mandića 52

MB 3025802 (11)

OSIJEK-KOTEKS d.d. OSIJEK

Predsjednik Uprave

Drago Tadić, dipl.oec.



INGRA d.d. ZAGREB

Član Uprave

Aleksandar Ivančić, dipl.inž.stroj.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912, (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**) koje zastupa predsjednik Uprave Davor Mihovilčić

i

Poslovna udruga koju čine:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d., Zagreb, OIB: 78260296240, kao vodeći partner, koje zastupa Generalni direktor Rade Pilipović

KONSTRUKTOR – INŽENJERING d.d. Split, Svačićeva 4, OIB: 81356391287, kao partner, koje zastupa predsjednik Uprave Željko Žderić

VIADUKT d.d. Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, kao partner, koje zastupa predsjednik Uprave Joško Mikulić

CESTA VARAŽDIN d.d., Varaždin, Medimurska 26, OIB: 58701507957, kao partner, koje zastupa direktor Siniša Koščak

ZAGORJE – TEHNOBETON d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 49, OIB: 68289504926, kao partner, kojeg zastupaju član Uprave Romano Perić i član Uprave Stjepan Gluhaković

STRABAG d.o.o. Hrvatska, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III, OIB: 74971361430, kao partner, koje zastupa direktor Heinz Kabusch

OSIJEK – KOTEKS d.d., Osijek, Šamačka 11, OIB: 44610694500, kao partner, koje zastupa predsjednik Uprave Hermann Molzbichler i član Uprave Juan Ruano Mochales

INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426, kao partner, koje zastupa predsjednik Uprave Igor Oppenheim

(u daljnjem tekstu: **IZVOĐAČ**) zaključili su:

V DOPUNSKI UGOVOR

4211-400-1735/05/5/13

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su zaključile:

- Osnovni ugovor za radove na **izgradnji autoceste Zagreb - Split - Dubrovnik, Sektor Split - Ploče, Podsektor III: Ravča - Ploče, dionica Ravča - Ploče 1**, Urbroj: 45212-400-1735/05 od 06. travnja 2005. godine, na ukupan iznos od **1.749.170.277,19 kn + PDV** (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor) sa rokom završetka radova do 30. prosinca 2008. godine;
- I Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-1735/05/1/08 od 28. travnja 2008. godine (u daljnjem tekstu: I Dopunski ugovor) za izvođenje dodatnih radova u iznosu od 433.794.228,00 kn + PDV;
- II Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-1735/05/2/10 od 17. ožujka 2010. godine (u daljnjem tekstu: II Dopunski ugovor) s rokom završetka radova do 31. prosinca 2012. godine;
- III Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-1735/05/3/13 od 25. ožujka 2013. godine (u daljnjem tekstu: III Dopunski ugovor) s rokom završetka radova do 15. lipnja 2013. godine

- IV Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-1735/05/4/13 od 19. lipnja 2013. godine (u daljnjem tekstu: IV Dopunski ugovor) za ustupanje dijela radova podizvođačima.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne, da se ovim V Dopunskim ugovorom Urbroj: 4211-400-1735/05/5/13 (u daljnjem tekstu: V Dopunski ugovor) temeljem zahtjeva Izvođača za produljenje roka od 14. svibnja 2013. godine, mijenja članak 2. stavak 3. Sporazuma Osnovnog ugovora koji se odnosi na rok dovršetka radova, i sada glasi:

“Krajnji rok završetka svih radova je 20. listopada 2013. godine.“

Članak 3.

Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od potpisa ovog V Dopunskog ugovora, predati Naručitelju zamjensko Jamstvo za izvršenje Ugovora sukladno članku 7. stavak 3. Posebnih uvjeta Osnovnog ugovora.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora, I Dopunskog ugovora, II Dopunskog ugovora, III Dopunskog ugovora i IV Dopunskog ugovora ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog V Dopunskog ugovora.

Članak 5.

Ovaj V Dopunski ugovor stupa na snagu kada ga potpiše ona Ugovorna strana koja ga potpiše kasnije.

Članak 6.

Ovaj V Dopunski ugovor je sastavljen u 13 (trinaest) istovjetnih primjeraka, od kojih 5 (pet) primjeraka za Naručitelja, a 8 (osam) primjeraka za Izvođača.

ZA IZVOĐAČA:

Vodeći partner:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

Generalni direktor



ZA NARUČITELJA:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Predsjednik Uprave

P.D.

Davor Milošević



4211-400-1735/05/5/13.

Zagreb, 20.08.2013.

h.z.
me
g
DS

Partneri:

KONSTRUKTOR – INŽENJERING d.d.

Za: Predsjednik Uprave

Željko Žderić

VIADUKT d.d.

Predsjednik Uprave

Joško Mikalić

CESTA VARAŽDIN d.d.

Direktor

Siniša Koščak




ZAGORJE – TEHNOBETON d.d.

Član Uprave

Romano Perić

Član Uprave




Stjepan Gluhaković

STRABAG d.o.o. Hrvatska

Direktor

Heinz Kabusch



OSIJEK – KOTEKS d.d.
Predsjednik Uprave

Hermann Molzbichler

Član Uprave


Juan Ruano Mochales

PO PUNOMOĆI:
Antonković

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (7)

INGRA d.d.
Predsjednik Uprave

Igor Oppenheim

 **INGRA**
DROSTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
PROJEKATA UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
ZAGREB

kuć

Urbroj: 4211-400-1735/05/5/13
Ev.broj: JN-410.10G99-564/04
Zagreb,



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Direktor: Josip Draženović

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Broj: 4211-100- 727 /17
Zagreb, 6. lipnja 2017. godine

PRIMLJENO
09. 06. 2017
INGRRB:

Vodeći partner:
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Capraška 6
10 000 Zagreb
n/r predsjednik Uprave Vice Dodig

Predmet: Zahtjev za plaćanje ugovorne kazne po ugovoru o izgradnji autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik, Sektor: Split – Ploče, Podsektor III: Ravča – Ploče, dionica: Ravča – Ploče 1, Urbroj: 45212-400-1735/05., I.-V. Dopunski ugovor
- dostavlja se

Poštovani,

s obzirom da Radovi po naprijed naznačenom ugovoru nisu dovršeni u ugovorenom roku, ovim putem Vas obavještavamo da u skladu sa člankom 2.5. Ugovora, a temeljem članka 8.7. Ugovora, kao Naručitelj potražujemo od Izvođača, odnosno Poslovne udruge čiji ste vodeći partner, ugovornu kaznu u iznosu od 125.413.851,97 kn.

Osnovanost predmetnog potraživanja proizlazi iz činjenice da je krajnji rok za izvođenje Radova, sukladno članku 2. V. Dopunskog ugovora bio 20. listopada 2013., dok je predmetna dionica autoceste puštena u promet 20. prosinca 2013.

Budući da se sukladno odredbi čl. 10. Ugovora dan početka korištenja Radova ima smatrati danom preuzimanja Radova od strane Naručitelja, nesporno je da su Radovi završeni s kašnjenjem od 61 dana.


Slijedom navedenog, kao i činjenice da ugovorna kazna iznosi jedan promil konačne ugovorene cijene po danu kašnjenja, s time da maksimalan iznos ugovorne iznosi 5% od konačne vrijednosti ugovorenih radova, ističemo da su ostvareni uvjeti za naplatu ugovorne kazne u maksimalnom iznosu.

Temeljem Tabelara više - manje ugovornih radova koji je dostavljen Naručitelju 10. svibnja 2016.g, kao i Tabelara za vantroškovničke radove koji je dostavljen Naručitelju 13. lipnja 2016.g. te pojedinačno potpisanih sporazuma koji se odnose na utvrđivanje iznosa vantroškovničkih radova u razdoblju od studenog 2016.g. do travnja 2017.g., utvrđeno je da konačna vrijednost Radova iznosi 2.508.277.039,41 kn (2.207.648.131,10 kn + RUC 300.628.908,31 kn).



Sukladno naprijed iznijetom, ističemo da u skladu sa člankom 2.5. Ugovora, a temeljem članka 8.7. Ugovora, potražujemo ugovornu kaznu u iznosu od 125.413.851,97 kn.

S poštovanjem,



Na znanje:

- svi partneri Poslovne udruge
- Glavni nadzorni inženjer

IZRAČUN UČEŠĆA U REALIZACIJI RADOVA PO IZVOĐAČIMA (PARTNERIMA) prema Financijskoj raspodjeli od 14.07.2014.

Ug.br. 45212-400-1735/05

	Izvođač / Zaduženi par.	Solidarni partner	Solidarni partner	Solidarni partner	Solidarni partner	Solidarni partner	Solidarni partner	Solidarni partner	
	HIDROELEKTRA - NISKOGRADNJA d.d. z.m. 2340009-110008651 Privredna banka Zagreb OIB 78260296240 MB 0688550	VIADUKT d.d. OIB 74794390096 MB 3273121	KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d. z.m. 2330003-1100081182 SG Splitska banka d.d. OIB 81355391287 MB 3867064	STRABAG AG z.m. 2464008-1101215056 Raiffeisenbank Austria d.d. OIB 749471361430 MB 1630636	COLAS HRVATSKA d.d. z.m. 2360000-1101712512 Zagrebačka banka Zagreb OIB 58701507957 MB 3005372	ZAGORJE - TEHNOBETON d.d. z.m. 2360000-1101720922 Zagrebačka banka Zagreb OIB 68289504926 MB 0190179	INGRA d.d. OIB 14049708426 MB 3277267		
5. vrijednost izvršenih radova	1.852.855.466,10	333.079.062,41	433.037.176,49	139.858.521,70	91.854.488,91	33.353.106,80	189.455.600,07		
Učešće u izvršenim radovima	100,00	34,12	23,37	7,55	4,96	1,80	10,23		

Ugovorna kazna zbog kašnjenja	125.413.851,97	42.792.778,30	29.310.899,50	9.466.575,38	6.217.336,15	2.257.564,97	12.823.642,76	
Učešće u ugovornoj kazni bez Viadukta		22.545.054,91						
Participacija INGRE d.d. u dijelu penala koji pripadaju Viaduktu d.d. prema učešću u izvršenim radovima	100,00	41,60	28,49	9,20	6,04	2,19	12,47	2.810.470,60

7

Obrazloženje tražbine

s osnova kašnjenja na projektu izgradnje dionice Jakuševac – V.Gorica (jug)

Dne 02.11.2007. godine zaključen je Ugovor na izgradnji autoceste Zagreb-Sisak, dionica Jakuševac – Velika Gorica od km 0+000 do km 7+500 (6+300) broj 45212-400-4572/2007, Ev.broj JN-150.12G01-190/07 između Naručitelja HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. i Poslovne udruge koju čine HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. kao Vodeći partner i Partneri VIADUKT d.d., KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d., STRABAG AG, CESTA VARAŽDIN d.d. (COLAS HRVATSKA d.d.), ZAGORJE-TEHNOBETON d.o.o., INGRA d.d., OSIJEK-KOTEKS d.d. i GP DUBROVNIK. Predvidiva ugovorna cijena je 622.304.281,17 kn (bez PDV-a) – **PRILOG 1.**

Člankom 8.7. Posebnih uvjeta Ugovora, Dodatkom ponudi i Općim uvjetima Ugovora, predviđeni iznos ugovorne kazne, zbog zakašnjenja, je 2 ‰ ugovorene cijene po danu kašnjenja. Maksimalni iznos ugovorne kazne, zbog kašnjenja je 5% ugovorene cijene – **PRILOG 2.**

Sporazumom o zajedničkoj ponudi od 04.09.2007. utvrđena je pored pojedinačne, također i solidarna odgovornost za izvršenje Ugovora o izvođenju radova, razmjerno utvrđenoj krivnji, odnosno razmjerno postotku učešća svakog Partnera u ukupnoj vrijednosti radova – **PRILOG 3.**

Raspodjelom radova među izvođačima od 15.04.2008. godine Viadukt izvodi radove u iznosu 164.279.502,68 kn – **PRILOG 4.**

IX. Dopunskim ugovorom Urbroj: 4211-400-4572/07/14, Ev.broj: JN-150.12G01-190/07 od 14.08.2014. godine, određen je krajnji rok dovršetka radova, 15.06.2015. godine – **PRILOG 5.** Potvrda o preuzimanju izdana je 02.11.2015. godine – **PRILOG 6.**

Kako ugovorna kazna može iznositi najviše 5% ugovorene cijene, što iznosi 31.115.214,06 kn, a koju Investitor još uvijek nije obračunao, smatramo neophodnim prijaviti tražbinu. Naime, partneri u poslovnoj udruzi su solidarno odgovorni, iz čega proizlazi solidarna odgovornost INGRE d.d. za kašnjenje VIADUKTA d.d. razmjerno postotku učešća u ukupno izvršenim radovima što iznosi 1.529.909,77 kn - **PRILOG 7** - obračun raspodjele u realizaciji radova po izvođačima zaključno sa posljednjom ovjerenom privremenom situacijom za studeni 2016.

Budući da okončana situacija nije izrađena, kao polazište svih izračuna možemo uzeti posljednju ovjerenu privremenu situaciju br. 96 za izvršene radove zaključno s mjesecom studeni 2016. – **PRILOG 8.**

Zagreb, 20.06.2017.

Naručitelj: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb

Izvođač: Vodeći partner:
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb
Partneri:
VIADUKT d.d. Zagreb
KONSTRUKTOR – INŽENJERING d.d. Split
STRABAG AG Spittal Austria
CESTA VARAŽDIN d.d. Varaždin
ZAGORJE – TEHNOBETON d.o.o. Varaždin
INGRA d.d. Zagreb
OSIJEK – KOTEKS d.d. Osijek
GP DUBROVNIK d.d. Dubrovnik

UGOVOR

***IZGRADNJA AUTOCESTE
ZAGREB - SISAK,
DIONICA JAKUŠEVAC - VELIKA GORICA
od km 0+000 do km 7+500 (6+300)***

***KNJIGA I
PRILOZI I-VII***

UGOVOR

I SPORAZUM

II POSEBNI UVJETI UGOVORA

III DODATAK PONUDI

IV OPĆI UVJETI UGOVORA

V VIJEĆE ZA RJEŠAVANJE SPOROVA

VI PISMO PONUDE

VII PRILOZI

I SPORAZUM

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta - Zagreb, Širolina 4, MB 1554964 (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**), koje zastupa predsjednik Uprave Mario Crnjak,

i

Poslovna udruga koju čine:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d., Zagreb, Zeleni trg 6a, MB: 0688550, kao vodeći partner, kojeg zastupa Generalni direktor, Rade Pilipović

VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, MB: 3273121, kao vodeći partner, kojeg zastupa predsjednik Uprave, Joško Mikulić

KONSTRUKTOR – INŽENJERING d.d., Split, Svačićeva 4, MB: 3867064, kao partner, kojeg zastupa Generalni direktor, Željko Žderić

STRABAG AG, A – 9800 Spittal/Drau Austrija, Ortenburgerstrasse 27, MB: FN 61689w, kao partner, kojeg zastupa direktor, Heinz Kabusch

CESTA VARAŽDIN d.d., Varaždin, Međimurska 26, MB: 3005372, kao partner, kojeg zastupa direktor, Đuro Podvezanec

ZAGORJE TEHNOBETON d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 49, MB: 0190179, kao partner, kojeg zastupa direktor, Miroslav Bunić

INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, MB: 3277267 kao partner, kojeg zastupa predsjednik Uprave, Igor Oppenheim

OSIJEK – KOTEKS d.d., Osijek, Trg Ante Starčevića 7/II, MB:3025802, kao partner, kojeg zastupa predsjednik Uprave, Drago Tadić

GP DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Điva Natali 7, MB: 3302342, koje zastupa predsjednik Uprave, Mato Đurović

(u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklopili su:

SPORAZUM

Članak 1.

Riječi i izrazi u ovom Sporazumu imat će isto značenje koje imaju u Uvjetima ugovora na koje se ovaj Sporazum poziva.

Članak 2.

Ovim Ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvođač se obvezuje izvršiti radove na **IZGRADNJI autoceste ZAGREB – SISAK, dionica JAKUŠEVEC – VELIKA GORICA jug**

- glavna trasa autoceste od km 0+000 do 7+500 (6+300), čvorište Jakuševac, vijadukt Jakuševac, vijadukt Odra, putni prijelazi, nadvožnjaci, priključak Velika Gorica-trasa, preložena županijska cesta Ž3109, produžena ulica A. Kačića Miošića, paralelna cesta Gradići-Kolareva, pješački pothodnik Gradići, podvožnjak Industrijski kolosijek,

za Predvidivu ugovornu cijenu :

UKUPNO:	622.304.281,17 kn
PDV 22%	136.906.941,86 kn
SVEUKUPNO:	759.211.223,03 kn

(slovima:
sedamstopepetdesetmilijunadvijestojedanaesttisućadvijestoovadesettrikuneitriipe)

Krajnji rok za dovršetak Radova je: 15 mjeseci.

Članak 3.

Plaćanje izvedenih radova obavljat će se putem Privremenih mjesečnih i Okončane situacije.

Članak 4.

Slijedeća dokumentacija po redosljedu važnosti čini dio i tumači se kao dio Ugovora o građenju:

1. Sporazum
2. Posebni uvjeti ugovora
3. Opći uvjeti ugovora
4. Dodatak ponudi
5. Pismo ponude
6. Troškovnik
7. Specifikacije
8. Nacrti
9. Prilozi:
 - a. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
 - b. Izjava o ugovaranju sanacije županijskih i lokalnih cesta
 - c. Izjava o prihvaćanju općih tehničkih uvjeta
 - d. Elementi za utvrđivanje cijena dodatnih radova
 - e. Vremenski plan
 - f. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu obje Ugovorne strane.

Članak 6.


Ovaj ugovor napisan je u 9 (devet) jednakih primjerka i to po 5 (pet) primjeraka za
Naručitelja i 4 (četiri) primjerka za Izvođača.

ZA IZVOĐAČA:

Vodeći partner

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.


Generalni direktor



ZA NARUČITELJA:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Predsjednik Uprave



Partneri:

VIADUKT d.d.

Predsjednik Uprave


Joško Mikulić



KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d.

Generalni direktor


Željko Žderić



STRABAG AG

Direktor

Heinz Kabusch



Broj: 45212-400-4572 /2007


Ev.broj: JN-150.12G01-190/07

Zagreb, 02. 11. 2007.

CESTA VARAŽDIN d.d.

Direktor


Đuro Podvezanec



ZAGORJE TEHNOBETON d.d.

Direktor


Miroslav Bunić



INGRA d.d.

Predsjednik Uprave

no
Igor Oppenheim



OSIJEK - KOTEKS d.d.

Predsjednik Uprave


Drago Radić

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Trg A. Starčevića 7/II
MB: 3025802 (44)

GP DUBROVNIK d.d.

no
predsjednik Uprave

Mato Đurović



II POSEBNI UVJETI UGOVORA

Vremenskog plana, odnosno neosiguravanja od strane Izvođača, Izvođač neće imati pravo na produljenje Roka dovršetka.

Iza točke (d) dodaje se novi podstavak:

- (e) Početni planirani tijek novca (*cash flow*) u digitalnom MS Excel formatu, koji prikazuje vrijednost planiranih radova po mjesecima i kumulativno u obliku S-krivulje, temeljem količina radova i jediničnih cijena iz ugovornog Troškovnika. Tijek novca će se uraditi na temelju vremenskog plana uzimajući u račun rani početak i rani završetak aktivnosti. Početni planirani tijek novca revidirat će se po potrebi, uzimajući u račun odobrena produženja roka dovršetka radova, te odobrene stvarne količina radova i odobrene vanstroškovničke radove.

Na kraju ovog podčlanka dodaje se novi stavak:

Izvođač će stavke (a), (b) i (c) Vremenskog plana dostaviti u papirnoj kopiji i u digitalnom obliku (MS Project ili Primavera).

Podčlanak 8.7- Ugovorna kazna

Na kraju ovog Podčlanka dodaje se novi stavak:

Ukoliko se na kraju obračunskog razdoblja (mjesec) utvrdi da je između stvarnog tijeka novca iz Podčlanka 4.23. i planiranog tijeka novca iz Članka 8.3.(e) razlika veća od 5% (odnosno da je došlo do podbačaja) u odnosu na planirani tijek novca obračunskog razdoblja, Naručitelj će obračunati i privremeno zadržati od plaćanja u mjesečnoj situaciji za taj mjesec iznos jednak nastaloj razlici, a maksimalno do iznosa 5% Predvidive ugovorne cijene. Ukoliko se u sljedećem mjesecu (mjesecima), po istom principu, razlika poveća, zadržani iznos se kumulativno povećava za povećanje razlike. Zadržani iznos će se vratiti u obračunskom razdoblju (mjesecu) kada se utvrdi da između stvarnog tijeka novca iz Podčlanka 4.23. i planiranog tijeka novca iz Podlanka 8.3.(e) nema razlike, odnosno da je došlo do prebačaja u odnosu na planirani tijek novca obračunskog razdoblja.

Podčlanak 8.8 Privremena obustava Radova

Na kraju ovog Podčlanka dodaje se novi stavak koji glasi:

Ukoliko je privremena obustava naređena od strane Nadzornog inženjera:

- (a) zbog izuzetno nepovoljnih klimatskih uvjeta,
- (b) potrebna kako bi se zaštitila sigurnost i stabilnost Radova, ili
- (c) potrebna zbog tehnički pravilnog izvođenja Radova,

Neće se primjenjivati sljedeći Podčlanci 8.9., 8.10. i 8.11.

III DODATAK PONUDI

ATAK PONUDI

Predmet javnog nadmetanja

IZGRADNJA autoceste ZAGREB – SISAK, dionica JAKUŠEVEC – VELIKA GORICA jug

- glavna trasa autoceste od km 0+000 do 7+500 (6+300), čvorište Jakuševac, vijadukt Jakuševac, vijadukt Odra, putni prijelazi, nadvožnjaci, priključak Velika Gorica-trasa, preložena županijska cesta Ž3109, produžena ulica A. Kačića Miošića, paralelna cesta Gradići-Kolareva, pješački pothodnik Gradići, podvožnjak Industrijski kolosijek.

(članak Općih uvjeta ugovora)

(1.1.2.2.) Ime Naručitelja i adresa:

Hrvatske autoceste d.o.o.
10.000 Zagreb, Širolina 4
Republika Hrvatska

(1.1.2.4.) Nadzorni inženjer će biti imenovan prilikom potpisivanja Ugovora.

(1.1.3.3.) Rok dovršetka radova je:

15 (petnaest) mjeseci.

(1.1.3.7.) Rok za obavijest o nedostacima je garantni rok za izvršene radove i traje 2 godine.

(1.3.3.) Komuniciranje će se vršiti:

u pismenom obliku i uz dostavu, poslano poštom ili kurirom.

(1.4.) Važeće pravo je pravo Republike Hrvatske.

Mjerodavan jezik, koji se koristi u Ugovoru je hrvatski jezik.

Jezik komuniciranja je hrvatski jezik.

(4.2.) Iznos jamstva za izvršenje Ugovora je 10% prihvaćenog ugovornog iznosa i izražava se u kunama, u obliku koji je prilog Posebnih uvjeta Ugovora.

Iznos jamstva za otklanjanje nedostataka je 5% prihvaćenog ugovornog iznosa i izražava se u kunama, u obliku koji je prilog Posebnih uvjeta Ugovora.

(6.5.) Normalno radno vrijeme je sukladno zakonima Republike Hrvatske.

(8.7.) Iznos ugovorne kazne, zbog zakašnjenja, je 2 ‰ ugovorene cijene po danu kašnjenja.

Maksimalni iznos ugovorne kazne, zbog kašnjenja je 5% ugovorene cijene.

8.5. Kašnjenje koje uzrokuju vlasti

Ukoliko se primjenjuju sljedeći uvjeti:

- (a) kada je Izvođač propisno slijedio upute koje su odredila nadležna zakonito, op. s. u. slijedi osnovana tijela vlasti Zemlje,
- (b) kada ta tijela uzrokuju kašnjenje ili prekidaju rad Izvođača,
- (c) kada su kašnjenje ili prekid bili Nepredvidivi,

tada se to kašnjenje ili prekid smatra uzrokom kašnjenja prema točki (b) članka 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*).

8.6. Napredovanje

Ako je u bilo koje vrijeme:

- (a) stvarno napredovanje presporo da bi do dovršenja došlo u Roku za dovršenje i/ili
- (b) napredovanje kasni (ili će kasniti) u odnosu na tekući vremenski plan prema članku 8.3. (*Vremenski Plan*),

a što nije uzrokovano razlozima navedenim u članku 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*), tada Inženjer može zatražiti od Izvođača sukladno članku 8.3. (*Vremenski plan*) da dostavi revidirani plan uz popratno izvješće gdje navodi revidirane metode koje Izvođač predlaže kako bi se ubrzalo napredovanje i postiglo dovršenje unutar Roka za dovršenje.

Osim ako Inženjer drukčije ne navede, Izvođač će prihvatiti te revidirane metode kojima se mogu povećati radni sati i/ili broj Osoblja Izvođača i/ili Sredstava, na rizik i na trošak Izvođača. Ukoliko te revidirane metode uzrokuju Naručitelju dodatne troškove, Izvođač će prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) platiti te troškove Naručitelju, uključujući (eventualnu) ugovornu kaznu prema članku 8.7.

8.7. Ugovorna kazna (penali)

Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa člankom 8.2. (*Rok dovršetka*) Izvođač će prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) platiti Naručitelju ugovornu kaznu. Iznos ugovorne kazne je svota koja je navedena u Dodatku ponudi, a koja će se platiti za svaki dan između relevantnog Roka dovršetka i datuma koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju izvršenja. Sveukupni iznos prema ovom članku neće prijeći maksimalan iznos (eventualne) ugovorne kazne koji je naveden u Dodatku ponudi.

Ova ugovorna kazna bit će jedina šteta koju Izvođač duguje za takav propust, osim u slučaju Raskida iz članka 15.2. (*Raskid od strane Naručitelja*) prije dovršenja Radova. Ta ugovorna kazna neće osloboditi Izvođača obveze da dovrši Radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koji ima prema Ugovoru.

8.8. Privremena obustava Radova

Inženjer može u svako doba narediti privremenu obustavu Radova ili dijela Radova. Tijekom privremene obustave Izvođač će zaštititi, uskladištiti i osigurati takav dio Radova protiv uništenja, gubitka ili oštećenja.

Inženjer može također navesti i razlog obustave Radova. Ukoliko je privremena obustava priopćena od strane Izvođača i ukoliko je on odgovoran za privremenu obustavu Radova, neće se primjenjivati sljedeći članci 8.9., 8.10. i 8.11.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb, Zeleni trg 6a , koje zastupa generalni direktor, Rade Pilipović, dipl.ing.grad.

i

VIADUKT d.d. Zagreb, Kranjčevićeva 2, koje zastupa predsjednik Uprave Joško Mikulić, dipl.ing.grad.

i

KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. Split, Svačićeva 4, koje zastupa generalni direktor Željko Žderić, dipl.ing.grad.

i

STRABAG AG Ortenburgerstrasse 27, A-9800 Spittal/Drau, Austrija, koje zastupa direktor Heinz Kabusch

i

CESTA VARAŽDIN d.d. Varaždin, Međimurska 26, koje zastupa glavni direktor Đuro Podvezanec, dipl.ing.grad.

i

ZAGORJE TEHNOBETON d.d. Varaždin, Pavleka Miškine 49, koje zastupa direktor Miroslav Bunić, dipl.ing.grad.

i

INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, koje zastupa član Uprave Aleksandar Ivančić, dipl.ing.stroj.

i

OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek, Trg Ante Starčevića 7/II, koje zastupa član predsjednik Uprave Drago Tadić, dipl.oec.

i

GP DUBROVNIK d.d. Dubrovnik, Điva Natali 7, matični broj 3302342, koje zastupa predsjednik Uprave Mato Đurović, dipl. ing. arh.

(dalje zajedno nazvani Partneri u Poslovnoj udruzi ili Partneri)

sklopili su dana 04. rujna 2007. godine

SPORAZUM O ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Članak 1.

Partneri suglasno utvrđuju da je Naručitelj HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, Širolina 4, raspisao javno nadmetanje broj 07-23-16727/3125, od 13. kolovoza 2007. godine (Ev. broj: JN-150.11G03-196/07), za izgradnju autoceste Zagreb-Sisak, dionica Jakuševac-Velika Gorica: glavna trasa autoceste od km 0+000 do km 7+500 (6+300), čvorište Jakuševac, viadukt Jakuševac, vijadukt Odra, putni prijelazi, nadvožnjaci, priključak Velika Gorica-trasa, preložena županijska cesta Ž 3109, produžena ulica A. Kačića Miošića, paralelna cesta Gradići - Kolareva, pješački pothodnik Gradići, podvožnjak Industrijski kolosijek.

ml

Članak 2.

Potpisnici ovog Sporazuma o zajedničkoj ponudi (u daljnjem tekstu: Sporazum), utvrđuju da imaju interes za zajednički nastup u javnom nadmetanju za izvođenje radova iz članka 1. ovog Sporazuma, te da će zajednički pripremiti i podnijeti ponudu, te u slučaju dobivanja posla, zajednički izvesti radove iz članka 1. ovog Sporazuma.

U svrhu realizacije cilja iz prethodnog stavka, Partneri osnivaju Poslovnu udrugu.

Za potrebe podnošenja zajedničke ponude, svaki Partner će izraditi vlastitu kalkulaciju vodeći računa o konkurentnosti ponuđenih cijena.

Zajednička ponuda bit će pripremljena u skladu s uvjetima iz ponudbene dokumentacije, i podnesena Naručitelju nakon usuglašavanja cijena i utvrđivanja ponudbenog troškovnika.

Članak 3.

Potpisnici ovog Sporazuma suglasni su da se za Nositelja ponude u Zajedničkom nastupu imenuje Vodeći partner Hidroelektra Niskogradnja d.d. Zagreb, koja će u ime svih partnera potpisati i predati ponudu Naručitelju.

Članak 4.

Strane potpisnice Sporazuma utvrđuju da je ponuda koju će podnijeti za radove iz članka 1. ovog Sporazuma pravno obvezujuća za sve partnere.

Svaki od partnera preuzima zajedničku i pojedinačnu odgovornost prema Naručitelju za izvršenje ovog Sporazuma, u skladu s njegovim odredbama.

Članak 5.

Strane potpisnice Sporazuma utvrđuju slijedeće učešće svakog partnera u izvršenju Ugovora, odnosno da će izvoditi radove prema slijedećoj raspodjeli:

- Hidroelektra-Niskogradnja d.d. (Vodeći partner) izvodit će 20% radova
- Viadukt d.d. (Partner) izvodit će 13% radova
- Konstruktor-Inženjering d.d. (Partner) izvodit će 13% radova
- Strabag AG (Partner) izvodit će 9% radova
- Cesta Varaždin d.d. izvodit će 9% radova
- Zagorje Tehnobeton d.d. (Partner) izvodit će 9% radova
- Ingra d.d. (Partner) izvodit će 9% radova
- Osijek -Koteks d.d. (Partner) izvodit će 9% radova
- GP Dubrovnik d.d. (Partner) izvodit će 9% radova

Prilikom raspodjele posla, Partneri su obvezni voditi računa o tome da raspodjela bude izvršena tako da vrste i količine radova svakog pojedinog Partnera predstavljaju tehnološke cjeline i imaju organizacijsku logiku.

God

Članak 6.

Strane potpisnice Sporazuma utvrđuju da će u slučaju dodjele Ugovora potpisnicima ovog Sporazuma, Vodeći partner Hidroelektra Niskogradnja d.d. Zagreb vršiti međusobnu koordinaciju i usklađivanje izvođenja radova, te će biti ovlašten za primanje obveza i naloga i za davanje uputa, u ime i za račun svakog Partnera pojedinačno, i svih Partnera zajedno, i da će se ukupno izvršenje Ugovora, obavljati preko Vodećeg partnera.

Potpisom ovog Sporazuma, strane u Sporazumu ovlašćuju Nositelja ponude - Vodećeg partnera Hidroelektru Niskogradnju d.d. Zagreb za preuzimanje obveza i za davanje uputa u ime i za račun svih Partnera.

Članak 7.

Svaki od partnera preuzima zajedničku i pojedinačnu odgovornost prema Naručitelju za izvršenje ovog Sporazuma, u skladu s njegovim odredbama.

Svi partneri potpisnici ovog Sporazuma solidarno će biti odgovorni za izvršenje Ugovora o izvođenju radova. Svaki partner pojedinačno će biti odgovoran za izvršenje svog dijela posla.

Članak 8.

Zajednička ponuda će biti podnesena u ime i za račun Poslovne udruge, tako da će je potpisati ovlašten predstavnik Vodećeg partnera.

U ime i za račun Poslovne udruge, Partneri su suglasni pribaviti ponudbena jamstva u obliku bankovne garancije, i to:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb u iznosu od: 8.000.000,00 kn

VIADUKT d.d. Zagreb u iznosu od: 5.200.000,00 kn

KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. Split u iznosu od: 5.200.000,00 kn

STRABAG AG Spittal/Drau, Austrija u iznosu od: 3.600.000,00 kn

CESTA VARAŽDIN d.d. Varaždin u iznosu od: 3.600.000,00 kn

ZAGORJE TEHNOBETON d.d. Varaždin u iznosu od: 3.600.000,00 kn

INGRA d.d. Zagreb u iznosu od: 3.600.000,00 kn

OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek u iznosu od: 3.600.000,00 kn

GP DUBROVNIK d.d. Dubrovnik u iznosu od: 3.600.000,00 kn

Članak 9.

U slučaju sklapanja Ugovora o građenju s Naručiteljem, Partneri se obvezuju prije početka radova izraditi tehnološki program s operativnim planom građenja, kojim će se definirati potrebne aktivnosti svakog Partnera, i redoslijed odvijanja radova u funkciji postizanja ugovorenog roka građenja.

Partneri se obvezuju da će svaki od njih svoj dio radova izvoditi u detaljima i u cjelini prema utvrđenom tehnološkom programu i operativnom planu, kako ne bi zakašnjenjem doveli ostale Partnere u situaciju da ne mogu održati planirane rokove za svoj dio radova, a time i ukupni rok izgradnje objekata.

Članak 10.

Potpisnici ovog Sporazuma su suglasni da ako tijekom izvođenja radova, dođe do situacije u kojoj jedan od Partnera ne izvršava ugovorne obveze, tada Naručitelj može bez bilo kakvih posljedica zahtijevati da dio ili sve radove koje treba izvoditi taj Partner (koji ne izvršava obveze), da radove izvede neki od drugih Partnera koji su pokazali sposobnost za izvođenje istih.

Članak 11.

U fazi izvođenja radova svaki Partner bit će odgovoran za svoje radnike, sredstva, sigurnost prometa, štete na susjednim objektima, te za kvalitetnu i pravodobnu izvedbu svog dijela radova.

Članak 12.

Partneri se obvezuju da će sve prijedloge za eventualne izmjene ili dopune projektnih ili tehnoloških rješenja upućivati Naručitelju tek nakon međusobnog usuglašavanja, preko glavnog koordinatora odgovornog za međusobno usklađivanje radova ovog Sporazuma, za sve moguće slučajeve predloženih rješenja.

Članak 13.

Partneri se obvezuju da neće samostalno niti u sklopu neke druge poslovne udruge sudjelovati u nudenju radova koji se odnose na radove iz članka 1. ovog Sporazuma.

Članak 14.

Svaki od Partnera se obvezuje čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke o radu, organizaciji, te drugim činjenicama iz poslovanja drugih Partnera koje je saznao u tijeku zajedničkog rada.

Članak 15.

Sve troškove koje pojedini Partner u Poslovnoj udruzi bude imao u fazi izrade ponude i izvođenja radova, a koji se odnose na njegov dio posla, snosi isključivo taj Partner. Zajedničke troškove koji ne pripadaju ni jednom Partneru pojedinačno, a ukažu se nužnima, ili se partneri s njima suglase, snose svi partneri razmjerno vrijednosti svog dijela radova u ukupnoj vrijednosti posla.

Članak 16.

Strane potpisnice Sporazuma utvrđuju da je svaki Partner obavezan u potpunosti nadoknaditi drugim Partnerima štetu koju im prouzrokuje svojom radnjom ili propustom vezanim za izvršenje svog dijela radova ili drugih obaveza preuzetih prema Naručitelju.

Članak 17.

Ako zbog prekoračenja ugovorenih rokova izvođenja radova, Poslovna udruga bude obvezna platiti ugovornu kaznu, ukupan iznos ugovorne kazne bit će podijeljen među Partnerima, razmjerno utvrđenoj krivnji svakog Partnera.

Ako zbog prijevremenog završetka radova, Naručitelj bude obavezan Poslovnoj udruzi platiti premiju, raspodjela ukupnog iznosa s naslova premije izvršit će se među Partnerima razmjerno pojedinačnom doprinosu Partnera.

U slučaju da ne bude moguće utvrditi veličinu krivnje, odnosno doprinosa svakog Partnera, u smislu odredaba ovog članka, raspodjela iznosa s naslova ugovorne kazne, odnosno premije, izvršit će se razmjerno postotku učešća svakog Partnera u ukupnoj vrijednosti radova.

Članak 18.

Sve što Partneri eventualno dogovore u fazi pripreme i podnošenja zajedničke ponude, a što nije sadržano u ovom Sporazumu, bit će regulirano u pisanom obliku i priloženo kao sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 19.

Svaki spor u svezi s tumačenjem, primjenom ili uopće s ovim Sporazumom, Partneri se obvezuju rješavati mirnim putem, a ako u tome ne uspiju, donošenje odluke prepustit će nadležnom sudu u Zagrebu.

Članak 20.

Ovaj Sporazum stupa na snagu i obvezuje danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika svih Partnera u Poslovnoj udruzi, a prestaje vrijediti ako Naručitelj iz bilo kojeg razloga poništi natječaj ili ako Naručitelj u postupku izbora najpovoljnije ponude ne povjeri radove ovoj Poslovnoj udruzi.

Ako zajednička ponuda Poslovne udruge bude odabrana kao najpovoljnija, Partneri će uzajamne odnose relevantne za izvršenje ugovora o građenju regulirati posebnim pravnim aktom-Sporazumom o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora, koji će sadržavati sve elemente iz ovog Sporazuma, i dodatne elemente iz kojih će biti vidljiv dio posla, prema stavkama troškovnika koji će izvoditi svaki od ponuditelja iz zajedničke ponude, kao i značenje solidarne odgovornosti, odnosno preuzimanje obveza i odgovornosti koliko jedan ili više članova Poslovne udruge ne mogu izvršiti ugovorne obveze.

Sporazum iz prethodnog stavka potpisat će svi Partneri u Poslovnoj udruzi, a Vodeći partner će ga dostaviti Naručitelju u roku od 7 (sedam) dana od pravomoćnosti Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Članak 21.


Ovaj Sporazum sačinjen je u 10 (deset) istovjetnih primjerka, od kojih po jedan za svakog Partnera, a jedan se prilaže Zajedničkoj ponudi.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb

Generalni direktor:
Rade Pilipović, dipl.ing.grad.




VIADUKT d.d. Zagreb
Predsjednik Uprave:
Joško Mikulić, dipl.ing.grad.



KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. Split

Generalni direktor:
✓ Željko Žderić, dipl.ing.grad.



KONSTRUKTOR-INŽENJERING

dioničko društvo za graditeljsvo

Split, Svačićeva 4

36


STRABAG AG Austrija

Direktor:
Heinz Kabusch



CESTA VARAŽDIN d.d. Varaždin

Glavni direktor:
Đuro Podvezanec, dipl.ing.grad.




ZAGORJE TEHNOBETON d.o.o. Varaždin

Direktor:
Miroslav Bunić, dipl.ing.grad.




INGRA d.d. Zagreb

Član Uprave:
Aleksandar Ivančić, dipl.ing.stroj.



OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek

Predsjednik Uprave:
Drago Tadić, dipl.oec.



GP DUBROVNIK d.d. Dubrovnik

Predsjednik Uprave:
Mato Đurović, dipl.ing.arh





HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

ZAGREB Zeleni trg 62 - HRVATSKA

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	
Primljena: 28.05.2008	
SEKTOR	
452	
Radni broj: 11	Proj. broj: 39/08
2108	Naš znak: VB/DV

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
10000 ZAGREB
Širolina 4

05/2008
Datum: 27. svibnja 2008

Direktor Tehničke jedinice Zagreb - Sisak
Ladislav Pezdevšek d.i.g.

Predmet:

Izgradnja autoceste Zagreb - Sisak, Dionica Jakuševac - V. Gorica od
km 0+000,00 do km 7+500,00 /6+300/
Ugovor broj 45212-400-4572/ 2007 02.11.2007
Raspodjela radova među izvođačima

Poštovani,


U prvoj raspodjeli radova među izvođačima ovjerenoj od svih partnera Poslovne udruge, od 15.12.2007 god. Cesta Varaždin d.d. i Strabag nisu bili predviđeni u učešću izvođenja radova. Izvršena je nova raspodjela radova među partnerima Poslovne udruge, a sve prema zapisniku ovjerenom 15.04.2008 god., koji je potpisan od svih partnera Poslovne udruge. Ovim ovjerenim zapisnikom Cesta Varaždin i Strabag se uključuju u izvođenje radova. Iz nove raspodjele radova vidljivo je da je do promjene u odnosu na raspodjelu radova od 02.11.2007 god., došlo do promjene samo kod Viadukta d.d.

Mlimo Vas da odobrite predloženu novu raspodjelu radova.

S poštovanjem

U prilogu prilažemo zapisnik o raspodjeli radova od 15.04.2008 god.
Situacija od -0+280,00 do 7+515,79 s ucrtanom novom raspodjelom.

Hidroelektra-niskogradnja d.d.
Glavni inženjer gradilišta:
Dinko Vrljac, dip. Ing. Grad.



Autocesta Zagreb - Sisak
Dionica Jakuševac - Velika Gorica

ZAPISNIK

A. Prema dogovoru među sudionicima u izgradnji Autoceste Zagreb-Sisak, Dionica Jakuševac - Velika Gorica, izvršena je raspodjela radova kako slijedi:

1. Hidroelektra Niskogradnja d.d. izvodi radove u iznosu 142.436.328,10 kn i odgovorna je za slijedeće:
 - Glavna trasa od km -(minus) 0+280,00 do 1+709,50
 - Vijadukt Odra II.
 - Vijadukt Jakuševac
 - Preložena Županijska cesta Ž3109
 - Spojna cesta uz Industrogradnju
 - Nadvožnjak Županijska
2. Ingra d.d. izvodi radove u iznosu 86.328.178,09 kn i odgovorna je za slijedeće :
 - Čvorište Jakuševac
 - Preložena Velikopoljska
 - Devijacija državne ceste D-30
 - Putni prijelaz i priključak V. Polje
 - Nadvožnjak Veliko Polje
3. Viadukt d.d. izvodi radove u iznosu 164.279.502,68 kn i odgovoran je za slijedeće:
 - Glavna trasa od km 5+150 do 7+500
 - Priključak Velika Gorica
 - Pješački pothodnik Gradići
 - Vijadukt Odra dilatacija I
 - Vijadukt Odra dilatacija III
 - Vijadukt rampe os2
 - Pješački pothodnik Željeznička
 - Pješački pothodnik Gradići-objekat
 - Podvožnjak Industrijski kolosijek
4. Konstruktor Inženjering d.d. izvodi radove u iznosu 69.160.592,37 kn i odgovoran je za slijedeće:
 - Produžena ul.Andrije Kačića Miošića
 - Nadvožnjak Željeznička
 - Putni prijelaz i priključak Željeznička
5. Zagorje - Tehnobeton d.d. izvodi radove u iznosu 31.895.722,14 kn i odgovoran je za slijedeće:
 - Vijadukt rampe os1
6. Cesta Varaždin izvodi radove u iznosu 24.959.225,42 kn i odgovoran je za slijedeće:
 - Glavna trasa od km 2+440,00 do 3+940,00
7. Strabag izvodi radove u iznosu 26.826.675,46 kn i odgovoran je za slijedeće:
 - Glavna trasa od km 3+940,00 do 5+150
8. Osijek - Koteks ne izvodi radove.
9. GP Dubrovnik ne izvodi radove.


- B. Prema Zapisniku o raspodjeli radova između udruge Hidroelektra Niskogradnja i udruge Viadukt od 6.11.2007. godine, obrtnički radovi koji ne idu u raspodjelu iznose 75.466.630,01 kn, a ugovara ih vodeći partner:
- Nabava vozila za investitora
 - Nosivi čelični dijelovi konstrukcije objekta – vijadukt Odra dilatacija II
 - Protuzvučne barijere od čeličnih profila na vijaduktu Odra, dilatacija I,II,III, te
 - vijaduktirna rampe osi 1 i 2.
 - Prelaganje i zaštita vodovoda
 - Prelaganje i zaštita kanalizacije
 - Prelaganje i zaštita plinovoda
- C. Radovi koji su obveza svih izvođača iznose 951.426,90 kn.

REKAPITULACIJA:

- Hidroelektra niskogradnja izvodi radove za ukupno kn	142.436.328,10
- Ingra izvodi radove za ukupno kn	86.328.178,09
- Viadukt izvodi radove za ukupno kn	164.279.502,68
- Konstruktor izvodi radove za ukupno kn	69.160.592,37
- Zagorje - Tehnobeton izvodi radove za ukupno kn	31.895.722,14
- Cesta Varaždin izvodi radove za ukupno kn	24.959.225,42
- Strabag izvodi radove za ukupno kn	26.826.675,46
- Osijek Koteks izvodi radove za ukupno kn	0,00
- GP Dubrovnik izvodi radove za ukupno kn	0,00
- Obrtnički radovi koji ne idu u raspodjelu, a ugovara ih vodeći partner iznose kn	75.466.630,01
- Radovi koji su obveza svih izvođača	951.426,90
SVEUKUPNO:	622.304.281,17

Zagreb, 15.04.2008.


Za HIDROELEKTRU NISKOGRADNJU d.d.



Za INGRU d.d.




Za OSIJEK - KOTEKS d.d.



Za GP DUBROVNIK d.d.




Za VIADUKT d.d.



Za KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d.



Za ZAGORJE - TEHNOBETON d.d.



Za CESTA VARAŽDIN d.d.



Za STRABAG AG



HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912, (u daljnjem tekstu: "Naručitelj") koje zastupa predsjednik Uprave Davor Mihovilić

i

Poslovna udruga koju čine:

HIDROELEKTRA - NISKOGRADNJA d.d., Zagreb, Zeleni trg 6a, OIB: 78260296240, kao vodeći partner, koje zastupa član Uprave Rade Pilipović

VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, kao partner koje zastupa predsjednik Uprave Joško Mikulić

KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d., Split, Svačićeva 4, OIB: 81356391287, kao partner, koje zastupa direktor Željko Žderić

STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, A-9800 Spittal an der Drau, Austria, kao partner, koje zastupaju Erwin Wurzer i Josip Kuzmanić

COLAS HRVATSKA d.d., Varaždin, Međimurska 26, OIB: 58701507957, kao partner koje zastupa direktor Siniša Koščak

ZAGORJE – TEHNOBETON d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 49, OIB: 68289504926, kao partner, koje zastupaju član Uprave Željko Filipović i član Uprave Stjepan Gluhaković

INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426, kao partner, koje zastupa direktor Igor Oppenheim

OSIJEK - KOTEKS d.d., Osijek, Šamačka 11, OIB: 44610694500, kao partner, koje zastupaju predsjednik Uprave Zoran Škorić i član Uprave Marko Tadić

(u daljnjem tekstu: "Izvođač") zaključili su:

IX. DOPUNSKI UGOVOR

4211-400-4572/07/9/14

UVOD

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su zaključile:

- Osnovni ugovor za Radove na izgradnji autoceste Zagreb - Sisak, dionica Jakuševac – Velika Gorica jug – glavna trasa autoceste od km 0+000 do km 7+500 (6+300), čvorište Jakuševac, vijadukt Odra, putni prijelazi, nadvožnjaci, priključak Velika Gorica – trasa, preložena županijska cesta Ž3109, produžena ulica A. Kačića Miošića, paralelna cesta Gradići – Kolareva, pješački pothodnik Gradići, podvožnjak Industrijski kolosijek broj: 45212-400-4572/2007 dana 02. studenog 2007.godine, za predvidivu ugovornu cijenu od 622.304.281,17 kn + PDV sa rokom dovršetka radova od 15 (petnaest) mjeseci;

- I. Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-4572/07/1/09 dana 10. rujna 2009. godine (u daljnjem tekstu: I. Dopunski ugovor) za produljenje roka dovršetka radova do 30. lipnja 2010. godine;
- II. Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-4572/07/2/10 dana 13. listopada 2010. godine (u daljnjem tekstu: II. Dopunski ugovor) za produljenje roka dovršetka radova do 31. prosinca 2010. godine;
- III. Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-4572/07/3/11 dana 14. veljače 2011. godine (u daljnjem tekstu: III. Dopunski ugovor) za produljenje roka dovršetka radova do 01. rujna 2011. godine;
- IV. Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-4572/07/4/11 dana 13. listopada 2011. godine (u daljnjem tekstu: IV. Dopunski ugovor) za produljenje roka dovršetka radova do 30. lipnja 2012. godine;
- V. Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-4572/07/5/12 dana 07. rujna 2012. godine (u daljnjem tekstu: V. Dopunski ugovor) za produljenje roka dovršetka radova do 30. lipnja 2013. godine;
- VI. Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-4572/07/6/13 dana 26. veljače 2013. godine (u daljnjem tekstu: VI. Dopunski ugovor) za izmjenu podčlanka 14.9. Plaćanje zadržanog iznosa;
- VII. Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-4572/07/7/13 dana 02. srpnja 2013. godine (u daljnjem tekstu: VII. Dopunski ugovor) za ustupanje dijela radova podizvođačima i
- VIII. Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-4572/07/8/13 dana 26. srpnja 2013. godine (u daljnjem tekstu: VIII. Dopunski ugovor) za produljenje roka dovršetka radova do 30. lipnja 2014. godine.

(u daljnjem tekstu: "Ugovor").

Članak 1.

Ugovorne strane su suglasne, da se ovim IX. Dopunskim ugovorom broj: 4211-400-4572/07/9/14 (u daljnjem tekstu: IX. Dopunski ugovor) temeljem zahtjeva Izvođača za produljenje roka broj: 32 AZ/VB od 30. svibnja 2014. godine, mijenja članak 2. stavak 3. Sporazuma Osnovnog ugovora koji se odnosi na rok dovršetka radova, i sada glasi:

“Krajnji rok za dovršetak Radova je 30. lipnja 2015. godine.“

Članak 2.

Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od potpisa ovog IX. Dopunskog ugovora, predati Naručitelju zamjensko Jamstvo za izvršenje Ugovora sukladno članku 4. podčlanku 4.2. Posebnih uvjeta Osnovnog ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne, da se ovim IX. Dopunskim ugovorom poveća učešće Podizvođača, temeljem zahtjeva Izvođača broj: 953/14/RP/MI zaprimljenog 22. svibnja 2014. godine i dopune zahtjeva broj: 971/14/RP/MI zaprimljenog 11. lipnja 2014. godine.

Ugovorne strane potvrđuju da je Izvođač dostavio Naručitelju svu dokumentaciju iz članka 4.4. Ugovora.

Sukladno točki (b) članka 4.4. (*Podizvođači*) Naručitelj daje odobrenje povećanja učešća za Podizvođače kako slijedi:

I. Podizvođač: ZAGORJE GRADNJA d.o.o. za građenje, usluge i trgovinu

Sjedište: Zagreb, Zagrebačka cesta 26

OIB: 24590198805

Broj računa: 240009-1100212600

IBAN: HR40 2340 0091 1002 1260 0

Podaci o dijelu Ugovora koji Izvođač ustupa Podizvođaču opisani su u troškovniku koji je priložen zahtjevu Izvođača broj: 971/14/RP/MI od 11. lipnja 2014. godine.

Predmet podugovora: Izgradnja putnog prijelaza i priključak Veliko Polje, izgradnja čvorišta Jakuševac

Ukupna vrijednost podugovora: 22.625.987,46 kn (bez PDV-a).

Postotni dio Ugovora: 3,64 %.

II. Podizvođač: MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o. za građenje, usluge i trgovinu

Sjedište: Čakovec, Zagrebačka 42A

OIB: 15921860232

Broj računa: RBA 2484008-1100195238

IBAN: HR5224840081100195238

Podaci o dijelu Ugovora koji Izvođač ustupa Podizvođaču opisani su u troškovniku koji je priložen zahtjevu Izvođača broj: 971/14/RP/MI od 11. lipnja 2014. godine.

Predmet podugovora: Izgradnja objekta nadvožnjak Veliko Polje i izgradnja objekta vijadukt Jakuševac

Vrijednost podugovora: 18.689.278,69 kn (bez PDV-a)

Postotni dio Ugovora: 3,01 %.

Naručitelj će Podizvođače određene točkom I. i točkom II. neposredno platiti.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog IX. Dopunskog ugovora.

Članak 5.

Ovaj IX. Dopunski ugovor stupa na snagu kada ga potpiše ona Ugovorna strana koja ga potpiše kasnije.

Članak 6.

Ovaj IX. Dopunski ugovor je sastavljen u 13 (trinaest) istovjetnih primjeraka, od kojih 5 (pet) primjeraka za Naručitelja, a 8 (osam) primjeraka za Izvođača.


ZA IZVOĐAČA:

Vodeći partner:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

Član Uprave

Rade Pilipović




Partneri:

VIADUKT d.d.

Predsjednik Uprave

Joško Mikulić




ZA NARUČITELJA:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Predsjednik Uprave


R. P. Jecić
Davor Mihovilić



KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d.

Direktor

Željko Žderić



STRABAG AG Spittal/Drau

Erwin Wurzer

i


Josip Kuzmanić



COLAS HRVATSKA d.d.

Direktor

Siniša Koščak



5

ZAGORJE TEHNOBETON d.d.

Član Uprave

Željko Filipović

Član Uprave




Stjepan Gluhaković

P.O. *Stjepan Gluhaković*

INGRA d.d.

Direktor

Igor Oppenheim




OSIJEK-KOTEKS d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Škorić

Član Uprave



Marko Tadić

Marko Tadić

Urbroj: 4211-400-4572/07/9/14

Ev.broj: JN-150.12G01-190/07

Zagreb, 14 -08- 2014



Auto cesta Zagreb – Sisak
Dionica: Jakuševac – Velika Gorica
Ur. broj: 1341/2015

HAC d.o.o.
n/r gosp. **Boren Galar**, dipl.ing.grad.
Glavni inženjer projekta

Predmet: Izdavanje Potvrde o preuzimanju na traženje Izvođača (Dopis Hidroelektra niskogradnja d.d., dopis Ingra br.: 34/2015 od 17.11.2015.)

Poštovani,

Od strane Poslovne udruge upućen je zahtjev za izdavanje Potvrde o preuzimanju radova izvršenih radova u sklopu Ugovora o građenju br.: br.: 45212-400-4572/07 od 02.11.2007., na izgradnji autoceste Zagreb-Sisak, dionica Jakuševac – Velika Gorica.

Budući je uspješno obavljen tehnički pregled i izdana privremena uporabna dozvola čime je predmetna dionica autoceste puštena u promet 02.11.2015., **izdaje se Potvrda o preuzimanju.**

Postupanje za ovaj slučaj definira podčlanak 10.1. Preuzimanje radova, u kojem se navodi da će Inženjer:

(a) izdati potvrdu o preuzimanju navodeći dan kada su radovi ili Faza dovršeni u skladu s Ugovorom, osim manjih preostalih radova i nedostataka koji neće bitnije utjecati na korištenje radova ili Faze u svrhu za koju su namijenjeni.

Svi uočeni nedostaci su evidentirani i Izvođači su započeli s njihovim otklanjanjem.

U Velikoj Gorici dana 27.11.2015.

Glavni nadzorni inženjer
Marko Hranilović, d.i.g.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Hidroelektra niskogradnja, glavni inženjer gradilišta Ana Delić, d.i.g.
3. Arhiva

Prilozi:

1. Dopis Hidroelektra niskogradnja d.d. i Ingra d.d.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

07-12-2016

SEKTOR

400



Zagreb, Širočina 4
MB 1554964
OIB 57500462912

Izvođač: **HIDROELEKTRA - NISKOGRADNJA d.d. - Vodeći partner**
 Poslovna udruga: **HIDROELEKTRA - NISKOGRADNJA d.d. - Vodeći partner, Viadukt d.d. - partner, Konstruktor inženjering d.d. - partner, Strabag AG d.o.o. - partner, Cesta Varaždin d.d. - partner, Zagorje Tehnobeton d.d. - partner, Ingradnja d.d. - partner, Osijek Koteks d.d. - partner**
 Adresa: **Capraška 6, Zagreb (Vodeći partner)**
 MB: _____
 OIB: _____
 Porezna šifra: _____
 Žiro račun-br.: _____
 Banka: _____

3473

Kompjutorski broj: _____

GRAĐEVINA: Izgradnja AC Zagreb-Sisak, dionica Jakuševac-V. Gorica jug (glavna trasa autoceste od km 0+000,00 do km 7+500 (6+300), čvorište Jakuševac, vijadukt Odra, putni prijelazi, nadvožnjaci, priključak Velika Gorica-trasa, preložena županijska cesta Ž1109, produžene ulica A. Kačića Mladića, paralelna cesta Gradići-Kolareva, pješački pothodnik Gradići, podvožnjak Industrijski kolosijek
Vrsta radova: Građevinski radovi (zemljoradnje, odvodnja, kolnička konstrukcija i objekti)

Ugovor br.	Ugovoreni rok	Ugovoreni iznos:
45212-400-4572/07	15 mjeseci	622.304.281,17
Dop. ugovor br. I 45212-400-4572/071/09	završetka (datum)	(bez PDV-a)
Dop. ugovor br. II 45212-400-4572/072/10		
Dop. ugovor br. III 45212-400-4572/073/10		
Dop. ugovor br. IV 45212-400-4572/074/11		
Dop. ugovor br. V 45212-400-4572/075/12		
Dop. ugovor br. VI 45212-400-4572/076/13		
Dop. ugovor br. VII 45212-400-4572/077/13		
Dop. ugovor br. VIII 4211-400-4572/078/13	30.06.2014.	
Dop. ugovor br. IX 4211-400-4572/079/14	30.06.2015.	622.304.282,17

ZBIRNA PRIVREMENA SITUACIJA br. 96

za izvršene radove zaključno s mjesecom studeni 2016

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Vrijednost ovjerenih radova do 31.07.2009. (PDV 22%)	197.349.581,73	43.416.907,97	240.766.489,70
Vrijednost ovjerenih radova od 01.08.2009. (PDV 23%)	227.019.327,97	52.214.445,42	279.233.773,39
Vrijednost ovjerenih radova od 01.03.2012. (PDV 25%)	36.684.958,03	9.171.239,50	45.856.197,53
Vrijednost izvedenih radova od 01.7.2013. (prijen. por. obveze)	60.197.528,09	0,00	60.197.528,09
Ukupna vrijednost izvedenih-ovjerenih radova	521.251.395,82	104.802.592,89	626.053.988,71
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	520.890.182,21	104.802.592,89	625.692.775,10
Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	361.213,61	0,00	361.213,61
Predujam Rn. Broj /god./Stomo- iskorišten po ovoj PS ___ %	0,00	0,00	0,00
Zadržani iznos po ovoj privremenoj situaciji ___ 5 %	0,00	0,00	0,00
Povrat zadržanog iznosa po ovoj privremenoj situaciji	0,00	0,00	0,00
Ukupno za naplatu po ovoj privremenoj situaciji:	361.213,61	0,00	361.213,61

Slovima: (tristotinešezdesetjednatisučetvijestotinetriinaesikunaišezdesetjednatispa)

PRILOG SITUACIJI: OBRAČUN RASPODJELE U REALIZACIJI RADOVA PO IZVOĐAČIMA (PARTNERIMA)
 OBRAČUN ZADRŽANOG IZNOSA PO IZVOĐAČIMA (PARTNERIMA)
 OBRAČUN PREDUJMA PO IZVOĐAČIMA (PARTNERIMA)

PLAĆANJE se vrši prema učešću izvedenih radova po izvođačima (partnerima).

Prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3.a, Zakona o PDV-u

HRVATSKE AUTOCESTE
 d.o.o. za upravljanje, građenje
 i održavanje autocesta
 ZAGREB — Širočina 4

Naručilac:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.
 Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Izvođač: Ana Delić, dipl. inž. građ. EKTRA
 Nadzor: Marko Hranjčević, inž. građ. Hrvatske autoceste
 Dne: 07.12.2016. Sat: 09:20
 Ovlašteni inženjer društva

Da je rad-materijal po prednjoj fakturi zaista učinjen za potrebe ovog Društva od najpovoljnijim uvjetima potvrđuju:
 PRIBANIC 12/12/16
 MADRHOVIĆ 12.12.16
 GUSEC 12.12.16



Izvođač:
Adresa: Zagreb, Aleksandra von Humboldta 46
MB: 3277267
OIB: 14049708426
IBAN: HR6223300031100359312 kod SG Splitska banka

Naručitelj: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
za upravljanje, gradnje i održavanje autocesta
Zagreb, Širočina 4
MB 1554964
OIB 57500462912

Kompjutorski broj:

GRADEVINA:

Izgradnja AC Zagreb-Sisak, dionica Jakuševac-V. Gorica jug (glavna trasa autoceste od km 0+000,00 do km 7+500 (6+300), čvorište Jakuševac, vijadukt Odra, putni prijelazi, nadvožnjaci, priključak Velika Gorica-trasa, preložena županijska cesta Ž3109, produžene ulica A. Kačića Miosića, paralelna cesta Gradići-Kolareva, pješački pothodnik Gradići, podvožnjak Industrijski kolosijek

Vrsta radova: Građevinski radovi (zemljoradnje, odvodnja, kolnička konstrukcija i objekti)

Ugovor br.	Ugovoreni rok	Ugovoreni iznos:
45212-400-4572/07	15 mjeseci	622.304.281,17
Dop. ugovor br. I 45212-400-4572/071/09	završetka (datum)	(bez PDV-a)
Dop. ugovor br. II 45212-400-4572/072/10		
Dop. ugovor br. III 45212-400-4572/073/10		
Dop. ugovor br. IV 45212-400-4572/074/11		
Dop. ugovor br. V 45212-400-4572/075/12		
Dop. ugovor br. VI 45212-400-4572/076/13		
Dop. ugovor br. VII 45212-400-4572/077/13		
Dop. ugovor br. VIII 45212-400-4572/078/13		
Dop. ugovor br. IX 45212-400-4572/079/14	30.06.2015	

PRIVREMENA SITUACIJA br. 64 (96) Račun br. 508/002/43
za izvršene radove zaključno za mjesec studeni 2016.

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupni iznos
Vrijednost ovjerenih radova do 31.07.2009 (PDV 22%)	16.717.780,01	3.677.911,60	20.395.691,61
Vrijednost ovjerenih radova od 01.08.2009 (PDV 23%)	17.938.293,84	4.125.807,56	22.064.101,40
Vrijednost ovjerenih radova od 01.03.2012 (PDV 25%)	2.343.506,53	585.876,63	2.929.383,16
Vrijednost izvedenih radova od 01.7.2013. (prijenos porezne obveze)	30.199.304,01	0,00	30.199.304,01
Ukupna vrijednost izvedenih-ovjerenih radova	67.198.884,39	8.389.595,79	75.588.480,18
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	66.837.670,78	8.389.595,79	75.227.266,57
Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	361.213,61	0,00	361.213,61
Predujam Rn. Broj./god./Storno-iskorišten po ovoj PS ___%			
Zadržani iznos po ovoj privremenoj situaciji _5_%	0,00	0,00	0,00
Povrat zadržanog iznosa po ovoj privremenoj situaciji	0,00		0,00
Ukupno za naplatu po ovoj priv. situaciji:	361.213,61	0,00	361.213,61

Slovima: (tristotinašezdesetjednatisučetvjestolinetrinaestkunašezdesetjednailpa)

Uplata na transakcijski račun

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu temeljem Čl. 75. st. 3.a, Zakona o PDV-u

Prilog situaciji: Storno računa iskorištenog predujma

Obračun raspodjele u realizaciji radova po podizvoditeljima

Plaćanje se vrši prema učešću izvedenih radova po podizvoditeljima

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Račun ispostavila/ao:
Dražen Jurković

06.12.2016; 08:45:42
Datum, sat, minuta

Izvođač:
Drašković Ivan, dipl.ing.grad.

Dne., 6.12.2016.

Nadzor:
Hranilović Marko, dipl.ing.grad.

Naručitelj:

Dne.:

Dne.:

INGRA
DIOKAZO DRUŠTVO ZA IZGRADNJE I INVESTICIJSKE
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
ZAGREB

3430

10126 ZAGREB
RC 32 099 583 0 HR
R

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISANICE ZAGREB 1

23 09 2017

PRIDRUŽENJE
KLASA
UR. P. 1.

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštarskom uredu
10126 Zagreb

ZAGREB
21.09 7-21
10126

ZAPREDETEČANU POSTUPAK!
St-1504/17

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB
Ulica grada Vukovara 70
10 000 ZAGREB