

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

Regionalni centar Zagreb

Ulica grada Vukovara 70

10 000 Z a g r e b

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
Z A G R E B 2

27-12-2019

PREDSTEČAJNI POSTUPAK
PRIMANJE I OIPREMA POSJE
KLASA:
UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud – Trgovački sud u Varaždinu

Poslovni broj spisa 4 St-391/2019

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VARKOM d.d.

OIB 39048902955

Adresa / sjedište

Varaždin, Trg bana Jelačića 15

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

OIB 82357842271

Adresa / sjedište

Radnička 1b, Savska Ves

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovor 185/18 vodoopskrba naselja Radešić, I dodatak Ugovoru br. 185/18, II dodatak Ugovoru br. 185/18, Obavijest dužnika o jednostranom raskidu Ugovora broj 185/18, - preslike u privitku

Ugovor 242/17 vodoopskrbna mreža „Visoka zona Klenovnik”, I dodatak Ugovoru br. 242/17, II dodatak Ugovoru br. 242/17, III dodatak Ugovoru br. 242/17, Obavijest o jednostranom raskidu Ugovora broj 242/17, - preslike u privitku

Ugovor 45/18 izgradnja spojnog kanala između naselja Jalžabet i UPOV-a i Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, I dodatak Ugovoru br. 45/18, Obračun ugovornih penala za Ugovor br. 45/18 – preslike u privitku

Iznos dospjele tražbine **1.220.240,85 (kn)**

Glavnica **1.220.240,85 (kn)**

Kamate **0,00** (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

250.240,85 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Preslika računa broj 2558/VR1/1, preslike Ugovor 185/18 vodoopskrba naselja Radešić, I dodatak Ugovoru br. 185/18, II dodatak Ugovoru br. 185/18, Obavijest dužnika o jednostranom raskidu Ugovora broj 185/18 – preslike u privitku

Preslika računa broj 2557/VR1/1, Račun za predujam broj 202/VP1/1, Ugovor 242/17 vodoopskrbna mreža „Visoka zona Klenovnik”, I dodatak Ugovoru br. 242/17, II dodatak Ugovoru br. 242/17, III dodatak Ugovoru br. 242/17, Obavijest o jednostranom raskidu Ugovora broj 242/17 – preslike u privitku

Preslika računa broj 2556/VR1/1, Ugovor 45/18 izgradnja spojnog kanala između naselja Jalžabet i UPOV-a i Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, I dodatak Ugovoru br. 45/18, Obračun ugovornih penala za Ugovor br. 45/18, - preslike u privitku

Izvadak iz poslovnih knjiga

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / NE za iznos **970.000,00** (kn)

Naziv ovršne isprave

Bjanko zadužnica ovjerena pod brojem OV-121/2018, javni bilježnik Ivan Marodi, Čakovec, 05.01.2018, na iznos od 475.000,00 kn, (preslika u privitku, izvornik po potrebi na uvid)

Bjanko zadužnica ovjerena pod brojem OV-3607/2018, javni bilježnik Ivan Marodi, Čakovec, 21.05.2018., na iznos od 495.000,00 kn (preslika u privitku, izvornik po potrebi na uvid)

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM** / **NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM** / **NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo


Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Varaždin, 24.12.2019.

Potpis vjerovnika

~~Dr. sc. Željko Bunić~~
Varikom
VARAŽDIN I



KLASA: NP-02-08/13-01/17
URBROJ: 5-42/805-13-1

BJANKO ZADUŽNICA

RAZDJELO

Do(1) 500.000,00 kn (slovima: _____)PETSTO TISUĆA166000/2960001-243

kuna)

30.11.18

Dužnik (2): Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

MEĐIMURSKAHIDROGRADNJA d.o.o.Sjedište/mjesto i adresa: Savska Ves, Rodnička 1/b

OIB

82357842271

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od (3) 495.000,00 kn (slovima: četristodewedestpet tisuća kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od (4) _____ do dana isplate po stopi od _____

zaplijenjene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate---

vjerovniku (5): Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

VARKOM d.d.

Sjedište/mjesto i adresa: _____

Varučinu/Varučinu, Trg kralja Jelčića 15

OIB

39048902955

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.-----

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudske odluke o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.-----

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.-----

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.-----

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.-----


Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.-----

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.-

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.-----

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2 Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).-----

Mjesto i datum izdavanja (6): _____

ČAKOVEC, 21.5.2018.

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rodeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVAN MARODI
Čakovec, Matice hrvatske 14

Poslovni broj: OV-3607/2018

Ja, javni bilježnik **IVAN MARODI**, Čakovec, Matice hrvatske 14, potvrđujem da je stranka:

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., MBS 070087773, OIB 82357842271, **SAVSKA VES, RADNIČKA 1/b**, , zastupano po direktoru **IVICA JALŠOVEC**, OIB 29957598267, **ČAKOVEC, VRTNA ULICA 13**, meni osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Bjanko zadužnica** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 7. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 350,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 87,50 kn.

Čakovec, 21.05.2018.



Javni bilježnik
IVAN MARODI

Za javnog bilježnika
PRISJEDNIK
Sandra Marodi

FINANCIJSKA AGENCIJA

Regionalni centar Zagreb

Podružnica Varaždin

Ovrha na novčanim sredstvima

1

ZAHTEJ ZA IZRAVNU NAPLATU

28-11-2019

Ovrhovoditelj/podnositelj:

VARKOM d.d.
 (ime i prezime/naziv/tvrtka)
Varaždin, Trg bana Jelencina 15
 (adresa/sjedište)

Ovršenik/Vrijeme:

1434
MES, HUPOLJE, HIDROGRADNJA d.o.o.
 (ime i prezime/naziv/tvrtka)
Savska Ves, Radnička 1/b
 (adresa/sjedište)

39048902955

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*

(ime i prezime/adresa punomoćnika)

82357842271

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*

z a h t i j e v a s e
 izravna naplata novčane tražbine na temelju:

a) ovršne odluke suda _____
 (sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

b) ovršne nagodbe suda _____
 (sud/poslovni broj/nadnevak sklapanja)

c) ovršne odluke upravnog tijela _____
 (upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak donošenja)

d) ovršne nagodbe upravnog tijela _____
 (upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)

e) ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku _____
 (nadležno državno odvjetništvo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)

f) zadužnice _____
 (javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)

g) o) janko zadužnice Ivan Marodi, OV-3607/2018, Čakovec, 21.05.2018.
 (javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)

h) ovršnog naloga za plaćanje Hrvatske radiotelevizije _____
 (oznaka predmeta/nadnevak donošenja)

i) europskog ovršnog naslova _____
 (sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

j) europskog platnog naloga _____
 (sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

k) obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine

(poslodavac/nadnevak obračuna)

* Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr: račun novčanih sredstva stečajne mase, račun pričuve stambene zgrade).

Ovršna odluka/nagodba/nalog ovršan/na je dana i na nju je stavljena potvrda ovršnosti.

1. Predmetnu ispravu podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priložene ovršne isprave prenesu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

☒ a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

b) u dijelu prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja: HR3623400091110181847

Privredna banka Zagreb d.d. poziv na broj 05 15
(za ovrhovoditelja upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovnog banka/poziv na broj)

2. Na temelju isprave iz točke 1. zahtijevam naplatu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) zateznih kamata na troškove postupka koje nisu određene osnovom za plaćanje, po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno sklapanja nagodbe do isplate

b) zateznih kamata koje nisu određene u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, po propisanoj stopi od dana dospijeca do isplate.

Naplatu zateznih kamata zahtijevam (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):


☒ a) u cijelosti

b) u dijelu prema specifikaciji u privitku.

3. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.*

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.

Ovrhovoditelj/podnositelj/
punomoćnik


VARAŽDIN 13

Varaždin, 28.11.2015.
(nadnevnik i mjesto)

KLASA: WP-02-08/15-01/5
URBROJ: 5-42/505-15-1

Prilog**:

- ☒ izvornik ili otpisak ovršne odluke /nagodbe ili izvornik obračuna poslodavca - 1 puna zadržnica
- specifikacija tražbine
- izvornik punomoći
- potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa

* Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za izravnu naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obvezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenicima (naziv i OIB).

** Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.



**MEĐIMURSKA
HIDROGRADNJA d.o.o.**

Radnička 1b, SAVSKA VES, 40000 Čakovec
Tel: + 385 (0)40 370 550
Fax: + 385 (0)40 370 551
e-mail: info@medimurska-hidrogradnja.hr

Broj: 100-02/2019-01/42

Datum: 26.11.2019.

„VARKOM“ d.d. Varaždin	
Primljeno: 28-11-2019	
Broj:	JN CO! D
NP-09-01/18-01/8	
URBR	1-TG-12

VARKOM d.d.
Trg bana Jelačića 15
40000 Varaždin
TEL DIREKTOR

OBAVIJEST O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA BROJ 185/18

Izvoditelj Međimurska hidrogradnja d.o.o. Savska Ves, Radnička 1b, OIB 82357842271, izjavljuje da jednostrano raskida Ugovor br. 185/18 od 28.05.2018. godine i Dodatak I ugovoru 185/18 od 30.12.2018. godine za izgradnju **Vodoopskrbna područja naselja Radešić** sklopljen sa Naručiteljem Varkom d.d. Varaždin, Trg bana Jelačića 15, OIB 39048902955.

Za izvoditelja
Međimurska hidrogradnja d.o.o.
Direktor
Ivica Jalšovec dipl.ing.građ.



“ V A R K O M “ d.d. iz Varaždina, Trg bana Jelačića 15, kojeg zastupa direktor dr.sc. ŽELJKO BUNIĆ, OIB: 39048902955 (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

„MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA“ d.o.o. koju zastupa direktor
(tvrtka – sjedište)

IVICA JALŠOVEC, dipl.ing.građ. OIB: 82357842271 (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)
(ime i prezime)

zaključili su dana 28. 05. 18.

UGOVOR 185/18 VODOOPSKRBA PODRUČJA NASELJA RADEŠIĆ

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izgradnja **VODOOPSKRBE PODRUČJA NASELJA RADEŠIĆ**.
Ovaj Ugovor zaključen je temeljem provedenog javnog nadmetanja broj 2/18-MV-2 te odluke Naručitelja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja broj NP-09-01/18-01/8 od 24.04.2018. godine.

Članak 2.

Privitak ovom Ugovoru i njegov sastavni dio je:

- Cjelovita ponuda Izvoditelja
- Ponudbeni list – Uvez ponude

UGOVORNA CIJENA

Članak 3.

Cijena gradnje građevine iz članka 1. ovog Ugovora, utvrđena je u ukupnom iznosu:

CIJENA: 4.950.000,00 kn

Slovima: četirimilijunadevetstopedesettisućakuna i 00 lipa

PDV se ne obračunava sukladno čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u.
(NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)

OBRAČUN RADOVA

Članak 4.

Obračun radova sačinjavati će se temeljem stvarno izvedenih količina pojedine stavke radova i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika. Obračun radova kontrolira, usklađuje i ovjerava nadzorni inženjer naručitelja.

Obračun radova izrađuje se zasebno za radove koje će temeljem ovog Ugovora izvesti glavni izvoditelj.

Sve jedinične cijene istaknute su u kunama i nepromjenjive su za sve vrijeme trajanja izgradnje građevine.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 5.

Ugovorenu cijenu naručitelj će platiti izvoditelju na slijedeći način:

- 30 dana od ovjere privremene / okončane situacije od strane nadzornog inženjera.
- Nakon isplate 90% vrijednosti izvedenih radova, izvoditelj se obvezuje kod naručitelja deponirati jamstvo za jamstveni rok, a sve sukladno članku 13. ovog Ugovora.

Plaćanja temeljem ovog ugovora za radove izvedene od strane glavnog izvoditelja naručitelj će izvršavati na račun izvoditelja i to :

Erste&Steiermarkische Bank: HR1224020061100549493

ROKOVI

Članak 6.

Ugovorne strane suglasne su da je rok početka radova u roku od 7 dana od dana potpisa Ugovora, a rok završetka svih radova koji su predmet ovog Ugovora je 31.12.2018.godine. Završetak radova potvrđuje se zapisnikom o primopredaji koji potpisuju predstavnik naručitelja, predstavnik izvoditelja i nadzorni inženjer. Ugovorni rok može se produžiti u slučaju više sile. Nastup i trajanje okolnosti više sile ugovorne strane zajednički utvrđuju upisom u građevinski dnevnik. Vremenske prilike (kiša) nisu viša sila.

Naručitelj može produžiti ugovorni rok upisom u građevinski dnevnik izvoditelja, ili će na neki drugi način to naložiti izvoditelju, a ukoliko nastupe otežane okolnosti realizacije projekta.

Pod otežanim okolnostima realizacija projekta prvenstveno se podrazumijeva dinamika osiguranja financijskih sredstava koja bi mogla odstupiti od prethodno planirane. Dinamiku izvršenja radova ovlašten je odrediti naručitelj, a ovisno o dinamici pribavljanja financijskih sredstava.

Članak 7.

Ako izvoditelj prekorači ugovorni rok zbog svog propusta, **izvoditelj** će platiti naručitelju penale za svaki dan takvog prekoračenja u vrijednosti 0,5‰ dnevno od vrijednosti neizvršenih radova, a do max. 10% iznosa ugovora.

Naručitelj može, a da to ne utječe na ukupni iznos naknade, odbiti iznos penala odnosno ugovorne kazne od bilo kojeg iznosa koji je dospio ili može dospjeti izvoditelju. Plaćanje ili odbitak za takve štete ne oslobađa izvoditelja njegovih obveza da izvrši radove niti bilo kojih drugih njegovih obveza i odgovornosti prema ugovoru.

KVALITETA

Članak 8.

Izvoditelj je dužan ugovoreni posao izvesti kvalitetno, prema propisima, tehničkim normama, pravilima struke i odredbama ovog Ugovora.

Izvoditelj se obvezuje da će:

- Sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom, tehničkim propisima, standardima, građevnim normativima, pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom,
- Prije nabavke strojarke i elektro-strojarke opreme i materijala za završne radove ishoditi suglasnost naručitelja na vrstu i kvalitetu opreme i materijala.
- Nakon završetka radova, prema tehničkoj dokumentaciji, do potpune funkcionalnosti, sagrađeni objekt predati naručitelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom određenim propisima o gradnji.

NEPREDVIĐENI RADOVI, VIŠE RADOVI, NAKNADNI RADOVI

Članak 9.

Izvoditelj se obvezuje da će na objektu iz članka 1. ovog Ugovora izvesti više radove, nepredviđene radove i naknadne radove.

Kao nepredviđeni radovi smatraju se oni radovi koji ugovornim troškovnikom nisu obuhvaćeni, a koji se moraju izvesti.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, izvoditelj će izvesti nepredviđene radove i prije zaključenja dodatka ugovoru, ako se zbog njihove hitnosti nije mogao zaključiti dodatka ovog Ugovora, a temeljem upisa u dnevnik od strane nadzornog inženjera naručitelja.

Nepredviđenim radovima u smislu odredbe prethodnog stavka smatraju se radovi koje treba hitno izvesti kako bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nastanak štete, a uzrokovani su izvanrednim i neočekivanim događajima. Izvoditelj je dužan o takvim događanjima i poduzetim mjerama obavijestiti naručitelja.

Više radovi izvesti će se temeljem upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika.

Kao naknadni radovi smatraju se oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjavanje ugovora, a naručitelj zahtjeva da se izvedu.

SIGURNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 10.

Izvoditelj će u toku čitave realizacije projekta:

- Najveću pažnju pokloniti sigurnosti svih osoba ovlaštenih da budu na gradilištu i u tu svrhu propisivati mjere zaštite i održavati gradilište u urednom stanju,
- Dobaviti i održavati na vlastiti trošak sva osvjjetljenja, čuvarsku službu, ograde, znakove za upozorenje, kada i gdje zatraži nadzorni inženjer ili bilo koji drugi zakonski utvrđeni organ, za zaštitu radova ili za sigurnost i korištenje javnih i ostalih površina,
- Poduzeti sve razumne korake da se zaštiti okolina na i izvan gradilišta, te da se izbjegnu štete ili smetnje osobama ili na javnoj ili drugoj imovini, a koje nastaju zbog zagađivanja, buke ili drugih razloga, a kao posljedica izvoditeljevog načina rada.

ODGOVORNOST I RIZICI

Članak 11.

Izvoditelj preuzima odgovornost za čuvanje radova, materijala i opreme te preuzima i rizik njihovog oštećenja ili propasti do dana preuzimanja objekta, a nakon toga odgovornost i rizik prelaze na naručitelja.

Ako iz bilo kojih razloga dođe do bilo kakvog gubitka ili oštećenja na radovima ili na materijalu ili na opremi za ugradnju u razdoblju u kojem je izvoditelj odgovoran za njihovo čuvanje, izvoditelj će na vlastiti trošak popraviti takva oštećenja i/ili nadoknaditi gubitak kako bi radovi u svakom pogledu udovoljavali odredbama ugovora.

Izvoditelj preuzima punu odgovornost za štetu i ozljede koje bi mogle nastati njegovim zaposlenicima na gradilištu ili trećim osobama.

OSIGURANJA

Članak 12.

Izvoditelj će osigurati u zajedničko ime izvoditelja i naručitelja, protiv odgovornosti za smrt ili povredu bilo koje osobe ili za gubitak i/ili štete na bilo kakvoj imovini, nekretnini, a koje proizlaze iz realizacije projekta, uključivo i osiguranje samih radova, materija i opreme.

Minimalni iznos osiguranja iz prethodnog stavka iznosi 200.000,00 kuna.

Polica/police osiguranja će uključiti klauzulu o takvoj uzajamnoj odgovornosti koja će se primjenjivati na izvoditelja i naručitelja kao na posebne osiguranike.

Izvoditelj će dokazati naručitelju prije početka rada na gradilištu da su sva osiguranja koja se traže prema ugovoru izvršena, te će u roku od 10 dana od početka radova pribaviti odgovarajuće police osiguranja.

Izvoditelj će obavijestiti osiguravatelje o promjenama u opsegu radova ili dinamičkom planu za izvođenje radova, te će urediti da osiguranje bude uvijek odgovarajuće, u skladu s uvjetima ugovora. Na zahtjev naručitelja ili nadzornog inženjera pokazat će važeće police osiguranja kao i potvrde plaćanja tekućih premija.

Ako izvoditelj propusti izvršiti ili održati na snazi bilo koje od osiguranja navedenih u ugovoru, ili propusti pribaviti police naručitelju, naručitelj može sam održati na snazi bilo koje takvo osiguranje i platiti bilo koju premiju u tu svrhu. Iznos koji je na taj način platio, naručitelj će odbiti od bilo kojih iznosa koji su dospjeli ili koji mogu dospjeti izvoditelju.

Sve troškove osiguranja plaća izvoditelj.

JAMSTVA

Članak 13.

JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Na dan potpisa ugovora izvoditelj će deponirati kod naručitelja jamstvo za uredno izvršenje ugovora, kao osiguranje za dobro izvršenje posla i pridržavanja ugovornih uvjeta. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora predaje se u obliku odgovarajućeg broja zadužnica ili bjanko zadužnica ovjerenih kod javnog bilježnika, na iznos u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Naručitelj ima pravo naplate jamstva za uredno izvršenje ugovora u punom iznosu u slučaju:

- Ako izvoditelj jednostrano raskine ovaj ugovor, ne pristupi izvedbi radova u određenim rokovima ili prekorači ugovorni rok više nego je to predviđeno člankom 6. st. 1.
- Ukoliko se od strane predstavnika naručitelja i nadzornog inženjera utvrdi da kvaliteta izvedenih radova bitno odstupa od projektne dokumentacije i ugovornog troškovnika, ili nastupi neki od uvjeta iz članka 16. ovog ugovora.
- Jednostrani raskid ugovora od strane izvoditelja iz bilo kojeg drugog razloga koji nije istaknut ovim ugovorom.
- Ukoliko ne preda naručitelju policu osiguranja iz čl. 12. ovog Ugovora.
- Ukoliko ne preda naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u Jamstvenom roku iz čl. 13 ovog Ugovora.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora deponirati će se kod naručitelja.

JAMSTVENI ROK

Izvoditelj jamči naručitelju da su njegovi radovi, te ugrađena oprema u vrijeme primopredaje kvalitetno i kvantitetno izvedeni u skladu s ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju nedostataka koji onemogućuju ili umanjuju njihovu vrijednost ili njihovu prikladnost za redoviti uporabu.

Jamstva za jamstvene rokove na izvedene radove teku od dana izvršene primopredaje radova kako je navedeno u stavku 4. ovog članka.

Izvoditelj je dužan pristupiti otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku, u najkraćem roku od dana kada ga je naručitelj na to pozvao a najdulje u roku od 4 (četiri) dana od obavijesti naručitelja o utvrđenim

nedostacima, te ih otkloniti u najkraćem roku u ovisnosti o vrsti posla. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme u tijeku kojeg se vrše radovi na otklanjanju nedostataka.

Ukoliko izvoditelj ne pristupi otklanjanju u roku iz stavka 2. ovog članka ili otklanjanje istih traje duže od za to potrebnog vremena, naručitelj ima pravo angažirati drugog izvršioca radova na račun Izvoditelja.

Jamstveni rok za sve radove i opremu koji su predmet ovog ugovora je **5 godina**.

Nakon isplate 90% vrijednosti izvedenih radova, izvoditelj se obvezuje deponirati kod naručitelja osiguranje za jamstveni rok u obliku odgovarajućeg broja zadužnica ili bjanko zadužnica ovjerenih kod javnog bilježnika, u visini od 10% (deset posto) vrijednosti Ugovora.

Naručitelj ima pravo naplate ovog jamstva u slučaju da izvoditelj ne pristupi otklanjanju greške na građevini u rokovima i na način kako je to određeno ovim člankom. Predmetno jamstvo će biti vraćeno izvoditelju najkasnije 30 dana nakon isteka jamčevnog roka.

PRIMOPREDAJA

Članak 14.

Nakon dovršenih radova pristupa se primopredaji i tehničkom pregledu objekta.

Kao dan primopredaje objekta ugovorne strane suglasno utvrđuju dan kada ugovorne strane i nadzorni inženjer potpišu primopredajni zapisnik kojim se konstatira da su radovi u cijelosti dovršeni i da je pribavljena sva atestna dokumentacija za ugrađeni materijal i opremu. Zapisnik između ostalog mora sadržavati podatke da li su radovi izvedeni prema ugovoru, propisima i pravilima struke, da li kvaliteta izvedenih radova odgovara ugovornoj kvaliteti i da li su naručitelju predani dokumenti koji se odnose na upute za upotrebu i jamstva urednog rada opreme.

Nakon ovjerenog zapisnika o primopredaji, naručitelj će podnijeti zahtjev nadležnom tijelu uprave za provedbu tehničkog pregleda građevine.

NADZOR

Članak 15.

Ugovorne strane su suglasne da stručni nadzor nad provedbom projekta obavlja ovlašteni nadzorni inženjer kojega će imenovati naručitelj.

Izvoditelj je dužan omogućiti nadzornom inženjeru stalan nadzor nad radovima i postupati po uputama nadzornog inženjera.

RASKID UGOVORA

Članak 16.

Ovaj Ugovor smatra se automatski raskinutim istekom dana potpisa Ugovora, ukoliko izvoditelj do tog roka ne preda naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor i ako izvoditelj povrijedi koju svoju bitnu obvezu iz ovog Ugovora.

Pod povredom, bitne obveze smatraju se primjerice:

1. ako izvoditelj samovoljno ili iz neopravdanih razloga ne otpočne ili obustavi radove predviđene ovim Ugovorom;
2. ako nastanu okolnosti koje ukazuju na ozbiljnu mogućnost otvaranja stečajnog postupka nad izvoditeljem;
3. ako izvoditelj ne sklopi ugovore o osiguranju u skladu s ovim Ugovorom (police osiguranja)

Prije nego što da izjavu o otkazu ovog Ugovora, naručitelj će u pisanom obliku pozvati izvoditelja da, pod prijetnjom otkaza Ugovora, otkloni povredu ugovorne obveze. U takvom će slučaju naručitelj ostaviti izvoditelju razboriti rok za otklanjanje nedostataka koji neće biti kraći od 10 dana.

Ako povreda ne bude otklonjena niti u ostavljenom roku, naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor.

Učinak otkaza nastupa danom dostave pisane izjave kojom se otkazuje Ugovor i na taj dan Ugovor prestaje važiti.

Članak 17.

Nadzorni inženjer će, nakon učinjenog raskida od strane naručitelja, izvršiti procjenu:

- koji je iznos (ako ga bude) u trenutku takvog raskida, razumno zarađen ili bi razumno pripadao izvoditelju u odnosu na stvarno izvršeni posao izveden prema Ugovoru,
- kolika je vrijednost bilo kojeg neupotrijebljenog ili djelomično upotrijebljenog materijala, bilo kakve izvoditeljeve opreme i pripremljenih radova.

Ako je iznos koji treba dobiti izvoditelj za izvršene radove prije raskida Ugovora veći od ukupnog iznosa troškova i šteta nastalih zbog raskida Ugovora, onda će izvoditelju biti isplaćena razlika između ta dva iznosa. U suprotnom će razlika do ukupnog troška i šteta biti dug izvoditelja prema naručitelju.

OSTALE OBVEZE

Članak 18.

Izvoditelj je dužan na gradilištu držati:

- Rješenje o upisu u sudski registar
- Akt o postavljenju inženjera gradilišta, odnosno pojedinih radova,
- Građevinsku dozvolu, (naručitelj predaje izvoditelju na dan potpisa ovog ugovora)
- Projekte na osnovi kojih je izdana građevinska dozvola, (naručitelj predaje izvoditelju na dan potpisa ovog ugovora)
- Izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama,
- Dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja kvalitete iz projekta.

Izvoditelj je na gradilištu dužan voditi i građevinski dnevnik u koji se upisuju svi podaci važni za početak, tijek i završetak izvođenja radova. Istinitost zapisa u građevinskom dnevniku potvrđuje nadzorni inženjer. Zapisi koji nisu potvrđeni od nadzornog inženjera za naručitelja nemaju nikakvu važnost.

Izvoditelj se posebno obvezuje da će pri izvršavanju svojih obveza iz ovog ugovora u svemu postupiti s pažnjom dobrog gospodarstvenika, pridržavati se pravila struke te postupati po nalogima naručitelja i nadzornog inženjera, a naručitelj ima pravo obavljati svakodnevni nadzor nad izvršavanjem izvoditeljevih obveza iz ovog ugovora i davati upute kada to odgovara prirodi posla.

Izvoditelj je dužan ukloniti privremene objekte, te rasporemiti i očistiti gradilište po završetku izvođenja radova.

Naručitelj se obvezuje riješiti sve imovinsko-pravne odnose.

PRIOPĆENJA I IZJAVE VOLJE UGOVORNIH STRANA

Članak 19.

Svako priopćenje upućeno drugoj ugovornoj strani mora biti izraženo u pisanom obliku i dostavljeno drugoj ugovornoj strani preporučenim pismom, osobnom dostavom uz pisanu potvrdu primitka, telefaksom uz potvrdu o odašiljanju odnosno primitku telefaksa ili elektroničkom poštom.

Ugovorne strane dužne su bez odgode obavijestiti drugu stranu o svakoj promjeni svoje adrese, brojeve telefaksa ili osobe kojoj se priopćenja upućuju.

Članak 20.

U slučaju nemogućnosti provedbe pojedinih odredaba ovog ugovora, a koje uvjetuju uvođenje izvoditelja u posao i početak radova ugovorne strane će bez odgađanja pristupiti pregovorima o zamjeni takvih odredaba valjanima, vodeći brigu da se zamijenjenim odredbama postigne svrha ugovora.

NADLEŽNOST SUDA I PRIMJENA PRAVA

Članak 21.

Za sve sporove iz ovog ugovora je mjesna nadležnost suda u Varaždinu.

Na ostala prava i obveze ugovornih strana primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, poglavito one kojima je određen ugovor o građenju.

KLAUZULA POTPUNOSTI

Članak 22.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj ugovor sadrži pravu volju ugovornih strana te da njegovim stupanjem na snagu prestaju važiti svi ranije pisani ili usmeni dogovori/ugovori, ponude i slično, postignuti između ugovornih strana glede njegova predmeta, a sva prijašnja korespondencija, dokumenti, izjave, pregovori, ponude i slično koji se odnose na ovaj ugovor smatraju se nevažećima ukoliko nije posebno navedeno da su sastavni dio ugovora.

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Članak 23.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sastavljene u pisanom obliku i potpisane od ugovornih strana.

PRIMJERC I UGOVORA

Članak 24.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih za svaku ugovornu stranu pripadaju po dva (2) primjerka.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Članak 25.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kada ga potpišu ovlašteni zastupnici obaju ugovornih strana.

Ugovorne strane u znak prihvatanja prava i obveze iz ovog Ugovora, ovu ispravu vlastoručno potpisuju.

ZA IZVODITELJA:
MEDIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.
DIREKTOR:
IVICA JALŠOVEC dipl.ing.građ.



**MEDIMURSKA
HIDROGRADNJA d.o.o.**
SAVSKA VES, Radnička 1b
49000 ČAKOVEC

ZA NARUČITELJA:
VARKOM d.d.:
DIREKTOR:
dr.sc. ŽELJKO BUNIĆ

POSREDOVAČKO DRUŠTVO
varkom
VARAŽDIN 1

" V A R K O M " d.d. Varaždin, Trg bana Jelačića 15 koju zastupa direktor:

(tvrtka – sjedište)

dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ OIB **39048902955** (u daljnjem tekstu: naručitelj)
(ime i prezime)

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

Radnička 1b, Savska Ves, Čakovec

koju zastupa direktor:

(tvrtka – sjedište)

IVICA JALŠOVEC dipl.ing.građ. OIB **82357842271** (u daljnjem tekstu: izvoditelj)
(ime i prezime)

sklopili su dana 30.12.2018. godine u Varaždinu slijedeći

I DODATAK UGOVORU br. 185/18

Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da je zaključen i na snazi Ugovor br. 185/18 od 28.05.2018. godine, za **VODOOPSKRIBNA PODRUČJA NASELJA RADEŠIĆ** na iznos 4.950.000,00 kn (bez PDV-a).

Članak 2.

Ovim I dodatkom osnovom Ugovoru br. 185/18 od 28.05.2018. godine mijenja se članak 6. osnovnog Ugovora, te novi glasi:

Ugovorne strane određuju da je novi rok završetka svih radova koji su predmet ovog I dodatka Ugovoru **31.12.2019. godine.**

Članak 3.

Izmjenu ugovornog roka uvjetuju sljedeće okolnosti :

-produženje roka kako je naprijed navedeno uvjetuje mogućnost osiguranja financijskih sredstava putem programa Hrvatskih voda.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ovaj I dodatak Ugovoru sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana za svoje potrebe uzima dva (2) primjerka.

Predstavnici ugovornih strana potpisuju I dodatak Ugovoru u znak prihvatanja prava i obveza.

ZA IZVODITELJA:

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Čakovec

Direktor:

Ivica Jalšovec, dipl.ing.građ.



MEĐIMURSKA
HIDROGRADNJA d.o.o.
SAVSKA VES, Radnička 1b
49000 ČAKOVEC

ZA NARUČITELJA:

VARKOM d.d. Varaždin

Direktor:

dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ

varkom
VARAŽDIN 1

“ V A R K O M “ d.d. Varaždin, Trg bana Jelačića 15 koju zastupa direktor:
(tvrtka – sjedište)
dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ **OIB 39048902955** (u daljnjem tekstu: naručitelj)
(ime i prezime)

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., Radnička 1b, Savska Ves , Čakovec koju zastupa direktor:
(tvrtka – sjedište)
IVICA JALŠOVEC, dipl. ing. građ. **OIB 82357842271** (u daljnjem tekstu: izvoditelj)
(ime i prezime)

sklopili su dana 25.11.2019. godine u Varaždinu slijedeći

II DODATAK UGOVORU br. 185/18

Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da je zaključen i na snazi Ugovor br. 185/18 od 28.05.2018. godine, za: **VODOOPSKRBA PODRUČJA NASELJA RADEŠIĆ**, na iznos 4.950.000,00 kn (bez PDV-a).

Članak 2.

Ovim II dodatkom Ugovora br. 185/18 mijenja se članak 6. osnovnog ugovora i njegov I dodatak, te novi glasi:

Varkom d.d. Varaždin u ulozi Naručitelja i Međimurska Hidrogradnja d.o.o. Čakovec u ulozi Izvoditelja suglasni su da je za novi rok završetka svih ugovornih radova iz Ugovora br. 185/18 **30.06.2020.** godine.

Članak 3.

Izvoditelj Međimurska Hidrogradnja d.o.o. Čakovec u obvezi je temeljem odredbi iz prethodnog članka dostaviti Naručitelju na uvid i suglasnost u roku od 5 dana od potpisa ovog II dodatka ugovora **Terminski plan građenja**.

Terminskim planom građenja iz prethodnog stavka podrazumijeva se grafički prikaz planiranog tijeka građenja s prikazom vremena trajanja određenih aktivnosti, njihovim početkom, završetkom i opsegom, a sve sukladno stavkama Ugovornog troškovnika.

Svi parametri terminskog plana trebaju biti u skladu s Ugovorom o građenju br. 185/18 i njegovim dodacima, Projektnom dokumentacijom i Ugovornim troškovnikom.

Terminski plan mora biti iskazan količinski i financijski prema stavkama Ugovornog troškovnika.

Članak 4.

Ovim II dodatkom Ugovora br. 185/18 mijenja se članak 13. osnovnog ugovora, te se u isti dodaju sljedeće odredbe:

- Naručitelj ima pravo naplate jamstva za uredno izvršenje ugovora u punom iznosu u slučaju:
 - Ukoliko Izvoditelj ne dostavi terminski plan građenja na uvid i suglasnost temeljem članka 3. stavak 1. ovog II dodatka Ugovora.
 - Ukoliko je mjesečna realizacija manja od prikazane u terminskom planu za više od 15% u financijskim pokazateljima.

Ostale odredbe iz članka 13. osnovnog ugovora ne mijenjaju se i ostaju na snazi, te je Izvoditelj u obvezi dostaviti Jamstvo za dobro izvršenje Ugovora u skladu s odredbama članka 2. ovog II dodatka ugovora.

Članak 5.

Ovaj II dodatak Ugovoru sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana za svoje potrebe uzima dva (2) primjerka.

Predstavnici ugovornih strana potpisuju II dodatak Ugovoru u znak prihvatanja prava i obveza.

ZA IZVODITELJA:

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

DIREKTOR:


IVICA JALŠOVEC dipl.ing.građ.

ZA NARUČITELJA:

VARKOM d.d. Varaždin

DIREKTOR:

dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ



Kupac: 213341

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

RADNIČKA 1B
SAVSKA VES
40000 ČAKOVEC

OIB:82357842271

RAČUN broj: 2558/VR1/1

Datum računa	18.12.2019.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 18.12.2019., 12:51:33
Datum isporuke	18.12.2019.
Datum dospijeca	02.01.2020.
Poziv na broj	HR 08 255819-2991190-2133415
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem ZAHTJEVNICE br. 88/19 od 18.12.2019 po radnom nalogu 2991/2019
Izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	SANACIJA DIJELA RASKOPANIH ASFALTNIH POVRŠINA PRIJE NASTUPA ZIMSKIH UVJETA, A S CILJEM SIGURNOG ODVIJANJA PROMETA NA PROJEKTU: VODOOPSKRBA PODRUČJA NASELJA RADEŠIĆ. JEDINIČNA CIJENA OBUHVAĆA: ISKOP KAMENOG MATERIJALA U DEBLJINI 10,0 CM, OBREZIVANJE OŠTEĆENIH RUBOVA ASFALTA, TE UTOVAR, ODVOZ I ZBRINJAVANJE ISTOG, IZRADA POSTELJICE UZ STROJNO ZBIJANJE, DOBAVA I UGRADNJA ASFALTNE MASE AC 16 SURF 50/70 AG4 M4 (BNHS 16) U SLOJU DEBLJINE 6 CM.	M3	235,00	450,00	105.750,00
Način plaćanja: transakcijski račun.		Ukupno:			105.750,00
		Neoporezivo:			0,00
		Sveukupno:			105.750,00
		IZNOS ZA UPLATU (kn):			105.750,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Fakturira:
Jelena Kaniški Rogina

DIONIČKO DRUŠTVO
varkom
VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić

Bunić Željko

OJ 130

Varaždin, 18.12.2019.

RADNI NALOG BROJ: 2991/19

NARUČITELJ:

Međimurska hidrogradnja d.o.o. Čakovec

Radnička 1b, Savska Ves

40000 Čakovec

OIB:82357842271

RAČUN:

1. Sanacija dijela raskopanih asfaltnih površina prije nastupa zimskih uvjeta, a s ciljem sigurnog odvijanja prometa na projektu: **Vodopostroba područja naselja Radešić**


Jedinična cijena obuhvaća:

- iskop kamenog materijala u debljini 10,0 cm
- obrezivanje oštećenih rubova asfalta, te utovar, odvoz i zbrinjavanje istog
- izrada posteljice uz strojno zbijanje
- dobava i ugradnja asfaltne mase AC 16 surf 50/70 AG4 M4 (BNHS 16) u sloju debljine 6 cm.

m³ 235,00 450,00 105.750,00

SVEUKUPNO:	kn	105.750,00
-------------------	-----------	-------------------

Rukovoditelj tehničkih službi:
TOMISLAV ŠARC ing. građ.



TEHNIČKI DIREKTOR:
MARIJAN CESAREC dipl. ing. građ.



166000 / 296000

9-243 30.11.19

Obrazac bjanko zadužnice – stranica 1.

BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 500.000,00 kn (slovima: PETSTOTISUĆA kuna)Dužnik:⁽²⁾ Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:
MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: SAVSKA VES, RADNIČKA 1B, ČAKOVEC OIB 82357842271

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od ⁽³⁾ 475.000,00 kn (slovima: četsto i sedamdeset pet tisuća kuna)sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od ⁽⁴⁾ do dana isplate po stopi od

zapljenjene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u

ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku ⁽⁵⁾ Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:
VAROKO D.O.

Sjedište/mjesto i adresa: Varošica/Varošica, trg Ljanka Jelčića 15 OIB 39048902955

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrši kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrši, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac platec je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Mjesto i datum izdavanja: ⁽⁶⁾

SAVSKA VES, 05.01.2012.



MEĐIMURSKA Potpis dužnika:

HIDROGRADNJA d.o.o.

SAVSKA VES, Radnička 1b
40000 ČAKOVEC

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVAN MARODI
Čakovec, Matice hrvatske 14

Poslovni broj: OV-121/2018

Ja, javni bilježnik **IVAN MARODI**, Čakovec, Matice hrvatske 14, potvrđujem da je stranka:

STJEPAN BARANAŠIĆ, OIB 66285023266, **PALOVEC, MELINSKA 31**, kao direktor
MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., MBS: 070087773, OIB: 82357842271, **SAVSKA**
VES, RADNIČKA 1b, meni osobno poznata, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u
sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Bjanko zadužnica** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara
propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog
javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima
snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz
toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 7. Pravilnika o nagradama i naknadu troškova javnih
bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 350,00 kuna uvećana za PDV u iznosu od 87,50 kuna.

Čakovec, 05.01.2018.



Javni bilježnik
IVAN MARODI

Za javnog bilježnika
PRISJEDNIK
Sandra Marodi

28-11-2019

ZAHTJEV ZA IZRAVNU NAPLATU

Ovrhovoditelj/podnositelj:

VARKOM d.d.

(ime i prezime/naziv/tvrtka)

Varaždinski trg bana Jelencića 15

(adresa/sjedište)

Ovršenik:

MEDIMURSKA HIDROGRAFIJA d.o.o.

(ime i prezime/naziv/tvrtka)

Savska Ves, Radnička 1/b

(adresa/sjedište)

Vrijeme:

Potpis:

35048902955

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*

82357842271

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*

(ime i prezime/adresa punomoćnika)

zahtijeva se
izravna naplata novčane tražbine na temelju:

a) ovršne odluke suda _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

b) ovršne nagodbe suda _____
(sud/poslovni broj/nadnevak sklapanja)

c) ovršne odluke upravnog tijela _____
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak donošenja)

d) ovršne nagodbe upravnog tijela _____
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)

e) ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku _____
(nadležno državno odvjetništvo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)

f) zadužnice _____
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)

g) banko zadužnice Ivan Marodi, OV-121/2018, Čakovec, 05.01.2018.
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)

h) ovršnog naloga za plaćanje Hrvatske radiotelevizije _____
(oznaka predmeta/nadnevak donošenja)

i) europskog ovršnog naslova _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

j) europskog platnog naloga _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

k) obračuna poslodavca o neispлатi dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine

(poslodavac/nadnevak obračuna)

* Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr: račun novčanih sredstva stečajne mase, račun pričuve stambene zgrade).

Ovršna odluka/nagodba/nalog ovršan/na je dana i na nju je stavljena potvrda ovršnosti.

1. Predmetnu ispravu podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priložene ovršne isprave prenesu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

☒ a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

b) u dijelu prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja: HR3623400091110181847,

Privredna banka Zagreb d.d. poziv na broj 05 19

(za ovrhovoditelja upisati broj računa SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

2. Na temelju isprave iz točke 1. zahtijevam naplatu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) zateznih kamata na troškove postupka koje nisu određene osnovom za plaćanje, po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno sklapanja nagodbe do isplate

b) zateznih kamata koje nisu određene u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, po propisanoj stopi od dana dospijeka do isplate.

Naplatu zateznih kamata zahtijevam (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):


☒ a) u cijelosti

b) u dijelu prema specifikaciji u privitku.

3. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.*

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.

Ovrhovoditelj/podnositelj/
punomoćnik


FRANJO JURIŠIĆ
VARAŽDIN 13
Varaždin, 28. 11. 2015.
(nadnevnik i mjesto)

KLASA: MP-02 08 / 15-01/5
URBROJ: 5-42/805-15-1

Prilog**:

- ☒ - izvornik ili otpravak ovršne odluke /nagodbe ili izvornik obračuna poslodavca - *lijepljena zaobljena*
- specifikacija tražbina
- izvornik punomoći
- potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa

* Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za izravnu naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obvezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenicima (naziv i OIB).

** Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.



**MEĐIMURSKA
HIDROGRADNJA d.o.o.**

Radnička 1b, SAVSKA VES, 40000 Čakovec

Tel: + 385 (0)40 370 550

Fax: + 385 (0)40 370 551

e-mail: info@medimurska-hidrogradnja.hr

Broj: 100-02/2019-01/41

Datum: 26.11.2019.

„VARKOM“ d.d. Varaždin	
Primljeno: 28-11-2019	
Broj:	Rj: JN CO1 DIREKTOR
NP-06/17-01/884 Teh. DIREKTOR	
ORBR 1-19-28	

VARKOM d.d.

Trg bana Jelačića 15

42 000 Varaždin

OBAVIJEST O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA BROJ 242/17

Izvoditelj Međimurska hidrogradnja d.o.o. Savska Ves, Radnička 1b, OIB 82357842271, izjavljuje da jednostrano raskida Ugovor br. 242/17 od 29.12.2017.godine, Dodatak I ugovoru 242/17 od 26.01.2018. godine i Dodatak II ugovoru 242/17 od 27.12.2018. godine za izgradnju **Vodoopskrbne mreže „Visoke zone Klenovnik“** sklopljen sa Naručiteljem Varkom d.d. Varaždin, Trg bana Jelačića 15, OIB 39048902955.

Za izvoditelja
Međimurska hidrogradnja d.o.o.
Direktor
Ivica Jalšovec dipl.ing.građ.



**MEĐIMURSKA
HIDROGRADNJA d.o.o.**

SAVSKA VES, Radnička 1b
40000 ČAKOVEC

" V A R K O M " d.d. iz Varaždina, Trg bana Jelačića 15, kojeg zastupa direktor MARIJAN CESAREC, dipl.ing.građ., OIB: 39048902955 (u daljnjem tekstu: naručitelj)

„MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA“ d.o.o. Radnička 1b, Savska Ves, Čakovec
(tvrtka – sjedište)

koje zastupa direktor:

STJEPAN BARANAŠIĆ dipl.ing.građ.

OIB: 82357842271 (u daljnjem tekstu: izvoditelj)

(ime i prezime)

zaključili su dana 29.12.2017

UGOVOR 242/17 VODOOPSKRBNNA MREŽA „VISOKA ZONA KLENOVNIK“

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izgradnja Vodoopskrbne mreže „Visoke zone Klenovnik“.

Ovaj Ugovor zaključen je temeljem provedenog javnog nadmetanja broj 10/17-MV-10 te odluke naručitelja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Klasa: NP-06/17-01/684, UR.broj: 5-42/950-17-9 od 11.12.2017. godine.

Članak 2.

Privitak ovom Ugovoru i njegov sastavni dio je:

- Cjelovita ponuda Izvoditelja

Privitak je i sastavni dio ovog Ugovora obrazac – Ponudbeni list, iz kojeg su razvidni svi elementi ugovornog odnosa glavnog izvoditelja i podugovaratelja koji će sudjelovati u realizaciji ugovora, a sve sukladno čl. 222. Zakona o javnoj nabavi.

Privitak je i sastavni dio ovog Ugovora obrazac – Uvez ponude, iz kojeg su razvidni svi elementi ugovornog odnosa glavnog izvoditelja i člana zajednice ponuditelja koji će sudjelovati u realizaciji ugovora.

PONUDBENA CIJENA

Članak 3.

Cijena gradnje građevine iz članka 1. ovog Ugovora, utvrđena je u ukupnom iznosu:

CIJENA: 4.750.000,00 kn

Slovima: četirimilijunasedamstopedesettisućakunainulalipa

PDV se ne obračunava sukladno čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u. (NN 73/13)

OBRAČUN RADOVA

Članak 4.

Obračun radova sačinjavati će se temeljem stvarno izvedenih količina pojedine stavke radova i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika. Obračun radova kontrolira, usklađuje i ovjerava nadzorni inženjer naručitelja.

Obračun radova izrađuje se zasebno za radove koje će temeljem ovog Ugovora izvesti glavni izvoditelj, član zajednice i radove koje će izvoditi pojedini podugovaratelj.

Sve jedinične cijene istaknute su u kunama i nepromjenjive su za sve vrijeme trajanja izgradnje građevine.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 5.

Ugovorenu cijenu naručitelj će platiti izvoditelju na slijedeći način:

- 30 dana od ovjere privremene / okončane situacije od strane nadzornog inženjera. Izvoditelj je obavezan u privitku vlastite privremene mjesečne / okončane situacije ISTOVREMENO dostaviti naručitelju privremene mjesečne / okončanu situaciju svakog člana zajednice, te podugovaratelja, ovjerene od nadzornog inženjera naručitelja.
- Plaćanje privremene mjesečne / okončane situacije svakog člana zajednice, te podugovaratelja naručitelj se obavezuje izvršiti na račun člana zajednice, te podugovaratelja u roku 30 dana od ovjere istih od strane nadzornog inženjera
- Nakon isplate 90% vrijednosti izvedenih radova, izvoditelj se obavezuje kod naručitelja deponirati jamstvo za jamstveni rok, a sve sukladno članku 13. ovog Ugovora.

Plaćanja temeljem ovog ugovora za radove izvedene od strane glavnog izvoditelja naručitelj će izvršavati na račun izvoditelja i to :

HR1224020061100549493

Za ostale radove izvedene od strane pojedinog člana zajednice, naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, a sve sukladno Uvezu ponude koji je privitak i sastavni dio Ugovora.

Za ostale radove izvedene od strane pojedinog podugovaratelja, naručitelj će plaćati na račun podugovaratelja, a sve sukladno Ponudbenom listu koji je privitak i sastavni dio ovog Ugovora.

ROKOVI

Članak 6.

Ugovorne strane suglasne su da je rok početka radova u roku od 7 dana od dana potpisa Ugovora a rok završetka svih radova koji su predmet ovog Ugovora je 28.12.2018.godine. Završetak radova potvrđuje se zapisnikom o primopredaji koji potpisuju predstavnik naručitelja, predstavnik izvoditelja i nadzorni inženjer. Ugovorni rok može se produžiti u slučaju više sile. Nastup i trajanje okolnosti više sile ugovorne strane zajednički utvrđuju upisom u građevinski dnevnik. Vremenske prilike (kiša) nisu viša sila.

Naručitelj može produžiti ugovorni rok upisom u građevinski dnevnik izvoditelja, ili će na neki drugi način to naložiti izvoditelju, a ukoliko nastupe otežane okolnosti realizacije projekta.

Pod otežanim okolnostima realizacija projekta prvenstveno se podrazumijeva dinamika osiguranja financijskih sredstava koja bi mogla odstupati od prethodno planirane. Dinamiku izvršenja radova ovlašten je odrediti naručitelj, a ovisno o dinamici pribavljanja financijskih sredstava.

Članak 7.

Ako izvoditelj, član zajednice ili podugovaratelj prekorače ugovorni rok zbog svog propusta, **izvoditelj** će platiti naručitelju penale za svaki dan takvog prekoračenja u vrijednosti 0,5‰ dnevno od vrijednosti neizvršenih radova, a do max. 10% iznosa ugovora.

Naručitelj može, a da to ne utječe na ukupni iznos naknade, odbiti iznos penala odnosno ugovorne kazne od bilo kojeg iznosa koji je dospio ili može dospjeti izvoditelju, članu zajednice ili podugovaratelju. Plaćanje ili odbitak za takve štete ne oslobađa izvoditelja, člana zajednice ili podugovaratelja njegovih obveza da izvrši radove niti bilo kojih drugih njegovih obveza i odgovornosti prema ugovoru.

KVALITETA

Članak 8.

Izvoditelj, član zajednice, te podugovaratelj su dužni ugovoreni posao izvesti kvalitetno, prema propisima, tehničkim normama, pravilima struke i odredbama ovog Ugovora.

Izvoditelj se obavezuje da će:

- Sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom, tehničkim propisima, standardima, građevnim normativima, pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom,

- Prije nabavke strojarske i elektro-strojarske opreme i materijala za završne radove ishoditi suglasnost naručitelja na vrstu i kvalitetu opreme i materijala.
- Nakon završetka radova, prema tehničkoj dokumentaciji, do potpune funkcionalnosti, sagrađeni objekt predati naručitelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom određenim propisima o gradnji.

NEPREDVIĐENI RADOVI, VIŠE RADOVI, NAKNADNI RADOVI

Članak 9.

Izvoditelj se obvezuje da će na objektu iz članka 1. ovog Ugovora izvesti više radove, nepredviđene radove i naknadne radove.

Kao nepredviđeni radovi smatraju se oni radovi koji ugovornim troškovnikom nisu obuhvaćeni, a koji se moraju izvesti.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, izvoditelj će izvesti nepredviđene radove i prije zaključenja dodatka ugovoru, ako se zbog njihove hitnosti nije mogao zaključiti dodatka ovog Ugovora, a temeljem upisa u dnevnik od strane nadzornog inženjera naručitelja.

Nepredviđenim radovima u smislu odredbe prethodnog stavka smatraju se radovi koje treba hitno izvesti kako bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nastanak štete, a uzrokovani su izvanrednim i neočekivanim događajima. Izvoditelj je dužan o takvim događanjima i poduzetim mjerama obavijestiti naručitelja.

Više radovi izvesti će se temeljem upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika.

Kao naknadni radovi smatraju se oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjavanje ugovora, a naručitelj zahtijeva da se izvedu.

SIGURNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 10.

Izvoditelj će u toku čitave realizacije projekta:

- Najveću pažnju pokloniti sigurnosti svih osoba ovlaštenih da budu na gradilištu i u tu svrhu propisivati mjere zaštite i održavati gradilište u urednom stanju,
- Dobaviti i održavati na vlastiti trošak sva osvjettljenja, čuvarsku službu, ograde, znakove za upozorenje, kada i gdje zatraži nadzorni inženjer ili bilo koji drugi zakonski utvrđeni organ, za zaštitu radova ili za sigurnost i korištenje javnih i ostalih površina,
- Poduzeti sve razumne korake da se zaštiti okolina na i izvan gradilišta, te da se izbjegnu štete ili smetnje osobama ili na javnoj ili drugoj imovini, a koje nastaju zbog zagađivanja, buke ili drugih razloga, a kao posljedica izvoditeljevog načina rada.

ODGOVORNOST I RIZICI

Članak 11.

Izvoditelj preuzima odgovornost za sebe, sve članove zajednice i podugovaratelje za čuvanje radova, materijala i opreme te preuzima i rizik njihovog oštećenja ili propasti do dana preuzimanja objekta, a nakon toga odgovornost i rizik prelaze na naručitelja.

Ako iz bilo kojih razloga dođe do bilo kakvog gubitka ili oštećenja na radovima ili na materijalu ili na opremi za ugradnju u razdoblju u kojem je izvoditelj odgovoran za njihovo čuvanje, izvoditelj će na vlastiti trošak popraviti takva oštećenja i/ili nadoknaditi gubitak kako bi radovi u svakom pogledu udovoljavali odredbama ugovora.

Izvoditelj preuzima punu odgovornost za štetu i ozljede koje bi mogle nastati njegovim zaposlenicima ili zaposlenicima člana zajednice i podugovaratelja na gradilištu ili trećim osobama.

OSIGURANJA

Članak 12.

Izvoditelj će osigurati u zajedničko ime izvoditelja i naručitelja, protiv odgovornosti za smrt ili povredu bilo koje osobe ili za gubitak i/ili štete na bilo kakvoj imovini, nekretnini, a koje proizlaze iz realizacije projekta, uključivo i osiguranje samih radova, materija i opreme.

Minimalni iznos osiguranja iz prethodnog stavka iznosi 200.000,00 kuna.

Polica/police osiguranja će uključiti klauzulu o takvoj uzajamnoj odgovornosti koja će se primjenjivati na izvoditelja i naručitelja kao na posebne osiguranike.

Izvoditelj će dokazati naručitelju prije početka rada na gradilištu da su sva osiguranja koja se traže prema ugovoru izvršena, te će u roku od 10 dana od početka radova pribaviti odgovarajuće police osiguranja.

Izvoditelj će obavijestiti osiguravatelje o promjenama u opsegu radova ili dinamičkom planu za izvođenje radova, te će urediti da osiguranje bude uvijek odgovarajuće, u skladu s uvjetima ugovora. Na zahtjev naručitelja ili nadzornog inženjera pokazat će važeće police osiguranja kao i potvrde plaćanja tekućih premija.

Ako izvoditelj propusti izvršiti ili održati na snazi bilo koje od osiguranja navedenih u ugovoru, ili propusti pribaviti police naručitelju, naručitelj može sam održati na snazi bilo koje takvo osiguranje i platiti bilo koju premiju u tu svrhu. Iznos koji je na taj način platio, naručitelj će odbiti od bilo kojih iznosa koji su dospjeli ili koji mogu dospjeti izvoditelju.

Sve troškove osiguranja plaća izvoditelj.

JAMSTVA

Članak 13.

ČINIDBENO JAMSTVO

Na dan potpisa ugovora izvoditelj će deponirati kod naručitelja činidbeno jamstvo kao osiguranje za dobro izvršenje posla i pridržavanja ugovornih uvjeta. Činidbeno jamstvo predaje se u obliku odgovarajućeg broja zadužnica ili bjanko zadužnica ovjerenih kod javnog bilježnika, na iznos u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Naručitelj ima pravo naplate činidbenog jamstva u punom iznosu u slučaju:

- Ako izvoditelj jednostrano raskine ovaj ugovor, ne pristupi izvedbi radova u određenim rokovima ili prekorači ugovorni rok više nego je to predviđeno člankom 6. st. 1.
- Ukoliko se od strane predstavnika naručitelja i nadzornog inženjera utvrdi da kvaliteta izvedenih radova bitno odstupa od projektne dokumentacije i ugovornog troškovnika, ili nastupi neki od uvjeta iz članka 16. ovog ugovora.
- Jednostrani raskid ugovora od strane izvoditelja iz bilo kojeg drugog razloga koji nije istaknut ovim ugovorom.
- Ukoliko ne preda naručitelju policu osiguranja iz čl. 12. ovog Ugovora.
- Ukoliko ne preda naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u Jamstvenom roku iz čl. 13 ovog Ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odnosi se i na ispunjenje ugovornih obveza svih podugovaratelja, te članova zajednice koje je angažirao izvoditelj.

Činidbeno jamstvo deponirati će se kod naručitelja.

JAMSTVENI ROK

Izvođitelj jamči naručitelju da su njegovi radovi, radovi svakog člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja te ugrađena oprema u vrijeme primopredaje kvalitetno i kvantitetno izvedeni u skladu s ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju nedostataka koji onemogućuju ili umanjuju njihovu vrijednost ili njihovu prikladnost za redoviti uporabu.

Jamstva za jamstvene rokove na izvedene radove teku od dana izvršene primopredaje radova kako je navedeno u stavku 4. ovog članka.

Izvođitelj je dužan pristupiti otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku, u najkraćem roku od dana kada ga je naručitelj na to pozvao a najdulje u roku od 4 (četiri) dana od obavijesti naručitelja o utvrđenim nedostacima, te ih otkloniti u najkraćem roku u ovisnosti o vrsti posla. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme u tijeku kojeg se vrše radovi na otklanjanju nedostataka.

Ukoliko izvođitelj ne pristupi otklanjanju u roku iz stavka 2. ovog članka ili otklanjanje istih traje duže od za to potrebnog vremena, naručitelj ima pravo angažirati drugog izvršioca radova na račun Izvođitelja.

Jamstveni rok za sve radove i opremu koji su predmet ovog ugovora je 84 mjeseci.

Nakon isplate 90% vrijednosti izvedenih radova, izvođitelj se obvezuje deponirati kod naručitelja osiguranje za jamstveni rok u obliku odgovarajućeg broja zadužnica ili bjanko zadužnica ovjerenih kod javnog bilježnika, u visini od 10% (deset posto) vrijednosti Ugovora.

Naručitelj ima pravo naplate ovog jamstva u slučaju da izvođitelj ne pristupi otklanjanju greške na građevini u rokovima i na način kako je to određeno ovim člankom. Predmetno jamstvo će biti vraćeno izvođitelju najkasnije 30 dana nakon isteka jamčevnog roka.

PRIMOPREDAJA

Članak 14.

Nakon dovršenih radova pristupa se primopredaji i tehničkom pregledu objekta.

Kao dan primopredaje objekta ugovorne strane suglasno utvrđuju dan kada ugovorne strane i nadzorni inženjer potpišu primopredajni zapisnik kojim se konstatira da su radovi u cijelosti dovršeni i da je pribavljena sva atestna dokumentacija za ugrađeni materijal i opremu. Zapisnik između ostalog mora sadržavati podatke da li su radovi izvedeni prema ugovoru, propisima i pravilima struke, da li kvaliteta izvedenih radova odgovara ugovornoj kvaliteti i da li su naručitelju predani dokumenti koji se odnose na upute za upotrebu i jamstva urednog rada opreme.

Nakon ovjerenog zapisnika o primopredaji, naručitelj će podnijeti zahtjev nadležnom tijelu uprave za provedbu tehničkog pregleda građevine.

NADZOR

Članak 15.

Ugovorne strane su suglasne da stručni nadzor nad provedbom projekta obavlja ovlašteni nadzorni inženjer kojega će imenovati naručitelj.

Izvođitelj je dužan omogućiti nadzornom inženjeru stalan nadzor nad radovima i postupati po uputama nadzornog inženjera.

RASKID UGOVORA

Članak 16.

Ovaj Ugovor smatra se automatski raskinutim istekom dana potpisa Ugovora, ukoliko izvođitelj do tog roka ne preda naručitelju činidbeno jamstvo.

Naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor i ako izvođitelj povrijedi koju svoju bitnu obvezu iz ovog Ugovora.

Pod povredom, bitne obveze smatraju se primjerice:

1. ako izvoditelj samovoljno ili iz neopravdanih razloga ne otpočne ili obustavi radove predviđene ovim Ugovorom;
2. ako nastanu okolnosti koje ukazuju na ozbiljnu mogućnost otvaranja stečajnog postupka nad izvoditeljem;
3. ako izvoditelj ne sklopi ugovore o osiguranju u skladu s ovim Ugovorom (police osiguranja)

Prije nego što da izjavu o otkazu ovog Ugovora, naručitelj će u pisanom obliku pozvati izvoditelja da, pod prijetnjom otkaza Ugovora, otkloni povredu ugovorne obveze. U takvom će slučaju naručitelj ostaviti izvoditelju razboriti rok za otklanjanje nedostataka koji neće biti kraći od 10 dana.

Ako povreda ne bude otklonjena niti u ostavljenom roku, naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor.

Učinak otkaza nastupa danom dostave pisane izjave kojom se otkazuje Ugovor i na taj dan Ugovor prestaje važiti.

Članak 17.

Nadzorni inženjer će, nakon učinjenog raskida od strane naručitelja, izvršiti procjenu:

- koji je iznos (ako ga bude) u trenutku takvog raskida, razumno zarađen ili bi razumno pripadao izvoditelju u odnosu na stvarno izvršeni posao izveden prema Ugovoru,
- kolika je vrijednost bilo kojeg neupotrijebljenog ili djelomično upotrijebljenog materijala, bilo kakve izvoditeljeve opreme i pripremljenih radova.

Ako je iznos koji treba dobiti izvoditelj za izvršene radove prije raskida Ugovora veći od ukupnog iznosa troškova i šteta nastalih zbog raskida Ugovora, onda će izvoditelju biti isplaćena razlika između ta dva iznosa. U suprotnom će razlika do ukupnog troška i šteta biti dug izvoditelja prema naručitelju.

OSTALE OBVEZE

Članak 18.

Izvoditelj je dužan na gradilištu držati za sebe, za članove zajednice i sve podugovaratelje:

- Rješenje o upisu u sudski registar
- Akt o postavljenju inženjera gradilišta, odnosno pojedinih radova,
- Građevinsku dozvolu, (naručitelj predaje izvoditelju na dan potpisa ovog ugovora)
- Projekte na osnovi kojih je izdana građevinska dozvola, (naručitelj predaje izvoditelju na dan potpisa ovog ugovora)
- Izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama,
- Dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja kvalitete iz projekta.

Izvoditelj, član zajednice i svi podugovaratelji su na gradilištu dužni voditi i građevinski dnevnik u koji se upisuju svi podaci važni za početak, tijek i završetak izvođenja radova. Istinitost zapisa u građevinskom dnevniku potvrđuje nadzorni inženjer. Zapisi koji nisu potvrđeni od nadzornog inženjera za naručitelja nemaju nikakvu važnost.

Izvoditelj se posebno obvezuje da će pri izvršavanju svojih obveza iz ovog ugovora u svemu postupiti s pažnjom dobrog gospodarstvenika, pridržavati se pravila struke te postupati po nalogima naručitelja i nadzornog inženjera, a naručitelj ima pravo obavljati svakodnevni nadzor nad izvršavanjem izvoditeljevih obveza iz ovog ugovora i davati upute kada to odgovara prirodi posla.

Izvoditelj je dužan ukloniti privremene objekte, te rasporemiti i očistiti gradilište po završetku izvođenja radova.

Naručitelj se obvezuje riješiti sve imovinsko-pravne odnose.

PRIOPĆENJA I IZJAVE VOLJE UGOVORNIH STRANA

Članak 19.

Svako priopćenje upućeno drugoj ugovornoj strani mora biti izraženo u pisanom obliku i dostavljeno drugoj ugovornoj strani preporučenim pismom, osobnom dostavom uz pisanu potvrdu primitka, telefaksom uz potvrdu o odašiljanju odnosno primitku telefaksa ili elektroničkom poštom.

Ugovorne strane dužne su bez odgode obavijestiti drugu stranu o svakoj promjeni svoje adrese, brojeve telefaksa ili osobe kojoj se priopćenja upućuju.

Članak 20.

U slučaju nemogućnosti provedbe pojedinih odredaba ovog ugovora, a koje uvjetuju uvođenje izvoditelja u posao i početak radova ugovorne strane će bez odgađanja pristupiti pregovorima o zamjeni takvih odredaba valjanima, vodeći brigu da se zamijenjenim odredbama postigne svrha ugovora.

NADLEŽNOST SUDA I PRIMJENA PRAVA

Članak 21.

Za sve sporove iz ovog ugovora je mjesna nadležnost suda u Varaždinu.

Na ostala prava i obveze ugovornih strana primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, poglavito one kojima je određen ugovor o djelu i ugovor o građenju.

KLAUZULA POTPUNOSTI

Članak 22.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj ugovor sadrži pravu volju ugovornih strana te da njegovim stupanjem na snagu prestaju važiti svi ranije pisani ili usmeni dogovori/ugovori, ponude i slično, postignuti između ugovornih strana glede njegova predmeta, a sva prijašnja korespondencija, dokumenti, izjave, pregovori, ponude i slično koji se odnose na ovaj ugovor smatraju se nevažećima ukoliko nije posebno navedeno da su sastavni dio ugovora.

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Članak 23.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sastavljene u pisanom obliku i potpisane od ugovornih strana.

PRIMJERC I UGOVORA

Članak 24.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih za svaku ugovornu stranu pripadaju po dva (2) primjerka.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Članak 25.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kada ga potpišu ovlašteni zastupnici obaju ugovornih strana.

Ugovorne strane u znak prihvatanja prava i obveze iz ovog Ugovora, ovu ispravu vlastoručno potpisuju.

ZA IZVODITELJA:

MEDIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.:

DIREKTOR:

STJEPAN BARANAŠIĆ dipl.ing.građ.



MEDIMURSKA
HIDROGRADNJA d.o.o.
SIVSKA 153, Baranjska 1b
10000 ĐAKOVO

ZA NARUČITELJA:

VARKOM d.d.:

DIREKTOR:

MARIJAN ČESAREC, dipl.ing.građ.

DIONIČKO DRUŠTVO
Varikom
VARAŽDIN

“ V A R K O M “ d.d. iz Varaždina, Trg bana Jelačića 15, koji zastupa direktor Marijan Cesarec dipl. ing. građ., OIB: 39048902955 (u daljnjem tekstu: naručitelj)

i

„MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA“ d.o.o. Radnička 1b, Savska Ves, Čakovec koju zastupa direktor
(tvrtka – sjedište)

IVICA JALŠOVEC dipl. ing. građ. OIB 82357842271 (u daljnjem tekstu: izvoditelj)
(ime i prezime)

sklopili su dana 26.01.2018. godine u Varaždinu slijedeći:

I DODATAK UGOVORU br. 242/17

Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da je zaključen i na snazi **Ugovor br. 242/17 od 29.12.2017. godine** za izgradnju **VODOOPSKRBNE MREŽE „VISOKA ZONA KLENOVNIK“** na iznos **4.750.000,00 kn** (bez PDV-a).

Članak 2.

Ovaj I. dodatak osnovnom Ugovoru broj: 242/17 od 29.12.2017. godine sklapa se radi uvođenja novog podugovaratelja **Aquatehnika d.o.o. Varaždin OIB:90170806233** (Trg Pavla Štoosa 41 Varaždin).

Obim i financijska vrijednost radova koje će podugovaratelj Aquatehnika d.d. Varaždin izvoditi definirani su u ugovornom troškovniku koji je sastavni dio ovog I dodatka osnovnog Ugovora.

Članak 3.

Članak 5. osnovnog Ugovora broj: 242/17 od 29.12.2017. godine nadopunjuje se tekстом:

Plaćanje temeljem I. dodatka osnovnog Ugovora za radove izvedene od strane podugovaratelja (Aquatehnika d.d. Varaždin OIB:90170806233) naručitelj će izvršiti na račun podugovaratelja i to :
HR3023400091110381484.

Članak 4.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 5.


Ovaj I. dodatak Ugovoru sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana za svoje potrebe uzima dva (2) primjerka. Predstavnici ugovornih strana potpisuju I. dodatak Ugovoru u znak prihvatanja prava i obveza.

ZA IZVODITELJA:

„MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA“

Direktor:

IVICA JALŠOVEC dipl. ing. građ.


Prilog: Troškovnik radova

ZA NARUČITELJA:

VARKOM d.d. Varaždin

Direktor:

MARIJAN CESAREC dipl. ing. građ.




" V A R K O M " d.d. Varaždin, Trg bana Jelačića 15 koju zastupa direktor:
(tvrtka – sjedište)
dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ OIB **39048902955** (u daljnjem tekstu: naručitelj)
(ime i prezime)

MEDIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.
Radnička 1b, Savska Ves, Čakovec koju zastupa direktor:
(tvrtka – sjedište)
IVICA JALŠOVEC dipl.ing.građ. OIB **82357842271** (u daljnjem tekstu: izvoditelj)
(ime i prezime)

sklopili su dana 27.12.2018. godine u Varaždinu sljedeći

II DODATAK UGOVORU br. 242/17

Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da je zaključen i na snazi Ugovor br. 242/17 od 29.12.2017. godine, za VODOOPSKRIBNA MREŽA „VISOKA ZONA KLENOVNİK“ na iznos 4.750.000,00 kn (bez PDV-a).

Članak 2.

Ovim II dodatkom osnovom Ugovoru br. 242/17 od 29.12.2017. godine mijenja se članak 6. osnovnog Ugovora, te novi glasi:

Ugovorne strane određuju da je novi rok završetka svih radova koji su predmet ovog II dodatka Ugovoru 30.11.2019. godine.

Članak 3.

Izmjenu ugovornog roka uvjetuju sljedeće okolnosti :

-produženje roka kako je naprijed navedeno uvjetuje mogućnost osiguranja financijskih sredstava putem nadležnih Ministarstva i fondova Europske unije.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ovaj II dodatak Ugovoru sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana za svoje potrebe uzima dva (2) primjerka.

Predstavnici ugovornih strana potpisuju II dodatak Ugovoru u znak prihvatanja prava i obveza.

ZA IZVODITELJA:

MEDIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Čakovec

Direktor:

Ivica Jalšovec dipl.ing.građ.



**MEDIMURSKA
HIDROGRADNJA**
Savska Ves, Radnička 1b

ZA NARUČITELJA:

VARKOM d.d. Varaždin

Direktor:

dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ

VARKOM
VARAŽDIN 1

“ V A R K O M “ d.d. Varaždin, Trg bana Jelačića 15 koju zastupa direktor:
(tvrtka – sjedište)
dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ OIB **39048902955** (u daljnjem tekstu: naručitelj)
(ime i prezime)

i
MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., Radnička 1b, Savska Ves , Čakovec koju zastupa direktor:
(tvrtka – sjedište)
IVICA JALŠOVEC, dipl. ing. građ. OIB **82357842271** (u daljnjem tekstu: izvoditelj)
(ime i prezime)

sklopili su dana 29.11.2019. godine u Varaždinu slijedeći

III DODATAK UGOVORU br. 242/17

Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da je zaključen i na snazi Ugovor br. 242/17 od 29.12.2017. godine, za izgradnju: **VODOOPSKRBNE MREŽE „VISOKE ZONE KLENOVNIK“**, na iznos 4.750.000,00 kn (bez PDV-a).

Članak 2.

Ovim III dodatkom Ugovora br. 242/17 konstatira se sljedeće:

- Sukladno odredbama članka 6. osnovnog Ugovora, te njegovog II dodatka, Izvoditelj Međimurska Hidrogradnja d.o.o. Čakovec je bio u obvezi sve ugovorne radove završiti do 30.11.2019. godine
- Zaključno do 30.11.2019. godine Izvoditelj je ispostavio 17. PRIVREMENU SITUACIJU br. 900049/188/1 za izvršene radove do 31.10.2019. godine na ukupan iznos: 2.806.105,65 kn (bez PDV-a).
- Radovi izvedeni tijekom studenog 2019. godine nisu obračunati, a Izvoditelj se obvezuje iste obračunati, te dostaviti 18. PRIVREMENU SITUACIJU Investitoru najkasnije do 10.12.2019. godine

Članak 3.

Ugovorne strane konstatiraju da će Izvoditelj nastaviti izvršavanje ugovorenih radova, a sve sukladno članku 6., 7. i 16. osnovnog Ugovora br. 242/17.

Članak 4.

Varkom d.d. Varaždin u ulozi Naručitelja i Međimurska Hidrogradnja d.o.o. Čakovec u ulozi Izvoditelja suglasni su da je za novi rok završetka svih ugovornih radova iz Ugovora br. 242/17 **31.03.2020.** godine.

Članak 5.

Izvoditelj Međimurska Hidrogradnja d.o.o. Čakovec u obvezi je temeljem odredbi iz prethodnog članka dostaviti Naručitelju na uvid i suglasnost u roku od 5 dana od potpisa ovog III dodatka ugovora Terminski plan građenja.

Terminskim planom građenja iz prethodnog stavka podrazumijeva se grafički prikaz planiranog tijeka građenja s prikazom vremena trajanja određenih aktivnosti, njihovim početkom, završetkom i opsegom, a sve sukladno stavkama Ugovornog troškovnika.

Svi parametri terminskog plana trebaju biti u skladu s Ugovorom o građenju br. 242/17 i njegovim dodacima, Projektnom dokumentacijom i Ugovornim troškovnikom.

Terminski plan mora biti iskazan količinski i financijski prema stavkama Ugovornog troškovnika.

Članak 6.

Ovim III dodatkom Ugovora br. 242/17 mijenja se članak 13. osnovnog ugovora, te se u isti dodaju sljedeće odredbe:

- Naručitelj ima pravo naplate jamstva za uredno izvršenje ugovora u punom iznosu u slučaju:
 - Ukoliko Izvoditelj ne dostavi terminski plan građenja na uvid i suglasnost temeljem članka 5. stavak 1. ovog III dodatka Ugovora.
 - Ukoliko je mjesečna realizacija manja od prikazane u terminskom planu za više od 15% u financijskim pokazateljima.

Ostale odredbe iz članka 13. osnovnog ugovora ne mijenjaju se i ostaju na snazi, te je Izvoditelj u obvezi dostaviti Jamstvo za dobro izvršenje Ugovora u skladu s odredbama članka 4. ovog III dodatka ugovora.

Članak 7.

Ovaj III dodatak Ugovoru sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana za svoje potrebe uzima dva (2) primjerka.

Predstavnici ugovornih strana potpisuju III dodatak Ugovoru u znak prihvatanja prava i obveza.

ZA IZVODITELJA:

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

DIREKTOR:


IVICA JALŠOVEC dipl.ing.građ.

ZA NARUČITELJA:

VARKOM d.d. Varaždin

DIREKTOR:

dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ


DIONIČKO DRUŠTVO
varkom
VARAŽDIN 3


Šifra kupca: 213341

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.RADNIČKA 1B
SAVSKA VES
40000 ČAKOVEC
OIB: 82357842271**Račun za predujam: 202 /NP1/1**Datum računa 31.1.2019.
Mjesto, datum i vrijeme Varaždin, 18.02.2019. 09:54:44
Datum isporuke 31.1.2019.
Datum dospijeća 31.1.2019.
Poziv na broj HR01 16419-55819-2133418
IBAN HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem: PONUDE br: 164 od: 31.1.2019. po radnom nalogu: 558/2019 izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena (kn)	Iznos (kn)
1.	PREFAKTURIRANJE RAČUNA ZA PRIMLJENI PREDUJAM ZA PRIKLJUČAK NA LOKACIJI KLENOVNIK BB, CRPNA STANICA 'PRAŠNIČKI'	kom	1,00	14.904,00	14.904,00
POREZNA OSNOVICA:					14.904,00
IZNOS POREZA 25,00%:					3.726,00
UKUPNI IZNOS:					18.630,00

Način plaćanja: Virmanom
Za zakašnjele uplate zaračunavamo zakonsku kamatu.

Operator:
Valentina SambolecUprava:
dr.sc. Željko Bunić

" V A R K O M " d.d. iz Varaždina, Trg bana Jelačića 15, kojeg zastupa direktor dr.sc. ŽELJKO BUNIĆ, OIB: 39048902955 (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i
„MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA“ d.o.o. koje zastupa direktor
(tvrtka – sjedište)

IVICA JALŠOVEC, dipl.ing.građ. OIB: 82357842271 (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)
(ime i prezime)

zaključili su dana 15.03.19b.

UGOVOR 45/18

Ev.br.: 14/17-MV-14

IZGRADNJA SPOJNOG KANALA IZMEĐU NASELJA JALŽABET I UPOV-a i UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je IZGRADNJA SPOJNOG KANALA IZMEĐU NASELJA JALŽABET I UPOV-a i UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Ovaj Ugovor zaključen je temeljem provedenog javnog nadmetanja evidencijskog broja nabave 14/17-MV-14, te Odluke Naručitelja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Klasa: 09-01/17-01/29, Ur.broj: 5-42/950-18-14 od 26.02.2018. godine.

Članak 2.

Prilog ovom Ugovoru i njegov sastavni dio su:

- Ponudbeni list
- Cjelovita ponuda Izvoditelja

Privitak je i sastavni dio ovog Ugovora obrazac – Ponudbeni list, iz kojeg su razvidni svi elementi ugovornog odnosa glavnog Izvoditelja i Podugovaratelja koji će sudjelovati u realizaciji ugovora, a sve sukladno čl. 222. Zakona o javnoj nabavi.

PONUDBENA CIJENA

Članak 3.

Cijena gradnje građevine iz članka 1. ovog Ugovora, utvrđena je u ukupnom iznosu:

CIJENA: 6.948.500,00 kn

Slovima: šestmilijunadevetstočetridesetosamtisućapetstokunainulalipa

PDV se ne obračunava sukladno čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u. (NN 73/13)

OBRAČUN RADOVA

Članak 4.

Obračun radova sačinjavati će se temeljem stvarno izvedenih količina pojedine stavke radova i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika. Obračun radova kontrolira, usklađuje i ovjerava nadzorni inženjer Naručitelja.

Obračun radova izrađuje se zasebno za radove koje će temeljem ovog Ugovora izvesti Izvoditelj i radove koje će izvoditi Podugovaratelj.

Sve jedinične cijene istaknute su u kunama i nepromjenjive su za sve vrijeme trajanja izgradnje građevine.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 5.

Ugovorenu cijenu Naručitelj će platiti Izvoditelju na slijedeći način:

- 30 dana od ovjere privremene / okončane situacije od strane nadzornog inženjera. Izvoditelj je obavezan u privitku vlastite privremene mjesečne / okončane situacije ISTOVREMENO dostaviti Naručitelju i privremene mjesečne / okončanu situaciju Podugovaratelja; ovjerene od nadzornog inženjera Naručitelja.
- Plaćanje privremene mjesečne / okončane situacije Izvoditelju i Podugovaratelju, Naručitelj se obavezuje izvršiti na račun Izvoditelja i Podugovaratelja u roku 30 dana od ovjere istih od strane nadzornog inženjera
- Nakon isplate 90% vrijednosti izvedenih radova, Izvoditelj se obavezuje kod Naručitelja deponirati jamstvo za jamstveni rok, a sve sukladno članku 16. ovog Ugovora.

Plaćanja temeljem ovog ugovora za radove izvedene od strane Izvoditelja, Naručitelj će izvršavati na račun Izvoditelja i to :

Erste&Steiermarkische Bank: HR1224020061100549493

Za ostale radove izvedene od strane Podugovaratelja, Naručitelj će plaćati na račun Podugovaratelja, a sve sukladno Ponudbenom listu koji je privitak i sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 6.

Ugovorne strane su obavezane osigurati realizaciju projekta podizanjem sredstava iz državnog proračuna. Naručitelj će, na temelju ovog Ugovora, izvršiti plaćanja na temelju dostavljenih situacija. Podugovaratelj će, na temelju ovog Ugovora, izvršiti plaćanja na temelju dostavljenih situacija. Naručitelj će, na temelju ovog Ugovora, izvršiti plaćanja na temelju dostavljenih situacija. Podugovaratelj će, na temelju ovog Ugovora, izvršiti plaćanja na temelju dostavljenih situacija.

Naručitelj može, na temelju ovog Ugovora, izvršiti plaćanja na temelju dostavljenih situacija. Podugovaratelj će, na temelju ovog Ugovora, izvršiti plaćanja na temelju dostavljenih situacija.

Pod otežanim okolnostima realizacija projekta prvenstveno se podrazumijeva dinamika osiguranja financijskih sredstava koja bi mogla odstupati od prethodno planirane. Dinamiku izvršenja radova ovlašten je odrediti Naručitelj, a ovisno o dinamici pribavljanja financijskih sredstava.

Članak 7.

Ako Izvoditelj prekorači ugovorni rok zbog svog propusta, **Izvoditelj** će platiti Naručitelju penale za svaki dan takvog prekoračenja u vrijednosti 0,5% dnevno od vrijednosti neizvršenih radova, a do max. 10% iznosa ugovora.

Naručitelj može, a da to ne utječe na ukupni iznos naknade, odbiti iznos penala odnosno ugovorne kazne od bilo kojeg iznosa koji je dospio ili može dospjeti Izvoditelju ili Podugovaratelju. Plaćanje ili odbitak za takve štete ne oslobađa Izvoditelja ili Podugovaratelja njegovih obveza da izvrši radove niti bilo kojih drugih njegovih obveza i odgovornosti prema ugovoru.

KVALITETA

Članak 8.

Izvoditelj i Podugovaratelj su dužni ugovoreni posao izvesti kvalitetno, prema propisima, tehničkim normama, pravilima struke i odredbama ovog Ugovora.

Izvoditelj se obvezuje da će:

- Sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom, tehničkim propisima, standardima, građevnim normativima, pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom,
- Prije nabavke strojarske i elektro-strojarske opreme i materijala za završne radove ishoditi suglasnost Naručitelja na vrstu i kvalitetu opreme i materijala.
- Nakon završetka radova, prema tehničkoj dokumentaciji, do potpune funkcionalnosti, sagrađeni objekt predati Naručitelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom određenim propisima o gradnji.

NEPREDVIĐENI RADOVI, VIŠE RADOVI, NAKNADNI RADOVI

Članak 9.

Izvoditelj se obvezuje da će na objektu iz članka 1. ovog Ugovora izvesti više radove, nepredviđene radove i naknadne radove.

Kao nepredviđeni radovi smatraju se oni radovi koji ugovornim troškovnikom nisu obuhvaćeni, a koji se moraju izvesti.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, Izvoditelj će izvesti nepredviđene radove i prije zaključenja dodatka ugovoru, ako se zbog njihove hitnosti nije mogao zaključiti dodatka ovog Ugovora, a temeljem upisa u dnevnik od strane nadzornog inženjera Naručitelja.

Nepredviđenim radovima u smislu odredbe prethodnog stavka smatraju se radovi koje treba hitno izvesti kako bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nastanak štete, a uzrokovani su izvanrednim i neočekivanim događajima. Izvoditelj je dužan o takvim događanjima i poduzetim mjerama obavijestiti Naručitelja.

Više radovi izvesti će se temeljem upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika.

Kao naknadni radovi smatraju se oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjavanje ugovora, a Naručitelj zahtjeva da se izvedu.

SIGURNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 10.

Izvoditelj će u toku čitave realizacije Projekta:

- Najveću pažnju pokloniti sigurnosti svih osoba ovlaštenih da budu na gradilištu i u tu svrhu propisivati mjere zaštite i održavati gradilište u urednom stanju,
- Dobaviti i održavati na vlastiti trošak sva osvjettljenja, čuvarsku službu, ograde, znakove za upozorenje, kada i gdje zatraži nadzorni inženjer ili bilo koji drugi zakonski utvrđeni organ, za zaštitu radova ili za sigurnost i korištenje javnih i ostalih površina,
- Poduzeti sve razumne korake da se zaštititi okolina na i izvan gradilišta, te da se izbjegnu štete ili smetnje osobama ili na javnoj ili drugoj imovini, a koje nastaju zbog zagađivanja, buke ili drugih razloga, a kao posljedica Izvoditeljevog načina rada.

ODGOVORNOST I RIZICI

Članak 11.

Izvoditelj preuzima odgovornost za sebe i Podugovaratelja za čuvanje radova, materijala i opreme te preuzima i rizik njihovog oštećenja ili propasti do dana preuzimanja objekta, a nakon toga odgovornost i rizik prelaze na Naručitelja.

Ako iz bilo kojih razloga dođe do bilo kakvog gubitka ili oštećenja na radovima ili na materijalu ili na opremi za ugradnju u razdoblju u kojem je Izvoditelj odgovoran za njihovo čuvanje, Izvoditelj će na vlastiti trošak popraviti takva oštećenja i/ili nadoknaditi gubitak kako bi radovi u svakom pogledu udovoljavali odredbama ugovora.

Izvoditelj preuzima punu odgovornost za štetu i ozljede koje bi mogle nastati njegovim zaposlenicima ili Podugovaratelju na gradilištu ili trećim osobama.

OSIGURANJE

Članak 12.

Izvoditelj će osigurati zaštitu od rizika Izvoditelja, Podugovaratelja, a nakon toga Naručitelja, od svih rizika koji mogu nastati u toku realizacije Projekta, uključujući, ali ne ograničavajući se na, rizik od gubitka ili oštećenja materijala i opreme.

Najmanji iznos osiguranja iz temeljnog stavka iznosi 200.000,00 kuna.

Polica osiguranja mora biti bazirana na Izvoditeljevom odgovornosti koja će se primjenjivati na Izvoditelja i Podugovaratelja, a ne na osiguranje.

Izvoditelj će dokazati Naručitelju, prije početka radova, da je osiguranje koje se traži prema ugovoru, a koje će biti osiguranje od rizika od gubitka ili oštećenja materijala i opreme, pribaviti odgovarajuće police osiguranja.

Izvoditelj će biti odgovoran za sve troškove osiguranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, troškove plaćanja premija, a Naručitelj neće biti odgovoran za plaćanje premija. Naručitelj ili Izvoditelj, ovisno o tome, može biti odgovoran za plaćanje troškova osiguranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, troškove plaćanja premija.

Sve troškove osiguranja plaća Izvoditelj.

PROBNI RAD

Članak 13.

Probní rad sukladno projektnoj dokumentaciji je se sastoji od dokazivanja tehnološke funkcionalnosti i optimizacije procesa prociscavanja otpadnih voda, dokazivanja zadovoljavajuće kvalitete prociscene vode za II. stupanj pročišćavanja sukladno projektnim parametrima, važećoj zakonskoj regulativi, uključivo i sustav odvodnje radi zadovoljavanja uvjeta za dobivanje Uporabne dozvole.

Probní radni postupak se također ispitivanja i evaluacije ispravnosti radova.

Za vrijeme prave probnog rada nadležnim institucijama Izvoditelj izdavaće radni elaborat za prijavu probnog rada te ispitivanje radnog postupka za provedbu istih radova u toku rada na gradnji objekta.

Sva testiranja predviđena u razdoblju probnog rada se izvode kako je navedeno u glavnom projektu i građevinskoj dozvoli, sukladno važećem Zakonu o gradnji (posebice članak 143., NN 153/13) i u Programu testiranja tijekom Testova po dovršetku.

Tijekom probnog rada Inženjer ima pravo prisustvovati svim operativnim aktivnostima i aktivnostima održavanja, cilj kojih je optimizirati funkciju i rad cijelog postrojenja i pripadajućeg sustava odvodnje.

UPORABNA DOZVOLA I TEHNIČKI PREGLED

Članak 14.

Izvođač je dužan nakon uspješno provedenog Probnog rada izraditi i dostaviti pisani izvještaj o provedenom probnom radu uređaja, ispitivanju na vodonepropusnost spojnog kanala sukladno normi HRN EN 1610 ili jednakovrijedna i ostala izvješća za Projektom tražena ispitivanja.

Ispitivanja moraju biti provedena od strane Hrvatske akreditacijske agencije akreditiranih tvrtki ili zavoda ili laboratorija i sl.

Izvještaj o provedenom Pokusnom radu Izvođača mora biti odobren od strane Inženjera i Naručitelja.

- Izvođač je odgovoran za pripremu sve dokumentacije potrebne za Tehnički pregled sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i ostalim važećim zakonima i propisima.
- Izvođač je dužan prisustvovati Tehničkom pregledu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i ostalim važećim zakonima i propisima.

JAMSTVA

Članak 15.

ČINIDBENO JAMSTVO

Na dan potpisa ugovora Izvoditelj će deponirati kod Naručitelja činidbeno jamstvo kao osiguranje za dobro izvršenje posla i pridržavanja ugovornih uvjeta. Činidbeno jamstvo predaje se u obliku bankarske garancije, na iznos u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Naručitelj ima pravo naplate činidbenog jamstva u punom iznosu u slučaju:

- Ako Izvoditelj jednostrano raskine ovaj ugovor, ne pristupi izvedbi radova u određenim rokovima ili prekorači ugovorni rok više nego je to predviđeno člankom 7.

~~Ukoliko se Izvoditelj ne pridržava rokovima izvedbe radova, Naručitelj ima pravo naplate činidbenog jamstva u punom iznosu u slučaju prekoračenja rokova izvedbe radova.~~

- Jednostrani raskid ugovora od strane Izvoditelja iz bilo kojeg drugog razloga koji nije istaknut ovim ugovorom.
- Ukoliko ne preda Naručitelju policu osiguranja iz Članak 12. ovog Ugovora.
- Ukoliko ne preda Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u Jamstvenom roku iz 16. ovog Ugovora.
- Nepostizanja parametara rada uređaja, sukladno projektiranim parametrima i važećoj zakonskoj regulativi.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odnosi se i na ispunjenje ugovornih obveza Podugovaratelja kojeg je angažirao Izvoditelj.

Činidbeno jamstvo deponirati će se kod Naručitelja.

JAMSTVENI ROK

Članak 16.

Izvoditelj jamči Naručitelju da su njegovi radovi i radovi Podugovaratelja te ugrađena oprema u vrijeme primopredaje kvalitetno i kvantitetno izvedeni u skladu s ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju nedostataka koji onemogućuju ili umanjuju njihovu vrijednost ili njihovu prikladnost za redoviti uporabu.

Jamstva za jamstvene rokove na izvedene radove i ugrađenu opremu, teku od dana izvršene primopredaje radova kako je navedeno u Članak 17. ovog Ugovora.

Izvoditelj je dužan pristupiti otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku, u najkraćem roku od dana kada ga je Naručitelj na to pozvao a najdulje u roku od 4 (četiri) dana od obavijesti Naručitelja o utvrđenim nedostacima, te

ih otkloniti u najkraćem roku u ovisnosti o vrsti posla. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme u tijeku kojeg se vrše radovi na otklanjanju nedostataka.

Ukoliko Izvoditelj ne pristupi otklanjanju u roku iz stavka 2. ovog članka ili otklanjanje istih traje duže od za to potrebnog vremena, Naručitelj ima pravo angažirati drugog izvršioca radova na račun Izvoditelja.

Jamstveni rok za sve radove i opremu koji su predmet ovog ugovora je 84 mjeseci.

Nakon isplate 90% vrijednosti izvedenih radova, Izvoditelj se obvezuje deponirati kod Naručitelja osiguranje za jamstveni rok u obliku bankarske garancije, u visini od 10% (deset posto) vrijednosti Ugovora.

Naručitelj ima pravo naplate ovog jamstva u slučaju da Izvoditelj ne pristupi otklanjanju greške na građevini u rokovima i na način kako je to određeno ovim člankom. Predmetno jamstvo će biti vraćeno Izvoditelju najkasnije 30 dana nakon isteka jamčevnog roka.

PRIMOPREDAJA

Članak 17.

Nakon dovršenih radova, provedenom probnom radu, pristupa se primopredaji i tehničkom pregledu objekta.

Kao dan primopredaje objekta, ugovorne strane suglasno utvrđuju dan kada ugovorne strane i nadzorni inženjer potpišu primopredajni zapisnik kojim se konstatira da su radovi u cijelosti dovršeni, provedeni probni rad i da je pribavljena i dostavljena naručitelju sva atestna dokumentacija za ugrađeni materijal i opremu.

Zapisnik između ostalog mora sadržavati podatke da li su radovi izvedeni prema ugovoru, propisima i pravilima struke, da li kvaliteta izvedenih radova odgovara ugovornoj kvaliteti i da li su Naručitelju predani dokumenti koji se odnose na upute za upotrebu i jamstva urednog rada opreme.

Nakon ovjerenog zapisnika o primopredaji, Naručitelj će podnijeti zahtjev nadležnom tijelu uprave za provedbu tehničkog pregleda građevine.

NADZOR

Članak 18.

Ugovorne strane su suglasne da stručni nadzor nad provedbom Projekta obavlja ovlašteni nadzorni inženjer kojega će imenovati Naručitelj.

Izvoditelj je dužan omogućiti nadzornom inženjeru stalan nadzor nad radovima i postupati po uputama nadzornog inženjera.

RASKID UGOVORA

Članak 19.

Ovaj Ugovor smatra se automatski raskinutim istekom dana potpisa Ugovora, ukoliko Izvoditelj do tog roka ne preda Naručitelju činidbeno jamstvo. U tom slučaju, Naručitelj će u cijelosti naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor i ako Izvoditelj povrijedi koju svoju bitnu obvezu iz ovog Ugovora.

Pod povredom, bitne obveze smatraju se primjerice:

1. ako Izvoditelj samovoljno ili iz neopravdanih razloga ne otpočne ili obustavi radove predviđene ovim Ugovorom;
2. ako nastanu okolnosti koje ukazuju na ozbiljnu mogućnost otvaranja stečajnog postupka nad Izvoditeljem;
3. ako Izvoditelj ne sklopi ugovore o osiguranju u skladu s ovim Ugovorom (police osiguranja)

Prije nego što da izjavu o otkazu ovog Ugovora, Naručitelj će u pisanom obliku pozvati Izvoditelja da, pod prijetnjom otkaza Ugovora, otkloni povredu ugovorne obveze. U takvom će slučaju Naručitelj ostaviti Izvoditelju razboriti rok za otklanjanje nedostataka koji neće biti kraći od 10 dana.

Ako povreda ne bude otklonjena niti u ostavljenom roku, Naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor. Učinak otkaza nastupa danom dostave pisane izjave kojom se otkazuje Ugovor i na taj dan Ugovor prestaje važiti.

Članak 20.

Nadzorni inženjer će, nakon učinjenog raskida od strane Naručitelja, izvršiti procjenu:

- koji je iznos (ako ga bude) u trenutku takvog raskida, razumno zarađen ili bi razumno pripadao Izvoditelju u odnosu na stvarno izvršeni posao izveden prema Ugovoru,
- kolika je vrijednost bilo kojeg neupotrijebljenog ili djelomično upotrijebljenog materijala, bilo kakve Izvoditeljeve opreme i pripremih radova.

Ako je iznos koji treba dobiti Izvoditelj za izvršene radove prije raskida Ugovora veći od ukupnog iznosa troškova i šteta nastalih zbog raskida Ugovora, onda će Izvoditelju biti isplaćena razlika između ta dva iznosa. U suprotnom će razlika do ukupnog troška i šteta biti dug Izvoditelja prema Naručitelju.

OSTALE OBVEZE

Članak 21.

Izvoditelj je dužan na gradilištu držati za sebe i Podugovaratelja:

- Rješenje o upisu u sudski registar
- Akt o postavljenju inženjera gradilišta, odnosno pojedinih radova,
- Građevinsku dozvolu, (Naručitelj predaje Izvoditelju na dan potpisa ovog ugovora)
- Projekte na osnovi kojih je izdana građevinska dozvola, (Naručitelj predaje Izvoditelju na dan potpisa ovog ugovora)
- Dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja kvalitete iz projekta.

Izvoditelj i Podugovaratelj su na gradilištu dužni voditi i građevinski dnevnik u koji se upisuju svi podaci važni za početak, tijek i završetak izvođenja radova. Istinitost zapisa u građevinskom dnevniku potvrđuje nadzorni inženjer. Zapisi koji nisu potvrđeni od nadzornog inženjera za Naručitelja nemaju nikakvu važnost.

Izvoditelj se posebno obvezuje da će pri izvršavanju svojih obveza iz ovog ugovora u svemu postupiti s pažnjom dobrog gospodarstvenika, pridržavati se pravila struke te postupati po nalogima Naručitelja i nadzornog inženjera, a Naručitelj ima pravo obavljati svakodnevni nadzor nad izvršavanjem Izvoditeljevih obveza iz ovog ugovora i davati upute kada to odgovara prirodi posla.

Izvoditelj je dužan ukloniti privremene objekte, te rasporemiti i očistiti gradilište po završetku izvođenja radova.

Naručitelj se obvezuje riješiti sve imovinsko-pravne odnose.

PRIOPĆENJA I IZJAVE VOLJE UGOVORNIH STRANA

Članak 22.

Svako priopćenje upućeno drugoj ugovornoj strani mora biti izraženo u pisanom obliku i dostavljeno drugoj ugovornoj strani preporučenim pismom, osobnom dostavom uz pisanu potvrdu primitka, telefaksom uz potvrdu o odašiljanju odnosno primitku telefaksa ili elektroničkom poštom.

Ugovorne strane dužne su bez odgođe obavijestiti drugu stranu o svakoj promjeni svoje adrese, brojeve telefaksa ili osobe kojoj se priopćenja upućuju.

Članak 23.

U slučaju nemogućnosti provedbe pojedinih odredaba ovog ugovora, a koje uvjetuju uvođenje Izvoditelja u posao i početak radova ugovorne strane će bez odgađanja pristupiti pregovorima o zamjeni takvih odredaba valjanima, vodeći brigu da se zamijenjenim odredbama postigne svrha ugovora.

NADLEŽNOST SUDA I PRIMJENA PRAVA

Članak 24.

Za sve sporove iz ovog ugovora je mjesna nadležnost suda u Varaždinu.
Na ostala prava i obveze ugovornih strana primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, poglavito one kojima je određen ugovor o djelu i ugovor o građenju.

KLAUZULA POTPUNOSTI

Članak 25.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj ugovor sadrži pravu volju ugovornih strana te da njegovim stupanjem na snagu prestaju važiti svi ranije pisani ili usmeni dogovori/ugovori, ponude i slično, postignuti između ugovornih strana glede njegova predmeta, a sva prijašnja korespondencija, dokumenti, izjave, pregovori, ponude i slično koji se odnose na ovaj ugovor smatraju se nevažećima ukoliko nije posebno navedeno da su sastavni dio ugovora.

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Članak 26.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sastavljene u pisanom obliku i potpisane od ugovornih strana.

PRIMJERCI UGOVORA

Članak 27.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih za svaku ugovornu stranu pripadaju po dva (2) primjerka.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Članak 28.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kada ga potpišu ovlašteni zastupnici obaju ugovornih strana.

Ugovorne strane u znak prihvatanja prava i obveze iz ovog Ugovora, ovu ispravu vlastoručno potpisuju.

ZA IZVODITELJA:
MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.
DIREKTOR:
IVICA JALŠOVEC dipl.ing.građ.



**MEĐIMURSKA
HIDROGRADNJA**
SAVSKA VES. R.
40000 ČAKOVCI

ZA NARUČITELJA:
VARKOM d.d.:
DIREKTOR:
dr.sc. ŽELJKO BUNIĆ

DIONIČKO DRUŠTVO
varkom
VARAŽDIN I

"VARKOM" d.d. Varaždin, Trg bana Jelačića 15 koju zastupa direktor:
(tvrtka – sjedište)
dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ OIB **39048902955** (u daljnjem tekstu: naručitelj)
(ime i prezime)

i
MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., Radnička 1b, Savska Ves, Čakovec koju zastupa direktor:
(tvrtka – sjedište)
IVICA JALŠOVEC, dipl. ing. građ. OIB **82357842271** (u daljnjem tekstu: izvoditelj)
(ime i prezime)

sklopili su dana 30.09.2019. godine u Varaždinu sljedeći

I DODATAK UGOVORU br. 45/18

Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da je zaključen i na snazi Ugovor br. 45/18 od 15.03.2018. godine, za: **Izgradnju spojnog kanala između naselja Jalžabet i UPOV-a i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda**, na iznos 6.948.500,00 kn (bez PDV-a).

Članak 2.

Ovim I dodatkom Ugovora br. 45/18 konstatira se sljedeće:

- Sukladno odredbama članka 6. osnovnog Ugovora Izvoditelj Međimurska Hidrogradnja d.o.o. Čakovec je bio u obvezi sve ugovorne radove završiti u roku od 15 mjeseci od početka radova, odnosno do 01.10.2019. godine
- Zaključno do 30.09.2019. godine Izvoditelj je ispostavio 13. PRIVREMENU SITUACIJU br. 900035/188/1 za izvršene radove do 31.08.2019. godine na ukupan iznos: 2.120.721,18 kn (bez PDV-a).
- Radovi izvedeni tijekom rujna 2019. godine nisu obračunati, a Izvoditelj se obvezuje iste obračunati, te dostaviti 14. PRIVREMENU SITUACIJU Investitoru najkasnije do 10.10.2019. godine

Članak 3.

Ugovorne strane konstatiraju da će Izvoditelj nastaviti izvršavanje ugovorenih radova, a sve sukladno članku 6., 7. i 15. osnovnog Ugovora br. 45/18.

Članak 4.

Ovaj I dodatak Ugovoru sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana za svoje potrebe uzima dva (2) primjerka.

Predstavnici ugovornih strana potpisuju I dodatak Ugovoru u znak prihvatanja prava i obveza.

ZA IZVODITELJA:
MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

DIREKTOR:

IVICA JALŠOVEC, dipl. ing. građ.
HIDROGRADNJA d.o.o.
SAVSKA VES, Radnička 1b
40000 ČAKOVEC

ZA NARUČITELJA:
VARKOM d.d. Varaždin

Direktor:

dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ

DIONIČKO DRUŠTVO
Varkom
VARAŽDIN

“ V A R K O M “ d.d. Varaždin, Trg bana Jelačića 15 koju zastupa direktor:

(tvrtka – sjedište)

dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ OIB **39048902955** (u daljnjem tekstu: naručitelj)
(ime i prezime)

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., Radnička 1b, Savska Ves, Čakovec koju zastupa direktor:

(tvrtka – sjedište)

IVICA JALŠOVEC, dipl. ing. građ. OIB **82357842271** (u daljnjem tekstu: izvoditelj)
(ime i prezime)

sklopili su dana 30.09.2019. godine u Varaždinu sljedeći

I DODATAK UGOVORU br. 45/18

Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da je zaključen i na snazi Ugovor br. 45/18 od 15.03.2018. godine, za: **Izgradnju spojnog kanala između naselja Jalžabet i UPOV-a i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda**, na iznos 6.948.500,00 kn (bez PDV-a).

Članak 2.

Ovim I dodatkom Ugovora br. 45/18 konstatira se sljedeće:

- Sukladno odredbama članka 6. osnovnog Ugovora Izvoditelj Međimurska Hidrogradnja d.o.o. Čakovec je bio u obvezi sve ugovorne radove završiti u roku od 15 mjeseci od početka radova, odnosno do 01.10.2019. godine
- Zaključno do 30.09.2019. godine Izvoditelj je ispostavio 13. PRIVREMENU SITUACIJU br. 900035/188/1 za izvršene radove do 31.08.2019. godine na ukupan iznos: 2.120.721,18 kn (bez PDV-a).
- Radovi izvedeni tijekom rujna 2019. godine nisu obračunati, a Izvoditelj se obvezuje iste obračunati, te dostaviti 14. PRIVREMENU SITUACIJU Investitoru najkasnije do 10.10.2019. godine

Članak 3.

Ugovorne strane konstatiraju da će Izvoditelj nastaviti izvršavanje ugovorenih radova, a sve sukladno članku 6., 7. i 15. osnovnog Ugovora br. 45/18.

Članak 4.

Ovaj I dodatak Ugovoru sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana za svoje potrebe uzima dva (2) primjerka.

Predstavnici ugovornih strana potpisuju I dodatak Ugovoru u znak prihvatanja prava i obveza.

ZA IZVODITELJA:

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

DIREKTOR:

IVICA JALŠOVEC, dipl. ing. građ.
HIDROGRADNJA d.o.o.
SAVSKA VES, Radnička 1b
40000 ČAKOVEC

ZA NARUČITELJA:

VARKOM d.d. Varaždin

Direktor:

dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ

DIONIČKO DRUŠTVO
Varkom
VARAŽDIN

Kupac: 213341

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.RADNIČKA 1B
SAVSKA VES
40000 ČAKOVEC

OIB:82357842271

RAČUN broj: 2556/VR1/1

Datum računa	18.12.2019.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 18.12.2019., 12:32:12
Datum isporuke	18.12.2019.
Datum dospijeća	02.01.2020.
Poziv na broj	HR 08 255619-2987191-2133415
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem ZAHTJEVNICE br. 86/19 od 17.12.2019 po radnom nalogu 2987/2019
Izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	DOBAVA MATERIJALA I IZVEDBA PRIVREMENE GRADILIŠNE OGRADE NA GRADILIŠTU (izgradnja spojnog kanala između naselja Jalžabet i UPOV-a i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) STAVKA OBUHVAĆA IZVEDBU OGRADE POCINČANIM ŽIČANIM PLETIVOM VISINE 1,8 M, TE POCINČANIM STUPOVIMA PROMJERA 5/4" POJEDINAČNE DUŽINE CIJEVI STUPA 2,5 M.	M	260,00	173,00	44.980,00
Način plaćanja: transakcijski račun.		Ukupno:			44.980,00
		Neoporezivo:			0,00
		Sveukupno:			44.980,00
		IZNOS ZA UPLATU (kn):			44.980,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

OJ 220

Varaždin, 18.12.2019.

RADNI NALOG BROJ: 2987/19

NARUČITELJ:

Međimurska hidrogradnja d.o.o. Čakovec

Radnička 1b, Savska Ves

40000 Čakovec

OIB:82357842271

RAČUN:

1. Dobava materijala i izvedba privremene gradilišne ograde na gradilištu **Izgradnja spojnog kanala između naselja Jalžabet i UPOV-a i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.**

Stavka obuhvaća izvedbu ograde pocinčanim žičanim pletivom visine 1,8 m, te pocinčanim stupovima promjera 5/4" pojedinačne dužine cijevi stupa 2,5 m.


mt 260,00 173,00 44.980,00

SVEUKUPNO:	kn	44.980,00
-------------------	-----------	------------------

Rukovoditelj tehničkih službi:
TOMISLAV ŠARC ing. građ.



TEHNIČKI DIREKTOR:
MARIJAN CESAREC dipl ing. građ.



MEDIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

Klasa: NP-09-01/17-01/29

Ur. broj: 5-42/950-19-39

Varaždin, 20.12.2019.

Radnička 1b, Savska Ves
40 000 ČAKOVEC**P R E D M E T: Obračun ugovornih penala za
Ugovor br. 45/18
- dostavlja se -**

- Ugovor 45/18 od 15.03.2018. za: **Izgradnju spojnog kanala između naselja Jalžabet i UPOV-a, i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda**
- Ugovorne strane: Varkom d.d. Varaždin u ulozi Naručitelja i Međimurska hidrogradnja d.o.o. Čakovec u ulozi Izvoditelja
- Podugovaratelj Izvoditelja: J.A.M.A.-GRAD j.d.o.o. Vrbovec, Edtmayer d.o.o. Čakovec i PROTON d.o.o. Gornji Kneginec
- Ugovorni iznos: 6.948.500,00 kn (bez PDV-a)
- Ugovorni rok: 15 mjeseci od početka radova
- Početak radova: 18.06.2018.
- Završetak radova: 18.09.2019.
- Produženje Ugovornog roka zbog privremene obustave radova u trajanju od 12 dana
- Završetak radova uključivo produženje zbog privremene obustave: 01.10.2019.
- Do predviđenog roka 01.10.2019. radovi nisu završeni
- Sukladno članku 7. zaključenog Ugovora br. 45/18 Izvoditelj je u obvezi platiti Naručitelju penale za svaki dan prekoračenja roka i to u vrijednosti 0,5 % dnevno od vrijednosti neizvršenih radova, a do maksimalno 10% iznosa ugovora
- Do 30.10.2019. izvedeno radova u ukupnoj vrijednosti od 3.018.974,11 kn, a vrijednost neizvršenih radova iznosi: 3.929.525,89 kn
- Sukladno stavku 2. članka 7. Ugovora br. 45/18 Naručitelj će penale za razdoblje od 01.10.2019. – 30.10.2019. (30 dana) naplatiti iz dospjelih iznosa 14. PRIVREMENE SITUACIJE br. 900045/188/1
- Izračun penala:
 - $3.929.525,89 \text{ kn} \times 0,5\% = 19.647,63 \text{ kn/dnevno}$
 - $19.647,63 \text{ kn} \times 30 \text{ dana} = 589.428,90 \text{ kn}$
- Iznos penala za period od 01.10.2019. – 30.10.2019. iznosi **589.428,90 kn**



- Do 06.11.2019. izvedeno radova u ukupnoj vrijednosti od 3.101.431,68 kn, a vrijednost neizvršenih radova iznosi: 3.847.068,32 kn
- Sukladno stavku 2. članka 7. Ugovora br. 45/18 Naručitelj će penale za razdoblje od 01.11.2019. – 06.11.2019. naplatiti iz dospjelih iznosa OKONČANE SITUACIJE br. 900054/188/1
- Iznos penala za period od 01.11.2019. – 06.11.2019. iznosi **105.421,10 kn**

RAČUN 900054/188

Slijedom navedenog konstatira se da je vrijednost obračunatih penala dana 06.11.2019. dosegla 10% iznosa Ugovora, te su se time stekli uvjeti za primjenu odredaba iz članka 15. i 19. Ugovora br. 45/18.

S poštovanjem,

TEHNIČKI DIREKTOR:
MARIJAN ČESAREC dipl.ing.građ.

DIREKTOR:
dr.sc. ŽELJKO BUNIĆ

POSREDOVANJE U PROMETU
Varkom
VARAŽDIN

CO. 1. Tehničke službe
2. Pismohrana





MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

Radnička 1b,
SAVSKA
VES, 40000
Čakovec
Tel: + 385 (0)40

VARKOM d.d.

TRG BANA JELAČIĆA 15

42000 VARAŽDIN

MB : 03036014

OIB : 39048902955

Šifra : 100126

OIB : 82357842271

PR : HR1224020061100549493

HR6623400091116036421

R1

Strana: 1

SAVSKA VES, 30.11.2019. Vrijeme 00:00

D.V.O. 30.11.2019.

Valuta 30.12.2019.

Fiskalni rn. br. 54 / 188 / 1

RAČUN-R1 br 900054/188

Na temelju: Ugovor: Ugovor: 45/2018

Rbr.	Naziv robe / opis usluge	J.m.	Količina	Cijena	PDV %	Iznos
1	Okončana situacija broj 900054 Izgradnja spojnog kanala između naselja Jalžabet i UPOV-a i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	nista	1,00	82.457,57	,00	82.457,57

Ukupno	82.457,57
Iznos rabata	0,00
Osnovica za PDV 25%	0,00
Iznos za PDV 25%	0,00
Neoporezivo	82.457,57
Sveukupno	82.457,57

osamdesetdvijetisućečetristopedesetsedam kn, pedesetsedam lp

KOD PLAĆANJA NAVEDITE POZIV NA BROJ: 02 100126-1889000540 NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Ugovor: Ugovor: 45/2018

Knjiženje situacije

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavka 3.a i članka 79. stavka 7. Zakona o PDV-u.

Operater:

Ivana Kutnjak Mihalic, univ.bacc.oec

Direktor :

Ivica Jalšovec, dipl. ing. građ.



Izvoditelj:

Ugovor broj:

45/18 od 15.03.2018.

MEDIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.
Radnička 1b, Savska Ves, 40000 Čakovec
OIB: 82357842271
HR1224020061100549493

Datum izdavanja računa:	19.12.2019.
Datum isporuke:	19.12.2019.
Datum dospeljeća:	30 dana
Vrijeme kreiranja:	9:45
Oznaka operatera:	Marko Tomašić

30.11.20

Naručitelj:

VARKOM d.d.

Trg Bana Josipa Jelačića 15, 42000 Varaždin
OIB: 39048902955

OBRAČUN OKONČANE SITUACIJE broj 900054/188/1
za radove izvršene do 05.11.2019.

Na objektu:

IZGRADNJA SPOJNOG KANALA IZMEĐU NASELJA JALŽABET I UPOV-a i UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

	Medimurska hidrogradnja d.o.o.	J.A.M.A.-GRAD j.d.o.o.	PROTON d.o.o.	EDTMAYER d.o.o.	UKUPNO
1. Ukupna ugovorena vrijednost radova (bez PDV - a):	6.948.500,00 kn				6.948.500,00 kn
2. Ukupna vrijednost izvedenih radova:	2.495.931,87 kn	160.009,11 kn	445.490,70 kn	- kn	3.101.431,68 kn
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	2.413.474,30 kn	160.009,11 kn	445.490,70 kn	0,00 kn	3.018.974,11 kn
4. Vrijednost radova po ovoj okončanoj situaciji:	82.457,57 kn	- kn	- kn	- kn	82.457,57 kn

PDV nije obračunati sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7 Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	IZNOS
5. Obračunato ovom situacijom:	82.457,57 kn
6. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	0,00 kn
7. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	0,00 kn
8. Povrat predujma po ovoj situaciji:	0,00 kn
9. Ukupno za isplatu (5-8):	82.457,57 kn
10. Ukupno za isplatu (slovima): osamdesetdvijetisučetiristotinepedesetsedamkunaipedesetsedamlipa	

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio:
Inženjer gradilišta:
Marko Tomašić, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Marko Tomašić
dipl.ing.grad.

Ovlašteni inženjer gradnje

GVG 4

Izvoditelj:
MEDIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.
Direktor:
Ivica Jalšovec, dipl.ing.grad.

u. z. Jel

Glavni nadzorni inženjer:
Hrvatska komora inženjera strojarstva
Stjepan Puček, dipl.ing.stroj.

dipl.ing.stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva

S 178

3
Naručitelj:
VARKOM d.d.
Direktor:
dr.sc. Željko Bunić

Željko Bunić

VARKOM d.d.

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA


Uvidom u našu knjigovodstvenu evidenciju na dan 24.12.2019. godine utvrđujemo naše potraživanje prema
MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., OIB: 82357842271, Savska Ves, Radnička 1 b,
u ukupnom iznosu od 227.277,32 kn prema slijedećoj specifikaciji:

Redni broj	BROJ RAČUNA	DATUM RAČUNA	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS RAČUNA - POTRAŽIVANJE (kn)
1	2	3	4	5
1.	2558/VR1/1	18.12.2019.	02.01.2020.	105.750,00
2.	2557/VR1/1	18.12.2019.	02.01.2020.	76.547,32
3.	2556/VR1/1	18.12.2019.	02.01.2020.	44.980,00
UKUPNO:				227.277,32

izvadak sastavila:

Marina Abramić


Ovjerava:
Rukovoditelj računovodstva:

NADA POSAVEC-LONČARIĆ




STORNI. ALL. SMITTING
Volkom
VARAŽDIN

Poslatina plaćena HP-u s.d.
u Zagrebu
2008. 12. 13.

24.12.1913
42200

XV

Financijska agencija
Regionalni centar Zagreb
Ulica grada Vukovara 70

10 000 Zagreb

AR

RC 83 040 762 5 HR
R
R RC 83 040 762 5 HR