

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Osijek

Lorenza Jegera 1

31000 Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa ST-461/2019

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

26-08-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA 120-11119-08 / 75
UR. BROJ 07-07-19-40

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

SOKOL d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge

OIB 71776187236

Adresa / sjedište

Vinkovci (Grad Vinkovci), H.V. Hrvatinića 11

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

INGOTEH d.o.o. za graditeljstvo i usluge

OIB 80617411375

Adresa / sjedište

Osijek (Grad Osijek), Ulica Martina Divalta 195

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Tražbina s osnove solidarnog jamstva za projekt Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara temeljem Sporazuma o zajedničkoj ponudi o zajedničkom nuđenju i izvedbi radova na: Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara od 13.08.2014., Ugovora izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara i Sporazum od 06.07.2015., Obavijesti o raskidu ugovora od 31.10.2018. i knjižnog terećenja od 16.05.2019.; tražbine po računu RN 254/S1/1, RN 263/S1/1 i RN 273/S1/1

Iznos dospjele tražbine 169.854,60 (kn)

Glavnica 160.174,10 (kn)

Kamate 9.680,50 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

7.576.547,53 (kn) uvećano za pripadajuće kamate i troškove

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Sporazum o zajedničkoj ponudi o zajedničkom nuđenju i izvedbi radova na: Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara od 13.08.2014., Ugovor izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara i Sporazum od 06.07.2015. u dijelu (po potrebi isti će biti dostavljen u cijelosti), Obavijesti o raskidu ugovora od 31.10.2018. i knjižno terećenje od 16.05.2019.; Računi RN 254/S1/1, RN 263/S1/1 i RN 273/S1/1, kartica konta za razdoblje: 01.01.2018-31.12.2019., obračun zakonskih zatezних kamata br. 1-2019

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ / _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ / _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Vinkovci, 22.08.2019.

Potpis vjerovnika

SOKOL d.o.o.

SOKOL d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu i usluge
direktor Goran Božić 1

IZJAVA O SOLIDARNOJ ODGOVORNOSTI ZAJEDNICE PONUDITELJA

Članovi zajednice ponuditelja:

Nositelj ponude/ Vodeći partner GRADNJA D.O.O. OSIJEK, Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 zastupana po Glavnom direktoru Berislavu Šmitu, dipl.oec.,

i
Član SOKOL d.o.o., Vinkovci, Hrvoja Vukšića Hrvatinića 11, OIB 71776187236, zastupana po direktoru Goran Elez, kao partner

na temelju Poziva za javno nadmetanje br. 2014/S 005-0027836 za **IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA VUKOVARA** od strane VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 4. 6. 2014. godine dajemo slijedeću izjavu:


1. Da ćemo u slučaju odabira naše ponude, zajednički izvršiti obaveze po ugovoru o javnoj nabavi navedenih radova.
2. Da je odgovorna osoba zajedničkih ponuditelja Glavni direktor Berislavu Šmit dipl.oec.
3. Da nas prema naručitelju zastupa gore navedena odgovorna osoba, te da su ponuditelji pojedinačno odgovorni za svoj dio posla, te solidarno odgovorni za izvršenje Ugovora.
4. Da je odgovorna osoba vodećeg partnera ovlaštena za potpisivanje ponude te za preuzimanje obveza i primanje uputa za i u ime svih partnera
5. Da su obveze zajedničkih ponuditelja definirane u sporazumu o zajedničkom nastupu.

U Osijeku, 13. 08. 2014.

Vodeći partner i nositelj ponude:
Za **GRADNJA D.O.O. OSIJEK**
Glavni direktor
Berislav Šmit dipl.oec.

 **Gradnja** d.o.o.
OSIJEK

Partner:
Za **SOKOL d.o.o.**
Direktor
Goran Elez

 **SOKOL** d.o.o.
za građevinstvo, trgovinu i usluge
VINKOVCI

Šmit

000010/001918

1. Popunio
12/9/15

Ako, zbog prekoračenja ugovorenih rokova izvođenja radova, Zajednica ponuditelja bude obvezna platiti Naručitelju ugovornu kaznu, ukupan iznos ugovorne kazne bit će podijeljen među Partnerima razmjerno utvrđenoj krivnji pojedinog Partnera.

Ukoliko, zbog prijevremenog završetka radova Naručitelj bude obvezan Zajednici ponuditelja platiti premiju, raspodjela ukupnog iznosa s naslova premije izvršit će se među Partnerima razmjerno pojedinačnom doprinosu svakog Partnera.

U slučaju da ne bude moguće utvrditi veličinu krivnje, odnosno doprinosa svakog pojedinog Partnera, u smislu odredaba ovog članka, raspodjela iznosa s naslova ugovorne kazne odnosno premije, izvršit će se razmjerno postotku učešća radova svakog Partnera u ukupnoj vrijednosti radova.

Svaki od Partnera se obvezuje čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke o radu, organizaciji, te drugim činjenicama iz poslovanja drugog Partnera koje je saznao u tijeku trajanja ovog Ugovora, odnosno ugovora zaključenog s Naručiteljem.

Članak 6.

Potpisnici ovog Sporazuma su suglasni da je odgovorna osoba vodećeg partnera ovlaštena za potpisivanje ponude, svu korespondenciju sa naručiteljem do kraja postupka javne nabave, za potpis i podnošenje žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u ime Zajednice ponuditelja kao i za preuzimanje obveza i primanje uputa za i u ime svih partnera.

Članak 7.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i obvezuje danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika svih Partnera u Zajednici ponuditelja, a prestaje važiti nastupom neke od slijedećih okolnosti:

- ako Naručitelj iz bilo kojeg razloga poništi natječaj
- ako Naručitelj u postupku izbora najpovoljnije ponude ne povjeri izvođenje radova Zajednici ponuditelja

Ako, pak, ponuda Zajednice ponuditelja bude izabrana kao najpovoljnija, te bude sklopljen ugovor o izvođenju radova, Partneri će sukladno potrebi uzajamne odnose relevantne za fazu realizacije radova regulirati posebnim ugovorom.

Članak 8.

Potpisnici ovog Sporazuma su suglasni da je odgovorna osoba vodećeg partnera ovlaštena za potpisivanje ponude, svu korespondenciju sa naručiteljem do kraja postupka javne nabave, za potpis i podnošenje žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u ime Zajednice ponuditelja kao i za preuzimanje obveza i primanje uputa za i u ime svih partnera.

Članak 9.

Potpisnici ovog Sporazuma su suglasni da će eventualne sporove koji bi mogli proizići iz ovog ugovora, pokušati riješiti međusobno, a u suprotnom se ugovara nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 10.

Ovaj Sporazum sastavljen je u 3 (tri) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana dobiva po 1(jedan), a 1(jedan) se prilaže uz dokumentaciju za nadmetanje.

U Osijeku, 13. 08. 2014.

Potpisnici:

Partner:
Za SOKOL d.o.o.
Direktor
Goran Elez


SOKOL d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu i usluge
VINKOVCI

Vodeći partner i nositelj ponude:
Za GRADNJA D.O.O. OSIJEK
Glavni direktor
Berislav Šmit dipl.oec.

 **Gradnja** d.o.o.
OSIJEK 4

SPORAZUM

Ovaj Sporazum sklapaju:

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Jana Bate 4, 32010 Vukovar, Hrvatska, OIB: 95863787953, kojeg zastupa Direktorica Milica Zebec, mag.oec.univ.spec.oec. (dalje u tekstu „Naručitelj“) s jedne strane

i

ZAJEDNICA IZVOĐAČA koju čine:

GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, 31000 Osijek, Hrvatska, OIB: 77971360833 i

SOKOL d.đ.o., H. V. Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci, Hrvatska, OIB: 71776187236

koju po Sporazumu o zajedničkom nuđenju i izvedbi radova članova zajednice ponuditelja, a koja je sastavni dio ovog Sporazuma, zastupa GRADNJA d.o.o. po Glavnom direktoru Berislavu Šmit, dipl.oec. (dalje u tekstu "Izvođač"), s druge strane

Budući da Naručitelj želi da Radove Izgradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara koji se sastoje od projektiranja, ishođenja dozvola, izgradnje, dobave i ugradnja opreme, puštanja u pogon, pokusnog rada, testova po i nakon dovršetka te razdoblja za obavijest o nedostacima za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara kapaciteta 42.000 ES s trećim stupnjem pročišćavanja izvrši Izvođač te da je prihvatio Ponudu Izvođača za izvršenje i dovršetak ovih Radova i otklanjanje nedostataka na njima,

Naručitelj i Izvođač ugovorili su kako slijedi:

1. U ovom Sporazumu riječi i izrazi imaju ista značenja kao u Uvjetima ugovora na koje se poziva u daljnjem tekstu.
2. Slijedeći dokumenti smatraju se dijelom, čitaju se i tumače kao dio ovog Sporazuma:
 - (a) Ponudbeni list s datumom 29.08.2014.
 - (b) Sporazum, BROJ: 13-1463/15
 - (c) Dodatak ponudi
 - (d) Posebni uvjeti ugovora ✓
 - (e) Opći uvjeti ugovora ✓
 - (f) Zahtjevi Naručitelja: Knjiga 3 Dokumentacije za nadmetanje i Izmjene i pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje
 - (g) Nacrti ✓
 - (h) Ugovorni troškovnik ✓
 - (i) Prijedlog Izvođača: Nacrti i Popis opreme koja će se ugraditi u postrojenje i

Šmit

000022 / 001918

L. Popović

tehnički katalozi

- (j) Bilo koji drugi dokument koji čini Ugovor: Ponuda odabranog ponuditelja, Pojašnjenja i upotpunjavanje ponude odabranog ponuditelja i Odluka o odabiru ponude

3. U zamjenu za plaćanja od strane Naručitelja Izvođaču kao što je spomenuto u daljnjem tekstu, Izvođač se obvezuje Naručitelju projektirati, izvršiti i dovršiti Radove i otkloniti bilo koje nedostatke na njima, u skladu s odredbama Ugovora.
4. Naručitelj se obvezuje platiti Izvođaču u zamjenu za izvršenje i dovršenje Radova i otklanjanje nedostataka na njima

Prihvaćeni ugovorni iznos:	118.154.151,30 kuna
PDV:	29.538.537,83 kuna
Ukupno:	147.692.689,13 kuna

(Slovima: stočetridesetsedam milijuna šestodevedesetdvijetisućesestoosamdesetdevetk unaitrinaest lipa)

u vrijeme i na način predviđen Ugovorom.

U znak prihvatanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazum na dolje navedeni datum sukladno propisima Republike Hrvatske.

Ovaj Sporazum je napisan u dva (dva) izvorna primjerka od kojih 1 (jedan) primjerak zadržava Naručitelj, a 1 (jedan) primjerak Izvođač.

Za i po ovlaštenju Izvođača

Predstavnik zajednice izvođača

Ime i prezime: Berislav Šmit

stručno zvanje: dipl.oec.

Funkcija: Glavni direktor GRADNJE d.o.o.



BROJ: 030/15.

Datum: 6.7.2015.

Za i po ovlaštenju Naručitelja

Ime i prezime, Milica Zebec

stručno zvanje: mag.oec.univ.spec.oec.

Funkcija: Direktorica



Vodovod grada Vukovara
d.o.o.
32010 Vukovar
Jana Bate 4

BROJ: 13-1463/15

Datum: 12.06.2015.

000023/ 001918

Šmit

L. P. P. P.

GRADNJA D.O.O. OSIJEK, Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 zastupano po Glavnom direktoru Berislavu Šmit dipl.oec., kao vodeći partner i nositelj ponude,

i
SOKOL d.o.o., Vinkovci, Hrvoja Vukšića Hrvatinića 11, OIB 71776187236, zastupana po direktoru Goran Elez, kao partner

zaključili su dana 13. 08. 2014. g.

SPORAZUM O ZAJEDNIČKOJ PONUDI

*o zajedničkom nuđenju i izvedbi radova na: IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA GRADA VUKOVARA*

Članak 1.

Potpisnici sporazuma utvrđuju da je VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. raspisao Javno nadmetanje br. 2014/S 002-0034426 objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 4. 6. 2014. godine, za: IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA VUKOVARA

Članak 2.

Imajući u vidu vlastite reference i raspoložive kapacitete za realizaciju radova iz prethodnog članka, Partneri su postigli suglasnost o zajedničkom podnošenju ponude Naručitelju.

U svrhu realizacije cilja iz prethodnog stavka, Partneri osnivaju Zajednicu ponuditelja.

Potpisnici ovog sporazuma zajednički nude izvedbu radova iz Članka 1. ovog Sporazuma u udjelima i to na način da je:

GRADNJA D.O.O. OSIJEK - vodeći partner i nositelj ponude, izvodi / odgovoran je za: SVE RADOVE OSIM DIJELA ZEMLJANIH RADOVA I IZGRADNJE OBALOUTVRDE u iznosu od 87.794.651,30 kn bez PDV-a/ 74,30% vrijednosti ponude,

i
SOKOL d.o.o. - partner izvodi / odgovoran je za: IZVOĐENJE DIJELA ZEMLJANIH RADOVA I IZGRADNJE OBALOUTVRDE u iznosu od 30.360.000,00 kn bez PDV-a/ 25,70% vrijednosti ponude.

Prilikom raspodjele posla Partneri su obvezni voditi računa o tome da ista bude izvršena na način da vrste i količine radova svakog pojedinog Partnera predstavljaju tehnološke cjeline i imaju organizacijsku logiku. Sporazum traje kroz cijelo vrijeme nadmetanja te izvođenja svih ponuđenih i ugovorenih radova, u slučaju da partnerima kao najuspješnijem ponuditelju budu dodijeljeni predmetni radovi, sve dok obveze prema Investitoru ne budu izvršene a građevina dovršena i uredno predana Investitoru.

Članak 3.

Potpisnici ovog Sporazuma utvrđuju, da u cijelosti osiguravaju potrebne kapacitete za izgradnju predmetnog objekta.

Potpisnici ovog Sporazuma su pojedinačno odgovorni za svoj dio posla te solidarno odgovorni za izvršenje Ugovora u skladu sa Uvjetima Ugovora.

U slučaju neizvršenja ugovornih obveza jednog partnera, drugi partner se obvezuje da će preuzeti izvršavanje tih obveza.

Sudionici se slažu da vodeći partner, **GRADNJA d.o.o. Osijek** ima pravo potpisa Ugovora u ime sudionika, te da prihvaća sva prava i obveze koje proizlaze iz tog ugovora.

Članak 4.

Potpisnici Sporazuma utvrđuju da će dostaviti Naručitelju sve garancije predviđene javnim nadmetanjem i uvjetima ponudbene dokumentacije.

Članak 5.

Svaki Partner je obavezan u potpunosti nadoknaditi drugom Partneru štetu koju mu prouzrokuje svojom radnjom ili propustom vezanim za izvršenje svog dijela radova ili drugih obveza preuzetih prema Naručitelju.

UGOVOR

IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA VUKOVARA

1. NARUČITELJ

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.
Jana Bate 4, 32010 Vukovar
OIB: 95863787953
BROJ: 13-1463/15

2. IZVOĐAČ

ZAJEDNICA IZVOĐAČA koju čine:

GRADNJA d.o.o.
Ribarska 1, 31000 Osijek
OIB: 77971360833

SOKOL d.o.o.
H. V. Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci
OIB: 71776187236

BROJ: 330/15

000001/ 001918

unit

unit

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2018 - 31.12.2019
 1200 Gradnja d.o.o.
 Gradnja d.o.o., Ribarska 1, OSIJEK, OIB: 77971360833

Datum unj. A	Datum dok.	Vrd	Temeljica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Broj računa	Velut	Org. ... OP	Val
01.01.2018	01.01.2018	PS		Podatno stanje	0,00	0,00	0,00		0	
27.07.2018	01.01.2018	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00		1	
27.07.2018	27.07.2018	IRAEU	254/S1/1 2018-148-000...	Izvođenje građevinskih radova	156.672,85	0,00	156.672,85	254/S1/1 2018-148-00000125.09.2018	148-... DK	
31.07.2018	31.07.2018	IRAEU	263/S1/1 2018-138-000...	BETON 30/37	2.106,25	0,00	158.779,10	263/S1/1 2018-138-00002230.08.2018	138-... DK	
13.08.2018	13.08.2018	IRAEU	273/S1/1 2018-138-000...	priljevz betona	1.985,00	0,00	160.764,10	273/S1/1 2018-138-00002812.09.2018	138-... DK	
31.12.2019	31.12.2019	UKUPNO		Promet razdoblja	160.174,10	0,00	160.174,10		3	
31.12.2019	31.12.2019	SVEUKUPNO		PS 0,00	160.174,10	0,00	160.174,10		3	

SOKOL d.o.o.
 građevinarstvo, trgovačko društvo
 VINKOVCI



d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge
HR-32100 Vinkovci, H.V.Hrvatinića 11

Telefon : +385 32 339 999
Telefax : +385 32 333 599
web stranica : www.sokol-vinkovci.hr
email : sokol@sokol-vinkovci.hr , sokol@vk.t-com.hr
OIB : 71776187236 MB : 03605639
ŽR : 2360000-1101937374 SWIFT : ZABHR2X
IBAN : HR9023600001101937374



Gradnja d.o.o.

Ribarska 1
31000 Osijek
OIB 77971360833

Račun br :

273 /S1/1

Datum : 13.08.2018.

Vrijeme : 8:00

Narudžbenica :

Datum isporuke : 13.08.2018.

Ugovor broj :

Valuta : 30 dana

R. br.	Naziv - vrsta	Jed.mj.	Količina	PDV%	Cijena	Iznos
1.	Prijevoz betona - Vinkovci - Vukovar prema narudžbenici u prilogu	m3	12,00	25	93,00	1.116,00
Ukupno :						1.116,00 kn
PDV 25% :						279,00 kn
Sveukupno :						1.395,00 kn

Izdao : Operater 1

LIKVIDIRANO

13. 08. 2018.

Đario Knez



Odgovorna osoba:

Direktor: Goran Elez, ing

SOKOL d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu i usluge
VINKOVCI

NARUDŽBENICA br. 55/18**SOKOL d.o.o.**H.V. Hrvatinića 11
32 100 Vinkovci
OIB: 71776187236

U Osijeku, 13. kolovoza 2018. god.

GRADILIŠTE: GRADNJA d.o.o. OSIJEK - Tvornica betona, Divaltova 195, Osijek

1. Prijevoz betona	m3	12,00	93,00	1.116,00
--------------------	----	-------	-------	----------

Navedene količine su okvirne, prijevoz betona bit će obračunat prema stvarnim m3 preveženog
Prijovz: Betonara Vinkovci - Gradilište UPOV
Vrijeme rada: 14.08.2018. od 7:00h**UKUPNO****1.116,00**

PDV nije uključen u cijenu.

NAPOMENA: Radove izvesti u svemu prema propisima i pravilima struke te uputama i nalogu odgovorne osobe Naručitelja. Iznajmljena autopumopa će raditi za potrebe numpanja betona na adresi Trinske ceste 49. Članin
OBRAČUN RADOVA: prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama iz ove Narudžbenice.
ROK IZVOĐENJA: sukladno dogovoru.

PLAĆANJE: po dogovoru.

Izvođač mora potvrditi primitak svake Narudžbenice. Ukoliko izvođač u roku od 24 sata od slanja Narudžbenice istu ne ospori, smatrat će se kako je Narudžbenica prihvaćena.

KONTAKT OSOBA: Bojan Builajić 091 22 35 290

GLAVNI DIREKTOR

mr.sc. Zorislav Šarić




GRADNJA d.o.o. Osijek • Ribarska 1, 31000 Osijek, Hrvatska

tel.: +385 31 235 000 • fax: +385 31 235 035 • gradnja@gradnja.hr • www.gradnja.hr
MB 03025829 • OIB 77971360833 • IBAN HR0523400091100130489 Privredna banka Zagreb
Trgovački sud u Osijeku MBS 030018618 • Temeljni kapital 46.085.500 kn uplaćen u cijelosti

Gradnja d.d.

Račun br :

263 /S1/1 ✓

Ribarska 1

31000 Osijek

OIB 77971360833

Datum :

31.07.2018.

Vrijeme :

9:22

Narudžbenica :

Datum isporuke :

31.07.2018.

Ugovor broj :

Valuta :

30 dana

R. br.	Naziv - vrsta	Jed.mj.	Količina	PDV%	Cijena	Iznos
1.	Beton C30/37 D16 F4 XC4, XD2, XA1, XF3, VDP2	m3	3,00	25	420,00	1.260,00
2.	prijevoz betona - Vukovar 3+2 paušal	m3	5,00	25	85,00	425,00
prema otpremnici u prilogu						
Ukupno :						1.685,00 kn
PDV 25% :						421,25 kn
Sveukupno :						2.106,25 kn

Izdao : Operater 1

Odgovorna osoba:

Direktor: Goran Elez, ing

LIKVIDIRANO

31. 07. 2018

Dario Knezi



(Handwritten signature)


 za građevinarstvo, trgovinu i usluge
 VINKOVCI 1



d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge
HR-32100 Vinkovci, H.V.Hrvatinića 11

Telefon : +385 32 339 999
Telefax : +385 32 333 599
web stranica : www.sokol-vinkovci.hr
email : sokol@sokol-vinkovci.hr , sokol@vk.t-com.hr
OIB : 71776187236 MB : 03605639
ŽR : 2360000-1101937374 SWIFT : ZABHR2X
IBAN : HR9023600001101937374



Gradnja OSIJEK

Izvoditelj radova : "Sokol" d.o.o. Vinkovci , H. V. Hrvatinića 11

Građevina : Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Mjesto građenja : Vukovar

PRIMLJENO:

1. PRIVREMENA SITUACIJA br. 254/S1/1

Datum isporuke : 27.07.2018.

5405600169

Na građevini iz naslovnog spiska : Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Naručitelj : Gradnja d.d., Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833

Vrijednost radova po ugovoru broj:	76/18	635.635,87
Ukupna vrijednost izvršenih radova		156.672,85
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji		0,00
Vrijednost radova po ovoj situaciji		156.672,85
	Ukupno kn	156.672,85

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Mihael Horvat, ing. građ.

Ivan Faletar mag.ing.aedif.

Nadzorni inženjer

Situaciju sastavio

Gradnja d.d.

Goran Elez, ing

Naručitelj gradnje

SOKOL d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu i usluge
Odgovorna osoba Izvođača
VINKOVCI 1

Datum : 27.07.2018. Vrijeme 13:24 Izdao : Operator 1

Valuta : 60 dana

OBRAČUN PLAĆANJA

Ostaje za isplatu

156.672,85

Prijenos porezne obveze čl. 75 st.3.a. i čl.79 st.7 Zakona o PDV

Gradija

OSIJEK, Ribarska 1.

OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 9/18 od 21. LIPNA 2018 godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 1945 Naziv: OPU UTKOVAL

Mjesto: Utkovale, u mjesecu SEPANJ, 2018 godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se smanjuje za iznos od _____ kn, te se račun

ovjerava na iznos od 150.672,85 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. _____ Ugovora zadržava se iznos od _____

U Osijeku, 27-07-2018 godine.

(nepotrebno ocrniti)

M. M. M. M. M.

Voditelj građevine



2.5		DEHIDRACIJA MULJA			
	(veza stavka Ugovornog troškovnika st. 2.11. Objekt strojne dehidracije mulja sa stanicom za doziranje polielektrolita uključujući sustav doziranja vapna sa silosom)				
2.5.1		ZEMLIANI RADOVI			
2.5.1.1.1	Nasip kamenog materijala, d=20 cm	m ³			
	Nabava i doprema drobljenog kamena i izrada nasipa od kamenog materijala debljine 20 cm ispod temeljnih ploča objekta. Stavka obuhvaća i zbijanje kamenog nasipa do postizanja potrebne zbijenosti. Iskazana količina je u zbijenom stanju.				
2.5.1.1	UKUPNO ZEMLIANI RADOVI				
2.5.1.2		BETONSKI RADOVI			
2.5.1.2.1	Podložni sloj betona, d=5 cm	m ³	3,35	160,00 kn	536,00 kn
	Izvedba sloja podložnog betona debljine 5 cm ispod temeljnih ploča objekta prije postave armature, izvedba sa betonom C12/15.				
2.5.1.2.2	Betonski pod, d=15 cm	m ³		160,00 kn	- kn
	Zalijevanje betonom uvale u AB temeljnoj ploči nakon postavljanja tehnološke opreme, izvedba sa betonom C30/37. Klasa izloženosti XC1.				
2.5.1.2	UKUPNO BETONSKI RADOVI				536,00 kn
2.5.1.3		ARMIRANO-BETONSKI, ARMIRAČKI I TESARSKI RADOVI			
2.5.1.3.1	Betoniranje AB temeljnih ploča i zidova ukopanog dijela				
	Betoniranje AB temeljnih ploča i zidova ukopanog dijela objekta. Stavka uključuje:				
	1. Izradu, postavljanje, skidanje i čišćenje jednostrane glatke oplata u iskupu, sa svim potrebnim ukrutama i razuporama. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.				
	2. Dobavu, ugradnju i njegu betona prema projektu do potpune gotovosti. Betoniranje betonom C30/37. Klasa izloženosti betona XC2, XD2, XA1, debljina zaštitnog sloja betona 5 cm.				
	3. Dobavu, sječenje, savijanje, prijenos i postavljanje armature B500 svih profila. U cijenu su uključene vrijednosti svih materijala i radova. Količina armature pretpostavljena 160 kg/m ³ .				
	Oplata	m ²	176,21	115,00 kn	20.264,15 kn
	Beton	m ³	42,06	160,00 kn	6.729,60 kn
	Armatura	kg	7.984,73	5,70 kn	45.512,96 kn
2.5.1.3.2	Betoniranje AB podne ploče nadzemnog dijela				
	Betoniranje AB podne ploče nadzemnog dijela objekta. Stavka uključuje:				
	1. Izradu, postavljanje, skidanje i čišćenje jednostrane glatke bočne oplata u iskupu, za AB ploču, sa svim potrebnim ukrutama i razuporama. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.	m ²			
	2. Izradu, postavljanje, skidanje i čišćenje stropne glatke oplata, za AB ploču, sa svim potrebnim podupiračima, ukrutama i razuporama. Visina podupiranja 0,95 m. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.	m ²			
	3. Dobavu, ugradnju i njegu betona prema projektu do potpune gotovosti. Betoniranje betonom C30/37. Klasa izloženosti betona XC2, XA1, XM1, debljina zaštitnog sloja betona 5 cm.				
	4. Dobavu, sječenje, savijanje, prijenos i postavljanje armature B500 svih profila. U cijenu su uključene vrijednosti svih materijala i radova. Količina armature AB ploče je 170 kg/m ³ .				
	Oplata	m ²	41,92	115,00 kn	4.820,80 kn
	Beton	m ³		160,00 kn	- kn
	Armatura	kg	13.826,20	5,70 kn	78.809,34 kn

2.5.1.3.3	Betoniranje AB podesta za tehnološku opremu				
	Betoniranje AB podesta za smještaj tehnološke opreme unutar objekta. Stavka uključuje:				
	1. Izradu, postavljanje, skidanje i čišćenje jednostrane glatke oplata, za AB podeste, sa svim potrebnim ukрутama i razuporama. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.				
	2. Dobavu, ugradnju i njegu betona prema projektu do potpune gotovosti. Betoniranje betonom C30/37. Klasa izloženosti betona XC2, XA1, XM1.				
	3. Dobavu, sječenje, savijanje, prijenos i postavljanje armature B500 svih profila. U cijenu su uključene vrijednosti svih materijala i radova. Količina armature AB podesta je 160 kg/m ³ .				
	Oplata	m ²	115,00 kn	-	kn
	Beton	m ³	160,00 kn	-	kn
	Armatura	kg	5,70 kn	-	kn
2.5.1.3.4	Betoniranje AB zidova objekta, d=25 cm				
	Betoniranje AB zidova debljine 25 cm nadzemnog dijela objekta. Stavka uključuje:				
	1. Izradu, postavljanje, skidanje i čišćenje dvostrane glatke oplata, za AB zidove, sa svim potrebnim ukрутama i razuporama. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.				
	2. Dobavu, ugradnju i njegu betona prema projektu do potpune gotovosti. Betoniranje betonom C25/30. Klasa izloženosti betona XC1, debljina zaštitnog sloja betona 2,5 cm.				
	3. Dobavu, sječenje, savijanje, prijenos i postavljanje armature B500 svih profila. U cijenu su uključene vrijednosti svih materijala i radova. Količina armature AB zidova je 130 kg/m ³ .				
	Oplata	m ²	115,00 kn	-	kn
	Beton	m ³	160,00 kn	-	kn
	Armatura	kg	5,70 kn	-	kn
2.5.1.3.5	Betoniranje AB grede 30x80 cm				
	Betoniranje AB grede dimenzija 30x80 cm. Stavka uključuje:				
	1. Izradu, postavljanje, skidanje i čišćenje trostrane glatke oplata, za AB grede, sa svim potrebnim podupiračima, ukрутama i razuporama. Visina podupiranja cca 3,4 m. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.				
	2. Dobavu, ugradnju i njegu betona prema projektu do potpune gotovosti. Betoniranje betonom C25/30. Klasa izloženosti betona XC1, debljina zaštitnog sloja betona 2,5 cm.				
	3. Dobavu, sječenje, savijanje, prijenos i postavljanje armature B500 svih profila. U cijenu su uključene vrijednosti svih materijala i radova. Količina armature AB greda je 130 kg/m ³ .				
	Oplata	m ²	115,00 kn	-	kn
	Beton	m ³	160,00 kn	-	kn
	Armatura	kg	5,70 kn	-	kn
2.5.1.3.6	Betoniranje AB stropne ploče, d=25 cm				
	Betoniranje AB stropne ploča debljine 25 cm. Stavka uključuje:				
	1. Izradu, postavljanje, skidanje i čišćenje stropne glatke oplata, za AB ploče, sa svim potrebnim podupiračima, ukрутama i razuporama. Visina podupiranja maksimalno 4,2 m. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.				
	2. Dobavu, ugradnju i njegu betona prema projektu do potpune gotovosti. Betoniranje betonom C25/30. Klasa izloženosti betona XC1, debljina zaštitnog sloja 2,5 cm.				
	3. Dobavu, sječenje, savijanje, prijenos i postavljanje armature B500 svih profila. U cijenu su uključene vrijednosti svih materijala i radova. Količina armature AB ploča je 130 kg/m ³ .				
	Oplata	m ²	115,00 kn	-	kn
	Beton	m ³	160,00 kn	-	kn
	Armatura	kg	5,70 kn	-	kn
				-	kn
2.5.1.3.7	Nabava, doprema i montaža istegnutog metala	m ²	95,00 kn	-	kn
	Na sve radne reške pri betoniranju postavlja se istegnuti metal. Obračun po m ² ugrađenog materijala.				
2.5.1.3	ARMIRANO-BETONSKI, ARMIRAČKI I TESARSKI RADOVI UKUPNO				156.136,85 kn

OBRAČUN ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA BR. 1-2019

Dužnik :

INGOTEH d.o.o. za graditeljstvo i usluge,
Osijek, Ulica Matina Divalca 195 OIB: 80617411375
(GRADNJA doo, Ribarska 1, 31000 OSIJEK, OIB: 77971360833)

Br. Stavka/ Opis	Datum valute	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug		
1.GLAVNICA - RN 254/S1/1	25.09.2018	156.672,85	0,00	156.672,85		
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
26.09.2018 - 14.08.2019	156.672,85	323	6,82%	9.455,57	9.455,57	166.128,42
2.GLAVNICA- RN 263/S1/1	30.08.2018	2.106,25	0,00	2.106,25		
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
31.08.2018 - 14.08.2019	2.106,25	349	6,82%	137,35	137,35	2.243,60
3.GLAVNICA- RN 273/S1/1	12.09.2018	1.395,00	0,00	1.395,00		
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
13.09.2018 - 14.08.2019	1.395,00	336	6,82%	87,58	87,58	1.482,58


Rekapitulacija obračuna

GLAVNICA 160.174,10 HRK

KAMATE UKUPNO 9.680,50 HRK

PDV na kamate nije obračunat ni iskazan prema članku 25 st.5 pravilnika o PDV-u.

Datum , 14.08.2019 g.



SOKOL d.o.o.
 građevinarstvo, trgovina i usluge
 VINKOVCI



Vodovod grada Vukovara d.o.o.

Za vodoopskrbu i odvodnju
32010 VUKOVAR, Jana Bate 4
MB: 3007693
OIB 95863787953
E-mail: vgv@vgv.hr

Tel.: 032 424-727
Fax: 032 424-724

URBROJ: 13-3305/18
Datum: 31.10.2018.

VODITELJ TIMA
Goran Klepac

SAFEGE d.o.o.
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb

PROJEKT:	Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture grada Vukovara
USLUGE NADZORA:	Ugovor o nadzoru br.1502/14-20 Dodatak I ugovoru o nadzoru br. 1502/14-21
RADOVI:	Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara Ugovor o radovima 13-1463/15
PREDMET:	15.2. PUU i OUU Obavijest o raskidu Ugovora o izvođenju radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda - dostavlja se

Poštovani,

Sukladno članku 15.2. PUU i OUU u prilogu dostavljamo Obavijest o raskidu Ugovora o izvođenju radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ovim putem molimo da pristupite izradi Obračuna na dan raskida sukladno članku 15.3. Općih uvjeta Ugovora.

S poštovanjem,

DŠ

Voditelj projekta:
Ivica Kuprešak

Vodovod grada Vukovara
d.o.o.
32010 Vukovar
Jana Bate 4
3

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Gradnja d.o.o., Ribarska 1, 31000 Osijek (na fax: 031 235 035)
- ③ 3. Sokol d.o.o., H. V. Hrvatinčića 11, 32100 Vinkovci (na fax: 032 333 599)
4. Pismohrana

Privitak - Obavijest o raskidu Ugovora o izvođenju radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku
pod br. Tl-99/748-2. MBS: C30096171
Uplaćeni iznos temeljnog kapitala: 24.216.700,00 kn
Uprava - direktor: Darjo Tilov, struč. spec. inž. sec.

Poslovna banka: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN HR142500091102008823
IBAN HR732500091502000290
PBZ d.d. Zagreb, IBAN HR0723400091110126467
SWIFT HAABHR22
SBERBANK d.d. ZAGREB, IBAN HR4325030071100096127



Vodovod grada Vukovara d.o.o.

za vodoopskrbu i odvodnju

32010 VUKOVAR, Jana Bate 4

MB: 3007593

OIB 95863787953


E-mail: vgv@vgv.hr

Tel.: 032 424-727

Fax: 032 424-724

URBROJ: 13- 3292 /18

Vukovar, 31.10.2018.



n/p gosp. Domagoj BATINIĆ
Predstavnik Izvođača
GRADNJA d.o.o. Osijek
Ribarska 1, 31000 Osijek

ZAJEDNICA IZVOĐAČA:
GRADNJA d.o.o. Osijek
OIB:77971360833
SOKOL d.o.o. Vinkovci
OIB: 71776187236

PREDMET: Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara
Izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara
Ugovor o radovima 13-1483/15 od 12.06.2015. godine

Obavijest o raskidu prema čl. 15.2. Posebnih i Općih uvjeta Ugovora

Poštovani,

Ovime jednostrano raskidamo Ugovor o radovima 13-1483/15 od 12.06.2015. godine (nastavno: Ugovor) temeljem odredbe članka 15.2. Posebnih i Općih uvjeta Ugovora stavak prvi alineja (b).

Izvođač je napustio Radove te je istodobno i na druge načine jasno dao do znanja da nema namjeru nastaviti s izvođenjem svojih obveza iz Ugovora.

Naime, Izvođač je faktično obustavio izvođenje Radova u kolovozu 2018. godine, a u periodu koji je tome neposredno prethodio znatno smanjio dinamiku radova iz koje je već bilo razvidno da nije izgledan završetak radova.

U smislu navedenih okolnosti Izvođač je upozoravan u više navrata u smislu članka 15.1. Općih uvjeta Ugovora [Obavijest za otklanjanje nedostataka]. Izvođaču su upućeni dopisi:

- SC14-173/VP/IB/18/0296 od 24.07.2018. godine

kojim je Izvođač upozoren na ozbiljna kašnjenja te na nedovoljnu angažiranost na izvođenju ugovornih Radova kao i na nepotpunu Projektnu dokumentaciju. Izvođaču je naloženo da dostavi novi Vremenski plan u kojem će biti vidljive mjere za amortizaciju vremenskih gubitaka, raspored resursa (Izvođač; Partner, podizvođači) prema objektima i vrstama radova;

- SC14-173/VP/IB/18/0304 od 17.08.2018. godine

kojim je upozoren na to da na gradilištu nema radnika Izvođača, na značajna kašnjenja na svim pozicijama radova te na to da se ne dostavljaju se Radni (dvojtjedni), niti Vremenski planovi u skladu s prethodnim dogovorima i zahtjevima Inženjera i kojim je traženo očitovanje o navedenome te o okolnosti blokade žiro računa vodećeg člana Zajednice Izvođača;

- URBROJ: 13-2550/18 od 21.08.2018. godine

Kojim je Izvođaču dana obavijest o obračunu ugovorne kazne radi zakašnjenja tj. obavijest o potraživanju s osnova kašnjenja, s time da će se naplata izvršiti ukoliko se ne ispune uvjeti za produljenje ugovora;

- SC14-173/VP/IB/18/0308 od 23.08.2018. godine

kojim je ukazano na neizvjesnost oko nastavka radova, obzirom na to da se s gradilišta odvoze strojevi, oprema i ostala sredstva, kojom prilikom je Izvođač upozoren da je navedeno uklanjanje s gradilišta nedopušteno bez pristanka Inženjera te je traženo očitovanje o navedenome;

- SC14-173/VP/GK/18/0314 od 19.09.2018. godine

kojim je Izvođaču ukazano da se unatoč usmenim obećanjima nije očitovao na prethodno naznačene dopise te kojim je ponovno upozoren na to da na gradilištu nema gotovo nikakvih aktivnosti. Istim je dopisom Izvođaču naloženo da u roku 14 dana izvrši mobilizaciju resursa (ljudi, strojevi, materijali..) kojima će osigurati završetak Radova sukladno zadnjem Vremenskom planu (ver.21052018). Dano je upozorenje da će se nepostupanje po Nalogu protumačiti kao jasan iskaz izostanka Izvođačeve namjere da nastavi s ispunjenjem svojih ugovornih obveza. Izvođač je upozoren na moguće posljedice nepostupanja u ostavljenom naknadnom roku u smislu odredbe članka 362. Zakona o obveznim odnosima (Narodne Novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Navedenim su dopisima prethodili brojni sastanci, pozivi i upozorenja od strane Naručitelja i Inženjera, popis kojih se dostavlja u prilogu, međutim Izvođač po istima nije postupio na način da otkloni postojeće nedostatke te da prezentira aktivnosti iz kojih bi bila razvidna izvjesnost dovršetka projekta.

Budući da se Izvođač nije očitovao niti na jedan od navedenih dopisa, niti je udovoljio upozorenjima i nalogima danim u tom dopisima, Naručitelj je to protumačio kao iskaz izostanka Izvođačeve namjere da nastavi s ispunjenjem svojih ugovornih obveza.

Naručitelj stoga utvrđuje slijedeće povrede ugovornih obveza od strane Izvođača:

- nije u ostavljenom primjerenom naknadnom roku postupio po obavijesti za otklanjanje nedostataka koja je sadržana u dopisu Naručitelja SC14-173/VP/GK/18/0314 od 19.09.2018. godine,
- Izvođač je napustio radove u smislu članka 15.2. (b) Posebnih i Općih uvjeta Ugovora kako je prethodno detaljno obrazloženo,
- nije u ostavljenom primjerenom naknadnom roku nastavio s Radovima odgovarajućom brzinom i bez odlaganja, čime je postupio protivno članku 8.1. Posebnih i Općih i uvjeta Ugovora [Početak Radova],
- nije tijekom izvođenja radova ispunjavao obveze koje proizlaze iz vremenskog plana protivno članku 8.3. Posebnih i Općih uvjeta Ugovora [Vremenski plan],
- nije postupio po pozivu Inženjera u dopisu broj: - SC14-173/VP/IB/18/0296 od 24.07.2018. godine da dostavi revidirani vremenski plan uz popratno izvješće sa metodama koje Izvođač predlaže kako bi se ubrzao napredak radova i postigao dovršetak unutar Roka dovršetka protivno članku 8.6. Posebnih i Općih uvjeta Ugovora [Dinamika napretka], kao i prateći financijski plan.

Na temelju svega gore navedenog i u skladu sa člankom 15.2. (b) Posebnih i Općih uvjeta Ugovora [Raskid od strane Naručitelja] Naručitelj daje ovu obavijest o raskidu Ugovora.

Pored navedenoga, Vodećem članu Zajednice izvođača – Gradnja d.o.o. Osijek su žiro računi blokirani neprekidno od 13.08.2018. godine do datuma ove izjave. Nadalje, od članova zajednice (Gradnja d.o.o. i Sokol d.o.o.) zatraženo je da uredi svoj odnos kako bi se radovi nastavili što prije i da se definira vodeći član zajednice obzirom na financijske probleme trenutnog vodećeg člana te da se dinamika radova vidljivo ubrza i pokuša dostići čisto kašnjenje. Nakon međusobnog dogovora, članovi zajednice

su 20.02.2018. godine pristupili sklapanju ANEKSA SPORAZUMA O ZAJEDNIČKOJ PONUDI o zajedničkom nuđenju i izvedbi radova na: IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA VUKOVARA od 13.08.2014. g. u kojemu su definirali svoje odnose što u konačnici nije dalo rezultata niti bitnijih pomaka na gradilištu. Obzirom na navedenoga, jedini preostali član Zajednice izvođača koji ima neispunjene obveze po Ugovoru nelikvidan je i to već dulji vremenski period, a uslijed čega je ostvarena i dodatna raskidna osnova u smislu članka 15.2. Posebnih i Općih uvjeta Ugovora stavak prvi alineja (e).

Naručitelju nije preostala druga mogućnost osim da raskine ugovor, slijedom čega je donesena odluka o jednostranom raskidu Ugovora te upućena ova Izjava.

Ugovor se smatra raskinutim istekom 14 dana od dostave ove Izjave. Odmah po dostavi ove Izjave Inženjer će pristupiti Procjeni na datum raskida sukladno članku 15.3. Općih uvjeta Ugovora, nakon čega će se, ovisno o ishodu Procjene na datum raskida, postupiti na način kako je predviđeno člankom 15.4. Općih uvjeta Ugovora.

Naručitelj zadržava pravo obračunati i potraživati od Izvođača sve troškove i izdatke koji su mu nastali uslijed raskida Ugovora, obračuna ugovorne kazne za kašnjenje kao i svih drugih šteta koje budu utvrđene.

Upućuje se Izvođač da najkasnije do dana raskida napusti te Naručitelju preda gradilište, kao i da Inženjeru preda sva zatražena Sredstva, svu Dokumentaciju Izvođača kao i ostalu projektnu dokumentaciju.

O eventualnom povratu Izvođačeve opreme i Privremenih radova biti ćete obaviješteni naknadno, nakon što se napravi Procjena na datum raskida.



Vodovod grada Vukovara
d.o.o.
32010 Vukovar
Jana Bate 4

S poštovanjem,

Direktor:


Dario Tišov, struč.spec.ing.sec.

Prilozi:

- SC14-173/VP/JB/18/0296 od 24.07.2018. godine
- SC14-173/VP/JB/18/0304 od 17.08.2018. godine
- URBROJ: 13-2550/18 od 21.08.2018. godine
- SC14-173/VP/JB/18/0308 od 23.08.2018. godine
- SC14-173/VP/GK/18/0314 od 19.09.2018. godine
- ANEKSA SPORAZUMA O ZAJEDNIČKOJ PONUDI o zajedničkom nuđenju i izvedbi radova na: IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA VUKOVARA od 13.08.2014. g. od 20.02.2018. godine
- Popis korespondencije

Dostaviti:

- Naslovu
- SOKOL d.o.o., H. V. Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci
- FIDIC Inženjer Goran Klepac, SAFEGE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
- Hrvatske vode, Voditelj sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU gosp. Dinko Polić, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
- Pismohrana



Vodovod grada Vukovara d.o.o.

za vodoopskrbu i odvodnju

32010 VUKOVAR, Jana Bate 4

MB: 3007693

OIB: 95863787953

E-mail: vgv@vgv.hr

Tel.: 032 424-727

Fax: 032 424-724

Ur. Broj: 5-1576/2019.

U Vukovaru, 16. svibnja 2019.

GRADNJA D.O.O.

Ribarska 1

31000 Osijek

Predmet: Knjižno terećenje

Poštovani,

Na temelju Odluke Inženjera – Obračun na dan Raskida br. SC14-173/VP/GK/19/0358 od 02.05.2019. teretimo Vas za iznos preplaćenih radova koji iznose 7.576.547,53 kn.

Knjižno terećenje po Odluci Inženjera – Obračun na dan raskida br. SC14-173/VP/GK/19/0345 od 05.03.2019. se mijenja i ispravlja na gore navedeni iznos sukladno promijeni Odluke Inženjera.

S poštovanjem,

IK/CM/DŠ/IK

Vodovod grada Vukovara d.o.o.

Direktor



Vodovod grada Vukovara
 d.o.o.
 32010 Vukovar
 Jana Bate 4

3

0038532424712

Reg. sifreni kod Trgovačkog suda u Osijeku
 pod br. TI-89/748-2. MBS: 030065171
 Uplaćeni iznos temeljnog kapitala: 84.216.700,00 kn
 Uprava - direktor: Dario Tabor, struč. spec. ing. sec

Poslovna banka: Adiko Bank d.d. Zagreb, BAN HR1423000001102006823
 BAN HR7325000091502000290
 PBZ d.d. Zagreb, BAN HRG723400091110129407
 SWIFT HAA2HR22
 SBERBANK C.E. ZAGREB, IBAN HR4225030071100096127

Iskaz obračuna plaćanja:

1	Obračun plaćanja Izvođaču:		
2	71.921.246,69 kn	Svega vrijednost izvedenih Radova, Sredstava i Dokumentacije Izvođača na dan Rasplate	
3	71.139.237,64 kn	Ukupna vrijednost radova koje su Inženjer / Naručilac / Ovlaštenik prihvatio putem ZA	
	782.010,85 kn	Utvrdio se potraživanje Izvođača prema Naručilcu	
4	Plaćanja po pojedinačnoj situaciji:		
5	782.010,85 kn	Stavka (3)	
6	kn	PDV na (4) (prije nego potvrdi obvezu)	
7	782.010,85 kn	Ukupno (4+5)	
8	7.113.923,82 kn	Ukupna izdatna iznos	
9	7.895.834,67 kn	Ukupna se platiti Izvođaču (6+7)	
10	Potraživanja Naručilca s naslovom obaveza izravnog plaćanja Podizvođačima:		
11	4.421.720,48 kn	Oslabađanje različitih sredstava Podizvođačima	
12	8.358.558,38 kn	Ukupna obaveza izravnog plaćanja Podizvođačima na osnovu situacije neovjerene od Izvođača kada se stvore tehnički uvjeti	
13	kn	PDV	
14	8.358.558,38 kn	Ukupno (10+11)	
15	12.770.178,86 kn	Ukupna obaveza izravnog plaćanja podizvođačima (9+12)	
16	kn	Ukupna iznosa potraživanja Naručilca prema Izvođaču s obzirom na razplate (8-13)	

S poštovanjem,

Goran KLEPAC
Voditelj tima FIDIC Inženjera

Mak KIŠEVIĆ
SAFEGE d.o.o.

NZ:

Mirastav PAUZAR, direktor Inženjering d.d., PG Osijek (e-mail)

Prilog:

- Prilog br.1: Odluka br. SC14-173/VP/PGK/19/0338 od 1.02.2019.
- Prilog br.2: Odluka br. SC14-173/VP/PGK/19/0342 od 19.02.2019.
- Prilog br.3: Odluka br. SC14-173/VP/PGK/19/0345 od 05.03.2019.
- Prilog br.4: Dopis Izvođača broj: 724/2019 od 11.03.2019.
- Prilog br.5: Dopis Izvođača broj: 126/2019 od 12.03.2019.
- Prilog br.6: Dopis Inženjera br. SC14-173/VP/PGK/19/0351 od 19.03.2019.
- Prilog br.7: Dopis Izvođača broj: 8128/2018 od 28.11.2018.
- Prilog br.8: Dopis Inženjera br. SC14-173/VP/PGK/19/0355 od 18.04.2019.
- Prilog br.10: Dopis Izvođača broj: 13-1336/19 od 25.04.2019.
- Prilog br.11: Tablični prikaz vrijednosti Radova, Sredstava i Dokumentacije Izvođača na dan Rasplate
- Prilog br.12: Obračun GSK d.o.o.
- Prilog br.13: Tablični prikaz raspodjele plaćanja Izvođaču i Podizvođačima
- Prilog br.14: Obračun GIS Aqua GMBH
- Prilog br.15: Obračun Hill Produkt d.o.o.
- Prilog br.16: Obračun po razbiku u komi pokriva odsudajnih privremenih situacija

SC14-173/VP/PGK/19/0358

Naručitelja za radove koja će taj Podizvođač izvršiti je 310,643.96 kn bez PDV-a. S obzirom na to da je Podizvođač do sada obračunao radove u iznosu 277,611.98 kn bez PDV-a, za naplatu mu ostaje 33,031.98 kn bez PDV-a (Tabelarni prikaz raspodjele plaćanja Izvođaču i Podizvođačima, Prilog br.13).

- Radove Podizvođača Našiceciment d.d., Cesting d.o.o. i CGM Kamen d.o.o. Inženjer nije u mogućnosti potvrditi Inženjer napomine da su Podizvođača Našiceciment d.d., Cesting d.o.o. dosegnući odobrene iznose zaključno sa 22 PS.

S obzirom na više konstatirano Inženjer donosi Odluku kako slijedi:

1. Ukupna vrijednost radova ovjerena putem 22 PS iznosi 71,139,237.84 kn oez PDV-a
2. Stvarna vrijednost izvedenih Radova, Sredstava i Dokumentacije Izvođača na dan Raskida iznosi 71,921,248.69 kn bez PDV-a
3. Ukupan iznos Podizvođača je 8,358,558.38 kn bez PDV-a.
4. Ukupni iznosi navedeni u tč. 1. i tč.3. su 79,497,796.22 kn bez PDV-a
5. Preplate izvedenih radova (tč.4.-tč.2) iznosi 7,576,547.53 kn bez PDV-a
6. Dio zadržanih iznosa Izvođača iz kojih Naručitelj namiruje dio preplate iznosi 2,702,203.34 kn bez PDV-a

Prema Odluci Inženjera, iznosi koji dopiñevaju Podizvođačima sukladno cijenama Podizvođača nakon što se stvore zakonske pretpostavke su kako slijedi:

PODIZVOĐAČ	VRIJEDNOST RADOVA PO SITUACIJI PO RASKIDU (u kn bez PDV-a)	POVRAT ZADRŽANOG IZNOSA (u kn bez PDV-a)	UKUPANO IZNOS (u kn bez PDV-a)
Našiceciment d.d.	0.00		
Štit d.o.o.	0.00	365,277.50	365,277.50
GMK d.o.o.	0.00	14,980.89	14,980.89
CGM Kamen d.o.o.	883,253.95	132,467.95	1,015,721.90
Geotest d.o.o.	0.00	0.00	0.00
GISAqua GMBH	0.00	15,030.00	15,030.00
Cesting d.o.o.	7,442,272.45	1,304,446.60	8,746,719.05
Hydrogradnja d.o.o.	0.00	0.00	0.00
Grasa d.o.o.	0.00	2,283,556.46	2,283,556.46
Energos d.o.o.	0.00	263,551.80	263,551.80
HB Produkt d.o.o.	0.00	4,648.08	4,648.08
UKUPNO:	33,031.88	27,761.20	60,793.18
	8,358,558.38	4,411,720.48	12,770,278.86

Ukupno umanjenje navedeno u tč.1. i tč.2. iznosi 89.950,36 kn bez PDV-a.

Ukupna vrijednost izvedenih Radova, Sredstava i Dokumentacije Izvođača na dan Raspada A) - B) iznosi 71.921,248.69 kn bez PDV-a. (Tabelami prikaz Prilog br.11)

Iznosi koji dopiևevaju Izvođaču, odnosno Podizvođačima

Izvođač putem dopisa broj: 726/2019. od 12.03.2019. navodi obračune, odnosno potraživanja Izvođača i Podizvođača kako slijedi:

IZVOĐAČ, PODIZVOĐAČ	TRAŽENI IZNOS PO OKONČANOJ SITUACIJI (u kn bez PDV-a)	POVRAT ZADRŽANOG IZNOSA (u kn bez PDV-a)	UKUPANO TRAZENI IZNOS (u kn bez PDV-a)
Gradnja d.o.o.	- 240.856,23		
Sokol d.o.o.	158.672,85	2.702.203,85	2.461.347,62
Nasićcement d.d.	761.767,38	0,00	156.672,85
Šit d.o.o.	0,00	365.227,50	1.127.044,86
GMK d.o.o.	1.034.382,60	14.980,89	14.980,89
CGM Kamen d.o.o.	4.900,00	132.487,95	1.166.850,55
Geotast d.o.o.	0,00	0,00	4.900,00
GISAqua GMBH	7.442.272,45	15.030,00	15.030,00
Cestina d.o.o.	294.768,00	1.304.446,60	8.746.719,05
Hidrogradnja d.o.o.	0,00	0,00	294.768,00
Gresa d.o.o.	0,00	2.283.556,46	2.283.556,46
Energus d.o.o.	0,00	263.551,80	263.551,80
HB Produkt d.o.o.	53.109,07	4.847,54	4.647,54
UKUPNO:	9.507.016,10	7.107.873,79	16.621.020,89

Inženjer je u dopisu br. SC14-173/VP/GK/19/0351 od 19.03.2019. od Izvođača zatražio da dodatno pojasni i obrazloži radove i iznose koje Podizvođači obračunavaju u situacijama navedenim u dopisima Izvođača broj 6128/2018 od 26.11.2018. i 726/2019. od 12.03.2019.

S tim u vezi Inženjer konstatira sljedeće:

- Dana 27.03.2019. u Osijeku je održan sastanak predstavnika Inženjera, Izvođača i Podizvođača GMK d.o.o. na kojemu je Inženjeru obrazloženo koja radove je Podizvođač izveo i po kojim cijenama. Dana 29.04.2019. održan je još jedan sastanak na kojem je Podizvođač dao dodatna pojašnjenja. Nastavno na navedeno, ukupna vrijednost radova koje Inženjer može potvrditi kao izvedene, sukladno jediničnim cijenama Podizvođača iznosi: 1.215.378,35 kn bez PDV-a (Prilog br. 12). S obzirom na to da je Podizvođač do sada obračunao radove u iznosu od 332.124,40 kn bez PDV-a, za naplatu ostaje 883.253,95 kn bez PDV-a (Tabelami prikaz raspodjele plaćanja Izvođaču i Podizvođačima Prilog br. 3).
- Inženjer je izvršio pregled osreme koju je Podizvođač GIS Aqua GMBH dostavio na skladište u Trpijskoj cesti u Vukovaru. Uvidom u obračun Podizvođača Inženjer potvrđuje kako su obračunati radovi izvedeni. Sukladno troškovniku i cijenama Podizvođača, vrijednost izvršenih a nesituiranih radova iznosi 7.442.272,45 kn bez PDV-a (Prilog br.14).
- Dana 12.04.2019. Podizvođač HB Produkt d.o.o. putem elektronske pošte dostavio je nadzornom inženjeru obračun radova po stavkama koje je izveo. Ukupna vrijednost radova koje Inženjer može potvrditi kao izvedene, sukladno jediničnim cijenama Podizvođača iznosi 330.802,04 kn bez PDV-a (Prilog br.15). Ukupno odobreni iznos od strane

SC14-173/VP/GK/19/0358

3. Stavka 1.1.7. *Provedba arheološkog nadzora pri zemljanim radovima na izgradnji obalnih uređaja, platforma Postrojenja, pristupne prometnice te ostale cjevne i kabelske infrastrukturu sukladno Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)*
Odlukama br. SC14-173/VP/GK/19/0339 od 11.02.2019. (Prilog br.1) i br. SC14-173/VP/GK/19/0342 od 19.02.2019. (Prilog br.2) stavka je ovjerena u iznosu od 100%, odnosno 64,000.00 kn. Prema procjeni Inženjera izvedeno je 70% stavke, odnosno 44,800.00 kn.
4. Stavka 1.2.1. *Dobava i poslanje znakova, uspostava ureda izvođača i ostalih potrebnih objekata, uspostava radionica, ureda za osoblje inženjera, osiguranje pristupa gradilištu i razne usluge za mobilizaciju i obuku osoblja Nančičevića. Općenito upravljanje gradilištem i navedenim objektima tijekom izgradnje. Osiguranje nijara zaštite na radu tijekom izgradnje.*
Odlukama br. SC14-173/VP/GK/19/0339 od 11.02.2019. (Prilog br.1) i br. SC14-173/VP/GK/19/0342 od 19.02.2019. (Prilog br.2) stavka je ovjerena u iznosu od 100%, odnosno 1,083,380.53 kn. Prema procjeni Inženjera izvedeno je 70% stavke, odnosno 758,368.37 kn.
5. Stavka 2.3.2.2.3. *Izrada, transport i montaža zaštitne čelične ograde visine 120 cm koja se proteže po gornjem obodu ceonih komora sa šahtovima. Svi čelični dijelovi vruće pocinčani. Postavljeni rukohvat kontinuirano zavaren, sva ispunjena ograde od okruglih profila. U svemu raditi prema detaljima izvedbenog projekta i statičkom proračunu. Stavka uključuje izradu, dopremu i montažu svih ankera i spojnih ploča, vijaka i ostalih spojnih sredstava potrebnih da se konstrukcija sastavi i izvede do potpune gotovosti.*
Odlukama br. SC14-173/VP/GK/19/0339 od 11.02.2019. (Prilog br.1) i br. SC14-173/VP/GK/19/0342 od 19.02.2019. (Prilog br.2) stavka je ovjerena u iznosu od 0 m², odnosno 0.00 kn. Naknadno utvrđena količina koja je izvedena je 151.91 m², odnosno 106,337.00 kn.
6. Stavka 2.5.3.8. *Crpke za doziranje polimera.*
Odlukama br. SC14-173/VP/GK/19/0339 od 11.02.2019. (Prilog br.1) i br. SC14-173/VP/GK/19/0342 od 19.02.2019. (Prilog br.2) stavka je ovjerena u iznosu od 1 komad, odnosno 11,193.98 kn. Naknadno utvrđena dopremljena količina je 3 komada, odnosno 33,599.95 kn.

Vrijednost izvedenih Radova, Sredstava i Dokumentacije Izvođača na dan Raskida bez umanjenja iz B) iznos: 72,011,199.05 kn bez PDV-a.

B) Iznos umanjenja

Inženjer prihvata argument Izvođača iz dopisa broj:724/2019 od 11.03.2019. u dijelu u kojem osporeva iznos umanjenja radi neodbijanja PDV-a.

Inženjer s tim u vezi utvrđuje sjedeće iznose umanjenja:

- 38,365,36 kn bez PDV-a na ime nedostajućih rezultata kontrolnih laboratorijskih i terenskih ispitivanja koja je Izvođač u obvezi pribaviti radi dokaza kvalitete izvedenih radova, a dio su Ugovorne cijene.
Iznos je utvrđen temeljem nepodmirenog dugovanja Izvođača prema tvrtki angažiranoj za provođenje ispitivanja (predračun br. 73250-380/18 u prilogu Priloga br.1).
Radi navedenog umanjuje se stavka 2.3.1.1.1. *Nasip kamenog materijala* u iznosu od 38,365.36 kn bez PDV-a koja se ovjerava u ukupnom iznosu od 246,315.56 kn bez PDV-a.
- 51,585,00 kn bez PDV-a na ime 33 uzorka betona koje je Izvođač sukladno projektnoj dokumentaciji uzeo, a nije ispitao, radi čega je potrebno izvršiti vađenje betonskih valjaka i njihovo ispitivanje, kako bi se dokazala kvaliteta izvedenih betonskih radova za taj dio. Inženjer je stava kako bi Izvođač u slučaju nastavka Radova bio u obvezi navedeni rad izvršiti bez prava na dodatno plaćanje, prije tehničkog pregleda i u svrhu ishođenja uporaone dozvole, te je kao takav sadržan u Ugovornoj cijeni. Neizvođenje navedenog rada također umanjuje vrijednost do sad izvedenih Radova. Iznos je utvrđen temeljem ponude koju je Inženjer u svrhu utvrđivanja vrijednosti izvedenih radova zatražio od za to ovlaštene tvrtke i orijentacione je prirode (ponuda br. 73251-04-19 od 18.01.2019. u prilogu Priloga br.1).
Radi navedenog umanjuje se stavka 2.3.1.3.1. *Betoniranje AB temeljne ploče - beton* u iznosu od 51,585,00 kn bez PDV-a koja se ovjerava u ukupnom iznosu od 724,255.00 kn bez PDV-a.

SC14-173/VP/GK/19/0339

Stranica 5 od 6 / 6

objašnjenje u kojem će se jasno i nedvosmisleno izjasniti s tim u vezi, pogotovo imajući u vidu kako je spostava računa Podizvođača tražena u nekoliko navrata putem više navedenih Odluka i drugih dopisa.

Izvođač na zahtjev Inženjera nije odgovorio.

Dana 18.04.2019. Inženjer je u namjeri da prije donošenja Odluke sukladno svojoj obvezi iz članka 3.5. OUU konzultira obje ugovorne strane u nastojanju da postigne sporazum Naručitelju i Izvođaču uputio dopis br. SC14-173/VP/GK/19/0355 (Prilog br. 8), u kojem je naveo svu kronologiju, saznanja i činjenica kojima je do toga trenutka raspolagao, a smatrao ih je ključnim elementima za donošenje Odluke.

U cilju sagledavanja svih argumenata, kao i razmatranja mogućnosti postizanja sporazuma, Inženjer je obje ugovorne strane zamolio da se pisanim putem, najkasnije u roku od 7 dana očituju na navode koje je Inženjer u svom dopisu iznio.

Naručitelj je u svom očitovanju broj: 13-1338/19 od 25.04.2019. (Prilog br.9) uz manje primjedbe izrazio suglasnost sa stavovima koja je Inženjer iznio u dopisu br. SC14-173/VP/GK/19/0355 od 18.04.2019., te je iskazao spremnost da uz uvažavanje tih primjedbi pristupi sporazumno uređenja odnosa, ukoliko i Izvođač prihvata i pristaje na tako definirane uvjete.

Izvođač je u svom očitovanju broj: 1135/2019 od 25.04.2019. (Prilog br.10) izrazio neslaganje s obračunom Inženjera zadržavajući ranije iskazan stav glede obračuna Izvođača i Podizvođača, te je predložio sastanak s tim u vezi.

Dana 29.04.2019. Inženjer je sukladno prijedlogu Izvođača održao sastanak na temu Obračuna na dan Raskida. Sastanku su nazočili predstavnici Izvođača, Podizvođača GMK d.o.o. i Inženjera.

Nakon što je saslušao argumente, Inženjer je ostao pri stavu iskazanom putem dopisa br. SC14-173/VP/GK/19/0355 od 18.04.2019. (Prilog br. 8).

S obzirom na sva navedeno Inženjer u nastavku donosi Odluku i obrazloženja kako slijedi:

Odluka Inženjera

Ova Odluka sastoji se od utvrđene vrijednosti izvedenih Radova, Sredstava i Dokumentacije Izvođača na dan Raskida, te iznosa koji dopijevaju Izvođaču za izvršene radove u skladu s Ugovorom, sve sukladno članku 15.3. OUU.

Vrijednost izvedenih Radova, Sredstava i Dokumentacije Izvođača na dan Raskida

Inženjer ovom Odlukom ispravlja Odluku br. SC14-173/VP/GK/19/0342 od 19.02.2019. (Prilog br.2) kojom je utvrdio vrijednost izvedenih Radova, Sredstava i Dokumentacije Izvođača na dan Raskida u iznosu od 72.346.545,81 kn. Odluka se ispravlja radi naknadno uočenih grešaka koje nisu vezane za Izvođačev stav iskazan u dopisima broj: 724/2019 od 11.03.2019. (Prilog br.4) i broj: 726/2019. od 12.03.2019. (Prilog br.5), osim u dijelu navedenom pod B) Iznos umanjenja:

A) Vrijednost izvedenih Radova, Sredstava i Dokumentacije Izvođača na dan Raskida bez umanjenja:

1. Stavka 1.1.3. Izmjena i dopuna Idojnog projekta, izrade Glavnih projekata te izrada Izvedenih projekata, izrada projekta izvedenog stanja i upis u katastar te izrada priručnika o rukovanju i održavanju. Odlukama br. SC14-173/VP/GK/19/0339 od 11.02.2019. (Prilog br.1) i br. SC14-173/VP/GK/19/0342 od 19.02.2019. (Prilog br.2) stavka je ovjerena u iznosu od 87%, odnosno 2.977.250,62 kn. Prema procjeni Inženjera izvedeno je 90% stavke, odnosno 2.679.525,56 kn.
2. Stavka 1.1.5. Priprema plana izvođenja radova, plana upravljanja okolišem, plana upravljanja kvalitetom i sl. (uključujući sve eventualna izmjena i dopune) te osiguranje kvalitete tijekom projektiranja i izgradnje uključujući ispitivanja tijekom izgradnje (uključujući tekuća i kontrolna ispitivanja od strane neovisnih laboratorija). Odlukama br. SC14-173/VP/GK/19/0339 od 11.02.2019. (Prilog br.1) i br. SC14-173/VP/GK/19/0342 od 19.02.2019. (Prilog br.2) stavka je ovjerena u iznosu od 100%, odnosno 5.000,00 kn. Prema procjeni Inženjera izvedeno je 70% stavke, odnosno 3.500,00 kn.

7/15/



02/05/2019

Vođovod grada Vukovara d.o.o.	
Datum primika:	Mjeso trošak:
2.05.2019	
Unutrasnji broj:	MIT Preuzet:
2083/19	
Broj prijave:	Nabava:
Vrijednost bez PDV-a:	Likvidator:
Direktor:	



Prima: **NARUČITELJ**
Vođovod grada Vukovara d.o.o.
g. Ivica KUPREŠAK, Voditelj projekta
fax: + 385 32 424 712

IZVOĐAČ
Gradnja d.o.o. Osijek (predstavnik ZP)
g. mr.sc. Zorislav ŠMIT, glavni direktor
fax: +385 31 236 035

Ur. broj:	SC14-173/VP/GK/19/0358
Projekt:	Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara Ugovor o nadzoru br. 1502/14-20, od 05/12/2014 Dodatak I Ugovoru o nadzoru br. 1502/14-21 od 08/01/2015 Dodatak II Ugovoru o nadzoru br. 1502/14-22 od 27/02/2019
Radovi:	Izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara Ugovor o radovima 13-1463/15 od 12.08.2015
Predmet:	3.5. OUU Odluka Inženjera -- Obračun na dan Raskida revizija 2

Dana 15.11.2018. nastupio je Raskid Ugovora br. 13-1463/15 od 12.08.2015 na Radovima izgradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara.

Dana 19.02.2019. Inženjer je putem dopisa br. SC14-173/VP/GK/19/0342 sukladno članku 15.3. Obračun na dan Raskida i 3.5. OUU donio Odluku kojom je utvrdio vrijednost izvedenih Radova, Sredstava i Dokumentacije Izvođača na dan Raskida u iznosu od 72.346.545,81 kn (Prilog br.2). Tom Odlukom ispravlja se Odluka br. SC14-173/VP/GK/19/0339 od 11.02.2019. (Prilog br.1).

Dana 05.03.2019. Inženjer je putem dopisa br. SC14-173/VP/GK/19/0345 sukladno članku 15.3. Obračun na dan Raskida i 3.5. OUU donio Odluku vezanu za izravno plaćanje Podizvođačima GIS Aqua i GMK d.o.o. (Prilog br.3). Okolnosti koje su rezultirale navedenom Odlukom opisane su u samoj Odluci.

Dana 11.03.2019. Izvođač upućuje dopis broj: 724/2019 (Prilog br.4) u kojem izražava protivljenje Odlukama br. SC14-173/VP/GK/19/0339 i SC14-173/VP/GK/19/0342 Inženjera, dok dana 12.03.2019. upućuje dopis broj: 728/2019 (Prilog br.5) u kojem iznova osporava Odluku SC14-173/VP/GK/19/0342, te Odluku br. SC14-173/VP/GK/19/0345 od 05.03.2019. navodeći pri tom iznose koje pojedini Podizvođači potražuju. U potpunjem dopisu Izvođač zahtjeva povećanje vrijednosti izvedenih Radova, Sredstava i Dokumentacije Izvođača na dan Raskida na način da ukupne iznose Podizvođača približava iznosu zadnje ispostavljene, 22 PS, implicirajući pri tom kako Inženjer nije sagledao kompletne obračune svih Podizvođača i Izvođača na Projektu.

U sveobuhvatnom odgovoru br. SC14-173/VP/GK/19/0351 od 19.03.2019. (Prilog br.6) Inženjer odbacuje tvrdnje Izvođača, detaljno navodeći okolnosti i argumente temeljem kojih je donio svoje Odluke, pozivajući se između ostalog i na dopis Izvođača broj: 6128/2018 od 26.11.2018. (Prilog br.7) koj u bitnom opovrgava navode Izvođača iznesene u dopisu broj: 726/2019 od 12.03.2019.

Inženjer u svom odgovoru Izvođača također upozorava na činjenicu da u dopisu broj 726/2019. od 12.03.2019. Izvođač osporava Odluku Inženjera br. SC14-173/VP/GK/18/0345 od 05.03.2019. navodeći pri tom potraživanja članova Zajednice i Podizvođača, međutim u prilogu dopisa ne dostavlja od Izvođača ovjerene račune svih Podizvođača sukladno članku 223.(2) Zakona o javnoj nabavi (NN120/18) (račun Podizvođača GIS Aqua GmbH nije dostavljen niti ovjeren). Od Izvođača je zatraženo





d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge
HR-32100 Vinkovci, H.V.Hrvatinića 11

Telefon : +385 32 339 999
Telefax : +385 32 333 599
web stranica : www.sokol-vinkovci.hr
email : sokol@sokol-vinkovci.hr , sokol@vk.t-com.hr
OIB : 71776187236 MB : 03605639
ŽR : 2360000-1101937374 SWIFT : ZABHR2X
IBAN : HR9023600001101937374



Broj: IZL-19-000335

Datum: 22.08.2019.

FINANCIJSKA AGENCIJA

Regionalni centar Osijek, Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa: St-461/2019

Predmet: Pojašnjenje prijave tražbine društva Sokol d.o.o. u predstečajni postupak društva
INGOTEH d.o.o.

Poštovani,

ovime pojašnjavamo Prijavu tražbine društva Sokol d.o.o. u predstečajnom postupku društva INGOTEH d.o.o. od 22.08.2019. g. u odnosu na dio tražbine koji nije dospio danom otvaranja predstečajnog postupka kako slijedi.

Trgovačko društvo Gradnja d.o.o. Osijek, Osijek, Ribarska 1, MBS: 030018618 kod Trgovačkog suda u Osijeku, OIB: 77971360833, pripojeno je dužniku društvu INGOTEH d.o.o. temeljem Ugovora o pripajanju i Odluke članova društva od 31.01.2019. godine i člana društva preuzimatelja o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju od 22.02.2019. godine čime je društvo INGOTEH d.o.o. postao pravni slijednik društva Gradnja d.o.o. Osijek.

Društvo Gradnja d.o.o. Osijek i društvo Sokol d.o.o. su dana 13.08.2014. g. sklopili Sporazum o zajedničkoj ponudi o zajedničkom nuđenju i izvedbi radova na: Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara temeljem kojeg su u postupku javne nabave za projekt Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara Sokol d.o.o. i Gradnja d.o.o. Osijek izabrani kao zajednica ponuditelja za izvođenje građevinskih radova na navedenom projektu, a u koju svrhu je s naručiteljem Vodovod Grada Vukovara d.o.o., Vukovar (Naručitelj) dana 06.07.2015. sklopljen Ugovor izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara.

Navedenim Sporazumom i Ugovorom, Gradnja d.o.o. Osijek je određena kao vodeći član zajednice ponuditelja kojem će se obavljati sva plaćanja te je ugovorena solidarna odgovornost članova zajednice prema naručitelju Vodovod Grada Vukovara d.o.o. za izvršenje predmetnog Ugovora.

Međutim, tijekom realizacije navedenog projekta do značajnijeg problema je došlo uslijed blokade računa vodećeg partnera Gradnja d.o.o. Osijek koja je počela 30.10.2017. g. i znatnog kašnjenja u izvođenju radova s njegove strane. Na poziv Naručitelja, Gradnja d.o.o. Osijek i Sokol d.o.o. su 20.02.2018. g. sklopili Aneks Sporazuma o zajedničkoj ponudi o zajedničkom nuđenju i izvedbi radova na: Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara od 13.08.2014. g. kojim se Gradnja d.o.o. Osijek obvezalo da će samostalno s odabranim podizvođačima nastaviti izvoditi preostale radove ubrzano, a u svakom slučaju sukladno revidiranom vremenskom planu kao prilogu navedenog Aneksa Sporazuma.

Nakon navedenog reguliranja odnosa između članova zajednice izvođača, Gradnja d.o.o. Osijek je ponovno samostalno nastavila s izvođenjem radovima, ali ponovno sa značajnim kašnjenjem odnosno ne postupajući sukladno revidiranom vremenskom planu zbog čega je Naručitelj uputio



d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge
HR-32100 Vinkovci, H.V.Hrvatinića 11

Telefon : +385 32 339 999
Telefax : +385 32 333 599
web stranica : www.sokol-vinkovci.hr
email : sokol@sokol-vinkovci.hr , sokol@vk.t-com.hr
OIB : 71776187236 MB : 03605639
ŽR : 2360000-1101937374 SWIFT : ZABHR2X
IBAN : HR9023600001101937374



Izvođaču Obavijest o raskidu prema čl. 15.2. Posebnih i Općih uvjeta Ugovora od dana 31.10.2018. g. kojom je Naručitelj jednostrano raskinuo navedeni Ugovor koji se smatra raskinutim 14 dana od dostave Izjave.

Nakon raskida Ugovora, dana 16.05.2019. g., Naručitelj je temeljem Odluke inženjera – Obračun na dan raskida br. SC 14-173/VP/GK/19/0358 od 02.05.2019. g. obavijestio Gradnju d.o.o. da ju tereti za iznos preplaćenih radova u iznosu od 7.576.547,53 kn.

S obzirom da društvo Sokol d.o.o. kao solidaran jamac sukladno Ugovoru odgovara za sve obveze društva Gradnja d.o.o. Osijek koje je pripojeno društvu INGOTEH d.o.o. te je isto pravni sljednik Gradnje d.o.o. Osijek, Sokol d.o.o. podnosi prijavu tražbine u predstečajni postupak društva INGOTEH d.o.o. s osnove solidarnog jamstva za iznos preplaćenih radova u iznosu od 7.576.547,53 kn uvećano za pripadajuće kamate i troškove s obzirom da je izvjesno da će navedeni iznos Naručitelj Vodovod Grada Vukovara d.o.o. naplatiti od društva Sokol d.o.o.

S poštovanjem,

SOKOL d.o.o.
direktor Goran Elez

 **SOKOL** d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu i usluge
VINKOVCI 1