CORE UPRAVLJANJE d.o.o.
Maksimilijana Vrhovca 14.
42000 Varaždin
T. 00385 (0)42 590 057
E. info@core-upravljanje.hr

IBAN: **HR8225000091101459289**
SWIFT: BIC Addiko Bank d.d. Zagreb HAABHR22
IBAN: **HR5023600001102657446**
SWIFT: ZABA HR 2X Zagrebačka banka d.d. Zagreb

OIB: **56325839202**
MBS: **070150444**
IBAN: **HR6624840081135244190**
SWIFT: BIC RZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

RAČUN broj: 149 - 1 - 1 - 2024

KUPAC:

COLOTECH d.o.o.
Ulica Bana Jelačića 17. Doljan
42214 Sveti Ilija
OIB: 97284774625

Datum računa:	31.12.2024.	
Datum i vrijeme izdavanja:	09.01.2025.	7:30
Datum dospijeća:	15.01.2025.	
Model i PNB:	**00 149-1-1-2024**	
Mjesto izdavanja:	Varaždin	
Oznaka operatera:	Alen Erceg	
Način plaćanja:	Transakcijski račun	

R.br.	Opis isporuke (dobara ili usluge)	J.mj.	Kol.	Cijena	Popust	PDV	Ukupno
1.	Soboslikarski radovi prema troškovniku u prilogu za adaptaciju hotela Turist.	kom	1,00	11.329,34	-	-	11.329,34

Osnovica:	11.329,34
PDV 25%	-
Ukupno za platiti:	**11.329,34**

Slovima: jedanaesttisućatristodvadesetdeveteura i tridesetčetiricenta.

Napomena: PDV se ne obračunava temeljem čl.75.st.3.Zakon o PDV-u.

Plaćanje izvršiti na IBAN: **HR6624840081135244190 RBA**

Nakon isteka valute plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Primjedbe / reklamacije se primaju u roku 2 (dva) dana.

Račun izradio / operater:
Alen Erceg

CORE
Core upravljanje d.o.o.
Varaždin

Odgovorna osoba:
mr. Zvjezdana Erceg, dipl.oec.

Račun je važeći u elektroničkom obliku bez potpisa i pečata.

Rekonstrukcija Hotela TURIST

U Varaždinu, 08.01.2025.

SOBOSLIKARSKI RADOVI

		JM	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1.	**Popravak postojećih zidova, djelomično gletanje i izravnavanje neravnina. Visina prostora do 300 cm. Cijena za sve kompet.**				
	Stavka 2.1.1. iz ugovornog troškovnika	m2	600,00	3,95	2.370,00
2.	**Bojanje zidova i stropova u hotelskim sobama,hodniku, hollu na 5 i 6 katu. Sa prethonom impregnacijom. Boju dobavlja Core.**				
	6. KAT				
	stropovi kupaona	m2	75,00	5,75	431,25
	zidovi hodnika	m2	164,40	5,75	945,30
	strop hodnika	m2	77,40	5,75	445,05
	strop holla	m2	21,55	5,75	123,91
	zidovi holla	m2	31,30	5,75	179,98
	sobe cijeli zidovi bojanje	m2	35,41	5,75	203,61
	5. KAT				
	stropovi kupaona	m2	75,00	5,75	431,25
	zidovi hodnika	m2	42,00	5,75	241,50
	strop holla	m2	21,55	5,75	123,91
	zidovi holla	m2	31,30	5,75	179,98
	sobe cijeli zidovi bojanje	m2	8,38	5,75	48,19
3.	**Gletanje zidova 5 i 6 kata. Glet masu dobavlja Core.**				
	6. KAT				
	gletanje holla i hodnika	m2	11,30	5,00	56,50
	gletanje soba Nepalci	m2	8,10	5,00	40,50
	popravak špaleta u 2 kupaone gdje nema keramike	kpl	1,00	90,00	90,00
	5. KAT				
	gletanje holla	m2	22,15	5,00	110,75
	gletanje soba Nepalci	m2	7,90	5,00	39,50
	popravak špaleta u 2 kupaone gdje nema keramike	kpl	1,00	90,00	90,00
4.	**Gletanje betonskih zidova i stropova 1 i 2 kata. Glet masu dobavlja naručitelj. SAMO RAD.**				
	1. KAT	m2	427,00	3,00	1.281,00
	2. KAT	m2	692,50	3,00	2.077,50
5.	**Bojanje zidova i stropova spremišta za čistačice 2,3,4,5 i 6 kat. Boju dobavlja Core.**	m2	114,00	5,75	655,50
6.	**Gletanje sobe Nepalci 4 kat. Glet masu dobavlja naručitelj. SAMO RAD.**	m2	8,10	3,00	24,30
7.	**Bojanje soba Nepalci zid i strop 4, 5 i 6 kata. Boju dobavlja Core.**	m2	150,00	5,75	862,50
8.	**Bojanje prizemlja crnom bojom. Boju dobavlja naručitelj. SAMO RAD.**	m2	3,75	4,75	17,81
9.	**Bojanje prizemlja sivom bojom. Boju dobavlja Core.**	m2	45,14	5,75	259,56
	Ukupno bez PDV-a:				**11.329,34**

CORE
Core upravljanje d.o.o.
Varaždin

Poduzeće: CORE UPRAVLJANJE D.O.O.

SALDO KONTO KARTICA

RAZDOBLJE od 01.01.2026. do 30.06.2026.
KONTO od 1200 do 1210
PARTNER: COLOTECH
Datum dokumenta od 01.01.2026. do 30.06.2026.
Oznake zatvaranja: Po računu

VD	Br. dok.	Broj računa	Dat. dok.	Valuta	Dug.	Pot.	Saldo
Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara							
Partner: COLOTECH (97284774625) - COLOTECH d.o.o.							
PS	2	149-1-1-2024	31.12.2024.	15.01.2025.	5.329,34	0,00	5.329,34
Suma					**5.329,34**	**0,00**	**5.329,34**
Suma					**5.329,34**	**0,00**	**5.329,34**
TOTAL					**5.329,34**	**0,00**	**5.329,34**

