FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA
1
30 -01- 2019
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 120-11/19-062
UR. BROJ 09-02-19-13

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
Frana Kurelca 8, Rijeka
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Poslovni broj spisa: St – 670/18-5

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv:
IZOMONTING d.o.o.,
OIB: 44117641651
Adresa / sjedište
Rijeka (Grad Rijeka), Franje Kresnika 33/II

PODACI O DUŽNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv:
ROMANOF d.o.o.
OIB: 10709065457
Adresa / sjedište
Rijeka, Antuna Gustava Matoša 7

PODACI O TRAŽBINI:
Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

U tijeku je sudski postupak pred Trgovačkim sudom u Rijeci, posl. br. P – 411/2017, a koji se vodi po tužbi vjerovnika IZOMONTING d.o.o. protiv dužnika ROMANOF d.o.o. i to glavnog tužbenog zahtjeva radi isplate ukupnog iznosa od 1.593.034,62 kn uvećano za pripadajuće kamate te troškove parničnog postupka, te eventualnog tužbenog zahtjeva radi utvrđenja prava vlasništva i plaćanja troškova parničnog postupka, a kojem je prethodio postupak osiguranja dokaza koji se pred Trgovačkim sudom u Rijeci vodio pod posl. br. R1-187/16,
U svrhu dokazivanja pravne osnove tražbine dostavljaju se dokumenti, pobliže označeni u nastavku ove prijave.

Iznos dospjele tražbine: _____ **kn)**
Glavnica: **1.768.414,62 (kn)**

A) **S osnove tržišne vrijednosti izvedenih radova i isporučenog materijala – 1.402.678,28 kn**

B) **S osnove neosnovano naplaćene bankarske garancije – 190.356,34 kn**

C) **S osnova troškova postupka --- 175.380,00 kn**

C1) Postupka osiguranja koji se vodio pred Trgovačkim sudom u Rijeci, posl. br. R1- 187/16, a koji je prethodio postupku P – 411/17

– 18.225,00 kn

(Sastav prijedloga radi osiguranja dokaza 17. 11. 2016. godine + PDV 25 % - 3.125,00 kn, Sudska pristojba na prijedlog od 21. 11. 2016. godine – 100,00 kn, sastav podneska od 24. 11. 2016. godine + PDV 25 %- 3.125,00 kn, troškovi osiguranja dokaza od 24. 11. 2016. godine – 5.000,00 kn, sastav podneska od 25. 11. 2016. godine + PDV 25% - 625,00 kn, zastupanje na ročištu 28. 11. 2016. godine + PDV 25 %- 3.125,00 kn, sastav podneska od 07. 06. 2017. godine + PDV 25 % - 3.125,00 kn)

C2) Parničnog postupka koji se vodi pod posl. br. P – 411/2017

(Sastav tužbe od 10. 07. 2017. godine + PDV 25 % - 25.117,50 kn, trošak fotokopiranja isprava uz tužbu – 200,00 kn, sudske pristojbe na tužbu – 5.000,00 kn, sastav podneska od 29. 01. 2018. godine + PDV 25 % - 25.117,50 kn, zastupanje na ročištu 14. 02. 2018. godine + PDV 25 % - 25.117,50 kn, sastav podneska od 23. 04. 2018. godine + PDV 25 % - 25.117,50 kn, zastupanje na ročištu od dana 10. 05. 2018. godine + PDV 25 % - 25.117,50 kn, sastav podneska od 11. rujna 2019. godine + PDV 25 % - 625,00 kn, zastupanje na ročištu 12. listopada 2018. godine + PDV 25 % - 25.117,50 kn, za sastav podneska od 11. 12. 2018. godine + PDV 25 % - 625,00 kn)

- 157.155,00 kn

Kamate: **309.074,56 kn**

Ad A) 273.499,71 kn

Ad B) 35.574,85 kn

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

1. Prijedlog radi osiguranja dokaza od 17. 11. 2016. godine
2. Dokaz o plaćanju sudske pristojbe na prijedlog
3. Podnesak od 24. 11. 2016. godine
4. Dokaz o plaćanju troškova osiguranja
5. Podnesak od 25. 11. 2016. godine
6. Zapisnik od 28. 11. 2016. godine
7. Podnesak od 07. 06.2017. godine
8. Tužba od 10. 07. 2017. godine zajedno sa svim prilozima
9. Dokaz o plaćanju sudske pristojbe na tužbu
10. Podnesak od 29. 01. 2018. godine s prilozima
11. Zapisnik od 14. 02. 2018. godine
12. Podnesak od 23. 04. 2018. godine s prilozima

13. Zapisnik od 10. 05. 2018. godine
14. Podnesak od 11. 09. 2019. godine
15. Zapisnik od 12. 10. 2018. godine
16. Podnesak od 11. 12. 2018. godine
17. Obračuni kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava:

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo:

_____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum
U Rijeci, 29. siječnja 2019. godine

Potpis vjerovnika
IZOMONTING d.o.o. p.p.
ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SAŠA POLDAN, GORAN GAJARA,
VALENTINA VIŽINTIN, MARKO KOMORSKI i TONI PRLJORAC

ODVJETNIČKI URED
Law firm
POLDAN
GATARA
VIŽINTIN
KOMORSKI
PRIMORAC

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED / *Law firm*
Saša Poldan, Goran Gatara, Valentina Vižintin,
Marko Komorski i Toni Primorac

www.poldan-lawfirm.hr

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupaju (brane) odvjetnici iz

ZAJEDNIČKOG ODVJETNIČKOG UREDA
SAŠA POLDAN, GORAN GATARA,
VALENTINA VIŽINTIN ,MARKO KOMORSKI i TONI PRIMORAC

U predstečajnom postupku, koji se vodi

pred: Trgovačkim sudom u Rijeci

pod poslovnim brojem: St – 670/18

na tužbu (prijedlog, optužnicu): _____

protiv: ROMANOF d.o.o.

radi: predstečajnog postupka

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da dade u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijedmosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajemo(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

_____

_____

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Rijeci.

U Rijeci, dana 10. siječnja 2019. godine

IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 83/1

IZOMONTING d.o.o.
po direktoru Nenadu Rusu

Ured / *Office* Rijeka:
Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 4/II
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 51 345 680
F: +385 (0) 51 214 558

Ured / *Office* Zagreb:
Croatia, 10000 Zagreb, Ulica grada Mainza 11
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 1 555 0850
F: +385 (0) 1 555 0855

POLDAN
GATARA
DIZDAREVIĆ
VIŽINTIN
KOMORSKI

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED / *Law firm*

www.poldan-lawfirm.hr

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

17 -11- 2015

PRIMLJENO

Stranka upozorena na dužnost plaćanja pristojbe u roku od ... dana.

U slučaju zaključenja u ostavljenom roku ... će se naplatiti prisilnim putem iz naplatu dodatne pristojbe.

TRGOVAČKOM SUDU U RIJECI

ŽURNO!!! ŽURNO!!!

Izvanparnična pravna stvar:

Predlagatelj: **IZOMONTING d.o.o., Rijeka, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651** zastupano po odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Vera Dizdarević, Valentina Vižintin i Marko Komorski iz Rijeke, Jadranski trg 4/II

Predloženik: **ROMANOF d.o.o., Rijeka, Antuna Gustava Matoša 7, OIB:10709065457**

Radi: **osiguranja dokaza**

PRIJEDLOG
radi osiguranja dokaza

punomoć
dvostruko
prilozi kao u tekstu

I Predlagatelj je na zastupanje u ovoj pravnoj stvari opunomoćio odvjetnike iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Vera Dizdarević, Valentina Vižintin i Marko Komorski iz Rijeke, punomoć kojima se dostavlja u privitku. Slijedom navedenog, predlaže se Naslovu ubuduće sve pozive, podneske, odluke i druga pismena u ovoj pravnoj stvari dostavljati na uvodno označenu adresu punomoćnika.

Ured / *Office* Rijeka:
Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 4/II
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 51 345 680
F: +385 (0) 51 214 558

Ured / *Office* Zagreb:
Croatia, 10000 Zagreb, Ulica grada Mainza 11
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 1 555 0850
F: +385 (0) 1 555 0855

II Predlagatelj, kao izvođač i predloženik, kao naručitelj, sklopili su dana 29. travnja 2016. godine Ugovor o građenju (u daljnjem tekstu: ugovor o građenju). Ugovorom o građenju predlagatelj kao izvođač se obvezao na zemljištu kč. br. 12260/28 k.o. Gerovo u Gerovu izvesti radove za izgradnju pogona za proizvodnju drvenih peleta, koji radovi uključuju građevinsko-obrtničke i instalaterske radove kao i sustav dojave požara, te uređenje okoliša, a sukladno Glavnom projektu, zajednička oznaka projekta: 608 od svibnja i lipnja 2015. godine ovjeren po glavnom projektantu, ovlaštenom arhitektu Boris Komadina dipl. ing. arh., broj ovlaštenja A 350, tvrtka PRAG d.o.o., Rijeka, Radićeva 7 i Izvedbenom projektu, zajednička oznaka projekta 608, tehničkoj dokumentaciji, ponudbenom troškovniku izvođača iz postupka javne nabave KK.03.2.01-10032016-1, terminskom planu izvođenja radova, tehničkih pravilima, normativima i standardima, važećim propisima, te pravilima struke.

Predlagatelj je uveden na gradilište na zemljištu kč. br. 12260/28 k.o. Gerovo u Gerovu, na isto je doveo svoju opremu i strojeve i započeo s izvođenjem radova.

Dokaz:

1. Ugovor o građenju od 29. travnja 2016. godine

Predlagatelj je zaprimio dopis predloženika od 15. studenog 2016. godine naslovljen kao Izjava o raskidu ugovora o građenju od 29. travnja 2016. godine. Predmetnim dopisom predloženik raskida Ugovor o građenju te ujedno poziva predlagatelja da **ODMAH oslobodi gradilište od osoba i svih stvari kako bi drugi izvođač radova mogao preuzeti gradilište** uz upozorenje da će u protivnom predloženik o trošku predlagatelja sve navedeno učiniti sam. Također se predlagatelj poziva da odmah izvrši nadzornom inženjeru primopredaju svih radova, dostavi obračun do sada izvršenih radova kao i da preda sve certifikate i ateste za ugrađene materijale.

Izjava o raskidu nije osnovana, ali to u ovom postupku nije od važnosti.

Dokaz:

1. Izjava o raskidu ugovora o građenju od 15. studenog 2016. godine

Iz predmetnog dopisa nesporno proizlazi da će predlagatelju **već 18. studenog 2016. godine biti onemogućen pristup na gradilište odnosno da će predloženik do tog datuma osloboditi gradilište od svih osoba i stvari predlagatelja kako bi novi izvođač mogao započeti s radovima.**

Neovisno o neosnovanosti i nezakonitosti takve izjave o raskidu, koju će predlagatelj i osporavati, jasno je da će nakon 18. studenog 2016. godine nastupiti konkretna opasnost da se

vrijednost i količina do sada izvedenih radova po predlagatelju neće moći utvrditi budući će radove nastaviti drugi izvođač.

III Na gradilištu na zemljištu kč. br. 12260/28 k.o. Gerovo u Gerovu ostali su strojevi i oprema predlagatelja.

Jasno je da predlagatelj u danom kratkom roku u trajanju od odmah-2 dana od primitka Izjave o raskidu nije u mogućnosti pristupiti na gradilište i osloboditi ga svih osoba, stvari kao i preuzeti svu gore navedenu dokumentaciju.

IV Predlagatelj je do dana primitka predmetne Izjave o raskidu ugovora o građenju, a sukladno ugovorenoj obvezi, na predmetnom gradilištu izvodio radove, a čija vrijednost mu nije plaćena.

V Zbog svega naprijed navedenog, predlagatelj pozivom na odredbu čl. 272. Zakona o parničnom postupku predlaže izvođenje dokaza očevidom na licu mjesta radi vršenja popisa opreme i alata predlagatelja koja je ostala na gradilištu. Predlagatelj nadalje predlaže i provođenje dokaza građevinskim vještačenjem na okolnost količine i vrijednosti građevinskih radova izvedenih po predlagatelju.

Naime, iz postupanja predloženika proizlazi opravdana bojazan da se predloženi dokazi neće moći kasnije provesti ili da će njihovo izvođenje biti znatno otežano. U pogledu opreme, alata i dokumentacije gradilišta jasno je da je riječ o pokretnim stvarima za koje predloženik jasno navodi da će ih skloniti u roku od 2 dana. Na taj način će predlagatelju nanijeti štetu budući isti nije u mogućnosti koristiti za rad naprijed opisanu opremu i alate.

Nadalje, iz izjave o raskidu razvidno je i da će već 18. studenog 2016. godine novi izvođač po nalogu predloženika preuzeti gradilište i započeti s radovima. Stoga je nužno što prije i bez odgode provesti dokaz građevinskim vještačenjem kako bi se utvrdila količina i vrijednost do sada izvedenih radova posebice imajući na umu da do sada izvedeni radovi nisu u cijelosti plaćeni. Bilo kakvom promjenom trenutnog stanja na gradilištu osobito angažiranjem nekog drugog izvođača od strane predloženika ovaj će dokaz kasnije biti teško, ako ne i nemoguće pravilno izvesti.

VI Slijedom navedenog predlagatelj

p r e d l a ž e

- **da sud donese rješenje kojim određuje osiguranje dokaza očevidom i vještačenjem po vještaku građevinske struke na gradilištu na zemljištu kč. br. 12260/28 k.o. Gerovo u Gerovu, a na okolnost količine i vrijednosti radova izvedenih po predlagatelju i popisa alata i opreme predlagatelja koja je ostala na gradilištu,**

U Rijeci, 16. studenog 2016. godine

Predlagatelj pp

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SAŠA POLDAN, GORAN G A,
VERA DIZDAREVIĆ, VALENTINA INTIN,
MARKO KOMORSKI

POLDAN
GATARA
DIZDAREVIĆ
VIŽINTIN
KOMORSKI

www.poldan-lawfirm.hr

21 -11- 2016
Primljeno

TRGOVAČKOM SUDU U RIJECI

Na posl. br. R1-187/16

Izvanparnična pravna stvar:

Predlagatelj: **IZOMONTING d.o.o., Rijeka, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651** zastupano po odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Vera Dizdarević, Valentina Vižintin i Marko Komorski iz Rijeke, Jadranski trg 4/II

Predloženik: **ROMANOF d.o.o., Rijeka, Antuna Gustava Matoša 7, OIB:10709065457**

Radi: **osiguranja dokaza**

PODNESAK
predlagatelja

prilog kao u tekstu

I Predlagatelj je dana 17. studenog 2016. godine podnio prijedlog za osiguranje dokaza. Ovim putem pravodobno dostavlja dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 100,00 kn.

Dokaz:
- potvrda o izvršenom plaćanju od 21. studenog 2016. godine

II **Ujedno predlagatelj moli naslovljeni sud za žurnost u postupanju.**

U Rijeci, 21. studenog 2016. godine

Predlagatelji pp.
ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SAŠA POLDAN, GORAN G.
VERA DIZDAREVIĆ, VALENTINA
MARKO KOMORSKI

Ured / *Office* Rijeka:
Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 4/II
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 51 345 680
F: +385 (0) 51 214 558

Ured / *Office* Zagreb:
Croatia, 10000 Zagreb, Ulica grada Mainza 11
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 1 555 0850
F: +385 (0) 1 555 0855

BKS Bank

BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka
Mljekarski trg 3, HR-51000 Rijeka

Osnivač: BKS Bank AG
St.Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija

Tel.:++385 51 353-555
Fax.:++385 51 353-560
info@bks.hr
www.bks.hr

IBAN: HR5724880011011111116 kod HNB
SWIFT: BFKKHR22
OIB: 02138784111
VAT ID: HR 02138784111
IBAN osnivača: AT210090000000921505 kod OENB
OIB osnivača: 95202348925

21.11.2016 - 11:00:22

POTVRDA O IZVRŠENOM PLAĆANJU

transakcija br. 4889314

Naziv platitelja:	IZOMONTING D.O.O.
Sjedište platitelja:	51000 RIJEKA
IBAN/Broj računa platitelja:	HR46 2488 0011 1001 0900 8
Poziv na broj platitelja:	HR99
Naziv primatelja:	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
Sjedište primatelja:	ZAGREB
IBAN/Broj računa primatelja:	HR12 1001 0051 8630 0016 0
Poziv na broj primatelja:	HR645045-3540-44117641651
Iznos plaćanja:	HRK 100,00
Šifra namjene:	OTHR - Ostalo
Datum prijema:	20.11.2016
Traženi datum plaćanja:	21.11.2016
Realizirani datum plaćanja:	21.11.2016
Opis plaćanja:	SUDSKA PRISTOJBA ZA PRIJEDLOG ZA OSIGURANJE DOKAZA

ODGOVORNA OSOBA

BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Goran Rameša i Christian Peter Pettinger.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 72.072.000,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 36.036.000
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Wolfgang Mandl; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.

POLDAN
GATARA
DIZDAREVIĆ
VIŽINTIN
KOMORSKI

www.poldan-lawfirm.hr

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
24 -11- 2016
Primljeno

TRGOVAČKOM SUDU U RIJECI

Na posl. br. R1-187/16

ŽURNO!!!
Za ročište zakazano za 28. studenog 2016. godine.
n/r sudska savjetnica Mirta Dremil Štefančić

Izvanparnična pravna stvar:

Predlagatelj: **IZOMONTING d.o.o., Rijeka, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651** zastupano po odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Vera Dizdarević, Valentina Vižintin i Marko Komorski iz Rijeke, Jadranski trg 4/II

Predloženik: **ROMANOF d.o.o., Rijeka, Antuna Gustava Matoša 7, OIB:10709065457**

Radi: **osiguranja dokaza**

PODNESAK
predlagatelja

dvostruko

I Predlagatelj IZOMONTING d.o.o. zaprimio je prijedlog radi osiguranja dokaza protustranke ROMANOF d.o.o. od 18. studenog 2016. godine, a povodom kojeg je postupak radi osiguranja dokaza spojen s uvodno označenim postupkom. Predlagatelj se ovim putem očituje na predmetni prijedlog protustranke.

II Prvenstveno se ističe kako su navodi protustranke iz točke III prijedloga neistiniti, a osim toga nisu ni relevantni za ovaj postupak. Punomoćnik predlagatelja nije naveo da će protustranci nastati ogromna šteta prijavom HAMAG-a, to je nešto što protustranka sama zaključuje i očito za to ima razloge.

Ured / *Office* Rijeka:
Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 4/II
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 51 345 680
F: +385 (0) 51 214 558

Ured / *Office* Zagreb:
Croatia, 10000 Zagreb, Ulica grada Mainza 11
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 1 555 0850
F: +385 (0) 1 555 0855

III Prijedlog za osiguranje dokaza protustranke je neuredan te ga je trebalo odbaciti, a sve jer nije sastavljen sukladno odredbi čl. 274. Zakona o parničnom postupku kojom je propisano: U podnesku kojim traži osiguranje dokaza predlagatelj je dužan naznačiti **prava čija zaštita ovisi o činjenicama** koje se imaju utvrditi **predloženim dokazom, razloge** iz kojih smatra da je izvođenje toga dokaza nužno radi utvrđenja tih činjenica, te **zašto** se kasnije on neće moći izvesti ili će njegovo izvođenje biti otežano. U podnesku treba navesti ime i prezime protivnika, osim ako iz okolnosti proistječe da on nije poznat."

Protustranka nije navela koja svoja prava nastoji zaštiti provođenjem ovog postupka. Nije navela ni zašto je izvođenje tog dokaza nužno odnosno zašto se kasnije neće moći izvesti ili će njegovo izvođenje biti otežano. Činjenica padanja snijega svakako ne predstavlja razlog postojanja opasnosti od odgode provođenja dokaza. Osobito imajući na umu da je snijeg prestao padati.

Nadalje, protustranka nije pravilno postavila dokazni prijedlog. Tako protustranka prvo predlaže da se osiguraju dokazi po stalnom sudskom vještaku građevinske struke koji treba utvrditi stupanj izgrađenosti proizvodno poslovne zgrade na predmetnoj čestici, kvalitetu izvršenih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova kao i sustava dojave požara te uređenje okoliša. Vještak nije ovlašten provoditi osiguranje dokaza. Osiguranje dokaza provodi sud. Vještak može samo provesti vještačenje odnosno izraditi nalaz i mišljenje o okolnostima na koje stranke predlože provođenje dokaza vještačenjem. No to protustranka nije predložila.

Nakon toga, protustranka predlaže da sud sa predloženim vještakom građevinske struke izađe na lice mjesta čim prije, kako bi se osigurali dokazi, utvrdio stupanj izgrađenosti predmetne građevine te utvrdili nedostaci na građevini radi utvrđivanja odgovornosti izvođača radova za ukupnu nastalu štetu. Nije jasno je li to drugi dokazni prijedlog, odnosno dopunjava li se time ili zamjenjuje prije navedeni dokazni prijedlog? Ono što je jasno jest da ni ovaj prijedlog nije uredan. Naime i dalje nije jasno tko bi trebao osigurati dokaz, sud ili vještak ili oboje? Koji je to „predloženi" vještak? Ovaj prijedlog je još neodređeniji pa nije jasno ni po čemu bi se trebalo utvrđivati stupanj izgrađenosti predmetne građevine odnosno nedostaci. Konačno, sud ne može u izvanparničnom postupku osiguranja dokaza, a još manje vještak, utvrđivati navodnu odgovornost izvođača radova za ukupno nastalu štetu kako to protustranka pogrešno traži.

Slijedom navedenog, prijedlog protustranke za osiguranje dokaza od 18. studenog 2016. godine trebalo je odbaciti.

U Rijeci, 24. studenog 2016. godine

~~Predlagatelj pp~~
ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SAŠA POLDAN, GORAN Č[illegible]A,
VERA DIZDAREVIĆ, VALENTINA [illegible]INTIN,
MARKO KOMORSKI

POLDAN
GATARA
DIZDAREVIĆ
VIŽINTIN
KOMORSKI

www.poldan-lawfirm.hr

24.-11- 2016

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
R1-187/2016

Predlagatelj: **IZOMONTING d.o.o**
zastupano po punomoćnicima Saši Poldan, Goranu Gatara, Veri Dizdarević, Valentini Vižintin i Marku Komorskom, odvjetnicima u Rijeci

Protustranka: **ROMANOF d.o.o**

PODNESAK
predlagatelja

I Rješenjem naslova dana 21.11.2016. godine naloženo je strankama unaprijed položiti iznos potreban za podmirenje troškova koji će nastati osiguranjem dokaza, svaka stranka po 5.000,00 kn.

II Predlagatelj **IZOMONTING d.o.o** ovim putem pravovremeno dostavlja Naslovu preslike platnog naloga kao dokaz o uplati

U privitku:
1. *Kopije platnog naloga od 24.11.2016. godine*

U Rijeci, dana 24.11.2016. godine

ZAJEDNIČKI ODVJETNIK
SAŠA POLDAN
VERA DIZDAREVIĆ
MARKO KOMORSKI

Predlagatelj; p.p.

Ured / *Office* Rijeka:
Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 4/II
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 51 345 680
F: +385 (0) 51 214 558

Ured / *Office* Zagreb:
Croatia, 10000 Zagreb, Ulica grada Mainza 11
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 1 555 0850
F: +385 (0) 1 555 0855

BKS Bank

BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka
Miljekarski trg 3, HR-51000 Rijeka

Tel.:++385 51 353-555
Fax.:++385 51 353-560
info@bks.hr
www.bks.hr

IBAN: HR5724880011011111116 kod HNB
SWIFT: BFKKHR22
OIB: 02138784111
VAT ID: HR 02138784111
IBAN osnivača: AT210090000000921505 kod OENB
OIB osnivača: 95202348925

Osnivač: BKS Bank AG
St.Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija

24.11.2016 - 15:19:29

POTVRDA O PREUZETOM NALOGU ZA PLAĆANJE

transakcija br. 4923815

Naziv platitelja:	IZOMONTING D.O.O.
Sjedište platitelja:	51000 RIJEKA
IBAN/Broj računa platitelja:	HR46 2488 0011 1001 0900 8
Poziv na broj platitelja:	HR99
Naziv primatelja:	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZ
Sjedište primatelja:	RIJEKA
IBAN/Broj računa primatelja:	HR59 2390 0011 3000 0270 3
Poziv na broj primatelja:	HR001-187-2016
Iznos plaćanja:	HRK 5.000,00
Šifra namjene:	OTHR - Ostalo
Datum prijema:	24.11.2016
Traženi datum plaćanja:	24.11.2016
Realizirani datum plaćanja:	24.11.2016
Opis plaćanja:	TROSKOVI VJESTACENJA POVODOM OSIGURANJA DOKAZA P-R1-187-2016

ODGOVORNA OSOBA

BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Goran Rameša i Christian Peter Pettinger.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 72.072.000,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 36.036.000
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Wolfgang Mandl; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.

POLDAN
GATARA
DIZDAREVIĆ
VIŽINTIN
KOMORSKI

www.poldan-lawfirm.hr

TRGOVAČKOM SUDU U RIJECI

Na posl. br. R1-187/16

Izvanparnična pravna stvar:

Predlagatelj: **IZOMONTING d.o.o., Rijeka, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651** zastupano po odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Vera Dizdarević, Valentina Vižintin i Marko Komorski iz Rijeke, Jadranski trg 4/II

Predloženik: **ROMANOF d.o.o., Rijeka, Antuna Gustava Matoša 7, OIB:10709065457**

Radi: **osiguranja dokaza**

PODNESAK
predlagatelja

I Predlagatelj IZOMONTING d.o.o. u privitku ovog podneska dostavlja dokaze o ulaznim cijenama materijala utrošenog na predmetnom gradilištu za izvođenje radova kao daljnji dokaz za potrebe vještačenja na okolnost utvrđivanja vrijednosti i količine izvedenih radova po predlagatelju. Ujedno se dostavlja i građevinski dnevnik.

Dokaz:
- ulazni računi i otpremnice
- građevinski dnevnik

U Rijeci, 25. studenog 2016. godine

Predlagatelj po
ZAJEDNIČKI URED
SAŠA POLDAN, GORAN G
VERA DIZDAREVIĆ, VALENTINA
MARKO KOMORSKI

Ured / *Office* Rijeka:
Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 4/II
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 51 345 680
F: +385 (0) 51 214 558

Ured / *Office* Zagreb:
Croatia, 10000 Zagreb, Ulica grada Mainza 11
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 1 555 0850
F: +385 (0) 1 555 0855

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

PRIJEPIS

Poslovni broj: 9/2 R1-187/16

ZAPISNIK
s očevida
od 28. studenoga 2016. godine
sastavljen na licu mjesta u Gerovu
k.č. br. 12260/28 k.o. Gerovo

NAZOČNI OD SUDA:
Sudski savjetnik
Mirta Dremil Štefančić
Zapisničar
Elizabet Jovanović

PRAVNA STVAR:
Predlagatelj-protustranka:
IZOMONTING d.o.o. Rijeka, F. Kresnika 33/II
Protustranka-protupredlagatelj:
ROMANOF d.o.o. Rijeka, A. G. Matoša 7
Radi: osiguranja dokaza

Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o parničnom postupku, sudac Nataša Malvich.
Očevid je započeo u 10:30 sati.
Rasprava je javna.
Utvrđuje se da su pristupili:
Za predlagatelja-protustranku: Saša Pldan, odvjetnik iz Rijeke, i Nenad Rus, zastupnik po zakonu
Za protustranku-protupredlagatelja: Branimir Čolić, odvjetnik iz Rijeke, i Miodrag Shalevski, prokurator
Vještak: Leo Kurilić

Utvrđuje se da očevidu prisustvuje Ivan Komadina, suradnik nadzornog inženjera.
Vrši se očevid na licu mjesta.
Utvrđuje se da predlagatelj vještaku predaje podnesak: ulazne račune, otpremnice i građevinske dnevnike.
Vještak fotografira lice mjesta.

Dovršeno u 11:30 sati.

Sudski savjetnik
Mirta Dremil Štefančić

ZA TOČNOST OTPRAVKA
Sudac NATAŠA MALVICH, v.r.

Zapisničar
Elizabet Jovanović

Vještak:
Leo Kurilić

REPUBLIKA HRVATSKA 13 TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Za predlagatelja-protustranku:
Saša Poldan, odvjetnik iz Rijeke
Nenad Rus, zastupnik po zakonu

Za protustranku-protupredlagatelja:
Branimir Čolić, odvjetnik iz Rijeke
Miodrag Shalevski, prokurator

POLDAN
GATARA
VIŽINTIN
KOMORSKI
BUDEK PAVIČIĆ

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED / *law firm*
www.poldan-lawfirm.hr

TRGOVAČKI SUD U

07 -08- 20

PRIMLJENO

TRGOVAČKOM SUDU U RIJECI

Na posl. br. R1-187/16

Izvanparnična pravna stvar:

Predlagatelj: **IZOMONTING d.o.o., Rijeka, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651** zastupano po odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Valentina Vižintin, Marko Komorski i Irena Budek Pavičić, iz Rijeke, Jadranski trg 4/II

Predloženik: **ROMANOF d.o.o., Rijeka, Antuna Gustava Matoša 7, OIB:10709065457**

Radi: **osiguranja dokaza**

PODNESAK
predlagatelja

dvostruko

I Predlagatelj je zaprimio nalaz i mišljenje vještaka graditeljske struke Lea Kurlića iz prosinca 2016. godine. Ovim putem predlagatelj iznosi sljedeće primjedbe na nalaz i mišljenje vještaka.

II Vještak uopće nije ispunio zadaću koju mu je dodijelio sud rješenjem od 21. studenog 2016. godine, a koje glasi: *„Određuje se osiguranje dokaza očevidom na licu mjesta na gradilištu na zemljištu kč. br. 12260/28 k.o. Gerovo u Gerovu, uz sudjelovanje vještaka građevinske struke na okolnost količine i vrijednosti radova izvedenih po predlagatelju IZOMONTING d.o.o. Rijeka, stupanj izgrađenosti proizvodno poslovne zgrade na predmetnoj čestici, kvalitetu izvršenih građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova, kao i sustava dojave požara, uređenje okoliša sukladno Glavnom projektu 608 od svibnja i lipnja 2015. godine (ovjeren po glavnom projektantu arhitektu Borsi Komadina) te tehničkoj dokumentaciji, popisa alata i opreme predlagatelja koja je ostala na gradilištu kao i da se utvrdi stupanj izgrađenosti građevine te utvrde nedostaci na njoj.“*

Ured / *Office* Rijeka:
Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 4/II
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 51 345 680
F: +385 (0) 51 214 559

Ured / *Office* Zagreb:
Croatia, 10000 Zagreb, Ulica grada Mainza 11
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 1 555 0850
F: +385 (0) 1 555 0855

Vještak nije utvrdio količinu niti vrijednosti izvedenih radova! Vještak je pod točkom 4. Nalaza (Utvrđeno činjenično stanje) samo naveo koje grupe radova su izvedene, ali ne i detalje o njima, te osobito ne njihovu vrijednost. U mišljenju vještak uopće ne navodi ni koji radovi su izvedeni, a osobito ne njihovu količinu ili pak vrijednost.

Vještak nije napravio popis alata i opreme predlagatelja koja je ostala na gradilištu!

Predlagatelj iznosi primjedbe i na cjelokupni nalaz i mišljenje glede drugih izvršenih zadataka, osobito glede nedostataka u izvedenim radovima, a što će se posebno isticati u drugom postupku.

III Slijedom navedenog, predlaže se naslovljenom sudu pozvati stalnog sudskog vještaka da dopuni svoj nalaz i mišljenje na način da u cijelosti postupi po danoj mu zadaći odnosno da utvrdi količinu i vrijednost **izvedenih** radova kao i da napravi popis alata i opreme predlagatelja koja je ostala na gradilištu.

U Rijeci, 06. lipnja 2017. godine

Predlagatelj p.p.

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SAŠA POLDAN, GORAN GATARA,
VALENTINA VIŽINTIN, MARKO KOMORSKI,
IRENA BUDEK PAVIČIĆ

POLDAN
GATARA
VIŽINTIN
KOMORSKI
BUDEK PAVIČIĆ

www.poldan-law.com.hr

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

10 -07- 2017

PRIMLJENO

Sudska upozorenje na dužnost plaćanja pristojbe u roku od 15 dana.

TRGOVAČKOM SUDU

U RIJECI

U slučaju neplaćanja u navedenom roku pristojbe će se poduzeti prisilni put za naplatu dodatne pristojbe.

Pravna stvar:

Tužitelj: **IZOMONTING d.o.o., Rijeka, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651** zastupano po odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Valentina Vižintin, Marko Komorski i Irena Budak Pavićić iz Rijeke, Jadranski trg 4/II

Tuženik: **ROMANOF d.o.o., Rijeka, Antuna Gustava Matoša 7, OIB:10709065457**

T U Ž B A

radi isplate iznosa od 1.593.034,62 kn i utvrđenja prava vlasništva

2X
Punomoć

I Tužitelj je na zastupanje u ovoj pravnoj stvari opunomoćio odvjetnike iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Valentina Vižintin, Marko Komorski i Irena Budek Pavičić iz Rijeke te se dostavlja punomoć.

II Tužitelj, kao izvođač i tuženik, kao naručitelj, sklopili su dana 29. travnja 2016. godine Ugovor o građenju (u daljnjem tekstu: ugovor o građenju). Ugovorom o građenju predlagatelj kao izvođač se obvezao na zemljištu kč. br. 12260/28 k.o. Gerovo u Gerovu izvesti radove za izgradnju pogona za proizvodnju drvenih peleta, koji radovi

uključuju građevinsko-obrtničke i instalaterske radove kao i sustav dojave požara, te uređenje okoliša, a sukladno Glavnom projektu, zajednička oznaka projekta: 608 od svibnja i lipnja 2015. godine ovjeren po glavnom projektantu, ovlaštenom arhitektu Boris Komadina dipl. ing. arh., broj ovlaštenja A 350, tvrtka PRAG d.o.o., Rijeka, Radićeva 7 i Izvedbenom projektu, zajednička oznaka projekta 608, tehničkoj dokumentaciji, ponudbenom troškovniku izvođača iz postupka javne nabave KK.03.2.01-10032016-1, terminskom planu izvođenja radova, tehničkih pravilima, normativima i standardima, važećim propisima, te pravilima struke.

Dokaz:

- Ugovor o građenju od 29. travnja 2016. godine

II Dopisom od 15. studenog 2016. godine tuženik je izjavio raskid ugovora. Ovom izjavom o raskidu ugovora o građenju tuženik je ujedno poziva tužitelja da mu odmah oslobodi gradilište od osoba i svih stvari. Također, onemogućio mu je svaki daljnji pristup gradilištu. Na opisani način tuženik je tužitelja onemogućio da izvede sve ugovorene građevinske radove.

Pored toga, tuženik je onemogućio tužitelju da odveze vlastiti materijal (panele) koji je prethodno dopremio na gradilište.

Dokaz:

1. izjava o raskidu ugovora o građenju od 15. studenog 2016. godine,
2. tužba radi smetanja posjeda od 23. studenog 2016. godine
3. pribavljanje i uvid u spis Općinskog suda u Rijeci, stalna služba u Delnicama, posl. br. Psp-153/2016

III Kada je uvidio namjeru tuženika, tužitelj je podnio prijedlog za osiguranje dokaza te je osiguranje dokaza provedeno pred naslovljenim sudom pod posl. br. R1-187/2016. Imenovani vještak Leo Kurilić dostavio je sudu dana 13. siječnja 2017. godine nalaz i mišljenje. Međutim, vještak nije u cijelosti ispunio zadatak postavljen od strane suda, a što je tužitelj uputio u naknadnom podnesku.

Dokazi:

1. pribavljanje i uvid u spis naslovljenog suda posl. br. R1-197/16.
2. nalaz i mišljenje sudskog vještaka Lea Kurilić iz prisinca 2016. godine dostavljen u spis naslovljenog suda posl. br. R1-197/16.

IV Budući da nije mogao nastaviti s radovima te je tuženik izjavio da je ugovor raskinut, tužitelj je izvršio obračun tržišne vrijednosti do tada izvedenih radova. Znači, tužitelje je izveo građevinske, obrtničke, radove na hidroizolaciji u uređenju okoliša u ukupnoj vrijednosti 2.606.492,01 kn, sve prema detaljnoj specifikaciji i troškovniku koji se prilaže i čini sastavni dio činjeničnih navoda ove tužbe.

Tuženik mu je platio na ime izvođenja tih radova sve do raskida ugovora iznos od 1.203.813,73 kn.

Slijedom navedenog, tuženik je ostao tužitelju dužan iznos od 1.402.678,28 kn, a na ime vrijednosti izvedenih radova i isporučenog materijala.

Budući da je tuženik raskinuo ugovor plaćanje je dospjelo u primjerenom roku od dana izjave o raskidu te je tuženik navedeno bio dužan platiti u roku od 15 dana računajući od 15. studenog 2016. godine. Znači, tuženik je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu na navedeni iznos od 01.12.2016. godine do isplate.

Dokazi:

1. kao pod III ove tužbe,
2. obračun izvedenih radova, specifikacija i troškovnik,
3. vještačenje po vještaku građevinske struke,
4. saslušanje svjedoka Ivice Taukovića iz Rijeke, Omladinska 10,
5. saslušanje stranaka,
6. građevinski dnevnik,
7. računi dobavljača materijala i opreme (tužitelj će po potrebi priložiti nakon očitovanja tuženika).

V Pored navedenog, tuženik je neosnovano naplatio Bankarska garancija br. 58003251/16 od 18. svibnja 2016. godine u iznosu od 190.356,34 kn. Iako je sam onemogućio tužitelju da dovrši ugovorne radove, tuženik je neosnovano naplatio bankarsku garanciju koja se mogla naplatiti samo "ako Nalogodavatelj nije izvršio svoje obveze preuzete Ugovorom."

Izdavatelj garancije BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka izvršila je plaćanje po bankovnoj garanciji dana 30.12.2016. godine.

Budući da je bankovna garancija neosnovano naplaćena tuženik je dužan vratiti naplaćeni iznos od 190.356,34 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 31.12.2016. godine do isplate.

Dokazi:

1. bankarska garancija br. 58003251/16 od 18. svibnja 2016. godine,

2. zahtjev za naplatu bankarske garancije od 15. prosinca 2016. godine
3. potvrda o izvršenom nalogu za plaćanje BKS Bank Glavna podružnica Hrvatska od 07. srpnja 2017. godine.

VI Tužitelj je građenjem na tuđem zemljištu, a slijedom tvrdnje tuženika da je ugovor o građenju raskinut, stekao vlasništvo nekretnine: k.č. br. 1400/4 – pašnjak u Snježnička, površine 2326 m2, upisana u zk.ul. br. 1938 k.o. Gerovo.

Dokaz:
- izvadak iz zemljišnih knjiga za zk. ul. 1938 k.o. Gerovo.

VII Slijedom navedenog, tužitelj predlaže da sud donese slijedeću

PRESUDU

1. Tužnik ROMANOF d.o.o. dužan je platiti tužitelju IZOMONTING d.o.o. iznos od 1.593.034,62 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi u visini prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećano za pet postotnih poena, koja teče na iznos od 1.402.678,28 kn od 01.12.2016. godine do isplate, a na iznos od 190.356,34 kn od 31.12.2016. godine do isplate, u roku od 8 dana.

2. Tuženik je dužan platiti tužitelju prouzročeni parnični trošak s zakonskom zateznom kamatom po stopi u visini prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećano za pet postotnih poena, koja teče od dana donošenja prvostupanjske presude pa do isplate, u roku od 8 dana.

VIII Ako bi sud našao tužbeni zahtjev postavljen u točki VII ove tužbe neosnovanim, tužitelj u eventualnoj kumulaciji postavlja eventualni tužbeni zahtjev te predlaže da sud donese slijedeću:

PRESUDU

1. Utvrđuje se da je tužitelj IZOMONTING d.o.o., OIB 44117641651 vlasnik nekretnine k.č. br. 1400/4 – pašnjak u Snježnička, površine 2326 m2, upisana u zk.ul. br. 1938 k.o. Gerovo te je tuženik ROMANOF d.o.o. OIB:10709065457 dužan trpjeti upis prava vlasništva navedene nekretnine u zemljišnim knjigama na tužiteljevo ime temeljem ove presude.

2. Tuženik je dužan platiti tužitelju prouzročeni parnični trošak s zakonskom zateznom kamatom po stopi u visini prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećano za pet postotnih poena, koja teče od dana donošenja prvostupanjske presude pa do isplate, u roku od 8 dana.

Trošak tužitelja:
- Sudske pristojbe 5.000,00 kn
- Sastav tužbe: 20.094,00 kn
- PDV 25% - 5.235,00 kn
- Trošak fotokopuranja priloženih isprava 2 x 100,00 kn – 200,00 kn

U Rijeci, 10. srpnja 2017. godine.

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SAŠA POLDAN, PETAR,
VALENTINA VIŽINTIN, MARKO KOMORSKI,
IRENA BUDEC PAVIČIĆ

Tužitelj p.p.

Naručitelj i Investitor: **ROMANOF d.o.o.**, Rijeka, Antuna Gustava Matoša 7, OIB: 10709065457, zastupan po direktorici Naditsa Shalevska (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Izvođač: **IZOMONTING d.o.o.**, Rijeka, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651, zastupan po direktoru Nenad Rus (dalje u tekstu: Izvođač)

sklopili su u Rijeci, dana 29. travnja 2016. godine sljedeći

UGOVOR O GRAĐENJU

Uvodne odredbe

1. Ovaj se ugovor sklapa temeljem provedenog postupka javne nabave broj KK.03.2.1.01 – 10032016-1.
2. Stranke suglasno utvrđuju da je Naručitelj investitor izgradnje proizvodno-poslovne zgrade, pogona za proizvodnju drvenih peleta na čestici na k.č.12260/28 k.o. Gerovo u Gerovu, za što je dobio pravomoćnu građevinsku dozvolu klasa: UP/I-361-03/15-06/27 urbroj: 2170/1-03-03/2-15-9 od 30. srpnja 2015.
3. Glavni nadzorni inženjer u tekstu se skraćeno navodi kao Nadzorni inženjer.
4. Stranke uzimaju na znanje da je za Glavnog nadzornog inženjera imenovan: Boris Komadina, d.i.a, a nadzorni inženjeri po vrsti radova su:
- Boris Komadina, dia, nadzorni inženjer obrtničkih radova i hidroinstalacija,
- Benjamin Bašić, dig, nadzorni inženjer konstrukcije
- Moreno Sergo, dielteh, nadzorni inženjer elektroradova
- Darko Potkonjak, dis, nadzorni inženjer strojarskih radova.

Predmet ugovora

Članak 1.

1.1 Ovim ugovorom Izvođač se obvezuje na zemljištu k.č.12260/28 k.o. Gerovo u Gerovu izvesti radove za izgradnju pogona za proizvodnju drvenih peleta, koji radovi uključuju građevinsko-obrtničke i instalaterske radove kao i sustav dojave požara, te uređenje okoliša, u roku iz čl.3. ovog Ugovora, a sukladno:
- Glavnom projektu, zajednička oznaka projekta: 608 od svibnja i lipnja 2015.godine ovjeren po glavnom projektantu, ovlaštenom arhitektu Boris Komadina dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 350, tvrtka PRAG d.o.o., Rijeka, Radićeva 7 i Izvedbenom projektu zajednička oznaka projekta: 608;
- tehničkoj dokumentaciji,
- ponudbenom troškovniku izvođača iz postupka javne nabave broj KK.03.2.1.01 – 10032016-1,
- terminskom planu izvođenja radova (dalje skraćeno: terminski plan),
- tehničkim pravilima, normativima i standardima, važećim propisima, te pravilima struke.

1.2. Sastavni dio ovog Ugovora su:
1) Glavni i Izvedbeni projekt zajedničke oznake 608 (na CD-u);
2) terminski plan izvođača za izvođenja radova;
3) Ponudbeni troškovnik Izvođača iz postupka javne nabave broj KK.03.2.1.01 – 10032016-1
4) Bankarska garancija za dobro izvršenje posla;
5) Bankarska garancija za otklanjanje nedostataka;

6) police osiguranja.

1.3. Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je detaljno proučio dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi pa nema nejasnoća niti prigovora, sukladno tome je savjesno izradio ponudu, troškovnik kao i terminski plan izvođenja radova za koje jamči da su odgovarajući da se radovi izvedu u roku, da je upoznat s lokacijom i uvjetima gradilišta kao i uobičajenim vremenskim uvjetima na lokaciji, da ima svu potrebnu opremu, materijale i stručno ljudstvo za izvođenje radova, nema primjedbi ni prigovora na uvjete građenja te da je isplanirao sve kako bi ugovoreni radovi bili izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku.

Cijena radova

Članak 2.

2.1. Izvođač će radove izvesti za cijenu od **1.903.563,39 Kune (bez PDV-a)** sukladno ponuđenoj i prihvaćenoj cijeni u provedenom postupku javne nabave. PDV nije sadržan u navedenom iznosu te se obračunava u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o gradnji.

2.2. Ugovorena cijena je fiksna i nepromjenjiva, izračunata po proračunu s izričitim jamstvom za njegovu točnost.

Jedinične cijene u ponudbenom troškovniku su nepromjenjive, a cijena radova neće se mijenjati ni u slučaju da se nakon sklapanja ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je ona određena.

2.3. U cijenu su uključeni svi troškovi potrebni za realizaciju ugovora, a osobito sav potreban rad, materijal, alat, radni strojevi, dobavu i dopremu na gradilište materijala i opreme, kao i ugradnju opreme, troškove pripreme i organizacije gradilišta, te eventualne troškove vezane za zauzeće javne površine, elaborate i sl., kao i troškove uklanjanja opreme i materijala, otpada i sl. s gradilišta, troškove osiguranja tijekom trajanja ugovora kod jednog od osiguravajućih društava, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske), pisane upute za rukovanje opremom na hrvatskom jeziku, obuku osoblja korisnika, troškovi organizacije i čuvanja gradilišta, troškovi svih energenata za potrebe građenja i privremeni priključci (struja, voda i sl.), izrada projekta izvedenog stanja, otklanjanja nedostataka i sl.

Rok početka i završetka radova

Članak 3.

Izvođač se obvezuje sve radove na izgradnji građevine iz članka 1. ovog Ugovora izvesti i predati Naručitelju u roku od 8 mjeseci od dana uvođenja u posao. Izvođač je dužan prilagoditi dinamiku izvođenja radova zahtjevima Naručitelja radi ugradnje opreme proizvodnog procesa, s time da najmanje 95% svih ugovorenih radova mora biti dovršeno u roku od najviše 4 mjeseca od uvođenja u posao, od čega radovi koji se odnose na:

- izradu konstrukcije moraju biti završeni u roku od najviše 45 dana od dana uvođenja u posao,
- postavu panela moraju biti završeni u roku od najviše 75 dana od dana uvođenja u posao.

Izvođač je dužan završiti preostalih 5% radova odmah po dovršetku ugradnje opreme proizvodnog procesa, a najkasnije 21 dan nakon ugradnje opreme.

Uvođenje Izvođača u posao

Članak 4.

4.1. Naručitelj će putem Nadzornog inženjera uvesti Izvođača u posao najkasnije 8 dana od potpisivanja ovog Ugovora.

4.2. Izvođač mora započeti s izvođenjem radova odmah nakon uvođenja u posao, u protivnom Naručitelj će mu ostaviti naknadni primjereni rok za otpočinjanje radova koji neće biti duži od 3 dana. Ako Izvođač ni u naknadnom roku ne započne izvoditi radove, Naručitelj može raskinuti ovaj ugovor i naplatiti cijeli iznos garancije za dobro izvršenje posla i zahtijevati od Izvođača naknadu štete.

4.3. Činjenica i datum uvođenja Izvođača u posao konstatira se upisom Nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, a danom uvođenja u posao smatra se dan kad je Izvođač primio od Naručitelja:

- projektno-tehničku dokumentaciju odnosno Glavni i Izvedbeni projekt
- građevinsku dozvolu
- akt o imenovanju nadzornih inženjera i glavnog nadzornog inženjera
- akt o imenovanju Koordinatora 2 zaštite na radu
- potvrdu da je Naručitelj uredno prijavio nadležnom upravnom tijelu početak građenja
- slobodan pristup gradilištu.

Izvođač će potpisati posebnu izjavu kojom potvrđuje primitak dokumentacije i na izjavi je dužan naznačiti datum primitka, a izjavu će predati Nadzornom inženjeru.

Terminski plan izvođenja radova

Članak 5.

5.1. Izvođač je obvezan odmah po potpisu ovog Ugovora uručiti Naručitelju i Nadzornom inženjeru terminski plan kojeg se obvezuje u potpunosti pridržavati kao i detaljnu shemu uređenja i organizacije gradilišta. Tako dostavljeni terminski plan mora biti usklađen s ponudom i uvjetima iz natječajne dokumentacije te prihvaćen od Nadzornog inženjera i Naručitelja. Izvođač ne smije više mijenjati bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja i Nadzornog inženjera.

5.2. Izvođač je dužan obavijestiti Naručitelja i Nadzornog inženjera o svakom kašnjenju odnosno odstupanju od terminskog plana koje se dogodilo ili bi se moglo dogoditi.

5.3. Ako se Izvođač iz bilo kojeg razloga ne pridržava terminskog plana, Naručitelj i/ili Nadzorni inženjer imaju pravo zatražiti od Izvođača usklađenje s terminskim planom i konačnim rokom dovršetka radova te mu odrediti rok za to, a po potrebi i naložiti mu konkretne mjere za ubrzanje radova kojih se Izvođač dužan pridržavati.

5.4. Ako Izvođač ne postupi u skladu s prethodnim stavkom i/ili ponovo krši terminski plan, a pogotovo ako postoji opravdana sumnja da zbog takvog kašnjenja radovi neće biti izvršeni do ugovorenog roka, Naručitelj ima pravo po svom izboru:

- odrediti novi rok za usklađenje s terminskim planom ili
- raskinuti ovaj ugovor i provesti novi postupak javne nabave na trošak Izvođača.

Naručitelj ima pravo nastale troškove i nastalu štetu direktno naplatiti od Izvođača uskratom isplate odgovarajućeg iznosa na sljedećoj situaciji i/ili naplatom bankarske garancije za dobro izvršenje posla.

5.5. Terminski plan mora biti usklađen s rokom izvođenja radova iz ovog ugovora.

Produljenje rokova

Članak 6.

6.1. Rok za dovršetak radova iz članka 3. ovog ugovora je nepromjenjiv, osim u slučaju iz st. 6.3.

ovog članka, i predstavlja bitan element ovog ugovora.

6.2. Ostali rokovi određeni terminskim planom mogu se izmijeniti u opravdanim slučajevima samo ako to prethodno u pisanom obliku odobre Naručitelj i Nadzorni inženjer.

6.3. Rokovi se moraju produžiti ako je Izvođač bio spriječen izvoditi radove zbog:
- mjera određenih aktima nadležnih tijela koje su od neposrednog utjecaja na nemogućnost izvođenja radova;
- više sile koja je bila od neposrednog utjecaja na nemogućnost izvođenja radova.

6.4. Pisani i obrazloženi zahtjev za produženje roka Izvođač mora podnijeti Naručitelju odmah čim je saznao za okolnosti, a najkasnije u roku sljedeća 3 dana jer u protivnom nema pravo na produženje roka. Naručitelj se mora očitovati u roku 3 dana od primitka zahtjeva.

6.5. Izvođač upisom u građevinski dnevnik mora konstatirati okolnosti koje utječu na produženje roka.

6.6. Nepovoljni vremenski uvjeti niti postupanja drugih izvođača i/ili podizvođača kao niti kašnjenja u isporuci materijala i/ili opreme, kvarovi na mehanizaciji i sl. nisu opravdani razlog za kašnjenje niti za odstupanje od terminskog plana i/ili krajnjeg roka za dovršetak radova.

6.7. Rok se može produljiti samo u odnosu na radove koji su obuhvaćeni zakašnjenjem i samo za vrijeme koliko je trajala smetnja za izvođenje radova. Sve ostalo smatra se neopravdanim kršenjem rokova.

6.8. Produljenje krajnjeg roka za dovršetak radova važeće je samo ako je utvrđeno pisanim putem.

Obračun izvedenih radova, ovjera situacija

Članak 7.

7.1. Cijena će se plaćati Izvođaču postupno na temelju obračuna izvedenih radova (situacija), za što će Izvođač Naručitelju svakih 15 dana ispostavljati privremene situacije, a okončanu situaciju će ispostaviti nakon primopredaje radova i uspješno provedenog tehničkog pregleda.
Sistem obračuna radova su stvarno izvedene količine dokazane i od Nadzornog inženjera ovjerene u građevinskoj knjizi primjenom cijena iz ponudbenog troškovnika Izvođača.

7.2. Izvođač se obvezuje Nadzornom inženjeru dostavljati na ovjeru građevinsku knjigu svaki dan, a Nadzorni inženjer se obvezuje ovjeriti / ispraviti ju odmah po zaprimanju.

7.3. Izvođač će za radove ovjerene u građevinskoj knjizi (ovjerene radove) ispostaviti Naručitelju na ovjeru privremenu situaciju, u 5 primjerka.

7.4. Nadzorni inženjer će prvi potpisati (ovjeravati) situacije, u roku 5 dana od zaprimanja, tako što će u znak suglasnosti staviti potpis i napomenu "odobreno", odnosno u cijelosti ili djelomično će ih osporiti uz obavezno obrazloženje osporavanja. Nakon toga Naručitelj ovjerava privremenu situaciju, ali samo ako je na njoj potpis Nadzornog inženjere s naznakom "odobreno".

7.5. Situacije se mogu osporavati u vezi s cijenom, količinom, kvalitetom i vrstom izvedenih radova.

7.6. O spornoj svoti i razlozima osporavanja Nadzorni inženjer dužan je obavijestiti Izvođača unutar roka za ovjeru situacije.

7.7. Izvođač mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Članak 8.

8.1. Uvjet za plaćanje jest ovjera situacije od Nadzornog inženjera i Naručitelja, a dodatni uvjet zaplaćanje po okončanoj situaciji je predaja Naručitelju bankarske garancije za otklanjanje nedostataka.

8.2. Rok za plaćanje nespornog dijela situacije Izvođaču je 7 dana računajući od datuma ovjere

Nadzornog inženjera.

8.3. Plaćanje svih izvedenih radova izvršiti će se na poslovni račun Izvođača IBAN broj HR4624880011100109008, kod BKS Bank d.d.

Članak 9.

Izvođač je dužan uz situaciju predati Nadzornom inženjeru svu potrebnu atestnu i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na radove, opremu i materijale obračunate u situaciji, na hrvatskom jeziku, a kojom se dokazuje njihova kvaliteta te predati fotografije izvedenih radova obračunatih u situaciji.

Završetak i primopredaja radova

Članak 10.

10.1. Dan završetka radova je dan koji je kao takav evidentiran u građevinskom dnevniku upisom Izvođača i ovjeren potpisom Nadzornog inženjera.

10.2. Odmah nakon završetka svih radova Izvođač će obavijestiti Naručitelja pisanom izjavom da su radovi završeni i pozvat će ga da preuzme radove po količini i kvaliteti. Nakon toga će stranke dogovoriti dan primopredaje, koji mora biti unutar 5 dana od primitka poziva Izvođača.

10.3. Izvedeni radovi se preuzimaju zapisnički, primopredaji prisustvuju i zapisnik o primopredaji potpisuju Naručitelj, Izvođač i Nadzorni inženjer.

10.4. Smatra se da je primopredaja izvršena tek kad su zapisnik potpisale sve tri strane, tj. Naručitelj, Nadzorni inženjer i Izvođač radova.

10.5. Zapisnik o primopredaji sadrži osobito ove podatke:

1) jesu li radovi izvedeni prema ugovoru, projektnoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke;

2) odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti odnosno koje radove Izvođač treba na svoj trošak doraditi, popraviti ili ponovno izvesti i u kojem roku to treba učiniti;

3) o kojim pitanjima tehničke naravi nije postignuta suglasnost između ovlaštenih predstavnika ugovornih strana;

4) konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta;

5) datum završetka radova i datum primopredaje.

10.6. Prilikom primopredaje Izvođač mora predati Naručitelju svu preostalu atestnu i ostalu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu izvršenih radova, ugrađenog materijala i opreme.

10.7. Ako radovi sadrže nedostatke zbog kojih prihvat radova nije moguć, to će se konstatirati u zapisniku te će se odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje.

10.8. Izvođač je dužan odmah pristupiti izvođenju tih radova i otkloniti nedostatke u ostavljenom roku, o svom trošku.

10.9. Ako Izvođač ne otkloni nedostatke u cijelosti ili djelomično ili ih ne otkloni u ostavljenom roku, Naručitelj može, bez ostavljanja naknadnog roka, odmah angažirati treću osobu da otkloni nedostatke na teret i trošak Izvođača, za što će Izvođaču, po svom izboru, smanjiti iznos koji mu još treba isplatiti i/ili naplatiti garanciju za uredno ispunjenje ugovora te potraživati naknadu eventualne štete.

10.10. U slučaju spora ugovornih strana u pogledu nedostataka, mjerodavno će biti mišljenje Glavnog nadzornog inženjera, čije će mišljenje biti konačno.

Konačan obračun radova

Članak 11.

11.1. Konačnim se obračunom raspravljaju odnosi između ugovornih strana i utvrđuje izvršenje njihovih međusobnih prava i obveza iz ugovora.

11.2. Konačan obračun obavlja se nakon primopredaje izvedenih radova. Rad na konačnom obračunu započinje odmah nakon primopredaje a završava se nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda.

11.3. Konačnim obračunom obuhvaćaju se svi radovi izvedeni na temelju ugovora, uključujući i nepredviđene i naknadne radove ako ih je Izvođač bio dužan ili ovlašten izvesti, bez obzira na to jesu li radovi obuhvaćeni privremenim situacijama.

11.4. Konačan obračun sadrži osobito:

1) vrijednost izvedenih radova prema ugovorenim cijenama;
2) iznos razlika u cijeni;
3) iznos isplaćen po osnovi situacija;
4) konačan iznos koji Izvođač treba primiti ili vratiti prema nespornom dijelu obračuna;
5) iznos cijene koji Naručitelj zadržava za otklanjanje nedostataka;
6) podatak je li objekt završen u ugovorenom roku, a ako nije, koliko je rok prekoračen;
7) podatak o tome koja je ugovorna strana, po kojoj osnovi i u kojem iznosu zahtijeva naplatu ugovorne kazne i naknade štete te njihove osporene i neosporene iznose;
8) ukupnu cijenu izvedenih radova;
9) podatke o drugim činjenicama o kojima nije postignuta suglasnost ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Nepredviđeni i naknadni radovi

Članak 12.

Izvođač nije ovlašten izvesti nepredviđene ni naknadne radove, osim ako za to ima pisano odobrenje ili suglasnost Nadzornog inženjera i Naručitelja.

Hitni nepredviđeni radovi

Članak 13.

13.1. Nepredviđene radove Izvođač može izvesti i bez prethodne suglasnosti Naručitelja ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti suglasnost.

13.2. Hitni nepredviđeni radovi su radovi koje je nužno izvesti:

– radi osiguranja stabilnosti građevine, sprječavanja opasnosti za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu a izazvana je izvanrednim i neočekivanim događajima,
– radi sprječavanja nastanka štete uslijed tih događaja, te
– po naredbi mjerodavnog tijela javne vlasti.

13.3. Izvođač je dužan o tim pojavama i poduzetim mjerama bez odgađanja izvijestiti Naručitelja i Nadzornog inženjera.

Ugovorna kazna

Članak 14.

14.1. Izvođač je dužan platiti Naručitelju ugovornu kaznu ako ne ispuni bilo koju ugovornu obvezu, ako zakasni s ispunjenjem te obveze i/ili ako neuredno ispuni ugovorne obveze, kao npr.:

- ne započne s radovima u ugovorenom roku
- ne pridržava se terminskog plana
- ne završi radove u ugovorenom roku, i slično.

14.2. Ugovorna kazna iznosi 1‰ (1 promil) ukupne ugovorene cijene radova za svaki dan zakašnjenja odnosno za svaki dan nepridržavanja ugovorne obveze, ali iznos tako određene ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) ukupne cijene radova, po pojedinom slučaju.

14.3. U slučaju neispunjenja obveze Izvođača, Naručitelj može zahtijevati ili ispunjenje obveze ili ugovornu kaznu. Naručitelj gubi pravo zahtijevati ispunjenje obveze ako je zatražio isplatu ugovorne kazne.
14.4. U slučaju neispunjenja obveze, Izvođač nema pravo isplatiti ugovornu kaznu i odustati od ugovora.
14.5. U slučaju zakašnjenja, odnosno neurednog ispunjenja, Naručitelj ima pravo zahtijevati i ispunjenje obveze i ugovornu kaznu.
14.6. Ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, pored ugovorne kazne on ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.
14.7. Ugovorna kazna se obračunava do primopredaje objekta.
14.8. Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu odnosno njenu isplatu može se podnijeti Izvođaču najkasnije 5 dana nakon ovjere okončane situacije, a Naručitelj je ovlašten naplatiti ugovornu kaznu direktno, bez ikakvog dopuštenja i/ili odobrenja Izvođača, na način koji odabere bilo naplatom garancije za uredno ispunjenje ugovora i/ili umanjenjem iznosa kojeg duguje Izvođaču.

Odgovornost za nedostatke izvedenih radova, prijava i otklanjanje nedostataka

Članak 15.

15.1. Jamstveni (garantni rok) iznosi deset godina za bitne (temeljne) zahtjeve za građevinu, a dvije godine za nedostatke izvedenih radova koji su bili vidljivi tijekom građenja i/ili prilikom primopredaje radova, kao i za sve nedostatke koji se pokažu u periodu od dvije godine.
15.2. Garantni rok počinje teći od primopredaje radova bez nedostataka, a produžuje se za vrijeme koje je bilo potrebno za otklanjanje nedostatka.
15.3. Naručitelj je dužan o skrivenom nedostatku obavijestiti Izvođača i Nadzornog inženjera najkasnije u roku 30 dana od njegova otkrivanja (uredna obavijest), a o vidljivom nedostatku što prije, a najkasnije 15 dana od otkrivanja.
15.4. Naručitelj je dužan o nedostacima koji se tiču bitnih zahtjeva za građevinu obavijestiti Izvođača i Nadzornog inženjera, bez odgode, a najkasnije u roku od šest mjeseci otkad je nedostatak utvrdio.
15.5. Ako obavijest o nedostacima Izvođaču uputi Nadzorni inženjer, Izvođač je dužan po njoj postupiti kao da ju je uputio sam Naručitelj.
15.6. Za opremu koju ugrađuje Izvođač vrijedi, u pogledu sadržaja i roka, jamstvo proizvođača opreme, a Izvođač je dužan svu dokumentaciju o jamstvima proizvođača opreme, zajedno s uputama za upotrebu, pribaviti i predati Naručitelju.
15.7. Izvođač se obvezuje, na prvi poziv Naručitelja i/ili Nadzornog inženjera, o svom trošku i na svoj rizik, otkloniti svaki nedostatak koji se pokaže u periodu građenja kao i garantnog roka na radovima koje je izveo samostalno i/ili putem podizvođača.
15.8. Izvođač se obvezuje pristupiti otklanjanju odmah po primitku obavijesti o nedostacima, a najkasnije u roku 5 dana i otkloniti ih u roku koji je odredio Naručitelj i/ili Nadzorni inženjer, a ako nije odredio tada u primjerenom roku.
15.9. Ako Izvođač ne otkloni nedostatke u roku i/ili ne započne s otklanjanjem u roku 5 dana od primitka obavijesti i/ili ga otklanja na neprimjeren način, Naručitelj može otkloniti nedostatke putem treće osobe na teret i trošak Izvođača, te je ovlašten naplatiti sredstva osiguranja (bankarske garancije) i/ili odbiti iznos troškova otklanjanja od iznosa koji Naručitelj duguje Izvođaču i/ili raskinuti ugovor.
15.10. Kad se pokaže takav nedostatak koji objekt čini neuporabljivim ili je obavljen u suprotnosti s izričitim uvjetima ugovora, Naručitelj može, ne tražeći prethodno otklanjanje nedostatka,

naplatiti sredstva osiguranja, raskinuti ugovor i/ili zahtijevati naknadu štete.
15.11. Izvođač se ne oslobađa odgovornosti ako je pri izvođenju određenih radova postupao po zahtjevima Naručitelja.
15.12. Obavijest o nedostatku treba sadržavati popis i opis nedostataka, zahtjev za njihovim otklanjanjem te po mogućnosti sadržavati rok za otklanjanje, i biti upućena u pisanom obliku odnosno upisana u građevinski dnevnik, a ako je dana u usmenom obliku tada treba slijediti pisani oblik usmeno rečenog.

Sredstva osiguranja

Članak 16.

16.1. Izvođač se obvezuje Naručitelju najkasnije 10 dana od potpisa ovog ugovora uručiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, a najkasnije uz ispostavljanje okončane situacije bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Uručenje bankarske garancije za otklanjanje nedostataka je uvjet za plaćanje po okončanoj situaciji.
16.2. Bankarske garancije moraju biti izdane u korist Naručitelja kao korisnika garancije, neopozive, s klauzulama „plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije" i „bez prava prigovora", bezuvjetne, svaka najmanje na iznos od 10% od ukupne ugovorene cijene bez PDV-a, naplative na temelju pisanog zahtjeva korisnika garancije / Naručitelja kojim će izrijekom izjaviti da Izvođač nije ispunio ugovorne obveze iz ovog ugovora.
16.3. Rok važenja bankarske garancije za otklanjanje nedostataka je dvije godine od primopredaje radova bez nedostataka.
16.4. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla mora biti s rokom važenja do ishođenja uporabne dozvole.
16.5. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla vraća se Izvođaču po ishođenju uporabne dozvole, a pod uvjetom da je Naručitelju uručio bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka.
16.6. Nedostavljanje bankarskih garancija u ugovorenom roku ili u naknadnom primjerenom roku je neotklonjiv nedostatak pa stoga Naručitelj ima pravo po svom izboru, raskinuti ovaj ugovor i tražiti naknadu štete i naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude i/ili prilikom isplate bilo koje privremene situacije, sustegnuti i zadržati iznos u visini traženih bankarskih garancija.
16.7. Stranke suglasno utvrđuju kako neće biti izvršena niti jedna uplata u korist Izvođača prije dostavljanja bankarskih garancija.
16.8. Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru iz navedenih razloga, iznos i rok valjanosti garancije mora se prilagoditi novonastaloj situaciji.

Dodatne obveze Izvođača

Članak 17.

17.1. Izvođač je dužan:

1. povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,
2. radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu,
3. ugrađivati građevne i druge proizvode te postrojenja u skladu sa Zakonom o gradnji, drugim zakonima i posebnim propisima (npr. *Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, Zakon o građevnim proizvodima, Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda i sl.*),
4. osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne

značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je

obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom te ih uručiti Naručitelju,

5. gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom,
6. oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom,
7. sastaviti i odmah uručiti Naručitelju pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine odnosnu svu dokumentaciju potrebnu Naručitelju u postupku tehničkog pregleda i izdavanju uporabne dozvole.
8. pravovremeno pribaviti, voditi i čuvati dokumentaciju na gradilištu koja je određena Zakonom o gradnji (čl. 135),
9. pravovremeno i uredno voditi građevinsku knjigu u 2 primjerka i građevinski dnevnik, te svakodnevno fotografirati izvođenje radova,
10. pravovremeno zatražiti od Naručitelja i/ili Nadzornog inženjera objašnjenje nejasnih detalja kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova,
11. primjenjivati propise kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.
12. izraditi i predati Naručitelju projekt izvedenih radova nakon završetka radova odnosno nakon raskidanja ugovora.

17.2. Izvođač se obvezuje omogućiti Posredničkim tijelima razine 1 i 2 kontrolu dokumentacije vezane uz realizaciju ovog ugovora te za postupak javne nabave koji je prethodio potpisivanju ovog ugovora.

17.3. Izvođač je dužan osigurati sudjelovanje svoga predstavnika na tehničkom pregledu, te je dužan o svom trošku otkloniti nedostatke utvrđene na tehničkom pregledu u roku koje je odredilo tijelo koje obavlja tehnički pregled.

17.4. Izvođač i/ili inženjer gradilišta su dužni odazivati se na poziv Naručitelja i/ili Nadzornog inženjera i aktivno sudjelovati na svim sastancima (koordinacijama), a dužni su o zaključcima sastanka obavijestiti podizvođače i osigurati da se postupa po tim zaključcima i uputama.

17.5. Izvođač je dužan tijekom građenja u cijelosti surađivati s nadzornim inženjerima i Naručiteljem, te je dužan osigurati da podizvođači postupaju na isti način. Primjedbe i nalozi Nadzornog inženjera obvezuju Izvođača i podizvođače.

Ustupanje radova trećoj osobi (podizvođenje)

Članak 18.

18.1. Izvođač je izvođenje pojedinih ugovorenih radova ustupio podizvođačima koje je definirao u ponudbenoj dokumentaciji postupka javne nabave i u omjeru i pod uvjetima koji su tamo navedeni. Naknadne izmjene nisu dopuštene bez pisanog odobrenja Naručitelja.

18.2. Ustupanje radova podizvođačima nema utjecaja na pravne odnose i međusobna prava i obveze Naručitelja i Izvođača jer podizvođenje ne oslobađa Izvođača odgovornosti za ispunjenje prava i obaveza iz ovog Ugovora.

18.3. Izvođač odgovara za djelovanja, propuste i nemar svojih podizvođača kao da se radi o djelovanju, propustima ili nemaru samog Izvođača te odgovara za rad, radove i postupke svojih

podizvođača, kao za svoje vlastite, bez iznimke.

18.4. Izvođač je dužan koordinirati, nadzirati i brinuti se za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza izvođača te koordinirati primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

18.5. Izvođač može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati odobrenje za:

- promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- preuzimanje izvršenja dijela ovog ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ovog ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

18.6. Ukoliko Izvođač zatraži od Naručitelja promjenu podizvoditelja ili uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja, mora Naručitelju dostaviti podatke (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ovog ugovora koji se daje u podugovor) za novog podizvoditelja.

18.7. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ovog ugovora. Stoga je i u slučaju angažiranja podizvoditelja isključivo Izvođač odgovara Naručitelju za izvršenje ovog ugovora.

18.8. Ako Izvođač ne dostavi podatke o podizvoditelju, smatra se da će cjelokupni predmet nabave izvršiti samostalno.

18.9. Izvođačevi podizvoditelji su:

- za građevinske radove: **ZIDAR d.o.o.**, Rijeka, J. P. Kamova 85, OIB: 85272274160; vrijednost ovih podizvođačkih radova u postotku ukupne vrijednosti projekta je 15% odnosno 121.424,79 Kune (bez PDV-a);
- za obrtničke radove: **TERRAMAX-NOVA d.o.o.**, Rijeka, Tomasići 31, OIB: 63889114735; vrijednost ovih podizvođačkih radova u postotku ukupne vrijednosti projekta je 15% odnosno 96.921,34 Kune (bez PDV-a).

Nadzor radova, predstavnik Naručitelja, Glavni inženjer gradilišta

Članak 19.

19.1. Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju i Nadzornom inženjeru uredno i pravovremeno obavljanje stručnog nadzora u svim potrebnim aspektima, i osigurati da to čine i podizvođači.

19.2. Odluke, nalozi i primjedbe Nadzornog inženjera obvezuju Izvođača i njegove podizvođače.

19.3. Radi obavljanja stručnog nadzora Naručitelj ima pravo pristupa na gradilište, u radionice, pogone i mjesta za uskladištenje materijala.

19.4. Naručitelj će pisanim putem obavijestiti Izvođača o osobama koje su imenovane glavnim nadzornim inženjerom i nadzornim inženjerima.

19.5. Izvođač je dužan u trenutku potpisa ovog ugovora imenovati Glavnog inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje i o tome u istom roku mora obavijestiti Naručitelja i Nadzornog inženjera uručenjem odluke o imenovanju.

Uređenje i osiguranje gradilišta

Članak 20.

20.1. Izvođač mora urediti gradilište u skladu s važećim Zakonom o gradnji i drugim važećim propisima.

20.2. Izvođač mora osigurati da privremene građevine i oprema gradilišta budu stabilni te da odgovaraju propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša, i to za cijelo vrijeme građenja i postojanja gradilišta.
20.3. Izvođač je dužan na gradilištu o svom trošku predvidjeti i provoditi mjere:
1. zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima
2. kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.
20.4. Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. Izvođač mora ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.
20.5. Nakon završenih radova odnosno nakon raskida ugovora Izvođač je dužan s gradilišta povući svoje radnike, ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte što ih je sagradio i očistiti objekt i gradilište, o svom trošku i odgovornosti.
20.6. Ako Izvođač ne ispuni svoju obvezu Naručitelj ju može obaviti sam ili putem trećih osoba, a na trošak Izvođača, za što može naplatiti sredstva osiguranja i/ili uskratiti isplatu dugujućeg iznosa.
20.7. Od početka izvođenja do predaje radova Naručitelju Izvođač je dužan o svom trošku i na prikladan način osigurati i čuvati izvedene radove, opremu i materijal od oštećenja, propadanja, odnošenja ili uništenja.

Odstupanje od projekta

Članak 21.

21.1. Izvođač ne smije odstupati od projekta, osim ako za to ima pisanu suglasnost Naručitelja i Nadzornog inženjera.
21.2. Izvođač ne može zahtijevati povećanje ugovorene cijene za radove što ih je izveo bez suglasnosti iz prethodnog stavka.

Članak 22.

22.1. Ugovorna strana dužna je pravovremeno obavijestiti drugu ugovornu stranu i Nadzornog inženjera o činjenicama koje su od utjecaja na ispunjenje ugovora, kao što su npr. smetnje u ispunjenju ugovora, promjena okolnosti i sl.
22.2. Obavještavanje se obavlja u pisanom obliku.
22.3. Obavještavanje se može obavljati i upisom u građevinski dnevnik, ali samo ako je druga ugovorna strana mogla ili morala biti upoznata s obavljenim upisom.
22.4. Obavijesti koje nisu dane u pismenom obliku ili upisom u građevinski dnevnik nemaju pravni učinak.

Kontrola kvalitete materijala i opreme

Članak 23.

23.1. Izvođač je dužan u objekt ugrađivati materijal i opremu koji odgovaraju propisanoj i ugovorenoj kvaliteti, u protivnom odgovara za takva propuštanja.
23.2. Sva oprema i materijali koji se koriste za radove ili koji su potrebni za izvođenje radova moraju biti u skladu za propisanim standardima, projektom i opisanim tehničkim uvjetima.
23.3. Troškove ispitivanja materijala podmiruje Izvođač.
Izvođač je dužan dati dokaze o kvaliteti upotrijebljenog materijala i opreme i izvedenih radova i Naručitelju omogućiti kontrolu u svako doba.
23.4. Kvaliteta izvedenih radova i upotrijebljenog materijala i opreme konačno se ocjenjuje pri primopredaji izvedenih radova.
23.5. Ako Izvođač ne izvodi radove prema ugovorenoj tehničkoj dokumentaciji, tehničkim

propisima i standardima te prema rezultatima vlastitog ispitivanja i pravilima struke, Naručitelj ima pravo zahtijevati obustavu daljnjeg izvođenja radova odnosno zahtijevati promjenu materijala ili upotrebu materijala i opreme odgovarajuće kvalitete. Ako je na taj način dovedena u pitanje sigurnost objekta, života ljudi ili susjednih objekata, Naručitelj ima pravo zahtijevati da Izvođač poruši izvedene radove i da radove ponovno izvede na svoj trošak na način koji je ugovoren.

Osiguranje

Članak 24.

24.1. Izvođač je obvezan za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora imati važeće police osiguranja:
- za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti za štete prouzročene trećim osobama i radnicima (smrt, gubitak zdravlja, tjelesno oštećenje, gubitak ili oštećenje imovine), kao posljedice radova izvođača i podizvođače, na osigurani iznos u visini ugovorene cijene radova bez PDV-a;
- kojima se osiguravaju radovi, materijal i oprema za ugrađivanje te objekt u izgradnji od uobičajenih rizika do njihove pune vrijednosti, koje pokrivaju njegovu odgovornost prema Naručitelju i prema trećima, na osigurani iznos u visini ugovorene cijene radova bez PDV-a. Dužan je osigurati da su svi njegovi podizvođači sklopili ovakvo osiguranje.

24.2. Izvođač je dužan sklopiti police osiguranja, vinkulirati ih u korist Naručitelja te dokaz o istome dostaviti Naručitelju, u trenutku uvođenja u posao.

24.3. Premiju osiguranja plaća Izvođač. Izvođač će uz policu dostaviti i dokaz o uplaćenoj premiji ili rati osiguranja.

24.4. Ako tijekom izvođenja ugovorenih radova nastane šteta trećoj osobi, Izvođač se obvezuje otkloniti odgovornost Naručitelja te naknaditi trećoj osobi svaku štetu.

24.5. Police osiguranja iz ovog članka stupaju na snagu od početka radova i ostaju na snazi do konačnog preuzimanja radova bez nedostataka.

Raskid ugovora i posljedice raskida

Članak 25.

25.1. Ugovorne strane suglasne su da se ugovor može raskinuti sporazumom obiju ugovornih strana prije isteka roka na koji je sklopljen.

25.2. Naručitelj ima pravo s trenutnim učinkom (bez otkaznog roka) jednostrano raskinuti ugovor ako Izvođač i/ili podizvođač:

a) ne započne s izvođenjem radova odmah nakon uvođenja u posao, niti u naknadnom primjerenom roku;

b) smanji broj ljudstva i mehanizacije na gradilištu, a Nadzorni inženjer potvrdi da je to od utjecaja na zastoj i/ili kašnjenje u izvođenju radova;

c) nakon opomene ponovo krši terminski plan;

d) postoji opravdana sumnja da zbog kašnjenja radovi neće biti izvršeni do ugovorenog roka;

e) prekine ili obustavi radove, a takav prekid nije predviđen terminskim planom niti je za to dobivena suglasnost Naručitelja i Nadzornog inženjera,

f) ako izgubi financijsku sposobnost, bude blokiran, protiv njega bude podnesen prijedlog za otvaranje predstečaja ili stečaja,

g) krši ili ne ispunjava preuzete obveze iz ugovora i/ili krši propise u vezi s građenjem, zaštitom na radu.

25.2. Naručitelj ima pravo, ali nije dužan, Izvođaču prije raskida uputiti pisanu opomenu o kršenju ugovora i ostaviti mu naknadni rok koji ne može biti duži od 10 dana da svoje ponašanje uskladi s ugovorom.

25.3. Smatra se da je ugovor raskinut onog dana kada Naručitelj pošalje Izvođaču pisanu izjavu o raskidu.

25.4. U slučaju raskida Izvođač je dužan izvesti radove koji ne trpe odgodu, odnosno zbog čijeg bi neizvođenja Naručitelju nastala teška šteta, te je dužan počistiti, isprazniti i vratiti Naručitelju posjeda nad gradilištem slobodan od osoba i stvari izvođača i predati Nadzornom inženjeru svu dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog pregleda. Dužan je radove zaštititi od propadanja i oštećenja na tehnički ispravan način, potpisati primopredajni zapisnik, dostaviti Naručitelju izjavu ovjerenu po odgovornoj osobi kojom izjavljuje da su do tada izvedeni radovi napravljeni u skladu s projektno tehničkom dokumentacijom i propisima.

25.5. U slučaju raskida Naručitelj može naplatiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla i zahtijevati naknadu štete za iznos koji prelazi naplaćenu bankarsku garanciju, te bez odobrenja Izvođača, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve izvođača ili podizvođača na trošak izvođača te ih pohraniti na trošak izvođača.

25.6. Izvođač ima pravo raskinuti ugovor uz otkazni rok od 30 dana ako:

- mu Naručitelj ne isplati nesporni ovjereni dio situacije niti u obavezno naknadno ostavljenom roku od 30 dana
- ako protiv Naručitelja bude podnesen prijedlog za otvaranje predstečaja ili stečaja.

Komunikacija ugovornih strana

Članak 26.

26.1. Sva komunikacija mora biti pravovremena i konstruktivna uvijek imajući u vidu ispunjenje ugovora u ugovorenom roku.

26.2. Obavijesti i priopćenja u pisanom obliku moraju se dostavljati na najbrži mogući način, uz potvrdu primitka, na adrese i/ili brojeve:

	Za Naručitelja Romanof d.o.o.	Za Izvođača Izomonting d.o.o.	Za Glavnog nadzornog inženjera Boris Komadina (Prag d.o.o.)	za Glavnog inženjera gradilišta Josip Stjepanović (Izomonting d.o.o.)
E-mail:	romanof.salevski@gmail.com	info@izomonting.hr	prag@pragdoo.hr	Stjepanovic.josip1@gmail.com
Adresa za primanje pošte:	Romanof d.o.o., Antuna Gustava Matoša 7, 51 000 Rijeka	Izomonting d.o.o. F. Kresnika 33/II, Rijeka	Prag doo, Vidikovac 7, 51000 Rijeka	Izomonting d.o.o. F. Kresnika 33/II, Rijeka
Broj telefona:	051/ 638-035	051/551-044	051/ 212- 086	051/551-044
Broj fax-a:		051/551-084		051/551-084
Broj mobitela:				0917868525
Osoba za kontakt:	Miodrag Shalevski	Nenad Rus	Ivan Komadina, projektant suradnik	Josip Stjepanović

26.3. Svaka strana ima pravo promijeniti svoje kontakt podatke iz prethodne tablice, pod uvjetom da o takvoj promjeni obavijesti drugu ugovornu stranu, u protivnom smatrat će se valjanim obavijesti izvršene na ovdje naznačene podatke.

26.4. Ako su obavijesti poslane preporučenom poštom, smatrat će se uručene u roku 2 (dva)

radna dana nakon slanja; ako su poslane putem telefaksa, smatrat će se uručene kada primitak potvrdi telefaks uređaj adresata; ako su poslane elektroničkom poštom, smatrat će se da je obavijest uručena na dan slanja poruke, uz uvjet da pošiljatelj u roku od 1 (jedan) sat od slanja poruke ne primi na svoju elektroničku adresu povratni odgovor da elektronička poruka nije ispravno ili u potpunosti dostavljena.

Članak 27.

Izmjene i dopune ovog ugovora valjane su jedino ako su učinjene u pisanom obliku kao Dodatak (aneks) ovom ugovoru ili kao zaseban ugovor.

Članak 28.

Za sve sporove stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 29.

U znak prihvata prava i obveza iz ovog ugovora stranke ga vlastoručno potpisuju u četiri istovjetna primjerka, po dva zadržava Naručitelj, a dva Izvođač.

Za Naručitelja ROMANOF d.o.o.	Za Izvođača IZOMONTING d.o.o.
Naditsa Shalevska, direktorica	Nenad Rus, direktor
ROMANOF d.o.o. RIJEKA	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Fraina Krasnika 33/II

Romanof d.o.o.
Antuna Gustava Matoša 7
51 000 RIJEKA
OIB:10709065457

IZOMONTING d.o.o.
Franje Kresnika 33/II
51 000 RIJEKA
OIB: 44117641651

IZJAVA O RASKIDU UGOVORA O GRAĐENJU od 29.travnja 2016.g.

Poštovani,

kako Vam je poznato da unatoč produljenju rokova zbog priznatih kišnih dana niste uredno izvršili svoje preuzete ugovorne obveze kao izvođač radova temeljem Ugovora o građenju od 29. travnja 2016. godine, ovim putem izjavljujem raskid Ugovora o građenju od 29. travnja 2016. godine sukladno odredbama čl. 25. Ugovora o građenju i Zakona o obveznim odnosima.

Prije svega kao razlog raskida Ugovora o građenju ističem izvršenje radova izvan terminskih rokova, odnosno do današnjega dana radovi nisu završeni unatoč svim opomenama i danim produžetcima radi čega prijeti i ogromna šteta.

Ovim putem Vas pozivam da odmah oslobodite gradilište od osoba i svih Vaših stvari kako bi drugi izvođač radova mogao preuzeti gradilište, a po proteku roka od 2 dana Naručitelj će o trošku Vas kao Izvođača izvršiti isto.

Ovim putem Vas pozivam da odmah izvršite nadzornom inženjeru primopredaju svih radova i dostavite obračun do sada izvršenih radova te predate certifikate i ateste za ugrađene materijale.

U slučaju da ne izvršite u danom roku sve gore navedeno zadržavam pravo potraživanja naknade za cjelokupnu nastalu štetu pa tako i za slučaj nemogućnost nastavka radova po drugom izvođaču i svaki njegov trošak dangube kao i pribave atesta i certifikata vršenjem provjere uzorka kod nadležnih pravnih osoba.

Za izvođača:

ROMANOF d.o.o.
RIJEKA

Direktor: Naditsa Shalevska

U Rijeci 15. studenog 2016. godine

ODVJETNIK
BRANIMIR ČOLIĆ

51 000 Rijeka, Užarska 28, HRVATSKA
Tel.: +385 51 315 777, Fax: +385 51 313 272, Mob.: +385 91 765 8 555
e-mail: odvjetnik.branimir@gmail.com

HITNO! Privremena mjera

OPĆINSKI SUD
U RIJECI
51 0000 RIJEKA

Pravna stvar:

TUŽITELJ- PREDLAGATELJ:

Trgovačko društvo ROMANOF d.o.o. Rijeka, A.G. Matoša 7, OIB: 10709065457, zastupan po punomoćniku

ODVJETNIK
BRANIMIR ČOLIĆ
Užarska 28, Rijeka

TUŽENIK- PROTUSTRANKA:

1. **Trgovačko društvo Izomonting d.o.o. Rijeka,** Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651, zastupan po direktoru Nenad Rus iz Viškova, Stupari 13/C, OIB: 38609339984,
2. **Nenad Rus** iz Viškova, Stupari 13/C, OIB: 38609339984, odgovorna osoba IZOMONTING d.o.o. Rijeka,
3. **Trgovačko društvo Ortokam d.o.o. Rijeka,** Trpimirova 2, OIB: 31652205486 ,
4. **Ivica Tauković** iz Rijeke, Omladinska 10, OIB: 70491777087, odgovorna osoba TD Ortokam d.o.o. Rijeka

TUŽBA

zbog smetanja posjeda

I

PRIJEDLOG RADI ODREĐIVANJA PRIVREMENE MJRE

primjeraka: 5
priloga:
punomoć
v.p.s. 5.000 kuna

I Predlagatelj je kao Naručitelj i Investor sa protustrankom kao Izvođačem temeljem postupka javne nabave broj KK.03.2.1.01-10032016-1 dana 29. travnja 2016. godine zaključio Ugovor o građenju kojim se ugovorom Izvođač obvezao izvesti izgradnju pogona za proizvodnju drvenih peleta na zemljištu k.č. 12260/28, k.o. Gerovo u mjestu Gerovo u Gorskom Kotaru.

Nadalje, temeljem čl. 3. Ugovora obvezao izvršiti 95 % svih ugovorenih radova u roku od najviše 4 mjeseca od uvođenja u posao, od čega radovi koji se odnose na:

- izradu konstrukcije moraju biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca od uvođenja u posao
- postavu panela moraju biti završeni u roku od najviše 75 dana od dana uvođenja u posao.

Dokaz: - Ugovor o građenju od 29. travnja 2016. godine ;

II Predmetni radovi od strane Izvođača nisu izvršeni u roku, te su pojedini radovi izvršeni nekvalitetno, protivno projektnoj dokumentaciji.

Štoviše, od strane Izvođača višekratno su probijeni rokovi te je Izvođač odbio izvršiti radove po nalogu nadzornog inženjera i prekinuo sve radove.

Predlagatelju zbog izglednog pada snijega u Gerovu, a proizvodna hala još nije pokrivena biti će nemoguće nastaviti radove unutar proizvodnog pogona te će nastati ogromna šteta na proizvodnoj opremi, bio je prisiljen pozvati se na odredbe Ugovora o građenju od 29. travnja 2016. godine kako bi angažirao drugog Izvđača kako bi čim prije stavio krov na proizvodnom pogonu i spriječio nastanak daljnje štete.

Predlagatelj je sukladno odredbi čl. 25. Ugovora o građenju Izvođaču, dana 15. studenog 2016. godine protustranci putem e-maila sukladno odredbi o dostavi izvršio dostavu Izjave o raskidu Ugovora o građenju od 29. travnja 2016. godine.

Dokaz: - fotografije nezavršenog proizvodnog pogona
- nesporno, saslušanje zz stranaka : prokuruist Miodrag Shalevski TD Romanof d.o.o. i direktora Nenada Rus TD Izomonting d.o.o. na adresi stranaka
- uviđaj na licu mjesta sa vještakom građevinske struke i nadzornim inženjerom Boris Komadina iz Rijeke, Radićeva 7,
- Izjava o raskidu ugovora od 15.11.2016. godine

III Nakon obavijesti protustranke o raskidu Ugovora temeljem Izjave od 15. studenog 2016. godine, protustranka se putem punomoćnika, odvjetnika Saše Poldana obratila predlagatelju e-mailom od 16. studenog 2016. godine istaknuvši da osporava raskid ugovora te da će raskidom ugovora protustranci nastati ogromna šteta jer će u suprotnom obavijestiti HAMAG (Hrvatsku agenciju za malo gopsodarstvo, inovacije i investicije).

Protustranka je pozvana da se primopredaja gradilišta izvrši dana 18. studenog 2016. godine i konstatira činjenično stanje, no tu svoju radnju protustranka uvjetovala je zaključenjem Sporazuma na štetu predlagatelja i plaćanjem neosnovanog iznosa od 450.000,00 kuna te je protustranka po punomoćniku putem e-mail od 18. studenog 2016. godine izjavila da neće doći izvršiti primpredaju radova, no unatoč nedolasku primopredaja je izvršena sukladno odredbama pozitivnih propisa.

Dokaz: - očitovanje protustranke od 16.11.2016. godine
- e-mail korespondencija između punomoćnika stranaka od 15 – 18.studneog 2016. godine
- fotografije lica mjesta
- izvod iz katastarskog plana
- prijepis posjedovnog lista
- izvadak iz sudskog registra za stranke
- Primorepdajni zapisnik od 18.11.2016.g.

ODVJETNIK
BRANIMIR ČOLIĆ

51 000 Rijeka, Užarska 28, HRVATSKA
Tel.: +385 51 315 777, Fax: +385 51 313 272, Mob.: +385 91 765 8 555
e-mail: odvjetnik.branimir@gmail.com

IV Tužitelj je pred nadležnim Trgovačkim sudom u Rijeci, dana 18.11.2016. godine podnio prijedlog radi osiguranja dokaza te je Trgovački sud u Rijeci, dana 21. studenog 2016 .godine prihvatio prijedlog predlagatelja te odredio ročište radi osiguranje dokaza za dan 28. studenog 2016. godine u 10,30 sati na licu mjesta.

No, dana 22. studenog 2016. godine u 8,30 sati tuženici su zajedno i dogovorno u cilju sprječavanja dokazivanja u sudskom postupku osiguranja dokaza pred Trgovačkim sudom u Rijeci, temeljem donesenog Rješenja posl. broj R1-187/16 od 21. studenog 2016. godine kojim je prihvaćen prijedlog oštećenika radi osiguranja dokaza te je određen očevid na licu mjesta u Gerovo, Snježnička 65, na k.č. 12260/28, k.o. Gerovo za dan 28. studenog 2016. godine u 10,30 sati, djelatnici tuženika te Ivica Tauković iz Rijeke, Omladinska 10, došli u mjesto Gerovo, Snježnička 65, na k.č. 12260/28, k.o. Gerovo, u naravi gradilište pogona za proizvodnju drevenih peleta u vlasništvu TD Romanof d.o.o. Rijeka, A.g. Matoša 7, OIB: 10709065457, te uz pomoć nepoznatih osoba i radnog stroja viličara te kamionom slovenskih registarskih oznaka KP -1111 ES i prikolice talijanskih reg.oznaka BS-31136 uništili dokaze na način da su utovarili i odvezli kamionom nepoznati broj od ukupno 293 komada krovnih i fasadnih panela za oblaganje predmetnog postrojenja, čelične nosače IPE 24012m + 19 kom i IPE 300 x 6m , 6 komada kao i drugog građevinskog, u čemu su ih zatekli djelatnici PP Čabar, a djelatnici PP Delnice su privremeno oduzeli kamion i prikolicu sa predmetnim panelima i naložili čuvanje tuženiku Ivicu Taukoviću.

Dokaz: - 4 fotografije kamiona i prikolice
- Prijedlog radi osiguranja dokaza od 18.11.2016. godine
- izvršiti uvid u Rješenje TS Rijeka, R1-187/2016 od 21.11.2016.
- izvršiti uvid u primopredajni zapisnik od 18.11.2016. godine
- izvršiti uvid u VI Privremenu situaciju uz Račun br. 279/01/01 od 01.09.2016. godine
- izvršiti uvid u VII Privremenu situaciju uz Račun br. 299/01/01 od 19.09.2016. godine
-izvršiti uvid u izvadak br. 52. Zagrebačke banke d.d. poslovnog računa Romanof d.o.o.
- izvršiti uvid u izvadak br. 60. Zagrebačke banke d.d. poslovnog računa Romanof d.o.o.
- saslušaju svjedoci: djelatnici PP Čabar i PP Delnice
- izvršiti uvid u kaznenu prijavu ODO RIJEKA od 22. studneog 2016. godine
- izvršiti uvid u e-mail upućen PP ČABAR od strane tužitelja dana 22.11.2016. godine

Tuženici su svojim činom dolaska na predmetno gradilište iako su znali da je Ugovor o građenju raskinut te sačinjen Primopredajni zapisnik dana 18.11.2016. godine te odvoženjem građevinskog materijal tužitelja bez njegovog znanja i dopuštenja samovlasno smetao tužitelja u njegovou posljednjem mirnom posjedu gradilišta na k.č. 12260/28, k.o. Gerovo, u Gerovo, Snježnička 65, svojatajući si posjed istog te oduzimanjem građevinskog materijala i odvoženjem kamionom, a kojeg su zaustavili djelatnici PP DELNICE te naložili čuvanje oduzetih osobnih stvari tuženiku Ivici Tauković koje se nalaze na kamionu slovenskih reg oznaka KP-1111 ES i prikolici

talijanskih reg. oznaka BS-31136, radi čega se Nasovnom sudu predlaže donošenje slijedećeg

RJEŠENJA

I. **Utvrđuje se da su tuženici :**

1. **Trgovačko društvo Izomonting d.o.o. Rijeka, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651, zastupan po direktoru Nenad Rus iz Viškova, Stupari 13/C, OIB: 38609339984,**
2. **Nenad Rus iz Viškova, Stupari 13/C, OIB: 38609339984, odgovorna osoba IZOMONTING d.o.o. Rijeka,**
3. **Trgovačko društvo Ortokam d.o.o. Rijeka, Trpimirova 2, OIB: 31652205486 , te**
4. **Ivica Tauković iz Rijeke, Omladinska 10, OIB: 70491777087, odgovorna osoba TD Ortokam d.o.o. Rijeka**

smetali tužitelja Trgovačko društvo ROMANOF d.o.o. Rijeka, A.G. Matoša 7, OIB: 10709065457, u posljednjem mirnom posjedu gradilišta, na adresi Gerovo, Snježnička 65, koja nekretnina je označena kao k.č. 12260/28 k.o. Gerovo, time što su dana 22. studenog 2016. godine oko 8,30 sati, a što je tužitelj saznao istog dana, neovlašteno ušli na predmetno gradilište te su tužitelju otuđili nepoznati broj od ukupno 293 komada krovnih i fasadnih panela proizvođača Kingspan za oblaganje predmetnog postrojenja te utovarili u kamion slovenskih reg.oznaka KP 1111 ES i prikolicu talijanskih reg. oznaka BS-31136 , pa se tuženicima nalaže da u roku 8 dana uspostave prijašnje posjedovno stanje na način da tužitelju predaju oduzete krovne i fasadne panele koje se nalaze na kamionu slovenskih reg.oznaka KP 1111 ES i prikolici talijanskih reg. oznaka BS-31136 od ukupno 293 komada krovnih i fasadnih panela za oblaganje predmetnog postrojenja otuđene dana 22. studenog 2016. godine, a koji predmeti su privremeno oduzeti po djelatnicim PP Delnice i povjererne na čuvanje tuženiku IVICI TAUKOVĆU iz Rijeke, Omladinska 10, OIB: 70491777087, te se tuženicima zabranjuje svako takvo ili slično smetanje ubuduće.

II.Tuženik je dužan tužitelju nadoknaditi parnični trošak, sve u roku od 8 dana uvećan za zakonsku zateznu kamatu tekuću od presuđenja pa do isplate.

Obzirom da je u tijeku sudski postupak osiguranja dokaza pred nadležnim Trgovačkim sudom u Rijeci, posl. broj R1-187/16 predmet kojeg su i oduzete stvari po Ivici Tauković kojem je po djelatnicima PP Delnice u mjestu Crni Lug naloženo čuvanje predmetnih stvari do odluke suda, predlaže se naslovnom sudu da odredi privremenu mjeru, odnosno donese slijedeće,

ODVJETNIK
BRANIMIR ČOLIĆ

51 000 Rijeka, Užarska 28, HRVATSKA
Tel.: +385 51 315 777, Fax: +385 51 313 272, Mob.: +385 91 765 8 555
e-mail: odvjetnik.branimir@gmail.com

RJEŠENJE

Nalaže se tuženicima:

1. Trgovačko društvo Izomonting d.o.o. Rijeka, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651, zastupan po direktoru Nenad Rus iz Viškova, Stupari 13/C, OIB: 38609339984,
2. Nenad Rus iz Viškova, Stupari 13/C, OIB: 38609339984, odgovorna osoba IZOMONTING d.o.o. Rijeka,
3. Trgovačko društvo Ortokam d.o.o. Rijeka, Trpimirova 2, OIB: 31652205486 ,
4. Ivica Tauković iz Rijeke, Omladinska 10, OIB: 70491777087,

da odmah tužitelju Trgovačkom društvu ROMANOF d.o.o. Rijeka, A.G. Matoša 7, OIB: 10709065457, predaju krovne i fasadne panele proizvođača Kingspan koji su dana 22. studenog 2016. godine oduzeti tužitelju, a koji građevinski materijal je zatečen po djelatnicima PP DELNICE na kamionu slovenskih reg. oznaka KP 1111 ES i prikolici talijanskih reg. oznaka BS-31136 u mjestu Crni Lug i to na način da se sve stvari propisno iskrcaju na gradilištu na adresi Gerovo, Snježnička 65, koja nekretnina je označena kao k.č. 12260/28 k.o. Gerovo te se ujedno ovlašćuje tužitelja ROMANOF d.o.o. Rijeka, A.G. Matoša 7, OIB: 10709065457, da temeljem ovog Rješenja samostalno bez ikakvih daljnih pitanja i odobrenja o trošku tuženih, od IVICE TAUKOVIĆA iz Rijeke, Omladinska 10, OIB: 70491777087 i MUP RH, PP DELNICE preuzme krovne i fasadne panele koji su dana 22. studenog 2016. godine zatečeni po djelatnicima Poicijske postaje Delnice na kamionu slovenskih reg. oznake KP 1111 ES i prikolice talijanskih reg.oznaka BS -31136 u mjestu Crni Lug.

II. Tuženik je dužan tužitelju nadoknaditi troškove osiguranja sve u roku od 8 dana uvećan za zakonsku zateznu kamatu tekuću od presuđenja pa do isplate.

Sastav tužbe :	2.000,00 kuna
Sastav prijedloga	2.000,00 kuna
Sudske pristojbe na tužbu:	prema odluci suda (400,00 kuna)

TUŽITELJ, p.p.

U Rijeci, dana 22. studenog 2016.godine

ODVJETNIK
BRANIMIR ČOLIĆ
Užarska 28, Rijeka

1. Nabava radova za izgradnju
POSLOVNO PROIZVODNE ZGRADE, na k.č. 12260/28 k.o. Gerovo

GRUPA I

1. GRAĐEVINSKI RADOVI			
1.1. PRIPREMNI RADOVI		kn	60.450,00
1.2. ZEMLJANI RADOVI		kn	186.246,85
1.3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI		kn	590.698,52
1.4. ČELIČNA KONSTRUKCIJA		kn	517.524,11
1.5. ZIDARSKI RADOVI		kn	0,00
1.6. IZOLATERSKI RADOVI		kn	107.329,95
1.7. FASADERSKI RADOVI		kn	0,00
1.8. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE		kn	0,00
1.9. TRAFOSTANICA		kn	14.000,00
	1. Ukupno:	**kn**	**1.476.249,43**
2. OBRTNIČKI RADOVI			
2.1. LIMARSKI I MONTERSKI RADOVI		kn	349.830,80
2.2. PVC BRAVARIJA		kn	0,00
2.3. BRAVARSKI RADOVI		kn	0,00
2.4. STOLARSKI RADOVI		kn	0,00
2.5. GIPS MONTAŽERSKI RADOVI		kn	0,00
2.6. KERAMIČARSKI RADOVI		kn	0,00
2.7. INDUSTRIJSKI PODOVI		kn	0,00
2.8. LIČILAČKI RADOVI		kn	0,00
2.9. RAZNI RADOVI		kn	0,00
	2. Ukupno:	**kn**	**349.830,80**
3. HIDROINSTALACIJE			
3.1. ZEMLJANI RADOVI		kn	0,00
3.2. GRAĐEVINSKI RADOVI		kn	0,00
3.3. INSTALACIJA VODOVODA		kn	0,00
3.4. INSTALACIJA KANALIZACIJE		kn	0,00
3.5. HIDRANTSKA MREŽA		kn	0,00
3.6. SANITARNI PRIBOR I UREĐAJI		kn	0,00
3.7. DRENAŽA		kn	18.300,00
	3. Ukupno:	**kn**	**18.300,00**
4. OKOLIŠ			
4.1. ZEMLJANI RADOVI		kn	218.701,67
4.2. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA		kn	22.111,71
4.3. RUBNJACI I OPLOČNICI		kn	0,00
	4. Ukupno:	**kn**	**240.813,38**
UKUPNO (1+2+3+4)		**kn**	**2.085.193,61**
PDV 25 %			**521.298,40**
SVEUKUPNO:		**kn**	**2.606.492,01**

Slovima:

Dne,

Ovlaštena osoba ponuditelja:

IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 33/II

1.1. PRIPREMNI RADOVI

Obaveza je izvođača radova da ogradi gradilište nepovidnom tipskom ogradom visine 2,00 m, te da o svom trošku organizira i uredi gradilište sa svim potrebnim privremenim priključcima.

1. Čišćenje zone obuhvata izgradnje-građevne čestice. U cijenu je uračunato sakupljanje svog otpadnog materijala, i eventualno sječenje grmlja, šiblja i drveća sa uklanjanjem korijena, uklanjanje šute te utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 očišćenog terena	m^2	2.350,00	á	7,50	kn	17.625,00
2. Iskolčenje građevine prema elaboratu iskolčenja i glavnom projektu sa izradom nanosne skele.	komplet	1	á	5.300,00	kn	5.300,00
3. Izrada snimke katastra instalacija priključaka na infrastrukturu.	komplet	1	á	0,00	kn	0,00
4. Postava gradilišne ograde. Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom. Obračun po m1.	m^1	135,00	á	75,00	kn	10.125,00
5. Količina iskopanog materijala za odvoz obračunata je u sraslom stanju tla.	m^3	0,00	á		kn	0,00
6. Dobava, doprema i montaža te po završetku radova demontaža montažnog gradilišnog kontejnera za ovlaštene osobe gradilišta i za održavanje koordinacija i kontejnera za nadzorne inženjere s grijanjem i priključcima struje i interneta. Obračun po kom.	kom	1,00	á	10.300,00		10.300,00
7. Izrada i montaža metalne ploče na bravarskoj konstrukciji sa svim potrebnim informacijama vezanim za gradilište u skladu sa hrvatskim pravilnicima i smjernicama EU. Obračun po kom.	kom	1,00	á	1.300,00	kn	1.300,00
8. Izrada, dobava i montaža te nakon radova demontaža vodootpornog panoa kao trajne informacije o EU financiranju u skladu sa preporukama o označavanju EU. Obračun po kom.	kom	1,00	á	0,00	kn	0,00
9. Geodetsko praćenje izvedbe radova kroz sve faze radova. Stavka obuhvaća sve potrebne geodetske radnje od strane ovlaštenog geodeta.Obračun za komplet.	komplet	1,00	á	15.800,00	kn	15.800,00

1.1. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI	**kn**	**60.450,00**

1.2. ZEMLJANI RADOVI

Obaveza je izvođača radova da ogradi gradilište neprovidnom tipskom ogradom visine 2,00 m, te da o svom trošku organizira i uredi gradilište sa svim potrebnim privremenim priključcima.

Zemljani radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme.

Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa.

Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu.

Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje oborinske ili procjedne vode.

Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti na gradilištu, ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu, i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuje nadzorni inženjer i rukovoditelj gradnje.

Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, utvrđenu geomehaničkim izvještajem obavijestiti će se investitor putem građevinskog dnevnika. Troškove crpljenja vode za normalan rad snosi izvoditelj, kao i naknadu za otežani rad. Crpljenje oborinske vode ukalkulirano je također u jediničnoj cijeni.

Ukoliko se prilikom iskopa pojave podzemni vodotoci ili se razina podzemne vode podigne iznad utvrđenih visina prema podacima u geomehaničkom izvještaju, crpljenje vode kod takvih izvanrednih stanja kao i naknada za otežani rad dodatno će se ugovoriti nakon verifikacije stanja po nadzornoj službi investitora.

Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja i instalacija u tlu i sl., treba materijal polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i dobiti potrebna zbijenost, a nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro nabijačima ili žabama.
Sve nasipe izvesti u određenoj debljini, prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji. Upotrebljeni materijal za nasip (šljunak, pijesak, tučenac) mora biti čist od organskih primjesa.

Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno s gradilišta, odakle će se ponovnu upotrijebiti za ugradbu, a preostalo odvesti na gradsku planirku. Prevezeni materijal računa se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u cijenu. U cijeni je uključena naplata deponije.

Kameni materijal koji se ugrađuje mora odgovarati propisima HRN EN 12620:2003

Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadponujuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika.

Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne naknade.

Za sve stavke obuhvaćene troškovnikom zemljanih radova u jediničnu cijenu potrebno je uračunati sve horizontalne i vertikalne transporte, te utovar u vozilo, dok je odvoz suvišne zemlje od širokog iskopa i ostalih iskopa na deponiju obuhvaćen posebnom stavkom.

Radove na iskopu i konačno utvrđivanje temeljenja (pregled temeljnog tla) vršiti pod nadzorom ovlaštenog geomehaničara ili projektanta konstrukcije.

Ovaj troškovnik ne sadrži zemljane radove koji će biti obuhvaćeni u projektima drugih struka, a to su:
*radovi za vodovod, kanalizaciju, okna vodomjera i kanalizacije u objektu,
*radovi za vodove elektroinstalacija
*radovi na uređenju manipulativnih površina
Opći uvjeti i način obračuna su sastavni dio troškovnika.

1. Strojni široki iskop terena, bez obzira na kategoriju terena i nivelacija terena po kotama. Materijal iz iskopa dijelom probrati koristiti za izradu nasipa kojega je potrebno strojno sabijati u slojevima od 30 cm do zbijenosti Me 40 MPa, a preostali dio odvesti na gradski deponij.

   Uključivo utovar i odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 20,0 km. Kameni materijal (koji se stavlja na raspolaganje državi) se odvozi na deponij koju osigurava naručitelj, a deponij za zemljani i ostali materijal osigurava izvoditelj.

   Količina iskopanog materijala za odvoz, te izradu nasipa obračunata je u sraslom stanju tla. Obračun će se izvršiti temeljem izrađene geodetske snimke prije i nakon izvedenog iskopa.

m^3	947,84 á	120,00	kn	113.740,80

2. Ručni i strojni iskop u terenu bez obzira na kategoriju za trakaste temelje i temelje samce.
   Uključivo utovar i odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 20,0 km. Kameni materijal (koji se stavlja na raspolaganje državi) se odvozi na deponij koju osigurava naručitelj, a deponij za zemljani i ostali materijal osigurava izvoditelj.

   Količina iskopanog materijala za odvoz obračunata je u sraslom stanju tla.

m^3	253,39 á	95,00		24.072,05

3. Ručno čišćenje temeljne plohe nakon širokog iskopa od ostataka razlomljenog materijala, čišćenje pukotina od glinovite ispune, kao i čišćenje lokalnih "gnijezda" od gline crvenice. Po obavljenom čišćenju temeljne plohe potrebno je sve neravnine i udubljena izravnati podložnim betonom C 16/20.

   Točna količina radova i betoniranja utvrdit će se nakon izvršenog iskopa, i uviđaja ovlaštenog geomehaničara.

- vađenje zemlje i drugog nekvalitetnog materijal na dijelovima na kojima trebaq obaviti zamjenu temeljnog tla. Obračun po m3 u sraslom stanju. U cijeni obugvaćen i odvoz viška materijala na deponi izvođača radova.	m^3	10,00 á	50,00 kn	500,00
- dobava i ugradba betona prema upisu nadzornog inženjera u dijelove na kojima se obavija zamjena temeljnog tla C 16/20.	m^3	25,00 á	600,00 kn	15.000,00
4. Čišćenje donje plohe svih nosivih temelja zgrade i temeljnih ploča nakon iskopa.	m^2	800,00 á	15,00 kn	12.000,00
5. Dobava, razastiranje i nabijanje šljunčanog materijala oko temeljnih ploča, trakastih temelja i temelja stupova nakon betoniranja. Obračun materijala u zbijenom stanju.	m^3	70,32 á	100,00 kn	7.032,00
6. Dobava, razastiranje i nabijanje nasipa od šljunčanog materijala ispod betonskih podnih ploča u sloju debljine 20,0 cm, sa nabijanjem do modula stišljivosti Me = 40 MN/m2. Obračun po m3 nasipa u zbijenom stanju.	m^3	139,02 á	100,00 kn	13.902,00
7. Izrada nasipa od šljunčanog materijala ispod armirano betonske podne obloge vanjskog popločanog prostora okoliša zgrade. Sloj od 20,0 cm ispod podne obloge izvesti od drenažnog šljunka. Dobava materijala, te ugradba na visinu planuma, na kojem treba postići zbijenost Me = 40 MN/m2. Obračun materijala u zbijenom stanju.	m^3	0,00 á	123,00 kn	0,00
8. Izrada nasipa od šljunčanog materijala ispod arm. bet. ploča svih vanjskih prilaznih stepenica i stepenica ulaza u podrumski prostor . Obračun materijala u zbijenom stanju.	m^3	0,00 á	123,00 kn	0,00

Napomena:
Drenaža uz građevinu obrađena je u troškovniku građevinskih radova uz hidroinstalacije.

1.2. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI	**kn**	**186.246,85**

1.3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Betonski i armiranobetonski radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme, te Zakon o normizaciji (NN 163/03)
Važeći propisi:

1. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06, 64/07)
2. Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05, 74/06, 85/06)
3. Hrvatske norme:

za agregat: HRN EN 12620: 2003;HRN EN 13055 - 1: 2003, HRN EN 932-1; HRN EN 933-4
za cement: HRN EN 197, HRN EN 196

za vodu: HRN EN 1008:2002

za armaturu: n HRN 10080, n HRN 10138, n HRN 10260, HRN EN 10020, HRN EN 10025, HRN EN 10027, EN 10079, HRN EN 523, HRN EN 729-3
za beton: HRN EN 206-1:2002, 206-1:1:2004, HRN EN 12350, HRN EN 12390, HRN U.M1.057, HRN U.M1.016, HRN EN 480-11, HRN EN 12504, HRN EN 13670-1:2002 (izvedba)
za predgotovljene betonske elemente: HRN EN 13369: 2004,HRN EN 1338:2004 (opločnici), HRN EN 1339.2004
Prilikom isporuke cementa isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat.
Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.

Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju: vlačnu čvrstoću i varivost čelika.
U sve betonske i arm.betonske i montažne elemente potrebno je u toku betoniranja ugraditi čel.pločice, ankere za učvršćenje bravarije i limarije.

Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevinskom knjigom.
Sve proboje potrebno je uskladiti sa projektima instalacija (elektrika, grijanje, vodovod i kanalizacija). Ovaj posao se neće posebno obračunavati, već ulazi u jediničnu cijenu betona i oplate. Ukoliko nije koja stavka dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta konstrukcije.

Radne rešetke u temeljnoj ploči, obodnim zidovima i na spojevima zbog podzemne vode obavezno rješavati sa ugradnjom vodonepropusnih traka. Premjeravanje i obračun izvršenih radova vršit će se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu".

Postavljanje i vezivanje armature izvesti točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.

Prije betoniranja obavezan je pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije.

Količine bet. željeza u troškovniku date su aproksimativno. Točne količine dati će se armaturnim nacrtima.

Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate.

Izvođač radova dužan je kontinuirano pratiti izvedbu vertikalnosti i hodrizontalnosti elemenata konstrukcije sa geodetskom kontrolom te sve promjene glede sljegavanja objekta, a koje nisu u skladu s predviđanjima u projektu, obavijestiti projektanta konstrukcije i nadzornu službu investitora.

Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala.
Kvaliteta čelika, betona i njegovih komponentnih materijala trebaju odgovarati "Tehničkim propisima za betonske konstrukcije"
Sve plohe betona na fasadi i u objektu koje se ne žbukaju potrebno je izraditi u propisanoj glatkoj oplati i opisu u pojedinoj stavci troškovnika. Naknadnu obradu arm.bet.glatkih zidova i stropova dužan je izvođač radova izvesti bez posebne naplate. Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije betona.

Jedinična cijena treba obuhvatiti sav rad i materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika i to:
-oplatu
-radnu skelu
-razupore i podupore
-sav potreban rad, uključujući nutarnji transport
-sav potreban materijal
-zaštitu betonske i armirano betonske konstrukcije od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i svu potrebnu njegu betona
-polijevanje oplate prije ubacivanja betona
-potrebna nabijanja betona kod ugradnje
-izradu i uskladištenje montažnih elemenata
-ispitivanje cementa, agregata i betona

Izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi program kontrole kvalitete upotrebljavanih materijala.

Budući da svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni trebaju biti uključeni u jedinične cijene, izvođač prije davanja ponude dužan je proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.

PODLOGE

1. Dobava i transport betona, betoniranje podložnih betona za trake temelja i temelje samace betonom klase C 15/20 i klase izloženosti XC1 u debljini 6 cm radi poravnanja podloge za oplatu.	m^3	0,00 á	0,00 kn	0,00
2. Betoniranje betonske podloge deb 10 cm na šljunčanom tamponu betonom C 16/20 armiran sa 1 mrežom Q 131 sa izradom preklopa. Dobava betona, ugradba sa zaglađivanjem gornje površine podloge i zaštitom. Armatura uračunata u cijenu.	m^2	695,10 á	75,00 kn	52.132,50
TEMELJNE PLOČE I TEMELJI				
3. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih podnih ploča aneksa, d=10 cm na betonskoj podlozi, betonom klase C-25/30 i klase izloženosti XC1. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.				
Obračun po m2 ugrađenog betona sa oplatom.	m^2	0,00 á	93,00 kn	0,00
4. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih podnih ploča hale, d=20 cm na betonskoj podlozi, betonom klase C-25/30 i klase izloženosti XC1. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.				
Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom.	m^3	177,55 á	750,00 kn	133.162,50
5. Dobava i transport betona i betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna obodna maloformatna oplata. Armatura obračunata posebno.	m^3	33,38 á	780,00 kn	26.036,40
6. Dobava i transport betona i betoniranje trakastih temelja, temeljnih greda i temelja stepenica betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna dvostrana maloformatna oplata. Armatura obračunata posebno.				
trakasti temelji srednjeg presjeka (0,12 do 0,3 m3 betona po m1)	m^3	54,31 á	780,00 kn	42.361,80
trakasti temelji velikog presjeka (više od 0,3 m3 betona po m1)	m^3	9,31 á	780,00 kn	7.261,80
7. Dobava i transport betona i betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih zidova malog presjeka (do 0,12 m3 betona po m1), betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna dvostrana maloformatna oplata. Armatura obračunata posebno.	m^3	3,30 á	780,00 kn	2.574,00

ARMIRANO BETONSKI ZIDOVI

8. Dobava i transport betona i betoniranje armirano-betonskih nosivih zidova boksova (srednji presjek) za skladištenje materijala, debljine 20 cm, pumpanim betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. U stavku uključena dvostrana oplata. Armatura obračunata posebno.

	m^3	0,00 á	780,00 kn	0,00

STUPOVI, GREDE

9. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih četvrtastih stupova betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1 u glatkoj oplati. Oplata je uključena u cijenu. Visina stupova je do 6,35 m. Ugradnja betona pumpanjem. Stupovi srednjeg presjeka 40/40 cm. Armatura obračunata posebno.

Obračun po m3.	m^3	27,11 á	820,00 kn	22.230,20

10. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih greda srednjeg presjeka 40/50 cm betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1 u glatkoj oplati s podupiranjem visine 5,5 m. Ugradnja betona pumpanjem. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.

	m^3	35,69 á	820,00 kn	29.265,80

ARMIRANO BETONSKE PLOČE

11. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih stropnih ploča aneksa za zaposlenike debljine 18 cm betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1 u glatkoj oplati s podupiranjem do visine 3 m. Ugradnja betona pumpanjem. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.

	m^3	9,36 á	930,00 kn	8.704,80

12. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskog stepeništa pumpanim betonom C 25/30 u glatkoj oplati s podupiranjem visine do 3 m. Debljina ploče 4 cm + 17 cm stepenica. Podest i greda podesta uključeni stavku. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.

	m^3	0,00 á	1.116,00 kn	0,00

13. Dobava i transport betona, betoniranje betonskog jednokrakog stepeništa za pristup trafostanici. Stepenice na tlu, debljina ploče 14 cm + 17 cm stepenica. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.

	m^3	0,00 á	1.116,00 kn	0,00

14. Dobava i transport betona, betoniranje profila (pasice) u nagibu uz objekt širine 50-90 cm, visine 5-10 cm. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno. Obračun po m1

	m^1	0,00 á	125,00 kn	0,00

Armirački radovi

15. Dobava, doprema, savijanje, povezivanje i ugradnja betonskog željeza u konstruktivne elemente prema statičkom računu i armaturnom planu. Čelik je kvalitete B-500B za orebljene šipke i B-500A za zavarene tipske mreže.

- čelik B-500A	kg	14.968,18 á	10,00 kn	149.681,80
- čelik B-500B	kg	9.773,91 á	12,00 kn	117.286,92

1.3. UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI		kn	590.698,52

1.4. ČELIČNA KONSTRUKCIJA

Napomena: statički proračun i shema elementa sa iskazom težina se nalazi u građevinskom projektu, a izvedbeni radionički nacrt će izraditi izvođač u skladu s odabranim sustavom fasade, Al. bravarije i dr. Dvije vrste protupožarne zaštite su predviđene - pomoću dva temeljna premaza i završnim lakom, te dva temeljna premaza i protpožarni premaz.

1. Izrada, dobava i montaža kompletne nosive čelične konstrukcije hale iz čelika S-275-JR, toplo valjan i umiren, uključeni okviri,zatege, sekundarni nosači pokrova i fasadnih panela, spregovi, moguća podkonstrukcija za ind.vrata te svi drugi elementi po radioničkom nacrtu do pune gotovosti.
Svi zavari moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno prema radioničkoj dokumentaciji.
Čeličnu konstrukciju potrebno je u radionici prije izrade opjeskariti do metalnog sjaja.
Tako opjeskarenu konstrukciju potrebno je obojiti temeljnom bojom u roku 12 sati u jednom sloju. Tek nakon tako uređene konstrukcije može se prići izradi detalja na konstrukciji.
Drugi premaz temeljnom bojom izvesti u nijansi boje različitoj od prve, kako bi se vidjela mjesta koja nisu premazana dva puta.
Daljnja faza bojanja je završnim lakom u radionici 2 puta.
Na gradilištu je potrebno nakon montaže popraviti eventualna mjesta koja su oštećena prilikom montaže.
Minimalna debljina bojanog sloja treba biti minimalno 60 um.
Obračun izvršiti na temelju radioničkih nacrta u prisutnosti nadzornog inženjera.
Svu čeličnu konstrukciju izvesti prema statičkom računu, tehničkom opisu projektanta konstrukcije, programu kontrole i osiguranja kvalitete, radioničkim nacrtima, u koordinaciji sa izvedbom armirano betonskih dijelova objekta.
sto tako potrebno je izvršiti kontrolu količina čelika prema izvedbenom projektu.
Jedinična cijena uključuje izradu radioničkih nacrta od strane izvođača radova, sav potreban materijal za pričvršćenje, potrebne radne platforme, skelu za montažu, autodizalicu, pjeskarenje, antikorozivnu zaštitu dvokratnim temeljnim premazom konstrukcije kao i završnu obradu premazom lak bojom u tonu po izboru projektanta.
Cijena uključuje zaštitu svih elemenata konstrukcije unutar proizvodnog i skladišnog dijela hale - glavnog nosača, sekunarnog nosača te stabilizacije i spregova protupožarnim premazom za vatrootpornost od 60 minuta, prema HRN EN ISO 14713:2001 i smjernicama ISO 14713:1999; EN ISO 14713:1999
U količini je uračunata i čelična podkonstrukcija za fasadu, ojačanja za krovne prozore, za klizna i rolo ind.vrata., kao i količina za vanjske metalne konstrukcije natkrivanja boksova za sirovinu i natkrivenog parkinga.
Čelična konstrukcija koju je potrebno zaštititi sa dva temeljna premaza i konačno završnim lakom.

kg 0,00 á 17,70 kn 0,00

Čeiična konstrukcija koju je potrebno zaštititi sa dva temeljna premaza i konačno protupožarnim premazom za vatrootpornost od 60 minuta.	kg	29.238,65	á	17,70	kn	517.524,11

1.4. UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA :	kn	517.524,11

1.6. IZOLATERSKI RADOVI

TEHNIČKI UVJETI ZA HIDROIZOLACIJE

Hidroizolacijske radove izvesti prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, opisu iz troškovnika, te u skladu sa svim važećim normativima i propisima.
Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim propisima:
bitumenske ljepenke HRN U.M3.232

hladni bitumenski premaz U.M3.240

vrući bitumenski premaz U.M3.244

bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) U.M3.300

tehnički uvjeti za izvođenje izolacijskih radova na ravnim krovovima U.F2.024
Izvođač radova treba provjeravati ateste hidroizolacijskih traka i spojnog materijala u odnosu na projekt.
Za horizontalnu hidroizolaciju od polimer - bitumenske trake s filcom (kao npr. Rhepanol) izvođač je obavezan dostaviti sve potrebne ateste, a radove izvesti u svemu prema uputama proizvođača.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti ispravni i neoštećeni.
Pri polaganju hidroizolacije ravnih krovova posebno posvetiti pažnju izvedbi detalja kod spoja sa zidom, uz vodolovno grlo i druga mjesta gdje bi moglo doći do prodiranja vode pod hidroizolaciju, a ako je predviđeno povezivanje hidroizolacije s limenim opšavom ugraditi "traku za odvajanje".
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se uraditi isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i certifikatima ovlaštenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora uraditi sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Obračun se vrši prema hrvatskim normama i standardima rada.

Ako u projektu nema naznaka o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvođač prema svom saznanju treba odlučiti da li je hidroizolaciju potrebno dilatirati još i na drugim mjestima osim na mjestu dilatacije konstrukcije. Izrada dilatacija uključena je u jediničnu cijenu izvedbe hidroizolacije.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i pribor, sav transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu pogonsku energiju, kao i svu potrebnu zaštitu na radu radnika na gradilištu.

Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije uporedno, odnosno kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti moraju se izvesti prije prema predviđenom redosljedu.
Prije početka izvedbe izolacionih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitet, sigurnost i trajnost izolacija.

Izvođenje izolacionih radova mora biti takovo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.

Obračun se vrši prema tlocrtnoj površini hidroizolacije bez dodatka na razvijenu površinu, odnosno prema opisu u troškovniku.
Ukoliko se utvrde međusobne neusklađenost predviđenih tehničkih rješenja u pojedinim dijelovima projektne dokumentacije, izvođač će zatražiti da projektant odredi točan način izvedbe.
Hidroizolacije krovova, podova na tlu i zidu u tlu treba izvesti prema zahtjevima iz HRN U.M3.224, 227, 229, 230, 231, 234, 240, 242, 300.
Svi ugrađeni materijali trebaju imati ateste od hrvatske mjerodavne institucije.

TEHNIČKI UVJETI ZA TERMOIZOLACIJE

Sav materijal za termoizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa važećim propisima:

- HRN EN 13163 Ekspandirani polistiren (EPS)
- Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164
- Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162
- DIN 18165 Toplinsko izolacijski materijali

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, elaboratom uštede energije i toplinske zaštite te dostaviti ateste proizvođača, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuju na konstrukciju.
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova kamenu vunu izvođač je obavezan dostaviti certirikat o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača i raspisima u stavakama troškovnika.
Uz navedene normizirane materijale a pod uvjetom da je njihova primjena optimalna, upotrebljavaju se i druge vrste termoizolacijskog materijala, ukoliko za njih postoje domaći atesti izdani od kompetentne znanstveno-stručne institucije.
Kod njihove primjene postupati po uputstvima proizvođača i institucija koje su vršile ispitivanje. Toplinsko-izolacijske slojeve ugraditi prema uputstvima proizvođača, elaboratu fizikalne zaštite, opisu u troškovniku i nacrtima. Izvedba treba da je takva da potencijalni toplinski mostovi budu eliminirani u svim detaljima.
Napomena: sve stavke obuhvaćaju dobavu i dopremu svog potrebnog materijala.

Temeljna hidroizolacija

1. Dobava i izrada horizontalne hiroizolacije temelja i ploče na tlu na pripremeljenu podlogu:
Dobava i izvedba hladnog bitumenskog prednamaza na suhu i glatku podlogu u cilju povezivanja čestica i pripreme podloge.
Dobava i postava 2. sloja hidroizolacije, elastomer-bitumenske trake s uloškom staklene tkanine posuta mineralnim posipom s obje strane, 150-250g/m2, s plošno varenim preklopom od 20,0 cm
(min. teh. karateristike: temp. postojanost od -20°C od +100 °C, max. vlačne čvrstoče 700N/5 cm, uzdužno i poprečno rastezanje 2%). Punoplošno zavariti za podlogu i uz zidove podići u vertikalu 15 cm i zavariti. U količine uračunato i 10% za preklope.

Obračun po m2 izolirane površine	m^2	746,66	á	125,00 kn	93.332,50

2. Dobava i izrada vertikalne obodne hidroizolacije temelja i nadozida.
Dobava i izvedba hladnog bitumenskog prednamaza na suhu i glatku podlogu u cilju povezivanja čestica i pripreme podloge.
Dobava i postava 2. sloja hidroizolacije, elastomer-bitumenske trake s uloškom staklene tkanine posuta mineralnim posipom s obje strane, 150-250g/m2, s plošno varenim preklopom od 20,0 cm
(min. teh. karateristike: temp. postojanost od -20°C od +100 °C, max. vlačne čvrstoče 700N/5 cm, uzdužno i poprečno rastezanje 2%). Punoplošno zavariti za podlogu. U količine uračunato i 10% za preklope.
Obračun po m2 izolirane površine

m^2	128,57 á	85,00 kn	10.928,45

3. Dobava i postava Waterstop trake na spoju trakastih temelja i vanjskih AB zidova
Brtvljenje radnih prekida - spojeva AB trakastih temelja i vanjskih AB zidova.
Brtvljenje vršiti ugradnjom hidroizolacijske trake koja se sastoji od 75% prirodnog natrijevog bentonita i 25% butil gume, presjeka 25 x 20 mm. Waterstop traka se mehanički pričvršćuje za podlogu preko pocinčane mrežice. Waterstop traka treba biti pokrivena s najmanje 7,5 cm zdravog betona sa svake strane. Svi detalji se izvode prema uputstvima proizvođača. Traku postaviti i na svakom prekidu betoniranja.

Obračun po m1 ugrađene trake.

m^1	82,50 á	37,20 kn	3.069,00

Mokri čvorovi

4. Izvođenje hidroizolacije mokrih čvorova polimercementnim hidroizolacijskim premazom. Izolira se pod sa soklom u visini od 10,00 cm, zidovi uz kade i tuš kade do visine od 2,00 m i zid oko umivaonika u površini od 1,00 m2. Nanosi se u dva sloja ukupnog utroška 4,00 kg/m2 metalnom gladilicom, četkom ili valjkom na pripremljenu podlogu.
Obračun po m2 izolirane površine.

m^2	0,00 á	62,00 kn	0,00

TOPLINSKA IZOLACIJA

.zvedba toplinske izolacije ispod 0-te ploče aneksa. Izolacija iz ekstrudiranog polistirena d=5 cm se izvodi ispod podložnog betona.
- ekstrudirani polistiren 5,0 cm
Obračun po m2

m^2	0,00 á	62,00 kn	0,00

6. Izvedba toplinske izolacije temelja i nadozida.
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju 2. sloja
1. sloj: ugradnja tvrde ekstrudirane polistirenske pjene, XPS, d=6 cm. Ploče se postavljaju slobodno položene na poravnatu i čistu podlogu s tijesno sljubljenim fugama i ljepe se polimercementnim ljepilom. XPS koji će se ugraditi mora zadovoljiti zahtjeve iz norme HRN EN 13164:2002 i sljedeće zahtjeve:
- toplinska provodljivost λ=0,035 W/m*K
- reakcija na vatru E prema HRN EN 13501-1

Obračun po m2 obrađenog zida

m^2	0,00 á	62,00 kn	0,00

7. Dobava i postava čepičaste trake - zaštita toplinske i hidro izolacije. Čepičasta traka se postavlja do razine terena. U cijenu je uključen sav pomoćni materijal, spojna sredstva i lajsne za pričvršćenja.

Obračun po m2 ugrađene trake		m^2	0,00	á	30,00 kn	0,00

1.6. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI	kn	107.329,95

1.9. TRAFOSTANICA

1. Dobava, transport i ugradnja tipske trafostanice
-temelj trafostanice izveden kao kompaktna armiranobetonska kada od vodonepropusnog betona MB C 25/30
- kučište trafostanice izrađena je od tvornički proizvedenog visokovrijednog vodonepropusnog betona marke MB C 25/30
-vodonepropusno uvođenje kablova; uvodnice od visokovrijednog polikarbonata 11 ø 15
-vrata i fiksne rebrenice ventilacijskih otvora izvode se od eloksiranog aluminija
-obrada unutarnjih zidova jest betonska površina bojena bijelom disperznom bojom
-vanjski fasadni zidovi mogući u izvedbi glatkog betona bojenog fasadnim bojama ili kao prani kulir
-tlocrtne dimenzije (vanjske mjere): min 418 x 328 cm visina (vanjske mjere): min 361 cm od čega se min 90 cm (temeljna armiranobetonska kada) ukapa u tlo.

	kompl	0,2	á	70.000,00 kn	14.000,00

1.9. UKUPNO TRAFOSTANICA	**kn**	**14.000,00**

2.1. LIMARSKI I MONTERSKI RADOVI

Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, naročito temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03), preuzetih pravilnika i normi Zakonom o normizaciji (NN 55/96):

Pravilnik o tehn.normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90), te hrvatske norme:
HRN U.N9.052 -Građ.prefabr.elementi: Prozorska limena klupčica,
HRN U.N9.053 -Građ.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima
HRN U.N9.054 -Građ.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih ravnina limom
HRN U.N9.055 -Građ.prefabr.elementi: Opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom
Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati hrvatskim normama i to:
Pocinčani lim HRN C.B4.081
Limovi od aluminija i od aluminijskih legura HRN C.C4.020, HRN C.C4.025, HRN C.C4.050 - 051, HRN C.C4.060 - 062, HRN C.C4.120, HRN C.C4.150, HRN C.C4.160
Čelični lim HRN C.B4.017, HRN C.B4.110 - 113
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija. Konzole - nosače opšava, žljebova i cijevi izvesti iz pocinčanog željeza ili iz običnog plosnog željeza zaštićenog antikorozivnim sredstvom.

Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom.
Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-XVII, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal,
sav rad na gradnji i u radionici,
sav transport i uskladištenje materijala,
čišćenje i miniziranje željeznih dijelova

dobavu i polaganje podložne ljepenke,

ugradbu limarije upucavanjem,

potrebne platforme, pokretnu skelu za montažu, kuke, užad, ljestve,

ugradbu u zide ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.,

čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,

zaštitu izvedenih radova do primopredaje.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.

1. Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela iz vruće cinčanog čeličnog lima d=0,6 mm s ispunom od tvrde kamene vune d=100 mm. Boja plastificirana: prajmern + poliester 25 µ, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000.
   Širina panela 1000 mm.
   Izolacijska jezgra negoriva kamena vuna. Gustoća punjenja 100-120kg/m3; negorivost A2-S1-d0 prema EN 13501-1. Koeficijent toplinske provodljivosti panela k=0,28W/m2K, prema EN 14509. Vatrootpornost panela min. 60 min.
   Spoj panela na preklop, s termičkom brtvom, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva.
   Ral boja lima panela po izboru projektanta.
   Priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika panela.
   Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača
   Obračun po m2 ugrađenih panela.
   U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, brtve, kalote i podlošci.
   Stavka uključuje obradu prodora krovnih vertikala.

Krovište dvostrešno , nagiba 14°.	m^2	896,00	á	200,00 kn	179.200,00
Krovište jednostrešno , nagiba 5°.	m^2	0,00	á	360,00 kn	0,00

2. Dobava i montaža kontinuiranog trapeznog krovnog panela iz vruće cinčanog čeličnog lima d=0,6 mm s ispunom od pur pjene d=28 mm. Boja plastificirana: prajmern + poliester 25 µ, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000.
   Širina panela 1000 mm.
   Izolacijska jezgra pur pjena. Gustoća punjenja od 60kg/m3.
   Spoj panela na preklop.
   Ral boja lima panela po izboru projektanta.
   Priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika panela.
   Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača
   Obračun po m2 ugrađenih panela.
   U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, brtve, kalote i podlošci.

	m2	144,16	á	130,00 kn	18.740,80

3. Dobava i montaža dvostranog samopodesivog sljemena izrađenog od čeličnog pocinčanog i plastificiranog lima. Sljeme ima izražene utore za valove za prihat krovnih panela.
   U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, brtve i podlošci.

	m1	0,00	á	86,80 kn	0,00

4. Dobava i montaža vertikalnog fasadnog izolacijskog panela iz vruće cinčanog čeličnog lima d=0,6 mm s ispunom od tvrde kamene vune d=100 mm. Boja plastificirana: prajmern + poliester 25 µ, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000.
Širina panela 1000 mm.
Izolacijska jezgra negoriva kamena vuna. Gustoća punjenja 100-120kg/m3; negorivost A2-S1-d0 prema. EN 13501-1. Koeficijent toplinske provodljivosti panela k=0,28W/m2K, prema EN 14509. Vatrootpornost panela min. 60 min.
Spoj panela pero - utor.
Paneli u dvije ral boje lima panela po izboru projektanta.
Priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika panela.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača
Obračun po m2 ugrađenih panela.

*- u cijenu uključena kompletna montaža, sav spojni i brtveni materijal,donji opšav s opapnicom ,ostali opšavi ,sve do pune funkcionalnosti. Posebno su iskazani samo glavni opšavi , svi ostali su u jediničnoj cijeni . Pokrivenost uglova izvesti sukladno standardnim detaljima proizvođača uključenim u cijenu.
Sve se izvodi po uputi i detaljima proizvođača, uz dobavu važećeg atesta.

Napomena: u količni su odbijeni svi fasadni otvori.

m^2 830,00 á 183,00 kn 151.890,00

5. Izrada, dobava i montaža opšava otvora čel.pocinčanim plastificiranim limom u boji fasade sa svim spojnim i brtvenim materijalom.
Na prozorima donja i gornja okapnica:
- ind.rolo vrata r.š. lima od 20-45 cm m1 0,00 á 111,60 kn 0,00
- prozori i vrata r.š. lima do 15 cm m1 0,00 á 62,00 kn 0,00

6. Dobava i postava snjegobrana na krovištu pokrivenim izolacijskim panelima, sve tipski elementi prilagođeni pokrovu i u boji pokrova . m1 0,00 á 31,00 kn 0,0

7. Dobava i postava oborinskih vertikala Ø125 iz čel. poc. plastificiranog lima u boji po izboru projektanta sa spojem na horizontalni žljeb i spojem na reviziju i oborinsku kanalizaciju. m1 0,00 á 71,30 kn 0,00

8. Dobava i postava vanjskog visećeg horizontalnog žljeba s opšavima, te spojem na oborinsku vertikalu iz pocinačanog plastificiranog lima u boji po izboru projektanta. Žljeb razvijene širine od 40 do 50 cm. U cijenu uključen sav spojni i pričvrsni materijal. m1 0,00 á 108,50 kn 0,00

2.1. UKUPNO LIMARSKI I MONTERSKI RADOVI kn 349.830,80

3.1. ZEMLJANI RADOVI

1. Strojni i ručni iskop rova, nezavisno o kategoriji tla, vodovoda i odvodnje, proširenje za kontrolna okna, septičku jamu, upojne bunare i vodomjerno okno, te odlaganje iskopanog materijala na prikladno mjesto na predmetnoj parceli. Iskop se izvodi 80% strojno i 20% ručno.					
Obračun iskopa u m3	m^3	0,00	a'	37,20 kn	0,00
2. Dobava, doprema i polaganje u rov pijeska debljine 10 cm te izrada posteljice za polaganje PVC cijevi.	m3	0,0	a'	150,00 kn	0,00
3. Polaganje u rov sitnog probranog materijala iz iskopa oko 20 cm iznad tjemena cijevi uz ručno nabijanje.	m3	0,0	a'	150,00 kn	0,00
4. Dobava, doprema i polaganje drenažnog materijala za upojni bunar	m3	0,0	a'	150,00 kn	0,00
Zatrpavanje ostataka rova uz ručno nabijanje materijalom iz iskopa.	m3	0,0	a'	55,80 kn	0,00

3.1. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI	**kn**	**0,00**

3.2. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Betoniranje zidova i dna revizionog okna dimenzija betonom C 20 debljine 15 cm. Unutarnje plohe okna ožbukati cementnim mortom 1:2 te izraditi kinetu u hidraulički ispravnom smjeru. U cijenu je uključen i ljevanoželjezni poklopac. Obračun kom ukupno izvedenog revizionog okna.					
RO1-RO5	kom	0,0		2.728,00 kn	0,00
				kn	
2. Izvedba armirano betonske trodjelne septičke jame od vodonepropusnog betona C30/35 u glatkoj oplati s otvorom za pražnjenje dim. 60x60 cm (sve prema nacrtu projekta). U cijenu ulazi dobava, ugradba i njegovanje betona, kao i aditivi za vodonepropusnost, oplata sa izradom, postavljanjem, transportom, skidanjem i čišćenjem, te armatura s transportom, izradom, postavljanjem i vezivanjem. Stavka uključuje davanje atestne dokumentacije za vodonepropusnost od ovlaštene osobe.					
- beton C30/35	m^3	0,00	a'	372,00 kn	0,00
- oplata	m^2	0,00	a'	37,20 kn	0,00
- armatura	kg	0,00	a'	5,58 kn	0,00
- ljevanoželjezni poklopac	kom.	0,0	a'	744,00 kn	0,00
3. Nabava, doprema i izrada cestovnih slivnika prema grafičkom prilogu - betonske cijevi Ø50cm - kom 2 - betona C12/15 - 0,5m^3 - ljevano-željezne rešetke 40x40cm, nosivosti 25t obračun po kompletu	kom	0,00	a'	930,00 kn	0,00

4. Nabava, doprema i izrada drenaže uz građevinu. Drenažne cijevi fi 160 mm ugrađuju se, u nagibu, u pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska, te se umataju u geotekstil. Cijev se zatrpava drenažnim šljunkom u sloju prosječne visine 30 cm. Obračun po m1 ugrađene cijevi s geotekstilom, posteljicom i nasipom.

	m1	0,00 a'	37,20	kn	0,00

3.2. UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI	kn	0,00

3.3. INSTALACIJA VODOVODA

1. Dobava, doprema i montaža PP-R 25 cijevi za izvedbu priključka pitke i sanitarne od vodovoda do objekta sa odgovarajućim fazonskim komadima, standardnim spojnim, brtvenim materijalom i izolacijom.

   Cijevi se polažu u rov na pripremljenu posteljicu. Obračun po m' ukupno izveden instalacije nazivnog promjera:

	m'	0,0 a'	120,90	kn	0,0

2. Dobava, doprema i montaža PP-R cijevi sa odgovarajućim fazonskim komadima za razvod pitke i sanitarne vode te spajanje instalacije, standardnim spojnim, brtvenim materijalom i izolacijom.
   Svi izlazi instalacije iz zida moraju biti sakriveni inox rozetom.
   Obračun po m' ukupno izvedene i izolirane instalacije nazivnog promjera:

Ø 25	m'	0,0 a'	52,23	kn	0,00
Ø 20	m'	0,0 a'	45,84	kn	0,00
Ø 15	m'	0,0 a'	42,16	kn	0,00

3. Dobava i montaža ravnog zapornog ventila sa cijevnim navojem

Ø 25	kom	0,0 a'	49,60	kn	0,00
Ø 20	kom	0 a'	50,42	kn	0,00

4. Ispitivanje instalacije vode na pritisak prema važećim tehničkim propisima sa minimalnim tlakom, dvostruko većim od potrebnog te puštanje u rad.

	m'	0,0 a'	13,83	kn	0,00

5. Pranje cjevovoda te ishodovanje atesta o bakteriološkoj ispravnosti vode za piće od strane ZZZZ-a.

	komplet	0,0 a'	1.488,00	kn	0,00

3.3. UKUPNO UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI	kn	0,00

3.4. INSTALACIJA KANALIZACIJE

1. Dobava i montaža kanalizacijskih cijevi za kućnu kanalizaciju izrađenih od tvrdog PVC-a sa odgovarajućim fazonskim komadima, standardnim spojnim i brtvenim materijalom.
   Obračun po m' izvedenog cjevovoda nazivnog promjera:

d 160	m'	0,0 a'	58,90	kn	0,00
d 125	m'	0,0 a'	52,70	kn	0,00
d 110	m'	0,0 a'	40,30	kn	0,00
d 75	m'	0,0 a'	37,20	kn	0,00
d 50	m'	0,0 a'	34,10	kn	0,00

2. Ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost.	m'	0,0 a'	6,11	kn	0,00
3.4. UKUPNO INSTALACIJA KANALIZACIJE				kn	0,00

3.5. HIDRANTSKA MREŽA

1. Dobava doprema i montaža PEHD cijevi za izvedbu razvoda hidrantske vode sa odgovarajućim fazonskim komadima, standardnim spojnim i brtvenim materijalom. Obračun po m' ukupno izvedene instalacije promjera:					
d 140	m'	0,0 a'	43,40	kn	0,00
d 100	m'	0,0 a'	42,16	kn	0,00
2. Dobava doprema i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za izvedbu razvoda hidrantske vode sa odgovarajućim fazonskim komadima, standardnim spojnim i brtvenim materijalom. Obračun po m' ukupno izvedene instalacije promjera: Ø 50	m'	0,0 a'	43,40	kn	0,00
3. Dobava, doprema i montaža zidnih požarnih hidranata s ormarićem crvene boje ugrađenim na zid. U stavku ulazi ormarić dim 500×500×140 mm s nastavkom Ø52, ventil s holenderom Ø52, gumirana cijev trevira dužine 15 m Ø52 sa spojkom i mlaznicom kapaciteta 40 l/min te nosačima. Uključena natpisna pločica za hidrante sa tekstom ZH1 do ZH5. Obračun po komadu kompletno montiranog i opremljenog zidnog hidranta.	kom	0,0 a'	43,40	kn	0,00
4. Nabava, doprema i ugradnja kompleta vanjskog hidranta sastavljenog od: - nadzemni hidrant INOX DN100 s drenažnim ventilom nazivnog tlaka NP10 - EV zasun DN100, NP10 - Teleskopska ugradbena garnitura za EV zasun DN100, NP10 - Zasunska kapa - FF komad L=300, DN100, NP10 - N komad DN100 - redukcija DN125/DN100, NP10 - prirubnički adapter DN125/d140, NP10 U stavku uračunati izradu suhozida dubine do 1,5 m od pune opeke oko nadzemnih hidranata. nadzemni hidrant, prema specifikaciji Obračun po kompletu propisno ugrađenog nadzemnog hidranta.	kompl	0,00 a'	1.550,00	kn	0,00
5. Ispitivanje instalacije na pritisak od 12 bara, sastavljanje zapisnika te puštanje u rad.	m'	0,0 a'	5,58	kn	0,00
6. Atestiranje funkcionalnosti hidranata od strane ovlaštene organizacije.	kom	0,0	93,00	kn	0,00
3.5. UKUPNO HIDRANTSKA MREŽA				kn	0,00

3.6. SANITARNI PRIBOR I UREĐAJI

1. Dobava, dostava i montaža WC školjke, s ugradbenim vodokotlićem. Školjka vijela keramika, vodokotlić tipski s nosačima, tipkom, i svim potrebnim priborom. Obračun po komadu	kom	0,0	a'	1.000,00 kn	0,00
2. Dobava, doprema i montaža konzolnog umivaonika sa sifonom smještenim u zidu. Obračun po komadu	kom	0,0	a'	500,00 kn	0,00
3. Dobava, dostava i montaža keramičke tuš kade 80x140 cm. Obračun po komadu	kom	0,0	a'	1.000,00 kn	0,00
4. Dobava i montaža horizontalnog metalnog podnog sifona sa inox rešetkom nazivnog promjera ND 50. ND 50	kom	0,0	a'	124,00 kn kn	0,00
5. Dobava i montaža sanitarne galanterije:					
- ogledalo 600×500 mm	kom	0,0	a'	99,20 kn	0,00
- držač sapuna, inox	kom	0,0	a'	49,60 kn	0,00
- držač ručnika, inox	kom	0,0	a'	55,80 kn	0,00
- držač toalet papira, inox	kom	0,0	a'	46,50 kn	0,0
- wc četka sa kanticom, inox	kom	0,0	a'	46,50 kn	0,0u
- vješalica dvostruka, inox	kom	0,0	a'	37,20 kn	0,00
6. Nabava, doprema i ugradnja separatora ulja i masti kapaciteta 30,0l/s. Tlocrtne dimenzije 350x130cm. Dubina ugradnje prema projektu. U stavku uračunati iskop građevinske jame, njeno zatrpavanje i odvoz materijala na deponij udaljen do 10km.	kompl	0,00	a'	15.000,00 kn	0,00
7. Nabava, doprema i ugradnja vodomjerne garniture (dva vodomjera) u vodomjerno okno za spoj sanitarne i hidrantske mreže. U stavku uračunati sve potrebne pripremne i montažne radove na izradi prključka kao i sav potreban materijal.	komplet	0,0	a'	1.240,00 kn	0,00
3.6. UKUPNO SANITARNI PRIBOR I UREĐAJI				**kn**	**0,00**

3.7. DRENAŽA

1. Dobava, doprema i ugradnja perforiranih cijevi od polietilana, promjera Ø 160. Cijevi se polažu na u iskopane kanale i pripremljenu posteljicu, s padom od 0,75%. Uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po m1 ukupno ugrađene cijevi.	m1	122,0	a'	150,00 kn	18.300,00
3.7. UKUPNO DRENAŽA				**kn**	**18.300,00**

4.1. ZEMLJANI RADOVI

1. Strojni široki iskop terena, bez obzira na kategoriju terena i nivelacija terena po kotama. Iskop prosječne dubine 40 cm. Materijal iz iskopa dijelom probrati koristiti za izradu nasipa kojega je potrebno strojno sabijati u slojevima od 30 cm do zbijenosti Me 40 MPa, a preostali dio odvesti na gradski deponij. Uključivo utovar i odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 20,0 km. Kameni materijal (koji se stavlja na raspolaganje državi) se odvozi na deponij koju osigurava naručitelj, a deponij za zemljani i ostali materijal osigurava izvoditelj. Količina iskopanog materijala za odvoz, te izradu nasipa obračunata je u sraslom stanju tla. Obračun će se izvršiti temeljem izrađene geodetske snimke prije i nakon izvedenog iskopa.	m3	1.531,81	á 120,00	kn	183.817,20
2. Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje. modul stišljivosti Ms= min. 20 MN/m2 Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljog tla. -uređenje temeljnog tla zbijanjem	m2	599,24	á 38,00	kn	22.771,12
3. Geotekstil se polaže na ravnu odgovarajuće pripremljenu površinu. Za sporedne svrhe (npr. provizorij) geotekstil se može položiti i na zatravljenu plohu. Predviđa se dobava i polaganje netkanog tekstila mase 300 gr./m2. Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla.	m2	1.425,10	á 8,50	kn	12.113,35
4. Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja, i zahtjevima nadzornog inženjera. Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. Radovi na izradi posteljice od mješanih materijala obračunavaju se mjerenjem u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. Materijal za izradu posteljice od mješanih materijala treba zadovoljavati ove uvjete: modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30cm Ms= min 40 MN/m2. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u kojima su obuhvaćeni svi radovi potrebni za uređenje posteljice. - uređenje posteljice	m2	0,00	á 24,80	kn	0,00
4.1. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI				**kn**	**218.701,67**

4.2. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Dobava, razastiranje i nabijanje nasipa od šljunčanog materijala ispod kolničke konstrukcije u sloju debljine 30,0 cm, sa nabijanjem do modula stišljivosti Ms=100 MN/m2, za kolničku konstrukciju. Nabijanje se vrši u dva sloja. Obračun po m3 nasipa u zbijenom stanju. U cijenu je uključena nivelacija terena po kotama.

m3 179,77 á 123,00 kn 22.111,71

2. Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 22 mm za kolničku konstrukciju, te bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku.

Asfaltna mješavina može se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni inženjer. Vremenski razmak između ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviše 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti gradilišni prijevoz po ispitanoj podlozi. Ako je podloga površinski oštećena zbog vremenskih nepogoda, ili iz bilo kojeg drugog razloga, mora se popraviti prije ugradnje asfaltne mješavine.
Ugrađeni BNS ocjenjuje i preuzima nadzorni inženjer na temelju rezultata provedenih tekućih i kontrolnih ispitivanja. Ispituju se stupanj zbijenosti, udio šupljina, debljina izvedenog sloja i povezanost slojeva na uzorcima asfalta, te ravnost, visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja odgovarajućim uređajima. Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvođač će otkloniti. Svi troškovi otklanjanja ustanovljenih manjkavosti terete izvođača, uključujući i sva dodatna ispitivanja i mjerenja koje je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije.
Količina obavljenih radova mjeri se četvornim metrima gornje površine stvarno položenog i ugrađenog BNS-a i sukladno projektu.
Utvrđene količine plaćaju se po ugovorenim jediničnim cijenama za četvorni metar.
- bitumenizirani nosivi sloj BNS 22 d=8 cm m2 0,00 á 18,60 kn 0,00

3. Bitumenski međusloj za međusobno sljepljivanje asfaltnih slojeva jest tanki sloj bitumena dobiven od bitumenske emulzije ili vrućeg bitumena prskanjem: Izvodi se u okviru pripreme podloga za izvedbu asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije.
Sloj izrađen na bazi bitumenskih veziva treba poprskati bitumenskom emulzijom u količini od 0,15 do 0,35 kg/m2, što ovisi o onečišćenosti i istrošenosti podloge.
Podloga se umjesto bitumenskom emulzijom može prskati i vrućim bitumenom u količini od 0,1 do 0,2 kg/m2.
Prskanje bitumenskom emulzijom asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije mjeri se četvornim metrima stvarno poprskane površine sukladno detaljima iz projekta i obračunava se u četvornim metrima poprskane površine.

U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.

- bitumenska emulzija za sljepljivanje slojeva na kolniku m2 0,00 á 6,20 kn 0,00

4. Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala veličine zrna do 11mm za kolnik, te bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po načelu najgušće složenog kamenog materijala.
Izradi habajućeg sloja smije se pristupiti tek nakon što je nadzorni inženjer primio prethodni sloj u pogledu sastava, zbijenosti, ravnosti i podudarnosti s projektom.

Materijali za izradu ovog sloja moraju zadovoljavati važećim standardima.
Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvođač će otkloniti o svom trošku. Ovdje su uključena i sva dodatna ispitivanja koja je potrebno provesti da bi se ustanovila kvaliteta sanacije.
Količina obavljenih radova mjeri se u metrima kvadratnim gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja sukladno projektu.
U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.

- habajući sloj AB 11 d=4 cm	m2	0,00	á 85,00	kn	0,00

4.2. UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA	kn	22.111,71

4.3. RUBNJACI I OPLOČNICI

1. Stavka obuhvaća nabavu, dostavu i ugradnju tipskih betonskih rubnjaka 8/20 cm.
Rubnjaci se polažu na betonsku podlogu od betona klase C12/15.
Rubnjaci se ugrađuju sa reškama širine 5-10 mm, koje se ispunjavaju cementnim mortom 1:4.
U jediničnu cijenu uračunat je utovar, prijevoz, istovar i ugradnja rubnjaka na pripremljenu podlogu, kao i dobava i ugradnja betona za podlogu, priprema i ugradnja smjese za reške, te izrada eventualno potrebne oplate.

Jedinična cijena obuhvaća i sva prethodna ispitivanja, ateste i izvještaje o traženoj kvaliteti.
Obračun se vrši po metru dužnom ugrađenog rubnjaka.

- rubnjak 8/20 cm	m1	0,00	á 62,00	kn	0,00

2. Stavka obuhvaća nabavu, dostavu i ugradnju tipskih betonskih travnih opločnika minimalnih dimenzija 20x60x10 cm.
Rubnjaci se ugrađuju sa reškama širine 5-10 mm, koje se ispunjavaju cementnim mortom 1:4.
U jediničnu cijenu uračunat je utovar, prijevoz, istovar i ugradnja rubnjaka na pripremljenu podlogu, kao i dobava i ugradnja betona za podlogu, priprema i ugradnja smjese za reške, te izrada eventualno potrebne oplate.

Jedinična cijena obuhvaća i sva prethodna ispitivanja, ateste i izvještaje o traženoj kvaliteti.
Obračun se vrši po metru kvadratnom ugrađenog opločnika.

opločnik u svijetloj nijansi	m2	0,00	á 55,80	kn	0,00
opločnik u tamnoj nijansi	m2	0,00	á 55,80	kn	0,00

4.3. UKUPNO RUBNJACI I OPLOČNICI	kn	0,00

IZOMONTING
INSULATION SOLUTIONS
HRVATSKA, RIJEKA, Frana Kresnika 33/II,
OIB 44117641651, MB 01231286, IBAN HR4624880011100109008
Tel: 051.551.044 / Fax: 0551.551.084 / info@izomonting.hr

Gradilište: POGON ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA
Mjesto: GEROVO

IX PRIVREMENA SITUACIJA

uz Račun br. 311/01/01 od 17.10.2016.

za izvršene radove zaključno s danom: 15.10.2016. godine

Na građevinskom objektu:
IZGRADNJA POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA U GEROVU

Naručitelj: **ROMANOF d.o.o. RIJEKA**
OIB 10709065457

Ugovor o građenju od 29.04.2016. g.

kn

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova	kn	1.203.813,73	-	1.203.813,73
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	160.904,12	-	160.904,12
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	158.502,03	-	158.502,03

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Nadzorni inženjer:
Komadina Boris, dipl.ing.arh.
odobreno 20.10.2016.

PRAG d.o.o. Rijeka

Za Izvoditelja:
IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 33/II


Naručitelj:
ROMANOF d.o.o. RIJEKA
ROMANOF d.o.o. RIJEKA
Datum ovjere:
20.10.2016.

9. PRIVREMENA SITUACIJA

		Količina	JC		Ukupno kn
1.3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI					
6. Dobava i transport betona i betoniranje trakastih temelja, temeljnih greda i temelja stepenica betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna dvostrana maloformatna oplata. Armatura obračunata posebno.	m^3	5,07	188,76	kn	957,01
7. Dobava i transport betona i betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih zidova malog presjeka (do 0,12 m3 betona po m1), betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna dvostrana maloformatna oplata. Armatura obračunata posebno	m^3	3,30	465,00	kn	1.534,50
1.6. IZOLATERSKI RADOVI					
2. Dobava i izrada vertikalne obodne hidroizolacije temelja i nadozida. Dobava i izvedba hladnog bitumenskog prednamaza na suhu i glatku podlogu u cilju povezivanja čestica i pripreme podloge. Dobava i postava 2. sloja hidroizolacije, elastomer-bitumenske trake s uloškom staklene tkanine posuta mineralnim posipom s obje strane, 150-250g/m2, s plošno varenim preklopom od 20,0 cm (min. teh. karateristike: temp. postojanost od -20°C od +100 °C, max. vlačne čvrstoće 700N/5 cm, uzdužno i poprečno rastezanje 2%). Punoplošno zavariti za podlogu. U količine uračunato i 10% za preklope.	m2	20,25	61,00	kn	1.235,25
3. Dobava i postava Waterstop trake na spoju trakastih temelja i vanjskih AB zidova. Brtvljenje radnih prekida - spojeva AB trakastih temelja i vanjskih AB zidova. Brtvljenje vršiti ugradnjom hidroizolacijske trake koja se sastoji od 75% prirodnog natrijevog bentonita i 25% butil gume, presjeka 25 x 20 mm. Waterstop traka se mehanički pričvršćuje za podlogu preko pocinčane mrežice. Waterstop traka treba biti pokrivena s najmanje 7,5 cm zdravog betona sa svake strane.	m1	82,50	37,20	kn	3.069,00
AVANS					
2.2. PVC BRAVARIJA					
PVC bravarija sve stavke	komplet	0,70	114.754,60	kn	80.328,22
3. HIDROINSTALACIJE					
3.1. - 3.6.	komplet	0,50	142.756,09	kn	71.378,05
			UKUPNO	kn	158.502,03

GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO				Stranica	
OPIS RADOVA: Dobava i transport betona i betoniranje trakastih temelja, temeljnih greda i temelja stepenica betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna dvostrana maloformatna oplata. Armatura obračunata posebno.					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.6.	m3	45,00	188,76 kn		

9. PRIVREMENA SITUACIJA



(13,9 ÷ 4,2) x 0,4 x 0,7 = 5,07 m3

9. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 15.10.2016.)	5,07	
UKUPNO		54,31

Za izvođača

Za nadzor


GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO | Stranica


OPIS RADOVA:

Dobava i transport betona i betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih zidova malog presjeka (do 0,12 m3 betona po m1), betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna dvostrana maloformatna oplata.
Armatura obračunata posebno.

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.7.	m3	14,00	465,00 kn		

9. PRIVREMENA SITUACIJA





(4,4 x 6 + 5,1 x 1.1) x 0,2 x 0,2 = (26,4 + 56,1) x 0,04 = 3,3 m3

9. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 15.10.2016.) 3,30

UKUPNO 3,30

Za izvođača

Za nadzor


GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO Stranica

OPIS RADOVA:

Dobava i izrada vertikalne obodne hidroizolacije temelja i nadozida.
Dobava i izvedba hladnog bitumenskog prednamaza na suhu i glatku podlogu u cilju povezivanja čestica i pripreme podloge. Dobava i postava 2. sloja hidroizolacije, elastomer-bitumenske trake s uloškom staklene tkanine posuta mineralnim posipom s obje strane, 150-250g/m2, s plošno varenim preklopom od 20,0 cm (min. teh. karateristike: temp. postojanost od -20°C od +100 °C, max. vlačne čvrstoće 700N/5 cm, uzdužno i poprečno rastezanje 2%). Punoplošno zavariti za podlogu. U količine uračunato i 10% za preklope.

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.6.2.	m2	150,00	61,00 kn		

9. PRIVREMENA SITUACIJA



22,50 x 0,9 = 20,25 m2

9. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 15.10.2016.)	20,25	
UKUPNO		128,57

Za izvođača

Za nadzor


GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO | Stranica

OPIS RADOVA:

Dobava i postava Waterstop trake na spoju trakastih temelja i vanjskih AB zidova.
Brtvljenje radnih prekida - spojeva AB trakastih temelja i vanjskih AB zidova.
Brtvljenje vršiti ugradnjom hidroizolacijske trake koja se sastoji od 75% prirodnog natrijevog bentonita i 25% butil gume, presjeka 25 x 20 mm. Waterstop traka se mehanički pričvršćuje za podlogu preko pocinčane mrežice. Waterstop traka treba biti pokrivena s najmanje 7,5 cm zdravog betona sa svake strane.

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.6.3.	m1	150,00	37,20 kn		

9. PRIVREMENA SITUACIJA



4,4 x 6 + 5,1 x 11 = 26,4 + 56,1 = 82,5 m1

9. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 15.10.2016.)	82,50	
UKUPNO		82,50

Za izvođača

Za nadzor

GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO				Stranica	
OPIS RADOVA: PVC BRAVARIJA					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
2.2.			114.754,60 kn		
9. PRIVREMENA SITUACIJA					
Avans za PVC bravariju u iznosu od 70 %. Avans se primjenjuje na sve podtočke u stavci 2.2. PVC Stolarija Ukupni iznos za stolariju je 114.754,60 kn.					
Iznos avansa je 114.754,60 x 0,7 = 80.328,22 kn					
9. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 15.10.2016.)				0,70	
UKUPNO					0,70

Za izvođača

.....

Za nadzor

.....

GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO				Stranica	
OPIS RADOVA: HIDROINSTALACIJE					
Redni broj predračuna: 3. (3.1. - 3.6.)	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena: 142.756,09	Izvršena količina radova: mjesečno	ukupno

9. PRIVREMENA SITUACIJA

Avans za HIDROINSTALACIJE u iznosu od 50 %.
Avans se primjenjuje na podtočke od 3.1. do 3.2.
Ukupna vrijednost stavki od 3.1. do 3.2. je 142.756,09 kn

Iznos avansa je 142.756,09 x 0,5 = 80.328,22 kn

9. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 15.10.2016.)	0,50	
UKUPNO		0,50

Za izvođača

Za nadzor

IZOMONTING
INSULATION SOLUTIONS
HRVATSKA, RIJEKA, Frana Kresnika 33/II,
OIB 44117641651, MB 01231286, IBAN HR4624880011100109008
Tel: 051.551.044 / Fax: 0551.551.084 / info@izomonting.hr

Gradilište: POGON ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA
Mjesto: GEROVO

VIII PRIVREMENA SITUACIJA

uz Račun br. 303/01/01 od 05.10.2016.

za izvršene radove zaključno s danom: 30.09.2016. godine

Na građevinskom objektu:
IZGRADNJA POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA U GEROVU

Naručitelj: **ROMANOF d.o.o. RIJEKA**
OIB 10709065457

Ugovor o građenju od 29.04.2016. g.

		kn	
	Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova kn	985.707,47	-	985.707,47
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji kn	245.999,01	-	245.999,01
Vrijednost radova po ovoj situaciji kn	160.904,12	-	160.904,12

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Nadzorni inženjer:
Komadina Boris, dipl.ing.arh.
08.10.2016 Odobreno

PRAG d.o.o. Rijeka

Za Izvoditelja:
IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 33/II


Naručitelj:
ROMANOF d.o.o. RIJEKA

ROMANOF d.o.o. RIJEKA

Datum ovjere:
10.10.2016.

8. PRIVREMENA SITUACIJA

		Količina	JC		Ukupno kn
1.3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI					
4. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih podnih ploča hale, d=20 cm na betonskoj podlozi, betonom klase C-25/30 i klase izloženosti XC1. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno. Obračun pc m3 ugrađenog betona sa oplatom.	m^3	13,90	225,00	kn	3.127,50
1.4. ČELIČNA KONSTRUKCIJA					
1 Izrada, dobava i montaža kompletne nosive čelične konstrukcije hale iz čelika S-275-JR, toplo valjan i umiren, uključeni okviri,zatege, sekundarni nosači pokrova i fasadnih panela, spregovi, moguća podkonstrukcija za ind.vrata te svi drugi elementi po radioničkom nacrtu do pune gotovosti. Čelična konstrukcija koju je potrebno zaštititi sa dva temeljna premaza i konačno završnim lakom.	kg	7.830,00	7,25	kn	56.767,50
Čelična konstrukcija koju je potrebno zaštititi sa dva temeljna premaza i konačno protupožarnim premazom za vatrootpornost od 60 minuta.	kg	979,20	7,25	kn	7.099,20
1.9. TRAFOSTANICA					
1. Dobava, transport i ugradnja tipske trafostanice	komplet	0,8	70.000,00	kn	56.000,00
3.7. DRENAŽA					
1. Dobava, doprema i ugradnja perforiranih cijevi od polietilana, promjera Ø 160. Cijevi se polažu na u iskopane kanale i pripremljenu posteljicu, s padom od 0,75%. Uključen sav spojni i brtveni materijal.	m1	122,0	150,00	kn	18.300,00
4.1. ZEMLJANI RADOVI					
2. Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje.	m2	599,24	12,40	kn	7.430,58
3. Geotekstil se polaže na ravnu odgovarajuće pripremljenu površinu. Za sporedne svrhe (npr. provizorij) geotekstil se može položiti i na zatravljenu plohu.	m2	1425,10	6,20	kn	8.835,62
4.2. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA					
1. Dobava, razastiranje i nabijanje nasipa od šljunčanog materijala ispod kolničke konstrukcije u sloju debljine 30,0 cm, sa nabijanjem do modula stišljivosti Ms=100 MN/m2, za kolničku konstrukciju. Nabijanje se vrši u dva sloja. Obračun po m3 nasipa u zbijenom stanju. U cijenu je uključena nivelacija terena po kotama.	m3	179,77	18,60	kn	3.343,72
			UKUPNO	kn	160.904,12

GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO				Stranica	
OPIS RADOVA: Dobava i transport betona, betoniranje armirano betonskih podnih ploča hale, d=20 cm na betonskoj podlozi, betonom klase C-25/30 i klase izloženosti XC1. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.4.	m3	156,00	225,00 kn		
8. PRIVREMENA SITUACIJA					
					
16,55 x4,2 x 0,2 = 13,90 m3					
8. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 30.09.2016.)				13,90	
UKUPNO					177,55

Za izvođača

Za nadzor

GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO				Stranica	
OPIS RADOVA: Izrada, dobava i montaža kompletne nosive čelične konstrukcije hale iz čelika S-275-JR, toplo valjan i umiren, uključeni okviri,zatege, sekundarni nosači pokrova i fasadnih panela, spregovi, moguća podkonstrukcija za ind.vrata te svi drugi elementi po radioničkom nacrtu do pune gotovosti.					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.4.1.	kg	8.700,00 34.500,00	7,25 kn		
8. PRIVREMENA SITUACIJA					
Priznaje se 90 % do sad neobračunate količine čelika.					
Ukupna količina čelika po troškovniku: 8.700,00 + 34.500,00 = 43.200,00 kg					
Do sad neobračunati dio čelika					
43.200,00 - 33.412,00 = 9.788,00 kg (a/8.700,00 kg + b/1088,00kg)					
a / 8.700,00 kg x 0,9 = 7.830,00 kg				7.830,00	
b / 1.088,00 kg x 0,9 = 979,20 kg				979,20	
8. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 30.09.2016.)				8.809,20	
UKUPNO					42.221,20
Za izvođača				Za nadzor	

GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO				Stranica	
OPIS RADOVA: Dobava, transport i ugradnja tipske trafostanice.					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.9.1.	komplet	1	70.000,00 kn		
8. PRIVREMENA SITUACIJA					
Priznaje se avans za dobavu trafostanice u iznosu od 80%.					
8. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 30.09.2016.)				0,80	
UKUPNO					0,80

Za izvođača

Za nadzor


GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO Stranica

OPIS RADOVA:

Dobava, doprema i ugradnja perforiranih cijevi od polietilana, promjera Ø 160.
Cijevi se polažu na u iskopane kanale i pripremljenu posteljicu, s padom od 0,75%.
Uključen sav spojni i brtveni materijal.

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
3.7.1.	m1	122,00	150,00 kn		

8. PRIVREMENA SITUACIJA




16 + 16 + 51 + 16 + 23 = 122 m

8. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 30.09.2016.)	122,00	
UKUPNO		122,00

Za izvođača

Za nadzor

GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO				Stranica	
OPIS RADOVA: Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje.					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
4.1.2.	m2	1120,00	12,40 kn		
8. PRIVREMENA SITUACIJA					
Sabijanje temeljnog tla zbijanjem					
27,0 m x 20,5 m - 4,85 m x 4,90 m = 553,50 m2 - 23,77 m2 = 529,73 m2				529,73	
16,55 m x 4,20 m = 69,51 m2				69,51	
					
8. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 30.09.2016.)				599,24	
UKUPNO					599,24
Za izvođača				Za nadzor	

GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO	Stranica

OPIS RADOVA:

Geotekstil se polaže na ravnu odgovarajuće pripremljenu površinu. Za sporedne svrhe (npr. provizorij) geotekstil se može položiti i na zatravljenu plohu.

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
4.1.3.	m2	1120,00	6,20 kn		

6. PRIVREMENA SITUACIJA

Geotekstil ispod temelja samaca 79,20

4.

Iskaz geotekstila

LIST BR.	OZNAKA POZ	TIP	ŠIRINA (m)	DUŽINA (m)		m2		Ukupno komada	UKUPNA KOLIČINA
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
					U K U P N O	(m2)			79,20


Geotekstil ispod temeljne ploče i temeljnih greda

50,45 m x 14,80 m = 746,66 m2 746,66

Geotekstil ispod vanjskog manipulativnog prostora

27,0 m x 20,5 m - 4,85 m x 4,90 m = 553,50 m2 - 23,77 m2 = 529,73 m2 529,73

16,55 m x 4,20 m = 69,51 m2 69,51




8. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 30.09.2016.) 1425,10

UKUPNO 1425,10

Za izvođača

Za nadzor

GRAĐEVINA: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA GEROVO				Stranica	
OPIS RADOVA: Dobava, razastiranje i nabijanje nasipa od šljunčanog materijala ispod kolničke konstrukcije u sloju debljine 30,0 cm, sa nabijanjem do modula stišljivosti Ms=100 MN/m2, za kolničku konstrukciju. Nabijanje se vrši u dva sloja. Obračun po m3 nasipa u zbijenom stanju. U cijenu je uključena nivelacija terena po kotama.					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
4.2.1.	m3	260,00	18,60 kn		
8. PRIVREMENA SITUACIJA					
Sabijanje temeljnog tla zbijanjem 27,0 m x 20,5 m - 4,85 m x 4,90 m = 553,50 m2 - 23,77 m2 = 529,73 m2 529,73 m2 x 0,3 m = 158,92 m3				158,92	
16,55 m x 4,20 m = 69,51 m2 69,51 m2 x 0,3 m = 20,85 m3				20,85	
					
8. PRIVREMENA SITUACIJA UKUPNO (izvršeno do 30.09.2016.)				179,77	
UKUPNO					179,77

Za izvođača

Za nadzor

IZOMONTING
INSULATION SOLUTIONS

HRVATSKA, RIJEKA, Frana Kresnika 33/II,
OIB 44117641651, MB 01231286, IBAN HR4624880011100109008
Tel: 051.551.044 / Fax: 0551.551.084 / info@izomonting.hr

Gradilište: POGON ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA
Mjesto: GEROVO

VII PRIVREMENA SITUACIJA

uz Račun br. 299/01/01 od 19.09.2016.

za izvršene radove zaključno s danom: 15.09.2016. godine

Na građevinskom objektu:
IZGRADNJA POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA U GEROVU

Naručitelj: **ROMANOF d.o.o. RIJEKA**
OIB 10709065457

Ugovor o građenju od 29.04.2016. g. kn

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova	kn	884.407,58	-	884.407,58
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	186.394,78	-	186.394,78
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	245.999,01	-	245.999,01

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Nadzorni inženjer:
Komadina Boris, dipl.ing.arh.
19.09.2016 ODOBRENO

PRAG d.o.o. Rijeka

Za Izvoditelja:
IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 33/II

Naručitelj:
ROMANOF d.o.o. RIJEKA

ROMANOF d.o.o. RIJEKA

Datum ovjere:
20.09.2016

		Količina	JC		Ukupno kn
1.3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI					
9. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih četvrtastih stupova betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1 u glatkoj oplati. Oplata je uključena u cijenu. Visina stupova je do 6,35 m. Ugradnja betona pumpanjem. Stupovi srednjeg presjeka 40/40 cm. Armatura obračunata posebno. Obračun po m3.	m^3	6,18	620,00	kn	3.831,60
10. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih greda srednjeg presjeka 40/50 cm betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1 u glatkoj oplati s podupiranjem visine 5,5 m. Ugradnja betona pumpanjem. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.	m^3	19,87	651,00	kn	12.935,37
11. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih stropnih ploča aneksa za zaposlenike debljine 18 cm betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1 u glatkoj oplati s podupiranjem do visine 3 m. Ugradnja betona pumpanjem. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.	m^3	9,36	744,00		6.963,84
1.4. ČELIČNA KONSTRUKCIJA					
1. Izrada, dobava i montaža kompletne nosive čelične konstrukcije hale iz čelika S-275-JR, toplo valjan i umiren, uključeni okviri,zatege, sekundarni nosači pokrova i fasadnih panela, spregovi, moguća podkonstrukcija za ind.vrata te svi drugi elementi po radioničkom nacrtu do pune gotovosti. Čelična konstrukcija koju je potrebno zaštititi sa dva temeljna premaza i konačno protupožarnim premazom za vatrootpornost od 60 minuta.	kg	20.047,20	7,25	kn	145.342,20
2.1. LIMARSKI I MONTERSKI RADOVI					
1. Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela iz vruće cinčanog čeličnog lima d=0,6 mm s ispunom od tvrde kamene vune d=100 mm: Boja plastificirana: prajmern + poliester 25 µ, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra negoriva kamena vuna. Gustoća punjenja 100-120kg/m3; negorivost A2-S1-d0 prema EN 13501-1. Koeficijent toplinske provodljivosti panela k=0,28W/m2K, prema EN 14509. Vatrootpornost panela min. 60 min. Spoj panela na preklop, s termičkom brtvom, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika panela. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača Obračun po m2 ugrađenih pancla. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, brtve, kalote i podlošci.					
Krovište dvostrešno, nagiba 14°.	m^2	234,60	160,00	kn	37.536,00
Krovište jednostrešno, nagiba 5°.	m^2	19,50	160,00	kn	3.120,00
4. Dobava i montaža vertikalnog fasadnog izolacijskog panela iz vruće cinčanog čeličnog lima d=0,6 mm s ispunom od tvrde kamene vune d=100 mm. Boja plastificirana: prajmern + poliester 25 µ, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra negoriva kamena vuna. Gustoća punjenja 100-120kg/m3; negorivost A2-S1-d0 prema EN 13501-1. Koeficijent toplinske provodljivosti panela k=0,28W/m2K, prema EN 14509. Vatrootpornost panela min. 60 min. Spoj panela pero - utor. Paneli u dvije ral boje lima panela po izboru projektanta. Priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika panela. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača Obračun po m2 ugrađenih panela.	m^2	195,00	186,00	kn	36.270,00
			UKUPNO	kn	245.999,01

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

IZRADA, DOBAVA I MONTAŽA KOMPLETNE NOSIVE ČELIČNE KONSTRUKCIJE HALE IZ ČELIKA S-275-JR

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.4.1	kg	~~9.700,00~~ 34.580,00	7.25		

U OVOJ SITUACIJI PRIZNAJE SE 60% NOSIVE

kg 33.412,00 × 0.60 = 20.047,20

do 15.09.2016. 20.047,20

33.412,00

Za izvođača:

Za naručioca:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I TRANSPORT BETONA, BETONIRANJE AB STUPOVA BETONOM KLASE C 25/30 U GLATKOJ OPLATI

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.9	m^3	28,00	620,00		
$(0.40 \times 0.50 \times 5.45) \times 2 = 2.18$					
$(0.40 \times 0.50 \times 5,00) \times 4 = 4.00$					
6.18					
do 15.09.2016.				6.18	
					27.11

Za izvođača:

Za nadzor:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

NABAVA I TRANSPORT BETONA
BETONIRANJE AB STROPNIH PLOČA ANEKSA
d= 18,0 cm BETONOM C 25/30

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.11	m^3	10.50	744,00		

5.80 × 5,10 × 0.18 = 5.32
3.75 × 2.35 × 0.18 = 1.59
5.80 × 2.35 × 0.18 = 2.45
9,36

do 15.09.2016. 9,36

9.36

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

NABAVA BETONA, BETONIRANJE AB GREDA SREDNJEG PRESJEKA 40/50 cm BETONOM KLASE C 25/30

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.10	m^3	32,00	651,00		

$0.40 \times 0.50 \times 99,35 = 19.87$

do 15.09.2016. 19.87

35.69

Za izvođača:

Za nadzor:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

NABAVA I MONTAŽA VERTIKALNOG FASADNOG IZOLACIJSKOG PANELA
d = 100 mm

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
2.1.4	m^2	780,00	186,00		
		780,00 × 0.25 = 195,00			
		do 15.09.2016.		195,00	
					663,00

Za izvođača:

Za nadzor:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I MONTAŽA KROVNOG IZOLACIJSKOG PANELA d=100 mm
- DVOSTRANO KROVIŠTE 14°
- JEDNOSTRANO KROVIŠTE 5°

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predmjeru:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
2.1.1	m^2	DK 782,00 JK 65,00	100,00		

- DVOSTRANO KROVIŠTE

782,00 x 0.30 = 234,60

- JEDNOSTRANO KROVIŠTE

65,00 x 0.30 = 19,50

254,10

do 15.09.2016. 254,10

762,30

Za IZVOĐAČA:

Za NADZOR:

IZOMONTING
INSULATION SOLUTIONS

HRVATSKA, RIJEKA, Frana Kresnika 33/II,
OIB 44117641651, MB 01231286, IBAN HR4624880011100109008
Tel: 051.551.044 / Fax: 0551.551.084 / info@izomonting.hr

Gradilište: POGON ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA
Mjesto: GEROVO

VI PRIVREMENA SITUACIJA

uz Račun br. 279/01/01 od 01.09.2016.

za izvršene radove zaključno s danom: 31.08.2016. godine

Na građevinskom objektu:
IZGRADNJA POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA U GEROVU

Naručitelj: **ROMANOF d.o.o. RIJEKA**
OIB 10709065457

Ugovor o građenju od 29.04.2016. g. kn

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova	kn	638.408,57	-	638.408,57
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	39.055,98	-	39.055,98
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	186.394,78	-	186.394,78

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Nadzorni inženjer:
Komadina Boris, dipl.ing.arh.
03.09.2016 odobreno

PRAG d.o.o. Rijeka

Za Izvoditelja:
IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 33/II

Naručitelj:
ROMANOF d.o.o. RIJEKA

ROMANOF d.o.o. RIJEKA

Datum ovjere: 05.09.2016.

REKAPITULACIJA RADOVA ZA PRIVREMENU SITUACIJU 06. PRIVREMENA SITUACIJA

		Količina	Ukupno kn	Količina iz Ug.	Ukupno izvršeno	Izvršenost u %
1.3.	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI					
	TEMELJNE PLOČE I TEMELJI					
5.	Dobava i transport betona i betoniranje trakastih temelja, temeljnih greda i temelja stepenica betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna dvostrana malcformatna oplata. Armatura obračunata posebno.					
	trakasti temelji srednjeg presjeka (0,12 do 0,3 m3 betona po m1)	6,78	1.279,79	45,00	49,24	109,42%
10.	Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih greda srednjeg presjeka 40/50 cm betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1 u glatkoj oplati s podupiranjem visine 5,5 m. Ugradnja betona pumpanjem. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.	9,56	6.223,56	32,00	15,82	49,44%
	Armirački radovi					
15.	Dobava, doprema, savijanje, povezivanje i ugradnja betonskog željeza u konstruktivne elemente prema statičkom računu i armaturnom planu. Čelik je kvalitete B-500B za.orebljene šipke i B-500A za zavarene lipske mreže.					
	- čelik B-500B	2.831,03	10.531,43	13.000,00	14.968,18	115,14%
	- čelik B-500A		0,00	6.000,00	9.773,90	162,90%
2.1.	LIMARSKI I MONTERSKI RADOVI					
1.	Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela iz vruće cinčanog čeličnog lima d=0,6 mm s ispunom od tvrde kamene vune d=100 mm. Boja plastificirana: prajmern + poliester 25 µ, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra negoriva kamena vuna. Gustoća punjenja 100-120kg/m3; negorivost A2-S1-d0 prema EN 13501-1. Koeficijent toplinske provodljivosti panela k=0,28W/m2K, prema EN 14509. Vatrootpornost panela min. 60 min. Spoj panela na preklop, s termičkom brtvom, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika panela. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, brtve, kalote i podlošci. Stavka uključuje obradu prodora krovnih vertikala.					
	Krovište dvostrešno, nagiba 14°.	469,20	75.072,00	782,00	469,20	60,00%
	Krovište jednostrešno, nagiba 5°.	39,00	6.240,00	65,00	39,00	60,00%
4.	Dobava i montaža vertikalnog fasadnog izolacijskog panela iz vruće cinčanog čeličnog lima d=0,6 mm s ispunom od tvrde kamene vune d=100 mm. Boja plastificirana: prajmern + poliester 25 µ, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra negoriva kamena vuna. Gustoća punjenja 100-120kg/m3; negorivost A2-S1-d0 prema EN 13501-1. Koeficijent toplinske provodljivosti panela k=0,28W/m2K, prema EN 14509. Vatrootpornost panela min. 60 min. Spoj panela pero - utor. Paneli u dvije ral boje lima panela po izboru projektanta. Priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika panela. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača Obračun po m2 ugrađenih panela.					
	Napomena: u količini su odbijeni svi fasadni otvori.	468,00	87.048,00	780,00	468,00	60,00%
			UKUPNO 186.394,78			

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I TRANSPORT BETONA I BETONIRANJE TRAPASTIH TEMELJA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.6	m^3	45.00	188,76		

TEMELJI ZA SILOSE:

TEMELJ U OSI 2

$0.40 \times 0.70 \times 14.00 = 3.92\ m^3$

TEMELJI U OSI 1-2 B i C

$(0.40 \times 0.70 \times 5.10) \times 2 = 2.86\ m^3$

UKUPNO m^3 6.78

do 31.02.2016. 6.78

49.30

ZA IZVOĐAČA:

Z.R. 01.02.16.

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:
NABAVA I TRANSPORT BETONA, BETONIRANJE
AB GREDA 40/50 cm

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.10	m^3	32,00	651,00		

IZVJEŠĆE DO 31.08.2016.

$0.40 \times 0.50 \times 47,80 = 9.56\ m^3$

DO 31.08.2016. | 9.56 |

		15.82

ZA IZVOĐAČA

ZA NADZOR

MA

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

NABAVA, DOPREMA, SAVIJANJE, POVEZIVANJE I UGRADNJA BETONSKOG ŽELJEZA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.15	KG	ČB 500B 13.000 ČB 500A 5.000	# 5,72		

ČELIK B500B

TRAKASTI TEMELJI	339,84
AB STUP HALE	1420,85
AB GREDE	1070,35
UKUPNO	2831,03

do 31.08.2016. 2831,03

24.742,09

Za izvođača:

Za nadzor:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

NABAVA I MONTAŽA KROVNOG IZOLACIJSKOG PANELA $d = 100$ mm
- DVOSTRANO KROVIŠTE, NAGIB 14°
- JEDNOSTRANO KROVIŠTE, NAGIB 5°

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
2.1.1	m^2	-DK 782,00 -JK 65,00	7.60,00		

- DVOSTREŠNO KROVIŠTE, NAGIB 14°

782,00 × 0,60 = 469,20

- JEDNOSTREŠNO KROVIŠTE, NAGIB 5°

65,00 × 0,60 = 39,00

UKUPNO m^2 508,20

do 31.08.2016. 508,20

508,20

Za izvođača

Za investitora

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I MONTAŽA VERTIKALNOG FASADNOG IZOLACIJSKOG PANELA d = 100 mm

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
2.1.4	m^2	780,00.	186,00		

780,00 × 0,60 = 468,00 m^2

do 31.08.2016. | 468,00 | 468,00

Za izvođača:

Za nadzor:

IZOMONTING
INSULATION SOLUTIONS

HRVATSKA, RIJEKA, Frana Kresnika 33/II,
OIB 44117641651, MB 01231286, IBAN HR4624880011100109008
Tel: 051.551.044 / Fax: 0551.551.084 / info@izomonting.hr

Gradilište: POGON ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA
Mjesto: GEROVO

V PRIVREMENA SITUACIJA

uz Račun br. 278/01/01 od 16.08.2016.

za izvršene radove zaključno s danom: 15.08.2016. godine

Na građevinskom objektu:
IZGRADNJA POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA U GEROVU

Naručitelj: **ROMANOF d.o.o. RIJEKA**
OIB 10709065457

Ugovor o građenju od 29.04.2016. g.			kn	
		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova	kn	452.013,79	-	452.013,79
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	154.805,61	-	154.805,61
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	39.055,98	-	39.055,98

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Nadzorni inženjer:
Komadina Boris, dipl.ing.arh.
18.08.2016 odobreno

PRAG d.o.o. Rijeka

Za Izvoditelja:
IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 33/II

Naručitelj:
ROMANOF d.o.o. RIJEKA

ROMANOF d.o.o. RIJEKA

Datum ovjere: 19.08.16.

REKAPITULACIJA RADOVA ZA PRIVREMENU SITUACIJU 05. PRIVREMENA SITUACIJA

	Količina	Ukupno kn	Količina iz Ug.	Ukupno izvršeno	Izvršenost u %
1.1. PRIPREMNI RADOVI					
1. Čišćenje zone obuhvata izgradnje-građevne čestice. U cijenu je uračunato sakupljanje svog otpadnog materijala, i eventualno sječenje grmlja, šiblja i drveća sa uklanjanjem korijena, uklanjanje šute te utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 očišćenog terena.	1.400,00	5.600,00	2.350,00	2.350,00	100,00%
1.2. ZEMLJANI RADOVI					
2. Ručni i strojni iskop u terenu bez obzira na kategoriju za trakaste temelje i temelje samce. Uključivo utovar i odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 20,0 km. Kameni materijal (koji se stavlja na raspolaganje državi) se odvozi na deponij koju osigurava naručitelj, a deponij za zemljani i ostali materijal osigurava izvoditelj. Količina iskopanog materijala za odvoz obračunata je u sraslom stanju tla.	46,68	5.788,32	120,00	253,39	211,16%
1.3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI					
TEMELJNE PLOČE I TEMELJI					
6. Dobava i transport betona i betoniranje trakastih temelja, temeljnih greda i temelja stepenica betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna dvostrana maloformatna oplata. Armatura obračunata posebno. trakasti temelji srednjeg presjeka (0,12 do 0,3 m3 betona po m1)	8,62	1.627,11	45,00	42,46	94,36%
STUPOVI, GREDE					
9. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih četvrtastih stupova betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1 u glatkoj oplati. Oplata je uključena u cijenu. Visina stupova je do 6,35 m. Ugradnja betona pumpanjem. Stupovi srednjeg presjeka 40/40 cm. Armatura obračunata posebno. Obračun po m3.	13,95	8.649,00	28,00	20,93	74,75%
10. Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih greda srednjeg presjeka 40/50 cm betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1 u glatkoj oplati s podupiranjem visine 5,5 m. Ugradnja betona pumpanjem. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.	6,26	4.075,26	32,00	6,26	19,56%
1.6. IZOLATERSKI RADOVI					
Temeljna hidroizolacija					
2. Dobava i izrada vertikalne obodne hidroizolacije temelja i nadozida. Dobava i izvedba hladnog bitumenskog prednamaza na suhu i glatku podlogu u cilju povezivanja čestica i pripreme podloge. Dobava i postava 2. sloja hidroizolacije, elastomer-bitumenske trake s uloškom staklene tkanine posuta mineralnim posipom s obje strane, 150-250g/m2, s plošno varenim preklopom od 20,0 cm (min. teh. karateristike: temp. postojanost od -20°C od +100 °C, max. vlačne čvrstoče 700N/5 cm, uzdužno i poprečno rastezanje 2%). Punoplošno zavariti za podlogu. U količine uračunato i 10% za preklope. Obračun po m2 izolirane površine	108,32	6.607,52	150,00	108,32	72,21%
4.1. ZEMLJANI RADOVI					
1. Strojni široki iskop terena, bez obzira na kategoriju terena i nivelacija terena po kotama. Iskop prosječne dubine 40 cm. Materijal iz iskopa dijelom probrati koristiti za izradu nasipa: kojega je potrebno strojno sabijati u slojevima od 30 cm do zbijenosti Me 40 MPa, a preostali dio odvesti na gradski deponij. Uključivo utovar i odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 20,0 km. Kameni materijal (koji se stavlja na raspolaganje državi) se odvozi na deponij koju osigurava naručitelj, a deponij za zemljani i ostali materijal osigurava izvoditelj. Količina iskopanog materijala za odvoz, te izradu nasipa obračunata je u sraslom stanju tla. Obračun će se izvršiti temeljem izrađene geodetske snimke prije i nakon izvedenog iskopa.	309,16	6.708,77	200,00	1.531,81	765,91%
		UKUPNO	39.055,98		

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

ČIŠĆENJE ZONE OBUHVATA IZRADNJE GRAĐEVNE ČESTICE

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.1.1	m^2	2.350,00	4,00		

$60,00 \times 40,00 = 2.400,00\ m^2$

$-\left(\frac{5,00 \times 20,00}{2}\right) = 50,00\ m^2$

m^2 2.350,00

do 31.07.2016. izvršeno 950,00

m^2 1400,00

do 15.02.2016. 1400,00

2.350,00

Za izvođača:

Za naručitelja:


GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

RUČNI I STROJNI ISKOP U TERENU BEZ OBZIRA NA KATEGORIJU ZA TRAKASTE TEMELJE I TEMELJE SAMCE

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.2.2	m^3	120,00	124,00		

TEMELJI BOKSOVA



DUŽINA:

8.80 + 3.90 + 3.90 + 3.90 = 20,50 m

1,00 × 1.60 × 20,50 = m^3 32,80

SVEUKUPNO m^3 32,80
13,88

m^3 46,68

do 15.02.2016 46,68

168,48

ZA IZVOĐAČA

ZA NADZOR:


GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

RUČNI I STROJNI ISKOP U TERENU BEZ OBZIRA NA KATEGORIJU ZA TRAKASTE TEMELJE I TEMELJE SAMCE

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.2.2	m^3	120,00	124,00		

TEMELJI NADSTREŠNICE



$(1.00 \times 1.00 \times 1.60) \times 2 = 3.20\ m^3$

$1.00 \times 1.20 \times 4.00 = 4.80\ m^3$

$1.00 \times 1.20 \times 4.90 = 5.88\ m^3$

UKUPNO m^3 13,88

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

NABAVA I TRANSPORT BETONA I BETONIRANJE TRAKASTIH TEMELJA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.6	m^3	45,00	188.76		

$0.40 \times 0.70 \times 30,80 = 8,62\ m^3$

do 15.08.2016. 8,62

42,52

ZA IZVOĐAČA:

ZA NADZOR:

GRAĐEVINA:

Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I TRANSPORT BETONA
BETONIRANJE AB STUPOVA BETONOM
C 25/30 U GLATKOJ OPLATI

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.9	m^3	29,00	620,00		

IZVRŠENO DO 15.08.2016.

$(0,40 \times 0,40 \times 5,45) \times 16 = 13,95$

DO 15.08.2016. 13,95

20,93

ZA IZVOĐAČA:

ZA NADZOR:

GRAĐEVINA:

Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA BETONA BETONIRANJA AB GREDA SREDNJEG PRESJEKA 40/50 cm BETONOM KLASE C 25/30

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.10	m^3	32,00	651,00		
IZVRŠENO do 15.08.2016.				-	-
$0.40 \times 0.50 \times 31.30 = m^3$ 6.26					
do 15.08.2016.				6.26	
					6.26

Za izvođača:

Za nadzor:

GRADEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I IZRADA VERTIKALNE OBODNE HIDROIZOLACIJE TEMELJA I NASCIBA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.6.2	m^2	150,00	61,00		

IZVRŠENO do 15.08.2016.

$(6.20 + 11.40 + 6.20 + 16.50 + 14.80 + 50.45 + 14.80) \times 0.90 =$

$= 120.35 \times 0.90 = 108,32$

do 15.08.2016.	108.32	
		108.32

Za IZVOĐAČA:


Za NADZOR:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

STROJNI ŠIROKI ISKOP TERENA BEZ OBZIRA NA KATEGORIJU

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
4.1.1	m^3	200,00	21.70		



(1)

$$\left(\frac{2.60+1.90}{2}\right)+\left(\frac{2.40+1.80}{2}\right)=\frac{2.25+2.10}{2}=$$

$$=2.18\times4.00\times15.15=m^3\ 135,16$$

(2)

$$\frac{1.90+1,00}{2}=1.45$$

$$1.45\times4.00\times30,00=m^3\ 174,00$$

UKUPNO m^3 309,16

do 15.08.2016. 309,16

		1531,81

Za izvođača:

Za nadzor:

IZOMONTING
INSULATION SOLUTIONS
HRVATSKA, RIJEKA, Frana Kresnika 33/II,
OIB 44117641651, MB 01231286, IBAN HR4624880011100109008
Tel: 051.551.044 / Fax: 0551.551.084 / info@izomonting.hr

Gradilište: POGON ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA
Mjesto: GEROVO

IV PRIVREMENA SITUACIJA

uz Račun br. 265/01/01 od 01.08.2016.

za izvršene radove zaključno s danom: 31.07.2016. godine

Na građevinskom objektu:
IZGRADNJA POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA U GEROVU

Naručitelj: **ROMANOF d.o.o. RIJEKA**
OIB 10709065457

Ugovor o građenju od 29.04.2016. g.

		kn	
	Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova kn	412.957,81	-	412.957,81
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji kn	121.087,92	-	121.087,92
Vrijednost radova po ovoj situaciji kn	154.805,61	-	154.805,61

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Nadzorni inženjer:
Komadina Boris, dipl.ing.arh.
03.08.2016 ODOBRENO

PRAG d.o.o. Rijeka

Za izvoditelja:
IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 33/II

Naručitelj:
ROMANOF d.o.o. RIJEKA

ROMANOF d.o.o. RIJEKA

Datum ovjere:
3.8.2016.

REKAPITULACIJA RADOVA ZA PRIVREMENU SITUACIJU 04. PRIVREMENA SITUACIJA

		JM	JC kn/JM	Količina	Ukupno kn	Količina iz Ug.	Ukupno izvršeno	Izvršenost u %
1.3.	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI							
	TEMELJNE PLOČE I TEMELJI							
4.	Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih podnih ploča hale, d=20 cm na betonskoj podlozi, betonom klase C-25/30 i klase izloženosti XC1. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.							
	Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom.	m^3	225,00	149,33	33.599,25	156,00	163,65	104,90%
	STUPOVI, GREDE							
9.	Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih četvrtastih stupova betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1 u glatkoj oplati. Oplata je uključena u cijenu. Visina stupova je do 6,35 m. Ugradnja betona pumpanjem. Stupovi srednjeg presjeka 40/40 cm. Armatura obračunata posebno.							
	Obračun po m3.	m^3	620,00	6,98	4.327,60	28,00	6,98	24,93%
1.4.	CELIČNA KONSTRUKCIJA							
1.	Izrada, dobava i montaža kompletne nosive čelične konstrukcije hale iz čelika S-275-JR, toplo valjan i umiren, uključeni okviri,zatege, sekundarni nosači pokrova i fasadnih panela, spregovi, moguća podkonstrukcija za ind.vrata te svi drugi elementi po radioničkom nacrtu do pune gotovosti.							
	Čelična konstrukcija koju je potrebno zaštititi sa dva temeljna premaza i konačno protupožarnim premazom za vatrootpornost od 60 minuta.	kg	7,25	13.364,80	96.894,80	34.500,00	13.364,80	38,74%
4.1.	ZEMLJANI RADOVI							
1.	Strojni široki iskop terena, bez obzira na kategoriju terena i nivelacija terena po kotama. Iskop prosječne dubine 40 cm. Materijal iz iskopa dijelom probrati koristiti za izradu nasipa kojega je potrebno strojno sabijati u slojevima od 30 cm do zbijenosti Me 40 MPa, a preostali dio odvesti na gradski deponij.							
	Uključivo utovar i odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 20,0 km. Kameni materijal (koji se stavlja na raspolaganje državi) se odvozi na deponij koju osigurava naručitelj, a deponij za zemljani i ostali materijal osigurava izvoditelj.							
	Količina iskopanog materijala za odvoz, te izradu nasipa obračunata je u sraslom stanju tla. Obračun će se izvršiti temeljem izrađene geodetske snimke prije i nakon izvedenog iskopa.	m3	21,70	920,92	19.983,96	200,00	1.222,65	611,33%
				UKUPNO	154.805,61			

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

NABAVA I TRANSPORT BETONA, BETONIRANJE AB POSNIH PLOČA HALE d = 20 cm

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.4	m^3	156,00	225,00		

IZVRŠENO do 31.07.2016.

50,45 x 14.80 x 0,20 = 149,33

do 31.07.2016.	149,33	
		149,33

Za izvođača:

Za nadzor:

GRAĐEVINA:

Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I TRANSPORT BETONA, BETONIRANJE AB STUPOVA 40/40 cm

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.9	m^3	28,00	620,00		
IZVRŠENO do 31.07.2016.					
$(0.40 \times 0.40 \times 5,45) \times 8 = 6.98$					
do 31.07.2016.				6.98	
					6.98

Za izvođača:

Za nadzor:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

IZRADA, DOBAVA I MONTAŽA KOMPLETNE NOSIVE ČELIČNE KONSTRUKCIJE HALE IZ ČELIKA S-275-JR

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.4.1	kg	8.700,00 34.500,00	7,25		

Zaprimljene količine čelika na obradu u radionicu.
Prema dostavnicama u prilogu:
Profil 80x80x4 mm

- profli 80x80x4	2.325,00 kg
- profil 120x120x8	7.603,00 kg
- profil IPE 240	23.484,00 kg
Ukupno	**33.412,00 kg**

U dogovoru s investitorom priznaje se 40% zaprimljene količine: 33.412,00 kg x 0,4 = 13.364,80 kg

6.	**13.364,80 kg**
	13.364,80 kg

Za izvođača: Za nalogodavca:

GRAĐEVINA:


Stranica

OPIS RADOVA:

STROJNI ŠIROKI ISKOP TERENA BEZ OBZIRA NA KATEGORIJU I NIVELACIJA TERENA PO KOTAMA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
4.1.1	m^3	200,00	21,70		

BONO5



① $\left(\frac{1.20+2.60}{2}\right) \times 27{,}00 \times 19{,}00 = 974{,}70$

② $\left(\frac{0.90+0.90}{2}\right) \times 19{,}00 \times 14{,}50 = 247{,}95$

UKUPNO m^3 1.222,65

$1.222{,}65 - 301{,}73 = 920{,}92\ m^3$

Do 31.07.2016. 920,92

1.222,65

Za izvođača:

Za nadzor:

IZOMONTING
HRVATSKA, RIJEKA, Frana Kresnika 33/II,
OIB 44117641651, MB 01231286, IBAN HR4624880011100109008
Tel: 051.551.044 / Fax: 0551.551.084 / info@izomonting.hr

Gradilište: POGON ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA
Mjesto: GEROVO

III PRIVREMENA SITUACIJA

uz Račun br. 260/01/01 od 18.07.2016.

za izvršene radove zaključno s danom: 15.07.2016. godine

Na građevinskom objektu:
IZGRADNJA POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA U GEROVU

Naručitelj: **ROMANOF d.o.o. RIJEKA**
OIB 10709065457

Ugovor o građenju od 29.04.2016. g. kn

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova	kn	258.152,20	-	258.152,20
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	75.937,88	-	75.937,88
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	121.087,92	-	121.087,92

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Nadzorni inženjer:
Komadina Boris, dipl.ing.arh.
22.07.2016
19

PRAG d.o.o. Rijeka

ODOBRENO

Za Izvoditelja:
IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 33/II

Naručitelj:
ROMANOF d.o.o. RIJEKA
ROMANOF d.o.o. RIJEKA
Datum ovjere:
21.07.2016.

REKAPITULACIJA RADOVA ZA PRIVREMENU SITUACIJU 03. PRIVREMENA SITUACIJA ukupno

		JM	JC kn/JM	Količina	Ukupno kn	Količina iz Ug.	Ukupno izvršeno	Izvršenost u %
1.2.	ZEMLJANI RADOVI							
2.	Ručni i strojni iskop u terenu bez obzira na kategoriju za trakaste temelje i temelje samce.							
	Uključivo utovar i odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 20,0 km. Kameni materijal (koji se stavlja na raspolaganje državi) se odvozi na deponij koju osigurava naručitelj, a deponij za zemljani i ostali materijal osigurava izvoditelj.							
	Količina iskopanog materijala za odvoz obračunata je u srasłom stanju tla.	m^3	124,00	30,00	3.720,00	120,00	206,71	172,26%
6.	Dobava, razastiranje i nabijanje nasipa od šljunčanog materijala ispod betonskih podnih ploča u sloju debljine 20,0 cm, sa nabijanjem do modula stišljivosti Me = 40 MN/m2. Obračun po m3 nasipa u zbijenom stanju.	m^3	55,80	139,02	7.757,32	20,00	139,02	695,10%
1.3.	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI							
2.	Betoniranje betonske podloge deb 10 cm na šljunčanom tamponu betonom C 16/20 armiran sa 1 mrežom Q 131 sa izradom preklopa. Dobava betona, ugradba sa zagladivanjem gornje površine podloge i zaštitom. Armatura uračunata u cijenu.	m^2	40,30	695,10	28.012,53	790,00	695,10	87,99%
6.	Dobava i transport betona i betoniranje trakastih temelja, temeljnih greda i temelja stepenica betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna dvostrana maloformatna oplata. Armatura obračunata posebno.							
	trakasti temelji srednjeg presjeka (0,12 do 0,3 m3 betona po m1)	m^3	188,76	9,63	1.817,76	45,00	33,84	75,20%
	Armirački radovi							
15.	Dobava, doprema, savijanje, povezivanje i ugradnja betonskog željeza u konstruktivne elemente prema statičkom računu i armaturnom planu. Čelik je kvalitete B-500B za orebljene šipke i B-500A za zavarene tipske mreže.							
	- čelik B-500B	kg	3,72	2.747,31	10.219,99	13.000,00	12.137,15	93,36%
	- čelik B-500A	kg	3,72	8.910,62	33.147,51	6.000,00	9.773,90	162,90%
1.6.	IZOLATERSKI RADOVI							
	Temeljna hidroizolacija							
1.	Dobava i izrada horizontalne hidroizolacije temelja i ploče na tlu na pripremeljenu podlogu: Dobava i izvedba hladnog bitumenskog prednamaza na suhu i glatku podlogu u cilju povezivanja čestica i pripreme podloge. Dobava i postava 2. sloja hidroizolacije, elastomer-bitumenske trake s uloškom staklene tkanine posuta mineralnim posipom s obje strane, 150-250g/m2, s plošno varenim preklopom od 20,0 cm (min. teh. karateristike: temp. postojanost od -20°C od +100 °C, max. vlačne čvrstoće 700N/5 cm, uzdužno i poprečno rastezanje 2%). Punoplošno zavariti za podlogu i uz zidove podići u vertikalu 15 cm i zavariti. U količine uračunato i 10% za preklope.							
	Obračun po m2 izolirane površine	m^2	40,00	746,66	29.866,40	820,00	746,66	91,06%
4.1.	ZEMLJANI RADOVI							
1.	Strojni široki iskop terena, bez obzira na kategoriju terena i nivelacija terena po kotama. Iskop prosječne dubine 40 cm. Materijal iz iskopa djelom probrati koristiti za izradu nasipa kojega je potrebno strojno sabijati u slojevima od 30 cm do zbijenosti Me 40 MPa, a preostali dio odvesti na gradski deponij.							
	Uključivo utovar i odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 20,0 km. Kameni materijal (koji se stavlja na raspolaganje državi) se odvozi na deponij koju osigurava naručitelj, a deponij za zemljani i ostali materijal osigurava izvoditelj.							
	Količina iskopanog materijala za odvoz, te izradu nasipa obračunata je u srasłom stanju tla. Obračun će se izvršiti temeljem izrađene geodetske snimke prije i nakon izvedenog iskopa.	m3	21,70	301,73	6.547,54	200,00	301,73	150,87%

UKUPNO 121.087,92

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

RUČNI I STROJNI ISKOP U TERENU BEZ OTPORA NA KATEGORIJU ZA TEMELJE TEMELJNE TRAKE

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.2.2	m^3	120,00	184,00		

IZVRŠENO DO 15.07.2016.

ISKOP ZA TEMELJNU PLOČU TRAFOSTANICE

6,00 × 5,00 × 1,00 = m^3 30,00

do 15.07.2016. 30,00

151,80

Za izvođača:

Za nadzor:

GRAĐEVINA:

Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA, RASTIRANJE I NABIJANJE ŠLJUNČANOG MATERIJALA ISPOD BETONSKIH RUBNIH PLOČA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.2.6 ✓	m^3 ✓	20,00 ✓	55,80 ✓		

IZVRŠENO do 15.07.2016.

$49,65 \times 14,00 \times 0,20 = 139,02\ m^3$

do 15.07.2016. m^3 139,02

Izvođač: Nadzor:

NIJE

139,02

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

ARMIRANJE REŠETKE SA PRELOMOM U 4 SLOJA SA TAMPONOM BETONOM C 16/20 ARMIRAN SA MREŽOM Q 131 SA PREKLOPOM PO

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.2	m²	790,00	40,30		

Izvršeno do 15.07.2016.

49,65 x 14,00 = m² 695,10

do 15.07.2016. 695,10

695,10

Za izvođača:

Za nadzor:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I TRANSPORT BETONA I BETONIRANJE TRAKASTIH TEMELJA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.6	m^3	45,00	188,76		

IZVEDENO do 15.07.2016.

6.20 + 5.50 + 2.85 + 2.65 + 6.20 +
+ 5.50 + 5.50 = 34,40

$34,40 \times 0,40 \times 0,70 = m^3$ 9,63

do 15.07.2016. 9,63

33,64

Za izvođača: Za nadzor:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

NABAVA, DOPREMA, SNIMANJE, POVEZIVANJE I UGRADNJA AF TOKASTOG ŽELJEZA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.15	kg	8500,0 6000,0 3500,0 6000,0	3,72		

IZVRŠENO do 15.07.2016.

- TRAPASTI JEHELDI	kg	967,15
- I SET. PLOČA Q131	kg	1.790,98
- II SET. PLOČA REHA ISPRED ARMATURE		
- MREŽE	kg	7.119,65
- SIPKE	kg	1.780,16
UKUPNO	kg	11.657,94

do 15.07.2016. 11.657,94 | 21.911,06

ZA IZVOĐAČA:

ZA NADZOR:

MP

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I IZRADA HORIZONTALNE HIDRO-IZOLACIJE TEMELJA I PLOČE

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1. C. 1	m^2	820,00	40,00		

IZVEDENO DO 15.07.2016.

$50,45 \times 14,80 =$

$= 746,66\ m^2$

do 15.07.2016. 746,66

746,66

Za izvođača:

Za naručitelja:

MP


GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

STROJNI ŠIROKI ISKOP ZEMLJA BEZ OBZIRA NA KATEGORIJU I NIVELACIJA TERENA PO DUBINI

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
4.1.1	m^3	200,00	21,70		

IZVRŠENO do 15.07.2016



(1)

$$\left(\frac{1,30+0,90}{2}\right) \times 12,00 \times 18,00 = 237,60$$

(2)

$$\left(\frac{0,90}{2}\right) \times 19,00 \times 7,50 = 64,13$$

m^3 301,73

do 15.07 2016. 301,73

301,73

Za IZVOĐAČA:

Za NADZOR:

IZOMONTING
INSULATION SOLUTIONS

HRVATSKA, RIJEKA, Frana Kresnika 33/II,
OIB 44117641651, MB 01231286, IBAN HR4624880011100109008
Tel: 051.551.044 / Fax: 0551.551.084 / info@izomonting.hr

Gradilište: **POGON ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA**
Mjesto: **GEROVO**

II PRIVREMENA SITUACIJA

uz Račun br. 248/01/01 od 04.07.2016.

za izvršene radove zaključno s danom: 30.06.2016. godine

Na građevinskom objektu:
IZGRADNJA POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA U GEROVU

Naručitelj: **ROMANOF d.o.o. RIJEKA**
OIB 10709065457

Ugovor o građenju od 29.04.2016. g.

		kn		
		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova	kn	137.064,28	-	137.064,28
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	61.126,40	-	61.126,40
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	75.937,88	-	75.937,88

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Nadzorni inženjer:
Komadina Boris, dipl.ing.arh.
05.07.2016. ODOBRENO

PRAG d.o.o. Rijeka

Za Izvoditelja:
IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 33/II

Naručitelj:
ROMANOF d.o.o. RIJEKA
05.07.2016
Datum ovjere:

ROMANOF d.o.o.
RIJEKA

REKAPITULACIJA RADOVA ZA PRIVREMENU SITUACIJU

02. PRIVREMENA SITUACIJA

		JM	JC kn/JM	Količina	Ukupno kn	Količina iz Ug.	Ukupno izvršeno	Izvršenost u %
1.1.	PRIPREMNI RADOVI							
4.	Postava gradilišne ograde. Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom. Obračun po m1.	m'	50,00	75,00	3.750,00	195,00	135,00	69,23%
1.2.	ZEMLJANI RADOVI							
2.	Ručni i strojni iskop u terenu bez obzira na kategoriju za trakaste temelje i temelje samce. Uključivo utovar i odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 20,0 km. Kameni materijal (koji se stavlja na raspolaganje državi) se odvozi na deponij koju osigurava naručitelj, a deponij za zemljani i ostali materijal osigurava izvoditelj.							
	Količina iskopanog materijala za odvoz obračunata je u srasłom stanju tla.	m³	124,00	54,91	6.808,84	120,00	176,71	147,26%
5.	Dobava, razastiranje i nabijanje šljunčanog materijala oko temeljnih ploča, trakastih temelja i temelja stupova nakon betoniranja.							
	Obračun materijala u zbijenom stanju.	m³	55,80	70,32	3.923,86	20,00	70,32	351,60%
1.3.	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI							
	TEMELJNE PLOČE I TEMELJI							
4.	Dobava i transport betona, betoniranje armirano-betonskih podnih ploča hale, d=20 cm na betonskoj podlozi, betonom klase C-25/30 i klase izloženosti XC1. U cijenu je uključena oplata. Armatura obračunata posebno.							
	Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom.	m³	225,00	14,32	3.222,00	156,00	14,32	9,18%
5.	Dobava i transport betona i betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna obodna maloformatna oplata. Armatura obračunata posebno.	m³	465,00	33,38	15.521,70	45,00	33,38	74,18%
6.	Dobava i transport betona i betoniranje trakastih temelja, temeljnih greda i temelja stepenica betonom klase C 25/30 i klase izloženosti XC1. Na dijelovima dobetoniranja izvedenih temelja, kontakt starog i novog betona tretirati premazom za prionljivost. U cijeni je i potrebna dvostrana maloformatna oplata. Armatura obračunata posebno.							
	trakasti temelji srednjeg presjeka (0,12 do 0,3 m3 betona po m1)	m³	188,76	24,21	4.569,88	45,00	24,21	53,80%
	Armiračkl radovi							
15.	Dobava, doprema, savijanje, povezivanje i ugradnja betonskog željeza u konstruktivne elemente prema statičkom računu i armaturnom planu. Čelik je kvalitete B-500B za orebljene šipke i B-500A za zavarene tipske mreže.							
	- čelik B-500B	kg	3,72	9.389,84	34.930,20	13.000,00	9.389,84	72,23%
	- čelik B-500A	kg	3,72	863,28	3.211,40	6.000,00	863,28	14,39%
				UKUPNO	75.937,88			

GRAĐEVINA:

Stranica

OPIS RADOVA:

POSTAVA GRADILIŠNE OGRADE

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.1.4	m'	195,00	50,00		

IZVRŠENO DO 30.06.2016.

m' 75,00

DO 30.06.2016.	75,00	
		135,00

ZA IZVOĐAČA:

ZA NADZOR:

GRAĐEVINA:


Stranica

OPIS RADOVA:

RUČNI I STROJNI ISKOP U TERENU BEZ OBZIRA NA KATEGORIJU ZA TRAKASTE TEMELJE I TEMELJE SAMCE

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.2.2	m^3	120,00	124,00		

TRAKASTI TEMELJI:



4.10 + 4.30 + 4.30 + 4.30 + 4.15 + 4.15 + 4.30 +
+ 4.30 + 4.10 + 3.40 + 3.60 + 3.40 + 4.10 + 4.30 +
+ 4.30 + 4.30 + 4.10 + 3.40 + 3.60 + 3.40 +
+ 4.80 + 4.50 + 1.85 + 1.65 + 4.80 = 114,40

0,80 × 0.60 × 114,4 = m^3 54,91

do 30.06.2016. 54,91

176,71

Za IZVOĐAČA:

Za NADZOR:

GRAĐEVINA:

Stranica

OPIS RADOVA:

NABAVA, RAZASTIRANJE I NABIJANJE ŠLJUNČANOG MATERIJALA OKO TEMELJNIH PLOČA, TRAKASTIH TEMELJA I TEMELJA SAMACA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.2.5	m^3	20,00	55,80		

Do 30.06.2016.

1. TRAKASTI TEMELJI $114,00 \times 0,20 = 22,80$
2. VIDI PRILOG 1. STAVKA 3 $47,52$

m^3 70,32

do 30.06.2016.	70,32	
		70,32

ZA IZVOĐAČA:

ZA NADZOR:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I TRANSPORT BETONA BETONIRANJE AB TOPNIH PLOČA d = 20 cm, NA BETONSKOJ PODLOZI — OJAČANJE TEMELJA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.4	m^3	156,00	225,00		

IZVRŠENO DO 30.06.2016.

Poz. T1

$(1.80 \times 1,80 \times 0,20) \times 4 = 2,52$

Poz T2

$(1.80 \times 1,50 \times 0,20) \times 18 = 9,43$

Poz. T3

$(1,10 \times 1,80 \times 0,20) \times 4 = 1,42$

Poz T4

$(1,10 \times 1,10 \times 0,20) \times 4 = 0,95$

m^3 14,32

VIDI PRILOG 1, TABELA 2

DO 30.06.2016.	14,32	
		14,32

ZA IZVOĐAČA:

ZA NADZOR:

GRAĐEVINA:


Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I TRANSPORT BETONA I BETONIRANJE ARMIRANO BETONSKIH TEMELJA SAMACA


Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.5 ✓	m^3 ✓	45,00 ✓	465,00 ✓		

TEMELJI A1, A11, D1, D11




$(1.60 \times 0.60 \times 1.60) \times 4 = m^3\ 6,14$

TEMELJI A6, A7, D6, D7



$(1,00 \times 0.60 \times 1.60) \times 4 = m^3\ 3,84$

TEMELJI A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10
D2, D3, D4, D5, D8, D9, D10
B1, B11, D1, D11



$(1.20 \times 0.60 \times 1.60) \times 18 = m^3\ 20,74$


GRAĐEVINA:

Stranica

OPIS RADOVA:

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.5 ✓	m^3 ✓	45,00 ✓	465 ✓		

TEMELJI E



$(1,00 \times 0,60 \times 1,00) \times 4 = m^3\ 2,40$

UKUPNO TEM. GREDA

$6.40 + 3.84 + 20,74 + 2,40 = m^3\ 33,38$

do 30.06.2016.	33,38	
		33,38

Za izvođača:

Za nadzor:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA I TRANSPORT BETONA I BETONIRANJE TRAKASTIH TEMELJA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.6	m^3	45,00	188,76		

TRAKASTI TEMELJI

5,50 + 5,50 + 5,50 + 5,50 + 5,50 +
+ 0.55 + 5,50 + 5,50 + 5,50 + 5,50 +
4,80 + 4,80 + 4,80 + 5,50 + 5,50 +
+ 5,50 + 5,50 = 86,45

86.45 x 0,40 x 0,70 = m^3 24,21

do 30.06.2016. 24,21

24,21

ZA IZVOĐAČA:

ZA NADZOR:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

DOBAVA, DOPREMA, SAVIJANJE, POVEZIVANJE I UGRADNJA BETONSKOG ŽELJEZA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.15	kg	B500B 13.000,00 B500A 6.000,00	3,72		

do 30.06.2016.

ARMATURA SAMACA	kg	2.649,89
TRAKASTI TEMELJI	kg	1.239,70
AB STUPOVI	kg	4.784,83
STUPOVI ANEXA	kg	715,39
ČELIK B500B	kg	9.389,84

OJAČANJE ISPOD TEMELJA SAMACA MREŽA Q 335

ČELIK B500A	kg	863,28
UKUPNO	kg	10.253,12

do 30.06.2016. 10.253,12

10.253,12

Za izvođača:

Za nadzor:

IZOMONTING
INSULATION SOLUTIONS

HRVATSKA, RIJEKA, Frana Kresnika 33/II,
OIB 44117641651, MB 01231286, IBAN HR4624880011100109008
Tel: 051.551.044 / Fax: 0551.551.084 / info@izomonting.hr

Gradilište: POGON ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA
Mjesto: GEROVO

I PRIVREMENA SITUACIJA

uz Račun br. 245/01/01 od 18.06.2016.

za izvršene radove zaključno s danom: 15.06.2016. godine

Na građevinskom objektu:
IZGRADNJA POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA U GEROVU

Naručitelj: **ROMANOF d.o.o. RIJEKA**
OIB 10709065457

Ugovor o građenju od 29.04.2016. g. kn

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova	kn	61.126,40	-	61.126,40
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	-	-	-
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	61.126,40	-	61.126,40

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Nadzorni inženjer:
Komadina Boris, dipl.ing.arh.
23.06.2016. ODOBRENO

PRAC d.o.o. Rijeka

Za Izvoditelja:

IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 33/II

Naručitelj:
ROMANOF d.o.o. RIJEKA
ROMANOF d.o.o. RIJEKA
Datum ovjere:
24.06.2016

REKAPITULACIJA RADOVA ZA PRIVREMENU SITUACIJU 01. PRIVREMENA SITUACIJA

	JM	JC kn/JM	Količina	Ukupno kn	Količina iz Ug.	Izvršenost u %
1.1. PRIPREMNI RADOVI						
1. Čišćenje zone obuhvata izgradnje-građevne čestice. U cijenu je uračunato sakupljanje svog otpadnog materijala, i eventualno sječenje grmlja, šiblja i drveća sa uklanjanjem korijena, uklanjanje šute te utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 očišćenog terena.	m^2	4,00	950,00	3.800,00	2.350,00	40,43%
2. Iskolčenje građevine prema elaboratu iskolčenja i glavnom projektu sa izradom nanosne skele.	komplet	3.100,00	1,00	3.100,00	1	100,00%
4. Postava gradilišne ograde. Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom. Obračun po m1.	m^1	50,00	60,00	3.000,00	195,00	30,77%
6. Dobava, doprema i montaža te po završetku radova demontaža montažnog gradilišnog kontejnera za ovlaštene osobe gradilišta i za održavanje koordinacija i kontejnera za nadzorne inženjere s grijanjem i priključcima struje i interneta. Obračun po kom.	kom	4.960,00	0,80	3.968,00	1,00	80,00%
7. Izrada i montaža metalne ploče na bravarskoj konstrukciji sa svim potrebnim informacijama vezanim za gradilište u skladu sa hrvatskim pravilnicima i smjernicama EU. Obračun po kom.	kom	620,00	1,00	620,00	1,00	100,00%
9. Geodetsko praćenje izvedbe radova kroz sve faze radova. Stavka obuhvaća sve potrebne geodetske radnje od strane ovlaštenog geodeta.Obračun za komplet.	komplet	6.200,00	0,50	3.100,00	1,00	50,00%
1.2. ZEMLJANI RADOVI						
1. Strojni široki iskop terena, bez obzira na kategoriju terena i nivelacija terena po kotama. Materijal iz iskopa dijelom probrati koristiti za izradu nasipa kojega je potrebno strojno sabijati u slojevima od 30 cm do zbijenosti Me 40 MPa, a preostali dio odvesti na gradski deponij. Uključivo utovar i odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 20,0 km. Kameni materijal (koji se stavlja na raspolaganje državi) se odvozi na deponij koju osigurava naručitelj, a deponij za zemljani i ostali materijal osigurava izvoditelj. Količina iskopanog materijala za odvoz, te izradu nasipa obračunata je u sraslom stanju tla. Obračun će se izvršiti temeljem izrađene geodetske snimke prije i nakon izvedenog iskopa.	m^3	30,00	947,84	28.435,20	700,00	135,41%
2. Ručni i strojni iskop u terenu bez obzira na kategoriju za trakaste temelje i temelje samce. Uključivo utovar i odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 20,0 km. Kameni materijal (koji se stavlja na raspolaganje državi) se odvozi na deponij koju osigurava naručitelj, a deponij za zemljani i ostali materijal osigurava izvoditelj. Količina iskopanog materijala za odvoz obračunata je u sraslom stanju tla.	m^3	124,00	121,80	15.103,20	120,00	101,50%
			UKUPNO	61.126,40		

GRAĐEVINA:

Stranica

OPIS RADOVA:

ČIŠĆENJE ZONE OBUHVATA IZGRADNJE GRAĐEVNE ČESTICE. U CIJENU JE URAČUNATO SAKUPLJANJE SVOG OTPADNOG MATERIJALA TE ODVOZ NA DEPONIJU.

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
A1 - 1	m²	2.350,00	4,00		

IZVRŠENO DO 15.06.2016.

54,60 × 17,40 = m² 950,00 ✓

m²	950,00	
do 15.06.16		950,00 ✓

ZA IZVOĐAČA:

ZA NADZOR:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

ISTOLČENJE GRAĐEVINE PREMA ELABORATU ISTOLČENJA I GLAVNOM PROJEKTU SA IZRADOM NANOSNE SKELE

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
A1-2	komp.	1,00	3900,00		

IZVRŠENO DO 15.06.2016.

komp. 1,00 ✓ | 1,00 ✓ | 1,00

ZA IZVOĐAČA:

ZA NADZOR:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

POSTAVA GRADILIŠNE OGRADE

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.1.4	m'	195,00	50,00		
				60,00	
					60,00

do 15.06.2016.

40,00 + 20,00 = 60,00

do 15.06.2016.

ZA IZVOĐAČA:

ZA NADZOR:

GRAĐEVINA:

Stranica

OPIS RADOVA:

NABAVA, DOPREMA I MONTAŽA TE PO ZAVRŠETKU RADOVA DEMONTAŽA MONTAŽNOG GRAĐEVINSKOG HANGERA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.1.6	kom	1,00	4.960,00		

Do 15.06.2016. IZVRŠENO 80%

4.960,00 x 0,80 = 4.960,00

80%

do 15.06.16.

80%

ZA NABAVA:

ZA NADZOR:

GRAĐEVINA:

Stranica

OPIS RADOVA:

IZRADA I MONTAŽA METALNE PLOČE NA BRAVARSKOJ KONSTRUKCIJI SA SVIM POTREBNIM INFORMACIJAMA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.1.7	kom	1,00	620,00		
do 30.06.2016. IZVRŠENO					
1,00					
			do 15.06.2016	1,00	
					1,00

Za izvođača:

Za naručitelja:

GRAĐEVINA:

Stranica

OPIS RADOVA:

GEODETSKO PRAĆENJE IZVEDBE RADOVA KROZ SVE FAZE RADOVA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
A1 – 9	komp.	1,00	6.200,00		

do 15.06.2016. IZVRŠENO

50 %

50 %

do 15.06.16.

50 %

ZA IZVOĐAČA.

ZA NADZOR.

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

STROJNI ŠIROKI ISKOP TERENA BEZ OBZIRA NA KATEGORIJU TERENA I NIVELACIJA TERENA PO KOTAMA

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
A2 – 1 ✓	m^3 ✓	700,00 ✓	30,00 ✓		

do 15.06.2016. IZVRŠENO:

272,48 + 323,51 + 168,82 + 136,53 +
+ 46,50 = m^3 947,84

– NACRT ISKOPA U PRILOGU

m^3	947,84	
do 15.06.16.		947,84

ZA IZVOĐAČA:


ZA NADZOR.

GRAĐEVINA: Stranica: 6

OPIS RADOVA:

ŠIROKI ISKOP

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.2.1	m^3	700,00	30,00		




GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

ŠIROKI ISKOP

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.2.1	m^3	700,00	30,00		

ANEX



ŠIROKI ISKOP

① $30,00 \times \left[\left(\frac{0.90+0.80}{2}=0.85\right)\right]\left(\frac{0.85+0.20}{2}=0.525\right) \times$
$\times 17.30 = 272,48$

② $17,00 \times \left[\frac{1.50+1.20}{2}=1.35\right)\right] \times \left(\frac{1.35+0.85}{2}=1.10\right) \times$
$\times 17.30 = 323,51$

③ $7,50 \times \left[\left(\frac{2.50+2,00}{2}=2.25\right)\left[\frac{1.50+1.30}{2}=1.40\right)\right]$
$\times \left(\frac{2.25+1.40}{2}=1.83\right) \times 12.30 = 168,82$

④ $7,50 \times \left[\left(\frac{2.00+1.40}{2}=1.70\right)\left(\frac{1.30+1.20}{2}=1.25\right)\right]$
$\times \left(\frac{1.70+1.25}{2}=1.48\right) \times 12.30 = 136,53$

⑤ $13.50 \times \left[\left(\frac{0.60+0.90}{2}=0.75\right)\right] \times \left(\frac{0.75+0.30}{2}=0.53\right) \times$
$\times 6.50 = 46,50$

UKUPNO ŠIROKI ISKOP:

$272,48+323,51+168.82+136,53+46,50 =$

m^3 947,84

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

RUČNI I STROJNI ISKOP U TERENU BEZ OBZIRA NA KATEGORIJU ZA TRAKASTE TEMELJE I TEMELJE SAMCE

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
A2 - 2 ✓	m^3 ✓	120,00 ✓	124,00 ✓		

DO 15.06.2016. IZVRŠENO

① TEMELJI A1, A11, Δ1, Δ11

m^3 23,30

② TEMELJI A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ8, Δ9, Δ10

m^3 72,58

③ TEMELJI E1, E2, E3, E4

m^3 10,37

④ TEMELJI A6, A7, Δ6, Δ7

m^3 15,55

UKUPNO m^3 121,80

NACRT ISKOPA I IZRAČUN U PRILOGU.

m^3 121,80

do 15.06.16 121,80

Za izvođača:


Za nadzor:

GRAĐEVINA: Stranica

OPIS RADOVA:

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.2.2	m^3	120,00	124,00		


① TEMELJI A1, ~~A11~~, Δ1, Δ11



1,80 × 1,80 × 1,80 = m^3 5,83 × 4,00 =

= m^3 23,30

② TEMELJI ~~A2~~, ~~A3~~, ~~A4~~, ~~A5~~, ~~A8~~, ~~A9~~, ~~A10~~
Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ8, Δ9, Δ10



1.80 × 1,60 × 1,80 = 5,18 × 14 = m^3 72,58

IZVOĐAČ

IZOMONTING d.o.o. F. KRESNIKA 33, OIB: 44147641651

Ime i adresa / naziv i sjedište, OIB

podaci o suglasnosti/potvrdi

INVESTITOR

ROTANCE d.o.o. A.G. MATOŠA 7, OIB: 10709065457

Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

PROIZVODNO – POSLOVNA ZGRADA – GERONO

Građevina / dio građevine / radovi – mjesto građenja / adresa

GRAĐEVINSKA DOZVOLA / RJEŠENJE O TIPSKOM PROJEKTU:

Klasa: UP/I-361-03/15-06/27 Urbroj: 2170/1-03-03/2-15-9 Datum izdavanja: 30.07.2015

ODGOVORNA OSOBA KOJA VODI GRAĐENJE / IZVOĐENJE RADOVA

Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj radova

JOSIP STJEPANOVIĆ

ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 01-321

STRUČNI NADZOR

Nadzorni inženjer za konstrukcije i hidroinstalacije

BENJAMIN BAŠIĆ dipl. ing. građ.

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Benjamin Bašić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3838

Akt o imenovanju: R-04/N608

Nadzorni inženjer

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju:

Nadzorni inženjer

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer

BORIS KOMADINA

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

BORIS KOMADINA
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT

A 350

PRAG d.o.o. Rijeka

Akt o imenovanju: Rotance d.o.o. 31.03.2016.

PRAG d.o.o. Rijeka, Kadrina

ime i adresa / naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor, OIB

OIB 92192094175

Građenje/izvođenje radova

Prijava početka građenja: 18.07.2016.
datum

Početak: 27.07.2016.
datum

Završetak: _____
datum

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: H-10/A NCR TU (20)

3 856000 464741

IZVOĐAČ

IZOMONTING d.o.o.
HR - 51000 RIJEKA
Frana Kresnika 33/II
Ime i adresa / naziv i sjedište, OIB

podaci o suglasnosti/potvrdi

INVESTITOR ROMANOF d.o.o. A.G. MATOŠA 7, RIJEKA
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

PRIZEMNO – POSLOVNA ZGRADA, GEROVO
Građevina / dio građevine / radovi – mjesto građenja / adresa

POPIS ZASEBNIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Građenje / izvođenje radova	
				početak	završetak
				datum	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					

2029201

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište	List	1
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Krasnika 33/II	Datum upisa	27. 05. 2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO – POSLOVNA ZGRADA GERovo	PROMJENJIVO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
Broj		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- ISKOLČENE OSI STUPOVA
- SIROVI ISKOP
- NANOSNA STIJENA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Dana 27.05.2016 IZVOĐAČ JE UVEDEN U POSAO
- GRADILIŠTE JE PRIVREMENO TIHO GRADILIŠTE
- TEHNIČKA DOKUMENTACIJA – GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT NA GRADILIŠTU
- PRAVOVALNA GRAĐEVINSKA DOZVOLA JE NA GRADILIŠTU
- HITNA NADZ. MJERA PREMINA
- GRADILIŠTE PREDANO NA NEOMETANO IZVOĐENJE RADOVA
- IZVOĐAČ JE PRIJAVIO OBUKA 12 RADNIKA ZAŠTITA NA RADU
- REALIZACIJA = ARHITEKTA 607,50

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
27.05.2016.	27.05.2016.

2029202

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača: IZOMONTING d.o.o. - HR - 51000 RIJEKA Frane Krasnika 33/II	List	02
		Datum upisa	28. 05. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRIZEMNO - POSLOVNA ZGRADA - CEROVO	OBLAČNO KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
BROJ		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- SIROMI ISTOP
- ISTOP TEMELJNIH STOPA
- NANOSNA STIJENA
- BOŠLA KOMPLETNA ARMATURA
- RADILO SE OD 7^{00} - 13^{00} ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
28.05.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029203

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	03.		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	30.	05.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO – POSLOVNA ZGRADA - GEROVO	PROMJENJIVO KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
Broj		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

– NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
30.05.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029204

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	04		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Krsnika 33/II	Datum upisa	31.	05.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA - GERONO	OBLAČNO KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojevanja radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
Broj		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

– NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
31.05.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029205

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište investitora	List	05		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Krsnika 33/II	Datum upisa	01.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA - GERNO	PROMJENLJIVO POV. KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
BRO.		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
01. 06. 2016	
datum i potpis	datum i potpis

2029206

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	06		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Fiona Kresnika 33/II	Datum upisa	02.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO POSLOVNA ZGRADA - GRROVO	POLUOBLAČNO KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
Broj		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
02.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029207

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	Datum upisa
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA ~~Frane Krasnika 33/II~~	07	03. 06. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA - CEROVO	POLUOBLAČNO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																			STROJEVI																			
	ARMIRAČ	TESAR	RADNIK	RADNIK	RADNIK																																			
BROJ	1	1	1	1	1																																			

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- PRODUBLJENJE TEMELJA SAMACA ZBOG LOŠEG TERENA
- IZRADA ARMATURE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
03.06.2016	
datum i potpis	datum i potpis

2029208

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	08	-	
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Krsnika 33/II	Datum upisa	04.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO – POSLOVNA ZGRADA – GEROVO	PRETEŽNO MIRNO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA


Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																		STROJEVI															
	ARMIRAČE	TESAR	KAMENAR	KAMENAR	KAMENAR																													
BROJ	1	1	1	1	1																													

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

– IZRADA ARMATURE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Rješenje za sve temelje samce osim 11/A



Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
04.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029209

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	01	
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	06.	06. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GERMO	OBLAČNO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI																		
						ARMIRAC	TESAR	RADNIK	RADNIK																													
Broj						1	1	1	1																													

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA ARMATURE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
06.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029210

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	10		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	07.	06.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
	OBLAČNO	20 °C °C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
Broj		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA ARMATURE
- IZRADA OPLATE TEMELJA
- ISKOP TEMELJA
- DOVOZ TAMPONA
- DOVOZ AGREGATA ZA BETONIRANJE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
07. 06. 2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029211

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	08. 06. 2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GERovo	OBLAČNO MISA	20 °C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																				STROJEVI															
								ZIDAR	TESAR	ARMIRAČ	RAD. KRANA											AUTOBETONKA															
BROJ								1	1	1	1											1															

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA ARMATURE
- ISTOK TEMELJA
- DOVOZ TAMPONA
- DOVOZ AGREGATA ZA BETONIRANJE
- RADILO SE DO 14⁰⁰ SATI ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
08.06.2016	
datum i potpis	datum i potpis

2029212

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	12		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	09.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO	KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj	Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
09.06.2016	
datum i potpis	datum i potpis

2029213

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	13		
			Datum upisa	10.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA CERONO	KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
Broj		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
10.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029214

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	14		
			Datum upisa	11.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA ĆERONIĆ	KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj	Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
11.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029215

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List			
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franq Kresnika 33/II	Datum upisa	13.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GERONO	KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
Broj		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
13.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029216

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	16		
			Datum upisa	14.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GERovo	POLUOBLAČNO KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj	Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
		TESAR ARM. RAD. BET. RADNIK	
		1 1 4	

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA ARMATURE
- RADILO SE OD 7° - 14°
- OD 14° KIŠA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
14.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029217

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List			
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA ~~Frana Kresnika 33/II~~	Datum upisa	15.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GERONG	POLUOBLAČNO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj	Struktura zaposlenika i strojevi na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI					
		ZIDAR	TESAR	ARMIRAČ	PČ. RADNIK	PČ.						
1		1	1	1	2							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA ARMATURE
- ČIŠĆENJE TEMELJNIH STOPA OD VODE I ZEMLJE
- IZRADA TAMPONA U RUPAMA TEMELJA SAMACA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
15.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029218

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača: IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	18
		Datum upisa	16. 06. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

	ZAPOSLENICI			
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZIDAR	TESAR	ARMIRAČ	R.V. RADNIK
Broj	1	1	1	2

STROJEVI: —

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA I MONTAŽA ARMATURE ZA PODLOGU TEMELJA JAMACA
- BETONIRANJE PODLOGE TEMELJA JAMACA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

PREGLEDANE TEMELJNE JAME
POSTAVLJEN GEOTEXTIL, TAMPON I ARMATURA PREMA ZAHTJEVU OD 04.06.2016.
DOZVOLJAVA SE BETONAŽA AB PODLOGE d= 20 cm
C 25/30

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
16.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029219

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List			
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	17.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GERAD	PROMJENJIVI	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																STROJEVI															
							ZIDAR	TESAR	ARMIRAČ	RAD. K																								
BIO							1	1	1	2																						

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- RADILO SE OD 10 ½ ZBOG KIŠE
- PRIPREMA TEMELJA SAMACA ZA BETONIRANJE
- IZRADA OPLATE ZA TEMELJE SAMCE

NAPOMENA:

USLIJED OBILNIH OBORINA A ZBOG TEŽINE IZVENE BARAGE NA RUBU ŠIROKOG ISKOPA, DOŠLO JE DO VEĆEG ODRONA ZEMLJE KOJA JE SRUŠILA NANOSNU STIJU I ZATRPALA IS. ISKOPANE JAME TEMELJA SAMACA NA TOM DIJELU GRADILIŠTA.

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
17. 06. 2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029220

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	17. 06. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA CEROVO	PROMJENJIVO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj	Struktura zaposlenika i stroj. na radu	ZAPOSLENICI			STROJEVI	
		ZIDAR	ŽELJEZAR	R. I. RADNICI	KOMPRESOR	MALI RAZ. STROJ.
		1	1	2	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- UGRADBA ARMATURE U TEM. SAMCE
- BETONIRANJE TEMELJA SAMACA MB 25/30
- BETONIRANJE PODLOGE TEMELJA SAMACA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

VRIJEDI UPIS KAO DANA 16.06.2016

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
18.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029221

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franq Kresnika 33/II	List	21		
			Datum upisa	20.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRIVREMENA - PRIJAVNA ZGRADA (UREDI)	OBLAČNO PVE. KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Br.	Struktura zaposlenika i strojevi na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
		ŽIDAR TESAR ARMIRAČ BOK RADOVI	
		1 1 1 2	

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— ČIŠĆENJE TEMELJNIH JAMA OD ZEMLJE
— IZRADA ARMATURE
— OD 10 ∅ 415A

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
20.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029222

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	22
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	21. 06. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRODUŽENJE - ŠKOLSKA ZGRADA GERONO	VEDRO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika (broj i stručna sprema)	ZAPOSLENICI			STROJEVI
	ARMIRAC - TESAR		RUK. RADNIK	
	1	1	4	

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- MONTAŽA ARMATURE TEMELJA PANACA
- BETONIRANJE TEMELJA PANACA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

UPIS KAO DANAS 16.06.2016.

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
21.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029223

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	23
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	22. 06. 2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
Broj		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- DOSADNI PRAZNIK
NIJE SE RADILO

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
22.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029224

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	24		
			Datum upisa	23.	06.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA CRIKVENICA	POLUOBLAČNO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI																					
										ZIDAR	TESLAR	ARMIRAČ	POM RADNIK																													
Broj										1	1	1	3																													

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA 1 STUPOVA
- BETONIRANJE TEMELJA ZIDOVA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Upis izvršen 16.06.2016

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
23.06.2016	
datum i potpis	datum i potpis

2029225

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	25		
			Datum upisa	24.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO	POLUOBLAČNO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI				STROJEVI
	ZIDAR	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	
	1	1	1	3	

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA ARMATURE TRAKASTIH TEMELJA
- MONTAŽA ARMATURE SAMACA I STUPOVA
- BETONIRANJE TEMELJA SAMACA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Upis kao 16.06.2016.

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
24.06.2016. [potpis]	[potpis]
datum i potpis	datum i potpis

3029226

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List			
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Kresnika 33/II	Datum upisa	25.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA CERVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
Broj		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO
DRŽAVNI BLAGDAN - DAN DRŽAVNOSTI

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
25. 06. 2016	
datum i potpis	datum i potpis

2029227

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	27
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	27. 06. 2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO	OBLAČNO KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

	ZAPOSLENICI			STROJEVI
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	
Broj	1	1	3	

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— BETONIRANJE TEMELJA SAMACA
— ISKOP ZA TRAKASTE TEMELJE
— IZRADA TAMPONA TRAKASTIH TEMELJA
— POSTAVA GEOTEKSTILA TRAKASTIH TEMELJA

OD 16^h KIŠA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Upis kao 16.06.2016.

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
27.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029228

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kreznika 33/II	List	28		
			Datum upisa	28.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GERovo	VEDRO	30° °C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI			STROJEVI
	TESAR / ARMIRAC	Rad. Radnik		
Broj	2	1	4	

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- ISTOP TRAPASTIH TEMELJA
- POSTAVA GEOTEKSTILA TRAPASTIH TEMELJA
- IZRADA TRNOVA U TRAPASTIM TEMELJIMA
- POSTAVA GROMOBRANSKE TRAKE
- POSTAVA ARMATURE TRAPASTIH TEMELJA
- BETONIRANJE TRAPASTIH TEMELJA
- IZRADA OPLATE TRAPASTIH TEMELJA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Prepokleva opleke vanjske hrbetosti temelja, Hrbtno postavljene te se može betonirati

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
28.06.2016	
datum i potpis	datum i potpis

2029229

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	29		
			Datum upisa	29.	06.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GELOVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
	TESAR, GRAĐEVINSKI RADNIK, KOMUNALAC	
	1 1 4	

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- POSTAVA GEOTEKSTILA U TRASAMA TEMELJA
- IZRADA TAMPONA TRAKASTIH TEMELJA
- IZRADA TAMPONA PODLOGE HALE
- IZRADA PLATA TRAKASTIH TEMELJA
- MONTAŽA ARMATURE TRAKASTIH TEMELJA
- POSTAVA TRASE UREĐAJENJA
- BETONIRANJE TRAKASTIH TEMELJA
- ISTOP TERENA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Pregledana armatura i oplata prethodnih temelja.
Uredno postavljena i može se betonirati.

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
29.06.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029230

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	30.
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	30. 06. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GERovo	VEDRO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI				STROJEVI
		TESAR	ARMIR. RAD.	POM. RADNIK	
Broj	-	2	1	4	

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- POSTAVA GEOTEKSTILA TRAKASTIH TEMELJA
- IZRADA TAMPONA TRAKASTIH TEMELJA
- IZRADA TAMPONA PODLOGE HALE
- IZRADA OPLATE TRAKASTIH TEMELJA
- POSTAVA ARMATURE TRAKASTIH TEMELJA
- POSTAVA TRAKE UZEMLJENJA
- BETONIRANJE TRAKASTIH TEMELJA
- ISKOP TERENA OKOLIŠA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Pregledana armatura u oplati trakastih temelja
Može se betonirati, i može se betonirati.
[signature]

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
30. 06. 2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

2029231

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	31.
			Datum upisa	01. 07. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI			STROJEVI
	TESAR	ARMIRAC	POM. RADNIK	
Broj	1	1	6	

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- ISKOP TERENA U ŠIROKOM ISKOPU
- POSTAVA GEOTEKSTILA TRAKASTIH TEMELJA
- IZRADA TAMPONA TRAKASTIH TEMELJA
- IZRADA OPLATE TRAKASTIH TEMELJA
- POSTAVA TRAKE UZEMLJENJA
- BETONIRANJE TRAKASTIH TEMELJA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
01.07.2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

2029232

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	32.		
			Datum upisa	04.	07.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GERovo		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI		
	Tesari	Armirači	Bet. radnici	Strojari	Vozači	Mini bageri	Rovokopač	Mini dizalica
Broj	1	2	5	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA TEMELJNIH TRAKASTIH TEMELJA
- POSTAVA GEOTEKSTILA TRAKASTIH TEMELJA
- ISKOP TRAKASTIH TEMELJA
- IZRADA OPLATE TRAKASTIH TEMELJA
- POSTAVA TRAKE UZEMLJENJA U TEMELJ
- BETONIRANJE TRAKASTIH TEMELJA
- ISKOP JAME ZA ELEVATORE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove

04.07.2016. [signature]

datum i potpis

Nadzorni inženjer

[signature]

datum i potpis

2029233

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	33		
			Datum upisa	05.	07.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka °C	Vodostaj m	Temperatura gradiva °C
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO	VEDRO			

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																			STROJEVI																		
								TESAR	KV. RADNIK	KV. ARMIRAČ	SKELAR	VOZAČ																														
0.								2	1	5	1	1																														

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— ISKOP TERENA ZA GREDE PILOTA
— ISKOP TERENA OKOLIŠA
— IZRADA OPLATE ZA GREDE STUPA
— IZRADA ARMATURE GREDA PILOTA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove

05.07.2016.

datum i potpis

Nadzorni inženjer

datum i potpis

2029234

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	34		
			Datum upisa	06.	07.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GERovo	VEDRO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI																	
										ARMIRAČ	BETONIRAČ	SPASILAC	VOZAČ						KOMBINIRKA	VIBRATOR	MOTIKA															
Broj									2	1	4	1	1					1	1	1															

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA TAMPONA
- POSTAVA ARMATURE GLAVE ZA SILOS
- IZRADA OPLATE ARMATURE ZA SILOS
- BETONIRANJE GLAVE ZA SILOS

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
06.07.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029235

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Lisi	25		
			Datum upisa	07.	07.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka °C	Vodostaj m	Temperatura gradiva °C
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GERONO				

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																		STROJEVI													
									ŠEFOVI RADILIŠTA	KOV. RADNIK	STROJAR	VOZAČ											VAKUMAT	KOMPRESOR	PNEUMATSKI ČEKIĆ	MALTER									
kom									2	1	4	1	1										1	1	1	1							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- SEMONTAŽA OPLATE GREDA GLOSK
- IZRADA TAMPONA PRIJE BETONIRANJA PRVE BET. PLOČE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
07.07.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029236

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Kresnika 33/II	List	36		
			Datum upisa	08.	07.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO	VEDRO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

	ZAPOSLENICI					STROJEVI			
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	VALJAK	ROVOKOPAČ	KOMBINIRKA	KAMION
Broj	2	1	4	1	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

– IZRADA TAMPONA
– POSTAVA ARM. MREŽE
– BETONIRANJE PRVE BET. PLOČE BET. 20/25
PUMPANI
– IZRADA OPLATE DRUGE PLOČE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
08.07.2016. [potpis]	[potpis]
datum i potpis	datum i potpis

2029237

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	37		
			Datum upisa	11.	07.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO	VEDRO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI			
	TESAR	ARMIRAČ	VOZAČ	STROJAR	POM. RADNIK	VALJAK	KOMBINIRKA	RAVNO KOPAČ	VOZILO
Broj	1	1	1	1	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA TAMPONA PRIJE BETONIRANJA PRVE PLOČE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
[potpis]	[potpis]
datum i potpis	datum i potpis

2029238

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	38		
			Datum upisa	12.	07.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO	VEDRO	32 °C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																STROJEVI														
								TESAR	ARMIRAČ	BET. RADNIK	VOZAČ													Kamion-kopač	Mot. viljuškar	VIBRATOR						
BRO								1	1	IX	1													1	1	1					

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA TAMPONA TRIDE BETONIRANJE PRVE BET. PODLOGE
- POSTAVA MREŽE NA PRIPREMLJENI TAMPON
- BET. PRVE BETONSKE PLOČE SA TUMPANIM BETONOM 20/25 m^3 42,00

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
datum i potpis	datum i potpis

2029239

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	31	
			Datum upisa	13.	07. Zeko.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka °C	Vodostaj m	Temperatura gradiva °C
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO				

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI							STROJEVI						
	TESAR	ARMIRAČ	BETONIRAC	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ		HOK BAGER UTOVARIVAČ						
Broj	1	1	2	3	1	1		1	1	1				

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- PREHAVIVANJE PRVE BET PLOČE RECIPOLOM
- PRIPREMA ZA ISTOP TEMELJNA TRAKASTOG
- IZRADA OPLATE OKOLO BETONSKE PLOČE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
datum i potpis	datum i potpis

2029240

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	1.		
			Datum upisa	14.	07.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA CEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	TESAR	ARM. RADE	KV. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	AUTOMIKSER	AUTO DIZALICA
Broj	1	1	4	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA IZOLACIJA VARENOM HIDROIZOLACIJOM
- POSTAVA ARMATURE DRUGE BET. PLOČE
- ISTOP ZA TEMELJNU PLOČU TRAFOSTANICE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove

datum i potpis

Nadzorni inženjer

datum i potpis

2029241

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak:	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača: IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II.	List: 41
		Datum upisa: 15. 07. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka °C	Vodostaj m	Temperatura gradiva °C
- PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA CEROVO	KIŠA			

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
Ukupno		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
datum i potpis	datum i potpis

2029242

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	42
			Datum upisa	18. 07. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO	VEDRO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI				STROJEVI
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	ROVOKOPAČ
Broj	1	1	4	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— IZRADA HIDROIZOLACIJE PLOČE
— POSTAVA ARMATURE I PLOČE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
[potpis]	[potpis]
datum i potpis	datum i potpis

2029243 :0

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

nak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	43		
			Datum upisa	19.	07.	2016.

ziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO	VEDRO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj ... i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI		
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	VOZAČ	STROJAR	ROVOKOPAČ	KOMBINIRKA	KAMION
	1	1	4	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— IZRADA IZOLACIJE DRUGE PLOČE
— IZRADA I POSTAVA ARMATURE II PLOČE
— BETONIRANJE II PLOČE SA MB 25/30 m³ 15,00
— IZRADA TAMPONA POSTOLJA TRAFOSTANICE
— IZRADA OPLATE POSTOLJA TRAFOSTANICE
— POSTAVA ARMATURE POSTOLJA TRAFOSTANICE
— BETONIRANJE POSTOLJA TRAFO m² 3,00

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
datum i potpis	datum i potpis

2029244

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

...nak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	44
			Datum upisa	20. 07. 2016.

...aziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO	VEDRO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

	ZAPOSLENICI					STROJEVI		
...strojeva na radu	TESAR	IZOLIRER	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	ROVOKOPAČ	KOMBINIRKA	KAMION
Broj	1	1	4	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- POSTAVA HIDROIZOLACIJE NA I PLOČU
- POSTAVA ARMATURE II PLOČE
- BETONIRANJE I BET. PLOČE MB 25/30 m³ 33,00
- ISKOP OKOLIŠA - STROJ, ISKOP
- ODVOZ VIŠKA MATERIJALA NA DEPONIJU

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
datum i potpis	datum i potpis

2029245

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	45		
			Datum upisa	21.	07.	2012

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA ČEROVO	VEDRO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																						STROJEVI									
						TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	VOZAČ	STROJAR															ROTO GRADA	MOTOR							
Br.						1	1	4	1	1															1	1							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- PRIPREMA I MONTAŽA ARMATURE U BET. PLOČE
- BETONIRANJE U BET. PLOČE AB MB 25/30 m^3 34,00
- ISTOP SIROKOG ISTOKA OPLATA
- OPVOL VIŠKA MATERIJALA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
datum i potpis	datum i potpis

2029246

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Krežmica 33/II	List	46		
			Datum upisa	22.	07.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI														
								Poz. radilište	Strojobrt	Vozač																kamenarska	Strojarska							
Broj								1	1	1																0	1							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- SIROMI ISPEP OTPOLICA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
datum i potpis	datum i potpis

2029247

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	47
		Datum upisa	25. 07. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GIRONO	OBLAČNO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	KOMBINIRKA	KAMION
Broj	1	1	3	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

– ŠIROKI ISKOP OKOLIŠA
– IZRADA OPLATE STUPOVA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
datum i potpis	datum i potpis

2029248

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List			
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	26.	07.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																								STROJEVI									
							TESAR	ZIDAR	ARMIRAC	POM. RADNIK	VOZAČ															KAMION	BETONJARA								
Broj							1	1	1	3	1															1	1								

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE STUPOVA
- IZKOP TEREN OMOLIŠA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
datum i potpis	datum i potpis

2029249

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frano Kresnika 33/II	List	49		
			Datum upisa	27.	07.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA CERKOVO	OBLAČNO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI														
							ARMIRAC	TESAR	BOK. RADNIK	STROJAR	VOZAČ														MOBILNA DIZALICA	MOBILNA DIZALICA									
Broj							1	1	3	1	1														1	1								

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- POSTAVA ARMATURE PLOČE
- IZRADA HIDROIZOLACIJE PLOČE
- BETON ŠIROKOG RASTERA 0/40 LISA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
datum i potpis	datum i potpis

2029250

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	50		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frane Kresnika 33/II	Datum upisa	28.	07.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO – POSLOVNA ZGRADA GERONO	OBLAČNO	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																								STROJEVI									
							KOVAČIĆ	TESAR	POM. RADNIK	VOZAČ	STROJAR															AUTOBANSKI KRAN	KAMION								
Broj							1	1	4	1	1															1	1								

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA HIDROIZOLACIJE PLOČE
- IZRADA MREŽE NA I. BETONSKOJ PLOČI
- IZRADA OPLATE STUPOVA
- BETONIRANJE I. BETONSKE PLOČE
- BETONIRANJE STUPOVA
- NIŠA OD 13 CM NIJE SE RADILO

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
datum i potpis	datum i potpis

IZVOĐAČ

IZOMONTING d.o.o., F. KRESNIKA 33, OIB 44117641651

Ime i adresa / naziv i sjedište, OIB

podaci o suglasnosti/potvrdi

INVESTITOR

ROMANOF d.o.o. A.G.MATOŠA 7, OIB 10709065457

Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA - GEROVO

Građevina / dio građevine / radovi – mjesto građenja / adresa

GRAĐEVINSKA DOZVOLA / RJEŠENJE O TIPSKOM PROJEKTU:

Klasa: UP/I-361-03/15-06/27 Urbroj: 2170/1-03-03/2-15-9 Datum izdavanja: 30.07.2015.

ODGOVORNA OSOBA KOJA VODI GRAĐENJE / IZVOĐENJE RADOVA

Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj radova

JOSIP STJEPANOVIĆ

ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 01-321

STRUČNI NADZOR

Nadzorni inženjer ZA KONSTRUKCIJE I HIDROINSTALACIJE

BENJAMIN BAŠIĆ dipl. ing. grđ

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Benjamin Bašić Ovlašteni inženjer građevinarstva G 2938

Akt o imenovanju: R-04/N-508

Nadzorni inženjer

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju:

Nadzorni inženjer

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer

BORIS KOMADINA dipl. ing. arh. BORIS KOMADINA dipl. ing. arh. OVLAŠTENI ARHITEKT

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju:

PRAG d.o.o. Rijeka

PRAG d.o.o. RIJEKA, RADIĆEVA 7 OIB 92192094115

ime i adresa / naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor, OIB

Građenje/izvođenje radova

Prijava početka građenja: 18.05.2016. datum

Početak: 27.05.2016. datum

Završetak: datum

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: H-10/A NCR TU (20)

3 856000 464741

IZVOĐAČ

Ime i adresa / naziv i sjedište, OIB

podaci o suglasnosti/potvrdi

INVESTITOR

Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Građevina / dio građevine / radovi – mjesto građenja / adresa

POPIS ZASEBNIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Građenje / izvođenje radova	
				početak	završetak
				datum	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

2029251

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	1		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Kresnika 33/II	Datum upisa	29.	07.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNJA - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI														
							TESAR	MONTER	KV. RADNIK	STROJAR	VOZAČ															Rovokopač	Viljuškar							
Broj							1	1	5	1	1															1	1							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA HIDROIZOLACIJE I PLOČE
- POSTAVA ARMATURE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
29.07.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029252

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List			
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Kresnika 33/II	Datum upisa	30.	07.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka °C	Vodostaj m	Temperatura gradiva °C
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO				

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																							STROJEVI											
	TESAR	ARMIRAC-BETONIRAC	KV. RADNIK	RADNIK	ZIDAR-OBLS																			AUTO DIZALICA	AUTO MIKSER										
Broj	1	1	5	1	1																			1	1										

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA HIDROIZOLACIJE II PLOČE
- POSTAVA ARMATURE II. PLOČE
- BETONIRANJE II PLOČE
- BETONIRANJE STUPOVA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
30.07.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029253

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	3		
		Datum upisa	01.	02.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRERUDNIK - POSLOVNA ZGRADA GEROVO	OBLAČNO KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj	Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE !

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
01.02.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029254

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	4.
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	02. 08. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	ROVOKOPAČ	KAMION
Broj	1	1	4	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- SKIDANJE OPLATE STUPOVA
- IZRADA I MONTAŽA ARMATURE STUPOVA
- IZRADA OPLATE STUPOVA
- IZRADA I MONTAŽA STAZE
- ISKOP GLAVNOG IZVODA OTOKA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
02. 08. 2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

2029255

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Kresnika 33/II	List	5
			Datum upisa	02. 02. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PODRUČNO... RADOVIMA ZGRADA GERO VO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																							STROJEVI								
							ŽELJEZAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STOLAR	VOZAČ															POMOĆNI STROJ	VIBRATOR							
BR.							1	1	4	1	1															1	1							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— IZRADA OPLATE STUPOVA
— IZRADA ARMATURE GREDA
— BETONIRANJE STUPOVA
— SIROKI ISTOK OPLATA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
03. 02. 2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029256

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	6
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	04. 08. 2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	ROVOKOPAČ	KAMION
Broj							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- SKIDANJE OPLATE STUPOVA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- IZRADA OPLATE STUPOVA
- ŠIROKI ISKOP OKOLIŠA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
04. 08. 2016	
datum i potpis	datum i potpis

2029257

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	7.
	KOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	03. 02. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu:	ZAPOSLENICI																	STROJEVI															
	TESAR	ARMIRAČI	RAD. NA VISINI	KV. RADNIK	STRUGAR													AUTODIZALICA	KOMBINI														
Broj	1	1	2	1	1													1	1														

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE STUPOVA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- SIROVI 150/0P OVOLIŠA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
03.02.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029258

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	8.		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Fiumei Kresimira 33/II	Datum upisa	09.	08.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																						STROJEVI																							
								ŽELJKO	ADRIJANIĆ	IVAN	STRUGAR	VOZAC																																							
BROJ								1	1	2	1	1																																							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE STUPOVA
- IZRADA ARMATURE GREDA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
09. 08. 2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029259

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	9.		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franu Kresnika 99/II	Datum upisa	10.	08.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO	KIŠA	°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI
Broj		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
10.08.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029260

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List			
	LOMBARDINA d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	11.	08.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																					STROJEVI										
	—						TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	IOZAČ												ROVOKOPAČ	KAMION									
BROJ							1	1	2	1	1												1	1									

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE STUPOVA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- BETONIRANJE STUPOVA
- STROJI ISTOP OPOLISA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
11. 08. 2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029261

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frane Kresnika 33/II	List	1.		
		Datum upisa	12.	02.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI														
							TESAR	ARMIRAC	BET. RADNIK	BRODAR	VOZAČ														BUDŽARO	KAMION							
Broj							1	1	2	1	1														1	1							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE STUPOVA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- POSTAVA HIDROIZOLACIJE NATJEMELJA I JETKELJA
- SIROMI ISATOP OMOLNJA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
12.08.2016	
datum i potpis	datum i potpis

2029262

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	12.		
	[redacted] d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	13.	02.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRIZEMNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																STROJEVI														
							ARMIRAČ	TESLAR	KV. RADNIK	STOLAR	VOZAČ														POLUTORAC	KAMION						
Broj							1	1	2	1	1														1	1					

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE STUPOVA
- IZRADA ARMATURE
- BETONIRANJE STUPOVA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
13.02.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029263

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	Datum upisa
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	13.	16. 08. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI												
							ZIDAR	KV. RADNIK	KV. RADNIK	STOLAR	VOZAČ									ROVOKOPAČ	VIBRATOR									
BROJ							1	1	3	1	1									1	1									

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- ISKOP OGOLIŠA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- IZRADA OPLATE GREDA
- IZRADA OPLATE STUPOVA
- IZRADA SMJEŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
16. 08. 2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029264

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	14		
			Datum upisa	17	08.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRIZEMNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																STROJEVI															
							TESAR	ARMIRAČ	RAD. RADNIK	STROJAR	VOZAČ																						
BIO							1	1	2	1	1																		1	1			

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE GREDA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- ISTOP OPLATA
- BETONIRANJE STUPOVA

ZBOG KIŠE NIJE SE RADILO OD 13 SATI

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
17.08.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029265

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	15		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	18.	08.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST i TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																					STROJEVI									
							TESAR	ARMIRAČ	KV. RADNIK	STROJAR	UKUPNO													KOMBINIRKA	KAMION								
Broj							1	1	2	1	1													1	1								

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE GLEDA
- IZRADA OPLATE STUPOVA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
18.08.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029266

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	16.
	COMPLETING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	19. 08. - 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNI OBJEKT GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI												
							ARMIRAČI	TESARI	POM. RADNICI	SLOBODNI	UOZKE									ROVOKOPAČ	VALJAK	KAMION								
Broj							1	1	2	1	1									1	1	1								

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE STUPOVA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- ISTOP TERENA OTKOPA
- BETONIRANJE STUPOVA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
19. 08. - 2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029267

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	17.		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Prana Kresnika 33/II	Datum upisa	22.	08.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj	Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI		
		TESAR	ARMIRAČ	BET. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	AGREGAT ZA BETONIRANJE	KAMION MIXER	VIBRATOR
		1	9	2	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE GREDE
- ISTOK TEMELJA ZA ARMIRAČE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
22.08.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029268

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franci Kresnika 33/II	List	18		
			Datum upisa	23.	08.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojevi na radu	ZAPOSLENICI																							STROJEVI											
							TESAR	ARMIRAC	BET. RADNIK	VOZAČ	STROJAR															ROKOVODITELJ	MONTAŽER										
BROJ							1	1	3	1	1															1	1										

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE GREDA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- ISTOP OTOLISA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
23.08.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029269

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača		List	19.		
		IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	24.	08.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

	ZAPOSLENICI					STROJEVI		
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	ROVOKOPAČ	KAMION	[illegible]
Broj	1	1	2	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE GREDA
- MONTAŽA SKELE
- IZRADA ARMATURE GREDA
- POSTAVA ARMATURE GREDA
- ISKOP OKOLIŠA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
24-08-2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

2029270

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	Datum upisa
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	20.	25. 08. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka °C	Vodostaj m	Temperatura građiva °C
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GERONC				

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI															
							TESAR	ARMIRAC	BET. RADNIK	STROJAR	VOZAČ															RADNA DIZ.	VIBRATOR								
Broj							1	9	3	1	1															1	1								

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- ISKOP OTVORA
- IZRADA OPLATE GREDA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- BETONIRANJE GREDA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
25.08.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029271

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	21		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frane Kresnika 33/II	Datum upisa	26.	08.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GERONO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI														
							REŽIJSKI RADNICI	RADNICI VISOKE STRUČNE SPREME	RADNICI SREDNJE STRUČNE SPREME	RADNICI NIŽE STRUČNE SPREME															PONTAŽA	MOTAŽA								
BROJ							1	1	2	1	1														1	1							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA SKELE
- IZRADA OPLATE GREDA
- ISTOP OTOLIST

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
26.08.2016	
datum i potpis	datum i potpis

2029272

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	22		
			Datum upisa	29.	08.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	VOZAČ	STROJAR	BUKOVAČ	VAGON
Broj	1	1	3	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE GREDA
- ISKOP OKOLIŠA
- POSTAVA SKELE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
29.08.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029273

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	23.
			Datum upisa	30. 08. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	ROVOKOPAČ	KAMION
Broj	1	1	4	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- MONTAŽA STUPAC
- IZRADA OPLATE GREDA
- ISKOP OKOLIŠA
- POSTAVA ARMATURE GREDA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
30.08.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029274

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	24.
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Krsnika 33/II	Datum upisa	31. 08. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GERO d.o.o.		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																							STROJEVI															
	TESAR	ARMIRAČ	BET. RADNIK	STROJAR	VOZAČ																			MOBILNI KRAN	KAMION															
Broj	1	1	4	1	1																			1	1															

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- MONTAŽA SKELA
- IZRADA OPLATA GREDA
- POSTAVA ARMATURE GREDA
- BETONIRANJE GREDA SA BETONOM KLASE C-25/30

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
31.08.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029275

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List			
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	01.	09.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRIZEMLJE - POSLOVNI ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																							STROJEVI																						
							TESAR	ARMIRAC	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ																																								
Broj							1	1	3	1	1																																								

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- ISKOP OTVORA
- IZRADA OPLATE GREDA
- POSTAVA ARMATURE GREDA
- MONTAŽA SKELE
- BETONIRANJE GREDA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
01.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029276

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	26
			Datum upisa	02. 09. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	RAVNALICA	KAMION
Broj	1	1	3	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- ISKOP OKNA
- SKIDANJE OPLATE OKNA
- MONTAŽA SKELE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
02.09.2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

2029277

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	27
			Datum upisa	05. 09. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI						STROJEVI
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJOVOĐA	VOZAČ		
Broj	1	1	3	1	1		

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

– NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove

05.09.2016. [signature]

datum i potpis

Nadzorni inženjer

[signature]

datum i potpis

2029278

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	25		
			Datum upisa	06.	09.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRIZEMNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj	Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
06.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029279

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	29		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frane Kršnjika 33/II	Datum upisa	07.	09.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA CERCIO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																						STROJEVI															
	KV. RADNIK	PK. RADNIK																					ROTOKOPAČ															
Broj	1	3	1	1																			1	1														

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA SKELE
- IZRADA OPLATE GLEDA
- BETONIRANJE TEMELJA BOKŠOVA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
07.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029280

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frane Kresnika 33/II	List	20
			Datum upisa	08. 09. 2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNJA - POSLOVNA ZGRADA ETRCVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																					STROJEVI												
							TESAR	ARMIRAC	ZID. RADNIK	STOLAR	KV. RADNIK													ROBOKRAT	VILJUŠKAR											
BROJ							1	1	3	1	1													1	1											

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- MONTAŽA SKELE
- IZRADA OPLATE GREDA
- IZRADA ARMATURE GREDA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
08. 09. 2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029281

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	31		
			Datum upisa	09.	09.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA CERNOVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																		STROJEVI														
						TESAR	TRNICAR	BET. RADNIK	VOZAC	STROJAR																									
0						1	1	3	1	1																									

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE GREDA
- IZRADA OPLATE STUPOVA. ANEKSA
- IZRADA I MONTAŽA ARMATURE GREDA
- BETONIRANJE GREDA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
09.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029282

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	32
			Datum upisa	10.09.2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	ROVOKOPAČ	KAMION
Broj	1	1	3	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- SKIDANJE OPLATE GREDA
- IZRADA OPLATE STUPOVA
- IZRADA OPLATE BOKSOVA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
10.09.2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

2029283

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	33		
			Datum upisa	12.	09.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRIZEMNO-POLUKRUTA ZGRADA CERVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																					STROJEVI											
					TESAR	ARMIRAČ	BETONAR	STOLAR	VOZAČ														KOMBINIRKA	VIBRATOR										
Broj					1	1	3	1	1														1	1										

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE GREDA KNEZA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- TAMPONIRANJE OKOLIŠA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
12.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029284

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	34		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Krsnika 33/II	Datum upisa	13.	09.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka °C	Vodostaj m	Temperatura gradiva °C
Rekonstrukcija - Pasarina 2624+4 CEROVO				

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																					STROJEVI												
Broj						1	1	3	1	1														1	1											

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE PLOČE ANEKSA
- IZRADA OPLATE GLAVA ANEKSA
- IZRADA MREŽE ZA PLOČU ANEKSA
- IZRADA ARMATURE GLAVA ANEKSA
- ISTOP CIKLUSA I IMPREGNACIJE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
13.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029285

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	31 -
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	14. 09. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
Rekonstrukcija - poslovna zgrada Gerok		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI		
	Tesar	Armirač	Pom. radnik	Betonar	Vozač	Rovokopač	Dizalica	Vibrator
Broj	1	1	4	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- izrada oplate greda aneksa
- izrada oplate ploče aneksa
- postava armature aneksa
- betoniranje ploče aneksa
- izmop ... i tamponiranje

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
14.09.2016. [potpis]	[potpis]
datum i potpis	datum i potpis

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	36		
			Datum upisa	11	09.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
Pročistač – postrojenje Cerovo		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI		
	Tesar	Armirač	Pom. radnik	Zidar	Vozač	Rovokopač	Vibro ploča	Valjak
Broj	1	1	3	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

– demontaža oplate kružne
– izrada oplate stupova anaerobnog
– izrada skele za oplatu
cijevi

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
11.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029287

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

...ak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	37		
			Datum upisa	16.	09.	2016.

...ziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PODRUČNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI		
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	[illegible]	KAMION	VIBRATOR
Broj	1	1	3	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE STUPOVA ANEKSA
- IZRADA OPLATE GREDA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- IZRADA ŠTAFE ZA GREDE
- BETONIRANJE STUPOVA ANEKSA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
16. 09. 2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

2029288

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	38		
			Datum upisa	17.	09.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
Rekonstrukcija - poslovnica Kerata Cres		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	[illegible]	Ar. Rat.	Pom. Radnik	Strojar	Voz.	Kombi	Auto
Broj	1	1	3	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
17.09.2016. [potpis]	[potpis]
datum i potpis	datum i potpis

2029289

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	39
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	19. 09. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
Plinovod ... Gerovo		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	[illegible]	[illegible]	POM. RADNIK	[illegible]	VOZAČ	KOMBI	[illegible]
	1	1	3	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— NIJE SE RADILO 26.06 KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
19.09.2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

2029290

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	40		
			Datum upisa	20.	09.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRIVREMENO - POSLOVNI OBJEKT CRKVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																			STROJEVI														
					TESAR	ARMIRAČ	RAD. KRANA	STROJAR	VOZAČ																	ROLO MET	KAT. UTOV									
BROJ					1	1	3	1	1																	1	1									

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA STIJENE
- IZRADA OPLATE GREDA
- IZRADA ARMATURE GREDA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
20.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029291

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONT HRG d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frane Kresnika 33/II	List	41		
			Datum upisa	21.	09.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRIZEMNO - POLOVINA ZGRADA CIRKVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																					STROJEVI																	
	TESLAR	ARMIRAC-BETONAR	KV. RADNIK	SKELOTESAR	ZIDAR																																				
kom	1	1	3	1	1																																				

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE GREDA
- IZRADA ARMATURE GREDA
- MONTAŽA SKELE
- IZRADA ARMATURE GREDA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
21.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029292

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	42
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	22. 09. 2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA OBROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																					STROJEVI									
						TESAR	ARMIRAC	POM. RADNIK	STROJAR VOZAČ															POKRETNA DIZALICA									
Broj						1	1	3	1	1														1	1							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE GREDA ANEKSA
- IZRADA ARMATURE GREDA ANEKSA
- IZRADA OPLATE GREDA HALE
- IZRADA ARMATURE GREDA HALE
- BETONIRANJE GREDA ANEKSA I HALE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
22.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029293

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

k	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvodača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	43		
			Datum upisa	23.	09.	2016.

iv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
...izvođenje - poslovna zgrada GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

...strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	BULDOŽER	KAMION
	1	1	3	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- DEMONTAŽA OPLATE GREDA
- IZRADA STIJENE
- IZRADA VERTIKALNE IZOLACIJE
- IZRADA TAMPONA OKOLIŠA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
23.09.2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

2029294

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	44		
	IZOGRADNJA d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Kresnika 33/II	Datum upisa	26.	09.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA OTROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																						STROJEVI										
						TESAR	ARMIRAČ	KV. RADNIK	STROJAR	VOZAČ														ROTOKOPAČ	UTOVARIVAČ									
Broj						1	1	3	1	1														1	1									

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA VERTIKALNE IZOLACIJE NADTEMELJA
- DEMONTAŽA SKELE
- DEMONTAŽA OPLATE GREDA
- IZRADA TAMPONA PLATOA ISPOD NASTREŠNICE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
26.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029295 300

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	45		
		Datum upisa	27.	09.	2016.

građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

ZAPOSLENICI					STROJEVI	
TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	RAVNOTOVARAČ	KAMION
1	1	3	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— IZRADA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE NADTEMELJA
— DEMONTAŽA OPLATE GREDA
— DEMONTAŽA STIJENE
— PRIPREMA TERENA ZA BETONAŽU PLOČE PLATOA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
27.09.2016. [potpis]	[potpis]
datum i potpis	datum i potpis

2029296 300

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	46
		Datum upisa	28. 09. 2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
POSLOVNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI		
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	ROVOKOPAČ	KAMION	VALJAK
Broj	1	1	3	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

– SKIDANJE OPLATE ANEKSA
– IZRADA TAMPONA PLOČE ISPOD NADSTREŠNICE
– IZRADA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE TRAKASTIH TEMELJA
– IZRADA TAMPONA OKOLIŠA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
28. 09. 2016. [potpis]	[potpis]
datum i potpis	datum i potpis

2029297 300

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	41		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	29.	09.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva	gradiva
GRADEVINSKO - POSLOVNA ZGRADA GERAK		°C	m	°C	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																						STROJEVI									
						ŽELJEZAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STOLAR	LIČILAC														PRIJEVOZNIK	VIBRATOR	VIBRATOR							
(0)						1	1	3	1	1														1	1	1							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA TAMPONA PLOČE ISPOD NADSTREŠNICE
- IZRADA ARMATURE PLOČE ISPOD NADSTREŠNICE
- IZRADA TAMPONA OPOZALA
- IZRADA OPLATE PLOČE ISPOD NADSTREŠNICE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
29.09.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029298 100

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

ak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	43		
			Datum upisa	30.	09.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GERMO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj istrojenih na radu	ZAPOSLENICI																									STROJEVI																								
						TESAR	ARMIRAC	BOK. RADNIK	STROJAR VOZAC																			KOMBINIRKA	MIKSER																								
						1	1	3	1	1																		1	1	1																								

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- PRIPREMA ZA BETONIRANJE PLOČE 15POS NADSTREŠNICE
- POSTAVA ARMATURE PLOČE 15POS NADSTREŠNICE
- BETONIRANJE PLOČE 15POS NADSTREŠNICE
- ODVOZ MATERIJALA 12 ISTOVARA NA DEPONIJU
- PLANIRANJE ZA POSTAVU BRENTOVE OGRADE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
30.09.2016	
datum i potpis	datum i potpis

2029299

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Kresnika 33/II	List	4		
			Datum upisa	03.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA OBRONO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojevana radu	ZAPOSLENICI																STROJEVI															
						TESTER	ARMIRAČE	RUKO. GRAĐEVINE	VOZAČ	SLESAR	MONTAŽER														KOMPRESOR	VIŠENAM. DIZ.								
						1	1	3	1	1	4														1	1								

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO 28.06 NIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
03.10.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2029300

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	50
			Datum upisa	04. 10. 2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA CEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI						STROJEVI	
	TESAR	ARMIRAČ	POM. RADNIK	STROJAR	VOZAČ	MONTAŽER	AUTODIZALICA	KAMION
Broj	1	1	3	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- PRIPREMA SKLOPA ZA MONTAŽU
- SKIDANJE OPLATE ANEKSA
- DEMONTAŽA SKELE I PODUPORA

- RADILO SE OD 12^{00} SATI ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
04.10.2016. [potpis]	[potpis]
datum i potpis	datum i potpis

IZVOĐAČ

IZOMONTING d.o.o. F. MRESNIKA 33, OIB: 44117641651

Ime i adresa / naziv i sjedište, OIB

podaci o suglasnosti/potvrdi

INVESTITOR

ROMANOF d.o.o. A.G. MATOŠA 7 OIB: 10709065457

Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

PROIZVODNO – POSLOVNA ZGRADA – GEROVO

Građevina / dio građevine / radovi – mjesto građenja / adresa

GRAĐEVINSKA DOZVOLA / RJEŠENJE O TIPSKOM PROJEKTU:

Klasa: UP/I-361-03/15-06/27 Urbroj: 2170/1-03-03/2-15-4 Datum izdavanja: 30. 07. 2015.

ODGOVORNA OSOBA KOJA VODI GRAĐENJE / IZVOĐENJE RADOVA

Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj radova

JOSIP STJEPANOVIĆ

ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 01-321

STRUČNI NADZOR

Nadzorni inženjer za konstrukcije i hidroinstalacije

BENJAMIN BAŠIĆ, dipl. ing. građ.

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju: R-04/1605

Nadzorni inženjer

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju:

Nadzorni inženjer

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer

BORIS KOMADINA

ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

BORIS KOMADINA dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 350

Akt o imenovanju: ROMANOF d.o.o. 31.03 2016.

PRAG d.o.o. RIJEKA, RADIĆEVA 7 OIB-92192094105

ime i adresa / naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor, OIB

PRAG d.o.o. Rijeka

Prijava početka građenja: 18. 05. 2016.

datum

Građenje/izvođenje radova

Početak: 27. 05. 2016.

datum

Završetak:

datum

fokus d.o.o. Zagreb, Kalodvorska 4

2010802

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača: IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Fiorić Kresnika 33/II	List	2		
		Datum upisa	06.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNA - POSLOVNA ZGRADA GRONO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																				STROJEVI									
	TEHNIČKI ANALITIČAR	KV RADNIK	STEZAČ	USAR	VARILAC	ANDREJ CEK															BOČNI PASTE	VIJAČNI	ZATEZNI							
Broj	1	2	1	1	2	1															1	1	1							

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- MONTAŽA SILOSA
- MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE
- DEMONTAŽA OPLATE ANDEKSA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
06. 10. 2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2010803

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List			
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	07.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
REVIZIONO - PRAZNJENJE ŽELEZNICE GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																	STROJEVI														
						TESAR	KV. ZIDAR	POM. ZIDAR	STROJAR	BRAVAR	VOZAČ																						
Broj						1	1	2	1	1	1														1	1						

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— MONTAŽA ŠTLOGA
— MONTAŽA REVIZNE KONZOLICE
— DEMONTAŽA OPLATE PRUGE ANEKSA

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
07. 10. 2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2010804

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	10. 10. 2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
RIJEKA - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Broj	1	1	2	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

– NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
10.10.2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

2010805

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	5		
		Datum upisa	14.	10.	2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
REKONSTRUKCIJA - PRIZEMLJE ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																							STROJEVI												
	TESLAR	ARMIRAC	RAD. BETONU	STOLARSKI RADNIK	KOMAC																			KAMION-KIPER	KOMPR. U.V.											
Broj	1	2	1	1																				1	1											

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
14.10.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2010806

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	6		
		Datum upisa	12.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI		
	TESAR	ARMIRAČ	RAD. GRAĐ.	STROJAR	VOZAČ	RUČNO ALATO	KAMION	DIZALICA
Broj	1	1	3	1	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA OPLATE PLOČE IZMEĐU STUPOVA
- IZRADA OPLATE GREDE
- IZRADA ARMATURE GREDE
- BETONIRANJE GREDE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
12.10.2016. [potpis]	[potpis]
datum i potpis	datum i potpis

2010807

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List			
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Kresnika 3a/II	Datum upisa	13.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRIVREMENE RADNE ZGRADE CRIKVENICA		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																						STROJEVI										
						TESAR	MONTER	BET. RADNIK	STRUGAR																RUČNO DIZ.	MOTOR									
BROJ						1	1	3	1	1															1	1									

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— IZRADA OPLATE PATICE IZMEĐU STUPOVA
— BETONIRANJE PATICE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
13.10.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2010808

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	2		
		Datum upisa	4.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
Poslovno-stambena zgrada Cerovo		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																					STROJEVI										
						Tesari	Armirači	Rb. radnici	Strojovođa	Vozač													Ručni alat	Razni alat									
Broj						1	1	3	1	1													1	1									

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
14.10.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2010809

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	9		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Kresnika 33/II	Datum upisa	11.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PODIZANJE PODLOVNA ZGRADA GRADO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	tesar	armirač	betonski radnik	vozač		kamion s dizalicom	kamion
Broj	1	1	3	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE BIO PRISUTAN ZBOG BOLESTI

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
15.10.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

2010810

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	10
		Datum upisa	17. 10. 2016

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
Proširenje [illegible] GEZDIVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	[illegible]	Armirač	Građ. radnik	Stolar	Vozač	[illegible]	[illegible]
BROJ	1	1	3	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
17. 10. 2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

2010811

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List			
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	12.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO POSLOVNA ZGRADA EKO-VO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																							STROJEVI										
	TESAR	ARMIRAC	ZID. RADNIK	STOLAR	VOZAČ	KV. RADNIK																			Rovokopač, utovarivač, grejder										
Broj	1	1	3	1	1	9																			1	1	1								

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- IZRADA BETATE PODLOGE IZMEĐU STUPOVA
- MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE
- NIJE SE RADILO DO 17:00 SATI ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
12.10.2016.	datum i potpis

2016812

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frane Krsnika 33/II	List	12		
		Datum upisa	19.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROZRAČNO - FASADNA ZGRADA CEOVI		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI																							STROJEVI											
Broj						11	3	1	3	1																										

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— IZRADA OPLATE PRIJE IZLIJEVANJA STUPOVA
— MONTAŽA PROZRAČNE KONSTRUKCIJE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
19.10.2016.	
datum i potpis	datum i potpis

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	13
		Datum upisa	20. 10. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
[illegible]		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Broj	1	1	2	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

– [illegible]

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
20.10.2016. [signature]	[signature]
datum i potpis	datum i potpis

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONT 1995 d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List			
			Datum upisa	21.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
Poslovno-stambena zgrada Gerovo		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Tesar	Armirač	Pom. radnik	Keramičar	Zidar	Kombinirka	Skela
Broj	1	1	2	1	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
21. 10. 2016. [potpis]	[potpis]
datum i potpis	datum i potpis

2010815

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača		List	15
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II		Datum upisa	24. 10. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEOVIO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI					STROJEVI		
	MONTAŽER	VARIOCI	DIZALIČAR	STROJAR	Rad. [illegible]	DIZALICA	KOMPRESOR	AUTO-KOŠARA
Broj	2	2	1	1	1	1	1	2

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE
- IZRADA PLATNA ZA DIZALICU

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
24.10.2016. [potpis]	14.10.2016. [potpis]
datum i potpis	datum i potpis

2010816

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	16
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Kresnika 33/II	Datum upisa	25. 10. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
Građevinski poslovi zgrada GERIKO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojevi na radu	ZAPOSLENICI																								STROJEVI												
				montažer	varioc	armirač																																
Broj				22	1																						1	1											

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— Voditelj radova montaže

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
25.	25.10.2016
datum i potpis	datum i potpis

2010817

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	17.		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Krsnjka 33/II	Datum upisa	24.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNI OBJEKT GROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj	Struktura zaposlenika i strojevi na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
24.10.2016.	26.10.2016.
datum i potpis	datum i potpis

2010818

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	List	18.		
			Datum upisa	27.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO – POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj	Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO ZBOG KIŠE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
27.10.2016.	27.10.16.
datum i potpis	datum i potpis

2010819

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	19.
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA ~~Frane Kršnika 33/II~~	Datum upisa	28. 10. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Struktura zaposlenika i strojevanja radu	ZAPOSLENICI			STROJEVI	
	monteri	varioc	strojobravar	dizalica	auto-platforma
Broj	2	2	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- MONTAŽA NOSIVE KONSTRUKCIJE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
28.10.2016.	28.10.216
datum i potpis	datum i potpis

2010620

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	20		
	IZOMONTAŽA d.o.o HR - 51000 RIJEKA Franc Krežmira 33/II	Datum upisa	31.	10.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRELAZNO - PRIZEMNI KRAK GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Broj	Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

— NIJE SE RADILO

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
31.10.2016.	31.10.2016.
datum i potpis	datum i potpis

2010821

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	21.		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	02.	11.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PRODUŽENJE - PODZEMNIH ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

Br.	Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI	STROJEVI

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- NIJE SE RADILO

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
02. 11. 2016.	02.11.216.
datum i potpis	datum i potpis

2010822

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	22.
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Frana Kresnika 33/II	Datum upisa	03. 11. 2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA

R.B.	Struktura zaposlenika i strojevi za rad	ZAPOSLENICI			STROJEVI	
		MONTAŽER	VARILAC	MJERNIČAR	AUTO DIZALICA	AUTO-KOŠARA
		2	2	1	1	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

- MONTAŽA UPOVNE KONSTRUKCIJE

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
03.11.2016.	03.11.2016
datum i potpis	datum i potpis

2010823

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Ime i adresa / Naziv i sjedište izvođača	List	23.		
	IZOMONTING d.o.o. HR - 51000 RIJEKA Franc Kresnika 33/II	Datum upisa	04.	11.	2016.

Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
PROIZVODNO - POSLOVNI ZGRADA GEROVO		°C	m	°C

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I TEHNIČKA OPREMLJENOST IZVOĐAČA


Struktura zaposlenika i strojeva na radu	ZAPOSLENICI			STROJEVI	
	KV RADNIK	VARILAC	STRUČNI	MOTORNI	STACIONARNI
BR.	2	2	1	2	1

UPIS I POTPIS OSOBE KOJA VODI GRAĐEVINSKI DNEVNIK

SA BANKSNIM RADOM GRADILIŠTE SE ZATVARA DO SAMOGA.

UPIS I POTPIS NADZORNOG INŽENJERA I DRUGIH OSOBA

Odgovorna osoba koja vodi građenje/radove	Nadzorni inženjer
04.11.2016.	4.11.16.
datum i potpis	datum i potpis



BKS Bank d.d.
HR 51000 Rijeka
Mljekarski trg 3

tel: +385 51 353 555
fax: +385 51 353 560
info@bks.hr

www.bks.hr

ROMANOF d.o.o.
Antuna Gustava Matoša 7
51000 Rijeka
OIB: 10709065457

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA br. 58003251 / 16

Upoznati smo da je društvo IZOMONTING d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651, (u daljnjem tekstu: Nalogodavatelj) zaključilo dana 29.04.2016. godine s društvom ROMANOF d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Antuna Gustava Matoša 7, OIB: 10709065457 (u daljnjem tekstu: Korisnik garancije) Ugovor o građenju kojim Nalogodavatelj preuzima obvezu na zemljištu k.č. 12260/28 K.o. Gerovo u Gerovu izvesti radove za izgradnju pogona za proizvodnju drvenih peleta, koji radovi uključuju građevinsko-obrtničke i instalaterske radove kao i sustav dojave požara, te uređenje okoliša, čija ugovorena cijena radova bez PDV-a iznosi HRK 1.903.563,39 (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Sukladno članku 16. Ugovora, Nalogodavatelj je dužan pribaviti i Korisniku garancije uručiti garanciju banke za dobro izvršenje obveza iz Ugovora, na iznos od 10% (slovima: desetposto) od ukupne ugovorene cijene bez PDV-a.

Temeljem navedenog, a na zahtjev Nalogodavatelja, ovime se mi, BKS Bank d.d. Rijeka, Mljekarski trg 3, OIB: 61436608168, neopozivo, bezuvjetno i bez prava prigovora obvezujemo na prvi pismeni zahtjev Korisnika garancije platiti svaki iznos do najviše:

HRK 190.356,34
(slovima: stodevedesettisućatristopedesetšestkuna i trideset četiri lipe)

u slučaju da Nalogodavatelj nije izvršio svoje obveze preuzete Ugovorom.

Pismeni zahtjev Korisnika garancije upućen nama treba biti potpisan od njegovog zakonskog zastupnika i ta činjenica potvrđena od javnog bilježnika, te sadržavati izjavu da Nalogodavatelj nije izvršio obveze iz Ugovora s njihovom specifikacijom.

Naša Garancija je važeća do 29.12.2016. (slovima: dvadesetdevetiprosincadvijetisućešesnaeste) godine te sama od sebe i u cijelosti ističe, ukoliko zahtjev Korisnika garancije sposavljen u skladu s odredbama ove Garancije ne bude u našem posjedu do tog datuma.

Svako djelomično plaćanje, bilo s naše strane bilo sa strane Nalogodavatelja, umanjit će našu ukupnu obvezu po ovoj Garanciji.

Po isteku roka valjanosti ove Garancije, molimo da nam Garanciju vratite kao nevažeću. Bez obzira da li je vraćena ili ne, po isteku spomenutih rokova smatramo se oslobođenim svake obveze po njoj.

Za eventualne sporove u svezi ove Garancije nadležan je sud u Rijeci.

Ova Garancija ne može se prenijeti bez prethodne suglasnosti Garanta.

U Rijeci, 18. svibnja 2016. godine.

GARANT:
BKS Bank d.d.

BKS Bank d.o.o.
RIJEKA

B 003896

BKS Bank d.d.
HR-51000 Rijeka
Mljekarski trg 3

tel: +385 51 353 555
fax: +385 51 353 560
info@bks.hr

www.bks.hr

1. Ugovor o izgradnji od 29.4.2016 (HR sa uvid (preslik))

ROMANOF d.o.o.
Antuna Gustava Matoša 7
51000 Rijeka
OIB: 10709065457

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA br. 58003251 / 16

Upoznati smo da je društvo IZOMONTING d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Franje Kresnika 32/II, OIB: 44117641651, (u daljnjem tekstu: Nalogodavatelj) zaključilo dana 29.04.2016. godine s društvom ROMANOF d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Antuna Gustava Matoša 7, OIB: 10709065457 (u daljnjem tekstu: Korisnik garancije) Ugovor o građenju kojim Nalogodavatelj preuzima obvezu na zemljištu k.č. 12260/28 K.o. Gerovo u Gerovu izvesti radove za izgradnju pogona za proizvodnju drvenih peleta, koji radovi uključuju građevinsko-obrtničke i instalaterske radove kao i sustav dojave požara, te uređenje okoliša, čija ugovorena cijena radova bez PDV-a iznosi HRK 1.903.563,39 (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Sukladno članku 16. Ugovora, Nalogodavatelj je dužan pribaviti i Korisniku garancije uručiti garanciju banke za dobro izvršenje obveza iz Ugovora, na iznos od 10% (slovima: desetposto) od ukupno ugovorene cijene bez PDV-a.

Temeljem navedenog, a na zahtjev Nalogodavatelja, ovime se mi, BKS Bank d.d. Rijeka, Mljekarski trg 3, OIB: 61436808168, neopozivo, bezuvjetno i bez prava prigovora obvezujemo na prvi pismeni zahtjev Korisnika garancije platiti svaki iznos do najviše:

HRK 190.356,34
(slovima: stodevedesetisućatristopedesetšestkuna i tridesetčetirilipa)

u slučaju da Nalogodavatelj nije izvršio svoje obveze preuzete Ugovorom.

Pismeni zahtjev Korisnika garancije upućen nama treba biti potpisan od zakonskog zastupnika i ta činjenica potvrđena od javnog bilježnika, te sadržavati izjavu da Nalogodavatelj nije izvršio obveze iz Ugovora s njihovom specifikacijom.

Naša Garancija je važeća do 29.12.2016. (slovima: dvadesetdevetprosincadvijetisućešesnaeste) godine, te sama od sebe i u cijelosti prestaje važiti, neovisno zahtijeva li Korisnik garancije isplatu ili ne, a obveze po Garanciji ne bude u našem poslovodu do tog datuma.

Svako djelomično plaćanje, bilo s naše strane bilo za strane Nalogodavatelja, umanjit će našu ukupnu obvezu po ovoj Garanciji.

Po isteku roka valjanosti ova Garancija, molimo da nam Garanciju vratite kao poništenu, bez obzira da li je vraćena ili ne, po isteku spomenutih rokova smatramo se oslobođenim svake obveze po njoj.

Za eventualne sporove u svezi ove Garancije nadležan je sud u Rijeci.

Ova Garancija ne može se prenijeti bez prethodne suglasnosti Garanta.

U Rijeci, 18. svibnja 2016. godine

ROMANOF d.o.o. RIJEKA

5. polica br. 09-0008277-01 (preslika)
6. Stanje radova per. 4.11.16 (preslika)
7. dinamika radova (preslik/nepotpisan)
8. Specifikacija nezavršenih radova (preslik zaprimljen putem maila)

GARANT:
BKS Bank d.d.
BKS Bank d.d. RIJEKA

BKS Bank AG
Glavna podružnica Rijeka
15.6.2016.

5

B 003896

Antuna Gustava Matoša 7

51 000 RIJEKA

OIB:10709065457

BKS Bank AG

Glavna podružnica Rijeka

HR-51000 Rijeka

Mljekarski trg 3

Rijeka, 15.12.2016.

PREDMET: Zahtjev za naplatu garancije za dobro izvršenje posla br. 58003251 / 16

Poštovani,

Podnosimo zahtjev za naplatu garancije za dobro izvršenje posla br. 58003251 / 16 u iznosu od 190.356,34 HRK na ime neizvršenih, a ugovorenih radova od strane tvrtke Izomonting d.o.o., Franje Kresnika 33/II, Rijeka, prema Ugovoru o građenju od 29.04.2016. godine.

S poštovanjem,

ROMANOF d.o.o.
RIJEKA

Romanof d.o.o.

Naditsa Shalevska, direktor

Ja, JAVNI BILJEŽNIK OLGA SOKOLIĆ OŽBOLT
RIJEKA

potvrđujem da je

za **ROMANOF D. O. O. (OIB: 10709065457), RIJEKA, Antuna Gustava Matoša 7, NADITSA SHALEVSKA (OIB: 38631109447), rođena 02.07.1973. godine, RIJEKA, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 7,** u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.

Istovjetnost podnositelja isprave utvrdila sam (na temelju):
Meni osobno poznata.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st.4. ZJB u iznosu od 10,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 30,00 kn + PDV 25% (7,50 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

Broj: OV-3878/16
U Rijeci, 15.12.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA 3 OLGA SOKOLIĆ OŽBOLT RIJEKA

Javni bilježnik
Olga Sokolić Ožbolt
Za javnog bilježnika
javnobilježnički savjetnik
Martina Klarin

Temeljem odredbe čl. 79. st. 4 Zakona o javnom bilježništvu, pri ovjeri potpisa/rukoznaka javni bilježnik nije odgovoran za sadržaj pismena na kojem ovjerava potpis/rukoznak.

ROMANOF d.o.o.
Antuna Gustava Matoša 7
51 000 RIJEKA
OIB:10709065457

Rijeka, 15. prosinca 2016.

IZJAVA

Kojom ja, Naditsa Shalevska, kao ovlaštena osoba za zastupanje tvrtke Romanof d.o.o., izjavljujem da tvrtka Izomonting d.o.o., Franje Kresnika 33/II, Rijeka, nije izvršila ugovorne obveze iz Ugovora o građenju sklopljenog 29.04.2016. godine, u iznosu od 190.356,34 HRK, a sukladno izvještaju glavnog nadzornog inženjera, Borisa Komadine, dia, koji čini prilog ove izjave.

ROMANOF d.o.o.
RIJEKA

Naditsa Shalevska, direktor

arhitektonski ured
rijeka radićeva 7
051/212-086

PRAG projektiranje i nadzor doo

Romanof doo
A. G. Matoša 7
51000 Rijeka

Rijeka, 17.11.2016.

Predmet **Rekapitulacija ugovorenih i stvarno izvedenih radova**

Poštovani,

Dostavlja se rekapitulacija ugovorenih i stvarno izvedenih radova.

Rekapitulacija ugovorenih radova je napravljena na osnovi do sad priznatih 9 privremenih situacija, te na osnovi stanja na gradilištu od 4.11.2016.
S obzirom da izvođač nije dostavio 10. situaciju (okončanu), ukupna rekapitulacija je napravljena na osnovu projektantskog iskaza materijala za čeličnu konstrukciju.
Obračun van troškovničkih radova napravljen je na zahtjev izvođača i na osnovu od izvođača dostavljenih dokaznica (računa).

S poštovanjem,

uz pozdrav

PRAG d.o.o. Rijeka

Nadzorni inženjer

Boris Komadina dia

Na znanje

- **Izomonting doo**
- **Odbor za upravljanje projektom**

Rekapitulacija stvarno izvedenih radova u odnosu na ugovoreno temeljem Ugovora o građenju od 29. travnja 2016. godine između naručitelja Romanof d.o.o. Rijeka, A. G. Matoša 7 i izvođača Izomonting d.o.o. Rijeka, Franje Kresnika 33/2.
Rekapitulacija je napravljena sa zadnjim danom izvođenja radova 04.11.2016. godine.

	Opis radova	Ugovoreno (kn)	Izvedeno (kn)	Izvedeno (%)
1	Građevinski radovi	809.498,60	735.692,41	
1.1.	Pripremni radovi	44.880,00	26.938,00	60,02
1.2.	Zemljani radovi	49.788,00	71.536,74	143,68
1.3.	Betonski i AB radovi	245.409,60	234.315,80	95,48
1.4.	Čelična konstrukcija	313.200,00	306.103,70	97,73
1.5.	Zidarski radovi	12.896,00	-	0,00
1.6.	Izolaterski radovi	58.896,00	40.798,17	69,27
1.7.	Fasaderski radovi	3.238,00	-	0,00
1.8.	Građ. radovi uz elektroinst.	11.191,00	-	0,00
1.9.	Trafostanica	70.000,00	66.000,00	80,00
2	Obrtnički radovi	646.142,30	325.614,22	
2.1.	Limarski radovi	332.732,70	245.286,00	73,72
2.2.	PVC Bravarija	114.754,60	80.328,22	70,00
2.3.	Bravarski radovi	43.424,00	-	0,00
2.4.	Stolarski radovi	18.827,00	-	0,00
2.5.	Gips-montažerski radovi	52.295,00	-	0,00
2.6.	Keramičarski radovi	21.075,00	-	0,00
2.7.	Industrijski podovi	42.350,00	-	0,00
2.8.	Ličilački radovi	7.750,00	-	0,00
2.9.	Razni radovi	12.934,00	-	0,00
3.	Hidroinstalacije	185.256,09	89.678,05	
3.1.	Zemljani radovi	38.865,00	-	0,00
3.2.	Građ. radovi	36.378,00	-	0,00
3.3.	Instal. vodovoda	8.347,86	-	0,00
3.4.	Instal. kanalizacije	19.555,33	-	0,00
3.5.	Hidrantska mreža	9.712,80	-	0,00
3.6.	Sanitarni pribor i uređaji	27.897,60	71.378,05	0,00
3.7.	Drenaža	22.500,00	18.300,00	81,33
4.	Okoliš	151.773,00	52.850,19	
4.1.	Zemljani radovi	33.852,00	49.506,47	146,24
4.2.	Kolnička konstrukcija	101.832,00	3.343,72	3,28
4.3.	Rubnjaci i opločnjaci	16.089,00	-	0,00
5.	Sustav dojave požara	41.045,55	-	-
	Oprema i materijal	28.831,40	-	0,00
	Radovi i usluge	12.214,15	-	0,00
6.	Opće i protupanične razvjeta	89.847,85	-	
	Instalacija rasvjete	53.097,00	-	0,00
	Inst. sustava za zaštitu od munje i izjednačavanja potencijala	36.760,85	-	0,00
	UKUPNO	1.903.563,39	1.203.834,87	
	AVANSNO PLAĆENI NEIZVRŠENI RADOVI		299.106,76	
	STVARNO IZVEDENI RADOVI		904.728,11	

Temeljem prethodno navedenog ukupno je stvarno izvedeno radova u vrijednosti 904.728,11 kn dok je ukupno plaćeno 1.203.834,87 kn.

Stavke koje su plaćene avansno a nisu izvedene/isporučene su:

Trafostanica 56.000,00 kn

PVC bravarija 80.328,22 kn

Hidroinstalacije 71.378,05 kn

Čelična konstrukcija 70.594,49 kn

Krovni paneli / Fasadni paneli 20.806,00 kn

UKUPNO 299.106,76 kn

Temeljem obračuna van troškovničkih radova i dodatnih zahtjeva investitora potrebno je sklopiti dodatni ugovor o građenju između naručitelja Romanof d.o.o. Rijeka, A. G. Matoša 7 i izvođača Izomonting d.o.o. Rijeka, Franje Kresnika 33/2 kako slijedi:

	Opis radova	Ugovoreno (kn)	Vrijednost van troškovničkih radova (kn)
1.	Građevinski radovi		
1.2.	Zemljani radovi	49.788,00	(201.482,89)
1.3.	Betonski i AB radovi	245.409,60	(303.257,00)
1.4.	Čelična konstrukcija	313.200,00	(24.771,38)
2.	Obrtnički radovi		
2.1.	Limarski radovi	332.732,70	(80.052,00)
		UKUPNO	(609.563,27)

Konačna rekapitulacija:

Temeljem uvida u izvode Romanof d.o.o. i isporučene situacije od strane izvođača Izomonting d.o.o. utvrđeno je da je ukupno pretplaćeno po Ugovoru o građenju od 29. travnja 2016. godine između naručitelja Romanof d.o.o. Rijeka, A. G. Matoša 7 i izvođača Izomonting d.o.o. Rijeka, Franje Kresnika 33/2 iznos od 299.106,76 kn.

Temeljem dostavljenih obračuna od strane izvođača Izomonting d.o.o. potrebno je dodatno ugovoriti 609.563,27 KN za van troškovničke radove i dodatne zahtjeve naručitelja Romanof d.o.o. kao što je navedeno u prethodnoj tablici.

Zaključak:

1. Romanof d.o.o. ima pravo potraživati od izvođača Izomonting d.o.o. iznos od 299.106,76 kn temeljem avansnog plaćanja za stavke:

Trafostanica	56.000,00 kn
PVC bravarija	80.328,22 kn
Hidroinstalacije	71.378,05 kn
Čelična konstrukcija	70.594,49 kn
Krovni paneli / Fasadni paneli	20.806,00 kn

2. Naručitelj Romanof d.o.o. i izvođač Izomonting d.o.o. obvezni su sklopiti dodatni Ugovor o građenju za van troškovničke radove i dodatne radove na zahtjev naručitelja u iznosu od 609.563,27 kn umanjeno za 7.450,00 kn koje je Romanof d.o.o. platio Izomontingu d.o.o. 27.10.2016. van osnovnog ugovora što iznosi 602.113,27 kn.
3. Naručitelj Romanof d.o.o. temeljem napravljene rekapitulacije dužan je platiti Izomontingu d.o.o. 303.006,51 kn nakon što se ugovore van troškovnički radovi i dodatni radovi na zahtjev Naručitelja.
4. Izvođač Izomonting d.o.o. dužan je isporučiti naručitelju Romanof d.o.o. svu potrebnu dokumentaciju (ateste, certifikate i drugo) za ugrađenu opremu i izvedene radove.
5. Izvođač Izomonting doo dužan je dostaviti 10. Okončanu situaciju te potpisati primopredajni zapisnik.
6. Izvršenjem gore navedenih obaveza jedne i druge strane sastavit će se pisana izjava kojom će se stranke usuglasiti da neće imati nikakvih međusobnih prava i obveza.

S poštovanjem,

uz pozdrav

PRAG d.o.o. Rijeka

Nadzorni inženjer

Boris Komadina dia

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
Mljekarski trg 3, HR-51000 Rijeka

Osnivač: BKS Bank AG
St.Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija

Tel.:++385 51 353-555
Fax.:++385 51 353-560
info@bks.hr
www.bks.hr

IBAN: HR5724880011011111116 kod HNB
SWIFT: BFKKHR22
OIB: 02138784111
VAT ID: HR 02138784111
IBAN osnivača: AT210090000000921505 kod OENB
OIB osnivača: 95202348925

07.07.2017 - 09:22:21

POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU ZA PLAĆANJE

transakcija br. 4252608 566885

Naziv platitelja:	BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA RIJEKA
Sjedište platitelja:	51000 RIJEKA
IBAN/Broj računa platitelja:	HR5724880011011111116
Poziv na broj platitelja:	HR00100990444-440000218
Iaziv primatelja:	ROMANOF D.O.O.
Sjedište primatelja:	RIJEKA
IBAN/Broj računa primatelja:	HR4023600001501928056
Poziv na broj primatelja:	HR99
Iznos plaćanja:	HRK 190.356,34
Šifra namjene:	LOAN - Zajam
Datum prijema:	30.12.2016
Traženi datum plaćanja:	30.12.2016
Realizirani datum plaćanja:	30.12.2016
Opis plaćanja:	Plaćanje po garanciji br.58003251/16

ODGOVORNA OSOBA

BKS Bank

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
Miljekarski trg 3, HR-51000 Rijeka

Osnivač: BKS Bank AG
St.Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija

Tel.:++385 51 353-555
Fax.:++385 51 353-560
info@bks.hr
www.bks.hr

IBAN: HR5724880011011111116 kod HNB
SWIFT: BFKKHR22
OIB: 02138784111
VAT ID: HR 02138784111
IBAN osnivača: AT210090000000921505 kod OENB
OIB osnivača: 95202348925

13.07.2017 - 11:19:02

POTVRDA O PREUZETOM NALOGU ZA PLAĆANJE

transakcija br. 6528315

Naziv platitelja:	IZOMONTING D.O.O.
Sjedište platitelja:	51000 RIJEKA
IBAN/Broj računa platitelja:	HR46 2488 0011 1001 0900 8
Poziv na broj platitelja:	HR99
Naziv primatelja:	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
Sjedište primatelja:	ZAGREB
IBAN/Broj računa primatelja:	HR12 1001 0051 8630 0016 0
Poziv na broj primatelja:	HR645045-3540-44117641651
Iznos plaćanja:	HRK 5.000,00
Šifra namjene:	OTHR - Ostalo
Datum prijema:	13.07.2017
Traženi datum plaćanja:	13.07.2017
Realizirani datum plaćanja:	13.07.2017
Opis plaćanja:	UPLATA PRISTOJBE ZA TUŽBU

ODGOVORNA OSOBA

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Goran Rameša,Tihomir Zadražil i Juraj Pezelj.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 79.279.200,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 39639600
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Wolfgang Mandl; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.

ODVJETNIČKI URED
Law firm
POLDAN
GATARA
VIŽINTIN
KOMORSKI

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED / *Law firm*
Saša Poldan, Goran Gatara, Valentina Vižintin i Marko Komorski

e-mail: info@poldan-lawfirm.hr

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
29 -01- 2018
PRIMLJENO

TRGOVAČKOM SUDU U RIJECI

posl. br. P-411/2017

Pravna stvar:

Tužitelj: **IZOMONTING d.o.o., Rijeka, Frane Kresnika 33/II, OIB: 44411764165**1
zastupano po punomoćnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Vera Dizdarević, Valentina Vižintin i Marko Komorski odvjetnicima u Rijeci i Zagrebu

Tuženik: **ROMANOF d.o.o., Rijeka, A.g. Matoša 7, OIB: 10709065457**

Radi: **isplate i utvrđenja prava vlasništva**

PODNESAK
tužitelja

dvostruko

I Tužitelj je dana 21. prosinca 2017. godine i dana 04. siječnja 2018. godine zaprimio odgovor na tužbu i podnesak tuženika, a na koje se očituje na način kako slijedi.

II U cijelosti se osporavaju navodi tuženika.

Naročito se osporava da bi provedenim uviđajem i nalazom i mišljenjem vještaka izrađenim u postupku osiguranja dokaza pred Naslovnim sudom, posl. br. R1-187/2016, bilo utvrđeno da tužitelj nije uredno izvršio svoje ugovorne obveze, da su utvrđeni brojni nedostaci, da je tužitelj probio ugovorene zadane terminske rokove i da je tuženik jedino mogao, da bi smanjio štetu otkazao ugovor i naplatio bankarsku garanciju..

Ured / *Office* Rijeka:
Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 4/II
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 51 345 680
F: +385 (0) 51 214 550

Ured / *Office* Zagreb:
Croatia, 10000 Zagreb, Ulica grada Mainza 11
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 1 555 0850
F: +385 (0) 1 555 0855

Navedeno nije bilo predmet postupka osiguranja i predmet zadatka vještačenja niti je navedeno vještak utvrdio. Tužitelj je sve svoj ugovorne obveze izvršio sukladno pravilima struke i bez nedostataka, a ukoliko tuženik u nastavku postupka i dalje bude tvrdio suprotno tada se svakako ističe da je teret dokazivanja takvih činjenica na njemu.

III Razlozi raskida ugovora.

Iako nije relevantno za odluku o tužbenom zahtjevu tužitelj osporava navode tuženika koje iznosi kao razloge raskida ugovora kao i to da bi isti bio osnovano raskinut. Tuženik osporava i ostale navode tuženika iznesene u odgovoru na tužbu i kasnijem podnesku.

Naime, nakon sklapanja predmetnog ugovora o građenju, tužitelj je pristupio izvođenju građevinskih radova. No nakon početka izvođenja građevinskih radova tuženik je svojim postupanjima uzrokovao produljenje rokova za izvođenje istih utvrđenih člankom 3. Ugovora na način da je od tužitelja zahtijevao izvođenje **dodatnih i van troškovničkih radova**. A ujedno ni unatoč pozivima tužitelja, tuženik nije dostavljao dokumentaciju koja je neophodna za izvođenje radova. Dodatni doprinos tome pridodao je nadzorni inženjer koji dana 02.11.2016. godine obustavio radove radi nužnih korekcija slijedom čega nikakve radove tužitelj nije niti mogao voditi pored toga i što mu je tuženik, kako je rečeno, davao naloge za obavljanje vantroškovničkih radova.

Dokaz:

- *dopisi tužitelja od 07. 10. i 27. 10. 2016. godine*
- *e-mail tužitelja od 27.10.2016. godine na okolnost odstupanja od projekta odnosno kolizija projekta i uputa nadzornog inženjera*
- *dopis nadzora od 02.11.2016. godine*

Iako je dakle do produljenja rokova došlo isključivo krivnjom tuženika, isti posve neosnovano dana 26. listopada 2016. godine dostavlja tužitelju Opomenu o pokretanju postupka naplate bankovne garancije te zahtijeva da se postava sekundarnih IPE nosača krova dovrši najkasnije do 04. studenog 2016. godine.

Dokaz:

- *opomena od 26. listopada 2016. godine*

Nakon toga, tuženik nije pokrenuo postupak naplate bankarske garancije, znajući da bi isti bio neosnovan, već je 15. studenog 2016. godine dostavio tužitelju izjavu o raskidu ugovora o građenju zahtijevajući da se primopredaja gradilišta izvrši u nerazumnom roku od samo 2 dana odnosno 18. studenog 2016. godine. Na predmetnu izjavu tužitelj je dostavio odgovor dana 17. studenog 2016. godine preporučenom pošiljkom i putem e-maila 16. studenog 2016.

godine, u bitnome osporavajući valjanost raskida i predlažući razumni rok za izvršenje primopredaje gradilišta. Na sve to, tuženik se oglušio te **sam sa sobom** dana 18. studenog 2016. godine izvršio "primopredaju" gradilišta.

Dokaz:

- *izjava o raskidu ugovora o građenju od 15. studenog 2016. godine*
- *odgovor tužitelja od 17. studenog 2016. godine*
- *e-mail korespondencija od 16. i 17. studenog 2016. godine*
- *zapisnik o primopredaji od 18. studenog 2016. godine*
- *saslušanje stranaka*
- *saslušanje svjedoka Benjamina Bašića*
- *saslušanje svjedoka voditelja gradilišta Marko Vlahović*

Tuženiku je bilo jasno da nije u mogućnosti pokrenuti postupak naplate bankarske garancije sukladno opomeni od 26. listopada 2016. godine te je upravo zbog toga izjavio raskid ugovora bez ostavljanja naknadnog primjerenog roka za ispunjenje i izvršio nezakonitu primopredaju sam sa sobom. Na taj način, tuženik je onemogućio tužitelja u dovršetku radova, a sve kako bi mogao neosnovano naplatiti predmetnu bankovnu garanciju. **Pri tome se radi o svjesnoj zlouporabi bankarske garancije.**

Uz zahtjev za naplatu bankarske garancije, tuženik je dostavio rekapitulaciju ugovorenih i stvarno izvedenih radova od 17. studenog 2016. godine izrađenu po društvu PRAG projektiranje i nadzor d.o.o. prema stanju gradilišta na dan 04. studenog 2016. godine. Prvenstveno je bitno naglasiti da je navedenu rekapitulaciju protivnik osiguranja dostavio iako je znao da je u tijeku postupak osiguranja dokaza po prijedlozima stranaka pred Trgovačkim sudom u Rijeci pod posl. br. R1- 187/16 te da je proveden očevid i vještačenje po vještaku građevinske struke.

Dokaz:

- *rekapitulacija ugovorenih i stvarno izvedenih radova od 17. studenog 2016. godine*
- *prijedlog za osiguranje dokaza tužitelja od 17. studenog 2016. godine*
- *prijedlog za osiguranje dokaza tuženika od 18. studenog 2016. godine*
- *podnesak tužitelja od 24. studenog 2016. godine*
- *zapisnik s ročišta od 28. studenog 2016. godine*

No neovisno o navedenog i ne ulazeći u ispravnost sačinjene rekapitulacije i tamo utvrđenih tražbina, iz zaključka iste proizlazi da upravo tuženik duguje tužitelju iznos od 303.006,51 kn. Isto tako iz predmetne rekapitulacije razvidno je kako je tuženik inzistirao od tužitelja provođenje van troškovničkih radova i dodatnih radova, a koje je tužitelj izvršio te zbog kojih su produljeni rokovi ispunjenja obveza iz ugovora. Unatoč tome tuženik uz zahtjev

za naplatu garancije dostavlja izjavu u kojoj neistinito navodi da tužitelj duguje tuženiku iznos od 190.356,34 kn što upravo predstavlja iznos na koji je izdana bankarska garancija.

Dokaz:

- *rekapitulacija ugovorenih i stvarno izvedenih radova od 17. studenog 2016. godine*
- *izjava tuženika od 15. prosinca 2016. godine*

Dakle, tuženik dostavlja na naplatu bankarsku garanciju na naplatu u iznosu od 190.356,34 kn opravdavajući je rekapitulacijom troškova iz koje proizlazi da on duguje tužitelju iznos od 303.006,51 kn te da je on uzrokovao produljenje rokova nalaganjem izvođenja dodatnih vantroškovničkih radova. Nevjerojatno, ali istinito!

IV Iz gore iznesenih činjenica razvidno je kako je sam tuženik uzrokovao produljenje rokova za izvršenje radova po predmetnom Ugovoru. Nakon što je svjesno uzrokovao takvo produljenje rokova, ne ostavljajući primjereni rok za izvršenje radova izjavljuje raskid ugovora i sam sa sobom vrši primopredaju gradilišta onemogućujući tužitelja u dovršetku predmetnih radova.

Razlozi za takvo postupanje kriju se u tome što je tuženik **odlučio bespravno zadržati sav materijal** i opremu koju je tužitelj dopremio na gradilište, a čija je vrijednost puno veća od one koju se tuženik obvezao isplatiti po samom ugovoru. Navedeno je najbolje vidljivo iz toga što je tuženik, nakon što je tužitelj započeo s preuzimanjem svoje opreme i materijala s gradilišta, podignuo neosnovanu tužbu zbog smetanja posjeda, prijedlog za određivanjem privremene mjere (koji je povukao zbog neosnovanosti) te kaznene prijave.

Dokaz:

- *pribavljanje i uvid u spis Općinskog suda u Rijeci, stalna služba u Delnicama, posl. br. Psp-153/2016*
- *list 23. građevinske knjige*

Bitno je naglasiti da su nakon podnošenja predmetnih tužbi i kaznenih prijava, stranke ipak pristupile pregovorima dana 03. prosinca 2016. godine, u kojima pokušavaju pronaći mirno rješenje spora. Pri tome dogovaraju da tuženik neće naplatiti bankarsku garanciju, a tužitelj će privremeno **zaustaviti preuzimanje svoje opreme i materijala** dok ne nađu konačno rješenje. No potom, zadnji dan prije isteka roka od 30 dana za dopuštenu samomoć u smislu čl. 27. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – odnosno preuzimanje panela i ostale opreme s gradilišta, tužitelj dobiva obavijest od BKS BANK AG da je bankarska garancija dostavljena na naplatu.

Dokaz:
- *dopis BKS BANK AG od 15. prosinca 2016. godine*

Cjelokupno postupanje tuženika ispunjeno je namjerom da zastraši tužitelja i onemogući ga u ostvarivanju njegovih prava, samo kako bi zbog prekluzije izgubio pravo na njihovo ostvarivanje, odnosno kako bi se sam protivnik osiguranja u konačnici neosnovano obogatio.

V Dodatni i vantroškovnički radova.

Dakle, nakon početka izvođenja građevinskih radova tuženik je svojim postupanjima doprinosio produljenju rokova za izvođenje istih utvrđenih člankom 3. Ugovora na način da je od tužitelja zahtijevao izvođenje **dodatnih i van troškovničkih radova**. A ujedno ni unatoč pozivima tužitelja, tuženik nije dostavljao dokumentaciju koja je neophodna za izvođenje radova.

Postojanje dodatnih i vantroškovničih radova vidljivi su iz rekapitulacije ugovorenih i stvarno izvedenih radova od 17. studenog 2016. godine koju je izradio Nadzorni inženjer i koju je sam tuženik dostavio uz zahtjev za naplatu bankarske garancije. Iz navedenog je vidljivo **razvidno je kako je tužitelj izveo 609.563,27 kn vantroškovničkih radova.**

Dokaz:
- *rekapitulacija ugovorenih i stvarno izvedenih radova od 17. studenog 2016. godine (u spisu)*
- *zahtjev za naplatu bankarske garancije od 15. prosinca 2016. godine (u spisu)*

Ujedno je bitno napomenuti da je upravo tuženik nudio sklapanje Anexa ugovora o građenju u kojem bi bili uključeni vantroškovnički radovi pa iz tog razloga oni ne bi trebali biti sporni.

Dokaz:
- *e – mail od 10. studenog 2016. godine*
- *prijedlog anexa ugovora o građenju od 01. studenog 2016. godine*

Tuženik sada u svojem odgovoru na tužbu dostavlja novu rekapitulaciju izvedenih radova od 14. prosinca 2016. godine, a iz koje proizlazi da tužitelj duguje tuženiku iznos od 383.048,89 kn.

Uspoređujući rekapitulaciju od 17. studenog 2016. godine i ovu od 14. prosinca 2016. godine razlika u navodno avansno plaćenim, a neizvedenim radovima iznosi 83.942,13 kn, te je

navodno riječ o manjku panela koje je tužitelj odvezao s gradilišta. Druga razlika jest što nisu uključeni van troškovnički radovi i dodatni zahtjevi investitora (tuženika) u utvrđenom iznosu od 609.563,27 kn, od toga neplaćeno 602.113,27 kn. **Stoga, sve i kada bi se i prihvatilo povećanje iznosa avansno plaćenih, a neizvedenih radova kao točno, a ne prihvaća se, i dalje bi tuženik prema toj dokumenatciji dugovao tužitelju iznos od 219.064,38 kn.**

VI Tržišna vrijednost izvedenih radova.

Osnovano tužitelj potražuje tržišnu vrijednost izvedenih radova do raskida ugovora, a ne ugovorenu vrijednost iz razloga što raskidom ugovora isti prestaje proizvoditi učinke među strankama. Dakle takva ugovorena vrijednost koja predstavlja bitan učinak ugovora vrijedi među strankama samo ukoliko je ugovor u cijelosti konzumiran, a što u ovom slučaju nije.

Stoga je važno ugovor promatrati kroz njegovu cjelinu jer on samo takav ima smisla za izvođača odnosno ako je isti u cijelosti ispunjen, a sve imajući na umu da je upravo ugovorena cijena bila bitan uvjet za cjelovito izvršenje posla. Ovakvim raskidom ugovora, pod okolnostima kako je ranije navedeno, tuženik dovodi do apsurdne situacije da isti ostvaruje korist na me izvedenih radova ispod tržišne vrijednosti, na koju je tužitelj pristao imajući na umu izvođenje ugovora u cjelini. Budući je tužitelj djelomično izvršio ugovor jasno je da ostvaruje pravo na povrat onog što je dao, a to je tržišna vrijednost izvedenih radova budući je notorno da tuženik ne može vratiti ugrađene materijale i potrošenu radnu snagu.

Takva pravna konstrukcija da bi tužitelju, imalo pripasti samo ugovorena vrijednost radova, iako je ugovor raskinut, imalo bi smisla isključivo onda kada bi tužitelj potraživao izmaklu dobit neosnovanim raskidom, a što tužitelj ne čini. Tužitelj dakle potražuje tržišnu vrijednost izvedenih radova budući je raskidom ugovora među strankama otpao bilo koji ugovoreni uvjet pa tako i ugovorena cijena.

Stoga, tužitelj je izveo građevinske, obrtničke, radove na hidroizolaciji u uređenju okoliša u ukupnoj vrijednosti 2.606.492,01 kn, sve prema detaljnoj specifikaciji i troškovniku koji priloženim uz tužbu.

Tuženik je platio na ime izvođenja tih radova sve do raskida ugovora iznos od 1.203.813,73 kn. Slijedom navedenog, tuženik je ostao tužitelju dužan iznos od 1.402.678,28 kn, a na ime vrijednosti izvedenih radova i isporučenog materijala.

Osnovanost ranije obrazloženog potraživanja proizlazi iz odredbe iz čl. 368. Zakona o obveznim odnosima kojom su definirani učinci raskida ugovora. Prema toj odredbi:

(1) Raskidom ugovora obje su strane ***oslobođene svojih obveza,*** *osim obveze na naknadu štete.*

(2) Ako je jedna strana ispunila ugovor potpuno ili djelomično, ima pravo na povrat onoga što je dala.

(3) Ako obje strane imaju pravo zahtijevati vraćanje danog, ***uzajamna vraćanja obavljaju se po pravilima za ispunjenje dvostranoobveznih ugovora.***

(4) Svaka strana duguje drugoj naknadu za koristi koje je u međuvremenu imala od onoga što je dužna vratiti, odnosno nadoknaditi.

(5) Strana koja vraća novac dužna je platiti zatezne kamate od dana kad je isplatu primila.

Imajući na umu citiranu zakonsku odredbu i nesporne činjenice:

- ugovor je raskinut izjavom tuženika o raskidu od 15.11.2016. godine
- tužitelj je ugovor djelomično ispunio

jasno je da tužitelj ima pravo na povrat onoga što je dao (tržišnu vrijednost izvedenih radova i isporučenog materijala kojeg je tuženik samostalno naknadno ugradio). Tržišnu vrijednost izvedenih radova i isporučenog materijala utvrditi će se vještačenjem.

Dokazi:

- *kao u tužbi*

VII Nadalje, nije relevantno niti točno da je tužitelj angažirao podizvođača ORTOKAM d.o.o. bez suglasnosti tuženika pa da bi s te osnove bili ispunjeni uvjeti za raskid ugovora. Prvo, tužitelj je bio ovlašten promijeniti ili uvesti podizvođače temeljem samog ugovora. Drugo, tužitelj je i obavijestio tuženika o uvođenju ORTOKAM d.o.o. kao podizvođača dana 02. svibnja 2016. godine.

Dokaz:

- *ugovor o građenju od 29. travnja 2016. godine (u spisu)*
- *dopis od 02. svibnja 2016. godine*

Svi ostali navodi tuženika oko sudjelovanja podizvođača ORTOKAM d.o.o. i Ivice Taukovića, osim što su neistiniti, isti su i posve irelevantni za ovaj postupak.

VIII Tužitelj ujedno u spis dostavlja i račune dobavljača materijala i opreme na ime vrijednosti izvedenih radova i isporučenog materijala.

IX Slijedom navedenog, tužitelj u cijelosti ustraje pri postavljenim tužbenim zahtjevima.

U Rijeci, dana 29.01.2018. godine

Tužitelj, p.p.

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SAŠA POLDAN, GORAN GATARA,
VALENTINA VIŽINTIN, MARKO KOMORSKI

REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1 i 3

Z A P I S N I K
s pripremnog ročišta koje je održano 14. veljače 2018. godine
na Trgovačkom sudu u Rijeci

Prisutni od strane suda:
Sutkinja:
Ema Brdovčak

Zapisničar:
Renata Valić

Pravna stvar:
Tužitelj: IZOMONTING d.o.o. Rijeka

Tuženik: ROMANOF d.o.o. Rijeka

Radi: naknade štete

Sudac otvara pripremno ročište u 11,30 sati i objavljuje predmet raspravljanja.
Rasprava je javna.

Utvrđuje se kako su na današnje ročište pristupili:
Za tužitelja: Toni Primorac, odvjetnički vježbenik u ZOU Saša Poldan i dr. u Rijeci, punomoć u spisu
Za tuženika: Branimir Čolić, odvjetnik u Rijeci, punomoć u spisu

Utvrđuje se da se u spisu nalazi podnesak tuženika od 13. veljače 2018. te se jedan primjerak navedenog podneska izravno uručuje pun. tužitelja.

Pun. tužitelja ističe da ustraje kod tužbe i tužbenog zahtjeva u cijelosti. S obzirom na to da je danas zaprimio podnesak tuženika predlaže da sud odgodi današnje pripremno ročište i da mu dodjeli kraći rok za očitovanje na danas zaprimljeni podnesak.

Pun. tuženika ističe da ustraje kod odgovora na tužbu i kod navoda iz podnesaka. Ne protivi se odgodi današnjeg pripremnog ročišta.

Sud donosi

R j e š e nj e

I. Nalaže se tužitelju da se u roku od 15 dana očituje na danas zaprimljeni podnesak tuženika.

II. Današnje pripremno ročište se odgađa a sljedeće pripremno ročište se zakazuje za
10. svibnja 2018. u 10,30 sati
što pun. stranaka primaju na znanje potpisom raspravnog zapisnika te se neće posebno pozivati.

Dovršeno u 11,35 sati.

SUDAC:

STRANKE:

ZAPISNIČAR:

POLDAN
GATARA
VIŽINTIN
KOMORSKI

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED / *Law firm*
www.poldan-lawfirm.hr

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
23-05-2018
PRIMLJENO

TRGOVAČKOM SUDU U RIJECI

posl. br. P-411/2017

Pravna stvar:

Tužitelj: **IZOMONTING d.o.o., Rijeka, Frane Kresnika 33/II, OIB: 44411764165**1
zastupano po punomoćnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Vera Dizdarević, Valentina Vižintin i Marko Komorski odvjetnicima u Rijeci i Zagrebu

Tuženik: **ROMANOF d.o.o., Rijeka, A.g. Matoša 7, OIB: 10709065457**

Radi: **isplate i utvrđenja prava vlasništva**

PODNESAK
tužitelja

dvostruko

I Tužitelj se na podnesak tuženika od dana 13.02.2018. godine očituje na način kako slijedi.

II U cijelosti se osporavaju navodi tuženika osim onih izričito priznatih.

Osporavaju se navodi tuženik da bi iz nalaza i mišljenja vještaka proizlazila neispunjenost ugovornih obveza. Zadatak vještaka logično nije bilo utvrđivanje ispunjenosti ugovorih obveza niti to može proizlaziti iz njegovog nalaza i mišljenja već to može utvrditi isključivo sud. Uostalom vještak uopće nije u cijelosti ispunio zadatak postavljen od strane suda, a što je tužitelj uputio u naknadnom podnesku od dana 07.06.2018. godine u predmetu posl. br. R1-187/16.

Ured / *Office* Rijeka:
Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 4/II
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 51 345 680
F: +385 (0) 51 214 558

Ured / *Office* Zagreb:
Croatia, 10000 Zagreb, Ulica grada Mainza 11
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 1 555 0850
F: +385 (0) 1 555 0855

Vještak u tom postupku nije utvrdio količinu niti vrijednost izvedenih radova. Vještak je primjerice pod točkom 4. Nalaza (Utvrđeno činjenično stanje) samo naveo koje grupe radova su izvedene, a li ne i detalje o njima, te osobito ne njihovu vrijednost. U mišljenju vještak uopće ne navodi ni koji radovi su izvedeni, a osobito ne njihovu količinu ili pak vrijednost.

Vještak u tom postupku nije napravio popis alata i opreme predlagatelja koja je ostala na gradilištu. Osporavaju se tvrdnje da bi se u tom nalazu i mišljenju nalazili poimence nedostaci na izvedenim radovima kao i eventualno postojanje odgovornosti tužitelja.

III Tužitelju nije jasno na što tuženik nastoji ukazati kada s pozivom na *„načelo" Nemo auditur*... navodi da tužitelj nije trebao slušati naloge investitora odnosno tuženika za izvođenjem dodatnih radova već naloge (?!) nadzornog inženjera. Svakako je jasno da nadzorni inženjer niti može niti je ovlašten davati naloge za izvođenjem dodatnih radova. Uostalom i sam nadzorni inženjer je navedene dodatne i vantroškovničke radove utvrdio svojoj rekapitulaciji ugovorenih i stvarno izvedenih radova od 17. studenog 2016. godine

Pogrešan je zaključak tuženika da bi se radilo o preinaci tužbe. Tužitelj potražuje tržišnu vrijednost svih izvedenih radova, a prema obračunu izvedenih radova, specifikaciji i troškovniku koji je dostavio uz tužbu.

IV Osobito su apsurdni navodi tuženika kada opravdava naplatu bankarske garancije u iznosu od 190.356,43 kn **dana 15.12.2016. godine** iz razloga što da je sudski vještak Leo Kurilić utvrdio da tužitelj nije dobro izvršio svoj posao u svojem nalazi i mišljenju predanom sudu dana **13.01.2017. godine.**

Nadalje iz same bankarske garancije vidljivo je da ista podnijeta zbog navodno neizvršenih, a ugovorenih radova. Bankarska garancija nije podnijeta zbog navodnih nedostataka pa je svakako nastojanje opravdavanja neosnovano naplaćene bankarske garancije od strane tuženika u potpunosti nepotrebno. Upravo je sam tuženik u istoj naznačio da ju podnosi na naplatu na ime *„neizvršenih, a ugovorenih radova"*.

Naplaćivanje bankarske garancije na ime *„neizvršenih, a ugovorenih radova"* tim je više apsurdno budući je upravo tuženik onemogućio tužitelja da dovrši ugovorene radove. Bankarska garancija se mogla naplatiti samo *„ako Nalogodavatelj nije izvršio svoje obveze preuzete Ugovorom."*

V Protivno paušalnim navodima tuženika postojanje dodatnih i vantroškovničih radova nadzorni je inženjer sam utvrdio svojoj rekapitulaciji ugovorenih i stvarno izvedenih

radova od 17. studenog 2016. godine i koju je sam tuženik dostavio uz zahtjev za naplatu bankarske garancije. Iz navedenog je razvidno je kako je tužitelj izveo 609.563,27 kn vantroškovničkih radova.

VI Konačno, na str. 3. svojeg podneska tuženik priznaje da ugovor ne bi bio zapravo raskinut zbog *„iskonstruiranih"* razloga zakašnjenja ili neispunjenja ugovora već zbog sada sasvim novog razloga: ***„stvarni razlog za raskid ugovora i prekid suradnje je taj što je tužitelj nezakonito zahtijevao primitak dobrog dijela od odobrenih sredstava EU fondova u iznosu od 7.896.087,00 kn"***.

Prepušta se Naslovnom sudu na ocjenu takve proturječne navode tuženika koji se u svojem dosadašnjem postupanju malo *„izgubio"* pa više ni sam ne zna kojeg će se iskonstruiranog razloga raskida ugovora držati.

Što se tiče pokrenutih kaznenih postupaka tužitelj u privitku dostavlja i kaznenu prijavu od dana 07.03.2017. godine podnijete protiv Miodrag Shalevski, Naditsa Shalevska i Marjana Ivanovskog zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo krivotvorenja- krivotvorenja isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja te kazneno djelo protiv službene dužnosti-zlouporabom položaja i ovlasti, sve u okviru zločinačkog udruženja. Prve dvije navedene osobe odgovorne su osobe u tuženiku.

Dokaz:

- *kaznena prijava od dana 07.03.2017. godine*

VII Tužitelj u cijelosti ustraje pri tužbi i tužbenom zahtjevu.

U Rijeci, dana 23.04.2018. godine

Tužitelj, p.p.
ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SAŠA POLDAN, GORAN GATARA,
VALENTINA VIŽINTIN, MARKO KOMORSKI

REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1 i 3

ZAPISNIK
s pripremnog ročišta koje je održano 10. svibnja 2018. godine
na Trgovačkom sudu u Rijeci

Prisutni od strane suda:
Sutkinja:
Ema Brdovčak

Zapisničar:
Renata Valić

Pravna stvar:
Tužitelj: IZOMONTING d.o.o. Rijeka

Tuženik: ROMANOF d.o.o. Rijeka

Radi: naknade štete

Sudac otvara pripremno ročište u 10,30 sati i objavljuje predmet raspravljanja.
Rasprava je javna.

Utvrđuje se kako su na današnje ročište pristupili:
Za tužitelja: Toni Primorac, odvjetnik u Rijeci, u zamjenu za odvjetnike iz ZOU Saša Poldan i dr. u Rijeci, zamjeničku punomoć predaje u spis
Za tuženika: Marijeta Vidović, odvjetnička vježbenica kod Branimira Čolića, odvjetnik u Rijeci, punomoć u spisu

Pun. tužitelja ističe da ustraje kod tužbe i tužbenog zahtjeva u cijelosti te kod svih iznesenih navoda. Ispravlja pogrešku u podnesku od 23. travnja 2018. na prvoj strani, zadnji red gdje je naveo datum 7. lipnja 2018. umjesto 7. lipnja 2017. Predlaže da se u daljnjem tijeku postupka pribavi spis ovog suda gdje je provedeno osiguranje dokaza posl.br. R1-187/16 te spis Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Delnicama posl.br. Psp-153/16 te da se provede dokaz saslušanjem svjedoka Ivice Taukovića na okolnosti izvođenja radova, na okolnosti vantroškovničkih radova koje je tužitelj izvršio a koje tuženik osporava, odnosno na ostale okolnosti iz tužbe. Napominje da je navedeni svjedok bio podizvođač na gradilištu pa ima saznanja o predmetnim okolnostima. Također ustraje kod dokaznog prijedloga za saslušanjem stranaka i vještačenjem. Također ukazuje kako je u dostavljenom podnesku predložio i saslušanje svjedoka Benjamina Bašića koji je bio nadzorni inženjer konstrukcije na adresi Marinići 40/4, Viškovo te Marka Vlahovića koji je bio voditelj gradilišta i čiju se adresu obvezuje dostaviti u kraćem roku.

Pun. tuženika ističe da ustraje kod odgovora na tužbu te kod svih navoda i dokaznih prijedloga istaknutih u dosadašnjem tijeku postupka. Ukazuje kako je predložio saslušanje svjedoka Borisa Komadine i Ivana Komadine na adresi Radića 7, koji su bili nadzorni inženjeri odnosno pomoćni nadzorni inženjer te Ljubomira Jelića koji je bio konzultant. Također predlaže da se po potrebi saslušanju zastupnici po zakonu stranaka.

Sud donosi

R j e š e nj e

I. Zaključuje se prethodni postupak.

II. Pribavit će se spis ovog suda posl.br. R1-187/16 te spis Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Delnicama posl.br. Psp-153/16.

III. Provest će se dokaz saslušanjem Ivice Taukovića iz Rijeke, Omladinska 10, na okolnosti izvođenja radova te Borisa Komadine koji će se pozvati na adresi u Rijeci, Radićeva 7.

IV. O ostalim dokazima sud će odlučiti naknadno.

V. Ročište za glavnu raspravu na kojoj će se provesti dokaz uvidom u navedene spise i saslušanjem svjedoka zakazuje se za

12. listopada 2018. u 9,30 sati

što pun. stranaka primaju na znanje potpisom raspravnog zapisnika te se neće posebno pozivati, dok će se svjedoci pozvati pisanim putem.

Dovršeno u 10,45 sati.

SUTKINJA:

STRANKE:

ZAPISNIČAR:

law firm
POLDAN
GATARA
VIŽINTIN
KOMORSKI
PRIMORAC

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED / *Law firm*
Saša Poldan, Goran Gatara, Valentina Vižintin,
Marko Komorski i Toni Primorac
www.poldan-lawfirm.hr

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
11 -09- 2018
PRIMLJENO

TRGOVAČKOM SUDU U RIJECI

Na posl. br. P – 411/2017

Pravna stvar:

Tužitelj: **IZOMONTING d.o.o., Rijeka, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651** zastupano po odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Valentina Vižintin, Marko Komorski i Toni Primorac, iz Rijeke, Jadranski trg 4/II

Tuženik: **ROMANOF d.o.o., Rijeka, Antuna Gustava Matoša 7, OIB:10709065457**

Radi: **isplate i utvrđenja prava vlasništva**

PODNESAK
tužitelja

I Tužitelj ovim putem postupa po rješenju naslovljenog suda od 30. kolovoza 2018. godine te dostavlja adresu svjedoka Ivice Taukovića, a koja glasi:

- Zorzići 1c, 51216 Viškovo.

U Rijeci, 11. rujna 2018. godine

Tužitelj p.p.

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SAŠA POLDAN, GORAN GATARA,
VALENTINA VIŽINTIN, MARKO KOMORSKI i TONI PRIMORAC

Ured / *Office* Rijeka:
Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 4/II
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 51 345 680

Ured / *Office* Zagreb:
Croatia, 10000 Zagreb, Ulica grada Mainza 11
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 1 555 0850

REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1 i 3

Z A P I S N I K
s ročišta za glavnu raspravu koje je održano 12. listopada 2018.
na Trgovačkom sudu u Rijeci

Prisutni od strane suda:
Sutkinja:
Ema Brdovčak

Zapisničar:
Renata Valić

Pravna stvar:
Tužitelj: IZOMONTING d.o.o. Rijeka

Tuženik: ROMANOF d.o.o. Rijeka

Radi: naknade štete

Sutkinja otvara ročište za glavnu raspravu u 9,30 sati i objavljuje predmet raspravljanja.

Rasprava je javna.

Utvrđuje se kako su na današnje ročište pristupili:
Za tužitelja: Toni Primorac, odvjetnik u Rijeci, u zamjenu za odvjetnike u ZOU Saša Poldan i dr. u Rijeci, zamjenička punomoć u spisu i zastupnik po zakonu tužitelja Nenad Rus
Za tuženika: Branimir Čolić, odvjetnik u Rijeci, punomoć u spisu

Utvrđuje se da je na današnju raspravu pristupio uredno pozvani svjedok Ivica Tauković, koji se upućuje na sudski hodnik da sačeka red za saslušanje, dok svjedok Boris Komadina nije pristupio.

Pun. tužitelja ističe da ustraje kod tužbe i tužbenog zahtjeva u cijelosti te kod svih iznesenih navoda.

Pun. tuženika ističe da ustraje kod odgovora na tužbu te kod svih navoda i dokaznih prijedloga istaknutih u dosadašnjem tijeku postupka.

Utvrđuje se da je pribavljen spis ovog suda poslovni broj R1-187/16.

Sud donosi

Rješenje

Vrši se uvid u spis ovog suda poslovni broj R1-187/16.

Utvrđuje se da se u spisu nalazi dopis Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Delnicama kojim izvješćuje sud da nije u mogućnosti dostaviti spis poslovni broj Psp-153/16 jer se predmetni spis od 7. lipnja 2017. nalazi na Županijskom sudu u Splitu.

Sud donosi

r j e š e n j e

Provest će se dokaz saslušanjem Ivice Taukovića kao svjedoka.

Svjedok Ivica Tauković (OIB: 70491777087) od oca Antuna, po zanimanju strojarski tehničar, s boravištem u Rijeci, na adresi Omladinska 10, rođen u Sisku, star 49 godina, upoznat s predmetom i propisno upozoren u smislu odredbe čl. 243. ZPP-a izjavljuje:

Ja sam bio podizvođač Izomontinga u ovoj pravnoj stvari. Mi smo vršili radove u Gerovu od samog početka, odnosno od početka iskopa do raskida ugovora tuženika s Izomontingom. Radovi su trajali od svibnja do studenog 2016. Po mom mišljenju do raskida ugovora je došlo zbog prevare a ne zbog tehničkih nedostataka u izvođenju radova. Naime, već u samom startu je došlo do dodatnih radova koji su trebali biti izvršeni. Tako je primjerice promijenjena nulta točka. Kada o tome govorim pojašnjavam da se radilo o tome da nije rađena analiza zemlje prije samog izvođenja radova. To rade stručnjaci koji buše u zemlju i utvrđuju čvrstoću tog tla, ali to nije napravljeno. Zbog premekanog tla morao se mijenjati projekt. Tako je zato nadzorni inženjer rekao da se iskop treba izvršiti dva metra dublje od onog što je bilo predviđeno po projektu što je zatim iziskivalo dodatni beton, dodatno željezo, dodatne koševe koji se rade od armaturnog željeza da bi se postigla odgovarajuća čvrstoća. Dakle, sve to je iziskivalo i dodatne radove. Nadalje, ističem da su radovi rađeni "s minusom". To znači da smo mi primjerice kubni metar betona plaćali oko 630,00 kn a to bi od naručitelja naplaćivali oko 400,00 kn. Što se tiče samog raskida ugovora sjećam se da nam je prvo došao mail od g. Komadine koji je bio projektant i nadzorni inženjer iz kojeg je maila proizlazilo da je on obustavio radove na čeličnoj konstrukciji. Iz tog maila proizlazi da su oni postavili tri silosa ali nisu imali nacrte kako će postaviti čeličnu konstrukciju pa su zato obustavili radove na toj čeličnoj konstrukciji. Nakon što su obustavljeni radovi i nama je došlo do raskida ugovora. Moj dio kao podizvođača bilo je betoniranje i izrada čelične konstrukcije. Krivo sam se izrazio ili je možda krivo ušlo u zapisnik, naš dio radova bili su iskopi, armatura, vezanje armature i betoniranje do čelične konstrukcije. Izradu čelične konstrukcije i montažu je radila druga firma. Moj dio radova mi je djelomično plaćen a djelomično nije. Kako su se ti poslovi radili s manjom cijenom a kako sam obrazložio ranije kada smo rekli da smo radili "u minusu" tražili smo da nam se plate normalne cijene. To smo tražili od tuženika i nadzora. Sjećam se da je nadzor bio Bašić Benjamin. Nadzor i projektant su nam potpisali po odobrenju tuženika da je jedan dio radova napravljen recimo 10% više nego što u stvarnosti jest a kako bi mi uspjeli pokriti troškove materijala.

Na poseban upit pun. tužitelja da li "raditi s minusom" u konkretnom slučaju znači da smo radili ispod tržišne cijene ističem da da. Mi smo svjesno ušli u taj posao na način da se prvi radovi stave malo manje od tržišne cijene a kasnije da se povećavaju. I kasniji radovi bi također bili ispod tržišne cijene ali bi se mi s tom cijenom pokrili. S druge strane i ti kasniji radovi bi bili viši od početne cijene. Primjerice mi smo panele s montažom naplaćivali 30% manje od cijene samih panela. Mi smo se javili na javni natječaj. Kada kažem mi mislim na Izomonting. Ja sam direktor i prokurista firme Ortokam d.o.o. koja je otišla u stečaj. Ortokam je bila podizvođač tih radova. Na daljnji upit pun. tužitelja ističem da je u interesu izvođača bilo da se radovi iz ugovora završe. Na daljnji upit pun. tužitelja ističem da je prvo postavljena cijena bila za cijeli ugovor. Kada me pitate tko me je djelomično plaćao ističem da me je djelomično plaćao Izomonting. Na daljnji upit pun. tužitelja je li tako niža cijena imala smisla za slučaj da je prije završetka svih radova došlo do raskida ugovora ističem da u

tom slučaju ne bi imalo smisla. Takva niža cijena ima smisla za slučaj da se ugovor izvršio u cijelosti.

Utvrđuje se da pun. tužitelja postavlja pitanje svjedoka je li prema njegovom mišljenju do raskida ugovora došlo kako bi tuženik iskoristio činjenicu niže cijene u početnoj fazi ugovora.

Sud donosi

Rješenje

Zabranjuje se postavljanje navedenog pitanja svjedoku jer svjedok svjedoči o činjenicama o kojima ima neposrednih saznanja, a ne daje svoje mišljenje o određenim činjenicama.

Na daljnji upit pun. tužitelja koji su sve radovi bili izvedeni do raskida ugovora ističem da je čelična konstrukcija bila pri kraju, ostali su paneli i završetak konstrukcije te trafostanica. Na daljnji upit pun. tužitelja koji su to bili dodatni, vantroškovnički radovi koji su bili izvedeni ističem da su to bili radovi na iskopima o kojima sam prije govorio zbog mekane zemlje, razlike količine betona i armature i čelične konstrukcije. O razlici koja se odnosi i na čeličnu konstrukciju nema neposrednih saznanja, to sam čuo od drugih ljudi na gradilištu. Na daljnji upit pun. tužitelja ističem da je Romanof bio upoznat s tom dodatnom količinom radova. O tome je bio upoznat i Ivan Komadina. Za Borisa Komadinu ne znam. Također ističem da je tijekom izvođenja radova bilo problema s dostavnom dokumentacije od strane Romanof. Na daljnji upit pun. tužitelja koju je to dokumentaciju tuženik trebao dostaviti a nije ističem da nije dostavio dokumentaciju za podčeličnu konstrukciju te nisu bili izvedeni nacrti za čeličnu konstrukciju. Svi dodatni radovi bili su iscrtani u građevinski dnevnik, to su bili nacrti i bile su upisane količine svega. Sjećam se da su postojala dva projekta. Jedan s betonskom a jedan s čeličnom konstrukcijom i često su se pojavljivale neke nove opcije. Prva opcija je bila da se paneli rade pur pjenom a kasnije je to promijenjeno na način da se radi sa kamenom vunom. Tu je postojala razlika u cijenu od oko 100,00 kn po kvadratu. Bilo je promjena u izolaciji, boji i dr. Bez te dokumentacije koja nije dostavljena nije se moglo pristupiti izvođenju radova. Dokumentacija koja se odnosila na čeličnu konstrukciju a koja je nedostajala utjecala je na postavljanje panela. Oni se nisu mogli postaviti bez toga a isto tako nisu se mogli izvršiti ni limarski radovi bez odgovarajuće dokumentacije. Nije bilo čak ni nacrta za limarske radove. Na daljnji upit pun. tužitelja ističem da je navedeni nedostatak dokumentacije utjecao na kašnjenje radova jer vi ne možete nešto napraviti bez takve dokumentacije. Poznato mi je i da je Izomonting pozivao Romanofa da dostavi tu dokumentaciju, i to ga nije pozivao jedno već više puta. Ta dokumentacija nije nikada dostavljena.

Utvrđuje se da se svjedoku daje na uvid mail i popratni dopis na listu 301 i 302 spisa te svjedok potvrđuje da je to maila o otkazu ugovora o kojem je prije iskazivao.

Na daljnji upit pun. tužitelja ističem da za vrijeme te obustave radova se nisu mogli izvršavati radovi od mene kao podizvođača kao niti od strane tužitelja. Na daljnji upit pun. tužitelja je li nakon napuštanja gradilišta ostalo alata tužitelja ili podizvođača na gradilištu ističem da je i to kako tužitelja tako i Ortokama. Ostali su alati, trokuti za šalovanje, žutice za šalovanje, skele, podupirači. Ja sam g. Šalevskom koji je bio prokurist tuženika dao oba ključa od kontejnera u kojima su bile te naše stvari, s tim da su neke od stvari bile i u hali. Jedan kontejner i to onaj kancelarijski koji je bio za sastanke i prazan smo odvezli a drugi je

još uvijek na gradilištu i zaštita ograda je još uvijek tamo. Na gradilištu su ostali i paneli koji su u vlasništvu tužitelja. Mi smo jedino uspjeli odnijeti stotinjak kvadrata panela. Čabarska policija je dozvolila odvoz tih panela nakon što je utvrdila da je vlasništvo panela firma Izomonting. Na gradilištu je ostalo oko 90% panela za dovršetak radova. Po mojem saznanjima tuženik je iskoristio te panele po drugom izvođač. Posebno napominjem da je na gradilištu dovezen cjelokupan materijal za izvođenje radova, čak je bilo i višak materijala. Sve je bilo na gradilištu osim PVC stolarije, limarije i čelične podkonstrukcije. Za panele je projektant Komadina Ivan direktno slao u Zagreb dimenzije po čemu su ti paneli izgrađeni. Na daljnji upit pun. tužitelja ističem da se sjećam kako je nadzor izradio rekapitulaciju ugovorenih i stvarno izvedenih radova. Prema toj rekapitulaciji bilo nam je priznato oko 600.000,00 kn dodatnih radova pa nam drugi dan to nije bilo priznato, pa opet je. U svakom slučaju sjećam se da je po tome ostalo da bi dug tuženika bio 600.000,00 kn po osnovi dodatnih radova.

Utvrđuje se da se svjedoku predočava rekapitulacija ugovorenih i stvarno izvedenih radova na listu 196 do 197 spisa te svjedok ističe da je to ta rekapitulacija.

Na daljnji upit pun. tužitelja ističem da su stranke pregovarale i o sklapanju aneksa ugovora kako bi se tim aneksom obuhvatili i dodatni vantroškovnički radovi. Ja sam bio prisutan na tom sastanku. Na tom sastanku smo mi dokazali sve troškove koje smo imali a sastanak se održao u Konzaltingu kod Jelić Ljube. Na tom sastanku smo bili prisutni ja, Nenad Rus, Marijana, direktorica Ortokama, g. Šalevski, vlasnik Konzaltinga i Komadina Ivan. Sklapanje aneksa je predlagao sam Šalevski i projektant Komadina. Na tom sastanku je dogovoreno da će nam se platiti ta neka razlika. To je bio usmeni dogovor, a mislim da je ova rekapitulacija koju ste mi malo prije pokazali je uslijedila nakon tog sastanka. Na daljnji upit pun. tužitelja jesam li ikada vidio aneks pisani koji se nalazi u spisu na listu 324 spisa ističem a nakon što sam izvršio uvid u taj aneks da mi je taj aneks dostavljen i da mi je poznat njegov sadržaj. Na daljnji upit pun. tužitelja da malo pojasnim tu nultu toku ističem da je na početku radova projektant promijenio nultu točku i onda je došao ovlašteni geodet koji je ponovno odredio nultu točku. Nulta točka utječe na dubinu iskopa i ovdje je ta dubina povećana od metra do tri metra zbog promjene nulte točke. Na daljnji upit pun. tužitelja ističem da je stručnjake za analizu tla trebao angažirati projektant i investitor. Dalje ističem da je u vrijeme izvođenja radova bilo jako puno kišnih dana. To je evidentirano kroz dnevnik rada. To je uvelike otežavalo rad na gradilištu. U tom smislu ističem da nije kišni dan samo onaj dan kada je padala kiša već se i drugi dan nije moglo raditi zbog poplave.

Pun. tužitelja izjavljuje da nema više pitanja za svjedoka.

Na poseban upit pun. tuženika je li svjedok upoznao odnosno međusobno spojio g. Šalevskog sa g. Rusom ističem da nisam.

Utvrđuje se da pun. tuženika postavlja svjedoku pitanje kada je upoznao punomoćnika tuženika.

Na poseban upit suda ističe da navedeno pitanje upućuje svjedoku jer je odgovor na to pitanje bitan za predstavljanje svjedoka kao izvođača radova, odnosno kao predstavnika Izomontinga.

Pun. tužitelja prigovara to postavljenom pitanju jer nije navedeno na koje okolnosti se takvo pitanje postavlja te se predlaže pun. tuženika obrazložiti tako postavljeno pitanje.

Svjedok ističe: Meni se čini da sam upoznao pun. tuženika prije izvođenja iskopa. Ja se sjećam da smo se mi upoznali na fešti.

Na daljnji upit pun. tuženika da li je vaš prijašnji susret prokuriste Romanofa i svjedoka bio vezan za predmetne građevinske radove odnosno za odabir izvođača radova.

Utvrđuje se da pun. tužitelja prigovara ovako postavljenom pitanju jer je usmjereno na okolnosti koje nisu bitne za konačno rješenje ovog spornog odnosa.

Sud donosi

Rješenje

Dopušta se postavljanje tako postavljenog pitanja.

Svjedok ističe da navedeno nije bio predmet razgovora.

Utvrđuje se da se svjedoku daje na uvid rješenje na listu 226 spisa te svjedok ističe da navedeno rješenje već vidio. Ne sjećam se jesam li vidio ugovor o građenju između Izomontinga i Romanofa. Ja to nisam ni trebao vidjeti. Ja sam imao troškovnik i znao sam načela po kojima se izvode radovi.

Na daljnji upit pun. tuženika ističem da sam ja strojarski tehničar a firma Ortokam je imala svog inženjera građevine a Izomonting je imala opet svog nadzornog inženjera građevine. Na daljnji upit pun. tuženika ističem da je izvođač radova odabrana na javnom natječaju. Ne znam koja firma je radila čeličnu konstrukciju. Znam da se čovjek zvao Ivan i Kristijan, ali zaboravio sam tko je radio. Izrada čelične konstrukcije je bila u Rijeci a montaža u Gerovu. Firma Orotkam od početka radi na izvođenju ovih radova.

Utvrđuje se da pun. tuženika postavlja svjedoku pitanje da li je nadzorni inženjer rekao da metalni dijelovi čelične konstrukcije odnosno krova su trebali biti spajani sa vijcima a ne vareni.

Pun. tužitelja protivi se postavljanju navedenog pitanja jer svjedok nije izvodio radove na čeličnoj konstrukciji već radove iskopa i betonaže pa ne može imati saznanja o toj činjenici

Sud donosi

Rješenje

Dopušta se postavljanje tako postavljenog pitanja.

Svjedok ističe: ne znam da li bi nadzorni inženjer nešto tako rekao.

Utvrđuje se da pun. tuženika postavlja svjedoku pitanje je li podnosio kakve kaznene prijave protiv zastupnika po zakonu tuženika.

Pun. tužitelja protivi se postavljanju navedenog pitanja svjedoku kao nepotrebnome jer je to pitanje usmjereno na činjenice koje nisu bitne za donošenje odluke u ovoj pravnoj stvari kao i iz razloga je r je kazneni postupka i provođenje izvoda u kaznenom postupku tajno.

Sud donosi

Rješenje

Dopušta se postavljanje tako postavljenog pitanja.

Svjedok ističe: ne sjećam se jesu li bile podnesene bilo kave kaznene prijave.

Na daljnji upit pun. tuženika ističem da su radovi ugovoreni prema dinamici i kalendaru s time da je kalendar u više navrata mijenjan zbog vremenskih uvjeta i samog projekta. Ako je meni netko bilo što odobravao pa tako i produljenje radova to mi je odobravao Nenad Rus odnosno firma Izomonting u dogovoru s projektantom i nadzorom. Bili su tjedni sastanci.

Utvrđuje se da pun. tuženika upućuje pitanje svjedoku koliko je potraživanje Orotkama prema Izomontingu.

Pun. tužitelja protivi se ovako postavljenom pitanju jer navedeno nije predmet ovog spora. Tržišnu cijenu izvedenih radova odredit će sudski vještak.

Sud donosi

Rješenje

Odbija se postavljanje navedenog pitanja jer odgovor na to pitanje nije relevantan za rješenje spora između ovdje parničnih stranaka.

Pun. tuženika ističe da nema daljnjih pitanja za svjedoka ali ističe primjedbu na njegov iskaz: u dijelu u kojem navodi da je bio podizvođač radova, zatim u svom iskazu se poistovjećuje sa tužiteljem i direktno je interesno vezan sa tužiteljem. Netočan je navod da bi bio podizvođač radova jer je to protivno čl. 18. ugovora o građenju sukladno kojem je za uvođenje samog podizvođača bila nužna pisana suglasnost tuženika, zatim isti se osobno prokuristu tuženika kao i pun. tuženika predstavio kao zaposlenik i predstavnik Izomontinga, dok je saznanje o postojanju navodnog podizvođača Ortokam d.o.o. saznao tek po nastanku spora. Neistinit je iskaz svjedoka i u dijelu da su radovi prekinuti zbog razloga postizanja razlike u cijeni, tržišne i ugovorene a što je protivno nalazu i mišljenju vještaka Kurelića u spisu osiguranja dokaza.

Pun. tužitelja ističe da osporava sve prigovora na istinitost iskaza svjedoka a koji su prigovori istaknuti od strane tuženika. Njegova vjerodostojnost i istinitost njegova iskaza proilazi iz cjelokupne dokumentacije u spisu.

Svjedok izjavljuje da nema više što iskazati, nema primjedbi na zapisnik i te ne traži da mu se pročita jer je slušao glasno kazivanje zapisničaru te ne traži trošak.

Pun. tužitelja predlaže da se u daljnjem tijeku postupka saslušaju svjedoci Benjamin Bašić, koji je bio nadzorni inženjer i Marko Vlahović koji je bio voditelj gradilišta.

Pun. tuženika predlaže da se saslušaju nadzorni inženjer Ivan i Boris Komadina.

Sud donosi

R j e š e nj e

I. Provest će se dokaz saslušanjem svjedoka Ivana i Borisa Komadine koji će se pozvati na adresu trgovačkog društva Prag d.o.o. Rijeka, Radićeva 7, te Benjamina Bašića, koji će se pozvati na adresu u Viškovu, Marinići 44/4.

II. O ostalim dokaznim prijedlozima odlučiti će se naknadno.

III. Ročište za glavnu raspravu na kojoj će se provesti dokaz saslušanjem svjedoka zakazuje se za

22. siječnja 2019. u 9,30 sati

što pun. stranaka primaju na znanje potpisom raspravnog zapisnika te se neće posebno pozivati, dok će se svjedoci pozvati pisanim putem.

Dovršeno u 11,25 sati.

SUTKINJA:

STRANKE:

ZAPISNIČAR:

POLDAN
GATARA
VIŽINTIN
KOMORSKI
PRIMORAC

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED / *Law firm*

www.poldan-lawfirm.hr

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
11 -12- 2018
PRIMLJENO

OPĆINSKI SUD U RIJECI
PRIMLJENO

TRGOVAČKOM SUDU U RIJECI 11 -12- 2018

Na posl. br. P – 411/2017

Pravna stvar:

Tužitelj: **IZOMONTING d.o.o., Rijeka, Franje Kresnika 33/II, OIB: 44117641651** zastupano po odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Saša Poldan, Goran Gatara, Valentina Vižintin, Marko Komorski i Toni Primorac, iz Rijeke, Jadranski trg 4/II

Tuženik: **ROMANOF d.o.o., Rijeka, Antuna Gustava Matoša 7, OIB:10709065457**

Radi: **isplate i utvrđenja prava vlasništva**

PODNESAK
tužitelja

I Tužitelj ovim putem postupa po rješenju naslovljenog suda od 27. studenoga 2018 godine, te dostavlja adresu svjedoka Benjamina Bašića, a koja glasi: Josipa Lenca Spodolčeva 1d, Rijeka

U Rijeci, 10. prosinca 2018. godine

Tužitelj p.p.

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SAŠA POLDAN, GORAN GATARA,
VALENTINA VIŽINTIN, MARKO KOMORSKI I TONI PRIMORAC

Ured / *Office* Rijeka:
Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 4/II
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 51 345 680
F: +385 (0) 51 214 558

Ured / *Office* Zagreb:
Croatia, 10000 Zagreb, Ulica grada Mainza 11
E: info@poldan-lawfirm.hr
T: +385 (0) 1 555 0850
F: +385 (0) 1 555 0855

IZOMONTING d.o.o.
Rijeka, Frane Kresnika 33/II

ROMANOF d.o.o.
Rijeka,
Antuna Gustava Matoša 7

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
01.12.2016	31.12.2016	31	1.402.678,28	9,88	11.738,04	1.414.416,32
01.01.2017	30.06.2017	181	1.402.678,28	9,68	67.331,63	1.481.747,95
01.07.2017	31.12.2017	184	1.402.678,28	9,41	66.538,45	1.548.286,40
01.01.2018	30.06.2018	181	1.402.678,28	9,09	63.227,74	1.611.514,14
01.07.2018	31.12.2018	184	1.402.678,28	8,82	62.366,53	1.673.880,67
01.01.2019	08.01.2019	7	1.402.678,28	8,54	2.297,32	1.676.177,99
Ukupno		**769**	**1.402.678,28 kn**		**273.499,71 kn**	**1.676.177,99 kn**

IZOMONTING d.o.o.

ROMANOF d.o.o.

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
31.12.2016	31.12.2016	1	190.356,34	9,88	51,39	190.407,73
01.01.2017	30.06.2017	181	190.356,34	9,68	9.137,52	199.545,25
01.07.2017	31.12.2017	184	190.356,34	9,41	9.029,88	208.575,13
01.01.2018	30.06.2018	181	190.356,34	9,09	8.580,59	217.155,71
01.07.2018	31.12.2018	184	190.356,34	8,82	8.463,71	225.619,42
01.01.2019	08.01.2019	7	190.356,34	8,54	311,77	225.931,19
Ukupno		**739**	**190.356,34 kn**		**35.574,85 kn**	**225.931,19 kn**

RF 21126206 0 HR

1700gr

AR

FINANCIJSKA

AGENCIJA

Frana Kurelca