BRODOSPLIT
Member of DIV GROUP

ZAPISNIK
o obavljenim radovima
Nov 859

Izvršitelj radova
STEEL SOLUTION

Naručitelj radova
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D.
Ulica Vladimira Škorpika 11
10090 Zagreb

Izvršitelj radova, poduzeće North Way, u razdoblju od 01.03.2024. do 31.03.2024. izvodio je radove za Nov 859- po RL 453759 za Naručitelja radova BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D. Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj zadržava pravo naknadnog prigovora na izvršene usluge ukoliko bi se uočili nedostatci, (primjerice prilikom aplikacije sustava, odnosno sekcija trupa, i to vezano za greške u zavaru i/ili naknadnom propuštanju cjevovoda na pozicijama koje su varene i/ili se uoči nedostatan broj montiranih nosača ili nesukladnost izvedenih radova u odnosu na nacrt i pravila struke, i dr. slučajevima), a u kojem slučaju će Naručitelj ovisno o mogućnostima, odabrati da sam iste otkloni o trošku Izvršitelja radova i/ili da iste na prvi poziv otkloni Izvršitelj radova.

Nakon uvida u izvršene aktivnosti utvrđeno je da je naručena usluga obavljena bez primjedbi Naručitelja.

Djelatnici koji su obavljali navedene radove:

JOZO KOLAK-31

GORAN MITROV-36

JOVIKJ GORAN-36

RL	Normirani sati	Stvarno utrošeni sati	Prijedlog za naplatu	Konačni odobreni sati za naplatu
453759	103	103	103	
ukupno	**103**	**103**	**103**	

Ukupno je odobreno 103 rs
Ovaj zapisnik služi kao podloga za izdavanje fakture

Za izvršitelja radova:
Steel Solution

Za naručitelja radova:
Goran Kovačević, u ime i za račun BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D

U Splitu, 04.04.2024

BRODOSPLIT D.D. | BRODOSPLIT JSC | HR-10000 Zagreb, Ulica Vladimira Škorpika 11 | www.brodosplit.hr