ODVJETNIK RADOMIR GLUMIČIĆ

10 000 ZAGREB – HRVATSKA
Desinićka 20, Zagreb
Mob.: + 385 98 245 554 fax: +385 1 36 444 66
e-mail: odvjetnik.glumicic@zg.t-com.hr *odvjetnik - lawyer - avvocato*
UREDOVNO VRIJEME: PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK OD 14 - 17, I PO DOGOVORU

PRIMLJENO
15. 05. 2018
Broj: 18/18

ZOU HINKO ŽERJAV I RENATA ŽERJAV
Stanka Vraza 11
42 000 Varaždin
Na broj: 18/18-3

CORONA PROMET d.o.o., Gornji kraj 39, Samobor, zastupana po:

ODVJETNIK
RADOMIR GLUMIČIĆ
ZAGREB, Desinićka 20
Mob: 098 245 554

PREDMET: Opomena pred ovrhu

Poštovani kolege,

obraćam Vam se kao punomoćnik TD CORONA PROMET d.o.o. vezano za opomenu pred ovrhu TD Q-PROJEKT d.o.o. iz Varaždina, Anina 2 te se na istu očitujemo kako slijedi.

TD Corona promet d.o.o. ističe kako nema nikakvih dugovanja ili otvorenih stavki prema TD Q-Projekt d.o.o.

TD Q-Projekt je protivno odredbama Ugovora o izvođenju radova napustilo gradilište i prestalo sa ugovorenim rasdovima, a da navedeni radovi nikada nisu u cjelosti završeni niti izvedeni sukladno pravilima struke.

Visina potraživanja u predmetnoj opomeni nije ni na koji način dokumentirana, niti istoj prileži račun za izvedene radove. Pored toga TD Corona d.o.o. zbog nestručno izvedenih radova od strane vašg klijenta nije ovjerila niti jednu građevinsku situaciju koja je temelj za utvrđenje i obračun količine izvedenih radova, uslijed čega nije moguće odrediti visinu potraživanja.

Nadalje, TD Q-Projekt je protivno odredbama Ugovora o izvođenju radova propustilo ispostaviti garancijske listove za ugrađenu opremu, zbog čega je TD Corona promet d.o.o. zbog kvara na dizalici topilne bilo u obvezi platitit iznos od 41.266,84 kn, što se može naknadno dokumentirati.

Zbog činjenice da je TD Q-Projekt d.o.o. neosnovaqno napustilo gradilište zbog čega je došlo do zastoja u izvođenju radova, TD Corona promet d.o.o. je u dogovoru sa investitorom angažiralo ovlaštenog sudskog vještaka za građevinu iz čijeg nalaza i mišljenja proizlazi da je TD Corona promet d.o.o. pretplatilo radove koje je vaša stranka dosad isporučila, zbog čega TD Corona promet d.o.o. ima namjeru pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom radi povrata preplaćenog iznosa.

ODVJETNIK RADOMIR GLUMIČIĆ

10 000 ZAGREB – HRVATSKA

Desinićka 20, Zagreb

Mob.: + 385 98 245 554 fax: +385 1 36 444 66

e-mail: odvjetnik.glumicic@zg.t-com.hr *odvjetnik - lawyer - avvocato*

UREDOVNO VRIJEME: PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK OD 14 - 17, I PO DOGOVORU

Nadalje, vaša stranka kao izvođač radova obvezala se čl. 7. Ugovora o izvođenju radova dostaviti TD Corona promet d.o.o. dvije zadužnice kao sredstvo osiguranja za kvalitetu radova, otklanjanje nedostataka i dobro izvršenje posla u preiodu izvođenja radova te drugu za garancijski period nakon izvođenja radova.

Suprotno ugovornim odredbama, vaša stranka nije dosad dostavila niti jedan garancijski list za opremu koja je ugrađena, a niti je dostavila sredstva osiguranja.

Slijedom navedenog TD Corona promet d.o.o. ističe kako ne postoji nikakvo dugovanje spram vaše stranke.

U slučaju potrebe ili daljnjih pitanja stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Corona promet d.o.o.

ODVJETNIK
RADOMIR GLUMIČIĆ
ZAGREB, Desinićka 20
Mob: 098 245 554