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Gradiliste: TRGOVACKI CENTAR-POSLOVNA ZGRADA FMZ
Mjesto: VARAZDIN

OKONCANA SITUACIJA br. 510049

Za izvriene radove zakljuéno za TRAVANJT _2020. | na gradevinskom objektu iz naslovnog spiska.

Narudilae:  PRESOFLEX GRADNJA D.0.0., Industrijska 30, POZEGA
OIB: 66952197279

Ugover braj: S0-UP /2019 od 31.05.2019.godine
Aneks 1 ugovoru: S0-UP /2019 od 19.06.2019.godine
OBRACUN IZVEDENIH RADO VA:

anednost ber PDV-a PDYV _ Ukupno sa PDV-om
Vrijednost ugovorenih radova . 1.758.415,50 kn 0,00 kx 1 758.415,50 kr.-
Ukupna vrijednost obavljenik radova e T ' 46?0 /Oéi ‘{ZO, 00. kn «-+694-9=¥9*‘f'?‘“kn.
Vrijednost radova po prethodnaj situaciji 1.559.776,44 kn " 0,00 kn 1.559.776,44 kn
Vrijednost radova po okoncanoj situacifi ~35A7IT3 b | D0 332% 0,00 kn 357374

I ’
Prijenos porezne obveze temeljem &L.75.5t.3.a i £1.79.5t.7 Zakona o PDV-u 3 0. 82‘%0‘5/

Jamdimo pod moralnom, materijalnom i krivicnom odgovorno§éu
2q kolicine i kvalitginobracunskih radova.

MEDIMURJE PMP d.o.0,
Direktor ..

Nad:ormmjenjer .

Narugioc gradnje - Medimurje
PMP do.o.
U Cakoveu, 24.04.2020 & Cakovec
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OBRACUN PLACANJA:

Ukupan iznos ove sitaciie ..o vt ety et re et e aarraraee kn 135.173,13

Ostaje 20 NAPIAIL  .virvrissvesmsvsmsmssisimsnsisenassessrassass S kn 135.173,13
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Rok za ovjery situacije: Prema ugovoru o gradenju CO00 | pess
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Medimurje PMP d.0.0. metaine konstrukcije, armiranobetonske konstrukceije, ALU i PVC stolarija,
suha gradnja i graditeljstvo, HR - 40000 Cakovec, Ulica Zrinsko - Frankopanska 21, MB: 1463772
0IB: 32472378258, +365 (0)40 328 150, fax +385 (0)40 328 1565, m-pmp@m-pmp.hr, www.m-pmp.hr




