

**INSTITUT IGH d.d.**  
**AUTOCESTA BELI MANASTIR-OSIJEK-SVILAJ-PLOČE**  
**DIONICA BELI MANASTIR-OSIJEK**  
**IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE**



GLAVNI NADZORNI INŽENJER

Osijek, 11. prosinca 2019.

Broj, 656-1112/19-EE

**HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.**

Primljeno	12-12-2019
	SEKTOR
	400
Urudžbeni broj	4368
	Prilog

**Poslovna udruga izvođača:**

Vodeće partner OSIJEK - KOTEKS d.d.

Partneri:

SKLADGRADNJA d.o.o.

HIDROELEKTRA MEHANIZACIJA d.d. u stečaju

VIADUKT d.d. u stečaju

**Predstavnik Izvođača:**

Marko Lovrić, dipl.ing.građ.

**Predmet:** Autocesta Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče, dionica Beli Manastir-Osijek,  
 Ug.broj: 45212-400-1323/11, Stručni nadzor nad izgradnjom mosta preko rijeke Drave  
**Obavijest o garancijama**

Poštovani

ugovorni rok za izgradnju mosta Drava istekao je 27. prosinca 2013. Izvođač je dostavio Naručitelju zamjenska jamstva sukladno posebnim uvjetima ugovora članak 2. stavak 3., u istom iznosu kao i jamstva koja se zamjenjuju

Izvođač je temeljem ugovora o građenju, članak 4.2., Naručitelju dostavio zamjensko jamstvo za izvršenje ugovora u vidu garancija banke. Izvođač radova je poslovna udruga, pa je svaki član (partner) poslovne udruge dostavio zasebnu garanciju, čiji je ukupni zbirni iznos 5% vrijednosti ukupno ugovorenih radova. Uvidom u garancije za izvršenje ugovora utvrđeno je da su sve garancije izdane sukladno ugovoru sa važenjem garancija partnera Viadukt d.d., partnera Hidroelektra Mehanizacija d.d., partnera Skladgradnja d.o.o., partnera Osijek Koteks d.d. i podizvođača Zagreb Montaže d.o.o. (preuzela dio garancija Viadukta) do **31. prosinca 2019. godine**.

Izvođač je sukladno ugovoru o građenju, članak 14.9. i II dodatku ugovoru članak 1. od Naručitelja zatražio povrat zadržanog iznosa. Garancije za povrat zadržanog iznosa vraćene su Izvođaču sukladno članku 2. IV dodatka Ugovoru od 10. rujna 2019. godine.

Činjenicu da jamstva partnera poslovne udruge i podizvođača Zagreb Montaže d.o.o. za izvršenje ugovora vrijede do **31. prosinca 2019.**, a sukladno posebnim uvjetima ugovora članak 4.2. stavak 3. Izvođač mora dostaviti zamjenska jamstva ili zamjensko jamstvo u istom iznosu kao i jamstva koja se zamjenjuju.

U slučaju da partneri poslovne udruge i podizvođač Zagreb Montaže d.o.o. ne osiguraju ili ne predaju Naručitelju zamjensko jamstvo ili ne osiguraju i dostave Naručitelju jamstvo za uklanjanje nedostataka sukladno članku 4.2. Dodatka ponudi, Naručitelj ima pravo naplatiti puni iznos jamstva 16. prosinca 2019. godine.

Sukladno ugovoru o nadzoru nad izgradnjom mosta preko rijeke Drave, nadzorni inženjer ovim putem upozorava Izvođača na istjecanje važenja izdanih garancija za dobro izvršenje, te na postupanje Izvođača sukladno članku 4.2. općih i posebnih uvjeta ugovora o građenju, te članku 4.2. Dodatka ponudi.

Glavni nadzorni inženjer:

Ernest Ević, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Ernest Ević

mag.ing.aedif.

Ovlašten inženjer građevinarstva



G 53

Na znanje:

HAC- INVESTICIJSKA JEDINICA ZA GRAĐENJE  
 Koordinator: Boro Brnić, dipl.ing.građ.