



TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb

T +385 (0) 1 6301 111

F +385 (0) 1 6187 696

W www.tehnika.hr



ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 50001 : 2011

Organizacijska
jedinica:

**ZAJEDNIČKI POSLOVI-ZAJEDNIČKE
SLUŽBE**

Naš broj:

Vaš broj:

Zagreb,

Predmet: **St - 2481/2018**

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
PRIMLJENO

05 -04- 2019

postom — neposredno
U... primj. priloga
pristojba

-144

Predstečajni vjerovnik: UMEI d.o.o. Rudarska 61, Tuzla, FBiH, OIB 4209062190001

Predstečajni dužnik: **TEHNIKA d.d.**, Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB 73037001250

OČITOVANJE POVJERENIKA I DUŽNIKA

Ovime se povjerenik i dužnik očituju na navode vjerovnika sa ročišta od 06.03.2019.g. kojima je istaknuo prigovor na visinu u kojoj je prijavljena tražbina utvrđena i osporena.

Vjerovnik UmeI d.o.o. prijavio je ukupnu tražbinu prema dužniku u predstečajnom postupku u visini od 3.614.823,58 kuna od čega na glavnici otpada 3.534.978,15 kuna a na kamate 78.845,43 kune.

Dužnik je priznao tražbinu vjerovnika u iznosu od 443.638,99 kuna (59.698,73 EUR) a osporio 3.171.184,59 kuna (426.733,66 EUR).

Nakon provedenog usklađivanja između dužnika i vjerovnika i uvida u poslovnu dokumentaciju povjerenik i dužnik te dodatno priznaju sljedeće tražbine vjerovnika:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Po osnovi isporučenog a ne vraćenog alata iz Alžira priznaje se traženi iznos od 8.398,24 EUR odnosno: | 62.409,81 kuna |
| 2. Po osnovi zateznih kamata priznaje se iznos od 10.624,99 EUR odnosno: | 78.845,43 kuna |
| Ukupno: | 141.255,24 kuna |

Već je ranije priznati iznos od 443.638,99 kuna (59.698,73 EUR) po osnovi 1 do 14 privremene situacije.

Dakle, sveukupno **priznati** iznos redovne tražbine sada iznosi 78.721,96 EUR odnosno 584.894,23 kuna.

U priznatom iznosu duga s osnove privremenih situacija (rbr. 1) sadržan je i iznos depozita od 33.371,14 EUR odnosno 247.637,72 kune, kojeg potražuje vjerovnik te su istovremeno odbijeni sljedeći troškovi i plaćanja i to:

- Troškovi osiguranja koje je dužnik zaračunao vjerovniku sukladno potpisanom ugovoru br. 332/18 u iznosu od 8.257,85 EUR
- Troškovi poreza i doprinos za djelatnike u Alžiru i drugi troškovi koje je za UmeI platila Tehnika a sve prema ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 29.417,57 EUR.
- Plaćanje izvršeno temeljem članka 602. ZOO-a u korist vjerovnikovog suradnika (podizvođača) na poslu u Alžiru tj. firmi FRANC MONT d.o.o. Zagreb, Vukomerec 55, OIB: 53489415621 u iznosu od 87.699,28 EUR, odnosno 650.950,36 kuna a sve sukladno zahtjevu vjerovnikovog suradnika od 10.07.2018. godine (kojeg prilažemo uz ovaj podnesak) uz kojeg su bile priložene privremene situacije ovjerene od strane vjedrovnika

Povjerenik i dužnik i povjerenik **ne priznaju** sljedeća potraživanja vjerovnika prema navedenoj specifikaciji:

1. Obračun izgubljene dobiti u iznosu od 65.361,81 EUR odnosno 485.027,39 kune (17% od nerealiziranog iznosa ugovora br. 332/18.

Obrazloženje:

Do raskida ugovora i do prekida posla u Alžiru došlo je uslijed, po stavu dužnika neosnovaog, raskida Ugovora od strane alžirskog Investitora, te dužnik smatra da nema njegove krivnje za prestanak radova. Pored toga, niti ugovorom između dužnika i vjerovnika nije predviđena ovakva naknada, tim više što i svaka šteta mora biti dokazana, a ovdje iskazana šteta u navedenoj visini je svakako neprimjerena. S obzirom da niti dužnik nije realizirao cijeli ugovor s Investitorom te nije naplatio preostali dio radova, nema osnove za priznavanje izgubljene dobiti vjerovniku.

2. Potraživanje za štetu koju vjerovnik trpi zbog prekida radova u iznosu od 174.720,00 EUR odnosno 1.296.552,78 kuna, pozivajući se na odredbe ugovora br. 332/18, a koja šteta se odnosi na trošak za naknadu plaće, doprinosa na plaće radnika u slučaju prekida radova po cijeni od 30 Eur/h.

Obrazloženje:

Šteta koju vjerovnik potražuje od dužnika nije pretrpljena niti vjerodostojno dokazana, te dužnik u cijelosti osporava navedeno potraživanje vjerovnika, obzirom da za navedeno potraživanje vjerovnik dužniku nikada nije dostavio nikakav račun niti obračun nego je isti iznos prijavio u predstečaj.

Ugovorom 332/18 člankom 3. predviđena je naknada od 30 EUR/h za radnike vjerovnika u slučaju prekida radova a koja se obračunava samo za vrijeme dok su radnici vjerovnika izaslati na gradilištu u Alžiru.

Kako radnici vjerovnika, za koje se potražuje šteta u visini naknade plaće, zbog prekida radova u periodu od siječnja 2018 godine pa do rujna 2018 godine nisu bili na gradilištu u Alžiru nego su bili na drugim gradilištima vjerovnika u BiH, nisu se ispunili uvjeti da dužnik prizna navedena potraživanja.

Stoga iz dokumentacije koju je vjerovnik dostavio dužniku nije mogla biti ustanovljena navedena šteta u navedenoj visini, pa koju vjerovnik neosnovano potražuje.

Dakle, od 3.614.823,58 kn prijavljene tražbine, priznaje se 584.894,23 kuna (78.718,98 EUR) a osporava 3.029.929,35 kuna.

Povjerenik predstečajne nagodbe
Biserka Šmit Sabolić



Predstečajni dužnik
TEHNIKA d.d.
Damir Lemaić
Su 236/91

