

## Obrazac 16.

Stečajnom upravitelju: Martina Smole (OIB: 15702493535)  
Adresa: Zagreb, Srednjopoljski put 3  
Poslovni broj spisa: 1 St-2920/2019-18

### I. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU

#### PODACI O VJEROVNIKU:

Tvrtka ili naziv: GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK dioničko društvo  
OIB: 05146274847  
Adresa / sjedište: Krk, Stjepana Radića 31  
Račun: IBAN: HR7923400091110243153 otvoren kod Privredne banke Zagreb

#### PODACI O DUŽNIKU:

Tvrtka ili naziv: ISOLA D'ORO d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam u stečaju  
OIB: 08856712595  
Adresa / sjedište: Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7D

#### PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

- Ugovor o građenju br. 51-17-3-112-00 reg. 586/17

Iznos tražbine: Ukupno: **3.191.644,78 kn**  
1. Glavnica: 2.730.806,29 kn  
2. Zatezna kamata do dana otvaranja stečajnog postupka: 455.838,49 kn  
3. Troškovi: 5.000,00 kn

Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

1. Glavnica: **2.730.806,29 kn**
  - Račun - 1. Privremena situacija broj: 5791/1/1 od 29. prosinca 2017.
  - Račun - 2. Privremena situacija broj: 54/1/1 od 31. siječnja 2018.
  - Račun - 3. Privremena situacija broj: 82/1/1 od 28. veljače 2018.
  - Račun - 4. Privremena situacija broj: 165/1/1 od 31. ožujka 2018.
  - Otvorene stavke kupaca od 24. ožujka 2020. Godine
2. Zatezna kamata do dana otvaranja stečajnog postupka: **455.838,49 kn**
  - Obračun kamata od 24. ožujka 2020. godine - iznos od 455.743,38 kn
  - Obračun kamata od 24. ožujka 2020. godine na iznos od 1.446,78 kn plaćen od strane stečajnog dužnika 13. studenog 2018. godine - iznos od 95,11 kn

**3. Troškovi: 5.000,00 kn**

- Zahtjev za izravnu naplatu
- Dokaz o uplati predujma/naknade Financijskoj agenciji sukladno Zakonu provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom: DA za iznos 1.000.000,00 kn

Naziv ovršne isprave: bjanko zadužnica potvrđena 24. travnja 2018. godine od javnog bilježnika Amire Predovan u Krku, Kralja Tomislava 3 pod poslovnim brojem OV-1612/2018, dostavljena na naplatu Financijskog agenciji.

**II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava -

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava) -

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom - (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom. -

**III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava -

Predmet izlučnog prava -

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona -

Mjesto i datum:

Krk, 25. ožujka 2020. godine



Potpis vjerovnika

GRAĐEVINARSTVO I  
PROIZVODNJA KRK  
dioničko društvo

GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA  
KRK d.d.

Josip Purić, predsjednik uprave

**Prilozi:**

- Ugovor o građenju br. 51-17-3-112-00 reg. 586/17
- Račun - 1. Privremena situacija broj: 5791/1/1 od 29. prosinca 2017. godine
- Račun - 2. Privremena situacija broj: 54/1/1 od 31. siječnja 2018. godine
- Račun - 3. Privremena situacija broj: 82/1/1 od 28. veljače 2018. godine
- Račun - 4. Privremena situacija broj: 165/1/1 od 31. ožujka 2018. godine
- Otvorene stavke kupaca od 24. ožujka 2020. godine - iznos 2.730.806,29 kn
- Obračun kamata od 24. ožujka 2020. - iznos od 455.743,38 kn
- Obračun kamata od 24. ožujka 2020. na iznos 1.446,78 kn plaćen 13. studenog 2018.-- iznos 95,11 kn
- Bjanko zadužnica, posl. br. OV-1612/2018
- Zahtjev za izravnu naplatu
- Dokaz o uplati predujma/naknade Financijskoj agenciji
- Dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu 500,00 kuna

1-10-2017  
9. 10. 17  
ISOLA D'ORO d.o.o., vl. Nikola Hrzić (OIB 08856712595), Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7/D, zastupan po direktoru Nikola Hrzić, (dalje u tekstu: Naručitelj), s jedne strane

i  
GP KRK, d.d., (OIB 05146274847), Krk, Stjepana Radića 31, zastupan po predsjedniku uprave Josip Purić, (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), s druge strane

zaključuju slijedeći

## **UGOVOR O GRAĐENJU** **broj 51-17-3-112-00; reg 586/17**

### **PREDMET UGOVORA**

#### **Članak 1.**

Naručitelj naručuje, a izvoditelj se obvezuje izvesti radove na izgradnji građevine UGOSTITELJSKO – TURISTIČKA GRAĐEVINA, HOTEL "NINO" MALINSKA, a prema ponudi Izvoditelja br. 233/2017 od 17.05.2017.

### **SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA**

#### **Članak 2.**

Sastavni dijelovi ovog ugovora su:

- Glavni projekti: arhitektonski, građevinski-projekt konstrukcije, interni vodovod i kanalizacija, elektrotehnički, strojarske instalacije, dizalo, racionalna uporaba energije i toplinske zaštite, troškovnik građevinskih i obrtničkih radova i geodetski projekt sa ukupno 9 mapa, kao i još kao sastavni dio glavnih projekata geomehanički elaborat, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu i elaborat zaštite od buke.
- Građevinska dozvola Klasa: UP/I -361-0/14-06/24, URBROJ: 2170/1-03-04/5-114-9 od 9.9.2015. i Izmjenu građevinske dozvole Klase: UP/I -361-0/14-06/24, URBROJ: 2170/1-03-04/5-15-2 od 5.11. 2015.
- Izvedbeni projekti: arhitektonski sa planom oplata, građevinski-projekt konstrukcije - armaturni nacrti sa specifikacijom, okoliš - prometni i pješački dio, interni vodovod i kanalizacija, elektrotehnički, strojarske instalacije, kao i korigirani elaborat zaštite od požara.
- Ponuda Izvoditelja broj 233/2017 s ispunjenim troškovnicima na ukupan iznos od **4.456.415,23 kn + PDV**,
- Okvirni terminski plan izvođenja radova,

## CIJENA, OBRAČUN I PLAĆANJE

### Članak 3.

Za izvršenje radova iz članka 1. ovog Ugovora Naručitelj i Izvoditelj utvrđuju cijenu od **4.456.415,23** kn (slovima:četiri mmilijuna četristopedesetišest tisuća četristopetnaest kuna i dvadesettri lipe) + PDV.

Cijena iz stavka 1. ovog članka je fiksna i nepromjenjiva.

Dokumentacija iz članka 2. Ovog Ugovora detaljno određuje opseg, vrstu i kvalitetu radova te ukupno ugovorenu cijenu, pa Izvoditelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje i izjavljuje da nema nikakvih spornih ili nedorečenih pitanja i da je svojom ponudom obuhvatio sve radove za kvalitetno izvođenje radova sukladno pravilima struke i važećoj zakonskoj regulativi, isključivo s opremom i materijalima navedenim u troškovnicima (koja zadovoljava HR/EU norme) i u rokovima predviđenim terminskim planom.

Izvoditelj se u roku od 10 radnih dana od potpisa ovog Ugovora obvezuje u suradnji s ovlaštenim osobama naručitelja uskladiti detaljan terminski-financijski plan izvođenja radova uvažavajući odredbe ovog ugovora. Danom pismenog prihvata od strane Naručitelja, terminski-financijski plan postaje sastavni dio ovog Ugovora.

U navedenu cijenu uključeni su svi izdaci Izvoditelja potrebni za potpuno dovršenje ugovorenih radova do potpune funkcionalnosti građevina iz članka 1. ovog ugovora, kao npr. troškovi za rad, materijal, rad strojeva, transport, takse, porezi, plaće, doprinosi, režija, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, pripremni radovi, organiziranje i podmirenje troškova tehničkog pregleda, korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta, privremene priključke građevine na komunalnu infrastrukturu i izvedba privremenih priključaka, trošak čuvanja, redovnog prozračivanja i održavanja građevine, drugih troškova opskrbe vodom i energentima do završetka ugovorenih radova, te svi drugi izdaci Izvoditelja potrebni za potpuno dovršenje ugovorenih radova do potpune funkcionalnosti građevine.

Izvoditelj se obvezuje izvesti dodatne - neugovorene radove, kao i eventualne radove nastale promjenom projekta ili koje naručitelj zatraži od Izvoditelja. Za takvu vrstu radova Izvoditelj će Naručitelju dostaviti dodatnu ponudu, te će nakon dostavljene pisane suglasnosti o prihvaćanju ponude i zaključenog dodatka osnovnom Ugovoru, pristupiti izvođenju.

Ukoliko Naručitelj samostalno dogovori izvođenje pojedinih radova koji nisu u troškovniku (npr. elektroinstalacije, strojarske instalacije, ugradnja dizala), Ugovorne strane suglasno utvrđuju primjenu troškova koordinacije od strane glavnog Izvoditelja od 5% na ugovorenu cijenu sa ostalim Izvoditeljima. Isti trošak koordinacije od maksimalno 5% vrijedi i za ostale podizvođače pojedinih radova koje odabere Naručitelj, a pojave se u aneksima ovog Ugovora.

GP KRK d.d. kao glavni izvođač će imenovati glavnog inženjera gradilišta.

Za eventualne dodatne radove primjenjuju se jedinične cijene iz ugovornih

troškovnika.

Ugovorne strane su suglasne da Izvoditelj i Naručitelj imaju pravo tražiti promjenu ugovorne cijene isključivo u slučaju kada nastupe izvanredne okolnosti za koje niti jedna ugovorna strana nije znala niti trebala znati u trenutku zaključenja ovog Ugovora.

Pod izvanrednim okolnostima ugovorne strane smatraju one okolnosti koje se u trenutku zaključenja ovog Ugovora nisu mogle predvidjeti i njihovo nastupanje se nije moglo spriječiti ili otkloniti njihove posljedice.

#### Članak 4.

Naručitelj će Izvoditelju ugovorene radove plaćati na osnovu privremenih obračunskih mjesečnih situacija.

Obračunska privremena situacija temelji se na građevinskoj knjizi prema stvarno izvedenim količinama ovjerenoj od strane voditelja gradilišta (predstavnik Izvoditelja), nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

Nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnik Naručitelja su obvezni privremenu i konačnu situaciju ovjeriti (datumom, potpisom i pečatom) u roku od 5 (pet) radnih dana od dana primitka, te istu proslijediti na plaćanje.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju rok plaćanja do 30 (trideset) dana od datuma uredno zaprimljene situacije.

Izvoditelj se obvezuje promptno podmirivati sve preuzete obveze prema angažiranim podizvođačima i isporučiteljima materijala/opreme i prije svakog mjesečnog obračuna dostaviti Naručitelju njihovu potvrdu da su sve dospjele obveze koje se odnose na izvođenje radova koje su predmet ovog Ugovora podmirene.

Neplaćanje dospjelih obaveza prema podizvođačima i isporučiteljima materijala/opreme od strane Izvoditelja smatra se grubom povredom ugovornih obaveza i predstavlja razlog za raskid ovog Ugovora.

#### ROKOVI POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA

##### Članak 5.

Izvoditelj se obvezuje da će radove iz članka 1. ovog Ugovora započeti po primopredaje potrebne dokumentacije od strane Naručitelja, te predaje parcele Izvoditelju slobodne za izvođenje ugovorenih radova i s pripadajućim elaboratima o iskolčenju.

##### Članak 6.

Izvoditelj se obvezuje završiti sve radove iz članka 1. ovog Ugovora i izvršiti tehnički pregled i primopredaju građevina Naručitelju u roku od 01.12.2017. do 01.06.2018. Ugovoreni rok izvođenja radova može se mijenjati-produžiti isključivo u slučaju „više sile“ (okolnosti objave mobilizacije, elementarnih nepogoda (poplava, potres, olujno nevrijeme, temperature niže od -10°C i sl. – sve u trajanju od više od 4 sata tijekom

radnog dijela dana i najmanje 2 radna dana u nizu).

Štrajk ili obustava rada Izvoditelja ili njegovih podizvođača ne smatraju se višom silom.

Ukoliko dođe do nastupa navedenih okolnosti, Izvoditelj će u roku od 24 sata sve evidentirati u građevinski dnevnik, pismenim putem o tome izvijestiti Naručitelja i zatražiti produljenje ugovorenih rokova.

#### Članak 7.

Ukoliko Izvoditelj neopravdano produži rok građenja iz članka 6. ovog Ugovora obvezuje se platiti naručitelju 2‰ od ukupne vrijednosti ugovorenih poslova za svaki kalendarski dan prekoračenja roka iz članka 6. ovog Ugovora.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može iznositi više od 10% (deset posto) od ukupno ugovorene vrijednosti poslova iz članka 3. ovog Ugovora.

### GARANCIJE I JAMSTVA

#### Članak 8.

Izvoditelj daje jamstvo za dobro izvršenje poslova (u skladu s projektnom dokumentacijom, vazećim zakonskim propisima i standardima, kao i u ugovorenom roku) iz članka 1. ovog Ugovora u vidu javnobilježnički ovjerenih bjanko zadužnica na ukupnu vrijednost od 10 % (deset posto) ukupno ugovorenog iznosa iz članka 3. ovoga Ugovora (bez PDV-a) koju će dostaviti Naručitelju u roku od 10 dana od dana potpisa ovog Ugovora i s rokom važenja do 30.06.2018.

U slučaju prekoračenja roka, jamstvo (bianco zadužnica) za uredno izvršenje ugovornih obaveza i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku produžit će se u skladu s produženjem roka.

#### Članak 9.

Izvoditelj uz to daje jamstvo za izvedene građevinsko-obrtničke radove u trajanju od dvije godine od dobivanja uporabne dozvole, a za opremu u jamstvenom roku proizvođača opreme. Početak garantnog roka za ugrađenu opremu počinje teći po uspješnom puštanju u pogon (uspješan probni rad).

Izvoditelj daje jamstvo za izvedene krovopokrivačke i fasaderske radove te za stabilnost objekta u trajanju od 10 (deset) godina.

Izvoditelj se obvezuje eventualne nedostatke koji se pojave unutar jamstvenog roka, a za koje je zaprimio pisanu obavijest o njihovom nastajanju, otkloniti u roku od:

- u slučaju nedostatka koji sprječava korištenje objekta -- u roku od 24 sata od primitka obavijesti
- u slučaju ostalih nedostataka – u roku od 10 radnih dana od dana primitka obavijesti.

Izvoditelj je dužan prije isplate zadnjeg iznosa iz članka 4. ovog Ugovora dostaviti Naručitelju javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice na ukupnu vrijednost od 10 % (deset posto) ukupno ugovorenog iznosa iz članka 3. ovog Ugovora, kao jamstvo za

kvalitetu cjelokupno izvedenih radova na građevini, s minimalnim rokom važenja deset godina od dana ishoda uprabe dozvole za građevinu.

#### Članak 10.

Naručitelj se obvezuje Izvoditelju kao jamstvo za plaćanje privremenih i konačne situacije uručiti javnobilježnički ovjerene zadužnice na ukupni iznos od 1.000.000,00 kn.

#### Članak 11.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju, da neće davati na naplatu dobivena jamstva druge ugovorne strane, a da prije toga nisu izvjestile drugu ugovornu stranu o namjeri naplate i roku za otklanjanje razloga prisilne naplate te da će ih vratiti po isteku razloga za njihovo izdavanje.

### OBVEZE IZVODITELJA

#### Članak 12.

Izvoditelj se obvezuje snositi troškove produženog trajanja nadzora i svih ostalih troškova koji mogu proizaći, ako do prekoračenja ugovorenog roka izgradnje dođe krivnjom Izvoditelja.

#### Članak 13.

Izvoditelj se obvezuje u roku od 10 dana po zaključenju ovog ugovora s osiguravateljem prihvatljivom Naručitelju zaključiti policu osiguranja za objekt u izgradnji temeljem dokumentacije i vrijednosti iz ovog Ugovora.

Izvoditelj se obvezuje ugovoriti i pokriće od odgovornosti za štete koje mogu nastati trećim osobama sa svotom osiguranja od 2.000.000 kuna.

Kao suosiguranici na navedenim policama obavezno trebaju biti navedeni i Naručitelj i svi podizvođači.

#### Članak 14.

Izvoditelj je obavezan o svom trošku fizički osigurati prostor u tijeku izvođenja radova, sve do uspješno izvršenog tehničkog prijema i primopredaje objekta, te postaviti organizaciju rada tako da ista osigurava sigurnost objekta, zaposlenika i drugih osoba. Za slučaj nastanka bilo kakve materijalne ili nematerijalne štete na osobama i stvarima tijekom izvođenja radova Izvoditelj preuzima potpunu odgovornost.

Svaka šteta koja bi bila prouzročena uslijed izvođenja radova od strane Izvoditelja ili njegovih podizvođača, pada na teret Izvoditelja koji je dužan istu otkloniti i nadoknaditi štetu u najkraćem mogućem roku.

Prilikom izvođenja radova Izvoditelj je dužan pridržavati se svih važećih zakona iz područja radnog prava, zaštite na radu i zaštite od požara, kao i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.



U slučaju nepoštivanja bilo kojeg od gore navedenih propisa, Izvoditelj sam snosi sve zakonske i financijske posljedice takvog postupanja.

Naručitelj niti u jednom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu direktnu i/ili indirektnu štetu koju Izvoditelj svojim postupcima tijekom izgradnje može nanijeti trećim osobama.

#### Članak 15.

Izvršitelj, po potpisu ovog ugovora imenuje:

Marin Blažević, dipl.ing.građ za glavnog inženjera gradilišta;

Ukoliko iz bilo kojeg razloga bilo koja od gore navedenih osoba bude spriječena u obavljanju poslova na način i u obimu koji jamči ispunjenje svih ugovornih obveza, Izvršitelj se obvezuje odmah o tome obavijestiti Naručitelja i zatražiti pismenu suglasnost za imenovanje zamjene.

#### Članak 16.

Izvoditelj može povjeriti izvođenje pojedinih radova isključivo podizvođačima koje odabere Naručitelj, a s istima će biti potpisani aneksi Ugovora.

Izvođač može uvesti drugog podizvođača u posao tek nakon dobivene pismene suglasnosti Naručitelja.

#### Članak 17.

Izvoditelj se o svom trošku obvezuje po izvršenim radovima ukloniti preostali materijal, sredstva za rad i ostalu opremu, te ukloniti sav suvišan ostatak materijala i otpad.

#### Članak 18.

Izvoditelj nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova vršiti bilo kakve izmjene u dokumentaciji bez prethodne pismene suglasnosti nadzornog inženjera, projektanta i Naručitelja.

Ukoliko postoji nesukladnost bilo koje vrste između nacрта i troškovnika, Izvoditelj je obavezan zatražiti pismeno očitovanje Naručitelja o mjerodavnosti kod svake pojedine stavke.

### GRAĐEVINSKI DNEVNIK

#### Članak 19.

Izvoditelj je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinski dnevnik prema Pravilniku o uvjetima, načinu i obrascu vođenja građevinskog dnevnika.

## Članak 22.

Izvoditelj ima pravo raskida ovog Ugovora isključivo u slučaju nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza od strane naručitelja.

U slučaju da Izvoditelj jednostrano raskine ovaj ugovor, Naručitelj ne snosi nikakve materijalne obveze, koje bi proizašle po ovom Ugovoru.

Ukoliko Izvoditelj raskine ovaj ugovor, dužan je dovršiti radove do faze koja omogućuje nesmetan nastavak radova od strane novog Izvršitelja, a rok za dovršetak radova neće biti duži od 7 dana, dok trošak u potpunosti snosi Izvoditelj.

## IZMJENE ODREDBI UGOVORA

### Članak 23.

Bilo koji dogovor između strana koji prouzroči nove okolnosti koje nisu predviđene ovim Ugovorom se smatra važećim ako su ga ugovorne strane potvrdile u pismenom obliku.

Kontakt podaci ugovornih strana su:

a) Predstavnik Izvoditelja ovlašten za potpis je Josip Purić, predsjednik uprave, tel. 051/654-400, fax. 051/221-424, mail: gp-krk@gp-krk.hr

b) Predstavnici Naručitelja ovlašteni za potpis su:

1. Nikola Hrčić, Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7/D, mob. 098/426 339, tel/fax. 051/859 011, mail: ninokonoba@gmail.com

Svaka obavijest i pismo koju je jedna strana uputila drugoj smatra se primljenom ako je uručena uz potpis o primitku, poslana faksom, e-mailom ili putem telefona i postoje dokazi da su primljene.

Ukoliko ne bude moguća dostava obavijesti i pismena na navedeni način, vrijedi pisana dostava na adresu sjedišta tvrtke iz sudskog registra (neovisno hoće li dostava biti uspješna ili ne).

Izvoditelj i Naručitelj se obvezuju za vrijeme trajanja ovog Ugovora, kao i nakon njegovog prestanka, čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke i dokumentaciju s kojima budu upoznati tijekom trajanja ovog Ugovora.

Svi prilozi navedeni u Ugovoru su njegovi sastavni dijelovi i njihova izmjena ili dopuna moguća je samo u pismenom obliku uz suglasnost obiju strana.

Ovaj Ugovor zamjenjuje sve prethodne dogovore u vezi njegovog predmeta od trenutka kad su ga ugovorne strane potpisale.

U slučaju bilo kakvih nesuglasnosti ili razmimoilaženja između teksta ovog Ugovora i teksta ponude koja čine sastavni dio ovog Ugovora, prevagnut će tekst Ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj ugovor može mijenjati samo u pismenoj formi. Izmjene ili dopune ovog ugovora koje ne bi bile sastavljene u pismenoj formi nemaju pravne snage.

Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu s odredbama ovog ugovora ili s ovlaštenjima nadzornog inženjera i rukovoditelja radova ne stvaraju obveze za bilo koju ugovornu stranu.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 24.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.


Ovaj Ugovor je sastavljen u šest (6) istovjetnih primjeraka, stupa na snagu s danom potpisa po ovlaštenim predstavnicima, svaka ugovorna strana dobiva po tri (3) primjerka .

U Zagrebu, 01.12.2017.

IZVODITELJ

Predsjednik uprave

Josip Purić



NARUČITELJ

Direktor:

Nikola Hržić

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nikola Hržić'.

**ISOLA D'ORO**  
d.o.o.  
Zagreb

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Josip Purić'.

Predsjednik uprave: Josip Purić  
Član uprave: Branko Žic  
Predsjednik nadzornog odbora: Josip Gršković  
Temeljni kapital: 41.049.840,00 kuna upisan u cijelosti  
Broj izdanih dionica: 78.942, 1 dionica=520 kn  
Reg: Trgovački sud u Rijeci - Tt - 15/29697  
MBS: 040005089 - MB: 03251551

586/114  
GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK d.d.  
51 500 KRK, STJEPANA RADIĆA 31  
T: 051 654 400 / F: 051 221 424  
www.gp-krk.hr / gp-krk@gp-krk.hr  
OIB: 05146274847 / PDV ID: HR05146274847  
HR38 2402 0061 1003 8781 1 Erste & Steiermärkische Bank d.d.,  
HR79 2340 0091 1102 4315 3 Privredna banka Zagreb d.d.,  
HR55 2503 0071 1000 6487 1 Sberbank d.d.,  
HR83 2488 0011 1001 0882 7 BKS bank d.d.,  
HR92 2500 0091 1012 3067 4 Addiko d.d.,  
HR76 2408 0021 1000 3795 0 Partner banka d.d.,  
HR82 2360 0001 1024 2795 0 Zagrebačka banka d.d.,  
HR42 4124 0031 1250 0063 8 KentBank d.d.

## 1. PRIVREMENA SITUACIJA broj: 5791/1/1 R-1

Za radove obavljene do: 29. Prosinac 2017

Investitor - Naručitelj: ISOLA D ORO D.O.O. ZAGREB

OIB 08856712595

Adresa: GRAČANSKI MIHALJEVAC 7/D, 10000 ZAGREB

Građevina: Ugostiteljsko turistička građevina, hotel NINO

Malinska

Prema ugovoru - narudžbenici: Br.ugo: ; Šif: 51-17-3-112-00; Reg: 586/17

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Ugovorena vrijednost radova:   | 4.456.415,23 kn        |
| Porez na dodanu vrijednost 25% | 1.114.103,81 kn        |
| <b>SVEUKUPNO</b>               | <b>5.570.519,04 kn</b> |

### OBRAČUN RADOVA:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Ukupno obavljena vrijednost radova (NETO)              | 887.553,22 kn        |
| Vrijednost radova po prethodnoj situaciji br. 0 (NETO) | 0,00 kn              |
| Vrijednost radova po ovoj situaciji:                   | 887.553,22 kn        |
| Porez na dodanu vrijednost 0%                          | 0,00 kn              |
| <b>SVEUKUPNO</b>                                       | <b>887.553,22 kn</b> |

Marin Blažević dig.  
Situaciju sastavio:

GP KRK d.d.  
Izvođač:

Krk, 19.01.2018. 10:41

### OBRAČUN PLAĆANJA

Za naplatu po ovoj situaciji: 887.553,22 kn

Do sada plaćeno: 0,00 kn

Ostaje za platiti na transakcijski račun: 887.553,22 kn

Valter Kliman dig  
Nadzorni inženjer

19.01.2018.  
ISOLA D ORO d.o.o.  
Investitor - Naručitelj:

Napomena:  
**ISOLA D'ORO**  
d.o.o.  
Z a g r e b

Predsjednik uprave: Josip Purić  
Član uprave: Branko Žic  
Predsjednik nadzornog odbora: Josip Gršković  
Temeljni kapital: 41.049.840,00 kuna upisan u cijelosti  
Broj izdanih dionica: 78.942, 1 dionica=520 kn  
Reg: Trgovački sud u Rijeci - Tt - 15/29697  
MBS: 040005089 - MB: 03251551

GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK d.d.  
51 500 KRK, STJEPANA RADIĆA 31  
T: 051 654 400 / F: 051 221 424  
www.gp-krk.hr / gp-krk@gp-krk.hr  
OIB: 05146274847 / PDV ID: HR05146274847

HR38 2402 0061 1003 8781 1 Erste & Steiermärkische Bank d.d.,  
HR79 2340 0091 1002 4315 3 Privredna banka Zagreb d.d.,  
HR55 2503 0071 1000 6487 1 Sberbank d.d.,  
HR83 2488 0011 1001 0882 7 BKS bank d.d.,  
HR92 2500 0091 1012 3067 4 Addiko d.d.,  
HR76 2408 0021 1000 3793 6 Partner banka d.d.,  
HR82 2360 0001 1024 2795 0 Zagrebačka banka d.d.,  
HR42 4124 0031 1250 0063 8 KentBank d.d.

## 2. PRIVREMENA SITUACIJA broj: 54/1/1 R-1

Za radove obavljene do: 31. Siječanj 2018

Investitor - Naručitelj: ISOLA D ORO D.O.O. ZAGREB

OIB 08856712595

Adresa: GRAČANSKI MIHALJEVAC 7/D, 10000 ZAGREB

Građevina: Ugostiteljsko turistička građevina, hotel NINO

Malinska

Prema ugovoru - narudžbenici: Br.ugo: ; Šif: 51-17-3-112-00; Reg: 586/17

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Ugovorena vrijednost radova:   | 4.456.415,23 kn        |
| Porez na dodanu vrijednost 25% | 1.114.103,81 kn        |
| <b>SVEUKUPNO</b>               | <b>5.570.519,04 kn</b> |

### OBRAČUN RADOVA:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ukupno obavljena vrijednost radova (NETO)                 | 1.476.757,28 kn      |
| Vrijednost radova po prethodnoj situaciji br. 5791 (NETO) | 887.553,22 kn        |
| Vrijednost radova po ovoj situaciji:                      | 589.204,06 kn        |
| Porez na dodanu vrijednost 0%                             | 0,00 kn              |
| <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>589.204,06 kn</b> |

Marin Blažević dig.  
Situaciju sastavio:

GP KRK d.d.  
Izvođač:

Krk, 31.01.2018. 11:45

### OBRAČUN PLAĆANJA

Za naplatu po ovoj situaciji: 589.204,06 kn  
Do sada plaćeno: 0,00 kn  
Ostaje za platiti na transakcijski račun: 589.204,06 kn

Valter Kliman dig.  
Nadzorni inženjer:

ISOLA D ORO d.o.o.

Investitor, Naručitelj:

**ISOLA D ORO**

d.o.o.

Zagreb

Napomena:

GP KRK d.d.

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75 st 3 Zakona o PDV-u (N.N. br. 73/13.)



Predsjednik uprave: Josip Purić  
Član uprave: Branko Žic  
Predsjednik nadzornog odbora: Josip Gršković  
Temeljni kapital: 41.049.840,00 kuna upisan u cijelosti  
Broj izdanih dionica: 78.942, 1 dionica=520 kn  
Reg: Trgovački sud u Rijeci - Tt - 15/29697  
MBS: 040005089 - MB: 03251551

### 3. PRIVREMENA SITUACIJA broj: 82/1/1 R-1

Za radove obavljene do: 28. Veljača. 2018

Investitor - Naručitelj: ISOLA D ORO D.O.O. ZAGREB

OIB 08856712595

Adresa: GRAČANSKI MIHALJEVAC 7/D, 10000 ZAGREB

Građevina: Ugostiteljsko turistička građevina, hotel NINO

Malinska

Prema ugovoru - narudžbenici: Br.ugo: ; Šif: 51-17-3-112-00; Reg: 586/17

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Ugovorena vrijednost radova:   | 4.456.415,23 kn        |
| Porez na dodanu vrijednost 25% | 1.114.103,81 kn        |
| <b>SVEUKUPNO</b>               | <b>5.570.519,04 kn</b> |

#### OBRAČUN RADOVA:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ukupno obavljena vrijednost radova (NETO)               | 2.347.915,19 kn      |
| Vrijednost radova po prethodnoj situaciji br. 54 (NETO) | 1.476.757,28 kn      |
| Vrijednost radova po ovoj situaciji:                    | 871.157,91 kn        |
| Porez na dodanu vrijednost 0%                           | 0,00 kn              |
| <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>871.157,91 kn</b> |

Marin Blažević dig.  
Situaciju sastavio:

GP KRK d.d.  
Izvođač:

Krk, 28.02.2018. 11:23

#### OBRAČUN PLAĆANJA

Za naplatu po ovoj situaciji: 871.157,91 kn  
Do sada plaćeno: 0,00 kn  
Ostaje za platiti na transakcijski račun: 871.157,91 kn

Valter Kliman dig

Nadzorni inženjer

Valter Kliman

dipl. ing. građ.

svjedočeni inženjer građevinarstva

12.02.2018.

ISOLA D ORO d.o.o.

Investitor - Naručitelj:

Napomena:

d.o.o.

Zagreb

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75 st 3 Zakona o PDV-u (N.N. br. 73/13.)

Predsjednik uprave: Josip Purić  
Član uprave: Branko Žic  
Predsjednik nadzornog odbora: Josip Gršković  
Temeljni kapital: 41.049.840,00 kuna upisan u cijelosti  
Broj izdanih dionica: 78.942, 1 dionica=520 kn  
Reg: Trgovački sud u Rijeci - Tt - 15/29697  
MBS: 040005089 - MB: 03251551

384/114  
GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK d.d.  
51 500 KRK, STJEPANA RADIĆA 31  
T: 051 654 400 / F: 051 221 424  
www.gp-krk.hr / gp-krk@gp-krk.hr  
OIB: 05146274847 / PDV ID: HR05146274847

HR38 2402 0061 1003 8781 1 Erste & Steiermärkische Bank d.d.,  
HR79 2340 0091 1102 4315 3 Privredna banka Zagreb d.d.,  
HR55 2503 0071 1000 6487 1 Sberbank d.d.,  
HR83 2488 0011 1001 0882 7 BKS bank d.d.,  
HR92 2500 0091 1012 3067 4 Addiko d.d.,  
HR76 2408 0021 1000 3793 6 Partner banka d.d.,  
HR82 2360 0001 1024 2795 0 Zagrebačka banka d.d.,  
HR42 4124 0031 1250 0063 8 KentBank d.d.

## 4. PRIVREMENA SITUACIJA broj: 165/1/1 R-1

Za radove obavljene do: 31. Ožujak 2018

Investitor - Naručitelj: ISOLA D ORO D.O.O. ZAGREB

OIB 08856712595

Adresa: GRAČANSKI MIHALJEVAC 7/D, 10000 ZAGREB

Građevina: Ugostiteljsko turistička građevina, hotel NINO

Malinska

Prema ugovoru - narudžbenici: Br.ugo: ; Šif: 51-17-3-112-00; Reg: 586/17

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Ugovorena vrijednost radova:   | 4.456.415,23 kn        |
| Porez na dodanu vrijednost 25% | 1.114.103,81 kn        |
| <b>SVEUKUPNO</b>               | <b>5.570.519,04 kn</b> |

### OBRAČUN RADOVA:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ukupno obavljena vrijednost radova (NETO)               | 2.732.253,07 kn      |
| Vrijednost radova po prethodnoj situaciji br. 82 (NETO) | 2.347.915,19 kn      |
| Vrijednost radova po ovoj situaciji:                    | 384.337,88 kn        |
| Porez na dodanu vrijednost 0%                           | 0,00 kn              |
| <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>384.337,88 kn</b> |

Marin Blažević dig.  
Situaciju sastavio:

GP KRK d.d.  
Izvođač:

Krk, 31.03.2018. 11:22

### OBRAČUN PLAĆANJA

Za naplatu po ovoj situaciji: 384.337,88 kn

Do sada plaćeno: 0,00 kn

Ostaje za platiti na transakcijski račun: 384.337,88 kn

VALTER KLIMAN dipl.ing.građ.

Nadzorni inženjer

Valter Kliman  
dipl.ing.građ.

19.04.2018.

ISOLA D ORO d.o.o.

Investitor - Naručitelj:

**ISOLA D'ORO**

d.o.o.  
Zagreb

Napomena:

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75 st 3 Zakona o PDV-u (N.N. br. 73/13.)



ISO 9001 Q-2020  
ISO 14001 E-581  
ISO 50001 En-004  
BS OHSAS 18001 H-131



## OTVORENE STAVKE KUPACA

GP "KRK" D.D.

strana: 1  
24/03/20


| kn | kif | rj | opis-veza | dvo | valuta | iznos | podmireno | duguje |
|----|-----|----|-----------|-----|--------|-------|-----------|--------|
|----|-----|----|-----------|-----|--------|-------|-----------|--------|

## 1163 ISOLA D ORO D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, ZAGREB

|            |              |          |          |            |      |            |
|------------|--------------|----------|----------|------------|------|------------|
| Si R-10302 | 5791-1.PS    | 19/01/18 | 18/02/18 | 886.106,44 | 0,00 | 886.106,44 |
| Si R- 593  | 54/1/1-2.PS  | 16/02/18 | 18/03/18 | 589.204,06 | 0,00 | 589.204,06 |
| Si R- 1036 | 82/1/1-3.PS  | 12/03/18 | 11/04/18 | 871.157,91 | 0,00 | 871.157,91 |
| Si R- 1934 | 165/1/1-4.PS | 19/04/18 | 19/05/18 | 384.337,88 | 0,00 | 384.337,88 |

2.730.806,29

2.730.806,29



Cvetar



## OTVORENE STAVKE KUPACA

GP "KRK" D.D.

strana: 1  
24/03/20

| kn | kif | rj | opis-veza | dvo | valuta | iznos | podmireno | duguje |
|----|-----|----|-----------|-----|--------|-------|-----------|--------|
|----|-----|----|-----------|-----|--------|-------|-----------|--------|

## 1163 ISOLA D ORO D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, ZAGREB

|            |              |          |          |            |      |            |
|------------|--------------|----------|----------|------------|------|------------|
| Si R-10302 | 5791-1.PS    | 19/01/18 | 18/02/18 | 886.106,44 | 0,00 | 886.106,44 |
| Si R- 593  | 54/1/1-2.PS  | 16/02/18 | 18/03/18 | 589.204,06 | 0,00 | 589.204,06 |
| Si R- 1036 | 82/1/1-3.PS  | 12/03/18 | 11/04/18 | 871.157,91 | 0,00 | 871.157,91 |
| Si R- 1934 | 165/1/1-4.PS | 19/04/18 | 19/05/18 | 384.337,88 | 0,00 | 384.337,88 |

2.730.806,29

2.730.806,29

15.3.2020  
15.3.2020  
15.3.2020  
15.3.2020  
15.3.2020

Cvelic

ISOLA D ORO d.o.o. ZA  
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM  
GRAČANSKI MIHALJEVAC 7/D

10000 ZAGREB

OIB: 08856712595

R-1

O B R A Č U N K A M A T A BR. \_\_\_\_\_

Datum, 24/03/20

| dokument | glavnica<br>za obračun | datum<br>od | datum<br>do | dani | stopa | konformni<br>koefic | iznos kamata |
|----------|------------------------|-------------|-------------|------|-------|---------------------|--------------|
| 5791-1PS | 886,106.44             | 19/02/18    | 30/06/18    | 131  | 9.09  |                     | 28,908.68    |
|          | 886,106.44             | 01/07/18    | 31/12/18    | 184  | 8.82  |                     | 39,398.48    |
|          | 886,106.44             | 01/01/19    | 30/06/19    | 181  | 8.54  |                     | 37,525.76    |
|          | 886,106.44             | 01/07/19    | 31/12/19    | 184  | 8.30  |                     | 37,075.66    |
|          | 886,106.44             | 01/01/20    | 05/03/20    | 65   | 8.11  |                     | 12,762.60    |
| 54-2.PS  | 589,204.06             | 19/03/18    | 30/06/18    | 103  | 9.09  |                     | 15,113.81    |
|          | 589,204.06             | 01/07/18    | 31/12/18    | 184  | 8.82  |                     | 26,197.47    |
|          | 589,204.06             | 01/01/19    | 30/06/19    | 181  | 8.54  |                     | 24,952.23    |
|          | 589,204.06             | 01/07/19    | 31/12/19    | 184  | 8.30  |                     | 24,652.94    |
|          | 589,204.06             | 01/01/20    | 05/03/20    | 65   | 8.11  |                     | 8,486.31     |
| 82-3.PS  | 871,157.91             | 12/04/18    | 30/06/18    | 79   | 9.09  |                     | 17,139.38    |
|          | 871,157.91             | 01/07/18    | 31/12/18    | 184  | 8.82  |                     | 38,733.83    |
|          | 871,157.91             | 01/01/19    | 30/06/19    | 181  | 8.54  |                     | 36,892.70    |
|          | 871,157.91             | 01/07/19    | 31/12/19    | 184  | 8.30  |                     | 36,450.20    |
|          | 871,157.91             | 01/01/20    | 05/03/20    | 65   | 8.11  |                     | 12,547.29    |
| 165-4.PS | 384,337.88             | 20/05/18    | 30/06/18    | 41   | 9.09  |                     | 3,924.35     |
|          | 384,337.88             | 01/07/18    | 31/12/18    | 184  | 8.82  |                     | 17,088.61    |
|          | 384,337.88             | 01/01/19    | 30/06/19    | 181  | 8.54  |                     | 16,276.34    |
|          | 384,337.88             | 01/07/19    | 31/12/19    | 184  | 8.30  |                     | 16,081.12    |
|          | 384,337.88             | 01/01/20    | 05/03/20    | 65   | 8.11  |                     | 5,535.62     |


455,743.38

Prema čl.25.st.5. pravilnika u PDV\_u (79/13) oslobođeno je plaćanja  
poreza na dodanu vrijednost.  
Rok plaćanja do: 24/03/20

Uplatu izvršiti u korist žiro računa broj: HR3824020061100387811

SEKTOR KORPORATIVNIH FINACIJA

*Aek*



ISOLA D ORO d.o.o. ZA  
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM  
GRAČANSKI MIHALJEVAC 7/D

10000 ZAGREB

OIB: 08856712595

## O B R A Č U N K A M A T A BR. \_\_\_\_\_

R-1

Datum, 24/03/20


| dokument | glavnica<br>za obračun | datum<br>od | datum<br>do | dani | stopa | konformni<br>koefic | iznos kamata |
|----------|------------------------|-------------|-------------|------|-------|---------------------|--------------|
| 5791-1PS | 886,106.44             | 19/02/18    | 30/06/18    | 131  | 9.09  |                     | 28,908.68    |
|          | 886,106.44             | 01/07/18    | 31/12/18    | 184  | 8.82  |                     | 39,398.48    |
|          | 886,106.44             | 01/01/19    | 30/06/19    | 181  | 8.54  |                     | 37,525.76    |
|          | 886,106.44             | 01/07/19    | 31/12/19    | 184  | 8.30  |                     | 37,075.66    |
|          | 886,106.44             | 01/01/20    | 05/03/20    | 65   | 8.11  |                     | 12,762.60    |
| 54-2.PS  | 589,204.06             | 19/03/18    | 30/06/18    | 103  | 9.09  |                     | 15,113.81    |
|          | 589,204.06             | 01/07/18    | 31/12/18    | 184  | 8.82  |                     | 26,197.47    |
|          | 589,204.06             | 01/01/19    | 30/06/19    | 181  | 8.54  |                     | 24,952.23    |
|          | 589,204.06             | 01/07/19    | 31/12/19    | 184  | 8.30  |                     | 24,652.94    |
|          | 589,204.06             | 01/01/20    | 05/03/20    | 65   | 8.11  |                     | 8,486.31     |
| 82-3.PS  | 871,157.91             | 12/04/18    | 30/06/18    | 79   | 9.09  |                     | 17,139.38    |
|          | 871,157.91             | 01/07/18    | 31/12/18    | 184  | 8.82  |                     | 38,733.83    |
|          | 871,157.91             | 01/01/19    | 30/06/19    | 181  | 8.54  |                     | 36,892.70    |
|          | 871,157.91             | 01/07/19    | 31/12/19    | 184  | 8.30  |                     | 36,450.20    |
|          | 871,157.91             | 01/01/20    | 05/03/20    | 65   | 8.11  |                     | 12,547.29    |
| 165-4.PS | 384,337.88             | 20/05/18    | 30/06/18    | 41   | 9.09  |                     | 3,924.35     |
|          | 384,337.88             | 01/07/18    | 31/12/18    | 184  | 8.82  |                     | 17,088.61    |
|          | 384,337.88             | 01/01/19    | 30/06/19    | 181  | 8.54  |                     | 16,276.34    |
|          | 384,337.88             | 01/07/19    | 31/12/19    | 184  | 8.30  |                     | 16,081.12    |
|          | 384,337.88             | 01/01/20    | 05/03/20    | 65   | 8.11  |                     | 5,535.62     |

455,743.38

Prema čl.25.st.5. pravilnika u PDV\_u (79/13) oslobođeno je plaćanja  
poreza na dodanu vrijednost.  
Rok plaćanja do: 24/03/20

Uplatu izvršiti u korist žiro računa broj: HR3824020061100387811

SEKTOR KORPORATIVNIH FINACIJA

*Cekir*

1163 ISOLA D ORO D.O.O. ZA  
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

GRAČANSKI MIHALJEVAC 7/D

10000 ZAGREB  
OIB: 08856712595

KAMATE br. 17  
 Datum : 24/03/20  
 Valuta: 24/03/20

Izvjestavamo Vas, da smo knjižili na teret Vašeg računa na ime zateznih kamata, iznose prema niže navedenom obračunu:


| račun                        | uplaćeni<br>iznos | valuta   | o d — d o |          |     | dana     | glavnica<br>za obračun | stopa | konformni<br>koefic | iznos kamata |
|------------------------------|-------------------|----------|-----------|----------|-----|----------|------------------------|-------|---------------------|--------------|
| 5791-1.PS                    | 1,446.78          | 18/02/18 | 18/02/18  | 30/06/18 | 132 | 1,446.78 | 9.09                   |       |                     | 47.56        |
|                              |                   |          | 01/07/18  | 13/11/18 | 136 | 1,446.78 | 8.82                   |       |                     | 47.55        |
| U k u p n o    k a m a t a : |                   |          |           |          |     |          |                        |       |                     | 95.11        |

PREMA ČLANKU 25 STAVAK 5. PRAVILNIKA O PDV-U (79/13),  
OSLOBOĐENO JE PLAĆANJA POREZA NA DODANU VRIJEDN.

Kamate ste dužni platiti odmah, u suprotnom podnijet će se prijedlog za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci.

SEKTOR KORPORATIVNIH FINACIJA

*Cet*



1163 ISOLA D ORO D.O.O. ZA  
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

GRAČANSKI MIHALJEVAC 7/D

10000 ZAGREB  
OIB: 08856712595

KAMATE br. 17  
Datum : 24/03/20  
Valuta: 24/03/20


Izvještavamo Vas, da smo knjižili na teret Vašeg računa na ime  
zateznih kamata, iznose prema niže navedenom obračunu:

| račun                        | uplaćeni<br>iznos | valuta   | o d      | — d o    | dana | glavnica<br>za obračun | stopa | konformni<br>koefic | iznos kamata |
|------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|------|------------------------|-------|---------------------|--------------|
| 5791-1.PS                    | 1,446.78          | 18/02/18 | 18/02/18 | 30/06/18 | 132  | 1,446.78               | 9.09  |                     | 47.56        |
|                              |                   |          | 01/07/18 | 13/11/18 | 136  | 1,446.78               | 8.82  |                     | 47.55        |
| U k u p n o    k a m a t a : |                   |          |          |          |      |                        |       |                     | 95.11        |

PREMA ČLANKU 25 STAVAK 5. PRAVILNIKA O PDV-U (79/13),  
OSLOBOĐENO JE PLAĆANJA POREZA NA DODANU VRIJEDN.

Kamate ste dužni platiti odmah, u suprotnom podnijet će se prijedlog za  
izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci.

SEKTOR KORPORATIVNIH FINACIJA



*Cvek*

# Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje u kunama

Confirmation on Executed Payment Order in HRK

Zagrebačka banka d.d. 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

## PLATITELJ/PAYER

Naziv platitelja: GP KRK D.D.

Payer's name:

Adresa platitelja: STJEPANA RADIĆA 31, KRK, HRVATSKA

Payer's address:

IBAN platitelja: HR8223600001102427950

Payer's IBAN:

Broj modela i poziv na broj platitelja: HR99

Model and payer's reference number:

Stvarni dužnik:

Ultimate debtor:

## PRIMATELJ PLAĆANJA/PAYEE

Naziv primatelja plaćanja: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

Payee's name:

Adresa primatelja plaćanja: KATANČIĆEVA, ZAGREB, HRVATSKA

Payee's address:

IBAN primatelja plaćanja: HR1210010051863000160

Payee's IBAN:

Naziv banke primatelja plaćanja: HRVATSKA NARODNA BANKA

Payee's bank name:

Broj modela i poziv na broj primatelja plaćanja: HR64 - 5045-20735-292019

Model and payee's reference number:

Krajnji korisnik:

Ultimate creditor:

## PODACI O NALOGU ZA PLAĆANJE/PAYMENT ORDER INFORMATION

Iznos i valuta plaćanja: 500,00 HRK

Payment amount and currency:

Opis plaćanja: SUDSKA PRISTOJBA

Remittance information:

Način izvršenja: REDOVNO

Type of execution:

Šifra namjene:

Purpose code:

Referenca: I180200840031903

Reference:

UETR referencia:

UETR reference:

Datum i vrijeme zaprimanja naloga: 24.03.2020. 14:33:37

Date and time of payment order receipt:

Datum i vrijeme izvršenja naloga: 24.03.2020. 14:33:37

Date and time of payment order execution:

Datum i vrijeme izdavanja potvrde: 24.03.2020. 14:33:49

Date and time of confirmation issuance:

Ova Potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. nalog platitelja izvršila u skladu s prikazanim elementima naloga za plaćanje te putem sustava međubankovnih plaćanja uputila na odobrenje banci u kojoj je otvoren račun primatelja plaćanja. Za dodatne informacije obratite nam se pozivom na telefon 0800 0024 ili e-mailom na adresu: zaba@unicreditgroup.zaba.hr

This Confirmation serves as the proof to the payer that Zagrebačka banka d.d. executed the payer's payment order in accordance with displayed elements of the payment order and through interbank payment system has sent it to the bank in which the payee's account is opened. For further information please contact us at phone 0800 0024 or by e-mail to: zaba@unicreditgroup.zaba.hr

Ovaj PDF dokument ovjeren je elektroničkim potpisom  
Zagrebačke banke d.d. 24.03.2020., 14:33:49