

Datum: U Zagrebu, 11. veljače 2022.

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska 6

21 000 SPLIT

Na posl. broj:

Pravna stvar:

Tužitelj: INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Put Supavla 21B, OIB: 12389261947, koje zastupaju odvjetnik Jakov Mamić, odvjetnik Jerko Grgić i odvjetnica Martina Vinter iz MAMIĆ GRGIĆ VINTER odvjetničkog društva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Banjavčičeva 22;

Tuženik: CONTY PLUS d.o.o. sa sjedištem u Lučkom (Grad Zagreb), Karlovačka 100, OIB: 62964458165;

VPS: 158.705,44 HRK i 32.417,07 EUR ≈ **403.367,15 HRK**

Radi: naknade štete

Naš broj: BS 21/186

Predaja: e-Komunikacijom sudu

TUŽBA

1X, punomoć, prilozi, pristojba

tužitelja

- I. Obavještava se sud da je tužitelj opunomoćio odvjetnika Jerka Grgića, odvjetnika Jakova Mamića i odvjetnicu Martinu Vinter iz MAMIĆ GRGIĆ VINTER odvjetničkog društva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Banjavčičeva 22, da zastupaju istoga, te u prilogu ove tužbu dostavljaju sudu odvjetničku punomoć temeljem koje su navedeni odvjetnici ovlašteni za zastupanje tuženika. S obzirom na navedeno, predlaže se sudu da sva pismena ubuduće dostavlja izravno navedenim punomoćnicima.

DOKAZ: Punomoć za zastupanje od 10. veljače 2022.

- II. Tužitelj i tuženik su dana 26. svibnja 2017. sklopili Ugovor br. SC 306625 o izradi, dostavi i ugradnji fiksnog namještaja, zidnih i stropnih dekoracija kabina i hodnika za putnike, te rukohvata hodnika za putnike po principu ključ u ruke, koji ugovor je izmijenjen dodatkom 1 od 1. prosinca 2017., dodatkom 2 od 3. srpnja 2017., dodatkom 3 od 23. kolovoza 2018. te dodatkom 4. od 4. listopada 2018 (dalje: **Ugovor**).

DOKAZ: Ugovor br. SC 306625 o izradi, dostavi i ugradnji fiksnog namještaja, zidnih i stropnih dekoracija kabina i hodnika za putnike, te rukohvata hodnika za putnike po principu ključ u ruke

Dodatak 1 Ugovoru br. SC 306625 od 1. prosinca 2017.

Dodatak 2 Ugovoru br. SC 306625 od 3. srpnja 2017.

MAMIĆ GRGIĆ VINTER odvjetničko društvo d.o.o.
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital: 350.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava odvjetničkog društva /
Jakov Mamić, odvjetnik i Jerko Grgić, odvjetnik

Banjavčičeva 22
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia
T +385 1 3566 566
F +385 1 4577 414
E office@mamic-grgic.hr

OIB / PIN 80965217093
MBS 080978255
IBAN HR72 2340 0091 1107 3041 3
Privredna banka Zagreb d.d.
SWIFT PBZGHR2X

Dodatak 3 Ugovoru br. SC 306625 od 23. kolovoza 2018.

Dodatak 4 Ugovoru br. SC 306625 od 4. listopada 2018.

S obzirom na to da tuženik nije mogao izvršiti svoje obveze iz Ugovora u zadanim rokovima, stoga je tužitelj angažirao dodatnu radnu snagu radi ubrzanja radova.

Da se tuženik našao u zakašnjenju sa izvođenjem svojih radova te da je prihvatio i bio svjestan angažmana trećih kako bi se njegovo kašnjenje umanjilo, potvrđuje i Valentino Slivar, kooperant tuženika u e-mailu od 1. kolovoza 2019. u kojem navodi:

*„Na Vaš zahtjev od 28.05.2019. poslao sam Vam procjenu radnih sati Arosovaca koji su u određenom periodu radili razne vrste poslova na Cliperu, između ostalog i za naše potrebe (...) Na Vaše traženje, poslao sam subjektivnu procjenu njihovih ukupno potrošenih „zajedno 2300“ radnih sati, pri čemu je teško odrediti **koliko vremena su radili za nas**, a koliko za ostale potrebe Brodosplita (...)“*

DOKAZ: E-mail korespondencija od 01.08.2019.

III. Tužitelj je radi završetka radova koje je trebao izvršiti tuženik angažirao dodatnu radnu snagu i nabavio potrebne materijale, i to angažmanom sljedećih kooperanata i dobavljača:

- a. UAB „AROS MARINE“
- b. BRODOSPLIT-NAMJEŠTAJ PO MJERI d.o.o.
- c. ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE d.o.o (ranije BRODOSPLIT-ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE d.o.o.)
- d. BRODOSPLIT d.d.
- e. MI-TAP d.o.o.

Za usluge kooperanata i nabavu potrebne robe i materijala, tužitelj je snosio trošak u iznosu od ukupno 158.705,44 HRK i 32.417,07 EUR, od čega po kooperantima:

	KOOPERANT	Cijena/sat (bez PDV)	Broj sati	Ukupno
a.	UAB „AROS MARINE“	26 EUR	1200	31.200,00 EUR
b.	BRODOSPLIT-NAMJEŠTAJ PO MJERI d.o.o.	75,90 HRK	104	7.893,60 HRK
c.	ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE d.o.o	108,68 HRK	1188	129.111,84 HRK
d.	BRODOSPLIT d.d.	62,00 HRK	350	21.700,00 HRK

Za potrebe izvršenja radova tužitelj je koristio i jedan Pullman krevet koji je kupio od dobavljača MI-TAP d.o.o. u vrijednosti 1.217,07 EUR.

Kao dokaz pretrpljene štete tužitelj dostavlja, ugovor, zapisnike, račune i konto kartice o podmirenim potraživanjima prema kooperantima.

DOKAZ: UAB Aros Marine - ovjereni prijevod Ugovor br. 19-03 od 4. ožujka 2019.

UAB Aros Marine - ovjereni prijevod računa ARO-LT190137 od 24.04.2019 sa popratnim zapisnikom o izvedenim radovima

UAB Aros Marine - ovjereni prijevod računa ARO-LT190139 od 30.04.2019. sa popratnim zapisnikom

UAB Aros Marine - ovjereni prijevod računa ARO-LT190140 od 30.04.2019. sa popratnim zapisnikom o izvedenim radovima

UAB Aros Marine - Potvrda o plaćanju od 30.04.2019.

UAB Aros Marine - Potvrda o plaćanju od 07.05.2019.

UAB Aros Marine - Potvrda o plaćanju od 03.05.2019.

BRODOSPLIT-NAMJEŠTAJ PO MJERI d.o.o. - Zapisnik o gotovosti radova prema ZZU/ZPPT 513650 NOV 483 od 31.01.2019. za izvedene radove (period od 01.01.2019.-31.01.2019.)

BRODOSPLIT-NAMJEŠTAJ PO MJERI d.o.o. - Račun br. 1/N550/344416 od 31.01.2019.

BRODOSPLIT-NAMJEŠTAJ PO MJERI d.o.o. - Konto kartica za kooperanta

BRODOSPLIT d.d. - Zapisnik br. 209/DL o gotovosti radova prema PPT 509188 na NOV 483 od 07.03.2019. za izvedene radove (period 01.02.2019.-28.02.2019.)

BRODOSPLIT d.d. - Račun br. 70/1321/344507 od 28.02.2019.

BRODOSPLIT d.d. - Konto kartica za kooperanta BRODOSPLIT d.d.

ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE d.o.o. - Račun br. 49/4250/351288 od 30.04.2019. i zapisnik

ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE d.o.o. - Račun br. 91/4250/351288 od 28.06.2019. i zapisnik

ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE d.o.o. - Račun br. 74/4250/351288 od 31.05.2019. i zapisnik

ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE d.o.o. Konto kartica za kooperanta

MI-TAP d.o.o. - Ponuda od 104/2018-4

MI-TAP d.o.o. - Konto kartica dobavljača MI-TAP d.o.o.

- IV. Posebno se ističe da u odnosu na kooperanta Aros Marine, tuženik potvrđuje da je Aros Marine utrošio najmanje 880 sati umjesto tuženika.

DOKAZ: E-mail korespondencija od 01.08.2019.

- V. Na okolnost izvođenja radova od strane tužitelja, odnosno njegovih kooperanata s ciljem umanjavanja štete koja je prijetila kašnjenjem radova od strane tužitelja, predlaže se saslušati svjedoke koji su sudjelovali u provedbi Ugovora.

DOKAZ: Saslušanje Damir Lacić na adresi tužitelja
Darko Ciglinečki na adresi tuženika
Tatjana Lukačević na adresi tuženika
Saslušanje Valentino Slivar na adresi MARTINIĆ-ART INTERIJERI d.o.o., Katarine Patačić 8, Donja Stubica

- VI. Slijedom svega navedenog tužitelj predlaže da sud donese slijedeću

PRESUDU

1. *Nalaže se tuženiku, CONTY PLUS d.o.o. sa sjedištem u Lučkom (Grad Zagreb), Karlovačka 100, OIB: 62964458165, isplatiti tužitelju, INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Put Supavla 21B, OIB: 12389261947, iznos od 158.705,44 HRK i 32.417,07 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB-a na dan isplate, sve uvećano za zakonske zatezne kamate po stopi u visini prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih za razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunato od strane HNB-a za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanom za 5 postotna poena koje teku*

na iznos od 31.200,00 EUR od 08.05.2019.

na iznos od 7.893,60 HRK od 18.06.2019.

na iznos od 129.111,84 HRK od 02.10.2019.

na iznos od 21.700,00 HRK od 01.05.2019.

na iznos od 1.217,07 EUR od 08.11.2018.

2. Nalaže se tuženiku CONTY PLUS d.o.o. sa sjedištem u Lučkom (Grad Zagreb), Karlovačka 100, OIB: 62964458165, da isplati tužitelju, INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Put Supavla 21B, OIB: 12389261947, troškove parničnog postupka na koje troškove teku zakonske zatezne kamate po stopi u visini prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih za razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunato od strane HNB-a za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanom za 5 postotnih poena, koje teku od dana donošenja ove presude, pa do isplate, sve u roku od 8 dana.

Tužitelj traži naknadu troška za sastav tužbe, i to:

ZAHTJEV ZA NAKNADU TROŠKA	
VPS:	158.705,44 HRK i 32.417,07 EUR ≈ 403.367,15 kn
broj bodova:	500
Sastav tužbe prema Tbr. 7.1., 42.	
500b x 10,00 kuna	5.000,00 kuna
25% PDV-a	1.250,00 kuna
Sudska pristojba na tužbu 50%	2.191,84 kuna
UKUPNO:	8.441,84 kuna

INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI d.o.o.
koje zastupa:

Jerko
Grgić
Digitalno
potpisao: Jerko
Grgić
Datum:
2022.02.11
16:55:51 +01'00'