

OPIS RADOVA: SOBOSLIKARSKI RADOVI

OPIS RADOVA: SOBOSLIKARSKI RADOVI					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena	Izvršena količina radova:	
				Mjesečno:	Ukupno:
GARSONJERA (PRIZEMLJE)					
BETONSKI ZIDOVI					
$6,0+6,0+5,0+5,0=22,0 \times 2,7 = 59,4 \text{ m}^2$					
DEKA 30,0 m²					

UKUPNO : $89,4 \text{ m}^2 \times 20,0 \text{ kn} = 1.788 \text{ kn}$					
ŠPALETE					
$2 \text{ kom} \times 1,45 \text{ m} = 2,9 \text{ m} \times 65,0 \text{ kn} = 188,5 \text{ kn}$					
AKRILIRANJE					
PARKET LAJSNI 25 m					
KNAUF 0 m					
ROLO KUTIJE 2 m					

UKUPNO : $27 \text{ m} \times 9 \text{ kn} = 243,0 \text{ kn}$					
BOJANJE CIJEVI					
$5 \text{ m} \times 13 \text{ kn} = 65,0 \text{ kn}$					
UKUPNO:2.276,5 kn ✓					

OPIS RADOVA: SOBOSLIKARSKI RADOVI

OPIS RADOVA: SOBOSLIKARSKI RADOVI					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena	Izvršena količina radova:	
				Mjesečno:	Ukupno:
<u>1 KAT (ZDENA)</u>					
BETONSKI ZIDOVI					
6,9+6,85+3,9+5,0 = 32,6 2,7 =88,15 m²					
DEKA 50,0 m²					

UKUPNO : 138,15 m² x 35,0 kn = 4.835,42 kn					
ŠPALETE					
10 kom x 1,45 m = 14,5 m x 65,0 kn = 942,5 kn					
AKRILIRANJE					
PARKET LAJSNI 50 m					
KNAUF 48 m					
ROLO KUTIJE 5 m					

UKUPNO : 103 m x 9 kn = 927,0 kn					
BOJANJE CIJEVI					
8 m x 13 kn = 130,0 kn					
10					
UKUPNO: 6.834,92 kn 1256 kn/m²					
6.834,92 x 4 stana = 27.339,68 kn					

Zidovi, kupa, kupa, kupa

OPIS RADOVA: SOBOSLIKARSKI RADOVI

OPIS RADOVA: SOBOSLIKARSKI RADOVI					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena	Izvršena količina radova:	
				Mjesečno:	Ukupno:
<u>STAN PRIZEMLJE</u>					
BETONSKI ZIDOVI					
1,94+5,4+3,0+2,64+1,84+3,08+1,5+2,24+4,35+2,45+2,45+4,87+1,64+1,53 = 38,93 x 2,7 = 105,11 m ²					
DEKA 75,0 m ²					

UKUPNO : 180,11 m ² x 35,0 kn = 6.303,88 kn					
ŠPALETE					
10 kom x 1,45 m = 14,5 m x 65,0 kn = 942,5 kn					
AKRILIRANJE					
PARKET LAJSNI 70 m					
KNAUF 95 m					
ROLO KUTIJE 5 m					

UKUPNO : 170 m x 9 kn = 1.530,0 kn					
BOJANJE CIJEVI					
10 m x 13 kn = 130,0 kn					
UKUPNO:8.906,38 kn					
8.906,38 x 3 stana = 26.719,14 kn					

Suma 1; 7; 12

OPIS RADOVA: SOBOSLIKARSKI RADOVI

	Jedinica mjere	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena
--	----------------	--------------------------------	------------------

STAN BUBALO

BETONSKI ZIDOVI

6,27+1,52+1,89+5,5+5,0+1,39+2,48+2,48+4,12+3,85+3,46+3,32+0,85+4,4+2,37+3,9+5,5+2,44+2,0+1,8+
= 66,34 x 2,7 = 179,12 m²

DEKA 110,0 m²

UKUPNO : 289,12 m² x 35,0 kn = **10.119,2 kn**

ŠPALETE

16 kom x 1,45 m = 23,2 m x 65,0 kn = **1.508,0 kn**

AKRILIRANJE

PARKET LAJSNI 100 m

KNAUF 116 m

ROLO KUTIJE 7 m

UKUPNO : 223 m x 9 kn = **2007,0 kn**

BOJANJE CIJEVI

10 m x 13 kn = **130,0 kn**

UKUPNO: **13.764,2 kn**

13.764,2 x 5 stanova = **68.821,0 kn**

Suma

1.508,0

6.845,0

čet 10.000,0 kn

125 kn/m²

68.800,00

13.764,00

+ 10.000,00

čet 65.000,00

DAPA : Zidovi, kmetič, DOLANER, ZUBALO

n n n n /

g Lina

OPIS RADOVA: SOBOSLIKARSKI RADOVI					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena	Izvršena količina radova:	
				Mjesečno:	Ukupno:
<u>STAN GARIĆ</u>					
BETONSKI ZIDOVI					
4,92+4,92+5,6+2,6+1,92+1,8+2,7+1,9+3,0+3,6+2,3+2,41+3,55 =					
41,22 x 2,7 = 111,29 m²					
DEKA 62,0 m²					

UKUPNO : 173,29 m² x 35,0 kn = 6.065,15 kn					
ŠPALETE					
5 kom x 1,45 m = 7,25 m x 65,0 kn = 471,25 kn					
AKRILIRANJE					
PARKET LAJSNI 60 m					
KNAUF 53,3 m					
ROLO KUTIJE 3 m					

UKUPNO : 116,3 m x 9 kn = 1.046,7 kn					
BOJANJE CIJEVI					
8 m x 13 kn = 130,0 kn					
 UKUPNO: 7.713,1 kn					
 7.713,1 x 3 stana = 23.139,3 kn					

30.11.13 8:13:13

OPIS RADOVA: SOBOSLIKARSKI RADOVI					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena	Izvršena količina radova:	
				Mjesečno:	Ukupno:
STUBIŠTE					
ŽBUKANJE					
$5,0+9,6 = 14,6 \times 14,9 = 217,54 \text{ m}^2 \times 45 \text{ kn} = 9.789,3 \text{ kn}$					
GLETANJE (JEDNA RUKA LJEPILO)					
$217,54 \text{ m}^2 \times 11 \text{ kn} = 2.392,94 \text{ kn}$					
NAVLAČENJE SEPA NA STUBIŠTU					
$217,54 \text{ m}^2 \times 40 \text{ kn} = 8.701,6 \text{ kn}$					
BRUŠENJE, GLETANJE I BOJANJE DEKA I KRAKOVA STUBIŠTA					
$80 \text{ m}^2 \times 35 \text{ kn} = 2.800,0 \text{ kn}$					
HODNIK					
DEKA					
$12,51 \text{ m}^2 \times 35 \text{ kn} = 437,85 \times 5 \text{ kom} = 2.189,25 \text{ kn}$					
BETONI					
$19 \times 2,7 = 51,3 \text{ m}^2 \times 17 \text{ kn} = 872,1 \text{ kn} \times 4 \text{ kom} = 3.488,4 \text{ kn}$					
NAVLAČENJE SEPA NA ZIDOVE HODNIKA					
$51,3 \text{ m}^2 \times 40 \text{ kn} = 2.052,0 \text{ kn} \times 4 \text{ kom} = 8.208,0 \text{ kn}$					
OBRADA ŠPALETA VRATA NA HODNIKU					
$17 \text{ kom} \times 5 \text{ m} = 85 \text{ m} \times 45 \text{ kn} = 3.825,0 \text{ kn}$					
BOJANJE OGRADE STUBIŠTA					
$2,3 \times 0,85 = 1,95 \times 1,5 = 2,93 \text{ m}^2 \times 8 \text{ kom} = 23,46 \text{ m}^2 \times 60 \text{ kn} = 1.407,6 \text{ kn}$					
UKUPNO : 41.802,09 kn					


OPIS RADOVA: SOBOSLIKARSKI RADOVI					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena	Izvršena količina radova:	
				Mjesečno:	Ukupno:
GARAŽE					
HERAKLIT- STROP					
LJEPILO, MREŽICA, BOJANJE					
13,5 x 26,9 = 363,15 m² x 60 kn = 21.789,0 kn					
BOJANJE BETONSKIH ZIDOVA					
16,0+26,9+26,9+80,0 = 149,8 m x 3 m = 449,4 m² x 12 kn = 5.392,8 kn					
MALE DEKE					
4,95 x 2,56 = 12,67 m² x 5 kom = 63,36 m² x 12 kn = 760,32 kn					
UKUPNO : 27.942,12 kn					

OPIS RADOVA:

OPIS RADOVA:					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena	Izvršena količina radova:	
				Mjesečno:	Ukupno:
FASADA					
14,1+14,1 = 28,2 x 12,15 = 342,63 m ²					
27,2+27,2 = 54,4 x 12,5 = 660,96 m ²					
UKUPNO : 1003,59 m ² x 210 kn = 210.753,9 kn					
OGRADJE BALKONA					
5,8+5,8 = 11,6 x 1,2 = 13,92 m ² x 12 kom = 167,04 m ² x 150 kn = 25.056,0 kn					
DEKE BALKONA					
2,66 x 1,86 = 4,95 m ² x 12 kom = 59,37 x 150 kn = 8.905,68 kn					
BALKON SREDNJI – JUG					
12 x 1,1 = 13,2 m ² x 3 kom = 39,6 m ² x 150 kn = 5.940,0 kn					
DEKA – SREDNJI BALKON					
5,2 x 1,47 = 7,64 m ² x 3 kom = 22,93 m ² x 150 kn = 3.439,8 kn					
VANJSKO STUBIŠTE – ULAZ					
BETONSKA OGRADA					
1,7+1,7+3,3+3,3+8,0 = 18,0 x 1,0 = 18,0 m ² x 150 kn = 2.700,0 kn					
TERAPLAST FASADE					
22,0+54,0+2,0 = 78,0 x 0,7 = 54,6 m ² x 110 kn = 6.006,0 kn					
BOJANJE ULAZA U GARAŽU (VANJSKI ZID)					
25,0 m ² x 40 kn = 1.000,0 kn					
UKUPNO : 263.801,38					

1/4

OPIS RADOVA: SOBOSLIKARSKI RADOVI

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena	Izvršena količina radova:	
				Mjesečno:	Ukupno:
BOJANJE KNAUF ZIDOVA					
819,0 m ² x 18 kn = 14.742,00 kn					
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA					
2.276,50 kn					
+ 27.339,68 kn					
+ 68.821,00 kn					
+ 23.139,30 kn					
+ 27.942,12 kn					
+ 41.802,09 kn					
+ 263.801,38 kn					
+ 14.742,00 kn					
+ 26.719,14 kn					
UKUPNO: 496.583,21 kn					
+ PDV 114.214,14 kn					
610.797,35 kn					
MEDIJAK d.o.o.					
Zagreb, Kalinovićeva 5					
					
- RADA PIZNO VOLJETIJA CCA 15.000 kn					
- OBRLO : PIZNOVA + ZIDOV					
IZV. 2. ZID. PIZNOVA					
IZV. 3. PIZNOVA + OBRLO					
IZV. 4. PIZNOVA					

- ZIDA PIZO VOLERITU COA 15 000 KN
 - ZIDA : PIZO...
 - ZIDA : PIZO...
 - ZIDA : PIZO...

COA COA 165 000 KN

COA 11

18 15
 10 30
 10 30

25.00 m² x 1400 ± 10² = 51.200 S