

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
DJEČJI VRTIĆ SLUNJ  
OIB 70886753441  
KLASA: 361-01/20-01/08  
URBROJ:2133-79-01-20-16  
U Slunju, 18. svibnja 2020. godine

KIRASIĆ d.o.o.  
Sv. Petar 99A  
47 300 Ogulin

Predmet: Obavijest o raskidu Ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade  
Dječjeg vrtića Slunj,  
- dostavlja se

Obavještavamo Vas da temeljem članka 16. st. 1. točki 1., 4., 5., 6. i 10. sa današnjim danom (18. 5. 2020.) **RASKIDAMO UGOVOR o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića Slunj**, KLASA:361-01/19-01/06, URBROJ:2133-79-01-19-13, (u daljnjem tekstu Ugovor), sklopljen nadnevka 24. 6. 2019. godine (dalje: Ugovor).

Na sve nedostatke, propuste, kašnjenja i kršenja ugovornih obveza višekratno ste upozoravani kako od strane Vrtića tako i od strane stručnog nadzora. Posljednji zahtjev za dovršetak svih radova i predaju građevine uputili smo Vam 17. travnja 2020. godine KLASA: 361-01/20-01/08, URBROJ: 2133-79-01-20-11 uz zahtjev da se dovrše svi radovi, otklone nedostatci utvrđeni od strane stručnog nadzora i preda sva potrebna dokumentacija do 25. 4. 2020. godine.

Prilikom primopredaje radova koja je bila 4. 5. 2020. godine utvrđeno je da radovi nisu u potpunosti izvedeni sukladno s ugovornim troškovnikom i projektnom dokumentacijom temeljem kojih je ishođena građevinska dozvola.

Obzirom na konstatacije stručnog nadzora od 18. 5. 2020. nastupile su okolnosti koje daljnju suradnju čine nemogućom. Stoga predmetni Ugovor raskidamo **ODMAH, BEZ ODGODE** i zabranjujemo Vam bilo kakove daljnje aktivnosti na objektu.

Obzirom je do raskida Ugovora došlo Vašom krivnjom, sukladno članku 16. stavak 2. Ugovora, a radi namirenja štete i troškova koji su nam nastali uslijed raskida Ugovora zadržavamo jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora koje nam je predano u obliku pologa u iznosu 161.398,60 Kn. Također, sukladno članku 7. stavak 1. Ugovora, naplatit ćemo Vam ugovornu kaznu za svaki kalendarski dan kašnjenja u iznosu od pet promila ukupno ugovorene cijene radova, do maksimalno 10% ukupno ugovorene cijene radova.

Ukoliko zbog neispunjenja ugovorenih obveza ukupna pretrpljena šteta i troškovi premaše iznos koji je osiguran garancijom za uredno izvršenje Ugovora istaknut ćemo zahtjev za naknadu štete sukladno članku 17. stavku 3. Ugovora.

Dopisu prilažemo dopis stručnog nadzora zaprimljen 18. 5. 2020. godine.

U Slunju, 18. svibnja 2020. godine

Ravnateljica  
Gordana Kovačević



Dostaviti:

1. Kirasić d.o.o.  
Sveti Petar 99A, 47 300 Ogulin
2. Capital ing d.o.o.  
Ksaverska cesta 6, 10 000 Zagreb, na znanje
3. Pismohrana, ovdje