

# Produljenje roka

Brod d.o.o.

Traži sve poruke s oznakom Brod d.o.o.

Uklonite oznaku Brod d.o.o. iz ovog razgovora



**Denis Simunic** <dimunic183@gmail.com>

pon, 22. srp 15:41  
(prije 7 dana)

prima ja, vesna.vukelic

Postovani

Sukladno telefonskom razgovoru tražili ste dodatno objašnjenje za produljenje roka :

1. Kada padne kiša tri dana nakon se ne može voziti jer se materijal teško kopa a kad se ugrađuje mora biti suh.Od pocetka roka kiša je padala šest puta
2. Kod ovako visokih temperatura koje dosežu preko 40°C bageri ne može raditi u punom kapacitetu jer dolazi do pregrijavanja bagera pa se radi smanjeno tj.rano ujutro i poslijepodne te umjesto 8 sati se radi 4-5

Slijedom navedenog a uz pretpostavku nestabilnih vremenskih uvjeta molimo vas da nam se produži rok do 1.10 2024