

ustanovi

RH

Trgovački sud u Osijeku
Zagrebačka 2
31000 Osijek

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Prilijepiti neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)
8-6-04-2023 god. u 3 primjeraka sa 3X priloga
i _____ rubrika
Podnesak stigao poštom otvoren - s oštećenim omotom
Predan na poštu preporučeno dana 3.4.23 god
Plaćena pristojba _____ kuna u državnim biljezima - manje
plaćeno _____ kuna - podnesak primljen bez pristojbe
Primljena vrijednosti (novac, državni biljezi i sl.) _____
Potpis odatnika: 16.04.2023 5 km

VAT ID:

Tel.:
e-mail:

PODNEŠAK NADLEŽNOM SUDU - Prigovor na prilog koji je objavljen na e-oglasnoj ploči sud pod nazivom "novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima" u predstečajnom postupku firme Presoflex Gradnje d.o.o. pod brojem St-737/2022-70:

Časni sude,
dolje potpisani Miro Peharda, odgovorna osoba firme bioPLUS d.o.o. (direktor), dajem slijedeći Prigovor i dokaze u vezi objave na e-oglasnoj ploči Suda u Osijeku, "novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima", br. predmeta St-737/2022-70 u postupku predstečajne nagodbe poduzeća Presoflex Gradnja d.o.o..

Prije samog Prigovora, upozoravamo na omašku u podacima, koja se pojavljuje uz naše poduzeće u ovom postupku; u Hrvatskoj postoje dvije firme bioPLUS d.o.o., jedna sa sjedištem u Osijeku, druga, naša, u Maruševcu. Ljubazno molim Sud da ispravi/uzme u obzir ispravne podatke o našoj firmi, sukladno sa registracijom (dustavljeno u spis prilikom žalbe):

BIOPLUS d.o.o.
Brodarovec 52A
42243 Maruševac
OIB: 65150537918

Dalje, smatramo da je izuzimanje naših potraživanja iz postupka predstečajne nagodbe i upućivanje naše firme bioPLUS d.o.o. u parnični postupak neopravdano iz slijedećih razloga (zbog toga što se radi o dopuni, krećemo sa rednim brojem 5., sljedećim iz žalbe od dana 23.03.2023):

1. bioPLUS u cijelosti osporava tražbinu Presoflex Gradnje koja je nastala obračunavanjem ugovornih kazni za OB Sisak u visini 768.862,98 kn, iz sljedećih razloga:

- od dana skalpanja ugovora Presoflex Gradnja nije ispunjavala svoje ugovorne obaveze glede plaćanja avansa, ovjeravanja situacija, plaćanja ovjerenih situacija, davanja ugovorenih garancija plaćanja
- lošom organizacijom i vođenjem projeta i gradilišta, uzrokovala je nemogućnost izvođenja radova (nisu nam postavljene skel pa smo čekali, nisu postavljeni proziri i vrata pa smo čekali....), time naše »kašnjenje« i onda nam za to obračunala ugovorne kazna
- svojim postupcima (neopravdano sumnjanje u materiale i tehnološke postupke ugradnje) zaustavljanja radova uveli su nas u ljetno doba zime, kada nije bilo moguće više izvoditi radove na ugovoreni način
- za sve vrijeme izvođenja fasade bila je na snazi Pandemija Corona vriusa (viša sila).
- investitor, OB Sisak, Presoflex Gradnji je priznao sve naše radove, bolnica je u funkciji, Presoflex Gradnja nama nije priznala ni 7. ovjerenu situaciju, ni okončanu situaciju, ni naručene i izvedene VTR radove, ni izvedene radove faze 2. na objektu OB Sisak.
- Uprkos našim brojnim molbama, pozivima i zahtjevima da se napravi primopredajni zapisnik za objekt OB Sisak, Presoflex Gradnja nije se na naše poziv udostojila ni odgovoriti da jih je primila.
- Presoflex Gradnja, kako je vidljivo iz samog dokumenta, izradila je terećenje br. 11 da na 30.09.2021 u 9.58 h. Taj dokument nam nikad nisu poslali, mi ga nismo zaprimili, pa ga nismo mogli ni proknjižiti. Na temelju tog dokumenta, Presoflex Gradnja nam je 23.10.2021 neovlašteno pustila na naplatu zadužnice dane isključivo i izričito, definirano ugovorom i izjavom predaje zadužnica, za avans, koji je bioPLUS primio za objekt OB Sisak od Presoflex Gradnje. Mi smo taj dokument primili preko našeg odvjetnika iz spisa tužbe (08.11.2021, te ga slijedećeg dana 09.11.2021 vratili sa povratnicom), koju je bioPLUS pokrenuo protiv Presoflex Gradnje zbog neovlaštenog puštanja zadužnice.
- Obračunati iznosi Ugovornih kazni nisu u skladu sa Ugovorom.

Po našem viđenju, terećenje ugovornih kazni po ugovoru, koji zbog Presoflex Gradnje nije realiziran-završen (priznali su nam 7. situaciju pa je nakon dva mjeseca vratio sa napomenom »šalili smo se«, primili okončanu situaciju, koju nisu nikada osporili ili nam je vratili, nikada nisu željeli pristupiti izradi primopredajnog zapisnika, nisu nam platili izvedene radove, uzrokovali su nemogućnost našeg rada i time kašnjenje rokova), je bez iakve osnove, pa ga u cijelosti osporavamo.

Dokazi:

- Dopis bioPLUS br. 54/2021 AP uz vraćeno terećenje
- Vraćeno terećenje
- Povratnica

U vjeri, da ćete uvažiti priložene dokaze i odbiti sva potraživanja Presoflex Gradnje d.o.o. do bioPLUS d.o.o. kao neosnovana, srdačno vas pozdravljam,

Miro Peharda

