

GRAD BELIŠĆE, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće, OIB:70663673307, kojeg zastupa gradonačelnik Dinko Burić, dr. med. (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

i

ZITEX-ZB d.o.o. u stečaju, Donji Miholjac, Vukovarska 12, OIB 06893203561, kojeg zastupa stečajni upravitelj Maša Šoštko, i **OS METAL d.o.o.**, Braće Radić 39, Ladimirevci, OIB: 19038312479, kojeg zastupa Dario Katić (u daljnjem tekstu: UGOVARATELJ), sklopili su sljedeći:

Aneks VII U G O V O R A

o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 08. travnja 2020. godine sklopile Ugovor o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2185/02-01-20-137, Aneks I Ugovora o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2185/02-7/3-21-334, dana 11. studenog 2021. godine, Aneks II Ugovora o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2185/02-7/3-21-357, dana 14. ožujka 2022. godine, Aneks III Ugovora o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2185/02-7/3-21-381, dana 16. kolovoza 2022. godine, Aneks IV Ugovora o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2185/02-7/3-21-384, dana 18. kolovoza 2022. godine, Aneks V Ugovora o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2185/02-7/3-21-391, dana 4. listopada 2022. godine i Aneks VI Ugovora o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2185/02-7/3-21-395, dana 7. studenog 2022. godine.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se temeljem Odluke Gradonačelnika grada Belišća o prihvatanju očitovanja nadzornog inženjera i zamolbe izvođača radova na „Izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između

zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću“, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2158-3-07-01/1-22-397 od 16.12.2022. godine ovim aneksom ugovora mijenja članak 17. stavak 1. Ugovora, tako da umjesto dosadašnjeg teksta dolazi novi tekst koji glasi:

„UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a završiti s izvođenjem istih najkasnije do 31.03.2023. godine.“

Članak 3.

Odluka iz članka 2. ovog Aneksa VII Ugovora, Očitovanje nadzornog inženjera i Zamolba izvođača radova s obrazloženjima i dokazima čine sastavni dio ovog Aneksa Ugovora.

Članak 4.

U skladu s člankom 2. ovog Aneksa VII Ugovora UGOVARATELJ se obvezuje najkasnije u roku od 10 (deset) dana od sklapanja ovog Aneksa VII Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačen Grad Belišće, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 78/15 i 29/18), s jamstvenim rokom važenja od najmanje 30 dana od dana krajnjeg roka za izvođenje radova iz članka 2. ovog Aneksa VII Ugovora ili uplatiti novčani polog u visini navedenog iznosa (bez PDV-a).

Članak 5.

U ostalim odredbama Ugovor iz članka 1. ovog Aneksa ostaje nepromijenjen.

Članak 6.

Ovaj Aneks sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih NARUČITELJU pripada 3 (tri) primjerka, a UGOVARATELJU 2 (dva) primjerka.

Članak 7.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovog Aneksa.

ZA NARUČITELJA:

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.

Klasa:612-08/19-07/01

Urbroj: 2158-3-07-01/1-22-398

Belišće, 16. prosinca 2022. godine

ZA UGOVARATELJA:

Stečajni upravitelj:

Maša Šoštar, ZB d.o.o.
u stečaju
Donji Miholjac, Vukovarska 12
OIB: 06893203561

Os Metal d.o.o.

Dario Katić, direktor

OSmetal d.o.o.
OIB: 19038312479
Osijek