

Datum: 07.07.2023.

Klasa: 034-011/23-07/2

Ur. broj: 118-08-4012

**ECHO GRUPA j.d.o.o.**

B. RADIĆ 241

31410 STRIZIVOJNA

Broj osnove: **OBAVIJEST**

Ovršenik: **ECHO GRUPA j.d.o.o. za istraživanje, razvoj i proizvodnju**

OIB ovršenika: **16549757178**

## **OBAVIJEST O VRAĆANJU OSNOVE**

Na osnovi članka 2. stavka 1. i članka 15. točke 1. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine broj 71/18 i 46/22) vraćamo Vam osnovu za plaćanje:

### **OBAVIJEST**

iz razloga što ista nije dostavljena sukladno važećem propisu - dokument nije dostavljen preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

ECHO GRUPA j.d.o.o., Za istraživanje, razvoj i proizvodnju u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama

B.Radić 241, 31410 Strizivojna, OIB: 16549757178

http://www.echo.hr, Mob. 095/517-2337

**Financijska agencija**

F. Kurelca 3,  
51000 Rijeka

Predmet: **Obavijest – upozorenje – protuzakonita naplata zadužnice**

Poštovani !

Obavještavamo Vas da je GRAD UMAG, Garibaldi 6, 52470 UMAG-UMAGO, OIB: 84097228497 u posjedu naše bjanko zadužnice Poslovni broj: OV-1962/2022 ovjerene kod javnog bilježnika Pavao Ratinčević, Đakovo koja glasi na iznos do 50.000,00 kn a koja im je dana kao *instrument osiguranja u slučaju neispunjenja ugovornih obveza ugovaratelja za Ugovor o javnoj nabavi* KLASA: 406-01/22-02/38, URBROJ: 2163-9-02-22-47 od 15.9.2022.

U toku izvršenja spornog ugovora **naručitelj Grad Umag nije izvršavao svoje obaveze koje su preduvjet za izvršavanje obaveza Ugovaratelja** a također je značajno promijenio zahtjeve iz DON, znatno povećao opseg poslova i odstupio od Troškovnika koji je temelj za sklapanje ugovora čime je prekršio ZOJN.

Dakle, do zakašnjenja u isporuci **nije došlo krivnjom Ugovaratelja** tj. tvrtke ECHO GRUPA j.d.o.o. Naprotiv, do zakašnjenja je došlo **zbog neizvršenih obveza naručitelja** zbog kojih ugovaratelj nije mogao po planu izvršavati svoje obaveze ?

S obzirom na to da je rok za izvršenje ugovornih obveza u spornom ugovoru bio 90 dana od dana potpisivanja istog (članak 7.) te da su radovi nastavljeni i nakon tog roka bez potpisanog dodatka ugovoru i novog roka upitno je dali je ugovor produžen i koji je to novi krajnji rok.

Svojim pisanim izjavama i ponašanjem upućuju na namjeru pokretanje postupka izravne naplate jamstva tj. zadužnice OV-1962/2022 pred FINA-om a što bi u ovom slučaju bio protuzakoniti čin.

O svemu pokrećemo postupak pred Sudom i Državnim odvjetništvom te molimo da u slučaju da Grad Umag zatraži izravnu naplatu po ovoj zadužnici da od podnositelja zahtjeva zatražite obostrano potpisani dokument kao prilog osnovnom ugovoru (ako takav postoji) kojim je određen novi datum isporuke.

Smatramo da ako ne raspolažu s obostrano potpisanim dokumentom o produženju roka i novim krajnjim rokom za ispunjenje ugovornih obveza, da im Financijska agencija ne smije prihvatiti zahtjev za naplatu zadužnice OV-1962/2022.

Unaprijed zahvaljujem.

Datum: 4.7.2023.

ECHO GRUPA j.d.o.o.

FRANJO VRAGOLOVIĆ, direktor

