



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
U VELIKOJ GORICI
Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 1

Broj: S-DO-253/2025-120
Velika Gorica, 06.srpnja 2026.
KB/KB

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Na broj: St-2590/2025

IZLUČNI VJEROVNIK: REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo obrane, OIB 66486182714, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici

DUŽNIK: BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o., OIB 15413473504, Bobovica, Bobovica 10 A

P O D N E S A K

Zaključkom Naslovnog suda broj gornji od 19.lipnja 2026. određeno je ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu restrukturiranja objavljenom na e-oglasnoj ploči Naslovnog suda 19.lipnja 2026. , za dan 07.srpnja 2026.

Povodom navedenog izlučni vjerovnik ističe slijedeće:

Osporavaju se navodi dužnika iz Plana restrukturiranja od 12.lipnja 2026., objavljenog na e-oglasnoj ploči Naslovnog suda 19.lipnja 2026. da bi glavni uzrok njegovih poteškoća u poslovanju, bilo postupanje Ministarstva obrane kao naručitelja gradnje obalnih ophodnih brodova.

Dužnik nije dovršio gradnju 3 obalna ophodna broda i to novogradnja 542, s dodijeljenim imenom „KARLOBAG“, novogradnja 543, s dodijeljenim imenom „OPATIJA“ novogradnja 544, s dodijeljenim imenom „SKRADIN“.

Ministarstvo obrane, kao naručitelj, ispunilo je prema dužniku sve financijske obveze sukladno odredbama Ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova broj: UG-201-14-0862 od 02.prosinca 2014. i njegovih dodataka.

Ministarstvo obrane kao naručitelj, ovdje dužniku, kao graditelju navedenih brodova, nije odbijalo priznavati povećane troškove gradnje, nego upravo suprotno, zbog povećanih troškova gradnje sa dužnikom je dogovaralo i sklapalo sve dosadašnje dodatke ugovoru.

S tim u vezi nesporno je da su ugovorne strane i ranije dogovarale i usuglašavale iznos povećanih troškova gradnje koji su kao stvarni troškovi bili jednako prihvatljivi i dužniku kao graditelju i Ministarstvu obrane, kao naručitelju, stoga su svi dosada usuglašeni iznosi troškova, dužniku i isplaćeni.

Slijedom navedenog netočan je navod dužnika u Planu restrukturiranja da bi mu Ministarstvo obrane kao naručitelj prema citiranom Ugovoru o gradnji obalnih ophodnih brodova i dodataka istog, bilo još dužno platiti iznos u rasponu od 35 do 50 milijuna eur.

U odnosu na navode dužnika pod toč.1.6.2.2. Plana restrukturiranja (str.13), ponovno se ističe da dužnik nema nikakvih financijskih potraživanja prema Ministarstvu obrane iz Ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova i dodataka istog, a za koji Ugovor dužnik pogrešno smatra da je raskinut, njegovom izjavom o raskidu ugovora od 02.listopada 2025., dok suprotno stavu istog, Ministarstvo obrane smatra, da se prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, nisu ispunili uvjeti za jednostrani raskid navedenog Ugovora, pa stoga bi raspolaganje dužnika gore navedenim obalnim ophodnim brodovima, a koji su i tijekom trajanja ovog predstečajnog postupka upisani u upisnik Oružanih snaga Republike Hrvatske, bilo nezakonito.

Predmetni brodovi vlasništvo su Republike Hrvatske, Ministarstva obrane i kao takvi su upisani u upisnik brodova Oružanih snaga Republike Hrvatske na temelju odredbe čl. 13.st.5. Zakona o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16, 100/17.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18, 70/19 i 155/23), Odluke Ministra obrane o upisniku brodova oružanih snaga Republike Hrvatske Kl: 023-03/12-03/1, Ur.broj: 512-01-12-76 od 02.ožujka 2012. i Odluke potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane o izmjenama i dopunama Odluke o upisniku brodova Oružanih snaga Republike Hrvatske Kl: 023-03/26-0371, Ur.broj:512-01-26-22 od 02.veljače 2026. i to

1. Rješenje Ministarstva obrane KLASA: 805-01/26-02/1, URBROJ: 512-01-26-1 od 3. veljače 2026., kojim se odobrava upis broda u gradnji „KARLOBAG“ oznake Novogradnja 542 u Upisnik brodova Oružanih snaga Republike Hrvatske;
2. Rješenje Ministarstva obrane KLASA: 805-01/26-02/1, URBROJ: 512-01-26-2 od 3. veljače 2026, kojim se odobrava upis broda u gradnji „OPATIJA“ oznake Novogradnja 543 u Upisnik brodova Oružanih snaga Republike Hrvatske;
3. Rješenje Ministarstva obrane KLASA: 805-01/26-02/1, URBROJ: 512-01-26-3 od 3. veljače 2026, kojim se odobrava upis broda u gradnji „SKRADIN“ oznake Novogradnja 544 u Upisnik brodova Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Rješenjima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave sigurnosti plovidbe, Lučke kapetanije Split, Službe za registre i sigurnost plovidbe Kl: UP/I-342-11/26-01/100, Ur.broj: 530-04-9-26-2 od 18.veljače 2026. određeno je brisanje broda u gradnji imena KARLOBAG, Kl: UP/I-342-11/26-01/101, Ur.broj: 530-04-9-26-2 od 18.veljače 2026., određeno je brisanje broda u gradnji imena OPATIJA i Kl: UP/I-342-11/26-01/102, Ur.broj: 530-04-9-26-2 od 18.veljače 2026. ,određeno je brisanje broda u gradnji imena

SKRADIN, iz upisnika brodova, uz brisanje zabilježbe o upisu prava vlasništva nad imenovanim brodovima u gradnji, koje je bilo uknjiženo na dužnika.

S obzirom na navedene činjenice da Ministarstvo obrane nema dugovanja prema dužniku po osnovi gradnje predmetnih brodova i da isti nisu upisani kao vlasništvo dužnika, neosnovano je pravo zadržanja posjeda nad predmetnim brodovima od strane Brodosplita d.d. iz Zagreba, te isto nema uporišta u odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane podnijela je dužniku zahtjev za mirno rješenje spora radi predaje u posjed predmetnih brodova sukladno odredbi čl. 186.a Zakona o parničnom postupku, kojeg je dužnik zaprimio 24.ožujka 2026., no do sada predaja brodova nije izvršena, stoga će Republika Hrvatska poduzimati daljnje pravne radnje radi predaje predmetnih brodova u posjed Ministarstvu obrane kao vlasniku istih.

Citiranim zahtjevom za mirno rješenje spora zatražena je predaja u posjed i opreme koja je već ugrađena u predmetne brodove u gradnji i opremi koja se nalazi u skladištu za ugradnju u predmetne brodove, na stručnoj dokumentaciji know-how kao što su projekt, modeli (makete) u mjerilu, prototipovi, dokumentaciji i materijalima koji su posebno izgrađeni po Ugovoru i vlasništvo su naručitelja RH, Ministarstva obrane prema odredbi čl.18.2. citiranog Ugovora, kao i na intelektualnom vlasništvu ili know-how koji su zajednički razvili graditelj-dužnik i naručitelj-izlučni vjerovnik po Ugovoru, koje je prema odredbi čl.18.3. Ugovora vlasništvo naručitelja, no navedeno također do sada nije predano u posjed RH-Ministarstvu obrane.

Zbog činjenice da dužnik protupravno drži u posjedu imovinu Ministarstva obrane, isti time Ministarstvu obrane nanosi financijsku i ostalu štetu, uključujući štetu zbog moguće propasti stvari, kao neizravnu štetu posljedice tehnološkog zastarijevanja, odnosno gubitka tehnoloških značajki (performansi) elektroničke opreme koja je nabavljena u svrhu ugradnje na obalne ophodne brodove.

Slijedom navedenog predmetna imovina, a koja je vlasništvo RH, Ministarstva obrane ne može se koristiti za ostvarenje Plana restrukturiranja.

Nadalje, s obzirom na činjenicu da ne postoji dugovanje Ministarstva obrane prema dužniku neprovediv je Plan ponude vjerovnicima pod B. Dodatna činidba.

ZAMJENICA ŽUPANIJSKE DRŽAVNE ODVJETNICE
Ksenija Bičak

Broj zapisa: **17c20-716b8**

Kontrolni broj: **0358e-bd248-fc141**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://e-komunikacija.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.