

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Financijska agencija, RC Osijek, Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

1

24-11-2022

PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

UR. BROJ

08-6401-22-218

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku, Zagrebačka 2, Osijek

Poslovni broj spisa 3 St-737/2022-7

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv TERMO-EXPERT d.o.o.

OIB 53119056457

Adresa / sjedište

JADRANSKA ULICA 39, SLAVONSKI BROD

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

OIB 66952197279

Adresa / sjedište

POŽEGA, INDUSTRIJSKA 30

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovor 218-UP/2021 od 09.12.2021.

Iznos dospjele tražbine =309.266,36 (kn)

Glavnica =309.266,36 (kn)

Kamate (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RN 118/P1/391, 141/P1/391, 151/P1/391, IOS 02.11.2022.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA (NE) za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

SLAVONSKI BROD 22.11.2022.

Potpis vjerovnika


TERMO-EXPERT d.o.o.
Jadranska 39
35000 Slavonski Brod

TERMO-EXPERT d.o.o.
JADRANSKA 39
SLAVONSKI BROD
OIB: 53119056457

Otvorene stavke

Konto : 1200
Partner : 990
Do: 02.11.2022

Konto: 1200 Partner: 990 Naziv partnera: PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	IRA	385	30.06.2022	118/P1/391	30.07.2022	118/P1/391 PRESOFLEX GRAD	44.806,62	0,00	44.806,62
29.07.2022	IRA	446	29.07.2022	141/P1/391	28.08.2022	141/P1/391 PRESOFLEX GRAD	104.940,68	0,00	149.747,30
31.08.2022	IRA	476	31.08.2022	151/P1/391	30.09.2022	151/P1/391 PRESOFLEX GRAD	159.519,06	0,00	309.266,36
							309.266,36	0,00	309.266,36
Ukupno Konto: 1200							309.266,36	0,00	309.266,36

TERMO-EXPERT d.o.o.
Jadranska 39
35000 Slavonski Brod

IRA 385

Izvođač radova: **TERMO-EXPERT d.o.o.** Obrazac R-1
 Adresa izvođača: **Jadranska 39, Slavonski Brod** Fiskalni broj: **118/P1/391**
 OIB izvođača: **53119056457** Mjesto: **SLAVONSKI BROD**
 Gradilište: **REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA** Datum isporuke: **30.06.2022.**
 Mjesto: **GRADSKOG MUZEJA POŽEGA** Datum računa: **30.06.2022.**
 Naš Žiro-račun broj: **IBAN: HR6024840081135056991** Rok plaćanja: **30.07.2022.**
 U: **RBA Slavonski Brod** Narudžba:
Datum izdavanja: **30.06.2022. 07:14**
Oznaka operatera: **D.M.**
Interni broj: **22-391-000118**

SITUACIJA broj: 2. privremena

Za izvršene radove zaključno sa mjesecom:

06/2022

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska:

**REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
GRADSKOG MUZEJA POŽEGA**Naručilac: **PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, Požega**MB: **OIB: 66952197279**Ugovor od: **09.12.2021 Br. 218-UP/2021**

Ugovorena netto vrijednost radova:	3.701.763,81	kn
PDV 25 %	0,00	PPO kn
Ukupno ugovoreni iznos:	3.701.763,81	kn
Ukupna netto vrijednost radova:	897.215,82	kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji netto:	673.453,70	kn
Vrijednost radova po ovoj 2. situaciji netto:	223.762,12	kn
PDV 25 %:	0,00	PPO kn
Ukupno za isplatu po ovoj 2. situaciji:	223.762,12	kn

Jamčim pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količinu i kvalitetu ugrađenih radova.
 Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Renato Forca ing.

Situaciju sastavio

Kontrola kvalitete izvođenih radova

Mario Ferenc

Nadzorni inženjer

Ovlašten inženjer strojarstva

S 1602

Naručilac gradnje

PRESOFLEX

U Slav. Brodu:

30.06.2022

TERMO-EXPERT d.o.o.

Jadranska 39

35000 Slavonski Brod

Izvođač

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova:	897.215,82	kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	673.453,70	kn
Za isplatu netto po ovoj 2. situaciji:	223.762,12	kn
Iznos PDV-a 25% :	0,00	PPO kn
Ukupno ova 2. situacija:	223.762,12	kn
0,00 % IZNOS-a AVANS-a (na brutto)		kn

UKUPNO ZA ISPLATU:**223.762,12**

kn

NAPOMENA: PRIENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75., ST.3a, i ČL.79., ST.7. ZAKONA O PDV-u.

IRA 446

Izvoditelj radova:	TERMO-EXPERT d.o.o.	Obrazac R-1
Adresa izvoditelja:	Jadranska 39, Slavonski Brod	Fiskalni broj: 141/P1391
OIB izvoditelja:	53119056457	Mjesto: SLAVONSKI BROD
Gradilište:	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	Datum isporuke: 29.07.2022.
Mjesto:	GRADSKOG MUZEJA POŽEGA	Datum računa: 29.07.2022.
Naš Žiro-račun broj:	IBAN: HR6024840081135056991	Rok plaćanja: 28.08.2022.
U:	RBA Slavonski Brod	Narudžba:

SITUACIJA broj: 3. privremena

Datum izdavanja: 29.07.2022. 08:05

Oznaka operatera: D.M.

Interni broj: 22-391-000141

Za izvršene radove zaključno sa mjesecom:

07/2022

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska:

**REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
GRADSKOG MUZEJA POŽEGA**Naručitelj: **PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, Požega**

MB: OIB: 66952197279

Ugovor od: 09.12.2021 Br. 218-UP/2021

Ugovorena netto vrijednost radova:	3.701.763,81	kn
PDV 25 %	0,00	PPO kn
Ukupno ugovoreni iznos:	3.701.763,81	kn
Ukupna netto vrijednost radova:	1.946.622,69	kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji netto:	897.215,82	kn
Vrijednost radova po ovoj 3. situaciji netto:	1.049.406,87	kn
PDV 25 %:	0,00	PPO kn
Ukupno za isplatu po ovoj 3. situaciji:	1.049.406,87	kn

Jamčim pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količinu i kvalitetu ugrađenih radova.
Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Renato Forca ing.
Situaciju sastavio

Nadzor izvođenja
dijelom izvođenja

Naručitelj građnje

U Slav. Brodu: 29.07.2022.

TERMO-EXPERT d.o.o.
Jadranska 39
35000 Slavonski Brod

Izvoditelj

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova:	1.946.622,69	kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	897.215,82	kn
Za isplatu netto po ovoj 3. situaciji:	1.049.406,87	kn
Iznos PDV-a 25 % :	0,00	PPO kn
Ukupno ova 3. situacija:	1.049.406,87	kn
0,00 % IZNOS-a AVANS-a (na brutto)		kn
UKUPNO ZA ISPLATU:	1.049.406,87	kn

NAPOMENA: PRIJENOS POREZNE OBEVEZE TEMELJEM ČL.75., ST.3a, i ČL.79., ST.7. ZAKONA O PDV-U.

IBA 476 1-11-2022

Obrazac R-1
PRESOFLEX
GRADNJA
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

Izvoditelj radova:	TERMO-EXPERT d.o.o.	Fiskalni broj:	151/P1/391
Adresa izvoditelja:	Jadranska 39, Slavonski Brod	Mjesto:	SLAVONSKI BROD
OIB izvoditelja:	53119056457	Datum isporuke:	31.08.2022.
Gradilište:	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	Datum računa:	31.08.2022.
Mjesto:	GRADSKOG MUZEJA POŽEGA	Rok plaćanja:	30.09.2022.
Naš Žiro-račun broj:	IBAN: HR6024840081135056991	Narudžba:	
U:	RBA Slavonski Brod	Datum izdavanja:	01.09.2022. 09:03
		Oznaka operatera:	D.M.
		Interni broj:	

SITUACIJA broj: 4. privremena

Za izvršene radove zaključno sa mjesecom: 08/2022
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska: **REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GRADSKOG MUZEJA POŽEGA**

Naručitelj: **PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, Požega**
 MB: OIB: 66952197279
 Ugovor od: 09.12.2021 Br. 218-UP/2021

Ugovorena netto vrijednost radova:	3.701.763,81	kn
PDV 25 %	0,00	PPO kn
Ukupno ugovoreni iznos:	3.701.763,81	kn
Ukupna netto vrijednost radova:	2.106.141,75	kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji netto:	1.946.622,69	kn
Vrijednost radova po ovoj 4. situaciji netto:	159.519,06	kn
PDV 25 %:	0,00	PPO kn
Ukupno za isplatu po ovoj 4. situaciji:	159.519,06	kn

Jamčim pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količinu i kvalitetu ugrađenih radova.
 Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Renato Forca ing.
 Situaciju sastavio

Mario Ferenc

Nadzorni inženjer
 Ovlaštenje: 151/2017

Naručitelj gradnje

U Slav. Brodu: 31.08.2022.

TERMO-EXPERT d.o.o.
 Jadranska 39
 35000 Slavonski Brod
 Izvoditelj

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova:	2.106.141,75	kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	1.946.622,69	kn
Za isplatu netto po ovoj 4. situaciji:	159.519,06	kn
Iznos PDV-a 25% :	0,00	PPO kn
Ukupno ova 4. situacija:	159.519,06	kn
0,00 % IZNOS-a AVANS-a (na brutto)		kn

UKUPNO ZA ISPLATU: 159.519,06 kn

NAPOMENA: PRIENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75., ST.3a, I ČL.79., ST.7. ZAKONA O PDV-u.

?

Netto:
50g

03 2611 1

Slavonski Brod

23.11.22

08:11:04

35000

HP Hrvatska

23.95

RF 88 822 305 5 HR

R



PRIJETNO / ZRAKOPLOVOM

Prioritaire / Par Avion

FINANCIJSKA AGENCIJA

RODNIJEK

LORENZA JEGERA 1

31000 OSIJEK