

Trgovački sud u Zagrebu
Stalna služba u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1/II
47 000 Karlovac

Posl. broj: St-2207/2025

PODNEŠAK DUŽNIKA

Pred naslovnim sudom pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Dužnikom ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., sa sjedištem u Etanska cesta 8, Ivanić-Grad, OIB: 17491977848 (nadalje: Dužnik), u okviru kojega je za dan **04.09.2026.** godine zakazano ročište radi očitovanja o prijedlogu Financijske agencije za otvaranje stečajnog postupka nad spomenutim dužnikom.

Dužnik kao Izvođač je faktički u cijelosti izvršio radove na projektu „A.2 – Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina I“ temeljem ugovornog odnosa s Naručiteljem MOSLAVINA d.o.o., Školska ulica 4, OIB: 98526328089.

U tom smislu se naglašava kako je u proteklom razdoblju izvršio primopredaju radova, izvršio je zajedno sa Naručiteljem tehnički pregled izvršenih radova o čemu su sastavljeni i zapisnici te ishodio uporabne dozvole.

Navedena dokumentacija dostavlja se u privitku ovoga podneska na znanje Sudu.

U okviru predmetnog Projekta, Dužnik je kontinuirano obavještavao Naručitelja o obračunima razlike u cijeni (RUC) i obračunima klizne skale, pri čemu su Naručitelju redovito dostavljani ažurirani iznosi privremenih situacija te obračuni povećanja cijena izrađeni sukladno važećim indeksima Državnog zavoda za statistiku.

Navedena dokumentacija dostavljena je Naručitelju periodično tijekom trajanja projekta, također je Naručitelju dostavljen i Konačni obračun sa privremenom situacijom broj 71 dopisom od dana 25.08.2026 godine, a koji dostavljamo u privitku ovog dopisa. Istim obračunom utvrđeno je povećanje potraživanja po važećim indeksima koje iznosi = 27.428.794,82 kn / = 3.640.4263,68 EUR), a koje se primarno odnosi na obračunu razlike u cijeni (RUC) i obračunima klizne skale, pri čemu su Naručitelju redovno dostavljani ažurirani iznosi privremenih situacija te obračuni povećanja cijena izrađeni sukladno važećim indeksima Državnog zavoda za statistiku.

Dužnik u prilogu ovog podneska posebno dostavlja obračun klizne skale i razlike u cijeni kao dokaz postojanja i visine predmetnog potraživanja prema Naručitelju.

Imajući u vidu navedeno, a s obzirom na izvršenu primopredaju radova, te kontakte sa Naručiteljem koji je najavio sastanak radi dogovora oko finalizacije Projekta i definiranja isplate po Konačnom obračunu sa privremenom situacijom u drugoj polovici mjeseca rujna da će se iz očekivanih sredstava za isplatu po predmetnom obračunu zatvoriti cjelokupno dospeljelo dugovanje Dužnika prema trećim osobama, slijedom čega će prestati stečajni razlozi.

Imajući u vidu sve gore navedeno, a posebno izvjesnu deblokadu računa po finalizaciji predmetnog Projekta, a sve iz gore navedenih razloga, moli se sud **odgoditi** ročište zakazano za 04.09.2026. godine, a jer je izgledno da će Dužnik u kraćem roku deblokirati svoj račun i otkloniti postojanje stečajnog razloga.

U Ivanić-Gradu, dana 02.09.2026. godine


ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.,
koje zastupa direktor Mirjana Petek

Prilog:

Obračun klizne skale

Zapisnici o obavljenim tehničkim pregledima za pojedine stavke

Uporabne dozvole za dijelove predanih radova

Dopis Dužnika od dana 25.08.2026. godine sa Konačnim obračunom