

TROŠKOVNIK NAKNADNIH RADOVA ViK-a	
Građevina: Kuća METEOR	
Izvođač "Instalacije Sušac" d.o.o. Metković	
Datum: 08/2021	
<b>REKAPITULACIJA RADOVA</b>	
<b>Br.</b>	<b>VRSTE RADOVA:</b>
1	NAKNADNI RADOVI
	<b>Ukupno (kn)</b>
	80.077 00
	<b>Ukupno bez PDV-a :</b>
	<b>80.077 00</b>