

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA  
"za predstečajne nagodbe"

23 -06- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb  
(adresa nadležne jedinice)

KLASA \_\_\_\_\_  
BROJ \_\_\_\_\_

Nadležni sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: ST-1504/17

## PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv: ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o.

OIB: 59126265572

Adresa/sjedište: Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod), Dr. Mile Budaka 1

### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/ tvrtka ili naziv: VIADUKT d.d.

OIB: 74794390096

Adresa/sjedište: Kranjčevićeva 2,10000 ZAGREB

### PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine(npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

- Ugovor o građenju broj U-12/2017 od 08.02.2017.god. – Projekt Most Svilaj.

Iznos dospjele tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Glavnica \_\_\_\_\_ (kn)

Kamate \_\_\_\_\_

Iznos tražbine koja dospjeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

2.303,729,69 HRK, dospjeva od 01.07.2017.god.

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- Račun R1-9700002801 od 21.06.2017.god. na iznos 258.735,00 HRK

- Račun R1- 9700002802 od 21.06.2017.god. na iznos od 2.044.994,69 HRK

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave

\_\_\_\_\_

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Iznos tražbine

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

---

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum: U Zagrebu, 21. lipnja 2017.god.

Potpis vjerovnika

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o.

p.p.

*JAGAR & GREBENAR*

ODVJETNIČKO DRUŠTVO • LAW FIRM

RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT

Masarykova 15 10000 Zagreb-HR

Prilozi:

- Ugovor o građenju broj U-12/2017 od 08.02.2017.god. – Projekt Most Svilaj
- Dopis VIADUKT d.d. od 25.04.2017.god. (jednostrani raskid ugovora U-12/2017)
- Račun R1-9700002801 od 21.06.2017.god. na iznos 258.735,00 HRK
- Račun R1- 9700002802 od 21.06.2017.god. na iznos od 2.044.994,69 HRK
- Punomoć

VIADUKT, d.d.

Z A G R E B

Podizvođač: ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o.  
SLAVONSKI BROD

Objekt: Izgradnja mosta Svilaj preko rijeke Save (Dionica autoceste u republici Hrvatskoj: Sredanci - granica Bosne i Hercegovine i dionica autoceste u Bosni i hercegovini: Odžak - Granica republika Hrvatska, međudržavni most Svilaj)

- nabava čeličnog materijala S355, izrada, probna montaža, primarna AK zaštita i doprema rasponske konstrukcije na gradilište
- Montaža i sekundarna AK zaštita čelične rasponske konstrukcije mosta

**U G O V O R**

**VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb, matični broj 3273121, OIB: 74794390096,** (u daljnjem tekstu: Naručitelj), zastupano po predsjedniku Uprave Jošku Mikuliću, dipl.ing.građ., s jedne strane

i

**ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o., dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, matični broj 03356205, OIB 59126265572, IBAN: HR8823600001102115017,** (u daljnjem tekstu: Podizvođač), zastupano po predsjednik Uprave Dragi Čuguri i članu Uprave Stjepanu Sveriću, s druge strane,

zaključili su slijedeći

## **U G O V O R**

### **Članak 1.**

Ugovorne strane utvrđuju, da je Naručitelj u svojstvu partnera Poslovne udruge, koju još čini Partner HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo, Široki Brijeg s društvom s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Hrvatske autoceste, Zagreb (u daljnjem tekstu: Investitor), za izvođenje radova na izgradnji mosta Svilaj preko rijeke Save (Dionica autoceste u republici Hrvatskoj: Sredanci - granica Bosne i Hercegovine i dionica autoceste u Bosni i hercegovini: Odžak - Granica republika Hrvatska, međudržavni most Svilaj), , dana 15. srpnja 2016. godine, zaključio Ugovor o građenju broj: 4211-400-1915/2016, zaveden u knjizi ugovora Naručitelja pod brojem G-44/2016.

### **Članak 2.**

Ovim ugovorom Naručitelj ustupa, a Podizvođač preuzima izvođenje dijela radova na izgradnji objekta iz članka 1. ovog ugovora - nabava čeličnog materijala S355, izrada, probna montaža, primarna AK zaštita i doprema rasponske konstrukcije na gradilište, montaža i sekundarna AK zaštita čelične rasponske konstrukcije mosta, a u svemu prema opisu radova, količinama i fiksnim jediničnim cijenama iz troškovnika, koji je sastavni dio ovog ugovora, a za ukupan iznos od

**6.897.240,00 EUR**

Slovima: šestmilionaosamstodevedesetsedamtisućadvjestočetrdeset Eura.

PDV nije uključen u cijenu.

Prijenos porezne obveze vršit će se sukladno članku 75. stavak 3a) i članku 79. stavak 7. Zakona o PDV-u.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se prema stvarno izvršenim količinama priznatim i obostrano potpisanim u građevinskoj knjizi uz primjenu fiksnih jediničnih cijena iz priloženog troškovnika i odredbi ovog ugovora uz napomenu za obračun radova kako slijedi:

U obvezi Naručitelja su sljedeći radovi:

- izrada radioničke dokumentacije i procjera statičke stabilnosti kod montaže čelične konstrukcije
- izrada pristupnih puteva i platoa za predmontažu i montažu čelične konstrukcije

- izrada temelje pomoćnih stupova
- probno opterećenje mosta
- osiguranje gradilišta i čuvarska služba

U obvezi Podizvođača tj. u sklopu radova po troškovniku uz ovaj ugovor su i sljedeći radovi:

- nabava doprema i ugradnja privremenih oslonaca za montažu čelične konstrukcije sa svom pripadajućom dokumentacijom koju je potrebno dostaviti Naručitelju u fazi izrade radioničkih nacrti (nacrti, atesti, statički proračun)

### **Članak 3.**

Radove po ovom ugovoru Podizvođač se obvezuje izvršiti u svemu prema odredbama Ugovora iz članka 1. ovog ugovora s tim, da Naručitelj preuzima obvezu Investitora, a Podizvođač za svoj dio radova obveze Naručitelja.

### **Članak 4.**

Podizvođač se obvezuje da će s radovima koji su predmet ovog ugovora započeti po obostranom potpisu ugovora, te iste završiti u roku od 16 mjeseci računajući od dana dostave radioničke dokumentacije i provjere statičke stabilnosti kod montaže ovjerenih od strane projektanta i revidenta glavnog projekta.

Ukoliko Podizvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je Naručitelju platiti ugovorenu kaznu u visini 2‰ (dva promil) od ukupno ugovorene vrijednosti radova za svaki dan kašnjenja, s time da ukupan iznos obračunate kazne ne može prijeći 5% (pet posto) ukupno ugovorene vrijednosti radova.

Ukoliko Podizvođač isključivo svojom krivnjom prouzroči veću štetu od utvrđene u prethodnom stavku, Podizvođač je dužan nadoknaditi Naručitelju cijeli iznos štete utvrđene od strane Investitora, proizišlu na osnovi obračunatih penala prema Naručitelju.

Ukoliko se Podizvođač neće pridržavati ugovorenih rokova i ukoliko je iz postojećeg intenziteta vidljivo da neće izvršiti radove u ugovorenom roku, Naručitelj će isključiti Podizvođača iz posla i o njegovom trošku naručiti drugog Izvoditelja radi završetka radova u roku.

### **Članak 5.**

Podizvođač se obvezuje ugovorene radove izvoditi isključivo radnom snagom koja s njim ima zasnovan radni odnos, te prema Zakonu o prostornom uređenju (NN broj 153/2013) i Zakona o gradnji (NN broj 153/2013) i važećim propisima, tehničkim uvjetima, glavnim i izvedbenim projektima, pravilima struke i odredbama ovog ugovora, te Općim i Posebnim uvjetima ugovora koji su sastavni dio Ugovora iz članka 1. ovog ugovora.

### **Članak 6.**

Naručitelj svoju politiku upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja radnika, ostvaruje kroz primjenu i trajno unaprjeđivanje sustava upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja radnika, uspostavljenim i održavanim prema zahtjevima normi ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

### **Članak 7.**

Dužnosti i obaveze svih pravnih i fizičkih osoba koje po bilo kojoj osnovi obavljaju bilo koje poslove za Naručitelja, su upoznavanje sa utvrđenom politikom upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja radnika, njezino trajno provođenje i stalna briga za okoliš i sigurnost radnika te shvaćanja važnosti ostvarenja postavljenih ciljeva.

### **Članak 8.**

Prije početka radova Podizvođač će biti upoznat od strane Naručitelja sa svim pravilima ponašanja na radilištu, postupcima brige o zaštiti okoliša, sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika te ostalim pravilima, i dužan se pridržavati istih.

### **Članak 9.**

Podizvođač je prije početka radova dužan dostaviti slijedeće:

1. Dokaz o izrađenoj Procjeni rizika;
2. Dokaz (Zapisnike/Uvjerenja) o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima;
3. Ugovore o radu za svakog zaposlenika, prijava radnika fondovima zdravstvenoga i mirovinskog osiguranja;
4. Dokaz o tome da su radnici stručno osposobljeni za poslove koje obavljaju;
5. Dokaz o obavljenom liječničkom pregledu za radnike koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada;
6. Dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način kako bi poslove i radne zadatke mogli obavljati bez ugrožavanja vlastitog života i zdravlja te života i zdravlja drugih zaposlenika i osoba;
7. Dokaz o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći;
8. Dokaz o osposobljenosti radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom;
9. Da se radovi obavljaju u skladu s posebnim propisima i pravilima zaštite na radu, a privremene radove koji se obavljaju duže od 5 (pet) dana prijaviti nadležnom tijelu za poslove inspekcije rada, najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova.

### **Članak 10.**

Podizvođač je obavljajući radove na radilištu Naručitelja, dužan:

1. Uskladiti obavljanje poslova na zajedničkim radilištima kad više izvoditelja dijeli mjesto rada ili kada na istom mjestu radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više podizvođača odnosno osoba (izvođača), koordinirati svoje aktivnosti, provoditi informiranje i surađivati u primjeni sigurnosnih odredbi radi zaštite i prevencije rizika na radu, osigurati izvođenje radova tako da se pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenika drugih izvoditelja-podizvođača i drugih osoba;
2. Na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu, a ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni, pisane upute i obavijesti o uvjetima i načinima korištenja sredstava rada, opasnih tvari te drugih štetnosti na radu;
3. Voditi svu propisanu evidenciju zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša;
4. Osigurati dostupnost osobne zaštitne opreme radnicima na radilištu, kao i ostalim osobama koje se zateknu na radilištu, uz strogu kontrolu poštivanja obaveze nošenja i

uporabe osobnih zaštitnih sredstava, ovisno o pojedinom radnom mjestu, a posebno se napominje obaveza nošenja zaštitne opreme;

5. Osigurati zaštitnu opremu s obzirom na poslove za koje je radnik obučen te ih izvršava;
6. Osigurati sredstava i opremu za pružanje prve pomoći;
7. Osigurati sredstava i opremu za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom;
8. Navedene dokaze i svu propisanu dokumentaciju, čuvati na samom radilištu.

#### **Članak 11.**

Nadzor nad provođenjem mjera zaštite okoliša, sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te zaštitom od požara, provodi glavni inženjer gradilišta ili djelatnik službe ZNR, ZOP, ZO.

#### **Članak 12.**

Podizvođač je dužan izvršiti višeradnje i nepredviđene, odnosno naknadne radove, koji su u svezi s radovima iz ovog ugovora. Iste radove Naručitelj naručuje putem upisa u građevinski dnevnik. Samo ugovoreni radovi biti će plaćeni Podizvođaču. Jedinične cijene naknadnih radova formirati će se prema odredbama Ugovora iz članka 1. ovog ugovora.

#### **Članak 13.**

Podizvođač se obvezuje, po obostranom potpisu ovog ugovora, imenovati, u skladu s propisima, odgovornu osobu koja će voditi građenje odnosno radove, te izvijestiti Naručitelja pismeno o tome, kao i u slučaju promjene iste, najkasnije do dana stupanja na dužnost.

#### **Članak 14.**

Za obavljanje stručnog nadzora nad izvršenjem radova, koji su predmet ovog ugovora, uz nadzornog inženjera Investitora, Naručitelj imenuje Marka Lovrića, dipl.ing.građ., imenovanog inženjera gradilišta i Direktora projekta po Ugovoru iz članka 1. ovog ugovora, koji se obvezuje posebno nadzirati:

- poštivanje vremenskih rokova izvedbe pojedinih faza radova
- kvalitetu ugrađenog proizvoda
- kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom u Dioničkom društvu Viadukt, Zagreb, prema normi HRN EN ISO 9001
- zakonski propisanu dokumentaciju (građevinski dnevnik Podizvođača i dokumenti kontrole kvalitete),

te sve nalaze nadzornih pregleda unijeti u građevinski dnevnik Podizvođača.

#### **Članak 15.**

Podizvođač se obvezuju da za izvedbu ovih radova neće angažirati drugog Izvoditelja bez suglasnosti Naručitelja, odnosno Investitora.

Ustupanje tih radova trećim osobama ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana, utvrđene ovim ugovorom.



Situacije se dostavljaju Naručitelju u 6 (šest) primjeraka, najkasnije do 30-tog u mjesecu za radove izvršene u tom mjesecu.

Primljenu situaciju inženjer gradilišta je dužan ovjeriti u roku od 9 (devet) dana po primitku, a Naručitelj u narednih 10 (deset) dana, odnosno u roku od 2 (dva) dana po primitku svoje ovjerene situacije od strane Investitora.

Naručitelj se obvezuje izvršiti plaćanje neosporenog dijela situacije u visini 95% (devedesetpet posto) vrijednosti u roku od 60 (šezdeset) dana od ovjere situacije, odnosno u roku od 2 (dva) dana po naplati istih radova od Investitora.

Eentualni izostanak plaćanja izvršenih radova Naručitelju od strane Investitora odgađa plaćanje Podizvođaču do momenta naplate situiranih radova od Investitora.

Zadržani iznos u visini 5% (pet posto) vrijednosti izvršenih radova Naručitelj će isplatiti Podizvoditelju po izdavanju potvrde o preuzimanju radova od Investitora i nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odnosno u roku od 2 (dva) dana po isplati od Investitora.

U slučaju da se sa Investitorom postigne dogovor o direktnom plaćanju Podizvođača, isto će se regulirati dodatkom ovog Ugovora.

#### **Članak 19.**

Podizvođač će za ugovoreni posao voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, kao i svu ostalu građevinsku dokumentaciju.

Kontrolu nad izvršenim radovima obavljat će inženjer gradilišta i nadzorni inženjer Investitora, a Podizvođač je dužan postupiti po svim osnovanim primjedbama i njihovim zahtjevima.

#### **Članak 20.**

Podizvođač jamči za kvalitetu izvršenih radova i upotrijebljenih materijala. Jamačni rok za kvalitetu radova utvrđuje se na 2 godina, a za bitne zahtjeve za građevinu 10 godina i počinje teći po izdavanju potvrde o preuzimanju radova od strane Investitora.

#### **Članak 21.**

Prilozi ovog ugovora, koji čine njegov sastavni dio, jesu:

1. Ugovor o građenju broj 4211-400-1915/2016; (G-44/2016)
2. Posebni uvjeti ugovora
3. Troškovnik

#### **Članak 22.**

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno. Ako se ovim putem nastali spor ne riješi, ugovaratelji ugovaraju nadležni sud u Zagrebu.

### Članak 23.

U svemu ostalome što nije u suprotnosti s ovim ugovorom vrijedi i primjenjivat će se odredbe Ugovora o građenju broj 800-254/2016; (G-41/2016), kao i odredbe Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/2013) i Zakona o gradnji (NN broj 153/2013) i drugi pozitivni propisi iz područja građenja.

### Članak 24.

Ovaj ugovor je sastavljen i napisan u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, po 4 (četiri) primjerka za svaku ugovornu stranu.

PODIZVOĐAČ:

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o.

SLAVONSKI BROD


Predsjednik Uprave:

Drago Čugura



**ĐURO ĐAKOVIĆ**  
**MONTAŽA** d.o.o.  
SLAV. BROD, DR. M. BUDAKA 1  
2

Član Uprave:  
Stjepan Sverić



NARUČITELJ:

VIADUKT, d.d. ZAGREB

Predsjednik Uprave:

Joško Mikulić/dipl.ing.građ.

 VIADUKT  
Čin. i ob. pos. i posred. izvo.  
Zagreb, Karlovačka 2  
7

Slavonski Brod,  
Ugovor broj:

2017.

Zagreb, 08. veljače 2017.  
Ugovor broj: U-12/2017.



Graditeljsko dioničko društvo

10001 ZAGREB Križjevićeva 2  
HRVATSKA  
Poštanski pretnac 307  
Telefon 385 (0)1 3652 700  
Telefax 385 (0)1 3658 305  
Matični broj: 3273121  
OIB: 71794390396  
e-mail: uoprava@viadukt.hr  
www.viadukt.hr



**ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o.**

**Mile Budaka 1**

**35000 SLAVONSKI BROD**

**Zagreb, 25. travanj 2017.**

**Naš broj: 2275/2017.**

**Naš znak: ing.ŽH**

**Predmet: Izgradnja mosta Svilaj preko rijeke Save  
(Dionica autoceste u republici Hrvatskoj:  
Sredanci - granica Bosne i Hercegovine  
i dionica autoceste u Bosni i Hercegovini:  
Odžak - Granica republika Hrvatska, međudržavni most Svilaj)  
- Raskid ugovora U-12/2017**


Poštovani,

Obavještavamo Vas da s današnjim danom raskidamo ugovor o građenju broj U-12/2017 sklopljen dana 8. veljače 2017. godine.

Ugovor se raskida jer je sve obveze po predmetnim radovima preuzeo partner HERING d.d., ŠIROKI BRIJEG.

S poštovanjem!

Direktor Društva  
Krešimir Mikolić, d.i.g.



Direktor Društva:  
Krešimir Mikolić, dipl.ing. građ.

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Slavko Đukić,

Poslovne banke:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. : IBAN HR2423400091100013068  
HRVATSKA POSTANSKA BANKA d.d. : IBAN HR7823900011100325048  
HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. : IBAN HR7825000091101047693  
ERSTE & STEIERMARCKISCHE BANK d.d. : IBAN HR6524020051100499457

Podaci o društvu:

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu  
MBS: 080030416

Temeljni kapital: 137 043.900,00 KN u cijelosti uplaćen  
Ukupan broj izdanih dionica: 455 313  
Radovlje dionica nominalne vrijednosti 300,00 KN



VIADUKT, GRADITELJSKO DIONIČKO  
DRUŠTVO  
Kranjčevićeva 2  
10000 Zagreb

Porezni broj 74794390096

**Račun R1**

Datum	01.06.2017.
Referentni broj	D.110396
Datum	
Broj naloga	1700000456
Datum	08.02.2017.
Broj kupca	70000013

**Sjedište tvrtke**

Đuro Đaković Montaža d.o.o.  
Dr. Mile Budaka 1  
35000 Slavonski Brod  
Hrvatska

Trgovački sud u Slavonskom Brodu  
MBS: 050005077  
info@ddmontaza.hr  
www.ddmontaza.hr

**Temeljni kapital**

75.955.800,00 HRK  
Oznaka djelatnosti: 2511  
(uplaćen u cijelosti)

**Uprava**

Drago Čugura (predsjednik Uprave)  
Stjepan Sverić  
Darko Katić  
Anto Pivac

**Poslovna banka:**

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb

IBAN: HR8823600001102115017  
SWIFT-Code: ZABHR2X

Porezni broj: HR59126265572  
PDV ident broj: HR59126265572  
Porezna uprava Slavonski Brod

**Račun R1**  
Page**9700002801**  
2/2

Naziv	Količina	Cijena	Ukupno(HRK)
Terećenje za nastale troškove	1 KOM	258.735,00	258.735,00
Zbroj Stavke			258.735,00
Izlazni porez		0,00	0,00
<b>Krajnji iznos</b>			<b>258.735,00</b>


Uvjeti

Uvjeti plaćanja Do 01.07.2017 bez oduzimanja

Teretimo Vas za troškove nastale na projektu mosta Svilaj, a koji su nastali uslijed jednostranog, neopravdanog raskida ugovora o građenju broj U-12/2017 od 08.02.2017. izjavljenog od strane društva Viadukt d.d.

Privitak: Obračun nastalih troškova

Prijenos porezne obveze sukladno članku 75.stavak 3a) i članku 79. stavak 7. Zakona o PDV-u.

  
Fakturirao  
Član Uprave**ĐURO ĐAKOVIĆ**  
**MONCAZA** d.o.o.  
SLAV. BROD, BR. M. BUDAKA 1  
10

**MOST SVILAJ**  
**OBRAČUN NASTALIH TROŠKOVA**

1. Troškovi izrade ponude:

100 sati x 150,00 kn/sat = 15.000,00 kn

2. Troškovi pripreme proizvodnje i službenih putovanja (Privitak br.1)

Utrošeni sat: 456 sati x 150,00 kn/sat = 68.400,00 kn

Troškovi putovanja: = 2.940,00 kn

Ukupno: = 71.340,00 kn

3. Troškovi pripreme plovne dizalice za montažu mosta

Navedeni troškovi obuhvaćaju:

- Inspekcija i priprema pontona,
- Tlačenje pontona,
- Popravci pontona,
- Pomoćni i potrošni materijal

Ukupno: 172.395,00 kn

**Ukupno za obračun: 258.735,00 kn**

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o.

Član Uprave

Darko Katić

**ĐURO ĐAKOVIĆ**  
**MONTAŽA** d.o.o.  
SLAV. BROD, DR. M. BUDAKA 1  
3

Đuro Đaković Montaza d.o.o.  
Sjedište - Dr. Mile Budaka 1  
35000 Slavonski Brod, Hrvatska  
Telefon +385 35 448-269  
Telefaks +385 35 218-119  
info@ddmontaza.hr  
www.ddmontaza.hr

Registar  
Trgovački sud u Osijeku –  
Stalna služba Slavonski Brod  
MBS: 050005077  
Temeljni kapital:  
75.955.800,00 HRK  
(uplaćen u cijelosti)

Uprava  
Drago Čugura, predsjednik  
Stjepan Sverić  
Darko Katić  
Anto Pivac

Poslovna banka  
Zagrebačka banka d.d., Zagreb  
Žiro-račun: 2360000 – 1102115017 ZABA  
IBAN: HR8823600001102115017  
SWIFT: ZABAHR2X  
Porezni broj (OIB): 5912626572  
Porezna uprava Slavonski Brod

Privitak br.1

Đuro Đaković  
Montaža d.o.o.



**MOST SVILAJ**

**Troškovi pripreme proizvodnje i putovanja**

R. br.	Opis	Datum	Mjesto	Osobe	Sati	Trošak puta [kn]
1	Sastanak sa Viaduktom	13.2.2017	Zagreb	Franjo Matanović Mato Martić Branko Pekarik	8 8 8	1410
2	Sastanak sa Viaduktom	22.2.2017	Sl. Brod	Franjo Matanović Josip Mijić Branko Pekarik	8 8 8	
3	Obilazak gradilišta BiH i HR	14.3.2017	Donji Svilaj, Svilaj	Franjo Matanović Mato Martić Filip Bitunjac	8 8 8	200
4	Sastanak u SB sa Viaduktom, nadzorom i investitorom	16.3.2017	Sl. Brod	Franjo Matanović Josip Mijić Filip Bitunjac Željko Škrbina Tončik Klinc Mato Martić	6 6 6 4 4 6	
5	Sastanak sa Viaduktom	21.3.2017	Zagreb	Franjo Matanović Mato Martić	8 8	1330
6	Izrada koncepta montaže i specifikacija materijala	od 13.2.17 do 2.5.17	Sl. Brod	Franjo Matanović Branko Pekarik	120 216	

**Ukupno:**

**456**

**2940**

**ĐURO ĐAKOVIĆ**  
**MONTAŽA** d.o.o.  
SLAV. BROD, DR. M. BUDAKA 1  
3



VIADUKT, GRADITELJSKO DIONIČKO  
DRUŠTVO  
Kranjčevićeva 2  
10000 Zagreb

Porezni broj 74794390096

**Račun R1**

Datum	01.06.2017.
Referentni broj	D.110396
Datum	
Broj naloga	1700000456
Datum	08.02.2017.
Broj kupca	70000013

**Sjedište tvrtke**

Đuro Đaković Montaža d.o.o.  
Dr. Mile Budaka 1  
35000 Slavonski Brod  
Hrvatska

Trgovački sud u Slavonskom Brodu  
MBS: 050005077  
info@ddmontaza.hr  
www.ddmontaza.hr

**Temeljni kapital**

75.955.800,00 HRK  
Oznaka djelatnosti: 2511  
(uplaćen u cijelosti)

**Uprava**

Drago Čugura (predsjednik Uprave)  
Stjepan Sverić  
Darko Katić  
Anto Pivac

**Poslovna banka:**

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb

IBAN: HR882360001102115017  
SWIFT-Code: ZABHR2X

Porezni broj: HR59126265572  
PDV ident broj: HR59126265572  
Porezna uprava Slavonski Brod

**Račun R1**  
Page**9700002802**  
2/2

Naziv	Količina	Cijena	Ukupno(HRK)
Terećenje za izgublenu dobit	1 KOM	2044.994,69	2.044.994,69
Zbroj Stavke			2.044.994,69
Izlazni porez		0,00	0,00
<b>Krajnji iznos</b>			<b>2.044.994,69</b>

Uvjeti  
Uvjeti plaćanja Do 01.07.2017 bez oduzimanja

Terećenje za izgublenu dobit na projektu mosta Svilaj uslijed jednostranog, neopravdanog raskida ugovora o građenju broj U - 12/2017 od 08.02.2017. izjavljenog od strane društva Viadukt d.d.

Privitak: Obračun

Prijenos porezne obveze sukladno članku 75.stavak 3a) i članku 79. stavak 7. Zakona o PDV-u.



Fakturirao



Član Uprave

**MOST SVILAJ**  
**OBRAČUN – IZGUBLJENA DOBIT**

Izgubljena dobit :

Vrijednost ugovora: 6.897.240,00 €

Izgubljena dobit 4 % od vrijednosti ugovora što iznosi:

275.889,60 € x 7,412366 kn = 2.044.994,69 kn

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o.

Član Uprave

Darko Katić

**ĐURO ĐAKOVIĆ**  
**MONTAŽA** d.o.o.  
SLAV. BROD, DR. M. BUDAKA 1  
3

Đuro Đaković Montaza d.o.o.  
Sjedište - Dr. Mile Budaka 1  
35000 Slavonski Brod, Hrvatska  
Telefon +385 35 448-269  
Telefaks +385 35 218-119  
info@ddmontaza.hr  
www.ddmontaza.hr

Registar  
Trgovački sud u Osijeku –  
Stalna služba Slavonski Brod  
MBS: 050005077  
Temeljni kapital:  
75.955.800,00 HRK  
(uplaćen u cijelosti)

Uprava  
Drago Čugura, predsjednik  
Stjepan Sverić  
Darko Katić  
Anto Pivac

Poslovna banka  
Zagrebačka banka d.d., Zagreb  
Žiro-račun: 2360000 – 1102115017 ZABA  
IBAN: HR882360001102115017  
SWIFT: ZABAHR2X  
Porezni broj (OIB): 59126265572  
Porezna uprava Slavonski Brod

## **JAGAR & GREBENAR**

**ODVJETNIČKO DRUŠTVO • LAW FIRM  
RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT  
ZAGREB • CROATIA**

**JAGAR &  
GREBENAR**  
Odvjetničko društvo

**Ninoslav Jagar  
Krešimir Grebenar**

Masarykova 15  
HR-10000 Zagreb  
Hrvatska • Croatia

Tel.  
+385 (1) 48 54-632  
+385 (1) 48 54-633  
+385 (1) 48 54-635  
Fax  
+385 (1) 48 54-637  
E-Mail  
jagar@jmg.hr  
grebenar@jmg.hr

U Zagrebu, 21. lipnja 2017.god.

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
"za predstečajne nagodbe"

Ulica grada Vukovara 70,  
10000 Zagreb

Vjerovnik:

**ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o.**, OIB: 59126265572, sa sjedištem u Slavonskom Brodu (Grad Slavonski Brod), Dr. Mile Budaka 1, zastupano po Ninoslavu Jagaru i Krešimiru Grebenaru odvjetnicima u JAGAR & GREBENAR ODVJETNIČKOM DRUŠTVU iz Zagreba, Masarykova 15

**PREDMET:** Prijava tražbine Vjerovnika u predstečajni postupak otvoren nad dužnikom VIADUKT d.d. (Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu posl.br. ST-1504/2017 od 09. lipnja 2017.god.)

Poštovani,

nastavno na točku III Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu posl.br.: ST-1504/2017 od 09. lipnja 2017.god., a koje je objavljeno istog dana na e-oglasnoj ploči, Vjerovnik ovim putem prijavljuje svoju imovinskopravnu tražbinu prema dužniku u iznosu od 2.303,729,69 HRK, te ujedno obavještava Naslov da ista tražbina dospjeva na dan 01. srpnja 2017.god.

S tim u vezi Vjerovnik Naslovu dostavlja u 2 primjerka ispunjeni Obrazac 3, zajedno s relevantnom dokumentacijom:

- Ugovor o građenju broj U-12/2017 od 08.02.2017.god.– Projekt Most Svilaj,
- Dopis VIADUKT d.d. od 25.04.2017.god. (jednostrani raskid ugovora U-12/2017),
- Račun R1-9700002801 od 21.06.2017.god. na iznos 258.735,00 HRK,
- Račun R1- 9700002802 od 21.06.2017.god. na iznos od 2.044.994,69 HRK,

a iz kojih je razvidna osnova, visina kao i dospijeće tražbine Vjerovnika prema dužniku.

JAGAR & GREBENAR, Odvjetničko društvo • Law firm • Rechtsanwaltsgesellschaft, Masarykova 15, 10000 Zagreb, Hrvatska • Croatia • Kroatien  
MB 2282488; MBS 080626286;  
Zagrebačka banka d.d., Račun br. 2360000-1101981546;  
devizni račun br. 2100347566; IBAN HR6123600001101981546; Swift code ZABA HR 2X

***JAGAR & GREBENAR***

---

Ovim putem punomoćnici Vjerovnika dostavljaju naslovu presliku punomoći za zastupanje Vjerovnika a sve s obzirom jer poštom odaslani izvornik iz Slavenskog Broda još nije zaprimljen. Čim izvornik punomoći stigne poštom isti će se bez odgode dostaviti Naslovu.

S poštovanjem,

JAGAR & GREBENAR  
ODVJETNIČKO DRUŠTVO

***JAGAR & GREBENAR***  

---

*ODVJETNIČKO DRUŠTVO • LAW FIRM  
RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT  
Masarykova 15 • 10000 Zagreb-HR*

# PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me(nas) pravno zastupa(brani)

Odvjetnik Ninoslav Jagar  
Odvjetnik Krešimir Grebenar  
iz JAGAR & GREBENAR odvjetničkog društva

Masarykova 15 , 10000 Zagreb  
Tel: 01/48 54 632  
Fax:01/48 54 637

U predstečajnom postupku koji se vodi  
pred Trgovačkim sudom u Zagrebu  
pod poslovnim brojem St-1504/17  
povodom prijedloga dužnika VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096  
protiv \_\_\_\_\_  
radi prijave tražbina i zastupanja u postupku

Ovlašćujem(o) ga, da me(nas) zastupa u svim mojim(našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda u svezi s gornjim predmetom kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih(naših) prava i na zakonu osnovnih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da dade u moje(naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene(nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.



Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni u skladu sa zakonom:

odvjetnik Luka Zupčić  
odvjetnik Bruno Monić  
odvjetnička vježbenica Ina Žepić, mag. iur.,  
odvjetnički vježbenik Pavao Kovačić, mag. iur.

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu.

U SLAV- BRODU, dana 21. 06. 20 17.

**DURO ĐAKOVIĆ**  
**MONTAŽA** d.o.o.  
SLAV. BROD, DR. M. BUDAKA 1

**DURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.D.**  
(OIB: 59126265572)  
zastupano po direktorima:  
  
  
DRAGO ČUČUR, CEO     DARIO ČUČUR, CFO

JAGAR & GREBENAR  
ODVJETNIČKO DRUŠTVO • LAW FIRM  
RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT  
Masarykova 15 • 10000 Zagreb-HR

**JAGAR & GREBENAR**  
ODVJETNIČKO DRUŠTVO • LAW FIRM  
RECHTSANWALTSGESSELLSCHAFT  
Masarykova 15 • 10000 Zagreb-HR

Masa: 213g  
06 0755 7

21.06.17 18:10:16

14.

**R** 10106 ZAGREB  
RC 70 748 749 3 +




FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODIEL PISARNICE ZAGREB 1

23-06-2017

PRILUSITELJNE PRAVOJDE  
PRIMANIE LOTPREMA POSTE

SKA86



FINANCIJSKA AGE

" ZA PREDSTAVNIKE UDRUGA "

Ulica GRENDA VUKOVICA

10 000 ZAGREB