

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

26-11-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud ZAGREB

Poslovni broj spisa ST-2337/19

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DRVOOBRAĐA d.o.o.

OIB

66249544521

Adresa / sjedište

KOVAČKA 90 10 040 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HM PATRIA d.o.o.

OIB

89124687679

Adresa / sjedište

OBOJ 47 ZAGREB

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine _____ (kn)

Glavnica 464 854,00 _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Vjerovnik raspolaze ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

26. 11. 2019

Potpis vjerovnika

 **DRVOOBRAĐA**
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
ZAGREB, Novačka 90

Izvođač: DRVOOBRADA d.o.o
Adresa :Zagreb Novačka 90
OIB: 66249544521
HR3823400091110767206
Privredna banka

Naručitelj:HM-PATRIA d.o.o.
Oboj 47
10000 Zagreb
OIB:89124687679

Objekat:MFH Dohnanystrobe10 i MFH Hofmeisterstr14 Leipzig
R1

Prijenosna porezna obaveza temeljem čl 78st3 i čl 79 st7 zakonom o PDV-u

Ugovoreni iznos: 332,383,00


PRIVREMENA SITUACIJA BR 4/2/1 R1

Za izvršene radove sa mjesecom	Travanj 2019	Iznos bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova		332,383,00
Ukupna vrijednost predhodne situacije		174,150,00
Ukupno za naplatu po ovoj situaciji		158,233,00

Slovima: stopedest osam tisućadvijestotridesettri KN ,

IZVODAČ;

NADZOR;

 **DRVOOBRADA**
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
ZAGREB, Novačka 90

Dne 27.06. 2018-----dne-----

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

DRVOBRADA
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
ZAGREB, Novaka 90

STOLARSKI RADOVI

1,

Popravak vrtnih krila uradion iulaznih vrata u stanove
Vrata dvokrilna na kojima su napravljeni stolarski
popravci krpanja te zamjena lajsni ,te parapeta na
vratima

Vratna krila skraćivana prema dogovoru sa nadzornim
inžinjerom u Njemačkoj.

Na većini vrata vađena donja uklada te skraćivana sa
novim parapetom.

Vratna krila radionički potemeljena

komada krila	42	2.250.00	94.500.00
--------------	----	----------	-----------

2,

Dobava stakla po dogovoru sa investitorom na
svakom krilu te ugradnja na postojeća vrata.

Staklo debljine 6 mm dvije trojke sa neprozirnom
bijelom folijom.

kom 44	230	10.120.00
--------	-----	-----------

3,

Izrezivanje ploča debljine 12 mm za zatvaranje uklada
dim ploča cca 120/35.Ličenje ploča radi pokrivanja
stakla.Učvršćene ploča na vrata ljepljenjem te
pokrivnim lajsnama +pokrivanje uklada u
donjem dijelu

kom 168	85,00	14.280,00
---------	-------	-----------

4.,

Izrada profilnih lajsni od masiva za spoj ploča te
postojećih vrata.Lajsne profilirane za svaka vrata
posebno radi raznih dubina falca na vratima.

Sa gornjr strane lajsne mustra,a sa donje strane utor
za ploču.Upasivanje te učvršćenje na vratna krila.

donji dio vrata uklade

554.4	45,00	24,948.00
-------	-------	-----------

5,

Izrada novih vrata za stanove dim250/100 širina štoka
uklađenog cca 30cm sa profilnim lajsnama obostrano
širine cca 13 cm te ukrasom u donjem dijelu dovraatnika
Vratno krilo sa unutarnje strane gladko sa vanjske
uklade po izgledu na stara postojeća vratna krila.

Vrata te dovratnik i lajsne temeljene temeljnim premazom

kom 8	10,800.00	86.400.00
-------	-----------	-----------

6,

Izrada novih vrata za podrum dim 100/210 sa potrebnim

okovom te opšavnim lajsnama.

Vrata temeljena temeljnim premazom.

kom 2 5.950. 11,900.00

7,

Popravlak vratnog krila za stubište sa izradom novih ukladaka te profilni lajsni. Vratno krilo temeljeno temeljnim premazom.

kom 1 2.450.00 2,450.00

8,

Izrada novog vratnog krila sa ukladama i profiliranim lajsnama za stubište Vratno krilo temeljeno temeljnim premazom.

kom 1 3.480,00

9,

Izrada profiliranih sokla za hodnik po uzorku.

m1 68 45,00 2.925,00

10,

Montaža popravljenih vratnih krila na objektu te popravak dovratnika ulaz u stanove. Na svakim vratima 2 krila

kom 20 1.500,00 30,000,00

11,

Montaža novoizrađenih ulaznih vrata u stanove izgledom kao postojeća dvokrilna sa futer štokom

kom 8 900,00 7.200,00

12,

Montaža novoizrađenih ulaznih vrata u podrum sa opšavom

kom 1 750,00 750,00

13,

plaćanje prevoza u Leipzig

kom 1 4,000.00

14,

Montaža sa pripasivanjem vratnog krila za zatvaranje niše na hodniku

kom 1 450,00

15,

Stolarski radovi na popravku stubišta; saniranje centralnih stupova na sredini, montaža rukohvata sa potrebnim bušenjima, umetanje stupića pripasivanje glava (mustri) na rukohvate učvrćenja po stubištu popravak gazišta sa krpanjima te učvršćenjima Stavka se odnosi na oba ulaza.

paušal 38,980,00

332,383.00
174.150,00

PLAĆANJA:

Uplaćeno 142.900,00

uplaćeno 20.000,00

Euro 11.250,00

ukupno 174.150,00

158.233,00

Izvođač: DRVOOBRADA d.o.o
Adresa :Zagreb Novačka 90
OIB: 66249544521
HR3823400091110767206
Privredna banka

Naručitelj;HM-PATRIA d.o.o.
Oboj 47
10000 Zagreb
OIB:89124687679

2

Objekat: Hoteljerske škole Botičev trg 1 Zagreb

R1

Prijenosna porezna obaveza temeljem čl 78st3 i čl 79 st7 zakonom o PDV-u

Ugovoreni iznos: 320,887,00

PRIVREMENA SITUACIJA BR 1/1/1 R1


Za izvršene radove sa mjesecom	Ožujak 2019	Iznos bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova		248,183,68 /100/7511
Ukupna vrijednostuplaćenog predujma		100.000,00
Ukupno za naplatu po ovoj situaciji		148.183,68

Slovima: stočetrdesetosamstoosamdesettriKN šezdesetosam lipa,

IZVOĐAČ;

NADZOR;

 **DRVOOBRADA**
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
ZAGREB, Novačka 90


HM-PATRIA
d.o.o.
ZAGREB

Dne 02.04. 2019

dne

3.04.2019.

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Izvođač: DRVOOBRADA d.o.o
Adresa :Zagreb Novačka 90
OIB: 66249544521
HR3823400091110767206
Privredna banka

Naručitelj:HM-PATRIA d.o.o.
Oboj 47
10000 Zagreb
OIB:89124687679

Objekat: Hoteljerske škole Botičev trg 1 Zagreb

R1

Prijenosna porezna obaveza temeljem čl 78st3 i čl 79 st7 zakonom o PDV-u

Ugovoreni iznos: 320,887,00

PRIVREMENA SITUACIJA BR 2/2/1 R1


Za izvršene radove sa mjesecom	Travanj 2019	Iznos bez PDV-a
Ukupna vrijednost izvršenih radova		290,667,68
Ukupna vrijednost predhodne situacije		248,183,68
Ukupno za naplatu po ovoj situaciji		42,484,00

40.976.00 KN


Slovima: četrdesetdvijetisućečetristoosamdesetčetri KN ,

120 / 1511

IZVOĐAČ;


d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
ZAGREB

NADZOR;


HM-PATRIA d.o.o.
10000 ZAGREB

Dne 02.05. 2019-----dne-----

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Izvođač: DRVOOBRAĐA d.o.o.
Adresa : Zagreb Novačka 90
OIB.66249544521

Naručitelj: HM- PATRIA d.o.o.
Oboj 47 10 000 Zagreb
OIB;89124687679

HR3823400091110767206
Banka : Privredna banka

Objekt: Hoteljerska škola Botičev trg 1 Zagreb

R-1

Prijenos porezne obaveze temeljem čl 78st 3 i čl 79 st 7 zakonom o PDV-u

Ugovoreni Iznos:1.042.981,00

PRIVREMENA SITUACIJA BR 2/3/1 R-1

4

Za izvršene radove sa mjesecom

Svibanj 2019

Iznos bez PDV-a

Ukupna vrijednost izvršenih radova

462.603,80

Ukupna vrijednost po predhodnoj situaciji,

289.159,68

Ukupna vrijednost po ovoj situaciji

173.444,12

Ukupno za naplatu po ovoj situaciji

173.444,12

120/75M

Slovima:sto stosedamdesettritisućečetrtstočetrdesetčetriKNdvanestLipa

Izvođač
d.o.o. za proizvodnju i izvođenje
ZAGREB, Novačka 90

Nadzor:

HM - PATRIA
d.o.o.
ZAGREB

Dne 05.06.2019:

dne

5.06.2019

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu.
Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.