

16-05-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

DR. BROJ:

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Zagreb
Poslovni broj spisa St-1329/2022

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

SELECT d.o.o.

OIB: 12739779473

Adresa / sjedište

Vinkovačka cesta 21, 33000 Virovitica

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DIV GRUPA d.o.o.

OIB: 33890755814,

Adresa / sjedište

Bobovica 10a, Samobor

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

U tijeku je parnični postupak koji se vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. Povrv-1690/2021 za iznos od 4.067.414,90 kn.

- neosnovano obračunati i naplaćeni penali u iznosu od 781.666,00 kn, jer mi nismo kasnili sa izvođenjem radova

Iznos dospjele tražbine 5.202.377,35 kn

Glavnica: 4.849.080,90 kn

Kamate: 353.296,45 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- računi, izvod otvorenih stavaka,

- Ugovor o izvođenju radova

- nalaz i mišljenje vještaka (nalaz ima 556 str. prema potrebi dostavit će se cijeli nalaz)

- obračun penala
- dopis Erste&Steiermärkische banke d.d.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

13.05.2022-g
Virovitica

Potpis vjerovnika
H. Vampovac
Direktor
Select. d.o.o.
Vinkovačka cesta 21, Virovitica

Izračun zateznih kamata

Kamate	56.394,10 HRK
Kamate + glavnica	838.060,10 HRK

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Izračun zateznih kamata

Kamate	296.902,35 HRK
Kamate + glavnica	4.364.317,25 HRK

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Izračun zateznih kamata

Kamate

296.902,35 HRK

Kamate + glavnica

4.364.317,25 HRK

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Izračun zateznih kamata

Kamate

56.394,10 HRK

Kamate + glavnica

838.060,10 HRK

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

DIV GRUPA d.o.o., sa sjedištem u Samoboru, Bobovica 10/A, Hrvatska, OIB: 33890755814 koje zastupa pojedinačno i samostalno Tomislav Debeljak, predsjednik uprave

(daje u tekstu Naručitelj)

I

SELECT d.o.o. sa sjedištem u Virovitici, Vinkovačka cesta 21, OIB: 12739779473, koje zastupa pojedinačno i samostalno Hrvoje Vampovac, direktor

(daje u tekstu Izvođač)

Naručitelj i Izvođač u daljnjem tekstu se zajednički nazivaju Ugovorne strane ili svaki pojedinačno Ugovorna strana

sklapaju sljedeći

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

PO PRINCIPU „KLJUČ U RUKE“

Ovaj Ugovor se sklapa između Naručitelja i Izvođača s obzirom na izradu radioničke dokumentacije, materijal, isporuku, konstrukciju, montažne radove, opremljenog prostora za novogradnju 487 po principu ključ u ruke.



DEFINICIJE I TUMAČENJE

Članak 1.

- 1.1. Pored definicija koje su definirane drugdje u ovom Ugovoru, definicije koje su navedene u nastavku imat će slijedeće značenje, osim ako iz konteksta ne proizlazi nešto drugo:

Brod znači brod za Quark – Ultamarine označen Graditeljevom oznakom NOV 487, kojeg Graditelj gradi za Kupca na temelju Ugovora o gradnji broda s Kupcem.

Brodogradilište znači brodogradilište Brodosplit d.d., Put Supavla 21, Split, odnosno mjesto gdje će se izvršiti svi ugovoreni radovi.

Cijena znači naknadu za Radove po principu Ključ u ruke.

Dan primopredaje znači dan na koji će Ugovorne strane izvršiti primopredaju Radova sukladno članku 9. Ugovora i sastaviti Zapisnik o primopredaji. Dan primopredaje smatra se danom navedenim u Zapisniku o primopredaji.

Dan završetka radova je 01.09.2020.

Dinamički plan znači tjedna dinamika izvođenja Radova odobrena od strane Naručitelja.

Dokumentacija znači projektna dokumentacija koju Naručitelj dostavlja Izvođaču, a koja čini Prilog 2. ovog Ugovora.

Garancija za jamstvene obveze znači bankarska garancija iz članka 12. u formi i sadržaju u Prilogu 4. ovog Ugovora.

Garancija za uredno izvršenje ugovora znači bankarska garancija iz članka 12. u formi i sadržaju u Prilogu 5. ovog Ugovora.

Garancija za povrat avansa znači bankarska garancija iz članka 12. u formi i sadržaju u Prilogu 6. ovog Ugovora.

Graditelj znači BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, dioničko društvo, Put Supavla 21, 21000 Split, Republika Hrvatska, OIB: 18556905592, koji na temelju Ugovora o gradnji broda gradi Brod za Kupca.

Klasifikacijsko društvo znači DNV- GL. Ključ u ruke znači obvezu Izvođača da izvede Radove koji su definirani Ugovornim troškovnikom i potvrđenim radioničkim nacrtima od strane ovlaštene osobe Investitora u skladu s načelom cjelovitosti i funkcionalnosti, odnosno da izradi potrebnu tehničku dokumentaciju, izvede radove i dobavi sve materijale i opremu u okviru ovog Ugovora u mjeri u kojoj je to potrebno da se zadovolje uvjeti funkcionalnosti i cjelovitosti radova, uključujući time i radove i isporuke opreme i materijala, koji nisu izričito spomenuti u ovom Ugovoru jer ih je Izvođač propustio unijeti u svoju kalkulaciju, ali su potrebni za završetak Radova, što osobito uključuje zamjenske radove, nepredviđene radove i sve viškove radova ali

7

ne uključuje naknadne radove kako su određeni člankom 8. Ugovora. Radi izbjegavanja nejasnoća, Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se Izvođač obvezuje obaviti sve radove potrebne za izgradnju i uporabu određenog cjelovitog objekta te je Cijenom obuhvaćena i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje se utjecaj manjkova radova na Cijenu, odnosno Izvođač preuzima odgovornost za količinu predviđenih radova, odnosno radova koji su nepredviđeni, a potrebni za dovršetak i uporabu cjeline.

Zapisnik o primopredaji znači zapisnik koji će Ugovorne strane sastaviti i potpisati prilikom primopredaje u skladu s člankom 9. ovog Ugovora.

Krajnji korisnik znači Quark Expeditions, Inc sa sjedištem u Toronto, 112 Merton Street, Canada, koji koristi Brod na temelju Ugovora o zakupu Broda s Kupcem.

Kupac znači Polaris Exploration Inc sa sjedištem u Majuro, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Republic of Marshall Islands, koji kupuje Brod na temelju Ugovora o gradnji Broda s Graditeljem.

Oprema znači sve materijale i opremu koju će Izvođač ugraditi na Brod tijekom izvođenja Radova, a koji su navedeni u Prilogu 7. ovog Ugovora.

Prostor opremanja znači prostor Broda u kojemu se izvode Radovi te koji je označen u dokumentu pod nazivom „General Arrangement“ koji čini Prilog 8. ovog Ugovora.

Radni dan znači bilo koji dan osim subote, nedjelje te državnih ili vjerskih blagdana koji su zakonom određeni kao neradni dani u Republici Hrvatskoj.

Radovi obuhvaćaju sve radove u okviru ovog Ugovora koje je Izvođač obvezan izvršiti, kao i materijale i opremu koji su potrebni za pripremu, izvođenje i dovršenje radovana Prostoru opremanja te otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka, uključujući zamjenske radove koji su nužni za dovršetak radova, kao i sve nepredviđene radove i viškove radova.

Specifikacija obuhvaća opseg posla, popis radova, materijala i opreme sukladno kojoj je Izvođač obvezan izvesti Radove, a koja čini Prilog 7. ovog Ugovora.

Troškovnik sadrži tehnički opis, količine i jedinične cijene za pojedinu stavku Radova te čini Prilog 7. ovog Ugovora, a rizik eventualnih manjkavosti u Troškovniku pada isključivo na teret Izvođača.

Zapisnik o gotovosti radova znači zapisnik koji će Ugovorne strane sastaviti i potpisati sukladno članku 9. ovog Ugovora, a kojim će se utvrditi postotak izvršenih Radova.

- 1.2. Podnaslovi u ovom Ugovoru služe samo radi preglednosti te nemaju nikakvo značenje za potrebe tumačenja ovog Ugovora.
 - 1.3. Smatra se da niže navedeni dokumenti čine sastavni dio ovog Ugovora te se kao takvi čitaju i tumače:
- 7

- Prilog 1 – Ključni rokovi/faze izvođenja Radova
Prilog 2 – Dokumentacija (potvrđena projektno - tehnička dokumentacija od strane investitora)
Prilog 3 – Interface lista
Prilog 4 – Garancija za jamstvene obveze
Prilog 5 – Garancija za uredno izvršenje ugovora
Prilog 6 – Garancija za povrat avansa
Prilog 7 – Specifikacija i Troškovnik
Prilog 8 – General Arrangement
Prilog 9 – Opći uvjeti poslovanja s kooperantima
Prilog 10 – Dinamički plan Radova i dostave radioničke dokumentacije (predložak)

Izvođač se obvezuje postupati sukladno gore navedenim prilogima Ugovora te jamči postupanje svojih zaposlenika i kooperanata u skladu s istima.

Izvođač izjavljuje da su mu stavljeni na raspolaganje, da je upoznat s istima te se obvezuje postupati u skladu sa sljedećim sigurnosnim politikama i uputama Naručitelja:

- a) Pravilnik za siguran rad na skelama i drugim površinama sa kojih se obavlja rad
- b) Organizacijske upute za postavljanje i korištenje energetskih instalacija na novogradnjama
- c) Organizacijska uputa za siguran rad kod izvođenja AKZ i drugih radova u brodskim i drugim zatvorenim prostorima
- d) Organizacijska uputa za postupak označavanja, izdavanja i rad s kabelima za elektrozavarivanje, termoosiguračima, gumenim cijevima i plinskim plamenicima
- e) Siguran rad s otvorenim plamenom Uputa poslovođa za pregled mjesta rada
- f) Odluka o postupanju kod događaja ozljede na radu

- 1.4. U slučaju proturječnosti između ovog Ugovora i njegovih priloga, prednost imaju odredbe ovog Ugovora. U slučaju proturječnosti između priloga ovog Ugovora međusobno prednost će imati prilogi prema redoslijedu kako su navedeni gore.

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

- 2.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se Izvođač obvezuje izvesti Radove na Brodu sukladno ovom Ugovoru, Specifikaciji i uputama Naručitelja.
- 2.2 Izvođač se obvezuje pisanim putem upozoriti Naručitelja na eventualne nedostatke koje je koje je primijetio ili morao primijetiti u Specifikaciji i zaprimljenoj Dokumentaciji inače odgovara za štetu Naručitelju. Izvođač može dodatno razraditi Specifikaciju uz odobrenje Naručitelja.
- Ukoliko zbog propusta Naručitelja Izvođač kasni u nabavci Opreme, produžuje se rok bez penalizacije za onoliko dana koliko je Naručitelju trebalo da otkloni nedostatke.
- 2.3. Izvođač se obvezuje prilikom pripreme za izvođenje Radova pratiti i provjeravati količine, mase, vrstu i kakvoću materijala koje nabavlja Naručitelj te najkasnije 7 (sedam) Radnih dana

8

prije početka izvođenja Radova pisanim putem upozoriti Naručiitelja na eventualne nedostatke koje je primijetio ili morao primijetiti u količini, vrsti ili kakvoći materijala potrebnog za izvođenje Radova, Materijal koji osigurava Naručiitelj biti će naveden u Prilogu 7. ovog Ugovora.

- 2.1. Izvođač se obvezuje prije početka proizvodnje namještaja pristupiti na Brod kako bi uzeo finalne mjere Broda, te uskladio proizvodnju s vlastitim mjerama.

RADIONIČKA DOKUMENTACIJA

Članak 3.

- 3.1. Izvođač se obvezuje dostaviti potpunu radioničku dokumentaciju najkasnije do 27. Prosinca 2019. godine.
- 3.2. Radionička dokumentacija se smatra prihvaćenom nakon pregleda i pisane suglasnosti Naručiitelja. Dokumentacija će se smatrati urednom i dostavljenom u roku ukoliko Naručiitelj nije imao opravdanih naknadnih primjedbi vezano za kompletnost i sadržaj radioničke dokumentacije. U slučaju da je Naručiitelj imao primjedbi na sadržaj dokumentacije koju je dostavio Izvođač i/ili je ista dostavljena nepotpuna razdoblje do uredne i potpune isporuke dokumentacije, odnosno njezinih ažuriranih verzija smatrat će se kašnjenjem. Naručiitelj je dužan zaprimljenu dokumentaciju pregledati i izdati pisanu suglasnost odmah po primittku, a najkasnije u roku od 10 radnih dana, a koji dani se ne smatraju kašnjenjem. Nakon što je Naručiitelj pregledao dokumentaciju i na istu dao suglasnost, gubi pravo da istu jednostranom odlukom mijenja.

PRAVILA, PROPISI I STANDARDI

Članak 4.

- 4.1. Radovi moraju biti u skladu s zakonima, propisima i normama te u svakom pogledu izvedeni u skladu sa standardima brodograđevne industrije i u skladu s uvjetima pod kojima Brod plovi.
- 4.2. Zakoni, propisi i norme uključuju sve promjene do dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji.

OBVEZE I IZJAVE IZVOĐAČA I OBVEZE NARUČITELJA

Članak 5.

- 5.1. Izvođač se posebno obvezuje:

- a) izvoditi Radove prema Ugovoru, Dinamičkom planu i Specifikaciji;
b) dostaviti radioničku dokumentaciju u roku određenom člankom 3.1. Ugovora;
- 5
- [Signature]*

- c) obavijestiti Naručiitelja o ukupnoj težini Opreme u roku od 20 (dvadeset) kalendarskih dana od potpisivanja Ugovora te dostaviti popis težina za svaki dio Prostora opremanja koji uključuje specifikaciju težine za nepokretni i pokretni namještaj, i svu drugu opremu koja mora biti odobrena od strane Naručiitelja;
- d) ugrađivati Opremu koja odgovara zahtjevima Naručiitelja, sve u skladu s relevantnim propisima i standardima;
- e) dostaviti certifikate, odnosno dokaze o kvaliteti Radova i ugrađene Opreme, u skladu s relevantnim propisima i standardima (certifikati klasifikacijskog društva, tvornički certifikati ukoliko ih Oprema posjeduje, Dokumentacija za potrebe otpremnika (originali faktura, packing liste, gabariti, težina) sukladno rokovima iz Priloga 1. ovog Ugovora;
- f) ukloniti i popraviti u jamstvenom roku sve kvarove, nedostatke ili propuste koji su utvrđeni tijekom primopredaje, kao i one koji su otkriveni tijekom jamstvenog roka;
- g) poštivati propise vezano za zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša tesvih primjenjivih sigurnosnih politika Naručiitelja;
- h) dostaviti Naručiitelju sredstva osiguranja u skladu s odredbama Ugovora;
- i) osigurati svojim zaposlenicima sav potreban alat i sredstva (uključujući između ostalog i sitni potrošni materijal) potrebna za pravovremeno i kvalitetno izvršenje ugovorenih Radova te sav alat prilagoditi priključcima i spojevima u prostorima Naručiitelja u kojima se izvode Radovi;
- j) čuvati alat koji koristiza obavljanje poslova na prostoru brodogradilišta s obzirom da u slučaju gubitka istog Naručiitelj neće snositi trošak izgubljenog alata;
- k) osigurati do primopredaje prostore u kojima su završeni Radovi dok se odrađuju Radovi u ostalim nezavršenim prostorima;
- l) osigurati transportne radnike unutar Brodogradilišta i koordinirati transport te će biti odgovoran za horizontalan transport;
- m) pravovremeno, prije početka rada zaposlenika Izvođača ili kooperanta Izvođača, predati Naručiitelju radne dozvole, certifikate, zdravstvene potvrde i drugu potrebnu dokumentaciju svojih zaposlenika i zaposlenika kooperanata u svrhu izrade ID kartica;
- n) imenovati odgovornu osobu - predstavnika radnika Izvođača i njegovih kooperanata koji će brinuti o urednom i pravodobnom izvršavanju Radova i ponašanju radnika sukladno Ugovoru, primjenjivim zakonima te uputama i pravilima Naručiitelja;
- o) imenovati odgovornu osobu koja je dužna surađivati s ovlaštenim osobama Naručiitelja za provođenje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša te sukladno Zakonu o zaštiti na radu odrediti osobu za nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu prilikom izvođenja Radova kod Naručiitelja, koja je dužna surađivati sa Službom zaštite na radu, zaštite od požara i zaštitara Naručiitelja;
- p) održavati urednim radne prostore te čistiti i uklanjati materijale iz radnih prostora jer će u suprotnom isto odraditi Naručiitelj na trošak Izvođača.

5.2. Izvođač izjavljuje i jamči:

- a) da on i njegovi zaposlenici i kooperanti te zaposlenici Izvođačevih kooperanata posjeduju potrebne dozvole, kvalifikacije, iskustvo i sposobnost za izvođenje Radova koji su

predmet ovog Ugovora te da će tijekom trajanja Ugovora održavati na snazi sve potrebne dozvole;

- b) da Oprema koju koristi u izvršenju ovog Ugovora imaju sve potrebne ateste i certifikate te neće koristiti materijale koji su štetni za zdravlje ljudi;
- c) da alat koji koristi u izvršenju ovog Ugovora imaju sve potrebne ateste i certifikate te da će tijekom trajanja Ugovora održavati na snazi sve potrebne certifikate i ateste;
- d) da redovito provodi i da će tijekom trajanja Ugovora redovito provoditi sve mjere zaštite na radu propisane relevantnim propisima;
- e) da će na tjednoj bazi, i to svaki petak do 11.00 sati dostaviti Naručitelju radne liste radnika koji će izvršavati Radove sljedeći tjedan, i to kako svojih zaposlenika tako i zaposlenika kooperanata, s podatkom o imenu i prezimenu te ID broju radnika, a sve u svrhu kontrole radnih sati i broja radnika;
- f) da će u slučaju ugovaranja Izvođenja Radova ili dijela Radova s kooperantima osigurati da kooperanti i njihovi zaposlenici ispunjavaju sve uvjete i obveze predviđene Ugovorom te da će odgovarati za postupanje i Radove izvedene od strane kooperanata odnosno zaposlenika kooperanata kao da ih je sam Izveo, odnosno kao za svoje zaposlenike te nadoknaditi svu štetu time prouzročenu Naručitelju. Izvođač se obvezuje da će omogućiti Naručitelju uvid u sve certifikate, dozvole i drugu potrebnu dokumentaciju vezano za kooperante i njihove zaposlenike te da će pravodobno dostaviti Naručitelju popis imena i prezimena te ID broja zaposlenika kooperanata za svaki dan njihove prisutnosti u Brodogradilištu. U slučaju daljnjeg podugovaranja, Izvođač ima iste obveze i u odnosu na podkooperante angažirane od strane kooperanata.

5.3. Naručitelj se obvezuje:

- a) preuzeti odgovornost plaćanja uredno isporučenih i prihvaćenih Radova, sukladno uvjetima plaćanja definiranim ovim Ugovorom;
- b) pravodobno osigurati Dokumentaciju, energetiku, rasvjetu, skelu i očišćeni prostor od prethodnih radova;
- c) po potrebi dodatno educirati zaposlenike Izvođača za siguran rad u Brodogradilištu;
- d) za potrebe evidentiranja ulaza/izlaza iz područja Brodogradilišta, zaduživanja /razduživanja opreme izraditi ID kartice za zaposlenike Izvođača;
- e) po potrebi omogućiti skladištenje Opreme Izvođača unutar Brodogradilišta prilikom prvog unošenja Opreme u Brodogradilište pri čemu je odgovornost Naručitelja ograničena isključivo na urednoskladištenje te isti ne preuzima odgovornost za pregled Opreme pri njezinu preuzimanju. Odgovornost Naručitelja za uredno skladištenje prestaje u trenutku kada Izvođač prvi put preuzme Opremu ili dio Opreme i iznese ju iz skladišta;
- f) omogućiti prijevozna sredstva (dizalice sa vozačem/dizaličarem);
- g) pravovremeno dobiti materijal za izvođenje Radova koji je sukladno Ugovoru i priložima Ugovoru dužan pribaviti Naručitelj;
- h) komentirati i odobriti ili odbiti popis težina dostavljen od strane Izvođača u roku od 7 (sedam) dana od njegova primitka.

Ukoliko Naručitelj ne ispuní svoju obvezu iz ovog članka i nakon pisane obavijesti Izvođača u dodatnom roku od 15 dana koji počinje teći danom primitka predmetne obavijesti, Izvođač ima pravo na raskid ugovora.

NADZOR


Članak 6.

- 6.1. Naručitelj, uključujući Kupca Broda i Krajnjeg korisnika, ukoliko je tako predviđeno Ugovorom o gradnji Broda, imaju pravo nadzora nad proizvodnjom Opreme i izvršenjem Radova tijekom cijelog perioda proizvodnje Opreme i izvršavanja Radova i mogu prisustvovati svim analizama i ispitivanjima vezanim uz proizvodnju Opreme i izvršenje Radova.
- 6.2. Troškove nadzora iz prethodnog stavka u prostorijama Izvođača snosi Izvođač.
- 6.3. Izvođač će obavijestiti Naručitelja najmanje 15 Radnih dana o početku proizvodnje Opreme, te o programu testiranja u svrhu pravovremenog nadzora od strane Naručitelja.
- 6.4. Nazočnost Naručitelja, Kupca Broda i Krajnjeg korisnika, njihovi prigovori ili prihvati relevantnih sirovina i/ili materijala i/ili rada, neće utjecati na odgovornost Izvođača za sigurnost i kvalitetu niti jamstvene obveze iz ovog Ugovora.

ROK ISPORUKE

Članak 7.

- 7.1 Rokovi izvođenja Radova biti će detaljnije određeni tjednim Dinamičkim planom koji će biti usuglašen između Ugovornih strana i usklađen sa rokovima iz Priloga 1. ovog Ugovora.
- 7.2 Ključni rokovi za izvođenje Radova prema ključnim fazama će biti definirani Prilogom 1. ovog Ugovora.
- 7.3 Izvođač će kontinuirano pratiti izvršenje planiranih aktivnosti i Radova te će o stanju Radova Naručitelju podnositi tjedna izvješća (svaki ponedjeljak do 11 sati). Ako se tijekom izvođenja Radova zbog bilo kojih razloga izmijene okolnosti, Izvođač će, bez odgode, podnijeti Naručitelju na pregled i odobrenje revidirani Dinamički plan. Ako Naručitelj prihvati revidirani Dinamički plan te ako je došlo promjene rokova iz Priloga 1. ovog Ugovora iz razloga za koje je odgovoran Izvođač, ta činjenica neće značiti da se Naručitelj odrekao bilo kojeg svog prava sukladno ovom Ugovoru, a posebice u pogledu naplate ugovornih kazni, naknade štete i/ili raskida Ugovora. Od trenutka prihvata revidiranog Dinamičkog plana, ako je revizijom istog došlo do promjene rokova iz Priloga 1. ovog Ugovora, rokovi iz Priloga 1. računat će se isključivo prema rokovima utvrđenim revidiranim Dinamičkim planom.



- 7.4. Ako se Izvođač u tijeku Izvedbe Radova ne bude držao odredaba Ugovora i pravila struke, u slučaju postojanja planskih ili tehničkih propusta na strani Izvođača, zbog čega bi Radovi mogli imati nedostatke ili ne bi bili izvedeni u skladu s rokovima određenim Ugovorom i Dinamičkim planom, Naručitelj će o tome obavijestiti Izvođača i odrediti mu primjereni rok, koji ne može biti dulji od 10 (deset) Radnih dana, da uskladi svoje Radove sa Ugovorom preuzetim obvezama. Ako Izvođač do isteka navedenog roka ne postupi po zahtjevu Naručitelja, Naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim učinkom i zahtijevati naknadu štete. Ako postoji opravdana sumnja da Izvođač neće uskladiti svoje Radove sa Ugovorom preuzetim obvezama ili da Radovi neće biti izvedeni u roku koji je za Radove predviđen Ugovorom i u Dinamičkom planu, Naručitelj ima pravo izvršiti Radove, u cjelosti ili djelomično, samostalno ili putem trećih osoba. Izvođač se obvezuje nadoknaditi Naručitelju sve troškove potrebne za dovršetak Radova koje je izvršio samostalno ili putem treće osobe. Navedene troškove Naručitelj je ovlašten naplatiti na način da odbije iznos troškova od pojedinog računa, iz Garancije za uredno izvršenje iz ovog Ugovora i/ili dostavi Izvođaču zaseban račun.
- 7.5. Izvođač se obvezuje tjedno (ponedjeljak do 11 sati) dostavljati Naručitelju radioničke nacrt i njihove ažurirane verzije na kontrolu i osigurati pristup informatičkom sustavu na kojem će učitavati isti. U slučaju kašnjenja s isporukom radioničke dokumentacije sukladno članku 3.1. Ugovora i/ili u učitanju ažuriranih verzija radioničkih nacrt, Izvođač će platiti Naručitelju ugovornu kaznu u iznosu od 0,2 % od Cijene za svaki Radni dan zakašnjenja, a koji iznos ugovorne kazne dospijeva naredni dan za svaki Radni dan zakašnjenja. Naručitelj je ovlašten naplatiti ugovornu kaznu na način da iznos ugovorne kazne odbije od pojedine rate Cijene ili putem Garancije za uredno izvršenje ili će podnijeti Izvođaču zaseban račun radi naplate ugovorne kazne, a sve prema svojoj slobodnoj odluci. Ako Izvođač ne postupi po upozorenju Naručitelja, odnosno ne ispuni svoje obveze iz ovog članka u roku od 5 (pet) Radnih dana od primitka pisanog upozorenja, Naručitelj je ovlašten raskinuti Ugovor. Dostavljenu dokumentaciju naručitelj je dužan pregledati i pisano potvrditi njihov primitak isti dan kada ih je preuzeo. Za nepostupanje ili kašnjenje Naručitelja Izvođač ne snosi posljedice.
- 7.6. Ako se pojave okolnosti koje u cjelosti ili djelomično onemogućuju izvođenje Radova u skladu s ovim Ugovorom, Izvođač će bez odgode, isti dan o tome obavijestiti Naručitelja.

NAKNADNI I HITNI NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 8.

- 8.1. Na Radove koji nisu određeni u ovom Ugovoru, a čije izvođenje Naručitelj zahtjeva iako oni nisu nužni za ispunjenje Ugovora, Izvođač može izvesti samo na osnovu pisanog naloga Naručitelja, uključivo i u slučaju kada je on predložio izvođenje tih radova Naručitelju, koji je na njih pristao. Izvođač može odbiti izvesti dodatne Radove ako nije ovlašten, kvalificiran, osposobljen za izvođenje spomenutih Radova, nema raspoložive kapacitete i u slučaju sličnih poslovno opravdanih razloga zbog kojih ne bi mogao ili bi mogao isključivo uz nerazmjerno velik trošak izvršiti nalog Naručitelja

- 8.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se u roku od 7 (sedam) Radnih dana od primitka naloga Naručiitelja usuglasiti vezano za cijenu dodatnih radova te o utjecaju na rokove određene ovim Ugovorom i Dinamičkim planom te će sklopiti pisani dodatak ovom Ugovoru.
- 8.3. Ugovorne strane će pregovarati u dobroj vjeri te će uložiti sve napore radi postizanja dogovora vezano za promjenu Cijene i/ili rokove isporuke na koje utječe nalog Naručiitelja iz članka 8.1. ovog Ugovora. Cijena će se određivati odgovarajućom korekcijom postojeće jedinične cijene iz troškovnika za sličnu vrstu radova. Ako se Ugovorne strane ne mogu usuglasiti oko promjene Cijene i/ili novih rokova, Naručiitelj može zatražiti od stručnjaka iz stavka 8.4. ovog Ugovora utvrđivanje nove Cijene i/ili novih rokova isporuke. Ako stručnjak ne može cijenu odrediti na temelju jedinične cijene iz troškovnika za sličnu vrstu radova, Stručnjak će novu cijenu odrediti uzimajući u obzir prosječnu cijenu troškova radne snage, materijala, opreme i strojeva koji čine elemente cijene dodatnih radova, i to u vrijeme davanja naloga Izvođaču. Stručnjak će u roku od 7 (sedam) Radnih dana od primitka zahtjeva Naručiitelja odrediti novu Cijenu i/ili rokove isporuke. Po određivanju cijene od strane stručnjaka, Naručiitelj može odustati od naloga koji je dao Izvođaču ili zahtijevati izvršavanje dodatnih radova prema nalogu. Izvođač je obavezan postupiti prema nalogu Naručiitelja i izvesti radove koji ne prelaze 30% (trideset posto) opsega ugovorenih Radova.
- 8.4. Ugovorne strane se obvezuju imenovati stručnjaka u roku od 3 (tri) Radna dana od proteka roka iz stavka 8.2. ovog članka, a ako se Ugovorne strane ne usuglase o izboru stručnjaka Naručiitelj je ovlašten imenovati stručnjaka odgovarajuće struke sa liste stalnih sudskih vještaka. Troškove angažiranja stručnjaka snositi će Ugovorne strane na jednake dijelove.
- 8.3. U toku izvođenja Radova samo u dolje navedenim slučajevima može se pojaviti potreba za hitnim nepredviđenim radovima koje je potrebno izvršiti radi:
- a) sprječavanja opasnosti po život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu i stvari, a izazvana je izvanrednim i neočekivanim događajima;
 - b) sprječavanja nastanka štete uslijed tih događaja;
 - c) po naredbi mjerodavnog tijela javne vlasti.
- 8.4. U slučaju pojave okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka, Izvođač je bez odgode odnosno u roku od 24 (dvadeset četiri) sata od nastanka takvih okolnosti dužan pisanim putem obavijestiti Naručiitelja o pojavi tih okolnosti i poduzetim mjerama.

PRIMOPREDAJA

Članak 9.

- 11
- 9.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će se na tjednoj bazi zaprimati tjedni izvještaji Izvođača. Sukladno tjeđnom Dinamičkom planu i izvještajima Izvođača sastaviti će se zapisnik kojim će se utvrditi postotak izvršivosti.
 - 9.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će po postizanju stupnja izvršenosti Radova prema dinamici plaćanja iz članka 11. ovog Ugovora, po zaprimanju privremenih situacija, izvršiti pregled Radova od strane Naručitelja, Kupca, Krajnjeg korisnika, Klasifikacijskog društva i ostalih nadležnih tijela te će sastaviti Zapisnike o gotovosti radova na temelju kojih će se izvršiti rate plaćanja. Zapisnici o gotovosti radova se od strane Izvođača ispostavljaju zadnjeg dana u mjesecu u kojemu je postignut stupanj izvršenosti Radova na koje se odnosi pojedina rata.
 - 9.3. Obveze Izvođača neće se smatrati ispunjenima sve dok Naručitelj ne potpiše Zapisnik o primopredaji, gdje se navodi datum kada je Izvođač dovršio svoje obveze prema Ugovoru, odnosno izvršio Radove u cijelosti.
 - 9.4. Zapisnik o primopredaji Ugovorne strane će potpisati nakon provedenog Sea Acceptance Trial/nakon puštanja u rad Radova i utvrđivanja da su Radovi ispravni i potpuno funkcionalni. Ako Sea Acceptance Trial ne bude proveden u roku od 30 dana od uklanjanja primjedbi i završetka radova Izvođača, ugovorne strane će potpisati Zapisnik o primopredaji te će se na otklanjanje nedostataka utvrđenih nakon provedenog Sea Acceptance Trial primjenjivati odredbe o Jamstvu iz članka 15. ovog Ugovora.

CIJENA

Članak 10.

- 10.1. Cijena za sve Radove ugovara se i obračunava po sistemu Ključ u ruke te iznosi:
6.253.328,00 kuna
- 10.2. Naručitelj će platiti Cijenu kao ukupno ugovorenu cijenu.
- 10.3. Troškovnik služi kao osnova za eventualne promjene opsega posla.
- 10.4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako Cijena obuhvaća vrijednost svih zamjenskih radova i svih viškova radova potrebnih da Radovi budu izvedeni po principu Ključ u ruke osim naknadnih i hitnih i nepredviđenih radova definiranih člankom 8. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se Cijena neće mijenjati u slučaju da se nakon sklapanja Ugovora promjene cijene elemenata na temelju kojih je ona određena.
- 10.5. Cijena je izražena bez PDV-a, koji će Izvođač obračunati u skladu s važećim propisima.
- 10.6. Naručitelj ima pravo prijeboja dospjelih rata Cijene definiranih člankom 11. ovog Ugovora sa svim postojećim i dospjelim potraživanjima koja Naručitelj ima prema Izvođaču iz ovog

Ugovora ili po drugoj pravnoj osnovi, a koja potraživanja iznose ne manje od 500.000,00 HRK.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 11.

11.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će Naručitelj Cijenu platiti Izvođaču prema sljedećoj dinamici plaćanja:

1. rata: 20 % Cijene kao avansna uplata će biti plaćena nakon primitka Garancije za povrat avansa i Garancije za uredno izvršenje ugovora.
2. rata: 10 % Cijene će biti plaćeno po potpisivanju Zapisnika o gotovosti radova kojim se utvrđuje da je izvršeno 25 % Radova i dostave certifikata sukladno članku 5.1. (e) ovog Ugovora
3. rata: 20 % Cijene će biti plaćeno potpisivanju Zapisnika o gotovosti radova kojim se utvrđuje da je izvršeno 50 % Radova
4. rata: 20 % Cijene će biti plaćeno potpisivanju Zapisnika o gotovosti radova kojim se utvrđuje da je izvršeno 75 % Radova
5. rata: 20 % Cijene će biti plaćeno nakon potpisivanja Zapisnika o gotovosti radova kojim se utvrđuje da je izvršeno 90 % radova i primitku Garancije za jamstvene radove.
6. rata: 10 % po završetku svih ugovorenih radova i potpisivanju finalnog Zapisnika o primopredaji, i nakon uklanjanja svih primjedbi

Sukladno isporuci Opreme i Izvedenim Radovima u tekućem mjesecu najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu (30) bit će dostavljen usuglašen Zapisnik o gotovosti radova između Izvođača i Naručitelja kojim se utvrđuje količina ispostavljene Opreme i izvršenih Radova od strane Izvođača.

Naručitelj je dužan po zaprimanju Zapisnika o gotovosti radova i računa utvrđenu financijsku vrijednost podmiriti u cijelosti prema Izvođaču u roku od 30 (trideset) radnih dana.

11.2. Naručitelj će platiti Izvođaču preostali dio Cijene, temeljem ispostavljenog računa i to u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana zaprimanja valjanog i nespornog računa na temelju potpisanih Zapisnika o gotovosti svih radova i Zapisnika o primopredaji svih ugovorenih i izvršenih radova.

SREDSTVA OSIGURANJA

Članak 12.

12.1. Garancija za povrat avansa

12.1.1. Kao osiguranje za povrat avansne uplate, Izvođač se obvezuje u korist Naručitelja pribaviti bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju plativu na prvi pisani poziv Naručitelja bez prigovora, izdanu od strane banke prihvatljive Naručitelju u punom iznosu avansne uplate (PDV uključen) uvećano za kamate po stopi od 6% (šest posto) godišnje,

12

računajući od dana kada je Izvođač primio avansnu uplatu do dana uplate Naručiitelju po Garanciji za povrat avansa. Garancija za povrat avansa mora biti predana Naručiitelju prije izvršenja avansne uplate čiji povrat osigurava. Garancija za povrat avansa mora biti važeća najmanje 90 (devedeset) Radnih dana od Dana završetka radova.

- 12.1.2. U slučaju produljenja Dana završetka radova, Izvođač će produljiti ili obnoviti valjanost Garancije za povrat avansa u skladu s tim produljenjem i podnijeti produljenu ili obnovljenu Garanciju za povrat avansa Naručiitelju najkasnije 30 (trideset) Radnih dana prije isteka valjanosti izvorne Garancije za povrat avansa.
- 12.1.3. Ako Izvođač propusti postupiti sukladno odredbama prethodnog podstavka, Naručiitelj je ovlašten aktivirati izvornu Garanciju za povrat avansa te će iznos isplaćen od strane banke po Garanciji za povrat avansa biti položen na račun Naručiitelja kao novčani polog radi osiguranja avansne uplate.
- 12.1.4. Garanciju za povrat avansa ili novčani polog iz prethodnog podstavka Naručiitelj će vratiti Izvođaču po potpisivanju Zapisnika o primopredaji.
- 12.1.5. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako Naručiitelj neće obračunati kamate na iznos pologa iz ovog stavka, odnosno da Izvođač ni u kojem slučaju nema pravo na kamate na navedeni iznos pologa.

12.2. Garancija za uredno izvršenje

- 12.2.1. Kao osiguranje za izvršenje svih obveza u skladu s odredbama i uvjetima definiranim ovim Ugovorom, Izvođač se obvezuje u korist Naručiitelja pribaviti bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju plativu na prvi pisani poziv Naručiitelja bez prigovora, izdanu od banke prihvatljive Naručiitelju. Garancija za uredno izvršenje mora biti predana Naručiitelju u roku od 8 (osam) Radnih dana od potpisa ovog Ugovora u iznosu od 10 % od Cijene (PDV uključen). Garancija za uredno izvršenje mora biti valjana najmanje 90 (devedeset) Radnih dana od Dana završetka radova.
- 12.2.2. Izvođač je obavezan produljiti ili obnoviti valjanost Garancije za uredno izvršenje u slučaju da se primopredaja ne izvrši najkasnije 30 (trideset) Radnih dana prije isteka roka valjanosti izvorne Garancije za uredno izvršenje. Ako Izvođač propusti postupiti sukladno odredbama ovog stavka, Naručiitelj je ovlašten aktivirati izvornu Garanciju za uredno izvršenje.
- 12.2.3. Ako Izvođač propusti postupiti sukladno odredbama prethodnog podstavka, Naručiitelj je ovlašten aktivirati izvornu Garanciju za uredno izvršenje te će iznos isplaćen od strane banke po Garanciji za uredno izvršenje biti položen na račun Naručiitelja kao novčani polog radi osiguranja urednog izvršenja Ugovora.
- 13
- 13

- 12.2.4. Garanciju za uredno izvršenje ili novčani polog iz prethodnog podstavka Naručilatelj će vratiti Izvođaču po potpisivanju Zapisnika o primopredaji i primitku Garancije za jamstvene radove.
- 12.2.5. Ako Izvođač propusti ispuniti svoje obveze u skladu s odredbama i uvjetima definiranim ovim Ugovorom, Naručilatelj je ovlašten aktivirati Garanciju za uredno izvršenje ili se naplatiti iz novčanog pologa.
- 12.2.6. U slučaju da Naručilatelj aktivira Garanciju za uredno izvršenje ili iskoristi dio ili cijeli iznos pologa zbog nespunjenja ili neurednog ispunjenja obveze iz ovog Ugovora Izvođač se obvezuje u roku od 3 (tri) Radna dana uplatiti Naručilatelju novčani iznos do punog iznosa pologa ili dostaviti novu Garanciju za uredno izvršenje kao osiguranje daljnjeg uredno izvršavanja svih obveza Izvođača u skladu s ovim Ugovorom.
- 12.2.7. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako Naručilatelj neće obračunati kamate na iznos pologa iz ovog stavka, odnosno da Izvođač ni u kojem slučaju nema pravo na kamate na navedeni iznos pologa.

12.3. Garancija za jamstvene radove

- 12.3.1. Kao osiguranje za izvršenje svojih obveza za jamstvene radove definirane člankom 15. ovog Ugovora, Izvođač se obvezuje u korist Naručilatelja pribaviti bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju u iznosu od 5% Cijene (PDV uključen) plativu na prvi pisani poziv Naručilatelja bez prigovora, izdanu od banke prihvatljive Kupcu. Garancija za jamstvene radove mora biti predana Naručilatelju sukladno članku 11. ovog Ugovora, i 30 (trideset) kalendarskih dana prije Dana završetka radova.
- 12.3.2. U slučaju produljenja jamstvenog perioda sukladno članku 15.6. ovog Ugovora, Izvođač je obavezan produljiti valjanost Garancije za jamstvene radove u skladu s takvim produljenjem i predati je Naručilatelju najkasnije 15 Radnih dana prije isteka roka valjanosti izvorne Garancije za jamstvene radove.
- 12.3.3. Ako Izvođač propusti postupiti sukladno odredbama prethodnog podstavka, Naručilatelj je ovlašten aktivirati izvornu Garanciju za jamstvene radove te će iznos isplaćen od strane banke po Garanciji za jamstvene radove biti položen na račun Naručilatelja kao novčani polog radi osiguranja urednog izvršenja obveza iz članka 15. ovog Ugovora.
- 12.3.4. Garanciju za jamstvene radove ili novčani polog iz prethodnog podstavka Naručilatelj će vratiti Izvođaču po proteku jamstvenog roka.
- 12.3.5. Ako Izvođač propusti izvršiti svoje jamstvene obveze definirane u članku 15. ovog Ugovora, Naručilatelj je ovlašten aktivirati Garanciju za jamstvene radove ili se naplatiti iz novčanog pologa.

B

12.3.6. U slučaju da Naručitelj aktivira Garanciju za jamstvene radove ili iskoristi dio ili cijeli iznos pologa zbog nespunjenja jamstvenih obveza iz članka 15. ovog Ugovora Izvođač se obvezuje u roku od 3 (tri) Radna dana uplatiti Naručitelju novčani iznos do punog Iznosa pologa ili dostaviti novu Garanciju za jamstvene radove kao osiguranje za daljnje uredno izvršavanje jamstvenih obveza iz ovog Ugovora.

12.3.7. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako Naručitelj neće obračunati kamate na iznos pologa iz ovog stavka, odnosno da Izvođač ni u kojem slučaju nema pravo na kamate na navedeni iznos pologa.

VLASNIŠTVO NAD OPREMOM

Članak 13.

13.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj postaje vlasnikom Opreme kada ona bude ugrađena na Brod.

OSIGURANJE

Članak 14.

14.1. Izvođač će ugovoriti te održavati s renomiranim osiguravateljem adekvatno osiguranje

a) Radova i mehanizacije Izvođača

Izvođač će sklopiti i održavati osiguranje za Radove i mehanizaciju Izvođača (aparati, strojevi, Oprema, sredstva i drugi predmeti potrebni za Izvođenje Radova) za sve gubitke ili štete iz bilo kojeg razloga, izuzev navedenih u stavku 14.2. ovog članka. Izvođač će osigurati mehanizaciju Izvođača najmanje na njenu punu vrijednost, uključivo i dopremu u Brodogradilište.

b) protiv povreda osoba i oštećenja imovine

Izvođač će sklopiti i održavati osiguranje od odgovornosti svake Ugovorne strane za gubitak, štetu, smrt ili tjelesno oštećenje koje se može dogoditi na materijalnoj imovini (koja se ne odnosi na Radove i mehanizaciju Izvođača) ili bilo kojoj osobi (koja nije zaposlenik Izvođača), iz bilo kojeg razloga, izuzev navedenih u stavku 14.2. ovog članka.

c) osoblja Izvođača

Izvođač će sklopiti i održavati osiguranje od odgovornosti za potraživanja, štete, gubitke i troškove koji proizlaze iz povrede, bolesti ili smrti bilo koje osobe koju zapošljava Izvođač do koje je došlo iz bilo kojeg razloga, izuzev navedenih u stavku 14.2. ovog članka.

14.2. Rizici koji su isključeni su:

- a) rat, neprijateljstva (bilo da je rat objavljen ili nije), invazija, djelovanje stranih neprijatelja,
- b) pobuna, terorizam, revolucija, ustanak, vojna ili uzurpirana vlast ili građanski rat u zemlji,

- c) ratno streljivo, eksplozivne naprave, ionizirajuće zračenje ili radioaktivno zagađenje u zemlji, osim ako nije uzrokovano korištenjem takvog streljiva, eksploziva, zračenja ili radioaktivnosti od strane Izvođača,
- d) zračni valovi uzrokovani zrakoplovom ili drugim letjelicama koje lete zvučnim ili nadzvučnim brzinama.

14.3. Ako nije drukčije određeno ovim Ugovorom, police osiguranja će biti na snazi do završetka izvođenja Radova, odnosno potpisivanja Zapisnika o primopredaji.

14.4. Police osiguranja će biti zaključene u ime Ugovornih strana kao zajednički osiguranih osoba koje imaju zajedno pravo primati plaćanja od osiguratelja, a plaćanja na raspolaganju ili podijeljena između Ugovornih strana koristit će se isključivo u svrhu otklanjanja gubitka ili štete.

14.5. Ako nije drukčije određeno ovim Ugovorom za pojedinu policu, osigurana svota za svaku policu osiguranja po štetnom događaju iznosi najmanje 1.000.000,00 (milijun kuna), a pokriva i štetu koju su prouzročili podizvođači Izvođača. Osiguranje mora pokrivati krajnju nepažnju Izvođača i krajnju nepažnju i namjerno postupanje osoba za koje je Izvođač odgovoran.

14.6. Izvođač se obvezuje Naručitelju dostaviti kopije polica osiguranja koje su u skladu s uvjetima iz ovog Ugovora najmanje 10 (deset) Radnih dana prije početka izvođenja Radova u Brodogradilištu, te potvrde o plaćanju za premije koje je potrebno platiti temeljem navedenih polica na zahtjev Naručitelja. Ako Izvođač ne održava na snazi osiguranje prema ovom Ugovoru ili ne dostavi zadovoljavajuće dokaze o plaćenim premijama i kopije polica osiguranja Naručitelju, Naručitelj može izvršiti plaćanje dospjelih premija te će zatražiti povrat izvršenih plaćanja od Izvođača.

14.7. Izvođač neće vršiti materijalne izmjene uvjeta bilo kojeg osiguranja bez prethodnog odobrenja Naručitelja te će obavijestiti osiguravatelja o svim relevantnim promjenama u izvođenju Radova i voditi računa da se police osiguranja obnavljaju i održavaju u skladu s ovim člankom.

JAMSTVO

Članak 15.

15.1. Izvođač je odgovoran za dobro i pravovremeno izvođenje Radova, njihovu kvalitetu i usklađenost s ovim Ugovorom i primjenjivim propisima.

15.2. Jamstvo Izvođača za izvedene Radove iznosi 1 (jednu) godinu. Jamstveni rok teče od dana predaje broda kupcu. Tijekom jamstvenog roka Izvođač je dužan, bez naknade, popraviti ili zamijeniti Opremu ili dijelove Opreme na Brodu u pogledu kojih postoje nedostaci ili otkloniti druge nedostatke u realizaciji Radova. Izvođač snosi sve troškove popravka i zamjene Opreme ili dijelova Opreme te otklanjanja nedostataka na Radovima, što uključuje, ali nije ograničeno i troškove transporta Opreme, putovanja i boravka serviseru Izvođača.

- 14
- 15.3. Naručitelj ima pravo zahtijevati otklanjanje nedostataka koji su otkriveni tijekom jamstvenog roka, a najkasnije do isteka posljednjeg dana jamstva. Takav zahtjev upućen Izvođaču mora sadržavati opis nedostataka i primjereni rok otklanjanja istih te mora biti sastavljen u pisanom obliku.
- 15.4. Izvođač je dužan započeti s otklanjanjem nedostataka u najkraćem mogućem roku, ali ne kasnije 10 Radnih dana od zaprimanja zahtjeva iz prethodnog članka.
- 15.5. U slučaju da Izvođač ne ukloni nedostatke koji su uočeni u jamstvenom roku, u roku ostavljenom od Naručitelja ili ne započne s otklanjanjem nedostataka u roku određenom prethodnim stavkom ovog članka, Naručitelj ih je ovlašten otkloniti putem treće osobe, a Izvođač mu je obavezan naknaditi sve s time povezane troškove u roku od 20 Radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o izvršenom trošku. Ukoliko Izvođač ne podmiri ovaj trošak u navedenom roku Naručitelj je ovlašten upotrijebiti Garanciju za jamstvene radove zaprimljenu u skladu s ovim Ugovorom.
- 15.6. U slučaju manjeg popravka na Opremi Jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je Naručitelj bio lišen korištenja Opreme. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen neki dio Opreme, jamstveni rok počinje teći ispočetka samo za taj dio Opreme.
- 15.7. Ako je izvršen popravak od utjecaja na cjelokupne Radove jamstveni rok za Radove produžit će se za vrijeme od 12 mjeseci koji počinje teći od dana kada su otklonjeni nedostaci na Radovima.

UGOVORNA KAZNA

Članak 16.

- 16.1. U slučaju kašnjenja u izvršenju Radova u odnosu na rokove određene Prilogom 1. ovog Ugovora, Izvođač će platiti Naručitelju ugovornu kaznu u iznosu od 0,2 % (nula cijelih dva posto) od Cijene za svaki Radni dan zakašnjenja, a koji iznos ugovorne kazne dospijeva naredni dan za svaki Radni dan zakašnjenja. Naplata ugovorne kazne zbog prekoračenja rokova iz Priloga 1. ovog Ugovora u odnosu na više faza izvođenja Radova međusobno se ne isključuje, odnosno dopuštena je kumulacija ugovornih kazni u odnosu na svaku fazu određenu Prilogom 1. ovog Ugovora, a može kumulativno iznositi maksimalno 5 (pet) % vrijednosti ukupno ugovorenih radova uključujući PDV.
- 16.2. Ako Izvođač ne ispuní svoju obvezu iz ovog Ugovora ili je neuredno ispuní, te nastavi s povredom, odnosno neizvršavanjem svojih obveza i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od 30 (trideset) dana nakon primitka pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi, Izvođač se bezuvjetno obavezuje isplatiti Naručitelju ugovornu kaznu u iznos od 10% vrijednosti Ugovora.
- 16.3. Izvođač je obavezan platiti Naručitelju ugovornu kaznu po svakoj podnesenoj prijavi kako slijedi:
- 17
- 17

- a) iznos od 500,00 HRK, u slučaju da je zaposlenik Izvođača ili Izvođačeva kooperanta zatečen bez propisane opreme, certifikata, i drugih propisanih dozvola da obavlja Radove ili upravlja strojevima i vozilima na području Brodogradilišta,
- b) iznos od 500,00 HRK, u slučaju da je zaposlenik Izvođača ili Izvođačeva kooperanta parkirao vozilo na mjestu u krugu Brodogradilišta gdje je parkiranje nedozvoljeno,
- c) iznos od 500,00 HRK, u slučaju da je zaposlenik Izvođača ili Izvođačeva kooperanta zatečenda puši na radnom mjestu u vrijeme izvan pauze, ili na mjestu gdje nije dozvoljeno pušenje, osobito na Brodu.

16.4. Ugovorne strane su suglasne da se prava Naručitelja na naplatu ugovornih kazni iz ovog Ugovora međusobno ne isključuju.

16.5. Naručitelj je ovlašten naplatiti ugovornu kaznu na način da iznos ugovorne kazne odbije od pojedine rate Cijene ili putem Garancije za uredno izvršenje/ili će podnijeti Izvođaču zaseban račun radi naplate ugovorne kazne, a sve prema svojoj slobodnoj odluci.

UZAJAMNA ZAŠTITA KLASIFICIRANIH PODATAKA I OBVEZE PREMA KUPCU

Članak 17.

17.1. Izvođač prima na znanje kako je Naručitelj kao graditelj Broda sklopio sporazum o suradnji i dugoročnom održavanju Broda sa Kupcem.

17.2. Naručitelj je ovlašten, ali i odgovoran za cjelokupno servisiranje i održavanje Broda.

17.3. Izvođač prima na znanje kako je Naručitelj autor svih projekata, proračuna i tehničkih detalja navedenog tipa Broda.

17.4. Izvođač se obvezuje da će prodati Naručitelju sve rezervne dijelove Opreme, potrebne za pravilno funkcioniranje Radova, na način i kada to zahtijeva Naručitelj u bilo kojem trenutku tijekom slijedećih 5(pet) godina.

17.5. Izvođač se obvezuje prodavati sve gore navedene rezervne dijelove i usluge Naručitelju po maksimalno 30% (trideset posto) skupljoj cijeni od cijene proizvodnog koštanja pojedinog rezervnog djela, a minimalno 10% (deset posto) jeftinijoj cijeni nego što Izvođač isti rezervni dio prodaje na tržištu ili pruža uslugu u vrijeme narudžbe.

KOMUNIKACIJA I SLUŽBENE OBAVIJESTI

Članak 18.

18.1. Obavijesti kao i bilo koja druga pismena (u daljnjem tekstu: Obavijest) koja jedna Ugovorna strana dostavlja drugoj sukladno ovom Ugovoru biti će u pisanoj formi, poslana putem preporučene pošte ili putem e-maila. Smatrat će da je dostava uredno izvršena ako je

15

Obavijest poslana na adresu e-mail navedeneu stavku 18.3. ovog članka, i to na bilo koji od navedenih načina dostave. Obavijest poslana putem preporučene pošiljke smatrati će se da je uredno izvršena na dan kada je ista primljena, a u slučaju da se Obavijest iz bilo kojeg razloga vrati pošiljatelju na dan kada je Obavijest poslana. Obavijest putem e-maila će se smatrati uredno izvršena u trenutku njegova slanja.

18.2. U slučaju da bilo koja od Ugovornih strana promijeni podatke iz stavka 18.3. ovog članka, druga Ugovorna strana mora odmah biti u pisanom obliku obaviještena o promjeni.

18.3. Ovlaštene osobe za koordinaciju i nadzor nad izvršavanjem obveza iz ovog Ugovora te potpisivanje Zapisnika o gotovosti radova i Zapisnika o primopredaji radova za vrijeme trajanja ovog Ugovora su:

Za Naručitelja:

Adresa: DIV grupa

Kontakt osoba: Martina Radovcic

Mobitel: 099 3391 311

Telefon:

E-mail adresa: martina.radovcic@brodosplit.hr

Za Izvođača:

Adresa: Select do.o.

Kontakt osoba: Žarko Miketec

Mobitel: 095 379 7741

Telefon:

E-mail adresa: zarko.miketec@slct.hr

POVJERLJIVI PODACI

Članak 19.

19.1. Izvođač će sve Naručiteljeve podatke tehničke i poslovne prirode kojima ima pristup tijekom izvršenja Radova po ovom Ugovoru, čuvati kao poslovnu tajnu i neće ih upotrebljavati u druge svrhe osim u svrhu ispunjenja ovog Ugovora. Izvođač se obvezuje osigurati da će njegovi zaposlenici, podizvođači i vanjski suradnici postupati s povjerljivim informacijama koje saznaju tijekom trajanja ovog Ugovora sukladno odredbama ovog članka.

19.2. Ugovorne strane se obvezuju da ne odaju povjerljive informacije druge Ugovorne strane u bilo kojem obliku trećim osobama i također se obvezuju osigurati da povjerljive informacije ne objavljuju niti ne šire njihovi zaposlenici, podizvođači, vanjski suradnici i drugi za koje odgovaraju.

19.3. Ugovorne strane se obvezuju ovaj Ugovor i njegov sadržaj držati tajnim te se time obvezuju da neće, bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, otkrivati neovlaštenim

19

bb

osobama ili bilo kojoj trećoj strani informacije koje se odnose ili koje su u vezi s ovim Ugovorom.

19.4. Obveze čuvanja tajnosti podataka ostat će na snazi i nakon prestanka važenja ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga, najduže za razdoblje od 5 (pet) godina nakon prestanka Ugovora.

19.5. Ugovorne strane suglasne su da se sljedeće informacije neće smatrati povjerljivim informacijama:

- a) informacije koje su već u posjedu druge Ugovorne strane i koje dotična Ugovorna strana nije bila dužna čuvati kao povjerljive;
- b) informacije koje su objavljene prilikom ili nakon zaključenja ovog Ugovora, pri čemu Ugovorne strane nisu odgovorne za objavu;
- c) informacije koje se moraju otkriti prema važećim zakonima i na zahtjev nadležnih vlasti;
- d) koje je jedna Ugovorna strana razvila vlastitim aktivnostima bez korištenja povjerljivih podataka.

ZAŠTITA ZDRAVLJA, SIGURNOSTI I OKOLIŠA

Članak 20.

20.1. Izvođač mora poštovati u razdoblju prilikom izvršavanja Radova zakone kojima se reguliraju radnopravna pitanja, uključujući zaštitu na radu zaposlenika te pitanja iz područja zaštite okoliša kao i sve druge propise koji specificiraju i detaljno razrađuju odredbe navedenih zakona.

20.2. Izvođač se obvezuje postupati u skladu s aktima za zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša Naručitelja navedenih u članku 5. ovog Ugovora te jamči postupanje svojih zaposlenika i kooperanata te zaposlenika kooperanata u skladu s navedenim.

20.3. Izvođač će u potpunosti zaštititi Naručitelja protiv svih aktivnosti, potraživanja, izjava i osnova za tužbu zbog bilo kojih razloga uključujući štete, troškove i izdatke bilo koje vrste i naravi koje mogu nastati jer se Izvođač ili Izvođačev kooperant nije pridržavao odredbi iz ovog Ugovora vezano za zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša.

20.4. Ugovorne strane se obvezuju odmah i u pisanom obliku obavijestiti drugu Ugovornu stranu o svakoj potencijalnoj odgovornosti, potraživanju ili pokrenutim aktivnostima u vezi s propustom pridržavanja odredbi o zaštiti zdravlja, sigurnosti i okoliša. U tom slučaju Izvođač se obvezuje, na vlastiti trošak, stupiti u pregovore s trećom stranom u svrhu nagodbe oko potraživanja i zahtjeva treće strane i/ili nadoknaditi sve troškove i štetu koju je Naručitelj pretrpio i naknadio trećima na temelju odluka donesenih u parničnom, upravnom ili drugom postupku vezano za istu povredu i naknaditi sve troškove nastale drugoj Ugovornoj strani u navedenim postupcima.

VIŠA SILA

Članak 21.

- 21.1. Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze iz ovog Ugovora, ako je neizvršenje rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole Ugovornih strana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz ovog Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje Ugovorne strane, a koji se nije mogao predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti.
- 21.2. Događaj više sile uključuje, ali nije ograničen na elementarne nepogode, ratno stanje, embargo.
- 21.3. U slučaju da je bilo koja od Ugovornih strana u ispunjenju ovog Ugovora ometena događajem više sile, dužna je o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu bez odgađanja, a najkasnije u roku od 48 (četrdeset osam) sati, s naznakom uzroka i mogućem trajanju događaja više sile. Isti postupak biti će primijenjen radi obavijesti o prestanku događaja više sile.
- 21.4. U slučaju da dođe do događaja više sile, pogođena Ugovorna strana će uložiti sve svoje napore kako bi ispunila svoje obveze u skladu s ovim Ugovorom.
- 21.5. Ako bi nastupili događaji ocijenjeni kao viša sila, rokovi određeni ovim Ugovorom će se nastojati prilagoditi obostranim dogovorom, ali u slučaju da događaji više sile traju duže od 90 kalendarskih dana, svaka Ugovorna strana ima pravo raskinuti ovaj Ugovor pisanom obavješću s trenutnim učinkom.

AUTORSKO PRAVO

Članak 22.

- 22.1. Potpisom ovog Ugovora Izvođač prenosi na Naručitelja pravo svakodobnog korištenja, izmjene i modifikacije svih pisanih dokumenata, tablica, nacрта, planova, draftova, skica, akata i drugih objekata, modela, uzoraka, slika, filmova, mikrofilmova, patenata i drugog sadržaja vizualno, audio, mehanički, manualno ili na bilo koji drugi način snimljenog na bilo kojem mediju, kao i drugih dokumenata izrađenih od strane Izvođača i/ili njegovih podizvođača za izvršenje Radova, a koji se smatraju autorskim djelom ili djelom drugog srodnog prava.
- 22.2. Pravo korištenja autorskog djela dodijeljeno Naručitelju u skladu s ovim Ugovorom znači pravo njihovog korištenja u svakom smislu, uključujući bez ograničenja pravo kopiranja te mijenjanja autorskog djela bez ikakvog posebnog pristanka Izvođača i/ili podizvođača koje je isti angažirao.
- 22.4. Potpisom ovog Ugovora Izvođač izričito potvrđuje i slaže se da Cijena koju će Naručitelj isplatiti Izvođaču temeljem ovog Ugovora također uključuje i potpunu i pravičnu naknadu za pravo korištenja autorskog djela u skladu s ovim člankom.

DOIDACI I IZMJENE UGOVORA

Članak 23.

[Handwritten signature]

- 23.1. Sve izmjene ili dopune ovog Ugovora i/ili njegovih dodataka moraju biti učinjene u pisanom obliku i potpisane od strane obje Ugovorne strane.

OPĆE ODREDBE

Članak 24.

- 24.1. Mjerodavno pravo. Za ovaj Ugovor i njegovo tumačenje mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se na ovaj Ugovor ne primjenjuju Posebne uzance o građenju.
- 24.2. Nadležnost. Ugovorne strane obvezuju se uložiti svoje najbolje napore kako bi se svi eventualni sporovi koji bi proizašli iz ili u svezi s ovim Ugovorom riješili sporazumno. Ukoliko se sporazumno rješenje ne može postići u roku od 30 (trideset) Radnih dana, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proizlaze, rješavati će se pred stvarno nadležnim sudom u Splitu.
- 24.3. Podizvođači i prijenos. Izvođač neće bez pisanog pristanka Naručitelja preneti koristi ili prava iz ovog Ugovora. Niti Naručitelj niti Izvođač neće preneti obveze prema ovom Ugovoru bez pisanog pristanka druge Ugovorne strane. U slučaju podugovaranja Izvođač se obvezuje da će u ugovoru s podizvođačem istoga obvezati da postupa u skladu s uvjetima iz ovog Ugovora te će odgovarati za Radove koje izvede podizvođač kao da ih je sam izveo, odnosno njihova odgovornost će biti solidarna.
- 24.4. Potpuni Ugovor. Ovaj Ugovor, zajedno sa svim svojim Prilozima, sadrži cjelokupni sporazum Ugovornih strana u odnosu na predmet ovog Ugovora te zamjenjuje sve druge sporazume, usmene ili pisane, koji se odnose na predmet ovog Ugovora. Izmjene ili dopune ovog Ugovora ne obvezuju Ugovorne strane ukoliko nisu učinjene pisanim putem.
- 24.5. Djelomična nevaljanost. Nevaljanost ili neprovedivost bilo koje odredbe ovog Ugovora neće utjecati na bilo koji način na valjanost ili provedivost preostalih odredbi i Ugovorne strane će uložiti svoje najbolje napore kako bi izmijenile takvu odredbu na način da ista postane valjana i provediva u skladu s u njoj izraženom namjerom, u mjeri dopuštеноj zakonom.
- 24.6. Broj primjeraka. Ovaj Ugovor je sklopljen istodobno u 2(dva) istovjetna primjerka, po jedan za svaku Ugovornu stranu.
- 24.7. Stupanje na snagu. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se Ugovor smatra sklopljenim u trenutku kada bude potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje Ugovornih strana i ovjeren pečatima Ugovornih strana (uz iznimku da ovjera ugovora pečatom nije nužna za Ugovornu stranu koja u zemlji svog sjedišta u redovnom pravnom prometu se ne koristi pečatom prilikom sklapanja ugovornih odnosa).

24 8. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su upoznate sa svojim pravima i obvezama koje za njih proizlaze iz ovog Ugovora, te da ista prava i obveze prihvaćaju.


Za Naručitelja:

[*],
[*]


Datum: 23.12.2012

Mjesto: Zagreb

Za Izvođača:


[*], select d.o.o. Virovitica
[*] Hrvoje Vamprvac, direktor

Datum: 23.12.2012

Mjesto: Virovitica

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 60880755014
11

select. d.o.o.²
Vinkovačka cesta 21. Virovitica

Dodatak br.1
UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA
PO PRINCIPU „KLJUČ U RUKE“

(u daljnjem tekstu: Dodatak)

Ovaj Dodatak sklopljen je dana 10.11.2020. godine između:

DIV GRUPA d.o.o., sa sjedištem u Samoboru, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik uprave Tomislav Debeljak (dalje u tekstu **Naručitelj**)

SELECT d.o.o., sa sjedištem u Virovitici, Vinkovačka cesta 21, OIB: 12739779473, koje zastupa pojedinačno i samostalno Hrvoje Vampovac, direktor (dalje u tekstu **Izvođač**)

Naručitelj i Izvođač u daljnjem tekstu se zajednički nazivaju Ugovorne strane ili svaki pojedinačno Ugovorna strana

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

- 1.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 23.01.2020. godine sklopile UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA PO PRINCIPU „KLJUČ U RUKE“ za izradu radioničke dokumentacije, materijal, isporuku, konstrukciju, montažne radove, opremljenog prostora za novogradnju 487 po principu ključ u ruke (u daljnjem tekstu: Ugovor).
- 1.2. Ugovorne strane imaju zajednički interes izmijeniti i/ili dopuniti članak 1. (DEFINICIJE I TUMAČENJE), 9. (PRIMOPREDAJA), 10.1. (CIJENA) I 11. (NAČIN PLAĆANJA) Ugovora te Prilog 1. (Ključni rokovi/faze Izvođenja Radova) i Prilog 7. Ugovora (Specifikacija i Troškovnik).
- 1.3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Naručitelj platio Izvođaču prvu ratu iz članka 11.1. Ugovora u iznosu 1.537.228,10 kn (uključen PDV).
- 1.4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da sve riječi i fraze iz Ugovora koje se koriste u ovom Dodatku, imaju isto značenje kao u Ugovoru, osim ako izričito nije navedeno drugačije.

PREDMET DODATKA

Članak 2.

- 2.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja Prilog 1. Ugovora na način da se stari Prilog 1. zamjenjuje novim Prilogom 1. koji čini prilog ovom Dodatku i sastavni je dio Ugovora. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su novi rokovi određeni Prilogom 1. obvezujući te da ranije okolnosti

koje su utjecale na promjenu rokova nisu od utjecaja na novoodređene rokove te se izvođač ne može pozivati na iste kako bi opravdao eventualno kašnjenje.

2.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja Prilog 7. Ugovora na način kako je propisano ovim člankom.

2.2.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja dio Priloga 7. i to OFFICIAL OFFER 170/2019 od dana 03.12.2019. godine u točkama 13. i 16. i u ukupnom iznosu na način da se točka 16. briše, a točka 13. i ukupan iznos glasi:

NR.	DESCRIPTION	AMOUNT	Suite Sub total	Cabin Sub total	KOM Total	PRICE	SUM
13.	BED Iron black powder lackered	2 pcs	36	0	36	2.912,00 kn	104.832,00 kn

Total: 4.110.912,00 kn
 Tax 25%: 1.027.728,00 kn
 Total with TAX: 5.138.640,00 kn"

Sve ostale stavke iz OFFICIAL OFFER 170/2019 od dana 03.12.2019. godine Priloga 7. ostaju nepromijenjene.

2.2.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja dio Priloga 7. Ugovora i to PONUDA 162/2019 od 17.10.2019. godine u točkama 49., 50., 52., 53., 55. i 56. i u ukupnim iznosima na način da se točke 49., 50., 52., 53., 55. i 56. brišu, a ukupan iznos glasi:

Ukupni iznos za stavke PURCHASE 318377: „59.290,00 kn“
 Ukupan iznos PONUDE 162/2019 od 17.10.2019. godine:

REKAPITULACIJA	
FURNITURE IN ACCOMMODATION – CREW CABINS INDEKS 318377	1.036.696,50 kn
PURCHASE 318377	59.290,00 kn
CREW WORKING AND PUBLIC SPACES 322505	114.128,04 kn
PURCHASE 322502	122.234,20 kn
AMBULANTA 318370	128.071,57 kn

SVEUKUPNO: 1.460.420,31 kn
 POREZ 25%: 365.105,08 kn
 UKUPAN IZNOS S POREZOM: 1.825.525,39"

Sve ostale stavke iz PONUDE 162/2019 od 17.10.2019. godine Priloga 7. ostaju nepromijenjene.

2.2.3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja dio Priloga 7. Ugovora na način da se u isti dodaju slijedeće ponude, a koje se prilažu ovom Dodatku:

PAX PONUDA 36-2/2020 od dana 05.11.2020. godine

Iznos bez PDV-a: 490.789,58 kn

PDV: 122.697,40 kn

Iznos s PDV-om: 613.486,98 kn

CREW PONUDA 32-VTR7/2020 od dana 23.09.2020. godine

Iznos bez PDV-a: 82.584,43 kn

PDV: 20.646,11 kn

Iznos s PDV-om: 103.230,54

PONUDA BR: 46 od dana 02.11.2020. godine

Iznos bez PDV-a: 147.966,95 kn

PDV: 36.991,74 kn

Iznos s PDV-om: 184.958,69 kn

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se dodavanjem ponuda iz ovog stavka 2.2.3. Cijena povećava za 721.340,96 kn bez PDV-a.

2.3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja Članak 1.1. Ugovora, i to definicija „Dan završetka radova“ na način da glasi:

„Dan završetka radova je 20.12.2020.“

2.4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja članak 9.1. i 9.2. Ugovora koji sada glasi:

„9.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Izvođač po završetku radova u svakoj pojedinoj kabini ili drugom prostoru koji po svojoj prirodi čini cjelinu (prostor za posadu, javni prostori, ambulanta) pisanim putem (uključivo putem e-maila) pozvati Naručioca na aplikaciju (prihvat) završene kabine ili drugog prostora. Naručilac je dužan odazvati se pozivu Izvođača da pregleda Radove najkasnije u roku od 3 (tri) Radna dana od primitka poziva. Formular aplikacije može biti slijedećeg sadržaja:

a) Radovi su uspješno izvršeni i na njih nema primjedbi;

b) Radovi nisu uspješno izvršeni i na njih ima primjedbi te će se navesti svi uočeni nedostaci i odredit će se rok od 2 (dva) Radna dana u kojem se ti nedostaci moraju otkloniti. Po uspješnom otklanjanju nedostataka Izvođač se obvezuje pisanim putem o istom obavijestiti Naručioca i pozvati na ponovni prihvat Radova. Ugovorne strane će izvršiti provjeru jesu li otklonjene sve primjedbe te će sastaviti zapisnik o izvršenom otklanjanju nedostataka koji će se priložiti formularu aplikacije.

Naručitelj je dužan po zaprimanju Zapisnika o gotovosti radova i računa utvrditi
financijsku vrijednost podmiriti u cijelosti prema Izvodu u roku od 15 (petnaest) radnih
dana od zaprimanja valjanog i nespornog računa.

100	7.865.841,59 kn	nakon uklanjanja svih primjedbi
10	786.584,16 kn	potpisivanju finisnog Zapisnika o primopredaji, i po izvršetku svih ugovorenih radova i jamstvene radove.
70,457	5.542.029,33 kn	Način izdavanja na temelju Zapisnika o gotovosti radova kojim se utvrđuje da je izvršeno 90 % Radova biti će plaćen tek po primopredaji za jamstvene radove. Radova, Uz prvi Zapisnik o gotovosti radova će utvrditi ukupan postotak svih izvršenih izdaje račun. Svakim Zapisnikom o gotovosti biti kojeg Zapisnika o gotovosti radova, Izvoda izvršenih Radova od strane Izvoda na temelju kojim se utvrđuje količina ispostavljenih Opreme i gotovosti radova između Izvoda i Naručioca svaki 15 dana bit će usuglašen Zapisnik o Sukladno isporuci Opreme i Izvedenim Radovima Ugovora
19,543	1.537.228,10 kn	Kao ovansna uplata nakon primopredaje za povrat avansa i gornacije za uredno izvršenje Ugovora
%	Cijena sa PDV-om	Lvjet plaćanja

11.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će Naručitelj cijenu platiti Izvodu prema
slijedećoj dinamici plaćanja:

- 2.5. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja članak 11. Ugovora koji sada glasi:
6.292.673,27 kune (bez PDV-a)
- 2.4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja članak 10.1. Ugovora koji sada glasi:
10.1. Cijena za sve Radove Ugovora se i obračunava po sistemu ključ u ruke te iznosi:
6.292.673,27 kune (bez PDV-a)

9.2. Na temelju usuglašenih i popisanih formulara aplikacije, svaki 15 dana će se
sastaviti Zapisnik o gotovosti radova kojim će se utvrditi opseg izvršenih Radova i
samo na temelju njega Izvod može izdati račun Naručitelju. Zapisnikom o
gotovosti radova mogu biti obuhvaćene samo završene kabine, odnosno drugi
prostori koji po svojoj prirodi čine cjelinu.

11.2. *Naručitelj će platiti Izvođaču preostali dio Cijene (posljednjih 10%), temeljem ispostavljenog računa i to u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od zaprimanja valjanog i nespornog računa.*

11.3. *Plaćanje će biti izvršeno pod uvjetom da su predani svi potrebni certifikati sukladno članku 5.1. (e) ovog Ugovora."*

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

- 3.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da sve ostale odredbe Ugovora, osim onih koje su izmijenjene ovim Dodatkom, ostaju na snazi neizmijenjene i primjenjuju se ukoliko nisu protivne odredbama ovog Dodatka.

Članak 4.

- 4.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će bilo kakve sporove u svezi s ovim Dodatkom rješavati u skladu s člankom 24.2. Ugovora.

Članak 5.

- 5.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj Dodatak smatra sklopljenim nakon što ga potpišu obje Ugovorne strane.

Članak 6.

- 6.1. Ovaj Dodatak sastavljen je u 2 (slovima: dva) identična primjerka, po 1 (slovima: jedan) za svaku od Ugovornih strana.

Za Naručitelja:
SAMOBOR, Babovica 10/A
OI 3377-000, Fax. OI 3376-15
OIB: 33990755814
Tomislav Debeljak, predsjednik uprave

Za Izvođača: **select** d.o.o.
Vinkovačka cesta 21, Virovitica
Hrvoje Vampovac, direktor

IZVOD otvorenih stavaka na dan: 2.6.2021.

Vjerovnik

Select d.o.o.

za proizvodnju i trgovinu

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Dužnik

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A

10430 Samobor

Konto: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA

Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Iznos računa	Plaćeno	Ostatak
1	207-1-1	12.3.2021.	12.3.2021.	237.500,00		237.500,00
2	208-1-1	12.3.2021.	12.3.2021.	117.053,75		117.053,75
3	210-1-1	12.3.2021.	12.3.2021.	667.187,50		667.187,50
4	121-1-1	1.5.2021.	1.5.2021.	4.672.205,43	4.454.430,49	217.774,94
5	120-1-1	1.5.2021.	1.5.2021.	1.358.787,30		1.358.787,30
6	432-1-1	11.5.2021.	11.5.2021.	1.368.110,78		1.368.110,78
7	433-1-1	11.5.2021.	11.5.2021.	101.000,63		101.000,63
Ukupno:						4.067.414,90

Prema našim poslovnim knjigama na dan 2.6.2021. , postoji saldo od: 4.067.414,90 u našu korist.

Pošiljalac izvoda: **Select d.o.o.**

Select d.o.o.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Virovitica, 2.6.2021.

Molimo Vas da nam u roku 10 dana vratite obrazac IOS potvrđen sa ili bez Vaše primjedbe. U protivnom ćemo smatrati da ste suglasni s navedenim stanjem.

Napomena: Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za svotu od kuna _____.

iz ovih razloga _____

Prilog: specifikacija

(mjesto i datum)

M.P.

(Dužnik)

Select d.o.o.

OIB: 12739779473

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 25.5.2021.

Stranica: 1

Kartica konta - po datumu knjiženja - od 1.1.2021. do 31.12.2021.

Konto: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA

Analitička šifra: 00455 DIV GRUPA d.o.o. , OIB: 33890755814, 10430 Samobor, BOBOVICA 10/A

R.B.	Vrsta i broj temeljnica	Dokument	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	RBA HRK 21	IZVOD 21	IZVOD 21	27.1.2021.			1.000.000,00	-1.000.000,00
2.	RBA HRK 23	IZVOD 23	IZVOD 23	29.1.2021.			644.437,28	-1.544.437,28
3.	IRA 1	2-2-1		25.1.2021.	25.1.2021.	1.000.000,00		-644.437,28
4.	IRA 1	101-1-1		29.1.2021.	29.1.2021.	644.437,28		0,00
5.	RBA HRK 35	IZVOD 35	IZVOD 35, PREDUJAM	11.2.2021.			500.000,00	-500.000,00
6.	IRA 2	3-2-1		10.2.2021.	10.2.2021.	500.000,00		0,00
7.	IRA 3	207-1-1	RnK 276	12.3.2021.	12.3.2021.	237.500,00		237.500,00
8.	IRA 3	208-1-1	RnK 277	12.3.2021.	12.3.2021.	117.053,75		354.553,75
9.	IRA 3	210-1-1	RnK 279	12.3.2021.	12.3.2021.	667.187,50		1.021.741,25
10.	TEM 113	TEM 113	CESIJA SELECT-SLIVAR DESIGN-DIV GRUPA	1.4.2021.			10.550,00	1.011.191,25
11.	IRA 4	5-2-1		1.4.2021.	1.4.2021.	10.550,00		1.021.741,25
12.	IRA 5	121-1-1	RnK 158	1.5.2021.	1.5.2021.	4.672.205,43		5.693.946,68
13.	IRA 5	121-1-1	RnK 158	1.5.2021.		-4.454.430,49		1.239.516,19
14.	IRA 5	120-1-1	RnK 156	1.5.2021.	1.5.2021.	1.358.787,30		2.598.303,49
15.	IRA 5	432-1-1	RnK 556	11.5.2021.	11.5.2021.	1.368.110,78		3.966.414,27
16.	IRA 5	433-1-1	RnK 557	11.5.2021.	11.5.2021.	101.000,63		4.067.414,90
Ukupno konto 120000455:						6.222.402,18	2.154.987,28	4.067.414,90

select.

Select d.o.o.

za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB: 12739779473


IBAN: HR4224840081135106203

Telefon: +(385) 33 777 308
select@slct.hr

07-04-2021

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A
10430 Samobor



Mjesto izdavanja: Virovitica

Datum računa: 12.3.2021. Vrijeme: 9:22

Datum dospijeća: 12.3.2021

Datum isporuke: 12.3.2021

OIB kupca: 33890755814

Račun - otpremnica R1 broj: 207-1-1

Mjesto isporuke: 9 Usluge 1-Vinkovačka, Virovitica

RB	Sifra	Opis	UMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Dodatni rabat	Vrijednost
1.	DIV817	Izrada projektna dokumentacije 485 CREW+PAX	KPL	1,0000	190.000,00	190.000,00			190.000,00

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj: HR02 207-00455

Ukupno (bez PDV-a): 190.000,00

Porezna osnovica 25%: 190.000,00

Porez 25%: 47.500,00

Ukupno kn: 237.500,00

Za plaćanje nakon isteka datuma dospijeća plaćanja zadržavamo pravo obračuna
zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

dvjestotridesetsedam i 500 celista kn i 0 lipa.

Proizvođač zadržava pravo vlasništva nad robom do izmjerenja obveza.


Prilog:

Specifikacije po računu broj 207-1-1 za izradu projektna dokumentacije NB485 (CREW + PAX)

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu


select. d.o.o.
Pečat i potpis odgovorne osobe
Vinkovačka cesta 21, Virovitica

select.

Select d.o.o.


za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB: 12739779473

IBAN: HR4224840081135106203

Telefon: +(385) 33 777 306
select@sict.hr

07/04-2021

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVIČA 10/A
10430 Samobor

Mjesto izdavanja: Virovitica

Datum računa: 12.3.2021.

Vrijeme: 9:44

Datum dospijeća: 12.3.2021.

Datum isporuke: 12.3.2021.

OIB kupca: 33890755814

Račun - otpremnica R1 broj: 208-1-1

Mjesto isporuke: 9 Usluge 1-Vinkovačka, Virovitica

RB/Sifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	%	Dodatni rabat	%	Vrijednost bez PDV-a
1. DIV618	IZRADA I MONTAŽA MOCKUP KABINE JUNIOR SUITE KPL ZA 465		1,0000	93.643,00	93.643,00						93.643,00

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj : HR02 208-00465

Ukupno (bez PDV-a): 93.643,00

Porezna osnovica 25%: 93.643,00

+ Porez 25%: 23.410,75

Ukupno kn: 117.053,75

Za plaćanje nakon isteka datuma dospijeća plaćanja zadržavamo pravo obračuna zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

stosedamnaestitisučpedesettiri kn i 75 lipa.

Račun za proizvodnju i montažu namještaja Mockup kabine Junior suite za projekt NB485

Proizvođač zadržava pravo vlasništva nad robom do izmjerenja obveza.

Prilog: Specifikacija po računu 208-1-1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu

Pečat i potpis odgovorne osobe i Virovitica

select.

Select d.o.o.

za proizvodnju i trgovinu

Vinkovačka cesta 21

33000 Virovitica


OIB: 12739779473

IBAN: HR4224840081135106203

Telefon: +(385) 33 777 306

select@slct.hr

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A
10430 Samobor

Mjesto izdavanja: Virovitica

Datum računa: 12.3.2021.

Vrijeme: 13:36

Datum dospijeća: 12.3.2021.

Datum isporuke: 12.3.2021.

OIB kupca: 33890755814

Račun - otpremnica R1 broj: 210-1-1

Mjesto isporuke: 21 Skladište GP Pog.1-Vinkovačka, Virovitica

Red. Sifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos	Dodatni rabat %	Iznos	Vrijednost bez PDV-a
1. DIV620	Isporučena gotova roba po narudžbi 256578/21/A.A	kpl	1,0000	228.350,00	228.350,00					228.350,00
2. DIV619	Roba po specifikaciji TK1 ex DeRossi	KPL	1,0000	305.400,00	305.400,00					305.400,00

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj: HR02 210-00455

Ukupno (bez PDV-a): 533.750,00

Porezna osnovica 25%: 533.750,00

+ Porez 25%: 133.437,50

Za plaćanje nakon isteka datuma dospijeća plaćanja zadržavamo pravo obračuna
zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

Ukupno kn: 667.187,50

šestošezdesetsudamtisućstoosamdesetsedam kn i 50 lipa,

Proizvođač zadržava pravo vlasništva nad robom do izmjerenja obveza.

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu

Pečat i potpis odgovorne osobe

Vinkovačka cesta 21, Virovitica

select.

Select d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB: 12739779473

IBAN: HR4224840081135106203

Telefon: +(385) 33 777 306
select@slct.hr

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A
10430 Samobor

Mjesto izdavanja: Virovitica

Datum računa: 1.4.2021.

Vrijeme: 15:07

Datum dospijeća: 1.4.2021.

Datum isporuke: 1.4.2021.

OIB kupca: 33890755814

Račun - otpremnica R1 broj: 121-1-1

Mjesto isporuke: 21 Skladište GP Pog.1-Vinkovacka, Virovitica

RB	Sira	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Podatni rabat	Vrijednost
									bez PDV-a
1.	UN0167	Isporuka robe sukladno Ugovoru o izvođenju radova	kom	1,0000	737.764,34	3.737.764,34			3.737.764,34

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj : HR02 121-00455

Ukupno (bez PDV-a): 3.737.764,34

Porezna osnovica 25%: 3.737.764,34

+ Porez 25%: 934.441,09

Ukupno kn: 4.672.205,43

Za plaćanje nakon isteka datuma dospijeća plaćanja zadržavamo pravo obračuna
zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

četirmilijunašestosedamdesetdvijetisućedvjestočet kn i 43 lipa.

RN 503, PAX DIO

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu

Pečat i potpis odgovorne osobe

select.

Select d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB: 12739779473

IBAN: HR4224840081135106203

Telefon: +(385) 33 777 306
select@sict.hr

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A
10430 Samobor

Mjesto izdavanja: Virovitica
Datum računa: 1.4.2021.
Datum dospijeca: 1.4.2021.
Datum isporuke: 1.4.2021.
OIB kupca: 33890755814

Vrijeme: 14:28

Račun - otpremnica R1 broj: 120-1-1

Mjesto isporuke: 21 Skladište GP Pog.1-Vinkovačka, Virovitica

RP Sifra	Opis	VMJ	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	Dodatni rabat	Vrijednost bez PDV-a
1. UN0157	Isporučka robe sukladno Ugovoru o izvođenju radova	kom	1,0000	087.029,84	1.087.029,84				1.087.029,84

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj: HR02 120-00455

Ukupno (bez PDV-a): 1.087.029,84

Porezna osnovica 25%: 1.087.029,84

+ Porez 25%: 271.767,46

Ukupno kn: 1.358.787,30

Za plaćanje nakon isteka datuma dospijeca plaćanja zadržavamo pravo obračuna
zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

milijun tristopedeset osam tisuć sedamsto osamdeset sedam kn i 30 ilpa.

IZNOS U UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA PO PRINCIPU "KLJUČ U RUKE" (Dodatak br. 1, članak 2., točka 2.2.2.)
ZA CREW DIO 1.825.525,39 kn
-VEZA RAČUNI: 1005-1-1 (220.678,45 kn), 1049-1-1 (246.059,63)
CJELOKUPNI IZNOS PLAĆEN JE PREMA AVANSU

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu

Pečat i potpis odgovorne osobe

select.

Select d.o.o.

za proizvodnju i trgovinu

Vinkovačka cesta 21

33000 Virovitica

OIB: 12739779473

IBAN: HR4224840081135106203

Telefon: +(385) 33 777 306

select@sict.hr

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A

10430 Samobor

Mjesto izdavanja: Virovitica

Datum računa: 11.5.2021.

Vrijeme: 12:25

Datum dospijeća: 11.5.2021.

Datum isporuke: 11.5.2021.

OIB kupca: 33890755814

Račun - otpremnica R1 broj: 432-1-1

Mjesto isporuke: 21 Skladište GP Pog.1-Vinkovacka, Virovitica

Red. Broj	Opis	JM	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Dodatni rabat	Vrijednost bez PDV-a
1. UN0167	Isporučka robe sukladno Ugovoru o Izvođenju radova	kom	1,0000	094.488,62	1.094.488,62			1.094.488,62

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj : HR02. 432-00455

Ukupno (bez PDV-a): 1.094.488,62

Porezna osnovica 25%: 1.094.488,62

+ Porez 25%: 273.622,16

Za plaćanje nakon isteka datuma dospijeća plaćanja zadržavamo pravo obračuna zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

Ukupno kn: 1.368.110,78

milijun tristošezdeset osam tisuć četrdeset kn i 78 lipa.

RN 503 - PAX DIO

RN 167 CREW DIO

Proizvođač zadržava pravo vlasništva nad robom do podmirenja obveza.

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu

Pečat i potpis odgovorne osobe

select.

Select d.o.o.

za proizvodnju i trgovinu

Vinkovačka cesta 21

33000 Virovitica

OIB: 12739779473

IBAN: HR4224840081135106203

Telefon: +(385) 33 777 306

select@sict.hr

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A

10430 Samobor

Mjesto izdavanja: Virovitica

Datum računa: 11.5.2021.

Vrijeme: 12:49

Datum dospijeća: 11.5.2021.

Datum isporuke: 11.5.2021.

OIB kupca: 33890755814

Račun - otpremnica R1 broj: 433-1-1

Mjesto isporuke: 12 Usluge 3 - ostale usluge, Virovitica

RB	Sifra	Opis	JMU	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Dodatni rabat	Vrijednost
						%	Iznos	%	bez PDV-a
1.	NA95984	Isporuca robe i usluga sukladno VTR-ovima	KPL	1,0000	80.800,50	80.800,50			80.800,50

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj: HR02 433-00455

Ukupno (bez PDV-a): 80.800,50

Porezna osnovica 25%: 80.800,50

+ Porez 25%: 20.200,13

Ukupno kn: 101.000,63

Istoću kn i 63 lipa.

Za plaćanje nakon isteka datuma dospijeća plaćanja zadržavamo pravo obračuna
zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.**SPECIFIKACIJA RAČUNA 433-1-1:**

Ponuda 38/2021 = 10.800,00 kn

Ponuda 10/2021 = 37.920,00 kn

Ponuda 37/2021 = 5.400,00 kn

Ponuda 50-VTR/2021 = 692,00 kn

Ponuda 9-REV2/2021 = 16.856,00 kn

Ponuda 43 - revzija ponude br. 1 od 15.01.2021. = 9.132,50 kn

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu

Pečat i potpis odgovorne osobe

DIV GRUPA d.o.o., sa sjedištem u Samoboru, Bobovica 10/A, Hrvatska, OIB: 33890755814 koje zastupa pojedinačno i samostalno Tomislav Debeljak, predsjednik uprave

(daje u tekstu Naručitelj)

SELECT d.o.o. sa sjedištem u Virovitici, Vinkovačka cesta 21, OIB: 12739779473, koje zastupa pojedinačno i samostalno Hrvoje Vampovac, direktor

(daje u tekstu Izvođač)


Naručitelj i Izvođač u daljnjem tekstu se zajednički nazivaju Ugovorne strane ili svaki pojedinačno Ugovorna strana

sklapaju sljedeći

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

PO PRINCIPU „KLJUČ U RUKE“

Ovaj Ugovor se sklapa između Naručitelja i Izvođača s obzirom na izradu radioničke dokumentacije, materijal, isporuku, konstrukciju, montažne radove, opremljenog prostora za novogradnju 487 po principu ključ u ruke.



DEFINICIJE I TUMAČENJE

Članak 1.

1.1. Pored definicija koje su definirane drugdje u ovom Ugovoru, definicije koje su navedene u nastavku imat će sljedeće značenje, osim ako iz konteksta ne proizlazi nešto drugo:

Brod znači brod za Quark – Ul'tarmarine označen Graditeljevom oznakom NOV 487, kojeg Graditelj gradi za Kupca na temelju Ugovora o gradnji broda s Kupcem.

Brodogradilište znači brodogradilište Brodosplit d.d., Put Supavla 21, Split, odnosno mjesto gdje će se izvršiti svi ugovoreni radovi.

Cijena znači naknadu za Radove po principu Ključ u ruke.

Dan primopredaje znači dan na koji će Ugovorne strane izvršiti primopredaju Radova sukladno članku 9. Ugovora i sastaviti Zapisnik o primopredaji. Dan primopredaje smatra se danom navedenim u Zapisniku o primopredaji.

Dan završetka radova je 01.09.2020.

Dinamički plan znači tjedna dinamika izvođenja Radova odobrena od strane Naručitelja.

Dokumentacija znači projektna dokumentacija koju Naručitelj dostavlja Izvođaču, a koja čini Prilog 2. ovog Ugovora.

Garancija za jamstvene obveze znači bankarska garancija iz članka 12. u formi i sadržaju u Prilogu 4. ovog Ugovora.

Garancija za uredno izvršenje ugovora znači bankarska garancija iz članka 12. u formi i sadržaju u Prilogu 5. ovog Ugovora.

Garancija za povrat avansa znači bankarska garancija iz članka 12. u formi i sadržaju u Prilogu 6. ovog Ugovora.

Graditelj znači BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, dioničko društvo, Put Supavla 21, 21000 Split, Republika Hrvatska, OIB: 18556905592, koji na temelju Ugovora o gradnji broda gradi Brod za Kupca.

Klasifikacijsko društvo znači DNV- GL. Ključ u ruke znači obvezu Izvođača da izvede Radove koji su definirani Ugovornim troškovnikom i potvrđenim radioničkim nacrtima od strane ovlaštene osobe investitora u skladu s načelom cjelovitosti i funkcionalnosti, odnosno da izradi potrebnu tehničku dokumentaciju, izvede radove i dobavi sve materijale i opremu u okviru ovog Ugovora u mjeri u kojoj je to potrebno da se zadovolje uvjeti funkcionalnosti i cjelovitosti radova, uključujući time i radove i isporuke opreme i materijala, koji nisu izričito spomenuti u ovom Ugovoru jer ih je Izvođač propustio unijeti u svoju kalkulaciju, ali su potrebni za završetak Radova, što osobito uključuje zamjenske radove, nepredviđane radove i sve viškove radova ali

7

ne uključuje naknadne radove kako su određeni člankom 8. Ugovora. Radi izbjegavanja nejasnoća, Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se Izvođač obvezuje obaviti sve radove potrebne za izgradnju i uporabu određenog cjelovitog objekta te je Cijenom obuhvaćena i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje se utjecaj manjkova radova na Cijenu, odnosno Izvođač preuzima odgovornost za količinu predviđenih radova, odnosno radova koji su nepredviđeni, a potrebni za dovršetak i uporabu cjeline.

Zapisnik o primopredaji znači zapisnik koji će Ugovorne strane sastaviti i potpisati prilikom primopredaje u skladu s člankom 9. ovog Ugovora.

Krajnji korisnik znači Quark Expeditions, Inc sa sjedištem u Toronto, 112 Merton Street, Canada, koji koristi Brod na temelju Ugovora o zakupu Broda s Kupcem.

Kupac znači Polaris Exploration Inc sa sjedištem u Majuro, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Republic of Marshall Islands, koji kupuje Brod na temelju Ugovora o gradnji Broda s Graditeljem.

Oprema znači sve materijale i opremu koju će Izvođač ugraditi na Brod tijekom Izvođenja Radova, a koji su navedeni u Prilogu 7. ovog Ugovora.

Prostor opremanja znači prostor Broda u kojemu se izvode Radovi te koji je označen u dokumentu pod nazivom „General Arrangement“ koji čini Prilog 8. ovog Ugovora.

Radni dan znači bilo koji dan osim subote, nedjelje te državnih ili vjerskih blagdana koji su zakonom određeni kao neradni dani u Republici Hrvatskoj.

Radovi obuhvaćaju sve radove u okviru ovog Ugovora koje je Izvođač obavezan izvršiti, kao i materijale i opremu koji su potrebni za pripremu, Izvođenje i dovršenje radovana Prostoru opremanja te otklanjanje nedostataka tijekom Jamstvenog roka, uključujući zamjenske radove koji su nužni za dovršetak radova, kao i sve nepredviđene radove i viškove radova.

Specifikacija obuhvaća opseg posla, popis radova, materijala i opreme sukladno kojoj je Izvođač obavezan izvesti Radove, a koja čini Prilog 7. ovog Ugovora.

Troškovnik sadrži tehnički opis, količine i jedinične cijene za pojedinu stavku Radova te čini Prilog 7. ovog Ugovora, a rizik eventualnih manjkavosti u Troškovniku pada isključivo na teret Izvođača.

Zapisnik o gotovosti radova znači zapisnik koji će Ugovorne strane sastaviti i potpisati sukladno članku 9. ovog Ugovora, a kojim će se utvrditi postotak izvršenih Radova.

- 1.2. Podnaslovi u ovom Ugovoru služe samo radi preglednosti te nemaju nikakvo značenje za potrebe tumačenja ovog Ugovora.
- 1.3. Smatra se da niže navedeni dokumenti čine sastavni dio ovog Ugovora te se kao takvi čitaju i tumače:

- Prilog 1 – Ključni rokovi/faze Izvođenja Radova
Prilog 2 – Dokumentacija (potvrđena projektno - tehnička dokumentacija od strane investitora)
Prilog 3 – Interface lista
Prilog 4 – Garancija za Jamstvene obveze
Prilog 5 – Garancija za uredno izvršenje ugovora
Prilog 6 – Garancija za povrat avansa
Prilog 7 – Specifikacija i Troškovnik
Prilog 8 – General Arrangement
Prilog 9 – Opći uvjeti poslovanja s kooperantima
Prilog 10 – Dinamički plan Radova i dostave radioničke dokumentacije (predložak)

Izvođač se obvezuje postupati sukladno gore navedenim priložima Ugovora te jamči postupanje svojih zaposlenika i kooperanata u skladu s istima.

Izvođač izjavljuje da su mu stavljene na raspolaganje, da je upoznat s istima te se obvezuje postupati u skladu sa sljedećim sigurnosnim politikama i uputama Naručitelja:

- a) Pravilnik za siguran rad na skelama i drugim površinama sa kojih se obavlja rad
- b) Organizacijske upute za postavljanje i korištenje energetske instalacije na novogradnjama
- c) Organizacijska uputa za siguran rad kod izvođenja AKZ i drugih radova u brodskim i drugim zatvorenim prostorima
- d) Organizacijska uputa za postupak označavanja, izdavanja i rad s kabelima za elektroizvarivanje, termoošiguračima, gumenim cijevima i plinskim plamenicima
- e) Siguran rad s otvorenim plamenom Uputa poslovođa za pregled mjesta rada
- f) Odluka o postupanju kod događaja ozljede na radu

- 1.4. U slučaju proturječnosti između ovog Ugovora i njegovih priloga, prednost imaju odredbe ovog Ugovora. U slučaju proturječnosti između priloga ovog Ugovora međusobno prednost će imati prilogi prema redoslijedu kako su navedeni gore.

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

- 2.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se Izvođač obvezuje izvesti Radove na Brodu sukladno ovom Ugovoru, Specifikaciji i uputama Naručitelja.
- 2.2 Izvođač se obvezuje pisanim putem upozoriti Naručitelja na eventualne nedostatke koje je primijetio ili morao primijetiti u Specifikaciji i zaprimljenoj Dokumentaciji. Inače odgovara za štetu Naručitelju. Izvođač može dodatno razraditi Specifikaciju uz odobrenje Naručitelja.
- Ukoliko zbog propusta Naručitelja Izvođač kasni u nabavi Opreme, produžuje se rok bez penalizacije za onoliko dana koliko je Naručitelju trebalo da otkloni nedostatke.
- 2.3. Izvođač se obvezuje prilikom pripreme za Izvođenje Radova pratiti i provjeravati količine, mase, vrstu i kakvoću materijala koje nabavlja Naručitelj te najkasnije 7 (sedam) Radnih dana

8

prije početka Izvođenja Radova pisanim putem upozoriti Naručiitelja na eventualne nedostatke koje je primijetio ili morao primijetiti u količini, vrsti ili kakvoći materijala potrebnog za Izvođenje Radova, Materijal koji osigurava Naručiitelj biti će naveden u Prilogu 7. ovog Ugovora.

- 2.1. Izvođač se obvezuje prije početka proizvodnje namještaja pristupiti na Brod kako bi uzeo finalne mjere Broda, te uskladio proizvodnju s vlastitim mjerama.

RADIONIČKA DOKUMENTACIJA

Članak 3.

- 3.3. Izvođač se obvezuje dostaviti potpunu radioničku dokumentaciju najkasnije do 27. Prosinca 2019. godine.

- 3.2. Radionička dokumentacija se smatra prihvaćenom nakon pregleda i pisane suglasnosti Naručiitelja. Dokumentacija će se smatrati urednom i dostavljenom u roku ukoliko Naručiitelj nije imao opravdanih naknadnih primjedbi vezano za kompletnost i sadržaj radioničke dokumentacije. U slučaju da je Naručiitelj imao primjedbi na sadržaj dokumentacije koju je dostavio Izvođač I/II je ista dostavljena nepotpuna razdoblje do uredne i potpune isporuke dokumentacije, odnosno njezinih ažuriranih verzija smatrat će se kašnjenjem. Naručiitelj je dužan zaprimljenu dokumentaciju pregledati i izdati pisanu suglasnost odmah po primitku, a najkasnije u roku od 10 radnih dana, a koji dani se ne smatraju kašnjenjem. Nakon što je Naručiitelj pregledao dokumentaciju i na istu dao suglasnost, gubi pravo da istu jednostranom odlukom mijenja.

PRAVILA, PROPISI I STANDARDI


Članak 4.

- 4.1. Radovi moraju biti u skladu s zakonima, propisima i normama te u svakom pogledu Izvedeni u skladu sa standardima brodograđevne industrije i u skladu s uvjetima pod kojima Brod plovi.
- 4.2. Zakoni, propisi i norme uključuju sve promjene do dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji.

OBVEZE I IZJAVE IZVOĐAČA I OBVEZE NARUČITELJA

Članak 5.

- 5.1. Izvođač se posebno obvezuje:

- a) Izvoditi Radove prema Ugovoru, Dinamičkom planu i Specifikaciji;
b) dostaviti radioničku dokumentaciju u roku određenom člankom 3.1. Ugovora;
- 5
- 

Ukoliko Naručitelj ne ispuní svoju obvezu iz ovog članka i nakon pisaní obavijesti Izvođača u dodatnom roku od 15 dana koji počinje teći danom primitka predmetne obavijesti, Izvođač ima pravo na raskid ugovora.

NADZOR

Članak 6.

- 6.1. Naručitelj, uključujući Kupca Broda i Krajnjeg korisnika, ukoliko je tako predviđeno Ugovorom o gradnji Broda, imaju pravo nadzora nad proizvodnjom Opreme i izvršenjem Radova tijekom cijelog perioda proizvodnje Opreme i izvršavanja Radova i mogu prisustvovati svim analizama i ispitivanjima vezanim uz proizvodnju Opreme i izvršenje Radova.
- 6.2. Troškove nadzora iz prethodnog stavka u prostorijama Izvođača snosi Izvođač.
- 6.3. Izvođač će obavijestiti Naručitelja najmanje 15 Radnih dana o početku proizvodnje Opreme, te o programu testiranja u svrhu pravovremenog nadzora od strane Naručitelja.
- 6.4. Nazočnost Naručitelja, Kupca Broda i Krajnjeg korisnika, njihovi prigovori ili prihvati relevantnih sirovina i/ili materijala i/ili rada, neće utjecati na odgovornost Izvođača za sigurnost i kvalitetu niti jamstvene obveze iz ovog Ugovora.

ROK ISPORUKE

Članak 7.

- 7.1 Rokovi izvođenja Radova biti će detaljnije određeni tjednim Dinamičkim planom koji će biti usuglašen između Ugovornih strana i usklađen sa rokovima iz Priloga 1. ovog Ugovora.
- 7.2 Ključni rokovi za izvođenje Radova prema ključnim fazama će biti definirani Prilogom 1. ovog Ugovora.
- 7.3 Izvođač će kontinuirano pratiti izvršenje planiranih aktivnosti i Radova te će o stanju Radova Naručitelju podnositi tjedna izvješća (svaki ponedjeljak do 11 sati). Ako se tijekom izvođenja Radova zbog bilo kojih razloga izmijene okolnosti, Izvođač će, bez odgode, podnijeti Naručitelju na pregled i odobrenje revidirani Dinamički plan. Ako Naručitelj prihvati revidirani Dinamički plan te ako je došlo promjene rokova iz Priloga 1. ovog Ugovora iz razloga za koje je odgovoran Izvođač, ta činjenica neće značiti da se Naručitelj odrekao bilo kojeg svog prava sukladno ovom Ugovoru, a posebice u pogledu naplate ugovornih kazni, naknade štete i/ili raskida Ugovora. Od trenutka prihvata revidiranog Dinamičkog plana, ako je revizijom istog došlo do promjene rokova iz Priloga 1. ovog Ugovora, rokovi iz Priloga 1. računat će se isključivo prema rokovima utvrđenim revidiranim Dinamičkim planom.

- 7.4. Ako se Izvođač u tijeku Izvedbe Radova ne bude držao odredaba Ugovora i pravila struke, u slučaju postojanja planskih ili tehničkih propusta na strani Izvođača, zbog čega bi Radovi mogli imati nedostatke ili ne bi bili izvedeni u skladu s rokovima određenim Ugovorom i Dinamičkim planom, Naručitelj će o tome obavijestiti Izvođača i odrediti mu primjereni rok, koji ne može biti dulji od 10 (deset) Radnih dana, da uskladi svoje Radove sa Ugovorom preuzetim obvezama. Ako Izvođač do isteka navedenog roka ne postupi po zahtjevu Naručitelja, Naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim učinkom i zahtijevati naknadu štete. Ako postoji opravdana sumnja da Izvođač neće uskladiti svoje Radove sa Ugovorom preuzetim obvezama ili da Radovi neće biti izvedeni u roku koji je za Radove predviđen Ugovorom i u Dinamičkom planu, Naručitelj ima pravo izvršiti Radove, u cijelosti ili djelomično, samostalno ili putem trećih osoba. Izvođač se obvezuje nadoknaditi Naručitelju sve troškove potrebne za dovršetak Radova koje je izvršio samostalno ili putem treće osobe. Navedene troškove Naručitelj je ovlašten naplatiti na način da odbije iznos troškova od pojedinog računa, iz Garancije za uredno izvršenje iz ovog Ugovora i/ili dostavi Izvođaču zaseban račun.
- 7.5. Izvođač se obvezuje tjedno (ponedjeljak do 11 sati) dostavljati Naručitelju radioničke nacрте i njihove ažurirane verzije na kontrolu i osigurati pristup Informatičkom sustavu na kojem će učitavati isti. U slučaju kašnjenja s isporukom radioničke dokumentacije sukladno članku 3.1. Ugovora i/ili u učitavanju ažuriranih verzija radioničkih nacрта, Izvođač će platiti Naručitelju ugovornu kaznu u iznosu od 0,2 % od Cijene za svaki Radni dan zakašnjenja, a koji iznos ugovorne kazne dospijeva naredni dan za svaki Radni dan zakašnjenja. Naručitelj je ovlašten naplatiti ugovornu kaznu na način da iznos ugovorne kazne odbije od pojedine rate Cijene ili putem Garancije za uredno izvršenje ili će podnijeti Izvođaču zaseban račun radi naplate ugovorne kazne, a sve prema svojoj slobodnoj odluci. Ako Izvođač ne postupi po upozorenju Naručitelja, odnosno ne ispunji svoje obveze iz ovog članka u roku od 5 (pet) Radnih dana od primitka pisanog upozorenja, Naručitelj je ovlašten raskinuti Ugovor. Dostavljenu dokumentaciju naručitelj je dužan pregledati i pisano potvrditi njihov primitak isti dan kada ih je preuzeo. Za nepostupanje ili kašnjenje Naručitelja Izvođač ne snosi posljedice.
- 7.6. Ako se pojave okolnosti koje u cijelosti ili djelomično onemogućuju Izvođenje Radova u skladu s ovim Ugovorom, Izvođač će bez odgode, isti dan o tome obavijestiti Naručitelja.

NAKNADNI I HITNI NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 8.

- 8.1. Na Radove koji nisu određeni u ovom Ugovoru, a čije Izvođenje Naručitelj zahtjeva iako oni nisu nužni za ispunjenje Ugovora, Izvođač može izvesti samo na osnovu pisanog naloga Naručitelja, uključivo i u slučaju kada je on predložio Izvođenje tih radova Naručitelju, koji je na njih pristao. Izvođač može odbiti izvesti dodatne Radove ako nije ovlašten, kvalificiran, osposobljen za Izvođenje spomenutih Radova, nema raspoložive kapacitete i u slučaju sličnih poslovno opravdanih razloga zbog kojih ne bi mogao ili bi mogao isključivo uz nerazmjerno velik trošak izvršiti nalog Naručitelja

- 8.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se u roku od 7 (sedam) Radnih dana od primitka naloga Naručiitelja usuglasiti vezano za cijenu dodatnih radova te o utjecaju na rokove određene ovim Ugovorom i Dinamičkim planom te će sklopiti pisani dodatak ovom Ugovoru.
- 8.3. Ugovorne strane će pregovarati u dobroj vjeri te će uložiti sve napora radi postizanja dogovora vezano za promjenu Cijene i/ili rokove isporuke na koje utječe nalog Naručiitelja iz članka 8.1. ovog Ugovora. Cijena će se određivati odgovarajućom korekcijom postojeće jedinične cijene iz troškovnika za sličnu vrstu radova. Ako se Ugovorne strane ne mogu usuglasiti oko promjene Cijene i/ili novih rokova, Naručiitelj može zatražiti od stručnjaka iz stavka 8.4. ovog Ugovora utvrđivanje nove Cijene i/ili novih rokova isporuke. Ako stručnjak ne može cijenu odrediti na temelju jedinične cijene iz troškovnika za sličnu vrstu radova, Stručnjak će novu cijenu odrediti uzimajući u obzir prosječnu cijenu troškova radne snage, materijala, opreme i strojeva koji čine elemente cijene dodatnih radova, i to u vrijeme davanja naloga Izvođaču. Stručnjak će u roku od 7 (sedam) Radnih dana od primitka zahtjeva Naručiitelja odrediti novu Cijenu i/ili rokove isporuke. Po određivanju cijene od strane stručnjaka, Naručiitelj može odustati od naloga koji je dao Izvođaču ili zahtijevati izvršavanje dodatnih radova prema nalogu. Izvođač je obavezan postupiti prema nalogu Naručiitelja i izvesti radove koji ne prelaze 30% (trideset posto) opsega ugovorenih Radova.
- 8.4. Ugovorne strane se obvezuju imenovati stručnjaka u roku od 3 (tri) Radna dana od proteka roka iz stavka 8.2. ovog članka, a ako se Ugovorne strane ne usuglase o izboru stručnjaka Naručiitelj je ovlašten imenovati stručnjaka odgovarajuće struke sa liste stalnih sudskih vještaka. Troškove angažiranja stručnjaka snositi će Ugovorne strane na jednake dijelove.
- 8.3. U toku izvođenja Radova samo u dolje navedenim slučajevima može se pojaviti potreba za hitnim nepredviđenim radovima koje je potrebno izvršiti radi:
- a) sprječavanja opasnosti po život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu i stvari, a izazvana je izvanrednim i neočekivanim događajima;
 - b) sprječavanja nastanka štete uslijed tih događaja;
 - c) po naredbi mjerodavnog tijela javne vlasti.
- 8.4. U slučaju pojave okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka, Izvođač je bez odgode odnosno u roku od 24 (dvadeset četiri) sata od nastanka takvih okolnosti dužan pisanim putem obavijestiti Naručiitelja o pojavi tih okolnosti i poduzetim mjerama.

PRIMOPREDAJA

Članak 9.

- 11
- 9.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će se na tjednoj bazi zaprimati tjedni izvještaji Izvođača. Sukladno tjednom Dinamičkom planu i izvještajima Izvođača sastaviti će se zapisnik kojim će se utvrditi postotak izvršivosti.
- 9.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će po postizanju stupnja izvršenosti Radova prema dinamici plaćanja iz članka 11. ovog Ugovora, po zaprimanju privremenih situacija, izvršiti pregled Radova od strane Naručitelja, Kupca, Krajnjeg korisnika, Klasifikacijskog društva i ostalih nadležnih tijela te će sastaviti Zapisnike o gotovosti radova na temelju kojih će se izvršiti rate plaćanja. Zapisnici o gotovosti radova se od strane Izvođača ispostavljaju zadnjeg dana u mjesecu u kojemu je postignut stupanj izvršenosti Radova na koje se odnosi pojedina rata.
- 9.3. Obveze Izvođača neće se smatrati ispunjenima sve dok Naručitelj ne potpiše Zapisnik o primopredaji, gdje se navodi datum kada je Izvođač dovršio svoje obveze prema Ugovoru, odnosno Izvršio Radove u cijelosti.
- 9.4. Zapisnik o primopredaji Ugovorne strane će potpisati nakon provedenog Sea Acceptance Trial/nakon puštanja u rad Radova i utvrđivanja da su Radovi ispravni i potpuno funkcionalni. Ako Sea Acceptance Trial ne bude proveden u roku od 30 dana od uklanjanja primjedbi i završetka radova Izvođača, ugovorne strane će potpisati Zapisnik o primopredaji te će se na otklanjanje nedostataka utvrđenih nakon provedenog Sea Acceptance Trial primjenjivati odredbe o jamstvu iz članka 15. ovog Ugovora.

CIJENA

Članak 10.

- 10.1. Cijena za sve Radove ugovara se i obračunava po sistemu Ključ u ruke te iznosi:
6.253.328,00 kuna
- 10.2. Naručitelj će platiti Cijenu kao ukupno ugovorenu cijenu.
- 10.3. Troškovnik služi kao osnovu za eventualne promjene opsega posla.
- 10.4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako Cijena obuhvaća vrijednost svih zamjenskih radova i svih viškova radova potrebnih da Radovi budu izvedeni po principu Ključ u ruke osim naknadnih i hitnih i nepredviđenih radova definiranih člankom 8. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se Cijena neće mijenjati u slučaju da se nakon sklapanja Ugovora promjene cijene elemenata na temelju kojih je ona određena.
- 10.5. Cijena je izražena bez PDV-a, koji će Izvođač obračunati u skladu s važećim propisima.
- 10.6. Naručitelj ima pravo prijeboja dospjelih rata Cijene definiranih člankom 11. ovog Ugovora sa svim postojećim i dospjelim potraživanjima koja Naručitelj ima prema Izvođaču iz ovog
- 11
- 11

Ugovora ili po drugoj pravnoj osnovi, a koja potraživanja iznose ne manje od 500.000,00 HRK.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 11.

11.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će Naručitelj Cijenu platiti Izvođaču prema sljedećoj dinamici plaćanja:

1. rata: 20 % Cijene kao avansna uplata će biti plaćena nakon primitka Garancije za povrat avansa i Garancije za uredno izvršenje ugovora.
2. rata: 10 % Cijene će biti plaćeno po potpisivanju Zapisnika o gotovosti radova kojim se utvrđuje da je izvršeno 25 % Radova i dostave certifikata sukladno članku 5.1. (e) ovog Ugovora
3. rata: 20 % Cijene će biti plaćeno potpisivanju Zapisnika o gotovosti radova kojim se utvrđuje da je izvršeno 50 % Radova
4. rata: 20 % Cijene će biti plaćeno potpisivanju Zapisnika o gotovosti radova kojim se utvrđuje da je izvršeno 75 % Radova
5. rata: 20 % Cijene će biti plaćeno nakon potpisivanja Zapisnika o gotovosti radova kojim se utvrđuje da je izvršeno 90 % radova i primitku Garancije za Jamstvene radove.
6. rata: 10 % po završetku svih ugovorenih radova i potpisivanju finalnog Zapisnika o primopredaji, i nakon uklanjanja svih primjedbi

Sukladno Isporuci Opreme i Izvedenim Radovima u tekućem mjesecu najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu (30) bit će dostavljen usuglašen Zapisnik o gotovosti radova između Izvođača i Naručitelja kojim se utvrđuje količina ispostavljene Opreme i Izvršenih Radova od strane Izvođača.

Naručitelj je dužan po zaprimanju Zapisnika o gotovosti radova i računa utvrđenu financijsku vrijednost podmiriti u cijelosti prema Izvođaču u roku od 30 (trideset) radnih dana.

11.2. Naručitelj će platiti Izvođaču preostali dio Cijene, temeljem ispostavljenog računa i to u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana zaprimanja valjanog i neopornog računa na temelju potpisanih Zapisnika o gotovosti svih radova i Zapisnika o primopredaji svih ugovorenih i izvršenih radova.

SREDSTVA OSIGURANJA

Članak 12.

12.1. Garancija za povrat avansa

12.1.1. Kao osiguranje za povrat avansne uplate, Izvođač se obvezuje u korist Naručitelja pribaviti bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju plativu na prvi pisani poziv Naručitelja bez prigovora, izdanu od strane banke prihvatljive Naručitelju u punom iznosu avansne uplate (PDV uključen) uvećano za kamate po stopi od 6% (šest posto) godišnje,

12

računajući od dana kada je Izvođač primio avansnu uplatu do dana uplate Naručiitelju po Garanciji za povrat avansa. Garancija za povrat avansa mora biti predana Naručiitelju prije izvršenja avansne uplate čiji povrat osigurava. Garancija za povrat avansa mora bit važeća najmanje 90 (devedeset) Radnih dana od Dana završetka radova.

- 12.1.2. U slučaju produljenja Dana završetka radova, Izvođač će produljiti ili obnoviti valjanost Garancije za povrat avansa u skladu s tim produljenjem i podnijeti produljenu ili obnovljenu Garanciju za povrat avansa Naručiitelju najkasnije 30 (trideset) Radnih dana prije Isteka valjanosti Izvorne Garancije za povrat avansa.
- 12.1.3. Ako Izvođač propusti postupiti sukladno odredbama prethodnog podstavka, Naručiitelj je ovlašten aktivirati Izvornu Garanciju za povrat avansa te će iznos isplaćen od strane banke po Garanciji za povrat avansa biti položen na račun Naručiitelja kao novčani polog radi osiguranja avansne uplate.
- 12.1.4. Garanciju za povrat avansa ili novčani polog iz prethodnog podstavka Naručiitelj će vratiti Izvođaču po potpisivanju Zapisnika o primopredaji.
- 12.1.5. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako Naručiitelj neće obračunati kamate na iznos pologa iz ovog stavka, odnosno da Izvođač ni u kojem slučaju nema pravo na kamate na navedeni iznos pologa.

12.2. Garancija za uredno izvršenje

- 12.2.1. Kao osiguranje za izvršenje svih obveza u skladu s odredbama i uvjetima definiranim ovim Ugovorom, Izvođač se obvezuje u korist Naručiitelja pribaviti bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju plativu na prvi pisani poziv Naručiitelja bez prigovora, izdanu od banke prihvatljive Naručiitelju. Garancija za uredno izvršenje mora biti predana Naručiitelju u roku od 8 (osam) Radnih dana od potpisa ovog Ugovora u iznosu od 10 % od Cijene (PDV uključen). Garancija za uredno izvršenje mora biti valjana najmanje 90 (devedeset) Radnih dana od Dana završetka radova.
- 12.2.2. Izvođač je obvezan produljiti ili obnoviti valjanost Garancije za uredno izvršenje u slučaju da se primopredaja ne izvrši najkasnije 30 (trideset) Radnih dana prije Isteka roka valjanosti Izvorne Garancije za uredno izvršenje. Ako Izvođač propusti postupiti sukladno odredbama ovog stavka, Naručiitelj je ovlašten aktivirati Izvornu Garanciju za uredno izvršenje.
- 12.2.3. Ako Izvođač propusti postupiti sukladno odredbama prethodnog podstavka, Naručiitelj je ovlašten aktivirati Izvornu Garanciju za uredno izvršenje te će iznos isplaćen od strane banke po Garanciji za uredno izvršenje biti položen na račun Naručiitelja kao novčani polog radi osiguranja urednog izvršenja Ugovora.
- 13
- [Two handwritten signatures]*

- 12.2.4. Garanciju za uredno izvršenje ili novčani plog iz prethodnog podstavka Naručilatelj će vratiti Izvođaču po potpisivanju Zapisnika o primopredaji i primitku Garancije za jamstvene radove.
- 12.2.5. Ako Izvođač propusti ispuniti svoje obveze u skladu s odredbama i uvjetima definiranim ovim Ugovorom, Naručilatelj je ovlašten aktivirati Garanciju za uredno izvršenje ili se naplatiti iz novčanog pologa.
- 12.2.6. U slučaju da Naručilatelj aktivira Garanciju za uredno izvršenje ili iskoristi dio ili cijeli iznos pologa zbog nespunjenja ili neurednog ispunjenja obveze iz ovog Ugovora Izvođač se obvezuje u roku od 3 (tri) Radna dana uplatiti Naručilatelju novčani iznos do punog iznosa pologa ili dostaviti novu Garanciju za uredno izvršenje kao osiguranje daljnjeg uredno izvršavanja svih obveza Izvođača u skladu s ovim Ugovorom.
- 12.2.7. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako Naručilatelj neće obračunati kamate na iznos pologa iz ovog stavka, odnosno da Izvođač ni u kojem slučaju nema pravo na kamate na navedeni iznos pologa.

12.3. Garancija za jamstvene radove

- 12.3.1. Kao osiguranje za izvršenje svojih obveza za jamstvene radove definirane člankom 15. ovog Ugovora, Izvođač se obvezuje u korist Naručilatelja pribaviti bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju u iznosu od 5% Cijene (PDV uključen) plativu na prvi pisani poziv Naručilatelja bez prigovora, izdanu od banke prihvatljive Kupcu. Garancija za jamstvene radove mora biti predana Naručilatelju sukladno članku 11. ovog Ugovora, i 30 (trideset) kalendarskih dana prije Dana završetka radova.
- 12.3.2. U slučaju produljenja jamstvenog perioda sukladno članku 15.6. ovog Ugovora, Izvođač je obavezan produljiti valjanost Garancije za jamstvene radove u skladu s takvim produljenjem i predati je Naručilatelju najkasnije 15 Radnih dana prije isteka roka valjanosti izvorne Garancije za jamstvene radove.
- 12.3.3. Ako Izvođač propusti postupiti sukladno odredbama prethodnog podstavka, Naručilatelj je ovlašten aktivirati izvornu Garanciju za jamstvene radove te će iznos isplaćen od strane banke po Garanciji za jamstvene radove biti položen na račun Naručilatelja kao novčani plog radi osiguranja urednog izvršenja obveza iz članka 15. ovog Ugovora.
- 12.3.4. Garanciju za jamstvene radove ili novčani plog iz prethodnog podstavka Naručilatelj će vratiti Izvođaču po proteku jamstvenog roka.
- 12.3.5. Ako Izvođač propusti izvršiti svoje jamstvene obveze definirane u članku 15. ovog Ugovora, Naručilatelj je ovlašten aktivirati Garanciju za jamstvene radove ili se naplatiti iz novčanog pologa.

B

12.3.6. U slučaju da Naručitelj aktivira Garanciju za Jamstvene radove ili iskoristi dio ili cijeli iznos pologa zbog nespunjenja Jamstvenih obveza iz članka 15. ovog Ugovora Izvođač se obvezuje u roku od 3 (tri) Radna dana uplatiti Naručitelju novčani iznos do punog iznosa pologa ili dostaviti novu Garanciju za Jamstvene radove kao osiguranje za daljnje uredno izvršavanje Jamstvenih obveza iz ovog Ugovora.

12.3.7. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako Naručitelj neće obračunati kamate na iznos pologa iz ovog stavka, odnosno da Izvođač ni u kojem slučaju nema pravo na kamate na navedeni iznos pologa.

VLASNIŠTVO NAD OPREMOM

Članak 13.

13.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj postaje vlasnikom Opreme kada ona bude ugrađena na Brod.

OSIGURANJE

Članak 14.

14.1. Izvođač će ugovoriti te održavati s renomiranim osiguravateljem adekvatno osiguranje

a) Radova i mehanizacije Izvođača

Izvođač će sklopiti i održavati osiguranje za Radove i mehanizaciju Izvođača (aparati, strojevi, Oprema, sredstva i drugi predmeti potrebni za Izvođenje Radova) za sve gubitke ili štete iz bilo kojeg razloga, izuzev navedenih u stavku 14.2. ovog članka. Izvođač će osigurati mehanizaciju Izvođača najmanje na njenu punu vrijednost, uključivo i dopremu u Brodogradilište.

b) protiv povreda osoba i oštećenja imovine

Izvođač će sklopiti i održavati osiguranje od odgovornosti svake Ugovorne strane za gubitak, štetu, smrt ili tjelesno oštećenje koje se može dogoditi na materijalnoj imovini (koja se ne odnosi na Radove i mehanizaciju Izvođača) ili bilo kojoj osobi (koja nije zaposlenik Izvođača), iz bilo kojeg razloga, izuzev navedenih u stavku 14.2. ovog članka.

c) osoblja Izvođača

Izvođač će sklopiti i održavati osiguranje od odgovornosti za potraživanja, štete, gubitke i troškove koji proizlaze iz povrede, bolesti ili smrti bilo koje osobe koju zapošljava Izvođač do koje je došlo iz bilo kojeg razloga, izuzev navedenih u stavku 14.2. ovog članka.

14.2. Rizici koji su isključeni su:

- a) rat, neprijateljstva (bilo da je rat objavljen ili nije), invazija, djelovanje stranih neprijatelja,
- b) pobuna, terorizam, revolucija, ustanak, vojna ili uzurpirana vlast ili građanski rat u zemlji,

- c) ratno streljivo, eksplozivne naprave, ionizirajuće zračenje ili radioaktivno zagađenje u zemlji, osim ako nije uzrokovano korištenjem takvog streljiva, eksploziva, zračenja ili radioaktivnosti od strane Izvođača,
- d) zračni valovi uzrokovani zrakoplovom ili drugim letjelicama koje lete zvučnim ili nadzvučnim brzinama.

14.3. Ako nije drukčije određeno ovim Ugovorom, police osiguranja će biti na snazi do završetka izvođenja Radova, odnosno potpisivanja Zapisnika o primopredaji.

14.4. Police osiguranja će biti zaključene u ime Ugovornih strana kao zajednički osiguranih osoba koje imaju zajedno pravo primiti plaćanja od osiguratelja, a plaćanja na raspolaganju ili podijeljena između Ugovornih strana koristit će se isključivo u svrhu otklanjanja gubitka ili štete.

14.5. Ako nije drukčije određeno ovim Ugovorom za pojedinu policu, osigurana svota za svaku policu osiguranja po štetnom događaju iznosi najmanje 1.000.000,00 (milijun kuna), a pokriva i štetu koju su prouzročili podizvođači Izvođača. Osiguranje mora pokrivati krajnju nepažnju Izvođača i krajnju nepažnju i namjerno postupanje osoba za koje je Izvođač odgovoran.

14.6. Izvođač se obvezuje Naručitelju dostaviti kopije polica osiguranja koje su u skladu s uvjetima iz ovog Ugovora najmanje 10 (deset) Radnih dana prije početka izvođenja Radova u Brodogradilištu, te potvrda o plaćanju za premije koje je potrebno platiti temeljem navedenih polica na zahtjev Naručitelja. Ako Izvođač ne održava na snazi osiguranje prema ovom Ugovoru ili ne dostavi zadovoljavajuće dokaze o plaćenim premijama i kopije polica osiguranja Naručitelju, Naručitelj može izvršiti plaćanje dospjelih premija te će zatražiti povrat izvršenih plaćanja od Izvođača.

14.7. Izvođač neće vršiti materijalne izmjene uvjeta bilo kojeg osiguranja bez prethodnog odobrenja Naručitelja te će obavijestiti osiguravatelja o svim relevantnim promjenama u izvođenju Radova i voditi računa da se police osiguranja obnavljaju i održavaju u skladu s ovim člankom.

JAMSTVO

Članak 15.

15.1. Izvođač je odgovoran za dobro i pravovremeno izvođenje Radova, njihovu kvalitetu i usklađenost s ovim Ugovorom i primjenjivim propisima.

15.2. Jamstvo Izvođača za izvedene Radove iznosi 1 (jednu) godinu. Jamstveni rok teče od dana predaje broda kupcu. Tijekom jamstvenog roka Izvođač je dužan, bez naknade, popraviti ili zamijeniti Opremu ili dijelove Opreme na Brodu u pogledu kojih postoje nedostaci ili otkloniti druge nedostatke u realizaciji Radova. Izvođač snosi sve troškove popravka i zamjene Opreme ili dijelova Opreme te otklanjanja nedostataka na Radovima, što uključuje, ali nije ograničeno i troškove transporta Opreme, putovanja i boravka serviseru Izvođača.

- 14
- 15.3. Naručilatelj ima pravo zahtijevati otklanjanje nedostataka koji su otkriveni tijekom jamstvenog roka, a najkasnije do isteka posljednjeg dana jamstva. Takav zahtjev upućen Izvođaču mora sadržavati opis nedostataka i primjereni rok otklanjanja istih te mora biti sastavljen u pisanom obliku.
- 15.4. Izvođač je dužan započeti s otklanjanjem nedostataka u najkraćem mogućem roku, ali ne kasnije 10 Radnih dana od zaprimanja zahtjeva iz prethodnog članka.
- 15.5. U slučaju da Izvođač ne ukloni nedostatke koji su uočeni u jamstvenom roku, u roku ostavljenom od Naručilatelja ili ne započne s otklanjanjem nedostataka u roku određenom prethodnim stavkom ovog članka, Naručilatelj ih je ovlašten otkloniti putem treće osobe, a Izvođač mu je obavezan naknaditi sve s time povezane troškove u roku od 20 Radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o izvršenom trošku. Ukoliko Izvođač ne podmiri ovaj trošak u navedenom roku Naručilatelj je ovlašten upotrijebiti Garanciju za jamstvene radove zaprimljenu u skladu s ovim Ugovorom.
- 15.6. U slučaju manjeg popravka na Opremi Jamstveni rok se produžuje onoliko koliko je Naručilatelj bio lišen korištenja Opreme. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen neki dio Opreme, jamstveni rok počinje teći ispočetka samo za taj dio Opreme.
- 15.7. Ako je izvršen popravak od utjecaja na cjelokupne Radove jamstveni rok za Radove produžit će se za vrijeme od 12 mjeseci koji počinje teći od dana kada su otklonjeni nedostaci na Radovima.

UGOVORNA KAZNA

Članak 16.

- 16.1. U slučaju kašnjenja u izvršenju Radova u odnosu na rokove određene Prilogom 1. ovog Ugovora, Izvođač će platiti Naručilatelju ugovornu kaznu u iznosu od 0,2 % (nula cijelih dva posto) od Cijene za svaki Radni dan zakašnjenja, a koji iznos ugovorne kazne dospijeva naredni dan za svaki Radni dan zakašnjenja. Naplata ugovorne kazne zbog prekoračenja rokova iz Priloga 1. ovog Ugovora u odnosu na više faza Izvođenja Radova međusobno se ne isključuje, odnosno dopuštena je kumulacija ugovornih kazni u odnosu na svaku fazu određenu Prilogom 1. ovog Ugovora, a može kumulativno iznositi maksimalno 5 (pet) % vrijednosti ukupno ugovorenih radova uključujući PDV.
- 16.2. Ako Izvođač ne ispunji svoju obvezu iz ovog Ugovora ili je neuredno ispunji, te nastavi s povredom, odnosno nel izvršavanjem svojih obaveza i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od 30 (trideset) dana nakon primitka pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi, Izvođač se bezuvjetno obavezuje isplatiti Naručilatelju ugovornu kaznu u iznos od 10% vrijednosti Ugovora.
- 16.3. Izvođač je obavezan platiti Naručilatelju ugovornu kaznu po svakoj podnesenoj prijavi kako slijedi:
- 17
- 

- a) Iznos od 500,00 HRK, u slučaju da je zaposlenik Izvođača ili Izvođačeva kooperanta zatečen bez propisane opreme, certifikata, i drugih propisanih dozvola da obavlja Radove ili upravlja strojevima i vozilima na području Brodogradilišta,
- b) Iznos od 500,00 HRK, u slučaju da je zaposlenik Izvođača ili Izvođačeva kooperanta parkirao vozilo na mjestu u krugu Brodogradilišta gdje je parkiranje nedozvoljeno,
- c) Iznos od 500,00 HRK, u slučaju da je zaposlenik Izvođača ili Izvođačeva kooperanta zatečena puši na radnom mjestu u vrijeme izvan pauze, ili na mjestu gdje nije dozvoljeno pušenje, osobito na Brodu.

16.4. Ugovorne strane su suglasne da se prava Naručiitelja na naplatu ugovornih kazni iz ovog Ugovora međusobno ne isključuju.

16.5. Naručiitelj je ovlašten naplatiti ugovornu kaznu na način da iznos ugovorne kazne odbije od pojedine rate Cijene ili putem Garancije za uredno izvršenje/ili će podnijeti Izvođaču zaseban račun radi naplate ugovorne kazne, a sve prema svojoj slobodnoj odluci.

UZAJAMNA ZAŠTITA KLASIFICIRANIH PODATAKA I OBVEZE PREMA KUPCU

Članak 17.

17.1. Izvođač prima na znanje kako je Naručiitelj kao graditelj Broda sklopio sporazum o suradnji i dugoročnom održavanju Broda sa Kupcem.

17.2. Naručiitelj je ovlašten, ali i odgovoran za cjelokupno servisiranje i održavanje Broda.

17.3. Izvođač prima na znanje kako je Naručiitelj autor svih projekata, proračuna i tehničkih detalja navedenog tipa Broda.

17.4. Izvođač se obvezuje da će prodati Naručiitelju sve rezervne dijelove Opreme, potrebne za pravilno funkcioniranje Radova, na način i kada to zahtijeva Naručiitelj u bilo kojem trenutku tijekom slijedećih 5(pet) godina.

17.5. Izvođač se obvezuje prodavati sve gore navedene rezervne dijelove i usluge Naručiitelju po maksimalno 30% (trideset posto) skupljoj cijeni od cijene proizvodnog koštanja pojedinog rezervnog djela, a minimalno 10% (deset posto) jeftinijoj cijeni nego što Izvođač isti rezervni dio prodaje na tržištu ili pruža uslugu u vrijeme narudžbe.

KOMUNIKACIJA I SLUŽBENE OBAVIJESTI

Članak 18.

18.1. Obavijesti kao i bilo koja druga pismena (u daljnjem tekstu: Obavijest) koja jedna Ugovorna strana dostavlja drugoj sukladno ovom Ugovoru biti će u pisanoj formi, poslana putem preporučene pošte ili putem e-malla. Smatrat će da je dostava uredno izvršena ako je

15

Obavijest poslana na adresu e-mail navedeneu stavku 18.3. ovog članka, i to na bilo koji od navedenih načina dostave, Obavijest poslana putem preporučene pošiljke smatrati će se da je uredno izvršena na dan kada je ista primljena, a u slučaju da se Obavijest iz bilo kojeg razloga vrati pošiljatelju na dan kada je Obavijest poslana. Obavijest putem e-maila će se smatrati uredno izvršena u trenutku njegova slanja.

18.2. U slučaju da bilo koja od Ugovornih strana promijeni podatke iz stavka 18.3. ovog članka, druga Ugovorna strana mora odmah biti u pisanom obliku obaviještena o promjeni.

18.3. Ovlaštene osobe za koordinaciju i nadzor nad izvršavanjem obveza iz ovog Ugovora te potpisivanje Zapisnika o gotovosti radova i Zapisnika o primopredaji radova za vrijeme trajanja ovog Ugovora su:

Za Naručitelja:

Adresa: DIV grupa

Kontakt osoba: Martina Radovcic

Mobitel: 099 3391 311

Telefon:

E-mail adresa: martina.radovcic@brodosplit.hr

Za Izvođača:

Adresa: Select d.o.o.

Kontakt osoba: Žarko Miketek

Mobitel: 095 379 7741

Telefon:

E-mail adresa: zarko.miketek@slct.hr

POVJERLJIVI PODACI

Članak 19.

19.1. Izvođač će sve Naručiteljeve podatke tehničke i poslovne prirode kojima ima pristup tijekom izvršenja Radova po ovom Ugovoru, čuvati kao poslovnu tajnu i neće ih upotrebljavati u druge svrhe osim u svrhu ispunjenja ovog Ugovora. Izvođač se obvezuje osigurati da će njegovi zaposlenici, podizvođači i vanjski suradnici postupati s povjerljivim informacijama koje saznaju tijekom trajanja ovog Ugovora sukladno odredbama ovog članka.

19.2. Ugovorne strane se obvezuju da ne odu povjerljive informacije druge Ugovorne strane u bilo kojem obliku trećim osobama i također se obvezuju osigurati da povjerljive informacije ne objavljuju niti ne šire njihovi zaposlenici, podizvođači, vanjski suradnici i drugi za koje odgovaraju.

19.3. Ugovorne strane se obvezuju ovaj Ugovor i njegov sadržaj držati tajnim te se time obvezuju da neće, bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, otkrivati neovlaštenim

13

66

osobama ili bilo kojoj trećoj strani informacije koje se odnose ili koje su u vezi s ovim Ugovorom.

19.4. Obveze čuvanja tajnosti podataka ostat će na snazi i nakon prestanka važenja ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga, najduže za razdoblje od 5 (pet) godina nakon prestanka Ugovora.

19.5. Ugovorne strane suglasne su da se sljedeće informacije neće smatrati povjerljivim informacijama:

- a) informacije koje su već u posjedu druge Ugovorne strane i koje dotična Ugovorna strana nije bila dužna čuvati kao povjerljive;
- b) informacije koje su objavljene prilikom ili nakon zaključenja ovog Ugovora, pri čemu Ugovorne strane nisu odgovorne za objavu;
- c) informacije koje se moraju otkriti prema važećim zakonima i na zahtjev nadležnih vlasti;
- d) koje je jedna Ugovorna strana razvila vlastitim aktivnostima bez korištenja povjerljivih podataka.

ZAŠTITA ZDRAVLJA, SIGURNOSTI I OKOLIŠA

Članak 20.

20.1. Izvođač mora poštovati u razdoblju prilikom izvršavanja Radova zakone kojima se reguliraju radnopravna pitanja, uključujući zaštitu na radu zaposlenika te pitanja iz područja zaštite okoliša kao i sve druge propise koji specificiraju i detaljno razrađuju odredbe navedenih zakona.

20.2. Izvođač se obvezuje postupati u skladu s aktima za zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša Naručiitelja navedenih u članku 5. ovog Ugovora te jamči postupanje svojih zaposlenika i kooperanata te zaposlenika kooperanata u skladu s navedenim.

20.3. Izvođač će u potpunosti zaštititi Naručiitelja protiv svih aktivnosti, potraživanja, izjava i osnova za tužbu zbog bilo kojih razloga uključujući štete, troškove i izdatke bilo koje vrste i naravi koje mogu nastati jer se Izvođač ili Izvođačev kooperant nije pridržavao odredbi iz ovog Ugovora vezano za zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša.

20.4. Ugovorne strane se obvezuju odmah i u pisanom obliku obavijestiti drugu Ugovornu stranu o svakoj potencijalnoj odgovornosti, potraživanju ili pokrenutim aktivnostima u vezi s propustom pridržavanja odredbi o zaštiti zdravlja, sigurnosti i okoliša. U tom slučaju Izvođač se obvezuje, na vlastiti trošak, stupiti u pregovore s trećom stranom u svrhu nagodbe oko potraživanja i zahtjeva treće strane i/ili nadoknaditi sve troškove i štetu koju je Naručiitelj pretrpio i naknadio trećima na temelju odluka donesenih u parničnom, upravnom ili drugom postupku vezano za istu povredu i naknaditi sve troškove nastale drugoj Ugovornoj strani u navedenim postupcima.

VIŠA SILA

Članak 21.

- 21.1. Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze iz ovog Ugovora, ako je neizvršenje rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole Ugovornih strana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz ovog Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje Ugovorne strane, a koji se nije mogao predvidjeti, sprječiti, izbjeći ili otkloniti.
- 21.2. Događaj više sile uključuje, ali nije ograničen na elementarne nepogode, ratno stanje, embargo.
- 21.3. U slučaju da je bilo koja od Ugovornih strana u ispunjenju ovog Ugovora ometena događajem više sile, dužna je o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu bez odgađanja, a najkasnije u roku od 48 (četrdeset osam) sati, s naznakom uzroka i mogućem trajanju događaja više sile. Isti postupak biti će primijenjen radi obavijesti o prestanku događaja više sile.
- 21.4. U slučaju da dođe do događaja više sile, pogođena Ugovorna strana će uložiti sve svoje napore kako bi ispunila svoje obveze u skladu s ovim Ugovorom.
- 21.5. Ako bi nastupili događaji ocijenjeni kao viša sila, rokovi određeni ovim Ugovorom će se nastojati prilagoditi obostranim dogovorom, ali u slučaju da događaji više sile traju duže od 90 kalendarskih dana, svaka Ugovorna strana ima pravo raskinuti ovaj Ugovor pisanom obavješću s trenutnim učinkom.


AUTORSKO PRAVO

Članak 22.

- 22.1. Potpisom ovog Ugovora Izvođač prenosi na Naručitelja pravo svakodobnog korištenja, izmjene i modifikacije svih pisanih dokumenata, tablica, nacrti, planova, draftova, skica, akata i drugih objekata, modela, uzoraka, slika, filmova, mikrofilmova, патената i drugog sadržaja vizualno, audio, mehanički, manualno ili na bilo koji drugi način snimljenog na bilo kojem mediju, kao i drugih dokumenata izrađenih od strane Izvođača i/ili njegovih podizvođača za izvršenje Radova, a koji se smatraju autorskim djelom ili djelom drugog srodnog prava.
- 22.2. Pravo korištenja autorskog djela dodijeljeno Naručitelju u skladu s ovim Ugovorom znači pravo njihovog korištenja u svakom smislu, uključujući bez ograničenja pravo kopiranja te mijenjanja autorskog djela bez ikakvog posebnog pristanka Izvođača i/ili podizvođača koje je isti angažirao.
- 22.4. Potpisom ovog Ugovora Izvođač izričito potvrđuje i slaže se da Gijena koju će Naručitelj isplatiti Izvođaču temeljem ovog Ugovora također uključuje i potpunu i pravičnu naknadu za pravo korištenja autorskog djela u skladu s ovim člankom.

DODACI I IZMJENE UGOVORA

Članak 23.



- 23.1. Sve izmjene ili dopune ovog Ugovora i/ili njegovih dodataka moraju biti učinjene u pisanom obliku i potpisane od strane obje Ugovorne strane.

OPĆE ODREDBE

Članak 24.

- 24.1. Mjerodavno pravo. Za ovaj Ugovor i njegovo tumačenje mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se na ovaj Ugovor ne primjenjuju Posebne uzance o građenju.
- 24.2. Nadležnost. Ugovorne strane obvezuju se uložiti svoje najbolje napore kako bi se svi eventualni sporovi koji bi proizašli iz ili u svezi s ovim Ugovorom riješili sporazumno. Ukoliko se sporazumno rješenje ne može postići u roku od 30 (trideset) Radnih dana, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proizlaze, rješavati će se pred stvarno nadležnim sudom u Splitu.
- 24.3. Podizvođači i prijenos. Izvođač neće bez pisanog pristanka Naručitelja preneti korist ili prava iz ovog Ugovora. Niti Naručitelj niti Izvođač neće preneti obveze prema ovom Ugovoru bez pisanog pristanka druge Ugovorne strane. U slučaju podugovaranja Izvođač se obvezuje da će u ugovoru s podizvođačem istoga obvezati da postupi u skladu s uvjetima iz ovog Ugovora te će odgovarati za Radove koje izvede podizvođač kao da ih je sam izveo, odnosno njihova odgovornost će biti solidarna.
- 24.4. Potpuni Ugovor. Ovaj Ugovor, zajedno sa svim svojim Prilozima, sadrži cjelokupni sporazum Ugovornih strana u odnosu na predmet ovog Ugovora te zamjenjuje sve druge sporazume, usmene ili pisane, koji se odnose na predmet ovog Ugovora. Izmjene ili dopune ovog Ugovora ne obvezuju Ugovorne strane ukoliko nisu učinjene pisanim putem.
- 24.5. Djelomična nevaljanost. Nevaljanost ili neprovedivost bilo koje odredbe ovog Ugovora neće utjecati na bilo koji način na valjanost ili provedivost preostalih odredbi i Ugovorne strane će uložiti svoje najbolje napore kako bi izmijenile takvu odredbu na način da ista postane valjana i provediva u skladu s u njoj izraženom namjerom, u mjeri dopuštеноj zakonom.
- 24.6. Broj primjeraka. Ovaj Ugovor je sklopljen istodobno u 2 (dva) istovjetna primjerka, po jedan za svaku Ugovornu stranu.
- 24.7. Stupanje na snagu. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se Ugovor smatra sklopljenim u trenutku kada bude potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje Ugovornih strana i ovjeren pečatima Ugovornih strana (uz iznimku da ovjera ugovora pečatom nije nužna za Ugovornu stranu koja u zemlji svog sjedišta u redovnom pravnom prometu se ne koristi pečatom prilikom sklapanja ugovornih odnosa).

24.8. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su upoznate sa svojim pravima i obvezama koje za njih proizlaze iz ovog Ugovora, te da ista prava i obveze prihvataju.

Za Naručioca:

[*]
[*]

Datum: 23.12.2012

Mjesto: Zagreb

Za Izvođača:

[*] Select d.o.o. Virovitica
[*] Hrvoje Vamševac, direktor

Datum: 23.12.2012

Mjesto: Virovitica

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax 01 3378-155
OIB: 66990785014

11

select. d.o.o.
Vinkovačka cesta 21. Virovitica

Dodatak br.1
UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA
PO PRINCIPU „KLJUČ U RUKE“

(u daljnjem tekstu: Dodatak)

Ovaj Dodatak sklopljen je dana 10.11.2020. godine između:

DIV GRUPA d.o.o., sa sjedištem u Samoboru, Bobovca 10/A, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik uprave Tomislav Debeljak (dalje u tekstu: Naručitelj)

SELECT d.o.o., sa sjedištem u Virovitici, Vinkovačka cesta 21, OIB: 12739779473, koje zastupa pojedinačno i samostalno Hrvoje Vampovac, direktor (dalje u tekstu: Izvođač)

Naručitelj i Izvođač u daljnjem tekstu se zajednički nazivaju Ugovorne strane ili svaki pojedinačno Ugovorna strana

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

- 1.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 23.01.2020. godine sklopile UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA PO PRINCIPU „KLJUČ U RUKE“ za izradu radioničke dokumentacije, materijal, isporuku, konstrukciju, montažne radove, opremljenog prostora za novogradnju 487 po principu ključ u ruke (u daljnjem tekstu: Ugovor).
- 1.2. Ugovorne strane imaju zajednički interes izmijeniti /ili dopuniti članak 1. (DEFINICIJE I TUMAČENJE), 9. (PRIMOPREDAJA), 10.1. (CIJENA) i 11. (NAČIN PLAĆANJA) Ugovora te Prilog 1. (Ključni rokovi/faze Izvođenja Radova) i Prilog 7. Ugovora (Specifikacija i Troškovnik).
- 1.3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Naručitelj platio Izvođaču prvu ratu iz članka 11.1. Ugovora u iznosu 1.537.228,10 kn (uključen PDV).
- 1.4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da sve riječi i fraze iz Ugovora koje se koriste u ovom Dodatku, imaju isto značenje kao u Ugovoru, osim ako izričito nije navedeno drugačije.

PREDMET DODATKA

Članak 2.

- 2.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja Prilog 1. Ugovora na način da se stari Prilog 1. zamjenjuje novim Prilogom 1. koji čini prilog ovom Dodatku i sastavni je dio Ugovora. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su novi rokovi određeni Prilogom 1. obvezujući te da ranije okolnosti

koje su utjecale na promjenu rokova nisu od utjecaja na novoodređene rokove te se Izvođač ne može pozivati na iste kako bi opravdao eventualno kašnjenje.

2.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja Prilog 7. Ugovora na način kako je propisano ovim člankom.

2.2.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja dio Priloga 7. i to OFFICIAL OFFER 170/2019 od dana 03.12.2019. godine u točkama 13. i 16. i u ukupnom iznosu na način da se točka 16. briše, a točka 13. i ukupan iznos glasi:

NR.	DESCRIPTION	AMOUNT	Suite Sub total	Cabin Sub total	ROM Total	PRICE	SUM
13.	BED Iron black powder lockered	2 pcs	36	0	36	2.912,00 kn	104.832,00 kn

Total: 4.110.912,00 kn
Tax 25%: 1.027.728,00 kn
Total with TAX: 5.138.640,00 kn"

Sve ostale stavke iz OFFICIAL OFFER 170/2019 od dana 03.12.2019. godine Priloga 7. ostaju nepromijenjene.

2.2.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja dio Priloga 7. Ugovora i to PONUDA 162/2019 od 17.10.2019. godine u točkama 49., 50., 52., 53., 55. i 56. i u ukupnim iznosima na način da se točke 49., 50., 52., 53., 55. i 56. brišu, a ukupan iznos glasi:

Ukupni iznos za stavke PURCHASE 318377: „59.290,00 kn“
Ukupni iznos PONUDE 162/2019 od 17.10.2019. godine:

REKAPITULACIJA	
FURNITURE IN ACCOMMODATION – CREW CABINS INDEKS 318377	1.036.696,50 kn
PURCHASE 318377	59.290,00 kn
CREW WORKING AND PUBLIC SPACES 322505	114.128,04 kn
PURCHASE 322502	122.234,20 kn
AMBULANTA 318370	128.071,57 kn

SVEUKUPNO: 1.460.420,31 kn
POREZ 25%: 365.105,08 kn
UKUPAN IZNOS S POREZOM: 1.825.525,39"

Sve ostale stavke iz PONUDE 162/2019 od 17.10.2019. godine Priloga 7. ostaju nepromijenjene.

2.2.3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja dio Priloga 7. Ugovora na način da se u isti dodaju sljedeće ponude, a koje se prilažu ovom Dodatku:

PAX PONUDA 36-2/2020 od dana 05.11.2020. godine

Iznos bez PDV-a: 490.789,58 kn

PDV: 122.697,40 kn

Iznos s PDV-om: 613.486,98 kn

CREW PONUDA 32-VTR7/2020 od dana 23.09.2020. godine

Iznos bez PDV-a: 82.584,43 kn

PDV: 20.646,11 kn

Iznos s PDV-om: 103.230,54

PONUDA BR: 46 od dana 02.11.2020. godine

Iznos bez PDV-a: 147.966,95 kn

PDV: 36.991,74 kn

Iznos s PDV-om: 184.958,69 kn

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se dodavanjem ponuda iz ovog stavka 2.2.3. Cijena povećava za 721.340,96 kn bez PDV-a.

2.3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja Članak 1.1. Ugovora, i to definicija „Dan završetka radova“ na način da glasi:

„Dan završetka radova je 20.12.2020.“

2.4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja članak 9.1. i 9.2. Ugovora koji sada glasi:

„9.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Izvođač po završetku radova u svakoj pojedinoj kabini ili drugom prostoru koji po svojoj prirodi čini cjelinu (prostor za posadu, javni prostor, ambulanta) pisanim putem (uključivo putem e-malla) pozvati Naručioca na aplikaciju (prihvat) završene kabine ili drugog prostora. Naručilac je dužan odazvati se pozivu Izvođača da pregleda radove najkasnije u roku od 3 (tri) Radna dana od primitka poziva. Formular aplikacije može biti sljedećeg sadržaja:

a) Radovi su uspješno izvršeni i na njih nema primjedbi;

b) Radovi nisu uspješno izvršeni i na njih ima primjedbi te će se navesti svi uočeni nedostaci i udrediti će se rok od 2 (dva) Radna dana u kojem se ti nedostaci moraju otkloniti. Po uspješnom otklanjanju nedostataka Izvođač se obvezuje pisanim putem o istom obavijestiti Naručioca i pozvati na ponovni prihvati Radova. Ugovorne strane će izvršiti provjeru jesu li otklonjene sve primjedbe te će sastaviti zapisnik o izvršenom otklanjanju nedostataka koji će se priložiti formularu aplikacije.

- 9.2. Na temelju usuglašenih i potpisanih formulara aplikacije, svakih 15 dana će se sastaviti Zapisnik o gotovosti radova kojim će se utvrditi opseg izvršenih Radova i samo na temelju njega Izvođač može izdati račun Naručiitelju. Zapisnikom o gotovosti radova mogu biti obuhvaćene samo završene kabine, odnosno drugi prostori koji po svojoj prirodi čine cjelinu."
- 2.4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja članak 10.1. Ugovora koji sada glasi:
 „10.1. Cijena za sve Radove ugovara se i obračunava po sistemu Ključ u ruke te iznosi:
 6.292.673,27 kuna (bez PDV-a)“
- 2.5. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja članak 11. Ugovora koji sada glasi:
 „11.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će Naručiitelj Cijenu platiti Izvođaču prema sljedećoj dinamici plaćanja:

%	Cijena sa PDV-om	Uvjet plaćanja
19,549	1.537.228,10 kn	Kao avansna uplata nakon primitka Garancije za povrat avansa i garancije za uredno izvršenje ugovora
70,457	5.542.029,33 kn	Sukladno isporuci Opreme i Izvedenim Radovima svakih 15 dana bit će usuglašen Zapisnik o gotovosti radova između Izvođača i Naručiitelja kojim se utvrđuje količina ispostavljene Opreme i izvršenih Radova od strane Izvođača na temelju kojeg Zapisnika o gotovosti radova, Izvođač izdaje račun. Svakim Zapisnikom o gotovosti bit će utvrđen ukupan postotak svih izvršenih Radova. Uz prvi Zapisnik o gotovosti radova potrebna je dostaviti i sve certifikate iz članka 5.1 Ugovora. Račun izdan na temelju Zapisnika o gotovosti radova kojim se utvrđuje da je izvršeno 90 % Radova bit će plaćen tek po primitku Garancije za jamstvene radove.
10	786.584,16 kn	po završetku svih ugovorenih radova i potpisivanju finalnog Zapisnika o primopredaji, i nakon uklanjanja svih primjedbi
100	7.865.841,59 kn	

Naručiitelj je dužan po zaprimanju Zapisnika o gotovosti radova i računa utvrđenu financijsku vrijednost podmiriti u cijelosti prema Izvođaču u roku od 15 (petnaest) radnih dana od zaprimanja valjanog i nespornog računa.

11.2. Naručitelj će platiti Izvođaču preostali dio Cijene (posljednjih 10%), temeljem ispostavljenog računa i to u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od zaprimanja valjanog i nespornog računa.

11.3. Plaćanje će biti izvršeno pod uvjetom da su predani svi potrebni certifikati sukladno članku 5.1. (e) ovog Ugovora."

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

3.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da sva ostale odredbe Ugovora, osim onih koje su izmijenjene ovim Dodatkom, ostaju na snazi neizmijenjene i primjenjuju se ukoliko nisu protivna odredbama ovog Dodatka.

Članak 4.

4.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će bilo kakve sporove u svezi s ovim Dodatkom rješavati u skladu s člankom 24.2. Ugovora.

Članak 5.

5.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj Dodatak smatra sklopljenim nakon što ga potpišu obje Ugovorne strane.

Članak 6.

6.1. Ovaj Dodatak sastavljen je u 2 (slovima: dva) identična primjerka, po 1 (slovima: jedan) za svaku od Ugovornih strana.

IZVODIŠĆA
SAMOBOR, Babovica 10/A
tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-111
OIB: 33890265814

Tomislav Dobell, predsjednik uprave

Za Izvođača:

select d.o.o.

Vukovarska cesta 21, Virovitica

Hrvoja Vampovac, direktor

IZVOD otvorenih stavaka na dan: 2.6.2021.

Vjerovnik

Select d.o.o.

za proizvodnju i trgovinu

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Dužnik

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A

10430 Samobor

Konto: 1200. POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA

Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospjeće	Iznos računa	Plaćeno	Ostatak
1	207-1-1	12.3.2021.	12.3.2021.	237.500,00		237.500,00
2	208-1-1	12.3.2021.	12.3.2021.	117.053,75		117.053,75
3	210-1-1	12.3.2021.	12.3.2021.	667.187,50		667.187,50
4	121-1-1	1.5.2021.	1.5.2021.	4.672.205,43	4.454.430,49	217.774,94
5	120-1-1	1.5.2021.	1.5.2021.	1.358.787,30		1.358.787,30
6	432-1-1	11.5.2021.	11.5.2021.	1.368.110,78		1.368.110,78
7	433-1-1	11.5.2021.	11.5.2021.	101.000,63		101.000,63
Ukupno:						4.067.414,90

Prema našim poslovnim knjigama na dan 2.6.2021. , postoji saldo od: 4.067.414,90 u našu korist.

Pošiljalac izvoda: **select. d.o.o.**

Select d.o.o.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Virovitica, 2.6.2021.

Molimo Vas da nam u roku 10 dana vratite obrazac IOS potvrđen sa ili bez Vaše primjedbe. U protivnom ćemo smatrati da ste suglasni s navedenim stanjem.

Napomena: Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za svotu od kuna _____
iz ovih razloga: _____

Prilog: specifikacija

(mjesto i datum)

M.P.

(Dužnik)

Select d.o.o.

OIB: 12739779473

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 25.8.2021.

Stranica: 1

Kartica konta - po datumu knjiženja - od 1.1.2021. do 31.12.2021.

Konto: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODAJU DOBRA

Analička šifra: 00455 DIV GRUPA d.o.o. OIB: 33890755814, 10430 Samobor, BOBOVICA 10/A

R.B.	Vrsta / broj izmatrice	Dokument	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	RBA HRK 21	IZVOD 21	IZVOD 21	27.1.2021.				
2.	RBA HRK 23	IZVOD 23	IZVOD 23	29.1.2021.			1.000.000,00	-1.000.000,00
3.	IRA 1	2-2-1		25.1.2021.	25.1.2021.	1.000.000,00	844.437,28	-1.844.437,28
4.	IRA 1	101-1-1		29.1.2021.	29.1.2021.	644.437,28		-844.437,28
5.	RBA HRK 35	IZVOD 35	IZVOD 35, PREDUJAM	11.2.2021.			500.000,00	0,00
6.	IRA 2	3-2-1		10.2.2021.	10.2.2021.	500.000,00		-500.000,00
7.	IRA 3	207-1-1	RnK 276	12.3.2021.	12.3.2021.	237.500,00		0,00
8.	IRA 3	208-1-1	RnK 277	12.3.2021.	12.3.2021.	117.053,75		237.500,00
9.	IRA 3	210-1-1	RnK 279	12.3.2021.	12.3.2021.	667.187,50		354.553,75
10.	TEM 113	TEM 113	CESIJA SELECT-SLIVAR DESIGN-DIV GRUPA	1.4.2021.			10.550,00	1.021.741,25
11.	IRA 4	5-2-1		1.4.2021.	1.4.2021.	10.550,00		1.011.191,25
12.	IRA 5	121-1-1	RnK 158	1.5.2021.	1.5.2021.	4.672.205,43		1.021.741,25
13.	IRA 5	121-1-1	RnK 158	1.5.2021.		4.454.430,49		5.693.946,68
14.	IRA 5	120-1-1	RnK 158	1.5.2021.	1.5.2021.	1.358.787,50		1.239.516,19
15.	IRA 5	432-1-1	RnK 556	11.5.2021.	11.5.2021.	1.388.110,78		2.598.303,49
16.	IRA 5	433-1-1	RnK 557	11.5.2021.	11.5.2021.	101.000,83		3.968.414,27
Ukupno konto: 120000455:						6.222.402,18	2.154.987,28	4.067.414,90

select.

Select d.o.o.


za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB: 12739779473

IBAN: HR4224840081135106203

Telefon: +(385) 33 777 306
select@slct.hr

07/04-2021

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVIČA 10/A
10430 Samobor

Mjesto izdavanja: Virovitica

Datum računa: 12.3.2021.

Datum dostižja: 12.3.2021.

Datum isporuke: 12.3.2021.

OIB kupca: 33880755814

Vrijeme: 9:44

Račun - otpremnica R1 broj: 208-1-1

Mjesto isporuke: 9 Usluge 1-Vinkovačka, Virovitica

Redni broj	Opis	Ukupna količina	Ukupna cijena	Iznos	Rabat	Dodatni rabat	Vrijednost
1. DIV18	IZRADA I MONTAŽA MOCKUP KABINE JUNIOR SUITE KPL ZA 485	1,0000	93.843,00	93.843,00			93.843,00

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj: HR02-208-00465

Ukupno (bez PDV-a): 93.843,00

Porezna osnovica 25%: 93.843,00

+ Porez 25%: 23.410,75

Ukupno kn: 117.053,75

Za plaćanje nakon isteka datuma dostižja plaćanja zadržavamo pravo obračuna zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

slovo damne stitit su de pe de setif kn i 75 lipa

Račun za proizvodnju i montažu namještaja Mockup kabine Junior suite za projekt NB485

Proizvođač zadržava pravo vlasništva nad robom do izmjerenja obveza.

Prilog: Specifikacija po računu 208-1-1

Način plaćanje: transakcijski račun

Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu

select.

Select d.o.o.

za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB: 12739779473

07-04-2021

IBAN: HR4224840081135106203

Telefon: +(385) 33 777 308
select@slct.hr

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A
10430 Samobor

zadržano u režimu pošte

3484

07-04-2021

Mjesto izdavanja: Virovitica

Datum računa: 12.3.2021.

Datum dostavljanja: 12.3.2021.

Datum isporuke: 12.3.2021.

OIB kupca: 33890755814

Vrijeme: 13:36

Račun - otpremnica R1 broj: 210-1-1

Mjesto isporuke: 21 Skladište GP Pog.1-Vinkovačka, Virovitica

Red. Broj	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	Dodatni Rabat	Vrijednost
1. DIV620	Isporučena gotova roba po narudžbi 255578/21/A.A	Kpl	1,0000	228.350,00	228.350,00				228.350,00
2. DIV619	Roba po specifikaciji TK1 ex DeRossi	KPL	1,0000	305.400,00	305.400,00				305.400,00

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj: HR02 210-00455

Ukupno (bez PDV-a): 533.750,00

Porezna osnovica 25%: 533.750,00

+ Porez 25%: 133.437,50

Ukupno kn: 667.187,50

šestošezdesetsudamisućstoosamdesetsedam kn i 50 lipa,

Za plaćanje nakon isteka datuma dostavljanja zadržavamo pravo obračuna
zatezne kamate u skladu sa Zakonskim propisima RH.

Proizvođač zadržava pravo vlasništva nad robom do izmjerenja obveza.

Način plaćanja: transekcijski račun

Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu

Vinkovačka
Pечат: Vinkovačka cesta 21, Virovitica

Vinkovačka cesta 21, Virovitica

select.

Select d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB: 12739779473

IBAN: HR4224840081135108203

Telefon: +(385) 33 777 306
select@sct.hr

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A
10430 Samobor

Mjesto izdavanja: Virovitica
Datum računa: 1.4.2021.
Datum dostižaja: 1.4.2021.
Datum isporuke: 1.4.2021.
OIB kupca: 33890755814

Vrijeme: 15:07

Račun - otpremnica R1 broj: 121-1-1

Mjesto isporuke: 21 Skladište GP Pog. 1-Vinkovačka, Virovitica

REŠ. Sira.	Opis	Jm.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Podatci rabata	Vrijednost bez PDV-a
1-UN0167	Isporuka robe sukladno Ugovoru o Izvođenju radova	kom	1.0000	737.764,34	3.737.764,34			3.737.764,34

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj : HR02 121-00456

Ukupno (bez PDV-a): 3.737.764,34

Porezna osnovica 25%: 3.737.764,34

Porez 25%: 934.441,09

Ukupno kn: 4.672.205,43

Za plaćanje nakon isteka datuma dostižaja plaćanja zadržavamo pravo obračuna zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

Četirmilijunašestosedamdesetdvijestisučetvjesto pet kn i 43 lipa.

RN 503, PAX DIO

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu

Pečat i potpis odgovorne osobe

select.

Select d.o.o.

za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB: 12739779473

IBAN: HR4224840081135106203

Telefon: +(385) 33 777 308
select@sici.hr

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A
10430 SamoborMjesto izdavanja: Virovitica
Datum računa: 1.4.2021.
Datum dospijeća: 1.4.2021.
Datum isporuke: 1.4.2021.
OIB kupca: 33890755814

Vrijeme: 14:28

Račun - otpremnica R1 broj: 120-1-1

Mjesto isporuke: 21. Skladište GP Pog.1-Vinkovačka, Virovitica

IBAN	Opis	JM	Količina	Obrn	Iznos	IBAN	Obrn	Iznos	Vrijednost bez PDV-a
1. UN0187	Isporuka robe sukladno Ugovoru o izvođenju radova	kom	1.0000	087.029,84	1.087.029,84				1.087.029,84

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj: HR02 120-00455

Ukupno (bez PDV-a): 1.087.029,84

Porezna osnovica 25%: 1.087.029,84

Porez 25%: 271.757,46

+

Ukupno kn: 1.358.787,30

Za plaćanje nakon isjeka datuma dospijeća plaćanja zadržavamo pravo obračuna
zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

milijun i stot pedeset osam i sedamsto osamdeset sedam kn i 30 ilipa.

IZNOS U UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA PO PRINCIPU "KLJUČ U RUKE" (Dodatak br. 1, članak 2., točka 2.2.2.)
ZA CREW DIO 1.825.525,39 kn
-VEZA RAČUNI: 1005-1-1 (220.678,45 kn), 1049-1-1 (246.059,63)
CJELOKUPNI IZNOS PLAĆEN JE PREMA AVANSU

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu

Pečat i potpis odgovorne osobe

select.

Select d.o.o.

za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB: 12739779473

IBAN: HR4224840081135106203

Telefon: +(385) 33 777 308
select@slct.hr

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A
10430 SamoborMjesto izdavanja: Virovitica
Datum računa: 11.5.2021. Vrijeme: 12:25
Datum dospijeća: 11.5.2021.
Datum isporuke: 11.5.2021.
OIB kupca: 33890755814**Račun - otpremnica R1 broj: 432-1-1**

Mjesto isporuke: 21 Skladište GP Pog.1-Vinkovačka, Virovitica

Redni broj	Opis	JM	Količina	Jedinica	Postotak	Rabat	Postotak	Do iznosa	Vrijednost bez PDV-a
1: UN0167	Isporuka robe sukladno Ugovoru o Izvođenju radova	kom	1,0000	094.488,62	1.094.488,62				1.094.488,62

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj: HR02-432-00455

Ukupno (bez PDV-a): 1.094.488,62

Porezna osnovica 25%: 1.094.488,62

Porez 25%: 273.622,16

Ukupno kn: 1.368.110,78

milijun i stošezdeset osam i osamsto i sedamdeset kn i 78 lpa.

RN 503 - PAX DIO
RN 167 CREW DIO

Proizvođač zadržava pravo vlasništva nad robom do podmirenja obveza.

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu

Pečat i potpis odgovorne osobe

select.

Select d.o.o.

za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB: 12739779473

IBAN: HR4224840081138106203

Telefon: +(385) 33 777 306
select@slct.hr

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10/A
10430 SamoborMjesto izdavanja: Virovitica
Datum računa: 11.5.2021.
Datum dostuplja: 11.5.2021.
Datum isporuke: 11.5.2021.
OIB kupca: 33890755814.

Vrijeme: 12:49

Račun - otpremnica R1 broj: 433-1-1

Mjesto isporuke: 12. Usluge 3 - ostale usluge, Virovitica

RB	Sifra	Opis	JMU	Kolicina	Cijena	Iznos	Rebat	Isključeni rebat	Vrijednost bez PDV-a
1	NA95884	Isporučka robe i usluga sukladno VTR-ovima	KPL	1,0000	80.800,50	80.800,50			80.800,50

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj: HR02 433-00455

Za plaćanje nakon isteka datuma dostuplja plaćanja zadržavamo pravo obračuna
zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

Ukupno (bez PDV-a):	80.800,50
Porezna osnovica 25%:	80.800,50
Porez 25%:	20.200,13

Ukupno kn:	101.000,63
------------	------------

Usuču kn i 63 lpa.

SPECIFIKACIJA RAČUNA 433-1-1:Ponuda 38/2021 = 10.800,00 kn
Ponuda 10/2021 = 37.920,00 kn
Ponuda 37/2021 = 5.400,00 kn
Ponuda 50-VTR/2021 = 692,00 kn
Ponuda 9-REV2/2021 = 16.856,00 kn
Ponuda 43 - revzija ponude br. 1 od 15.01.2021. = 9.132,50 knNačin plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Nives Šaka

Potpis osobe koja je preuzela robu:

Pečat i potpis odgovorne osobe

Re: dolazak - najava montaže

Nikola.Vulic@brodosplit.hr <Nikola.Vulic@brodosplit.hr>

pon, 10.8.2020. 13:29

Primatelj: Željko Weiss <zeljko.weiss@slct.hr>
Kopija: Damir.Lacic@brodosplit.hr <Damir.Lacic@brodosplit.hr>; Ines Turk <ines.turk@slct.hr>; Žarko Miketek <zarko.miketek@slct.hr>; Martina.Radovic@brodosplit.hr <Martina.Radovic@brodosplit.hr>; tatjana.mlinaric@divgroup.eu <tatjana.mlinaric@divgroup.eu>; Don.Marshall@brodosplit.hr <Don.Marshall@brodosplit.hr>; Zana.Dujmovic@brodosplit.hr <Zana.Dujmovic@brodosplit.hr>; Antonija.Alajbeg@brodosplit.hr <Antonija.Alajbeg@brodosplit.hr>

Broj privitaka: 1 (veličina: 173 kB)
Nov 487 - CONTORTE i kontrolne točke - 10.08.2020..pdf;

Pozdrav Željko,

U privitku je plan opremanja namještaja, te ključne aktivnosti brodogradilišta, prema slijedećim datumima.
Molim vas da kapacitete prilagodite aktivnostima, te nas obavijestite ako vam je potrebno dodatnih informacija s naše strane.

28.9.2020	16.10.2020	CONTORTE	ZO.142 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
28.9.2020	23.10.2020	CONTORTE	ZO.231 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	16.10.2020	CONTORTE	ZO.241 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
14.9.2020	25.9.2020	CONTORTE	ZO.321 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
14.9.2020	2.10.2020	CONTORTE	ZO.322 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
14.9.2020	25.9.2020	CONTORTE	ZO.332 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
14.9.2020	2.10.2020	CONTORTE	ZO.333 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
21.9.2020	9.10.2020	CONTORTE	ZO.341 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
14.9.2020	2.10.2020	CONTORTE	ZO.342 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	23.10.2020	CONTORTE	ZO.502 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	16.10.2020	CONTORTE	ZO.504 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
21.9.2020	9.10.2020	CONTORTE	ZO.505 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	23.10.2020	CONTORTE	ZO.521 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	23.10.2020	CONTORTE	ZO.522 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	30.10.2020	CONTORTE	ZO.523 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
12.10.2020	30.10.2020	CONTORTE	ZO.533 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ

Lijep pozdrav,

Nikola Vulić, M.E.
Project Manager
M: +385 99 397 2778 | VPN: 414
nikola.vulic@brodosplit.hr | www.brodosplit.hr | www.divgroup.eu
[nikola.vulic@brodosplit.hr][www.brodosplit.hr][www.divgroup.eu][nikola.vulic@brodosplit.hr]
[www.brodosplit.hr][www.divgroup.eu][nikola.vulic@brodosplit.hr][www.brodosplit.hr]
[www.divgroup.eu].....
BRODOSPLIT-HOLDING d.o.o. | BRODOSPLIT-HOLDING Ltd.

Member of DIV Group



BRODOSPLIT
BRODOSPLIT - HOLDING d.o.o.

From: Nikola Vulić/Brodosplit
To: Željko Weiss <zeljko.weiss@slct.hr>
Cc: "Damir.Lacic@brodosplit.hr" <Damir.Lacic@brodosplit.hr>, Ines Turk <ines.turk@slct.hr>, Žarko Miketek <zarko.miketek@slct.hr>, Martina Radovčić/Brodosplit@Brodosplit, tatjana.mlinaric@divgroup.eu, Don Marshall/Brodosplit@Brodosplit
Date: 31.07.2020 14:39
Subject: Re: dolazak - najava montaže

Pozdrav Željko,

Kako sam jučer najavio Žarku, a danas potvrdio, trenutno nismo u mogućnosti zaprimiti robu, zbog popunjenosti skladišta, te ćemo se u narednom periodu dogovoriti o detaljima isporuka.

Službeni plan opremanja ćemo vam poslati u drugom dijelu tjedna, ali preliminarni datumi pokazuju da prije kraja 8. mjeseca ne možemo započeti opremanje namještajem.

Lijep pozdrav,

Nikola Vulić, M.E.

Project Manager

M: +385 99 397 2778 | VPN: 414

nikola.vulic@brodosplit.hr | www.brodosplit.hr | www.divgroup.eu

[nikola.vulic@brodosplit.hr][www.brodosplit.hr][www.divgroup.eu][nikola.vulic@brodosplit.hr]
[www.brodosplit.hr][www.divgroup.eu][nikola.vulic@brodosplit.hr][www.brodosplit.hr]
[www.divgroup.eu].....

BRODOSPLIT-HOLDING d.o.o. | BRODOSPLIT-HOLDING Ltd.

Sjedište | Headquarter: Put Supavla 21, P.P. 517, HR-21000 Split

Member of DIV Group



BRODOSPLIT
BRODOSPLIT - HOLDING d.o.o.

From: Željko Weiss <zeljko.weiss@slct.hr>
To: "Damir.Lacic@brodosplit.hr" <Damir.Lacic@brodosplit.hr>
Cc: "Nikola.Vulic@brodosplit.hr" <Nikola.Vulic@brodosplit.hr>, Žarko Miketek <zarko.miketek@slct.hr>, Ines Turk <ines.turk@slct.hr>
Date: 30.07.2020 14:49
Subject: dolazak - najava montaže

Poštovani,

u ponedjeljak - 3.8.2020. sukladno vašem terminskom planu, planiramo dopremu robe za CREW prostore. Molimo vas da nam osigurate skladište, viličar sa viličaristom, a za sve ostale detalje se možemo čuti.

Registraciju kamiona, kao i popis ljudi koji dolaze ćemo vam dostaviti sutra tokom dana.

Sa poštovanjem

Željko Weiss

Voditelj projekta

SELECT d.o.o.

Vinkovačka cesta 21

33000 Virovitica

Hrvatska

M: +385 99 350 8979

E: zeljko.weiss@slct.hr

w: [www.slct.hr]www.slct.hr

NOTICE: The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

NAPOMENA: Informacije sadržane u ovoj poruci su povjerljive ili zaštićene zakonom. Ako niste naznačeni primatelj, molimo vas kontaktirajte pošiljatelja i izbrisite ovu poruku. Bilo koje neovlašteno kopiranje ove poruke ili neovlaštena distribucija informacija sadržanih ovdje je zabranjena.

NOTICE: The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

NAPOMENA: Informacije sadržane u ovoj poruci su povjerljive ili zaštićene zakonom. Ako niste naznačeni primatelj, molimo vas kontaktirajte pošiljatelja i izbrisite ovu poruku. Bilo koje neovlašteno kopiranje ove poruke ili neovlaštena distribucija informacija sadržanih ovdje je zabranjena.

Re: dolazak - najava montaže

Nikola.Vulic@brodosplit.hr <Nikola.Vulic@brodosplit.hr>

pon, 10.8.2020. 13:29

Primatelj: Željko Weiss <zeljko.weiss@slct.hr>

Kopija: Damir.Lacic@brodosplit.hr <Damir.Lacic@brodosplit.hr>; Ines Turk <ines.turk@slct.hr>; Žarko Miketec <zarko.miketec@slct.hr>; Martina.Radovic@brodosplit.hr <Martina.Radovic@brodosplit.hr>; tatjana.mlinaric@divgroup.eu <tatjana.mlinaric@divgroup.eu>; Don.Marshall@brodosplit.hr <Don.Marshall@brodosplit.hr>; Zana.Dujmovic@brodosplit.hr <Zana.Dujmovic@brodosplit.hr>; Antonija.Alajbeg@brodosplit.hr <Antonija.Alajbeg@brodosplit.hr>

 Broj privitaka: 1 (veličina: 173 kB)

Nov 487 - CONTORTE i kontrolne točke - 10.08.2020..pdf;

Pozdrav Željko,

U pritvku je plan opremanja namještaja, te ključne aktivnosti brodogradilišta, prema slijedećim datumima.

Molim vas da kapacitete prilagodite aktivnostima, te nas obavijestite ako vam je potrebno dodatnih informacija s naše strane.

28.9.2020	16.10.2020	CONTORTE	ZO.142 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
28.9.2020	23.10.2020	CONTORTE	ZO.231 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	16.10.2020	CONTORTE	ZO.241 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
14.9.2020	25.9.2020	CONTORTE	ZO.321 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
14.9.2020	2.10.2020	CONTORTE	ZO.322 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
14.9.2020	25.9.2020	CONTORTE	ZO.332 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
14.9.2020	2.10.2020	CONTORTE	ZO.333 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
21.9.2020	9.10.2020	CONTORTE	ZO.341 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
14.9.2020	2.10.2020	CONTORTE	ZO.342 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	23.10.2020	CONTORTE	ZO.502 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	16.10.2020	CONTORTE	ZO.504 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
21.9.2020	9.10.2020	CONTORTE	ZO.505 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	23.10.2020	CONTORTE	ZO.521 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	23.10.2020	CONTORTE	ZO.522 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
5.10.2020	30.10.2020	CONTORTE	ZO.523 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ
12.10.2020	30.10.2020	CONTORTE	ZO.533 ZAVRSNO OPREMANJE - NAMJESTAJ

Lijep pozdrav,

Nikola Vulić, M.E.

Project Manager

M: +385 99 397 2778 | VPN: 414

nikola.vulic@brodosplit.hr | www.brodosplit.hr | www.divgroup.eu

[nikola.vulic@brodosplit.hr][www.brodosplit.hr][www.divgroup.eu][nikola.vulic@brodosplit.hr]

[www.brodosplit.hr][www.divgroup.eu][nikola.vulic@brodosplit.hr][www.brodosplit.hr]

[www.divgroup.eu].....

BRODOSPLIT-HOLDING d.o.o. | BRODOSPLIT-HOLDING Ltd.

Member of DIV Group



BRODOSPLIT
BRODOSPLIT - HOLDING d.o.o.

From: Nikola Vulić/Brodosplit
To: Željko Weiss <zeljko.weiss@slct.hr>
Cc: "Damir.Lacic@brodosplit.hr" <Damir.Lacic@brodosplit.hr>, Ines Turk <ines.turk@slct.hr>, Žarko Miketek <zarko.miketek@slct.hr>, Martina Radovčić/Brodosplit@Brodosplit, tatjana.mlinaric@divgroup.eu, Don Marshall/Brodosplit@Brodosplit
Date: 31.07.2020 14:39
Subject: Re: dolazak - najava montaže

Pozdrav Željko,

Kako sam jučer najavio Žarku, a danas potvrdio, trenutno nismo u mogućnosti zaprimiti robu, zbog popunjenosti skladišta, te ćemo se u narednom periodu dogovoriti o detaljima isporuka.

Službeni plan opremanja ćemo vam poslati u drugom dijelu tjedna, ali preliminarni datumi pokazuju da prije kraja 8. mjeseca ne možemo započeti opremanje namještajem.

Lijep pozdrav,

Nikola Vulić, M.E.

Project Manager

M: +385 99 397 2778 | VPN: 414

nikola.vulic@brodosplit.hr | www.brodosplit.hr | www.divgroup.eu

[nikola.vulic@brodosplit.hr][www.brodosplit.hr][www.divgroup.eu][nikola.vulic@brodosplit.hr]
[www.brodosplit.hr][www.divgroup.eu][nikola.vulic@brodosplit.hr][www.brodosplit.hr]
[www.divgroup.eu]

BRODOSPLIT-HOLDING d.o.o. | BRODOSPLIT-HOLDING Ltd.

Sjedište | Headquarter: Put Supavla 21, P.P. 517, HR-21000 Split

Member of DIV Group



BRODOSPLIT
BRODOSPLIT - HOLDING d.o.o.

From: Željko Weiss <zeljko.weiss@slct.hr>
To: "Damir.Lacic@brodosplit.hr" <Damir.Lacic@brodosplit.hr>
Cc: "Nikola.Vulic@brodosplit.hr" <Nikola.Vulic@brodosplit.hr>, Žarko Miketek <zarko.miketek@slct.hr>, Ines Turk <ines.turk@slct.hr>
Date: 30.07.2020 14:49
Subject: dolazak - najava montaže

Poštovani,

u ponedjeljak - 3.8.2020. sukladno vašem terminskom planu, planiramo dopremu robe za CREW prostore. Molimo vas da nam osigurate skladište, viličar sa viličaristom, a za sve ostale detalje se možemo čuti.

Registraciju kamiona, kao i popis ljudi koji dolaze ćemo vam dostaviti sutra tokom dana.

Sa poštovanjem

Željko Weiss

Voditelj projekta

SELECT d.o.o.

Vinkovačka cesta 21

33000 Virovitica

Hrvatska

M: +385 99 350 8979

E: zeljko.weiss@slct.hr

w: [www.slct.hr]www.slct.hr

NOTICE: The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

NAPOMENA: Informacije sadržane u ovoj poruci su povjerljive ili zaštićene zakonom. Ako niste naznačeni primatelj, molimo vas kontaktirajte pošiljatelja i izbrišite ovu poruku. Bilo koje neovlašteno kopiranje ove poruke ili neovlaštena distribucija informacija sadržanih ovdje je zabranjena.

NOTICE: The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

NAPOMENA: Informacije sadržane u ovoj poruci su povjerljive ili zaštićene zakonom. Ako niste naznačeni primatelj, molimo vas kontaktirajte pošiljatelja i izbrišite ovu poruku. Bilo koje neovlašteno kopiranje ove poruke ili neovlaštena distribucija informacija sadržanih ovdje je zabranjena.

SELECT d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB 12739779473

n/p direktora Hrvoje Vampovac

u Osijeku, 25.05.2021. godine

Poštovani,

dana 25.05.2021. godine izvršeno je plaćanje po pozivu na plaćanje po garanciji broj 5402217851 u korist Korisnika garancije DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, 10430 Samobor, OIB 33890755814. Molimo Vas da iznos od 781.666,00 HRK podmirite plaćanjem u korist poslovnog računa ESB HR9524020061031262160, poziv na broj 05 260202002-5402217851 bez odgode. Također Vam dostavljamo i obračun naknade za izvršeno plaćanje po garanciji koju je potrebno podmiriti sukladno instrukcijama navedenima na samome obračunu.

S poštovanjem,

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
RIJEKA 251
Erste & Steiermärkische Bank d.d.

SELECT D.O.O.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA
HRVATSKA
OIB: 12739779473

Samobor, 07.05.2021.

OBRAČUN PENALA BR. 1

RED. BR.	NAZIV	CIJENA HRK	PDV %	UKUPNO HRK
1	Obračun penala zbog kašnjenja u isporuci dokumentacije na NB487 te kašnjenje u isporuci - ugovorna kazna	781.666,00	0,00	781.666,00

Molimo da iznos obračuna uplatite na transakcijski račun broj HR3724020061100637313 otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d. SWIFT: ESBCHR22

Rok plaćanja, 0 dana (07.05.21.)

Mjesto i vrijeme izdavanja: Samobor, 07.05.2021 14:04
Operator: 2 - Iva Horak

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax 01 3376-155
OIB: 33890755814

SELECT d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Vinkovačka cesta 21
33000 Virovitica
OIB 12739779473

n/p direktora Hrvoje Vampovac

u Osijeku, 25.05.2021. godine

Poštovani,

dana 25.05.2021. godine izvršeno je plaćanje po pozivu na plaćanje po garanciji broj 5402217851 u korist Korisnika garancije DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, 10430 Samobor, OIB 33890755814. Molimo Vas da iznos od 781.666,00 HRK podmirite plaćanjem u korist poslovnog računa ESB HR9524020061031262160, poziv na broj 05 260202002-5402217851 bez odgode. Također Vam dostavljamo i obračun naknade za izvršeno plaćanje po garanciji koju je potrebno podmiriti sukladno instrukcijama navedenima na samome obračunu.

S poštovanjem,

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
RIJEKA 251
Erste & Steiermärkische Bank d.d.

SELECT D.O.O.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA
HRVATSKA
OIB: 12739779473

Samobor, 07.05.2021.

OBRAČUN PENALA BR. 1

RED. BR.	NAZIV	CIJENA HRK	PDV %	UKUPNO HRK
1	Obračun penala zbog kašnjenja u isporuci dokumentacije na NB487 te kašnjenje u isporuci - ugovorna kazna	781.666,00	0,00	781.666,00

Molimo da iznos obračuna uplatite na transakcijski račun broj HR3724020061100637313 otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d. SWIFT: ESBCHR22

Rok plaćanja, 0 dana (07.05.21.)

Mjesto i vrijeme izdavanja: Samobor, 07.05.2021 14:04
Operator: 2 - Iva Horak

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovića 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax 01 3376-155
OIB: 33890755814

2021

IZRADIO:
NEVEN KRALJ DIPL. ING.,
STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA
STROJARSTVO, BRODOVE I
BRODSKE HAVARIJE

VJEŠTAČENJE

po nalogu suca Ane Misir Šarić za predmet R1-24/2021

PREDMET: Vještačenje u postupku osiguranja dokaza

Od suca Ane Misir Šarić dobio sam nalog da pregledam radove protivnika osiguranja u kabinama novogradnje 487, te nakon pregleda izradim nalaz i mišljenje o zatečenom stanju u predmetnim kabinama gdje je protivnik osiguranja izvodio radove.

Nakon što sam pregledao predmetne kabine na novogradnji 487 dajem sljedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE


1. NALAZ

1.1 Iz ugovora tvrtke „DIV GRUPA“, d.o.o kao naručitelja radova i tvrtke „Select“ d.o.o kao izvođača radova

- Ugovor po sistemu ključ u ruke, što obuhvaća izradu radioničke dokumentacije, materijal, isporuku i montažne radove opremljenog prostora za novogradnju 487, sklopljen je između tvrtke „DIV GRUPA“ d.o.o kao naručitelja radova i tvrtke „Select“ d.o.o, kao izvođača radova dana 23.01.2020 godine.
- Dan završetka radova određen je datumom 20.12.2020 godine.

1.2 Osnovni podaci o novogradnji 487

- Predmetna novogradnja 487 ima 8 paluba na kojima se nalaze kabine putnika i posade.
- Prilikom pregleda predmetnih kabina, vještak je imao na raspolaganju spisak predlagatelja sa zabilježenim nedostacima po svakoj kabini, nakon čega je svaki pojedini nedostatak nakon pregleda usvojen ili obrisao iz popisa nedostataka.
- Svi nedostaci zabilježeni po kabinama su popisani i fotografirani.




CAT.	TYPE / CLSİK	NAME / Quark	FEATURE	COLOR	AMOUNT
1	Cabin Type 1a ~22 m ²	Deluxe Balcony Suite	D 06 balcony with glass railing		12
	Cabin Type 1b ~22,6 m ²	Deluxe Balcony Suite	D 06 balcony with glass railing	light cyan	6
2	Cabin Type 2a ~22,5 m ²	Balcony Suite	D 04 balcony		16
	Cabin Type 2b ~21,4 m ²	Balcony Suite	D 04 balcony	light red	12
3	Cabin Type 3a ~27,6 m ²	Window Suite	D 03 balcony	light orange	19
	Cabin Type 3b ~26,5 m ²	Window Suite	D 03 balcony	light pink	10
	Cabin Type 3c ~26,5 m ²	Triple Cabin	D 03 balcony	dark orange	2
4	Cabin Type 4a ~29,7 m ²	Window Suite ADA	D 03 ADA no balcony	light grey	2
5	Cabin Type 5a ~12,3 m ²	Single Cabin	D 06 no balcony	yellow	4
	Cabin Type 5b ~14,3 m ²	Single Cabin	D 06 no balcony		2
6	Suite Type 1a ~34,3 m ²	Penthouse Suite	D 07 balcony with glass railing		8
7	Suite Type 2a ~33,9 m ²	Superior Suite	D 05 balcony with glass railing		1
	Suite Type 2b ~32,5 m ²	Superior Suite	D 06 balcony with glass railing		1
8	Suite Type 3a ~52,3 m ²	Owner Suite	D 06 balcony with glass railing		1
	Suite Type 3b ~41,4 m ²	Captain Suite	D 05 balcony with glass railing	light blue	1
9	Suite Type 4a ~27,8 m ²	Mini Suite	D 04 balcony	orange	2
10	Suite Type 5a ~30 m ²	Premium Balcony Suite	D 06 balcony with glass railing		4
					Σ100
Connecting Door Cabins:		4057/4059 4058/4060 4061/4063 4062/4064			

1.3 Zatečeni nedostaci u kabinama putnika i posade




LEGEND			NAME	
TURNKEY AREA	BORDERLINE DOORS	EQUIPMENT	TURNKEY AREA	AREAS
	*	-	PASSENGER PUBLIC AREA - TK1	Staircases, public corridors and lobbies, rest of public spaces; public toilets, spa & treatment, hobby, sports and entertainment systems, giftshop
	*	-	PASSENGER PUBLIC AREA - TK2	Dining, passenger ready rooms, ready room for expedition team
	*	-	PASSENGER PUBLIC AREA - TK3	Panorama lounge, library, public toilets, spa & treatment; outdoor/indoor restaurant/grill, main lounge, Forecaste's Staircases
	-	-	ELEVATOR OUTFITTER - TK4	Elevators
	**	-	PASSENGER CABINS AND ASSOCIATED COMMUNICATIONS	Pax corridors, pax cabins, pax bathrooms
	-	-	CREW CABINS, WORK AND PUBLIC AREA WITH PAX LEVEL MATERIALS	23 crew cabins (exp. leader, chief engineer, captain, officer, x-staff), warehouse and corridors
	***	-	CREW CABINS, WORK AND PUBLIC AREA	Crew corridors, crew cabins, crew work and public area, hospital, hospital rooms, hospital corridor, doctor rooms, crew laundry male & female and main laundry
	-	-	TURNKEY ULIAN (DOMESTIC SPACE, COLD STORES AND GARBAGE)	Hot galley, pantry, galley freezers, crew galley, garbage room
	-	-	GARBAGE EQUIPMENT (ULIAN)	Garbage room
	-	-	DOMESTIC EQUIPMENT AND COLD STORES (ULIAN)	Bar, outdoor/indoor restaurant/grill, hot galley, pantry, galley, dining, freezers, crew galley, crew mess, crew bar - delivery and installation by Ulian
	-	-	CREW LAUNDRY EQUIPMENT (ULIAN)	Crew laundry male and female, main laundry and waste room 2043 - just delivery by Ulian, installation other
	-		WET UNIT	Wet units bought and connected by Brodospit, fitted by associated turnkey partner who is also in charge of wet unit foundations

1.3.1 Kabine posade



Paluba 1.





Paluba: 1	Broj kabine: 1003-A	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju barske stolice		





Paluba: 1	Broj kabine: 1004	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju rozete na kontaktu noge stola i poda 2. Mijenjaju se noge stola zbog nekvalitetne izvedbe		







Paluba: 1	Broj kabine: 1038	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju pokrivala za vijke 2. Nedostaju bravice		









Paluba: 1	Broj kabine: 1045	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju ograde na krevetu 2. Nedostaju pokrivala za vijke 3. Nedostaju bravice 4. Nedostaje jedna šipka		




Paluba: 1	Broj kabine: 1046	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaje jedno krilo ormara, nije montirano 2. Nedostaju bravice 3. Nedostaje pokrivalo za vijke		



Paluba: 1	Broj kabine: 1048	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaje šipka u garderoberu 2. Nedostaju bravice 3. Nedostaju pokrivala za vijke 4. Nedostaje ograda na krevetu 5. Nekvalitetno krilo ormara		












Paluba: 1	Broj kabine: 1051	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju metalni garderobni ormari		





Paluba: 1	Broj kabine: 1055	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nisu ugrađeni garderobni ormari		




Paluba: 1	Broj kabine: 1056	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju dva stola 2. Nedostaju dvije zidne police 3. Nedostaju ormarići za kafe aparat i frižider 4. Nedostaje jedna podna polica 5. Nedostaju tri pokretne stolice 6. Pogrešni stolovi 7. Nekvalitetna radna polica 8. Pogrešan ormarić za kafe aparat		










Paluba 2.






Paluba: 2	Broj kabine: 2003	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju bravice 2. Nedostaje komad stolne površine 3. Podne police nisu fiksirane za zid		









Paluba: 2	Broj kabine: 2007	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju bravice 2. Nedostaju pokrivala za vijke		






Paluba: 2	Broj kabine: 2022	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaje šipka u ormaru		




Paluba: 2	Broj kabine: 2035	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Mijenjaju se noge stola zbog nekvalitetne izvedbe		







Paluba: 2	Broj kabine: 2035 crew mess	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju bravice 2. Nedostaju pokrivala za vijke		








Paluba 3.









Paluba: 3	Broj kabine: 3013	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Ormarić nema strop 2. Ormari nisu fiksirani 3. Nedostaju bravice 4. Nedostaju vješalice 5. Nedostaje silikon ispod ormara		





Paluba: 3	Broj kabine: 3015	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Pogrešne bravice su ugrađene, trebaju bit na ključ 2. Nedostaju pokrivala za vijke		



Paluba: 3	Broj kabine: 3016	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Pogrešne bravice su ugrađene, trebaju bit na ključ 2. Nedostaje strop na ormariću 3. Ormari nisu fiksirani 4. Nedostaju vješalice 5. Nedostaje silikon ispod ormara		



Paluba: 3	Broj kabine: 3024	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaje okrugli stol		



2. ZAKLJUČAK

- *Po nalogu suda u postupku osiguranja dokaza izvršio sam pregled putničkih kabina i kabina posade na novogradnji 487, i to 103 kabine za putnike i 75 kabina za posadu.*
- *Posao opremanja novogradnje 487 po sistemu ključ u ruke, što obuhvaća izradu radioničke dokumentacije, materijal, isporuku i montažne radove opremljenog prostora za novogradnju 487, sklopljen je između tvrtke „DIV GRUPA“ d.o.o kao naručitelja radova i tvrtke „Select“ d.o.o, kao izvođača radova dana 23.01.2020 godine, sa rokom završetka radova do dana 20.12.2020 godine.*
- *Pregledom predmetnih kabina uočeno je da pojedine kabine nisu dovršene u potpunosti, dok je na velikom broju kabina uočen niz nedostataka opisanih kroz ovo vještačenje.*
- *Prilikom pregleda predmetnih kabina, imao sam na raspolaganju spisak predlagatelja osiguranja dokaza sa zabilježenim nedostacima po svakoj pojedinačnoj kabini, kada je nakon pregleda svakog pojedinog nedostatka isti brisan ili usvojen u popisu nedostataka po svakoj pojedinačnoj kabini. Svi nedostaci su fotografirani što je priloženo ovom nalazu i mišljenju.*
- *Analizom nedostataka u putničkim kabinama uočavaju se indentične pogreške koje se ponavljaju kroz gotovo sve kabine a odnose se na pogrešnu montažu pojedinih elemenata namještaja i njegovih sastavnih dijelova.*
- *Dio nedostataka može se otkloniti bez većih zahvata, kao što su podešavanje dijelova namještaja (ladice, vratnice, push lockovi, ogledala, prekrivanje vidljivih otvora na namještaju itd), dok za sanaciju nedostataka u pojedinim kabinama potrebno je izmijeniti kompletne dijelove namještaja zbog pogrešno odabranih HPL ploha namještaja koji su drugačiji od ugovorenog , što je posebno vidljivo na kabinama na palubi 6 i 7, zatim zbog oštećenog namještaja, grešaka na namještaju posebno na elementima od masivnog drva te zbog pogrešno bušenih otvora na pojedinim dijelovima namještaja.*
- *Na kabinama posade uočeni su nedostaci bitno lakšeg karaktera, koje je moguće sanirati prema popisu nedostataka.*

2021

IZRADIO:
NEVEN KRALJ *DIPL. ING.*,
STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA
STROJARSTVO, BRODOVE I
BRODSKE HAVARIJE

VJEŠTAČENJE

po nalogu suca Ane Misir Šarić za predmet R1-24/2021

PREDMET: Vještačenje u postupku osiguranja dokaza

Od suca Ane Misir Šarić dobio sam nalog da pregledam radove protivnika osiguranja u kabinama novogradnje 487, te nakon pregleda izradim nalaz i mišljenje o zatečenom stanju u predmetnim kabinama gdje je protivnik osiguranja izvodio radove.

Nakon što sam pregledao predmetne kabine na novogradnji 487 dajem sljedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE


1. NALAZ

1.1 Iz ugovora tvrtke „DIV GRUPA“, d.o.o kao naručitelja radova i tvrtke „Select“ d.o.o kao izvođača radova

- Ugovor po sistemu ključ u ruke, što obuhvaća izradu radioničke dokumentacije, materijal, isporuku i montažne radove opremljenog prostora za novogradnju 487, sklopljen je između tvrtke „DIV GRUPA“ d.o.o kao naručitelja radova i tvrtke „Select“ d.o.o, kao izvođača radova dana 23.01.2020 godine.
- Dan završetka radova određen je datumom 20.12.2020 godine.

1.2 Osnovni podaci o novogradnji 487

- Predmetna novogradnja 487 ima 8 paluba na kojima se nalaze kabine putnika i posade.
- Prilikom pregleda predmetnih kabina, vještak je imao na raspolaganju spisak predlagatelja sa zabilježenim nedostacima po svakoj kabini, nakon čega je svaki pojedini nedostatak nakon pregleda usvojen ili obrisao iz popisa nedostataka.
- Svi nedostaci zabilježeni po kabinama su popisani i fotografirani.




CAT	TYPE / CUBIK	NAME / Quark	FEATURE	COLOR	AMOUNT
1	Cabin Type 1 / ~22 m ²	Deuxe Balcony Suite	D 06 balcony with glass railing		12
	Cabin Type 1a / ~22,8 m ²	Deuxe Balcony Suite	D 06 balcony with glass railing	light cyan	6
2	Cabin Type 2 / ~22,5 m ²	Balcony Suite	D 04 balcony		16
	Cabin Type 2a / ~21,4 m ²	Balcony Suite	D 04 balcony	light red	12
3	Cabin Type 3 / ~27,6 m ²	Window Suite	D 03 balcony	light orange	18
	Cabin Type 3a / ~26,5 m ²	Window Suite	D 03 balcony	light pink	10
	Cabin Type 3a / ~26,5 m ²	Triple Cabin	D 03 balcony	dark orange	2
4	Cabin Type 4 / ~29,7 m ²	Window Suite ADA	D 03 ADA no balcony	light grey	2
5	Cabin Type 5 / ~12,3 m ²	Single Cabin	D 06 no balcony	yellow	4
	Cabin Type 5a / ~14,3 m ²	Single Cabin	D 06 no balcony		2
6	Suite Type 1 / ~34,3 m ²	Penthouse Suite	D 07 balcony with glass railing		6
7	Suite Type 2 / ~33,9 m ²	Superior Suite	D 06 balcony with glass railing		1
	Suite Type 2a / ~32,5 m ²	Superior Suite	D 06 balcony with glass railing		1
8	Suite Type 3 / ~52,3 m ²	Owner Suite	D 08 balcony with glass railing		1
	Suite Type 3a / ~41,4 m ²	Captain Suite	D 06 balcony with glass railing	light blue	1
9	Suite Type 4 / ~27,8 m ²	Mini Suite	D 04 balcony	orange	2
10	Suite Type 5 / ~30 m ²	Premium Balcony Suite	D 06 balcony with glass railing		4
					Σ103
Connecting Door Cabins:		4057/4059, 4058/4060, 4061/4063, 4062/4064			

1.3 Zatečeni nedostaci u kabinama putnika i posade




LEGEND			NAME	
TURNKEY AREA	BORDERLINE DOORS	EQUIPMENT	TURNKEY AREA	AREAS
	*	-	PASSENGER PUBLIC AREA - TK1	Staircases, public corridors and lobbies, rest of public spaces; public toilets, spa & treatment, hobby, sports and entertainment systems; giftshop
	*	-	PASSENGER PUBLIC AREA - TK2	Dining, passenger ready rooms, ready room for expedition team
	*	-	PASSENGER PUBLIC AREA - TK3	Panorama lounge, library, public toilets, spa & treatment; outdoor/indoor restaurant/grill, main lounge, Forecastle's Staterooms
	-	-	ELEVATOR OUTFITTER - TK4	Elevators
	**	-	PASSENGER CABINS AND ASSOCIATED COMMUNICATIONS	Pax corridors, pax cabins, pax balconies
	-	-	CREW CABINS, WORK AND PUBLIC AREA WITH PAX LEVEL MATERIALS	23 crew cabins (exp. leader, chief engineer, captain, officer, x-staff), warehouse and corridors
	***	-	CREW CABINS, WORK AND PUBLIC AREA	Crew corridors, crew cabins, crew work and public area, hospital, hospital rooms, hospital corridor, doctor rooms, crew laundry male & female and main laundry
	-	-	TURNKEY ULIAN (DOMESTIC SPACE, COLD STORES AND GARBAGE)	Hot galley, pantry, galley, freezers, crew galley, garbage room
	-	-	GARBAGE EQUIPMENT (ULIAN)	Garbage room
	-	-	DOMESTIC EQUIPMENT AND COLD STORES (ULIAN)	Bar, outdoor/indoor restaurant/grill, hot galley, pantry, galley, dining freezers, crew galley, crew mess, crew bar - delivery and installation by Ulian
	-	-	CREW LAUNDRY EQUIPMENT (ULIAN)	Crew laundry male and female, main laundry and waste room 2043 - just delivery by Ulian, installation other
	-		WET UNIT	Wet units bought and connected by Brodosplit, fitted by associated turnkey partner who is also in charge of wet unit foundations

1.3.1 Kabine posade



Paluba 1.





Paluba: 1	Broj kabine: 1003-A	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju barske stolice		






Paluba: 1	Broj kabine: 1004	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju rozete na kontaktu noge stola i poda 2. Mijenjaju se noge stola zbog nekvalitetne izvedbe		







Paluba: 1	Broj kabine: 1038	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju pokrivala za vijke 2. Nedostaju bravice		








Paluba: 1	Broj kabine: 1045	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju ograde na krevetu 2. Nedostaju pokrivala za vijke 3. Nedostaju bravice 4. Nedostaje jedna šipka		




Paluba: 1	Broj kabine: 1046	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaje jedno krilo ormara, nije montirano 2. Nedostaju bravice 3. Nedostaje pokrivalo za vijke		




Paluba: 1	Broj kabine: 1048	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaje šipka u garderoberu 2. Nedostaju bravice 3. Nedostaju pokrivala za vijke 4. Nedostaje ograda na krevetu 5. Nekvalitetno krilo ormara		












Paluba: 1	Broj kabine: 1051	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju metalni garderobni ormari		





Paluba: 1	Broj kabine: 1055	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nisu ugrađeni garderobni ormari		





Paluba: 1	Broj kabine: 1056	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju dva stola 2. Nedostaju dvije zidne police 3. Nedostaju ormarići za kafe aparat i frižider 4. Nedostaje jedna podna polica 5. Nedostaju tri pokretne stolice 6. Pogrešni stolovi 7. Nekvalitetna radna polica 8. Pogrešan ormarić za kafe aparat		











Paluba 2.








Paluba: 2	Broj kabine: 2003	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju bravice 2. Nedostaje komad stolne površine 3. Podne police nisu fiksirane za zid		










Paluba: 2	Broj kabine: 2007	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju bravice 2. Nedostaju pokrivala za vijke		






Paluba: 2	Broj kabine: 2022	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaje šipka u ormaru		




Paluba: 2	Broj kabine: 2035	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Mijenjaju se noge stola zbog nekvalitetne izvedbe		






Paluba: 2	Broj kabine: 2035 crew mess	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaju bravice 2. Nedostaju pokrivala za vijke		








Paluba 3.









Paluba: 3	Broj kabine: 3013	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Ormarić nema strop 2. Ormari nisu fiksirani 3. Nedostaju bravice 4. Nedostaju vješalice 5. Nedostaje silikon ispod ormara		





Paluba: 3	Broj kabine: 3015	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Pogrešne bravice su ugrađene, trebaju bit na ključ 2. Nedostaju pokrivala za vijke		



Paluba: 3	Broj kabine: 3016	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Pogrešne bravice su ugrađene, trebaju bit na ključ 2. Nedostaje strop na ormariću 3. Ormari nisu fiksirani 4. Nedostaju vješalice 5. Nedostaje silikon ispod ormara		



Paluba: 3	Broj kabine: 3024	Datum pregleda: 09.04.2021
Nedostaci zatečeni u predmetnoj kabini: 1. Nedostaje okrugli stol		



2. ZAKLJUČAK

- **Po nalogu suda u postupku osiguranja dokaza izvršio sam pregled putničkih kabina i kabina posade na novogradnji 487, i to 103 kabine za putnike i 75 kabina za posadu.**
- **Posao opremanja novogradnje 487 po sistemu ključ u ruke, što obuhvaća izradu radioničke dokumentacije, materijal, isporuku i montažne radove opremljenog prostora za novogradnju 487, sklopljen je između tvrtke „DIV GRUPA“ d.o.o kao naručitelja radova i tvrtke „Select“ d.o.o, kao izvođača radova dana 23.01.2020 godine, sa rokom završetka radova do dana 20.12.2020 godine.**
- **Pregledom predmetnih kabina uočeno je da pojedine kabine nisu dovršene u potpunosti, dok je na velikom broju kabina uočen niz nedostataka opisanih kroz ovo vještačenje.**
- **Prilikom pregleda predmetnih kabina, imao sam na raspolaganju spisak predlagatelja osiguranja dokaza sa zabilježenim nedostacima po svakoj pojedinačnoj kabini, kada je nakon pregleda svakog pojedinog nedostatka isti brisan ili usvojen u popisu nedostataka po svakoj pojedinačnoj kabini. Svi nedostaci su fotografirani što je priloženo ovom nalazu i mišljenju.**
- **Analizom nedostataka u putničkim kabinama uočavaju se indentične pogreške koje se ponavljaju kroz gotovo sve kabine a odnose se na pogrešnu montažu pojedinih elemenata namještaja i njegovih sastavnih dijelova.**
- **Dio nedostataka može se otkloniti bez većih zahvata, kao što su podešavanje dijelova namještaja (ladice, vratnice, push lockovi, ogledala, prekrivanje vidljivih otvora na namještaju itd), dok za sanaciju nedostataka u pojedinim kabinama potrebno je izmijeniti kompletne dijelove namještaja zbog pogrešno odabranih HPL ploha namještaja koji su drugačiji od ugovorenog , što je posebno vidljivo na kabinama na palubi 6 i 7, zatim zbog oštećenog namještaja, grešaka na namještaju posebno na elementima od masivnog drva te zbog pogrešno bušenih otvora na pojedinim dijelovima namještaja.**
- **Na kabinama posade uočeni su nedostaci bitno lakšeg karaktera, koje je moguće sanirati prema popisu nedostataka.**

select.⁵ d.o.o.
inkovačka cesta 21. Virovitica

RG 01356107 1 HR



R

FINANCIJSKA AGENCIJA

16-05-2022

KLASA: _____
UR. BROJ: _____



5

Plater

U2020102

FINANCIJSKA AGENCIJA
UL. GRADA VUKOVARA 70

1000 YAGREB