

FINANCIJSKA AGENCIJA, RC Osijek

OIB: 85821130368

Lorenza Jegera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC OSJEK

1

30-11-2022

PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA 08-6401-11-166
UR. BROJ

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-737/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

dormakaba Hrvatska d.o.o.

OIB

89148685969

Adresa / sjedište

Kovinska ulica 4A, Zagreb, Republika Hrvatska

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

OIB

66952197279

Adresa / sjedište

Industrijska 30, Požega, Republika Hrvatska

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovorni odnos:

- Ugovor o podizvođenju radova br. 84-UP-2020 od 29.6.2020. zajedno s Dodatkom br. 1 od 24.9.2020., Dodatkom br. 2 od 29.1.2021. i Dodatkom br. 3 od 5.2.2021.;
- II Privremena situacija iz Ugovora o podizvođenju radova br. 84-UP-2020 od 20.4.2021.; i
- Okončana situacija iz Ugovora o podizvođenju radova br. 84-UP-2020 od 3.9.2021.;

Iznos dospjele tražbine

165.591,70 kuna

Glavnica

149.907,00 kuna

Kamate

15.684,70 kuna

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

219.369,01 kuna

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Ovjerena II Privremena Sitacija od 20.4.2021.;

Račun br. 3101705549 od 20.10.2022. izdan za Okončanu situaciju;

Izvod otvorenih stavaka od 15.11.2022.

Obračun kamata u tablici

Ugovor o podizvođenju radova br. 84-UP-2020 od 29.6.2020. zajedno s Dodatkom br. 1 od 24.9.2020., Dodatkom br. 2 29.1.2021. i Dodatkom br. 3 od 5.2.2021.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom NE.

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

U Zagrebu, 28. studenog 2022.

Potpis vjerovnika

kp&s | Dino Živković
ODVJETNIK
Kovačević Prpić Simeunović odvjetničko društvo d.o.o.
Zagreb, Trg žrtava fašizma 6
Dino Živković, po punomoći

PUNOMOĆ

Mi, **dormakaba Hrvatska d.o.o.**, sa sjedištem u Zagrebu, Kovinska ulica 4A, OIB: 89148685969, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080675788,

ovime ovlašćujemo i opunomoćujemo odvjetnike i odvjetničke vježbenike iz odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 6, i to:

Dinka Kovačević, Martina Prpić, Danijela Simeunović, Ana Novaković Stipaničev, Ignacija Puškar, Dino Živković, Martina Višnjić, Tin Aničić, Ivan Božo Zec, Sebastian Krčmar i Antonija Paladina

da nas zastupaju, svaki zasebno, u predstečajnom postupku nad društvom **PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.**, sa sjedištem u Požegi (Grad Požega), Industrijska 30, OIB: 66952197279, MBS: 050037412, koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Osijeku pod brojem St-737/2022.

Ovlašćujemo naprijed imenovane odvjetnike i odvjetničke vježbenike da nas zastupaju u svim našim pravnim poslovima u vezi sa navedenim postupkom pred sudom i izvan suda, kao i kod svih državnih tijela, te da u svrhu zaštite i ostvarenja naših interesa u vezi s naprijed navedenim postupkom poduzmu sve pravne radnje koje ocijene potrebnim pred nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima u Republici Hrvatskoj, prime ispunjenje novčane činidbe i da o tome izdaju potvrde.

U slučaju nepodudarnosti između hrvatskog i engleskog teksta ove punomoći, hrvatska verzija ove punomoći je mjerodavna.

Za slučaj spora glede nagrade pristajemo na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

POWER OF ATTORNEY

We, **dormakaba Hrvatska d.o.o.**, with registered seat in Zagreb, Kovinska ulica 4A, PIN 89148685969, registered with the court register of the Commercial court in Zagreb under number (MBS) 080675788,

hereby appoint and authorize the attorneys at law and attorney trainees of Kovačević Prpić Simeunović Law Firm LLC, having its registered office in Zagreb, Trg žrtava fašizma 6, specifically:

Dinka Kovačević, Martina Prpić, Danijela Simeunović, Ana Novaković Stipaničev, Ignacija Puškar, Dino Živković, Martina Višnjić, Tin Aničić, Ivan Božo Zec, Sebastian Krčmar and Antonija Paladina

to represent us, each individually, in the pre-bankruptcy proceedings against **PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.**, with registered seat in Požega (Grad Požega), Industrijska 30, PIN 66952197279, registry number (MBS) 050037412, held before the Commercial court in Osijek under the No. St-737/2022.

We authorize the above-mentioned attorneys at law and attorney trainees to represent us in all legal matters relating to the above purpose before the court or out of the court, as well as before any state authorities and to undertake, for the purpose of protection and realization of our interests relating to the above purpose, all legal actions that are necessary before competent courts and other state authorities of the Republic of Croatia, to receive fulfilment of monetary claim and to issue certificates to that effect.

In the event of discrepancies between the English and Croatian wording of this Power of Attorney, the Croatian version shall prevail.

In case of dispute, we accept the jurisdiction of the competent court in Zagreb.

U/In Zagreb, dana / on 31.10. 2022.



Vladimir Atanassov

direktor/director

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., 34 000 Požega, Industrijska 30, OIB: 66952197279, zastupano po direktoru Ini Galiću (u daljnjem tekstu: **Naručitelj ili Ugovorna strana**)

Dormakaba Hrvatska d.o.o., 10 090 Zagreb, Kovinska 4a, OIB: 89148685969, zastupano po prokuristu Robertu Ureku (u daljnjem tekstu: **Izvođač ili Ugovorna strana**),

u nastavku zajedno Ugovorne strane, zaključuju

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA br. 84 - UP /2020

Izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br. 776/1, k.o. Novi Sisak
(u daljnjem tekstu: Ugovor)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Zajednica ponuditelja, PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. i GH HOLDING d.o.o., nakon provedenoga otvorenog postupka javne nabave, sklopila je sa investitorom Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, J.J. Strossmayera 59, 44 000 Sisak, OIB:01066571771 (u daljnjem tekstu: **Investitor**), Ugovor broj 69/2017 za Izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br. 776/1, k.o. Novi Sisak (u daljnjem tekstu: **Projekt**).

Temeljem sporazuma i podjele radova između članova Zajednice ponuditelja, radovi koji su predmet ovog Ugovora pripali su vodećem članu Zajednice ponuditelja, društvu PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., te isti u svojstvu **Naručitelja** predmetne radove ugovara sa **Izvođačem**.

II. PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Ovim Ugovorom **Naručitelj** povjerava, a **Izvođač** preuzima radove VANJSKOG I UNUTARNJEG ALUMINIJA na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br. 776/1, k.o. Novi Sisak, a sve sukladno detaljnom opisu, vrstama radova, količinama te fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama određenim troškovnikom, odnosno ponudom br. AUT 202006041600 od 4.06.2020. (u daljnjem tekstu: **Ugovorni troškovnik**), prema obvezama, uvjetima i dinamici koji se reguliraju ovim Ugovorom, zahtjevima glavnog i izvedbenog projekta br. Z.O.P.18/2011., izmjenama i dopunama projektne dokumentacije i ostalom projektno tehničkom dokumentacijom vezanom za ovaj **Projekt**.

Izvođač izričito potvrđuje da su mu u cijelosti poznati objekt gradnje, gradilište, sva dokumentacija iz prethodnog stavka, kao i sva ostala projektno tehnička dokumentacija, da je istu detaljno proučio te zaključio da nema nikakvih primjedbi na istu. **Izvođač** također izričito potvrđuje da su mu u cijelosti poznati svi rizici koji bi mogli nastati prilikom izvedbe radova prema ovom Ugovoru na objektu gradnje, te da je ponudio i da će ugraditi novu, originalnu i nekorištenu opremu i materijale navedene i određene dokumentacijom iz prethodnog stavka.

III. CIJENA

Članak 3.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora, Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu u ukupnom iznosu od:

SVEUKUPNO:	624.008,08 kn
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75 st.3a zakona o PDV-u!	
SVEUKUPNO:	624.008,08 kn
(Slovim:šestodvadesetčetiritisućeosamkunaosamlipa)	

Jedinične cijene stavki iz Ugovornog troškovnika konačne su i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Naručitelj će Izvođaču po dostavi sredstva osiguranja za predujam isplatiti predujam u iznosu 50% vrijednosti ugovorenih radova iz stavka 1. ovog članka. Izvođač ima pravo predujam isključivo koristiti za nabavu opreme i materijala potrebnog za izvršenje ugovorenih obveza.

Izvođač se obvezuje Naručitelju dostaviti sredstvo osiguranja za isplatu predujma u obliku solemnizirane bjanko zadužnice, ovjerene kod javnog bilježnika.

Povrat uplaćenog predujma Naručitelju u iznosu od 50% vrijednosti ugovorenih radova vršiti će se na način da Naručitelj iznos isplaćenog predujma susteže od privremenih mjesečnih situacija Izvođača, proporcionalno postotku mjesečno situiranih radova od strane Izvođača u odnosu na 90% vrijednosti ugovorenih radova iz stavka 1. ovog članka, odnosno kompenzacijom u koju svrhu će Naručitelj Izvođaču dostaviti izjavu o prijeboju. Radi izbjegavanja nesporazuma, preostali dio predujma koji eventualno nije povraćen Naručitelju sustezanjem po privremenim mjesečnim situacijama Izvođača, obračunati će se i sustegnuti najkasnije zaključno sa posljednjom privremenom mjesečnom situacijom Izvođača, nakon čega se Naručitelj obvezuje Izvođaču vratiti sredstvo osiguranja za isplatu predujma.

Obračun radova ugovara se po principu „SISTEM KNJIGE“ (odnosno prema stvarno izvedenim količinama). Stvarno izvedene količine prikazuju se građevinskom knjigom koju potvrđuje osoba ovlaštena od strane Naručitelja, a na osnovi koje se ispostavlja privremena mjesečna situacija, odnosno okončana situacija.

Jedinična cijena svake pojedine stavke sadrži i uključuje sve troškove i izdatke Izvođača potrebne za izvođenje i izvršenje iste, kao što su:

- troškovi koji se odnose na sav potreban rad, robu, priključke na potrebnu infrastrukturu te režijske troškove do primopredaje radova,
- troškovi materijala, transporta, dopreme i istovara na mjesto ugradnje/montaže, uključujući troškove specijaliziranog transporta i druge slične troškove,
- troškovi radne snage za redovan i eventualni prekovremeni rad,
- troškovi izrade, korištenja i demontaže svih pomoćnih, radnih, prilaznih, zaštitnih skela i ograda,
- troškovi nabave, dopreme, istovara i uskladištenja robe na gradilištu, unutarnjeg vertikalnog i horizontalnog transporta cjelokupnog materijala (bez obzira na težinu) na gradilištu, kao i opreme, uređaja i druge robe predviđene za ugradnju i montažu,
- troškovi izrade projekta izvedenog stanja i radioničke dokumentacije,

- troškovi pripremnih radova organizacije gradilišta te eventualni troškovi povezani sa zauzećem javnih površina, prometna rješenja za vrijeme izvođenja radova, projekt organizacije gradilišta, privremena regulacija prometa i slično,
- troškovi čišćenja gradilišta i objekata tijekom građenja bez obzira na broj čišćenja,
- troškovi uređenja gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, odvozom šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl., uz dostavu potvrde o zbrinjavanju otpada nadzornom inženjeru na uvid,
- svi troškovi zaštite izvedenih radova bez obzira na obujam, vrstu i vremenske uvjete,
- svi troškovi propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kojih se Izvođač obavezan pridržavati,
- troškovi osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajućih društava, koji uključuju i troškove osiguranja susjednih objekata, prolaznika, odnosno štete koje mogu nastati uslijed izvođenja radova te troškove osiguranja od elementarnih i drugih nepogoda, kao i krađa,
- troškovi svih potrebnih prethodnih i tekućih ispitivanja materijala i pribavljanja potrebne dokumentacije i atesta, kojima se dokazuje kakvoća i kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala, a koji su potrebni za provođenje tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole,
- troškovi svih kontrolnih ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih normama,
- troškovi potrebnog skladišnog prostora na gradilištu, garderobe za radnike, prostora s instalacijama za rad nadzornih inženjera i sastanke i sl.,
- troškovi koji nastanu uslijed vremenskih neprilika.

Sukladno navedenom, jedinična cijena svake pojedine stavke, odnosno ukupna ugovorena cijena, sadrži i uključuje sve troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti.

IV. ROK IZVOĐENJA

Članak 4.

Sa izvođenjem ugovorenih radova Izvođač će započeti odmah nakon uvođenja u posao, izvoditi ih i završiti u skladu sa usuglašenom dinamikom izvođenja radova, odnosno terminskim planom (u daljnjem tekstu: Terminski plan) koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

U slučaju predvidive odgode početka radova iz stavka 1. ovog članka Ugovora, Naručitelj je dužan 30 dana prije predviđenog početka radova Izvođača o tome obavijestiti elektroničkim ili pisanim putem u skladu s člankom 24. ovog Ugovora. Nakon zaprimanja obavijesti o odgodi, Izvođač se potpisom ovog Ugovora obavezuje izvesti radove u potpunosti u skladu s odredbama ovog Ugovora, u vremenskim rokovima sadržanim u dostavljenoj obavijesti Naručitelja.

Datum uvođenja u posao Izvođača evidentirat će se upisom u građevinski dnevnik.

Izvođač će u roku od 15 dana od datuma potpisa ovog Ugovora dostaviti Naručitelju, na hrvatskom jeziku, tehničke specifikacije svih materijala i opreme koju će ugraditi sukladno zahtjevima dokumentacije iz članka 2. ovog Ugovora, kako bi Naručitelj iste dostavio Investitoru na suglasnost.

Izvođač je dužan gradilište organizirati na način da na njemu bude svakodnevno angažiran potreban broj radnika u skladu s dinamikom utvrđenom Terminskim planom. Ako je posljedica nepoštivanja te obveze kašnjenje s rokovima navedenim u Terminskom planu, Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i to neovisno o osnovi i naplati ugovorne kazne za zakašnjenje.

Izvođač izjavljuje i jamči da će sve radove i obveze preuzete ovim Ugovorom izvršavati za to Zakonom ovlaštene osobe koje po potrebi posjeduju certifikate i ovlaštenja tražena dokumentacijom iz članka 2. ovog Ugovora.

Po završetku radova, a prije ispostavljanja okončane situacije Izvođač je obavezan predati svu atestnu dokumentaciju, izjave o sukladnosti, izjavu Izvođača radova, potvrde sa pozitivnim rezultatima o izvršenim ispitivanjima izdane od ovlaštenih pravnih osoba, zapisnik o napravljenom okončanom obračunu te zapisnik o primopredaji radova.

Ovjerena atestna dokumentacija i garantni listovi za sve materijale i opremu moraju biti dostavljeni zajedno sa isporukom istih na gradilište i upisani u građevinski dnevnik.

Prethodno navedena dokumentacija je uvjet za ispostavljanje okončane situacije i ukoliko Izvođač ispostavi okončanu situaciju prije nego što dostavi navedenu dokumentaciju, Naručitelj će istu vratiti Izvođaču, odnosno istu neće prihvatiti sve do dostave tražene dokumentacije potrebne za uspješno obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole.

Izvođač ne može odbiti uvođenje u posao ukoliko mu je realno omogućeno da započne sa radovima uz minimalni opseg potrebne dokumentacije i radnog prostora.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da u slučaju zastoja u izvođenju radova, Izvođač ima pravo na naknadu troškova isključivo u skladu sa odredbama definiranim ugovorom iz članka 1. ovog Ugovora, zaključenim između Naručitelja i Investitora.

Članak 5.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se rok dovršenja radova iz prethodnog članka ovog Ugovora može produžiti jedino u slučaju nastupa više sile (poplava, potres, pandemija, ratni uvjeti) ili u slučaju iz članka 4. stavak 2. ovog Ugovora Izvođač je dužan dokazati nastanak okolnosti na temelju kojih zahtjeva produženje roka građenja uslijed više sile, te o tome podnijeti pismeni zahtjev Naručitelju u roku iz članka 20. stavak 2. ovog Ugovora. Za vrijeme trajanja tih događaja ugovoreni rok se produžuje za razdoblje trajanja više sile.

V. OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA I PLAĆANJE

Članak 6.

Obračun izvedenih radova obavljat će se putem privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, sukladno građevinskoj knjizi, prema ugovorenim jediničnim cijenama i stvarno izvedenim količinama radova koje su ovjerene od strane osobe ovlaštene od strane Naručitelja.

Od privremenih situacija zadržava se polog za pokriće u iznosu od 10% priznate sume privremene situacije do okončanog obračuna.

Privremenim situacijama može se naplatiti najviše do 90% od vrijednosti izvedenih radova. Privremene i okončanu situaciju za izvedene radove Izvođač će dostaviti u 6 primjeraka na pregled i ovjeru osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja, i to najkasnije do 01. (prvog) u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu.

Okončana situacija se ispostavlja nakon obavljene bezuvjetne primopredaje ugovorenih radova Naručitelju. Okončanoj situaciji mora biti priložen Zapisnik o okončanom obračunu potpisan i

ovjeren od strane Izvođača i osobe ovlaštene od strane Naručiitelja. U Zapisniku o okončanom obračunu mora biti naznačeno jesu li radovi izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku, a ako nisu koji iznos se trajno odbija na ime kvalitete ili kašnjenja.

Plaćanje nesporne situacije, prethodno ovjerene od strane osobe ovlaštene od strane Naručiitelja, obavlja se u roku 60 dana od dana ovjere iste. Rok za ovjeru je 7 dana od primitka iste. Radi izbjegavanja nesporazuma, situacija ne može biti ovjerena Izvođaču od strane Naručiitelja prije nego što nadzorni inženjer i Investitor ovjeri situaciju Naručiitelja.

Izvođač Naručiitelju na ime zajedničkih troškova gradilišta (čuvarska služba i nadzor, priključak električne energije i vode potrebne za obavljanje radova, zahodi, osiguranje cjelokupnog projekta, troškovi smještaja nadzora i investitora, troškovi vođenja projekta) priznaje 1,00 % od plaćene vrijednosti realizacije bez PDV-a.

Naručiitelj će jednom mjesečno, po ovjeri privremene i okončane situacije, Izvođaču ispostaviti račun vezan za u prethodnom stavku spomenute troškove gradilišta ili ih odmah obračunati i sustegnuti prilikom plaćanja po privremenoj i okončanoj situaciji Izvođitelju. Račune izdane od strane Naručiitelja Izvođač se obvezuje platiti odmah nakon evidencije uplate od strane Naručiitelja, izvršene temeljem ovjerene privremene i okončane situacije na poslovni račun Izvođača.

Izvođaču je omogućeno zatražiti prijevremeno plaćanje pojedine privremene ili okončane situacije koje Naručiitelj može i ne mora prihvatiti. U slučaju prihvaćanja od strane Naručiitelja, Izvođač će Naručiitelju odobriti iznos u visini 8% (osam posto) od ukupnog iznosa situacije na koje se plaćanje odnosi.

VI. OBVEZE NARUČITELJA

Članak 7.

Naručiitelj je obavezan:

- omogućiti priključak električne energije i vode potrebne za obavljanje radova,
- osigurati prostor /odgovarajući dio zemljišta/za skladištenje materijala i strojeva kao i smještaj kontejnera, a sve prema planu organizacije gradilišta koji je Izvođitelj pregledao (eventualne naknade za smještaj opreme i materijala van gradilišta u potpunosti snosi Izvođač),
- izvršiti plaćanje ugovorenih radova na način utvrđen u članku 6. ovog Ugovora,
- ispuniti ostale obveze prema Zakonu o gradnji,
- imenovati ovlaštenog predstavnika Naručiitelja.

VII. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 8.

Izvođač izjavljuje da je prije sklapanja ovog Ugovora proučio Ugovorni troškovnik, svu projektnu i tehničku dokumentaciju, pregledao gradilište, pribavio saznanja o dobavi svih materijala te o stanju organizacije gradilišta i mogućnosti korištenja privremenih objekata gradilišta.

Izvođač je dužan, odmah po spoznaji, pisanim putem obavijestiti Naručiitelja i nadzornog inženjera o eventualnim nedostacima ili nepravilnostima u projektnoj i tehničkoj dokumentaciji iz članka 2. ovog Ugovora. Isto tako Izvođač je u obvezi, a prije uvođenja u posao, pregledati gradilište te pisanim putem prije početka radova upozoriti Naručiitelja o uočenim nedostacima koji bi mogli utjecati na kvalitetu njegovih radova. Naknadne reklamacije vezano na isto neće se uvažiti od strane Naručiitelja.

- prije i tijekom izvođenja radova pravodobno od Naručitelja zatražiti sva potrebna tumačenja i usklađenja u pogledu za građenje odobrene tehničke dokumentacije, tehničkih usluga i načina izvršenja radova,
- po nalogu Naručitelja odmah izvesti više radnje i van troškovničke radove,
- odgovarajućim zaštitnim mjerama osigurati zaštitu svojih radnika i da njegovi radnici i sredstva rada ne ugrožavaju sigurnost drugih radnika ili javnu sigurnost,
- osigurati radove, materijal, opremu, vozila i strojeve od uobičajenih rizika, te osigurati rizike sve rizike policom iz odgovornosti za sve djelatnosti Izvođača,
- provoditi i poštivati mjere zaštite na radu propisane Zakonom i Uputama Naručitelja koje su sastavni dio Ugovora (sa Uputama Naručitelja dužan je upoznati svakog radnika pojedinačno, te primjerak Upute potpisane od strane svakog radnika koji sudjeluje na Projektu dostaviti Naručitelju).
- surađivati sa predstavnicima Naručitelja oko pripreme i organizacije tehničkog pregleda građevine,
- surađivati sa svim drugim sudionicima u izgradnji, te svojom organizacijom i izvođenjem ugovorenih radova osigurati nesmetano izvođenje radova drugih izvođača na tom objektu,
- svakodnevno čistiti gradilište po završetku radova, te generalno očistiti prije primopredaje istih,
- otpad koji nastane radom Izvođača, redovito sakupljati i odvoziti sa gradilišta na za to predviđene deponije, a naročito je obavezan generalno očistiti gradilište za onaj dio radova koji je izvodio prije primopredaje istih, te odvesti sav višak materijala koji je naručio i ostao neutrošen (ako se Izvođač ne pridržava navedenog, odnosno ako ne sanira otpad i materijal koji je nastao njegovim radom i zbog toga primora Naručitelja na sanaciju, Naručitelj će od Izvođača naplatiti svoju uslugu sanacije otpada i materijala po cijeni 200 kn + PDV za svaki m3 otpada i materijala).

Članak 9.

Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan postupati s dužnom pažnjom prema okolnim objektima, zelenim površinama i drugim javnim i privatnim površinama i objektima.

VIII. NADZOR

Članak 10.

Naručitelj će obavljati nadzor za vrijeme izvođenja radova i realizacije ovog Ugovora putem nadzornog inženjera, imenovanog voditelja radova ili osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Stručni nadzor obuhvaća kontrolu izvođenja radova sukladno tehničkoj dokumentaciji i opisima radova iz ugovornog troškovnika, kontrolu kvalitete ugrađenog materijala, radova i opreme, kontrolu izvedenosti radova sukladno postojećim tehničkim propisima i obaveznim normama za pojedine vrste radova. Nadzorni inženjer, imenovani voditelj radova ili osoba ovlaštena od strane Naručitelja će svoje primjedbe, upute ili naloge upisati u građevinski dnevnik Izvođača. Izvođač ne može izvoditi radove prema nalogu nadzornog inženjera. Svi možebitni nalozi istog u tom smjeru (ili bilo kojeg drugog predstavnika Investitora) neće biti mjerodavni, niti je Izvođač ovlašten na iste se pozivati, osim ukoliko ih pismenim putem nije potvrdila osoba ovlaštena od strane Naručitelja. Izvođač se obvezuje omogućiti stalan nadzor nad radovima.

IX. EVIDENCIJA IZVRŠENIH RADOVA

Članak 11.

Izvođač je u obvezi voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Članak 12.

Osim građevinskog dnevnika Izvođač je u obvezi imati na gradilištu:

- rješenje o upisu u sudski registar odnosno sve potrebne dozvole i rješenja prema Zakonu o gradnji,
- akt o postavljanju voditelja radova i drugih odgovornih osoba za predmetne radove,
- dokumentaciju iz koje se može utvrditi da se građevina radi prema postojećim propisima o tehničkim normativima i hrvatskim standardima (atesti, certifikate, rezultate ispitivanja i dr.).

X. ODSUPANJE OD PROJEKTA

Članak 13.

Izvođač ne smije odstupiti od projekta ili prihvaćene ponude bez pismene suglasnosti ili zahtjeva Naručitelja. Ako Izvođač odstupa od projekta ili prihvaćene ponude, bez pismene suglasnosti Naručitelja, nema pravo na povećanje ugovorene cijene za radove što ih je izvršio bez takve suglasnosti, a istovremeno je odgovoran za sve negativne posljedice takvog postupanja, te ih je dužan otkloniti o svom trošku, i nadoknaditi nastalu štetu.

XI. NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 14.

Nepredviđene (naknadne) radove, a koji su nužni i hitni za izgradnju u svrhu zaštite objekta i ljudi, Izvođač je dužan izvršiti i bez pisanog odobrenja Naručitelja ili nadzora.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da u slučaju javljanja potrebe za izvršenjem nepredviđenih (naknadnih) radova, Izvođač ima pravo na naknadu troškova isključivo u skladu sa odredbama definiranim ugovorom iz članka 1. ovog Ugovora, zaključenim između Naručitelja i Investitora.

XII. JAMSTVENI ROK I UVJETI

Članak 15.

Jamstvo na sve izvedene radove te isporučenu i ugrađenu robu (proizvodi, oprema, materijal), iznosi 24 mjeseca, a teče od dana primopredaje radova Investitoru o čemu se sačinjava zapisnik.

Izvođač se obvezuje najkasnije prilikom primopredaje radova, bez odgađanja, predati Naručitelju ovjerene jamstvene listove za onu robu za koju jamstvo proizvođača postoji. Izvođač se obvezuje u jamstvenom roku otkloniti sve nedostatke na izvedenim radovima kao i isporučenoj i ugrađenoj robi, bez troška za Naručitelja i u roku koji mu pisanim putem odredi Naručitelj.

Prava iz ove odredbe Ugovora ostvaruju se bez dodatnih troškova za Naručitelja. Na sva pitanja o jamstvu za ispravnost prodane robe na odgovarajući se način primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Naručitelj zadržava pravo prije isporuke, tijekom i nakon isporuke predmeta nabave, robu dostaviti na analizu ovlaštenim institucijama u svrhu ocjene (provjere) usklađenosti iste s tehničkim specifikacijama, te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije iz članka 2. ovog Ugovora. Ukoliko se ispitivanjem utvrdi odstupanje od zahtjeva Izvođač je dužan izvršiti zamjenu nekvalitetne isporučene ugovorene robe sa istom bez nedostataka, u primjerenom roku određenim od dana dostave pisanog prigovora Naručitelja.

Ukoliko Izvođač ne postupi po dostavljenom prigovoru Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora uz naknadu sve prouzročene štete.

XIII. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Članak 16.

Izvođač odgovora za izvedene radove te isporučenu i ugrađenu robu, te se obvezuje Naručitelju predati izvedene radove i ugrađenu robu u urednom stanju bez običnih, skrivenih ili bitnih nedostataka u izvedbi ugovorene građevine.

Naručitelju zakonski rokovi za obavijest Izvođača o skrivenim ili bitnim nedostacima teku najranije od uredno sastavljenog i od obje Ugovorne strane potpisanog Zapisnika o okončanom obračunu. U slučaju da Izvođač po pravodobnoj obavijesti Naručitelja ne ukloni prijavljene nedostatke, Naručitelj je ovlašten u tu svrhu iskoristiti sve primljene instrumente osiguranja kako je to dalje ovim Ugovorom određeno, kao i koristiti ostala zakonska prava o odgovornosti za nedostatke.

XIV. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Članak 17.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Izvođač je dužan u roku 15 dana od stupanja na snagu ovog Ugovora predati Naručitelju u izvorniku jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza i to u obliku solemnizirane bjanko zadužnice u iznosu 10% vrijednosti Ugovora. Izvođač mora osiguranje održavati sve do primopredaje radova Investitoru, odnosno do zamjene s jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvođač je dužan u roku 15 dana od datuma Zapisnika o okončanom obračunu predati Naručitelju u izvorniku jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i to u obliku solemnizirane bjanko zadužnice u iznosu 10% vrijednosti ukupno izvedenih radova zaključno sa okončanom situacijom, na rok dvije godine. Jamstveni rok teče od dana predaje radova Investitoru o čemu se sačinjava zapisnik. Predaja ovog jamstva za otklanjanje nedostataka preduvjet je isplate Naručitelja po Okončanoj situaciji, odnosno isplatu pologa za pokriće iz članka 6. ovog Ugovora.

Troškovi, koji nastanu za Naručitelja u vezi s utvrđivanjem i nadzorom nad uklanjanjem nedostataka u radovima Izvođača, zaračunavaju se Izvođaču po paušalnom iznosu u visini od 1.000,00 HRK (slovima: tisuću kuna) za svaki obilazak i on ih mora platiti. Preuzimanje se ne obračunava.

Jamstvo za uredno izvršenje plaćanja

Naručitelj je dužan u roku 15 dana od stupanja na snagu ovog Ugovora predati Izvođaču u izvorniku solemnizirane bjanko zadužnice u iznosu 50% vrijednosti Ugovora, kao jamstvo za uredno izvršenje plaćanja, na rok do isplate po Okončanoj situaciji. Izvođač je dužan odmah po evidenciji uplate po Okončanoj situaciji vratiti Naručitelju predmetno jamstvo.

Članak 18.

Polica osiguranja

Izvođač je obavezan u roku 15 dana po stupanju na snagu ovog Ugovora dostaviti Naručitelju presliku police osiguranja kojom dokazuje da je isti osiguran u slučaju:

- Opće, izvanugovorne odgovornosti prema trećim osobama iz obavljanja djelatnosti za štetu uslijed povrede tijela ili zdravlja treće osobe kao i štete na stvarima treće osobe;
- Profesionalne, ugovorne odgovornosti iz obavljanja djelatnosti za štete koje prouzroči strankama u postupku obavljanja povjerenih mu poslova, ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove.

Izvođač je dužan o svom trošku pribaviti i održavati na snazi osiguranje za sve vrijeme izvođenja radova odnosno trajanja ovog Ugovora. Izvođač je dužan na zahtjev Naručitelja predati dokaze o plaćenim premijama.

XV. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 19.

Izvođač se obvezuje, bez ograničenja, nadoknaditi Naručitelju svaku štetu prouzročenu namjerom ili krajnjom nepažnjom Izvođača. Izvođač snosi odgovornost, do iznosa vrijednosti Ugovora s PDV, za svaku štetu prouzročenu običnom nepažnjom. Navedeno uključuje, ali se ne ograničava na štetu prouzročenu vidljivim i/ili skrivenim nedostacima na izvršenim radovima. Navedeno ne isključuje odgovornost Izvođača po kriteriju uzročnosti sukladno odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima.

XVI. NASTANAK I DJELOVANJE VIŠE SILE

Članak 20.

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze iz Ugovora ukoliko je neizvršenje rezultat događaja više sile odnosno događaja izvan kontrole Ugovornih strana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz ovog Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje Ugovorne strane, a koji se nije mogao predvidjeti ili izbjeći.

U slučaju događaja više sile, pogođena Ugovorna strana će uložiti sve napore kako bi ispunila svoje obveze iz Ugovora te je dužna odmah, a najkasnije u roku 3 dana, u pisanom obliku o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu i navesti koje od svojih obveza ne može ispuniti zbog nastupa događaja više sile, s naznakom uzroka i uz predočenje odgovarajućih dokaza o višoj sili i njenom mogućem trajanju.

Nastupanjem razloga i događaja ocijenjenih kao viša sila, rokovi određeni Ugovorom će se prilagoditi obostranim dogovorom. Ako se kašnjenje uzrokovano događajem više sile nastavi duže od 45 dana, Naručitelj ima pravo, pisanom obaviješću, raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom.

XVII. UGOVORNA KAZNA

Članak 21.

1. Naručitelj može naplatiti ugovornu kaznu ako Izvođač ne ispunji ili neuredno ispunji ili zakasni s ispunjenjem svojih obveza kako slijedi:

- a) ako Izvođač ne izvrši svoje obveze koje su predmet ovog Ugovora u ugovorenim rokovima, ili naknadno ostavljenim rokovima kada je mogućnost istih predviđena ugovorom, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovornu kaznu u iznosu do 10% vrijednosti ovog Ugovora,

- b) ako Izvođač neuredno izvrši svoje obveze koje su predmet ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovornu kaznu u iznosu do 5% vrijednosti ovog Ugovora,
- c) ako Izvođač izvrši svoje obveze sa zakašnjenjem, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovornu kaznu u iznosu 5‰ (pet promila) od vrijednosti ovog Ugovora s PDV za svaki dan zakašnjenja. Ukupni iznos ugovorne kazne iz ovog stavka ne može biti veći od 10% od vrijednosti ovog Ugovora.

Ugovorne kazne iz podtočaka b) i c) ovog članka mogu se kumulirati. Naručitelj će za iznos ugovorne kazne umanjiti plaćanje po računu Izvođača. Naručitelj u slučaju primitka zakašnjelog i/ili neurednog ispunjenja ugovorne obveze zadržava pravo na ugovornu kaznu.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne. Pravo na naplatu ugovorne kazne ne isključuje naplatu jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

XVIII. POVJERLJIVOST PODATAKA

Članak 22.

Sve informacije i podaci koje će jedna Ugovorna strana učiniti dostupnima drugoj Ugovornoj strani u svrhu izvršavanja obveza iz ovog Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Povjerljivi podaci se ne mogu koristiti, osim u svrhe određene ovim Ugovorom, bez prethodnog izričitog pisanog pristanka druge Ugovorne strane.

Ugovorne strane se obvezuju pristup povjerljivim podacima u smislu ovog Ugovora, omogućiti samo onim svojim zaposlenicima ili osobama koje su na drugi način s njim ugovorno vezane, koji su neposredno uključeni u poslovnu suradnju temeljem ovog Ugovora, kao i onima kojima je takva informacija neophodno potrebna radi njihovog rada u neposrednoj vezi s ugovornim obvezama. Obveza čuvanja povjerljivosti podataka za Ugovorne strane ostaje na snazi i nakon prestanka važenja ovog Ugovora, a za zaposlenike Ugovornih strana i nakon prestanka njihova rada kod istih.

XIX. TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Članak 23.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa Ugovornih strana.

Naručitelju pripada pravo raskida Ugovora prije završetka izvođenja radova u sljedećim slučajevima:

- u slučaju da Izvođač ne osigura vođenje gradilišta od strane ovlaštene osobe sukladno Zakonu o gradnji, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o građevinskoj inspekciji, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakonu o zaštiti na radu,
- u slučaju dokumentiranog, opetovanog upozorenja stručnog nadzora i Predstavnik naručitelja zbog nekvalitetnog i nestručnog izvođenja radova te ugradnje materijala i opreme neodgovarajuće kvalitete zadane Ugovornim troškovnikom i projektnom dokumentacijom, te koja nije u skladu s važećim standardima i normativima,
- u slučaju neopravdanog produženja roka izvođenja radova u odnosu na prihvaćeni ugovorni Terminski plan;
- u slučaju da pravovremeno ne dostavi tražena jamstva i police osiguranja,
- u slučaju raskida ugovora sa Investitorom,

-u slučaju da se kašnjenje uzrokovano događajem više sile nastavi duže od 45 dana.

U slučaju učestalih i opetovanih povreda obveza iz ovog Ugovora Naručitelj će, pod prijetnjom raskida Ugovora, pisano opomenuti Izvođača i ukazati na propuste odnosno kršenje ugovornih obveza. Naručitelj može, uz raskidni rok od 7 (sedam) dana od dana dostave obavijesti Izvođaču, raskinuti ovaj Ugovor ako Izvođač, i nakon pisane opomene, nastavi kršiti odnosno ne ispunjavati obveze preuzete ovim Ugovorom.

Ugovorne strane su za vrijeme trajanja roka za raskid ugovora dužne uredno ispunjavati ugovorne obveze.

U slučaju raskida ugovora između Naručitelja i Investitora, Naručitelj može odmah raskinuti ovaj Ugovor. U tom slučaju dužan je podmiriti dospelje obveze prema Izvođaču za radove izvršene zaključno sa danom raskida ovog Ugovora.

U slučaju raskida ili prijevremenog prestanka ovog Ugovora ili drugog spora povezanog s ovim Ugovorom, Naručitelj može tražiti da Izvođač odmah napustiti mjesto gradnje i osloboditi ga od svojih osoba i stvari.

XX. KORESPONDENCIJA

Članak 24.

Naručitelj imenuje Krešimira Mikolića kao odgovornu osobu za provođenje ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Predstavnik naručitelja), a Nikola Čuljak za ovlaštenog voditelja radova i provedbu mjera zaštite na radu. Naručitelj može imenovati drugu osobu, ali je o tome dužan odmah izvijestiti Izvođača.

Izvođač imenuje Roberta Ureka za odgovornu osobu za provođenje ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Predstavnik izvođača), Roberta Pauzera za ovlaštenog voditelja radova te Tomislava Vajdića kao odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite na radu. Izvođač može imenovati drugu osobu, ali je o tome dužan odmah izvijestiti Naručitelja.

Korespondencija između Ugovornih strana i imenovanih predstavnika obavljat će se pisanim putem ili putem elektroničke pošte, ukoliko nije drugačije ugovoreno ovim Ugovorom. Korespondencija koja će se obavljati pisanim putem dostavljat će se suprotnoj Ugovornoj strani neposredno u prijamni ured ili preporučenom pošiljkom. Ugovorne strane suglasne su da će se dostava smatrati uredno izvršenom danom neposrednog primitka iste kod odgovarajuće Ugovorne strane ili danom predaje preporučene pošiljke pošti na adresu odgovarajuće Ugovorne strane kako je ista navedena u zaglavlju ovog Ugovora, odnosno na novu adresu o kojoj je jedna Ugovorna strana uredno obavijestila drugu Ugovornu stranu, odnosno na adresu Ugovorne strane upisanu u sudskom ili drugom odgovarajućem registru.

Korespondencije putem elektroničke pošte smatra se uredno dostavljenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za slanje takvih poruka. Mjerodavna adresa za slanje e-mail poruke Predstavniku naručitelja je nikola.culjak@presoflex-gradnja.hr, a za slanje Predstavniku izvođača je robert.pauzer@dormakaba.com.

Izvođač nije ovlašten, bez prethodne pisane suglasnosti Predstavnika naručitelja, direktno korespondirati sa predstavnicima Investitora, osim u slučaju nastanka više sile iz članka 20. ovog Ugovora.

XXI. PRILOZI UGOVORU

Članak 25.

U nastavku navedeni dokumenti čine sastavni dio ovoga Ugovora:

- Glavni projekt br. Z.O.P. 18/2011
- Ponuda br. AUT 202006041600 od 4.06.2020.
- Ugovorni troškovnik,
- Terminski plan,
- Upute Naručitelja vezane za zaštitu na radu,

Izvođač izjavljuje da je u cijelosti upoznat sa prethodno navedenim prilogima, te potpisom ovog Ugovora iste bez primjedbi prihvata.

XXII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Međusobna prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz ovog Ugovora, a istim nisu regulirana, Ugovorne strane suglasne su tumačiti sukladno odredbama pozitivnih propisa kojim se uređuju obvezni odnosi i odredbama drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji se odnose na predmet ovog Ugovora.

Članak 27.

Naslovi iznad članaka navedeni su samo radi preglednosti i ne utječu na tumačenje ovog Ugovora.

Članak 28.

Sve sporove koji bi eventualno proizašli iz ovog Ugovora Ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Naručitelja, s time da je mjerodavno hrvatsko pravo.

Članak 29.

Ovaj Ugovor Ugovornim stranama je razumljiv i u cijelosti prihvatljiv, te ga u znak svojeg prihvata potpisuju.

Članak 30.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

U Požegi, 29. lipanj 2020. godine

ZA NARUČITELJA:

Presoflex gradnja d.o.o.
(Ino Galić, Direktor)



Izvršni direktor za operative poslove:
(Krešimir Mikolić, mag.ing.aedif.)

A blue ink signature is written over a horizontal line.

ZA IZVOĐAČA:

Dormakaba Hrvatska d.o.o.
(Robert Urek, Prokurist)

The image shows the official stamp of Dormakaba Hrvatska d.o.o. It features a blue logo on the right consisting of a stylized 'D' and 'K' inside a square. To the left of the logo, the text reads: 'dormakaba', 'dormakaba Hrvatska d.o.o.', and 'dormakaba Hrvatska d.o.o.'. A blue ink signature is written over the stamp.

dormakaba 

dormakaba Hrvatska d.o.o.
Kovinska 4A, 10 090 ZAGREB
HRVATSKA
OIB: 69148685969
Raiffeisenbank Austria d.d.
Agency ZagrebA/C 1104910238
2484008-1104910238
IBAN: HR8324840081104910238

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega

PONUDA BR: AUT 202006041600

OBJEKT:
OPĆA BOLNICA Dr. IVO PEDIŠIĆ SISAK-
UNUTARNJA AUTOMATSKA VRATA

1. TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH

RADOVA

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

REKAPITULACIJA:

7. Vanjski i unutarnji aluminij

UKUPNO (bez PDV-a):	624.008,08 kn
---------------------	---------------

	7. VANJSKI I UNUTARNJI ALUMINIJ				
7.12.	Nabava, doprema i ugradnja ostakljena višedjelne unutarnje stijene Tlocrtno L oblika. Oba dijela stijene svaki s dvokrilnim kliznim ostakljenim vratima, po dva bočna fiksna polja obostrano i šestdijelno nadsvjetlo. Dovratnik i okviri dvodjelni, plastificirani alu profili, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Stijena s punim dijelom po cijeloj dužini između donjih i gornji polja kao maska za vodilicu Kliznih krila, visine 15cm, uključivo dodatno učvršćenje svih vertikalnih profila do ab konstrukcije. Sve plastificirano prema RALu 9002, 7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljina 10mm, sva polja osim vratnih krila sa siloskom. Otvaranje vrata automatsko na senzor - fotočeliju. Vrata obostrano s vertikalnim rukohvatom po cijeloj visini vratnog krila. Detektor osoba s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesivo područje detekcije i osjetljivosti. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov: ES 200 EASY PLUS okov za automatsko klizno krilo s gornjom vodilicom, otvaranje na senzor - fotočeliju, inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, vidi opće uvjete ovih radova. Sav okov inox - uzorak odobrava Projektant. Ugradba suha Svjetli otvor vrata 200x210cm - 2komada Zidarski otvor 597x280+60cm 555x280+60cm Sve prema shemi 12. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA I KOMPLETNE STIJENE 200 X 210 CM	kom	2,00	35.476,50 kn	70.951,00 kn
7.15a.	Nabava, doprema i ugradnja punih hamonika vrata iz šest polja od kojih je jedno polje i zakretno. Pokretno zvučno izolirana pregradna stijena kao DOORMA VARIFLEX ML 100 Stijena deblje 100mm, sastavljena iz pojedinačnih elemenata koji se pokreću u stropnoj vodilici za premošćenje i koji se mogu sklopiti u čvrstu stijenu. Otklopljeni elementi čine gladak, ravan zid bez podnih vodilica, a u sklopljenom položaju se slažu u parking depo okomiti na stijenu. Brtvljenje prema stropnoj vodilici i podu preko padajućih brtvi. Završna obrada furnirom - jasen, horizontalno položeni godovi, mat lakirano natur Rubove furniranih ploča dodatno zaštititi aluminijским vertikalnim profilom Zvučna izolacija 47dB prema EN ISO 140-3 Čelične vodilice plastificirane prema RAL - u 9002, 7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila za ručno otvaranje Okov: rukohvat i sav inox okov prema općim uvjetima ovih radova, sve prema odabranom proizvođaču i - uzorak odobrava Projektant. Ugradba suha u ab konstrukcije Zidarski otvor 482,5x280cm Sve prema shemi 15a.	kom	1,00	72.000,00 kn	72.000,00 kn

7.17.	Nabava, doprema i ugradnja ostakljene višedjelne unutarnje stijene s dvokrilnim kliznim ostakljenim vratima. Stijena osim vrata ima dva bočna fiksna polja i četverodijelno nadsvjetlo iznad. Dovratnik i okviri dvodjelni, plastificirani alu profili, spoj sa zidom je fino kutana fuga u širini maksimalno 3mm. Stijena s punim dijelom po cijeloj dužini između donjih i gornji polja kao maska za vodilicu kliznih krila, visine 15cm, uključivo dodatno učvršćanje svi vertikalnih profila do ab konstrukcije. Sve plastificirano prema RALu - u 9002, 7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10mm. Otvaranje vrata automatsko na senzor - fotočeliju. Vrata obostrano s vertikalnim rukohvatom po cijeloj visini vratnog krila. Detektor osoba s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesivo područje detekcije i osjetljivosti. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov: ES 200 EASY PLUS okov za automatsko klizno krilo s gornjom vodilicom, otvaranje na senzor - fotočeliju, inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, vidi opća uvjete ovih radova. Sav inox okov - uzorak odobrava Projektant. Ugradba suha u zid od gipskartona debljine 17,5cm. Svijetli otvor vrata 180x210cm. Zidarski otvor 362x280+60cm. Sve prema shemi 17. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA I KOMPLETNE STIJENE 180 X 210 CM	kom	1,00	26.855,00 kn	26.856,00 kn
7.17.a	Sve kao stavka 7.17. svijetli otvor vrata 180x210, zidarski otvor 362x225. Sve prema shemi 17a. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA I KOMPLETNE STIJENE 180 X 210 CM	kom	1,00	24.540,00 kn	24.540,00 kn
7.20.	Nabava, doprema i ugradnja ostakljene unutarnje stijene s dvokrilnim kliznim ostakljenim vratima, dva bočna fiksna polja i četvero dijelno nadsvjetlo, sve fiksno. Dovratnik i okviri dvodjelni, plastificirani alu profili, spoj sa zidom je fino kutana fuga u širini maksimalno 3mm. Stijena s punim dijelom po cijeloj dužini kao maska za vodilicu kliznih krila, visine 15cm. Sve plastificirano prema RALu - u 9002, 7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10mm i svi dijelovi sa silofiskom. Otvaranje vrata automatsko na bezkontaktni senzor nadžbukni. Vrata obostrano s vertikalnim rukohvatom po cijeloj visini vratnog krila. Detektor osoba na zidu s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesivo područje detekcije i osjetljivosti. Detektor ugrađen u zid, dometa 50-500mm. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov: ES 200 EASY PLUS okov za automatsko klizno krilo s gornjom vodilicom, otvaranje na senzor, inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, sav inox okov - uzorak odobrava Projektant. Ugradba suha u zid od gipskartona debljine 15cm. Svijetli otvor vrata 170x210cm. Zidarski otvor 351x280+60cm. Sve prema shemi 20. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA I KOMPLETNE STIJENE 170 X 210 CM	kom	1,00	28.920,00 kn	28.920,00 kn

7.23d.	Nabava, doprema i ugradnja kliznih dvokrilnih vrata s dva bočna fiksna polja. Dovratnik i okviri dvodjelni, obuhvatni u cijeloj širini zida, plastificirani alu profil. Spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Stijena s punim dijelom po cijeloj dužini kao maska za vodilicu kliznih krila, visine 15cm. Gornji dio krila ostakljen, donji puni iz tipskog alu panela, završno plastificiran Sve plastificirano prema RALu - u 9002 ,7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10mm. Bočna polja visine 110cm, s ugradbom na 100cm od poda. Na ostakljenom dijelu izvesti alu venedijaner roletu za zaštitu od pogleda Otvaranje vrata automatsko na beskontaktni senzor - nadžbukni Detektor osoba na zidu s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesivo područje detekcije i osjetljivosti. Detektor ugrađen u zid, dometa 50-500mm. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov: ES 200 EASAY PLUS okov za klizno krilo s gornjom vodilicom, inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, sav inox okov za automatska klizna vrata, vidi opće uvjete ovih radova. Uzorak odobrava Projektant Ugradba suha u zid od gipskartona debljine 17,5cm Svijetli otvor vrata 140x210cm Zidarski otvor 300x225cm Sve prema shemi 23d. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA I KOMPLETNE STIJENE 140 X 210 CM	kom	2,00	21.850,54 kn	43.701,08 kn
7.24.	Nabava, doprema i ugradnja ostakljene višedjelne unutarnje stijene s dvokrilnim kliznim ostakljenim vratima. Stijana osim vrata ima dva bočna fiksna polja i četverodjelno nadsvjetlo iznad. Dovratnik i okviri dvodjelni, plastificirani alu profil, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Stijena s punim dijelom po cijeloj dužini između donjih i gornji polja kao maska za vodilicu kliznih krila, visine 15cm, uključivo dodatno učvršćenje svih vertikalnih profila do ab konstrukcije. Sve plastificirano prema RALu - u 9002 ,7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10mm i svi dijelovi sa silotiskom. Vrata obostrano s vertikalnim rukohvatom po cijeloj visini vratnog krila. Detektor osoba na zidu s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesivo područje detekcije i osjetljivosti. Detektor ugrađen u zid, dometa 50-500mm. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov: ES 200 EASY PLUS okov za automatsko klizno krilo s gornjom vodilicom, otvaranje na senzor, inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, vidi opće uvjete ovih radova. Sav inox okov - uzorak odobrava Projektant Ugradba suha u zid od gipskartona debljine 17,5cm Svijetli otvor vrata 180x210cm Zidarski otvor 362,5x280+80cm Sve prema shemi 24. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA I KOMPLETNE STIJENE 180 X 210 CM	kom	1,00	26.800,00 kn	26.800,00 kn

7.26.	Nabava, doprema i ugradnja ostakljene višedjelne unutarnje stijene s dvokrilnim zakretnim ostakljenim vratima. Stijana osim vrata ima dva bočna fiksna polja i četverodjelno nadsvjetlo iznad. Dovratnik i okviri dvodjelni, plastificirani alu profil, uključivo dodatno učvršćenje svih vertikalnih profila do ab konstrukcije, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Sve plastificirano prema RALu - u 9002, 7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10mm. Vrata obostrano s vertikalnim rukohvatom profila 40mm, po cijeloj visini vratnog krila. Donji dio stijene, vrata i fiksni dijelovi s horizontalnim štitnicima, inox profil 20mm na razmaku cca 20cm do visine 100cm od poda - obostrano. Otvaranje vrata na bezkontaktni senzor za zakretna vrata. Detektor osoba na zidu s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesimo područje detekcije i osjetljivosti. Detektor ugrađen u zid, dometa 50-500mm. Dvije sigurnosna IC zavjese po zakretnom krilu. Zavjese s infracrvenim svjetlom dometa 3,0m. Zavjese testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Sinkronizirani rad oba krila preko sustava Master- Slave. Okov ED 100 minimalno tri petlje po vratnom krilu, par kvaka, sav okov za automatska dvokrilna vrata, štitnici, rukohvat, vidi opće uvjete ovih radova, sav inox okov - uzorak odobrava Projektant. Ugradba suha. Svjetli otvor vrata 170x220cm Zidarski otvor 277,5x280+60cm Sve prema shemi 26. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA KOMPLETNE STIJENE SA VRATIMA I AUTOMATSKIM MEHANIZMOM OTVARANJA	kom	1,00	38.740,00 kn	38.740,00 kn
7.27.	Nabava, doprema i ugradnja ostakljene višedjelne unutarnje stijene s dvokrilnim kliznim ostakljenim vratima. Stijana osim vrata ima dva bočna fiksna polja i četverodjelno nadsvjetlo iznad. Dovratnik i okviri dvodjelni, plastificirani alu profil, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Stijana s punim dijelom po cijeloj dužini između donjih i gornjih polja kao maska za vodilicu. Kliznih krila, visine 15cm, uključivo dodatno učvršćenje svih vertikalnih profila do ab konstrukcije. Sve plastificirano prema RALu - u 9002, 7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10mm i svi dijelovi sa elitoskom. Otvaranje vrata na beskontaktni senzor nadzbučni. Vrata obostrano s vertikalnim rukohvatom po cijeloj visini vratnog krila. Detektor osoba na zidu s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesimo područje detekcije i osjetljivosti. Detektor ugrađen u zid, dometa 50-500mm. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov ES 200 EASY PLUS okov za automatsko klizno krilo s gornjom vodilicom, otvaranje na senzor bezkontaktni, inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, vidi opće uvjete ovih radova. Sav inox okov - uzorak odobrava Projektant. Ugradba suha u zid od gipskartona debljine 17,5cm. Svjetli otvor vrata 130x210cm Zidarski otvor 270x280+60cm Sve prema shemi 27. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA I KOMPLETNE STIJENE 130 X 210 CM	kom	1,00	25.480,00 kn	25.480,00 kn

7.28.	Nabava, doprema i ugradnja ostakljene višedjelno unutarnje stijene s dvokrilnim kliznim ostakljenim vratima. Stijena osim vrata ima dva bočna fiksna polja i četverodijelno nadsvjetlo iznad. Dovratnik i okvir dvodjelni, plastificirani alu profili, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Stijena s punim dijelom po cijeloj dužini između donjih i gornji polja kao maska za vodilicu. Kliznih krila, visine 15cm, uključivo dodatno učvršćenje svih vertikalnih profila do ab konstrukcije. Sve plastificirano prema RALu - u 9002, 7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10mm i svi dijelovi sa sitotiskom. Otvaranje vrata automatsko na senzor - fotočeliju. Vrata obostrano s vertikalnim rukohvatom po cijeloj visini vratnog krila. Detektor osoba s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesivo područje detekcije i osjetljivosti. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelija testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov: ES 200 EASY PLUS okov za automatsko klizno krilo s gornjom vodilicom, otvaranje na senzor fotočeliju, inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, vidi opće uvjete ovih radova. Sav inox okov - uzorak odobrava Projektant Ugradba suha u zid od gipskartona debljine 17,5cm Svijetli otvor vrata 130x210cm Zidarski otvor 270x280+60cm Sve prema shemi 28. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA I KOMPLETNE STIJENE 160 X 210 CM	kom	1,00	26.480,00 kn	26.480,00 kn
7.29.	Nabava, doprema i ugradnja kliznih dvokrilnih vrata. Dovratnik dvodjelni, obuhvatni u cijeloj širini zida, plastificirani alu profili, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Stijena s gornjom vodilicom i maskom, visine 15cm. Gornji dio krila ostakljen, donji puni iz tipskog alu panela, završno plastificiran. Sve plastificirano prema RALu - u 9002, 7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10mm. Na ostakljenom dijelu izvesti alu venecijaner roletu za zaštitu od pogleda Okov: ES 200 EASY PLUS okov za klizno krilo s gornjom vodilicom, inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, vidi opće uvjete ovih radova. Sav inox okov vrata - uzorak odobrava Projektant Ugradba suha u zid od gipskartona debljine 17,5cm Svijetli otvor vrata 140x210cm Zidarski otvor 150x225cm Sve prema shemi 29. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA 160 X 210 CM	kom	1,00	17.600,00 kn	17.600,00 kn

7.30.	Nabava, doprema i ugradnja ostakljene višedjelno unutarnje stijene s dvokrilnim zaokretnim ostakljenim vratima. Stijena osim vrata ima dva bočna fiksna polja i četverodjelno nadsvjetlo iznad. Dovratnik i okvir dvodjelni, plastificirani alu profili, uključivo dodatno učvršćenje svih vertikalnih profila do ab konstrukcije, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Sve plastificirano prema RALu - u 9002, 7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10mm. Vrata obostrano s vertikalnim rukohvatom profila 40mm, po cijeloj visini vratnog krila. Donji dio stijene, vrata i fiksni dijelovi s horizontalnim štitnicima, inox profila 20mm na razmaku cca 20cm do visine 100cm od poda - obostrano. Otvaranje vrata na bezkontaktni senzor za zaokretna vrata. Detektor osoba na zidu s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesimo područje detekcije i osjetljivosti. Detektor ugrađen u zid, dometa 50-500mm. Dvije sigurnosne IC zavjese po zaokretnom krilu. Zavjese s infracrvenim svjetlom dometa 3,0m. Zavjese testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Sinhronizirani rad oba krila preko sustava Master- Slave. Okov: ED 100 minimalno tri petlje po vratnom krilu, per kvaka, sav okov za automatska dvokrilna vrata, štitnici, rukohvat - sve sukladno općim uvjetima ovih radova. Sav inox okov - uzorak odobrava Projektant. Ugradba suha u ab. Svijetli otvor vrata 170x220cm Zidarski otvor 250x280+60cm Sve prema shemi 30. IZRADA KOMPLETNE STIJENE SA ZAOKRETNIM VRATIMA I MEHANIZMOM ZA AUTOMATSKO OTVARANJE ED 100	kom	1,00	38.740,00 kn	38.740,00 kn
7.33.	Nabava, doprema i ugradnja kliznih dvokrilnih vrata. Dovratnik dvodjelni, obuhvatni u cijeloj širini zida, plastificirani alu profil, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Stijena s gornjom vodicom i maskom, visine 15cm. Gornji dio krila ostakljen, donji puni iz tipskog alu panela, završno plastificiran. Sve plastificirano prema RALu - u 9002, 7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10mm. Otvaranje vrata automatsko na beskontaktni senzor - nadžbukni. Detektor osoba na zidu s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesimo područje detekcije i osjetljivosti. Detektor ugrađen u zid, dometa 50-500mm. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov: ES 200 EASY PLUS okov za klizno krilo s gornjom vodicom, inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, vidi opće uvjete ovih radova, sav inox okov za automatska klizna vrata - uzorak odobrava Projektant. Ugradba suha u zid od gipskartona debljine 17,5cm Svijetli otvor vrata 150x210cm Zidarski otvor 180x225cm Sve prema shemi 33. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA 150 X 210 CM	kom	3,00	16.600,00 kn	49.800,00 kn

7.35a.	Nabava, doprema i ugradnja kliznih dvokrilnih vrata. Dovratnik dvodjelni, obuhvatni u cijeloj širini zida, plastificirani alu profil, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Vrata s gornjom vodičicom i maskom, visine 15cm. Vratno krilo puno iz tipskog alu panela. Sve plastificirano prema RALu - u 9002 ,7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Otvaranje vrata preko tipkala i bezkontaktnog čitača pomoću bezkontaktnih kartica. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov: ES 200 EASY PLUS okov za klizno krilo s gornjom vodičicom, inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, vidi opće uvjete ovih radova, sav inox okov za klizna automatska vrata - uzorak odobrava Projektant Ugradba suha u zid od gipskartona debljine 17,5cm Svijetli otvor vrata 140x210cm Zidarski otvor 150x225cm Sve prema shemi 35a. U NAVEĐENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA 140 X 210 CM	kom	3,00	15.500,00 kn	46.500,00 kn
7.35b.	Nabava, doprema i ugradnja kliznih dvokrilnih vrata. Dovratnik dvodjelni, obuhvatni u cijeloj širini zida, plastificirani alu profil, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Vrata s gornjom vodičicom i maskom, visine 15cm. Vratno krilo puno iz tipskog alu panela. Sve plastificirano prema RALu - u 9002 ,7044 ili slično Uzorak odobrava Projektant. Otvaranje vrata automatsko na bezkontaktni senzor podžbukni. Detektor osoba na zidu s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesimo područje detekcije i osjetljivost. Detektor ugrađen u zid, dometa 50-500mm. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov: ES 200 EASY PLUS okov za klizno krilo s gornjom vodičicom, inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, vidi opće uvjete ovih radova, sav inox okov za klizna automatska vrata - uzorak odobrava Projektant Ugradba suha u zid od gipskartona debljine 17,5cm Svijetli otvor vrata 140x210cm Zidarski otvor 150x225cm Sve prema shemi 35b. U NAVEĐENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA 150 X 210 CM	kom	1,00	15.500,00 kn	15.500,00 kn

7.36.	Nabava, doprema i ugradnja kliznih jednokrilnih vrata. Dovratnik dvodjelni, obuhvatni u cijeloj širini zida, plastificirani alu profili, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3mm. Vrata s gornjom vodicom i maskom, visine 15cm. Gornji dio krila ostakljen, donji puni iz tipskog alu panela, završno plastificiran. Sve plastificirano prema RALu - u 9002, 7044 ili slično. Uzorak odobrava Projektant. Otvaranje vrata automatsko na bezkontaktni senzor nadžbukni. Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10mm. Detektor osoba na zidu s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesivo područje detekcije i osjetljivosti. Detektor ugrađen u zid, dometa 50-500mm. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov: ES 200 EASY PLUS okov za klizno krilo s gornjom vodicom, inox, rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, vidi opće uvjete ovih radova, sav inox okov za klizna automatska vrata - uzorak odobrava Projektant. Ugradba suha u zid od gipskartona debljine 17,5cm. Svijetli otvor vrata 130x210cm. Zidarski otvor 140x225cm. Sva prema shemi 36. U NAVEDENOJ CIJENI IZRADA DOBAVA I UGRADNJA VRATA 130 X 210 CM	kom	4,00	18.600,00 kn	74.400,00 kn
VANJSKI I UNUTARNJI ALUMINIJ UKUPNO:					624.008,08 kn

Prikazana cijena je bez PDV-a. Porezna obveza prenosi se na naručitelja, sukladno članku 75. St.3 a) Zakona o PDV-u

Rok izvedbe 40 radnih dana od potvrde svih detalja, stvaranja prduvjeta na gradilištu, narudžbe i uplate avansa. Stavke se montiraju po fazama u dogovoru sa voditeljem gradilišta i terminskome planu radova. Navedene cijene formirane su sukladno troškovničkim opisima. stvarni i okončani obračun temeljit će se na stvarno izvedenim radovima na objektu.

NAPOMENA: Navedena cijena uključuje ugrađena DORMAKABA automatska vrata plastificirana, ostakljena IZO ili lamistal staklom i puna ispunjena od PVC PU panela. Izrada čeličnih podkonstrukcije, postavljanje električnih i signalnih kablova te oslikavanje ili obilježavanje stakala folijom.

NIJE UKLJUČENO U NAVEDENU CIJENU:

Uz sva vrata u cijeni je uključeno po dva zaštitna senzora tip IXIO i i po jedno zidno tipkalo podžbukno kontaktno.

Doplata za zidno bezkontaktno tipkalo tip MAGIC SWICH sa ugradnjom iznosi - 1.120,00 kn bez PDV-a

Sastavilo: Robert Pauzer

dormakaba Hrvatska d.o.o.
Kovinska 4a
HR-10 090 Zagreb
Tel: +3851 3497 597
Fax: +3851 3497 533
Mobil: +385 99 3497 001
E-mail: robert.pauzer@dormakaba.com

U Zagrebu 04.06.2020.

Task Name		Half 2, 2019												Half 1, 2020											
		M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M											
1	BOLNICA SISAK																								
2	1. RUŠENJA I DEMONTAŽE																								
22	2. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI																								
54	3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI																								
207	4. ČELIČNE KONSTRUKCIJE																								
214	5. ZIDARSKI RADOVI																								
262	6. IZOLATERSKI RADOVI																								
302	7. VANJSKI I UNUTARNJI ALUMINIJ																								
304	8. PROTUPOŽARNA BRAVARIJA																								
306	9. CRNA BRAVARIJA																								
328	10. INOX BRAVARIJA																								
335	11. UNUTARNJA STOLARIJA I PREGRADE																								
337	12. RAVNI KROV																								
354	13. LIMARSKI RADOVI																								
383	14. FASADERSKI RADOVI																								
430	15. KERAMIČARSKI RADOVI																								
453	16. KAMENOPOLAGAČKI RADOVI																								
460	17. PODOPOLAGAČKI RADOVI																								
473	18. MONTAŽNI ZIDOV																								
495	19. SPUŠTENI STROPOVI I ORLOGE STROPOVA																								
514	20. SOBOSLIKARSKI RADOVI																								
529	21. RAZNI RADOVI																								
567	UKLANJANJE ZGRADA HEMODIJALIZE I LABORATORIJA																								
579	22. ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME																								
601	23. KOLNO - PJEŠAČKE POVRŠINE																								
645	24. DIZALA																								
652	25. SKLONIŠTE																								
659	26. ELEKTROINSTALACIJE																								
677	27. MEDICINSKI PUNOVI																								
682	28. STROJARSKJE INSTALACIJE																								
691	29. VODOVOD I KANALIZACIJA SR. PAVILJONA																								
716	Tehnički pregled 1. faza (centralni dio sa spojinim hodnikom, spojinim mostom, nadstrešnicom, TS, parkiralište)																								
	Tehnički pregled 2. faza (uklanjanje hemodijalize, nadstrešnica, uređenje okoliša- ostatak)																								



PRESOFLEX

UPUTE O OBVEZAMA I DUŽNOSTIMA RADNIKA IZ ZAŠTITE NA RADU

OPĆE ODREDBE

Svojim potpisom radnik potvrđuje primitak ovih Uputa koje sadrže popis njegovih obaveza i dužnosti glede pravilne provedbe zaštite na radu, iste prima na znanje, obavezuje se iste provoditi i pridržavati se istih prilikom rada kod poslodavca Presoflex gradnja d.o.o., a sve sa ciljem sigurnog izvođenja radnih procesa što je u obostranom interesu i radnika i poslodavca.

Obaveze iz ove Upute primjenjuju se na adekvatan način i prema ostalim osobama na radu kao što su osobe na stručnom osposobljavanju, studenti i učenici na praksi, studenti i učenici na radu, naučnici, volonteri, ali i radnici drugih izvođača na zajedničkom radilištu gdje je nositelj radova ili vodeći partner u zajednici ponuditelja poslodavac Presoflex gradnja d.o.o. Nepridržavanjem odredbi ove Upute radnik krši obaveze iz radnog odnosa zbog čega može doći do pisanih upozorenja prema istim zbog skrivljenog ponašanja, negativne stimulacije ili prestanka radnog odnosa. Ostale navedene osobe na radu kršenjem odredbi ove Upute otvaraju mogućnost poduzimanja drugih adekvatnih mjera koje će poslodavac Presoflex gradnja d.o.o. primijeniti glede prevencije njihovih nepravilnih postupanja odnosno stvaranja takvih uvjeta rada koji će omogućiti sigurnost i zaštitu zdravlja na radu svim sudionicima u radnom procesu. Te mjere podrazumijevaju obavješćavanje odgovornih poslodavaca podizvođača (kooperanata) i/ili partnera iz zajednice ponuditelja o kršenju odredbi iz područja sigurnosti na radu od strane njihovih radnika koji temeljem ugovornog odnosa nastupaju na zajedničkim gradilištima s poslodavcem Presoflex gradnja d.o.o., a također i obavješćavanje državnih institucija o istim kršenjima u slučaju da osobe koje su te institucije uputila poslodavcu na rad također ne postupaju u skladu s propisima i obavezama iz područja sigurnosti na radu, kao što su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Studentski centar, ustanove za obrazovanje i odgoj i sl.. U ponovljenom slučaju nepoštivanje ove Upute od strane radnika,

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Industrijska 30, 34000 Požega, Hrvatska
TEL +385 34 440 800 EMAIL info@presoflex-gradnja.hr WEB www.presoflex-gradnja.hr;
OIB: 66952197279 žiro račun ZABA IBAN: HR54 23600000 1102138909 SWIFT: ZABHR2X
PBZ IBAN: HR84 23400009 1110186027 SWIFT: PBZGHR2X





PRESOFLEX

poslodavac Presoflex gradnja d.o.o. poduzet će potrebne radnje kako bi odgovarajuće novčano kaznio radnika ili njegovog poslodavca s kojim ima ugovoreni odnos, te bez odgode udalji radnika sa gradilišta.

OBVEZE I DUŽNOSTI RADNIKA

- Prilikom obavljanja poslova radnik je dužan poštovati sve zakonske odredbe koje se odnose na njega, a tiču se zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, i koje su sadržane u zakonskim i podzakonskim propisima, internim aktima poslodavca odnosno Pravilniku o radu, Pravilniku o zaštiti na radu, kao i pisanim uputama poslodavca i usmenim nalogima ovlaštenih osoba iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (poslodavca, ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu, inspektora rada i drugih ovlaštenih osoba).
- Odazvati se na osposobljavanje i osposobiti se za rad na siguran način za svoje radno mjesto.
- Odazvati se na osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći radnicima na radu ako ga na takvo osposobljavanje uputi poslodavac.
- Odazvati se na stručna osposobljavanja ako ga na takvo osposobljavanje uputi poslodavac.
- Dok se ne utvrdi da je osposobljen za rad na siguran način postupati po uputama osobe pod čijim nadzorom obavlja poslove na koje je raspoređen.
- Odazvati se i obaviti periodične i izvanredne zdravstvene preglede kod specijaliste medicine rada kod obavljanja poslova s posebnim uvjetima rada.
- Prije rasporeda na poslove s posebnim uvjetima rada kao i tijekom njihovog obavljanja radnik je dužan obavijestiti specijalistu medicine rada o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili ometa u izvršavanju povjerenih poslova ili ugrožava sigurnost i zdravlje drugih osoba.
- Radnik ima pravo odbiti raditi i napustiti mjesto rada ako mu izravno prijeti rizik za život i zdravlje uz obavijest poslodavcu, njegovom ovlašteniku, stručnjaku zaštite na radu ili povjereniku radnika za zaštitu na radu, a sve dok poslodavac ne poduzme korektivne mjere.
- Za vrijeme radnog vremena kao i neposredno prije početka radnih

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Industrijska 30, 34000 Požega, Hrvatska
TEL +385 34 440 800 EMAIL info@presoflex-gradnja.hr WEB www.presoflex-gradnja.hr
OIB: 66952197279 žiro račun ZABA IBAN: HR54 2360000 1102138909 SWIFT: ZABHR2X
PBZ IBAN: HR84 2340009 1110186027 SWIFT: PBZGHR2X





PRESOFLEX

aktivnosti strogo je zabranjeno konzumiranje alkoholnih pića, opijata i drugih sredstava ovisnosti, te se radnik obvezuje na zahtjev poslodavca pristupiti provjeri jeli pod utjecajem alkohola, opijata i drugih ovisnosti.

- U slučaju utvrđivanja alkoholiziranosti ili prisutnosti drugih sredstava ovisnosti mirno napustiti radno mjesto.

- Ne pušiti na mjestima rada osim iznimno na posebnim mjestima odnosno prostoru na kojem je poslodavac dozvolio pušenje pisanim putem.

- Radnik je obavezan i odgovoran obavljati poslove sa dužnom pažnjom dobrog radnika i gospodarstvenika te pri tome voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika, koje mogu ugroziti njegovi postupci ili propusti na radu, te opremi i alatima u najmu ili vlasništvu poslodavca.

Smatra se da radnik radi dužnom pažnjom kada poslove obavlja u skladu sa znanjima i vještinama koje je stekao tijekom osposobljavanja za rad na siguran način te kada radi po uputama poslodavca, odnosno njegovog ovlaštenika, tako da:

- Prije početka rada pregleda mjesto rada te o uočenim nedostacima izvijesti poslodavca ili njegovog ovlaštenika.
- Pravilno koristi sredstva rada.
- Pravilno koristi propisanu osobnu zaštitnu opremu, koju je nakon korištenja obavezan vratiti na za to predviđeno mjesto.
- Pravilno koristi i samovoljno ne isključuje, ne vrši preinake i ne uklanja zaštite za sredstva rada.
- Odmah obavijesti poslodavca, njegovog ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu ili povjerenika radnika za zaštitu na radu o svakoj situaciji koju smatra značajnim i izravnim rizikom za sigurnost i zdravlje, o nepostojanju ili nedostatku uputa za takvu situaciju, kao i o bilo kojem uočenom nedostatku u organiziranju i provedbi zaštite na radu (uključujući i promptnu prijavu svom neposrednom rukovoditelju nastalu ozljedu na radu ili nezgodu koja je mogla, ali srećom nije rezultirala ozljedom).
- Posao obavlja u skladu s pravilima zaštite na radu, pravilima struke te pisanim uputama poslodavca.

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Industrijska 30, 34000 Požega, Hrvatska
TEL +385 34 440 800 EMAIL info@presoflex-gradnja.hr WEB www.presoflex-gradnja.hr
OIB: 66952197279 žiro račun ZABA IBAN: HR54 2360000 1102138909 SWIFT: ZABHR2X
PBZ IBAN: HR84 2340009 1110186027 SWIFT: PBZGHR2X



dormakaba
dormakaba Hrvatska d.o.o.



PRESOFLEX

- Prije odlaska s mjesta rada ostavi sredstva rada koja je koristio u takvom stanju da ne ugrožavaju ostale radnike ili sredstva rada.
- Suraduje s poslodavcem, njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na radu, specijalistom medicine rada i povjerenikom radnika za zaštitu na radu.

U ZAGREBU 02.07.2020.

Poslodavac: "dormakaba Hrvatska"

Ime i prezime radnika: ROBERT VREK

Broj osobne iskaznice: _____
(ili putovnice)

Vlastoručni potpis: dormakaba Hrvatska d.o.o.

dormakaba



13.10.2020. 10.10.2020. 888

PRESOFFLEX

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., 34 000 Požega, Industrijska 30, OIB: 66952197279, zastupano po direktoru Ini Galiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj ili Ugovorna strana)

dormakaba Hrvatska d.o.o., 10 090 Zagreb, Kovinska 4a, OIB: 89148685969, zastupano po direktoru Svileni Petkovu (u daljnjem tekstu: Izvođač ili Ugovorna strana),

u nastavku zajedno Ugovorne strane, sklapaju

DODATAK BR.1

UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA br. 84 - UP /2020

Izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br. 776/1, k.o. Novi Sisak
(u daljnjem tekstu: Dodatak br.1).

Članak 1.

Ugovorne strane potvrđuju da su dana 29.06.2020. godine sklopile Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br. 776/1, k.o. Novi Sisak (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor).

Članak 2.

Ovim Dodatkom br. 1 ugovaraju se dodatni radovi, uslijed povećanja opsega radova, sukladno troškovniku koji čini sastavni dio ovog Dodatka br.1., za iznos od **363.800,08** kuna bez PDV-a.

Ovim Dodatkom br. 1 mijenja se članak 3. stavak 1. Osnovnog ugovora, na način da se vrijednost Osnovnog ugovora poveća za iznos iz prethodnog stavka ovog članka, te isti sada glasi:

„Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora, Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu u ukupnom iznosu od:

SVEUKUPNO:

987.808,08 kn

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3.a. Zakona o PDV-u!

SVEUKUPNO:

987.808,08 kn

(Slovim:devetstoosamdesetsedamtisućaosamstoosamkunaosamlipa)

Jedinične cijene stavki iz Ugovornog troškovnika konačne su i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.“

Izvođač je dužan u roku od 5 dana od potpisa ovog Dodatka br. 1., dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za dogovoreni iznos vrijednosti radova iz stavka 1. ovog članka, u skladu sa člankom 17. stavak 1. Osnovnog ugovora.

Članak 3.

Izvođač je dužan obveze iz ovog Dodatka br. 1 izvršiti sukladno odredbama Osnovnog ugovora i ovog Dodatka br. 1.

Dodatni radovi koji su predmet ovog Dodatka br. 1 neće uzrokovati produženje roka izvođenja radova iz Osnovnog ugovora.

Članak 4.

Ostale odredbe Osnovnog ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Dodatka br.1. ostaju nepromijenjene i na snazi.

Članak 5.

Ovaj Dodatak br. 1 sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za Naručitelja i 2 (dva) za Izvođača, te stupa na snagu danom potpisa objiju Ugovornih strana.

U Požegi, 24.09.2020. godine

ZA NARUČITELJA:

Presoflex gradnja d.o.o.
(Ino Galić, Direktor)

 PRESOFLEX
IZVOĐAČ
IZVODNA
IZVODNA
IZVODNA
2

ZA IZVOĐAČA:

Dormakaba Hrvatska d.o.o.
(Svilen Petkov, Direktor)


dormakaba Hrvatska d.o.o.

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., 34 000 Požega, Industrijska 30, OIB: 66952197279, zastupano po direktoru Ini Galiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj ili Ugovorna strana)

i

Dormakaba Hrvatska d.o.o., 10 090 Zagreb, Kovinska 4a, OIB: 89148685969, zastupano po prokuristu Aleksandar Milovanović (u daljnjem tekstu: Izvođač ili Ugovorna strana),

u nastavku zajedno Ugovorne strane, sklapaju

DODATAK BR. 2

UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA br. 84 - UP /2020

Izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br. 776/1, k.o. Novi Sisak
(u daljnjem tekstu: Dodatak br. 2).

Članak 1.

Ugovorne strane potvrđuju da su dana 26.06.2020. godine sklopile Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br. 776/1, k.o. Novi Sisak Gorici (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor).

Ugovorne strane potvrđuju da su dana 24.09.2020. godine sklopile Dodatak br. 1 Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br. 776/1, k.o. Novi Sisak Gorici (u daljnjem tekstu: Dodatak br. 1) kojim se ovim dodatkom stavlja Van snage.

Članak 2.

Ovim Dodatkom br. 2 ugovaraju se dodatni radovi, uslijed povećanja opsega radova, sukladno troškovniku koji čini sastavni dio ovog Dodatka br. 2, za iznos od 219.369,01 kuna bez PDV-a.

Ovim Dodatkom br. 2 mijenja se članak 3. stavak 1. Osnovnog ugovora, na način da se vrijednost Osnovnog ugovora poveća za iznos iz prethodnog stavka ovog članka, te isti sada glasi:

„Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora, Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu u ukupnom iznosu od:

SVEUKUPNO:

843.377,09 kn

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3.a. Zakona o PDV-u!

SVEUKUPNO:

843.377,09 kn

(Slovim:osamstočetridesettitisučetristosedamdesetsedamkunadevetlipa)

Jedinične cijene stavki iz Ugovornog troškovnika konačne su i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.“

[Handwritten signature]

MA

"PRESOFLEX GRADNJA" d.o.o.

dormakaba

PONUĐA BR. AUT 202011091530

dormakaba Hrvatska d.o.o.
KOVINSKA 4a

OBJEKT :
OB SISAK

10090 ZAGREB

R.B.	S.T.	OPIS STAVKE	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNA CIJENA	
1	HEMA 11	Izrada dobava i ugradnja automatskih vrata. Vrata se postavljaju na predhodno postavljenu aluminijsku konstrukciju koja nije predmet ove ponude. Otvaranje vrata automatsko na senzor - fotočeliju. Detektor osoba s obje strane vrata za detekciju profaza. Podesivo područje detekcije i osjetljivosti. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelija s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov; okov za automatsko klizno krilo s gornjom vodicom, otvaranje na senzor, Inox rukohvat profila 40mm obostrano, vertikalno po cijeloj visini krila, vidi opće uvjete ovih radova. Ugradba suhe VRATA ES 200 EASY PLUS Svijetli otvor vrata 200x210cm Sve prema shemi 11. SAMO AUTOMATSKA VRATA	kom	6,00	16 026,17	96.169,01 kn
2	STAVKA 10.4. HEMA 4	Dovratnik iz Inox profila, obuhvaćati u kompletnoj širini gotovog obrađenog zida, spoj sa zidom je fino klizna fuga u širini maksimalno 3mm. Vratno krilo - okvir iz Inox profila, obostrano Inox lim debljine 0,8mm, tvrda ispuna. Završna obrada - satirani Inox, mat po izboru autora idejnog rješenja. Okna unutar krila fiksna, veličine 35x70cm, oslaskljena sigurnosnim staklom debljine 10mm. Otvor vrata na tipkalo s upravljačkim modulom. Par sigurnosnih fotočelija integriranih u profil dovratnika. Fotočelije s infracrvenim svjetlom dometa 4,0m. Fotočelije testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov; sav okov za automatska klizna vrata, krila brtvljena sa sve četiri strane, gornja vodilica i meka visine 10,0cm, vertikalne ručke za ručno otvaranje, vidi opće uvjete ovih radova, sav Inox okov po izboru autora idejnog rješenja. Otvor vrata automatsko na tipkalo - osigurati dovod el. energije do vrata. Ugradba u zid od gipskartona debljine 17,5cm Vrata zvučno izolirana R'w=32dB Svijetli otvor 160/220cm Zidarski otvor 160/225cm Sve prema shemi 4.	kom	2,00	42.500,00	85.000,00 kn

3	STAVKA 10.5. SHEMA 5	Nobave, doprema i ugradnja jednokrilnih automatskih zaokretnih punih glatkih vrata s ustakljenim oknom u krilu. Dovratnik iz Inox profila, obuhvaćajući u potpunosti širinu gotovog obrađenog zida, spoj sa zidom je fino klizna fuga u širini maksimalno 3mm. Vratno krilo - okvir iz Inox profila, obostrano Inox lim debljine 0,6mm, tvrda ispun. Završna obrada - salikrirani Inox, mat po izboru Projektanta. Okno unutar krila fiksno, veličina 35x70cm, ostakljena sigurnosnim staklom debljine 10mm. Defektor osoba na zidu s obje strane vrata za detekciju prolaza. Podesivo područje detekcije i osjetljivost. Defektor ugrađen u zid, doneta 50-500mm. Ovije sigurnosna IC zavjese po zaokretnom krilu. Zavjese s infracrvenim svjetlom doneta 3,0m. Zavjese testirane preko kontrolne elektronike po važećim propisima. Okov: minimum 3 vratna palje, krilo brtvljeno sa sve četiri strane, vertikalne ručke za ručno otvaranje, i sav potreban okov za automatsko otvaranje, vidi opće uvjete ovih redova, sav Inox okov po izboru autora idejnog rješenja. Otvor vrata automatsko na senzor na zidu obostrano, uređaj za otvaranje na strani pranja kirurga - osigurati dovod el. energije do vrata Ugradba u zid od gipskartona debljina 17,5cm Svjedli otvor 100/220cm Zidareki otvor 110/225cm Sve prema shemi 5. 1L	kom	1,00	38.200,00	38.200,00 kn
---	-------------------------	--	-----	------	-----------	--------------

DORMA SETOVI UKUPNO	KOM	9	219.369,01 kn
PDV 25%			0,00 kn
SVEUKUPNO			219.369,01 kn

NAČIN PLAĆANJA:
Bukladno stavkama ugovora br. 84 - UP /2020 od 5. lipnja 2020.

Prikazana cijena je bez PDV-a. Porezna obveza prenosi se na porudjelja, sukladno članku 76. St.3 a) Zakona o PDV-u

Napomena: Navedena cijena uključuje ugrađena DORMA automatska vrata U ELOXIRANOJ IZVEDBI. Mjere stakla dostavlja domakaba Hrvatska d.o.o.
NIJJE UKLJUČENO U CIJENU:
 Postavljanje električnih i signalnih kablova

Bastavio:
 Robert Pauzer
 domakaba Hrvatska d.o.o. d.o.o.
 Kovinska 4a
 HR-10 000 Zagreb
 Tel: +3851 3497 597
 Fax: +3851 3497 533
 Mobil: +385 99 3497 001
 E-mail: robert.pauzer@domakaba.com

Bastavio:
 Robert Pauzer

u Zagrebu, dana 09.11.2020.

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., 34 000 Požega, Industrijska 30, OIB: 66952197279, zastupano po direktoru Ini Galiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj ili Ugovorna strana)

i

Dormakaba Hrvatska d.o.o., 10 090 Zagreb, Kovinska 4a, OIB: 89148685969, zastupano po prokuristu Aleksandar Milovanović (u daljnjem tekstu: Izvođač ili Ugovorna strana),

u nastavku zajedno Ugovorne strane, sklapaju

DODATAK BR. 3 UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA br. 84 - UP /2020

Izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br. 776/1, k.o. Novi Sisak
(u daljnjem tekstu: Dodatak br. 3).

Članak 1.

Ugovorne strane potvrđuju da su dana 26.06.2020. godine sklopile Ugovor o izvođenju radova te Dodatak br.1 od 24.09.2020.godine i Dodatak br.2 od 29.01.2021.godine na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br. 776/1, k.o. Novi Sisak Gorici (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor).

Članak 2.

Ovim Dodatkom br. 3 ugovaraju se dodatni radovi, uslijed povećanja opsega radova, sukladno troškovniku koji čini sastavni dio ovog Dodatka br. 3, za iznos od 19.529,01 kuna bez PDV-a.

Ovim Dodatkom br. 3 mijenja se članak 3. stavak 1. Osnovnog ugovora, na način da se vrijednost Osnovnog ugovora poveća za iznos iz prethodnog stavka ovog članka, te isti sada glasi:

„Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora, Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu u ukupnom iznosu od:

SVEUKUPNO:	862.906,10 kn
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3.a. Zakona o PDV-u!	
SVEUKUPNO:	862.906,10 kn

(Slovim:osamstošezdesetdvijetisućedevetstošestkunadesetlipa)

Jedinične cijene stavki iz Ugovornog troškovnika konačne su i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.“

Članak 3.

Izvođač je dužan obveze iz ovog Dodatka br. 3 izvršiti sukladno odredbama Osnovnog ugovora, Dodatka br.1, Dodatka br.2 i ovog Dodatka br. 3.

Dodatni radovi koji su predmet ovog Dodatka br. 3 će uzrokovati produženje roka izvođenja radova do 08.03.2021.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Članak 4.

Ostale odredbe Osnovnog ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Dodatka br.3 ostaju nepromijenjene i na snazi.

Članak 5.

Ovaj Dodatak br. 3 sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za Naručioca i 2 (dva) za Izvođača, te stupa na snagu danom potpisa obje Ugovornih strana.

U Požegi, 05.02.2021. godine

ZA NARUČIOCA:

Presoflex gradnja d.o.o.
(Ino Galić, Direktor)



ZA IZVOĐAČA:

Dormakaba Hrvatska d.o.o.
(Aleksandar Milovanović, Prokurist)



10.6.	Nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih glatkih vrata s ustakljenim oknom u krilu. Dovratnik iz inox profila, obuhvatni u kompletnoj širini gotovog obrađenog zida, spoj sa zidom je fino kišana fuga u širini maksimalno 3mm. Vratno krilo - okvir iz inox profila, obostrano inox lim debljine 0,8mm, tvrda ispun. Završna obrada - satinirani inox, mat po izboru Projektanta. Okno unutar krila fiksno, veličine 35x70cm, ostakljena sigurnosnim staklom debljine 10mm. Okov: minimum 3 vratne petlje, krilo brtvljeno sa sve četiri strane, vertikalne ručke za ručno otvaranje, i sav potreban inox okov po izboru Projektanta. Ugradba u zid od gipskartona debljine 17,5cm Svijetli otvor 80/220cm Zidarski otvor 90/225cm Sve prema shemi 6. 1D	kom	1,00	19.529,01	19.529,01
INOX BRAVARIJA UKUPNO:					19.529,01

Izvođač radova: **dormakaba Hrvatska d.o.o. KOVINSKA 4a, ZAGREB**

OIB 89148685969

OPĆA BOLNICA "Dr Ivo Pedišić" SISAK
Gradilište: IZGRADNJA SREDIŠNJEG PAVILJONA-Objedinjeni hitni bolnički
prijem (OHBP)

GRAĐEVINSKI OBJEKT:
OPĆA BOLNICA "Dr Ivo Pedišić" SISAK
IZGRADNJA SREDIŠNJEG PAVILJONA-Objedinjeni hitni bolnički
prijem (OHBP)
UGOVOR

Radilište: br. 84 - UP /2020 DODATAK BR.2

Mjesto: SISAK

NAŠ ŽIRO RAČUN BR.

HR8324840081104910238 U RAIFFEISENBANK AUSTRIA

R1

II PRIVREMENA SITUACIJA

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **TRAVANJ 2021.**

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog potpisa

OPĆA BOLNICA "Dr Ivo Pedišić" SISAK

Naručitelj: **PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Industrijska 30 34 000 Požega**

1385778914

Ugovor br. **BR.-84 UP /2020 DODATAK BR.2**

843.377,09 kn

Ukupna vrijednost obavljenih radova

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji

Vrijednost radova po II PRIVREMENOJ

Ukupno

Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO SA PDV-om
624.008,08	0,00	624.008,08
313.101,08	0,00	313.101,08
310.907,00	0,00	310.907,00
310.907,00	0,00	310.907,00

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.
Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

dormakaba
Robert Pauzer
Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

Naručitelj gradnje

PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
CIB 64 952197279

IZVODITELJ

ZAGREB 20.04.2021.
MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost **624.008,08 kn**

Do sada plaćeno **313.101,08 kn**

Za platiti **313.101,08 kn**

kn

Ostaje za platiti **310.907,00 kn**

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa **312.004,04 kn**

Obračunato po prethodnoj situaciji **313.101,08 kn**

Obračunano u ovoj situaciji **310.907,00 kn**

Ukupno obračunano avansa **0,00 kn**

Ostaje u avansu **1.097,04 kn**

Prikazana cijena je bez PDVa. Porezna obveza prenosi se na naručitelja, sukladno članku 75. St.3 a) Zakona o PDV u

**dormakaba**

Fiskalni Broj 1463 / HR01 / 0001

Uvijek navedite:

Kupac 5003460
Račun Br. 3101705549
Račun Datum 20.10.2022 13:08:24

dormakaba Hrvatska d.o.o., Kovinska 4a, 10090 Zagreb

Presoflex gradnja d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega

Broj narudžbe 1300915391
Datum narudžbe 24.05.2021

Vaš broj narudžbe 84-UP /2020
Vaš dat. narudžbe 24.05.2021
Vaš kontakt Goran Koledić
Telefon +3851 3497 597
Email goran.koledic@dormakaba.com
Sales Person Robert Pauzer

Primatelj

Presoflex gradnja d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega

Email robert.pauzer@dormakaba.com

PDV ID br. kupca 66952197279
PDV ID br. kupca HR66952197279
Consignee CST 66952197279
Consignee VAT HR66952197279

Stranica 1 / 2

Račun

Poz.	Br. Artikla Opis artikla	Količina	JMJ	Opis artikla	Uvjet	Jedinična cijena HRK	Iznos HRK
	Datum pruž. usluge 09/2021 Tarifni broj 84839089 Neto težina stavke 0 KG						
10	5300000	1	Kom	Završna situacija	Neto cijena	219.369,01	219.369,01
	Sastoji se od:						
20	4000160	13	Kom	Akumulator baterija /ES200/EASY/2D			
30	5301145	12	Kom	OPS set 4150mm/RAL			
40	86800001	28	Kom	Senzor pokret/prisustvo IXIO DT1 crni			
50	19135602150	12	Kom	Prog.šalter ES, 5 poz.,s ključem,P2			
	Datum pruž. usluge 09/2021 Neto težina stavke 0,099 KG						
60	60012	1	Kom	Usluga & Instalacija (vanjski) (Auto)			
70	4000170	2	Kom	Modul dodatnih funkcija FM /ES200			
80	90400025	1	Kom	Panik taster - P2 EXTERN Sistem 55			
90	83671115099	2	Kom	Okov MUTO Co.Tele,mf1g,4 G pa+ side,F150			
100	32609502150	16	Kom	Podna vodilica L oblika			
Ukupno bez PDVa							219.369,01
Ukupan iznos							219.369,01

Uvjeti plaćanja
Uvjeti isporuke

Plaćanje 50% Avans / 50% prije isporuke
DAP Požega

dormakaba Hrvatska d.o.o.
Kovinska 4a
HR-10090 Zagreb
Telefon +385 (0) 1 34 97 597
Telefax +385 (0) 1 34 97 533
Internet www.dormakaba.hr

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080675788
Temeljni kapital: 5 650 000,00kn
uplaćen u cijelosti
Članovi uprave:
Sviilen Petkov, Vladimir Alanassov
Šifra djelatnosti: 4690

Tip djelatnosti: d.o.o.
Mjesto poslovanja: Zagreb
Registrirano u: Zagreb
OIB: 89148685969
VAT: HR89148685969
EORI: HR89148685969

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
Agency Zagreb
A/C 1104910238
Code: 2484008
2484008-1104910238
IBAN: HR8324840081104910238
BIC: RZBHR2X

dormakaba Hrvatska d.o.o., Kovinska 4a, HR - 10090 Zagreb

Presoflex gradnja d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega

Izjava o otvorenim stavkama

Datum
15.11.2022
Our Contact Person
Katica Krajinović
Telephone
1 55 999 - 27
Fax
-
E-Mail
katica.krajinovic@dormakaba.com
Vaša šifra kupca kod nas
5003460

Otvorene stavke: 15.11.2022

Napomena	Dokument broj	Datum	Dospijeće	Valuta plaćanja	Iznos	Dospjelo dana
1300777254	3100981553	30.04.2021	29.06.2021	HRK	310.907,00	504
AVANS 23.05.	1600001742	27.05.2022	27.05.2022	HRK	-1.107,50	172
1300777254	100036776	01.06.2022	29.06.2021	HRK	-11.000,00	504
1300777254	100036456	30.06.2022	29.06.2021	HRK	-150.000,00	504
1300915391	3101705549	20.10.2022	19.12.2022	HRK	219.369,01	-34
Stanje na	15.11.2022			HRK	368.168,51	
Ukupno potraživanje	15.11.2022			HRK	148.799,50	

Dani kašnjenja 15.11.2022

	Valuta plaćanja	0 dana	1 - 30 dana	31 - 60 dana	61 - 90 dana	91 - 180 dana	preko 181 dana
Dospjelo	HRK	219.369,01	0,00	0,00	0,00	-1.107,50	149.907,00


dormakaba Hrvatska d.o.o.

Uslužaju bilo kakvih nejasnoća, slobodno kontaktirajte naš odjel financija.

dormakaba Hrvatska d.o.o.
Kovinska 4a
HR-10090 Zagreb
Telefon +385 (0) 1 34 97 597
Telefax +385 (0) 1 34 97 533
Internet www.dorma-croatia.hr

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080675785
Temeljni kapital: 5.650.000,00kn
uplaćen u cijelosti
Članovi uprave:
Svilen Petkov, Vladimir Atanasov
Šifra djelatnosti: 4690

Tip djelatnosti: d.o.o.
Mjesto poslovanja: Zagreb
Registrirano u: Zagreb
OIB: 69148685969
VAT: HR89148685969
EORI: HR89148685969

Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d.
Agency Zagreb
AVC 1104910238
Code: 2484008
IBAN: HR8324840081104910238
BIC: RZBHHR2X

Zagreb, 28. studeni 2022.

dormakaba Hrvatska d.o.o.

Kovinska ulica 4a, Zagreb,

Republika Hrvatska

Predmet: Obračun dospjelih kamata na dan 28.studenog 2022. za dužnika – PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.

Razdoblje obračuna	Osnovica (u HRK)	Br. Dana	Kamatna stopa	Kamata (u HRK)
29.06.2021-30.06.2021	310.907,00	1	5,75%	48,98
01.07.2021-09.09.2021	310.907,00	71	5,61%	3.392,80
10.09.2021-31.12.2021	299.907,00	113	5,61%	5.208,77
01.01.2022-30.06.2022	299.907,00	81	5,49%	3.653,85
01.07.2022-02.12.2022	149.907,00	155	5,31%	3.380,30
UKUPNO:				15.684,70

Zagreb, 28. studenog 2022. godine

FINANCIJSKA AGENCIJA, RC Osijek
Lorenza Jegera 1
31000 Osijek**Poslovni broj: St-737/2022**

Predstečajni dužnik: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., sa sjedištem u Požegi, Industrijska 30, Republika Hrvatska, OIB: 66952197279

Predstečajni vjerovnik: dormakaba Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Kovinska ulica 4A, Republika Hrvatska, OIB: 89148685969, zastupano po odvjetnicima iz Kovačević Prpić Simeunović odvjetničko društvo d.o.o.

PODNEŠAK STEČAJNOG VJEROVNIKAkojim se prijavljuje tražbina
u predstečajnom postupku

2x, punomoć, prilozi

1. Ovim podneskom predstečajni vjerovnik obavještava naslovno tijelo da je u predstečajnom postupku koji se vodi pod ovim poslovnim brojem pred Trgovačkim sudom u Osijeku izdao punomoć za zastupanje odvjetnicima iz Kovačević Prpić Simeunović odvjetničko društvo d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb.
2. Dana 2. studenog 2022. Trgovački sud u Osijeku je pod gore navedenim poslovnim brojem donio rješenje kojim otvara predstečajni postupak nad predstečajnim dužnikom. U navedenom rješenju pozvao je vjerovnike predstečajnog dužnika da u propisanom roku dostave svoje tražbine nadležnoj jedinici Financijske agencije i to na propisanom obrascu temeljem Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u stečajnom i predstečajnom postupku (Narodne novine br. 67/2019, 54/2022).
3. Slijedom navedenog, a sukladno odredbama Pravilnika o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku (Narodne novine br. 106/2015, 54/2022), naslovnom tijelu u prilogu ovog podneska dostavljamo popunjeni obrazac 3. za prijavu tražbine predstečajnog vjerovnika u predstečajnom postupku koji se vodi nad predstečajnim dužnikom, zajedno s punomoći za zastupanje u predmetnom postupku i ispravama iz kojih tražbina proizlazi, sve sukladno odredbama iz članka 36. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 71/2015, 104/2017, 36/2022; dalje: „SZ“), i to u dva primjerka u smislu odredbe iz članka 257. SZ-a.

Prilozi: – *Obrazac 3. – Prijava tražbine u predstečajnom postupku od 28.11.2022.*

Dinka Kovačević | Martina Prpić | Danijela Simeunović

- Punomoć od 19.08.2021.
- Ugovor o podizvođenju radova br. 84-UP-2020 od 29.6.2020. zajedno s Dodatkom br. 1 od 24.9.2020., Dodatkom br. 2 od 29.1.2021. i Dodatkom br. 3 od 5.2.2021.;
- Ovjerena II Privremena Situacija od 20.4.2021.;
- Račun br. 3101705549 od 20.10.2022. izdan za Okončanu situaciju;
- Izvod otvorenih stavaka od 15.11..2022.
- Obračun kamata

dormakaba Hrvatska d.o.o., koje zastupa

kp&s

Dino Živković
ODVJETNIK

Kovačević Prpić Simeunović odvjetničko društvo d.o.o.
Zagreb, Trg žrtava fašizma 1
Dino Živković, po punomoći