

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Frana Kurleca 8, 51 000 Rijeka

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Rijeci

Poslovni broj spisa St-9/2026

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

16-02-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-1017
UR. BROJ 118-08-4012-26-52

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

NUVISA TEHNIČNE STORITVE D.O.O.

OIB 55525855422

Adresa / sjedište

Šmarska cesta 7c, 6000 Koper, Republika Slovenija

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

P. B. S. d. o. o.

OIB 56701335999

Adresa / sjedište

Pulska 1, 51000 Rijeka

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovor o gradnji broda br. 2024RGPCR001 od 22. listopada 2024. – potraživanje po osnovi povrata plaćenog iznosa za neisporučenu drugu baržu i po osnovi ugovorne kazne zbog zakašnjele isporuke.

Iznos dospjele tražbine 141.600,00 (EUR)

Glavnica (EUR)

Kamate (EUR)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Ugovor o gradnji broda br. 2024RGPCR001;

Računi PBS d.o.o. br. 110-1-91, 115-1-91, 18-1-91 i 98-1-91;

Potvrde o plaćanju;

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos (EUR)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☐ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

51 000 Rijeka, 13. veljače 2026.

Odvjetničko društvo Potpis vjerovnika

MAČEŠIĆ I SURADNICI d.o.o.

RIJEKA

Đure Šporera 2

ODVJETNIK

Miran Maćešić

RIJEKA

PRILOZI:

Punomoć za zastupanje

- Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci – poslovni broj St-9/2026-9 od 15. siječnja 2026.
- Ugovor o gradnji/izradi čeličnih plovni konstrukcija br. 2024RGPCR001 od 22. listopada 2024. u ovjerenom prijevodu
- Računi PBS d.o.o. temeljem kojih je izvršeno plaćanje:

račun br. 110-1-91 od 15. 11. 2024. – 106.200,00 EUR

račun br. 115-1-91 od 15. 11. 2024. – 106.200,00 EUR

račun br. 18-1-91 od 17. 02. 2025. – 106.200,00 EUR

račun br. 98-1-91 od 03. 07. 2025. – 141.600,00 EUR

- Dokazi o plaćanju navedenih računa- potvrde o izvršenim uplatama za svaki od gore navedenih računa
- E-mail NUVISA d.o.o. od 9. svibnja 2025. (ovjereni prijevod)
- E-mail NUVISA d.o.o. od 31. svibnja 2025. (ovjereni prijevod)
- *Početak od 13.2.2026.*

Rijeka, 13. veljače 2026.

FINANCIJSKA AGENCIJA

Frana Kurelca 8

51 000 Rijeka

putem preporučene pošte

VJEROVNIK:

NUVISA d.o.o., Šmarska cesta 7c, 6000 Koper, Republika Slovenija, OIB: zastupano po punomoćniku Miranu Maćešiću, OIB: 55525855422, odvjetniku u Odvjetničkom društvu MAĆEŠIĆ I SURADNICI d.o.o., OIB: 45833776625, Rijeka, Đure Šporera 2

DUŽNIK:

P. B. S. društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, proizvodnju i održavanje Rijeka, Pulska 1, OIB 56701335999

*Punomoć, x2
Prilozi, x2*

PODNEŠAK VJEROVNIKA

1. UVOD

1. Točkom I. izreke rješenja Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj St-9/2026-9 od 15 siječnja 2026. (dalje u tekstu: Rješenje), otvoren je predstečajni postupak nad dužnikom P. B. S. društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, proizvodnju i održavanje Rijeka, Pulska 1, MBS 040320388, OIB 56701335999 (dalje u tekstu Dužnik), te su točkom II. Rješenja pozvani vjerovnici da u roku od 21 dan od dana dostave rješenja prijave svoje tražbine.

Dokaz: – Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj St-9/2026-9 od 15 siječnja 2026.

Vjerovnik NUVISA d.o.o. u zakonskom roku podnosi prijavu tražbine na propisanom obrascu te uz prijavu dostavlja ovaj podnesak radi detaljnog obrazloženja činjenične i pravne osnove prijavljene tražbine.

2. ČINJENIČNO STANJE

2. Dana 22. listopada 2024. vjerovnik i dužnik sklopili su Ugovor o gradnji/izradi čeličnih plovniha konstrukcija – CONTRACT N° 2024RGPCR001 (dalje u tekstu: Ugovor), kojim se dužnik obvezao izraditi i isporučiti vjerovniku dvije plutajuće čelične konstrukcije (barže) mase približno 60.000 kg svaka, uz cijenu od 5,90 EUR/kg (čl. 1. i čl. 9. Ugovora).

Dokaz: –Ugovor o gradnji/izradi čeličnih konstrukcija od 22. listopada 2024.

Člankom 8. Ugovora ugovoren je rok isporuke obje barže ugovoren je za 31. ožujka 2025.

3. Sukladno čl. 10. Ugovora, vjerovnik je dužniku uplatio ukupno 460.200,00 EUR, i to temeljem sljedećih računa:

- račun br. 110-1-91 od 15.11.2024. – 106.200,00 EUR
- račun br. 115-1-91 od 15.11.2024. – 106.200,00 EUR
- račun br. 18-1-91 od 17.02.2025. – 106.200,00 EUR
- račun br. 98-1-91 od 03.07.2025. – 141.600,00 EUR

Dokaz: – Računi PBS d.o.o. br. 110-1-91, 115-1-91, 18-1-91 i 98-1-91
– Potvrde o plaćanju navedenih računa

4. Dužnik je isporučio samo prvu baržu, i to 21. srpnja 2025., sa zakašnjenjem od približno 4 mjeseca u odnosu na ugovoreni rok (31. ožujka 2025.), dok druga barža nije isporučena do dana podnošenja ove prijave tražbine.

Nakon isteka ugovorenog roka isporuke, vjerovnik je više puta upozoravao dužnika na kašnjenje. Posebno je e-mailom od 9. svibnja 2025. pozvao dužnika da dostavi realan terminski plan dovršetka, uz izričitu najavu da će u protivnom ugovor smatrati raskinutim.

Dokaz: – E-mail NUVISA d.o.o. od 9. svibnja 2025. (ovjereni prijevod)

Kako dužnik nije isporučio drugu baržu niti dostavio realan plan dovršetka, vjerovnik je dana 31. svibnja 2025. pisanim putem obavijestio dužnika da raskida ugovor u dijelu koji se odnosi na drugu baržu, da započinje s izmještanjem vlastitog materijala iz brodogradilišta te da ugovor ostaje na snazi samo za prvu baržu.

Dokaz: – E-mail NUVISA d.o.o. od 31. svibnja 2025. (ovjereni prijevod)

3. PRAVNA OSNOVA PRIJAVLJENE TRAŽBINE

a) Povrat predujma / plaćenog iznosa za neisporučenu baržu

Prema čl. 10. Ugovora ugovorena je obveza plaćanja predujma i obročna dinamika plaćanja po fazama izvedbe radova.

S obzirom da druga barža nije isporučena, a ugovor je u tom dijelu raskinut zbog bitne povrede ugovornih obveza dužnika, iznos plaćen za neizvršeni dio ugovora predstavlja neosnovano zadržani iznos koji je dužnik dužan vratiti vjerovniku.

b) Ugovorna kazna (penali)

Člankom 11. Ugovora ugovorena je ugovorna kazna u slučaju zakašnjenja isporuke u iznosu od 1 % ugovorene cijene za svaki tjedan zakašnjenja, ali najviše do 5 % ukupne vrijednosti ugovora.

Prva barža isporučena je sa zakašnjenjem od približno 4 mjeseca, dok druga barža nije isporučena uopće, čime su ispunjeni uvjeti za primjenu maksimalnog iznosa ugovorne kazne.

4. IZRAČUN TRAZBINE

a) Povrat iznosa plaćenog za neisporučenu drugu baržu

Ugovorena vrijednost jedne barže iznosi 354.000,00 EUR (60.000 kg × 5,90 EUR/kg).

Vjerovnik je Dužniku ukupno uplatio 460.200,00 EUR.

S obzirom da je isporučena samo prva barža, dok druga barža nije isporučena niti do dana podnošenja prijave tražbine, iznos plaćen iznad vrijednosti isporučene prve barže predstavlja plaćanje za neizvršeni dio ugovora (drugu baržu), i to: 460.200,00 EUR – 354.000,00 EUR = 106.200,00 EUR.

Slijedom navedenog, Vjerovnik po toj osnovi potražuje iznos od 106.200,00 EUR.

b) Ugovorna kazna zbog zakašnjele isporuke

Ukupna ugovorena vrijednost dviju barži iznosi 708.000,00 EUR.

Maksimalni iznos ugovorne kazne iznosi 5 % ukupne vrijednosti ugovora, odnosno 35.400,00 EUR.

S obzirom da prva barža nije isporučena u ugovorenom roku, već s višemjesečnim zakašnjenjem (21. srpnja 2025.), a druga barža do dana podnošenja prijave tražbine nije isporučena, Vjerovnik po osnovi ugovorne kazne potražuje iznos od 35.400,00 EUR.

Slijedom navedenog ukupan iznos prijavljene tražbine po osnovi povrata plaćenog iznosa za neisporučenu drugu baržu i ugovorne kazne iznosi 141.600,00 EUR.

5. **ALTERNATIVNI ZAHTJEV** (u slučaju da se ne prihvati raskid ugovora u dijelu koji se odnosi na drugu baržu)

Podredno, za slučaj da nadležno tijelo u predstečajnom postupku ocijeni da ugovorni odnos između stranaka u dijelu koji se odnosi na drugu baržu nije valjano raskinut, Vjerovnik ističe sljedeće:

Dužnik je u višemjesečnom zakašnjenju s isporukom druge barže, iako je ugovoreni rok isporuke istekao dana 31. ožujka 2025. godine, a do dana podnošenja ove prijave druga barža nije isporučena.

U tom slučaju, Vjerovnik zahtijeva ispunjenje ugovorne obveze isporuke druge barže, uz primjenu ugovorene kazne zbog zakašnjenja sukladno članku 11. Ugovora o gradnji broda br. 2024RGPCR001, pri čemu se nenovčana obveza isporuke druge barže izražava u novčanom iznosu od 247.800,00 EUR, koji predstavlja ugovorenu vrijednost druge barže u iznosu od 354.000,00 EUR, umanjenu za iznos od 106.200,00 EUR koji je Vjerovnik već platio Dužniku za izradu druge barže

Ujedno, Vjerovnik izjavljuje da ne odustaje od prava na povrat svih iznosa uplaćenih za neisporučeni dio ugovora, ukoliko Dužnik ni u razumnom naknadnom roku ne ispuni obvezu isporuke druge barže.

ODVJETNIK
Miran Maćešić
RIJEKA

Vjerovnik, p.p.
Odvjetničko društvo
MAĆEŠIĆ I SURADNICI d.o.o.
RIJEKA
Dure Šporera 2 3/3

PUNOMOĆ

Ovim se opunomoćuje

POWER OF ATTORNEY

We, the undersigned, hereby appoint

MIRAN MAČEŠIĆ, OIB/PIN: 55525855422
LEONELA GORGIEVSKI, OIB/PIN: 70409013257
ELENA KOMLJENOVIC, OIB/PIN: 33425174316

Odvjetnici u Odvjetničkom društvu
MAČEŠIĆ I SURADNICI d.o.o.
OIB: 45833776625

Attorney at law at Law firm
MACESIC & ASSOCIATES LLC
PIN: 45833776625

da nas zastupa

to be Attorney for us in
proceedings

pred/at:

Trgovački sud u Rijeci, Financijska agencija
Commercial Court in Rijeka, Financial agency

Radi/for:

podnošenje prijave i zastupanje u predstečajnom postupku
otvorenom nad dužnikom P.B.S. društvo s ograničenom
odgovornošću za projektiranje, proizvodnju i održavanje Rijeka,
Pulska 1, MBS 040320388, OIB 56701335999

submission of the application and representation in the pre-
bankruptcy proceedings opened against the debtor P.B.S.
limited liability company for design, production, and
maintenance Rijeka, Pulska 1, MBS 040320388, PIN
56701335999

Ovlašćujemo ih da nas zastupaju u svim našim pravnim poslovima u sudu i izvan suda
i kod svih drugih organa, te da radi zaštite i ostvarenja naših na zakonu osnovanih
prava, poduzimaju sve pravne radnje i upotrebe sva zakonom predviđena sredstva
radi zaštite naših prava, a naročito da podnose tužbe i ostale podneske, da sklapaju
poravnanja i ugovore te da za nas primaju novac i novčane vrijednosti te naplate
troškove na svoj račun i o tome izdaju potvrde, ali jedino u svezi gornjeg postupka.

We authorize them to represent us in all legal matters at the Court and outside the
court as well as with all state authorities, with aim to safeguard and establish our legal
rights, to act in all legal proceedings and to use all remedies provided by Law,
especially to file Writs and other Submissions, to conclude settlements and contracts,
to receive money and other values and to issue receipts, but only in relation with any
matter arising out or in connection with the above matter.

U/ at Rijeci

Datum/ date 13. veljače 2026.

NUVISA d.o.o.
Smarska Cesta 007C
6000 Koper - SLO

NUVISA d.o.o., Smarska Cesta 007C, 6000 Koper,
Republika Slovenija, OIB: 57814806508
zastupano po direktoru Yurij Bean/ represented
by Director Yurij Bean

Str. 2/2
Br. Ov:5/2026
Datum: 9.2.2026.

Ovjereni prijevod s engleskog na hrvatski jezik



Nuvisa Doo
Smarska cesta 007c
6000 koper - Slovenia
Vat Si 32121164
Mobile:
Italia : +39 3339272303
yurij.bean@icloud.com

ADDENDUM 1
TO
CONTRACT N° 2024RGPCR001

*Nuvisa doo Smarska Cesta 7 c - Koper 6000 - SLOVENIA, VAT No. SI 32121164,
represented by Yuriy Bean, hereinafter referred to as the "PURCHASER"*

And

*PBS d.o.o., Rijeka, Pulska 1, VAT No. HR56701335999, represented by Neven Medić, hereinafter
referred to as the "SELLER"*

Agreed following :

Contact is changed from construction of 2 (two) steel structures of 60.000 kg each one

To

Construction of 1 (one) steel structure of 60.000 kg approx.

The steel structure still in this contract is the actual with more advanced welding work done.

Contractual Clauses for the one barge still in the contract stay same as before .



Nuvisa Doo
Smarska cesta 007c
6000 koper - Slovenia
Vat Si 32121164
Mobile:
Italia : +39 3339272303
yurij.beam@icloud.com

Signed in Rijeka, 31 May 2025

THE CONTRACTING PARTIES

For THE PURCHASER:

For THE SELLER:

NUVISA d.o.o.
Smarska Cesta 007C
6000 Koper - SLO
VAT SI 32121164

Yurij Bean
Director

Neven Medic
Managing Director

/logo NUVISA/

NUVISA Doo
Smarska cesta 007c
6000 Koper – Slovenija
PDV SI 32121164
Mobile:
Italia: +39 333 9272303
yurij.bean@icloud.com
info@nuvisadoo.com

**ANEKS 1
UZ
UGOVOR BR. 2024RGPCR001**

Nuvisa doo Smarska Cesta 7 c - Koper 6000 - SLOVENIJA, OIB SI 32121164,
koju zastupa Yuriy Bean, u daljnjem tekstu "KUPAC"

i

PBS d.o.o., Rijeka, Pulska 1, OIB HR56701335999, koju zastupa Neven Medić, u daljnjem tekstu
"PRODAVATELJ"

Dogovorili su sljedeće:

Ugovor se mijenja s izgradnje 2 (dvije) čelične konstrukcije od po 60.000 kg svaka

Na

Izgradnju 1 (jedne) čelične konstrukcije od približno 60.000 kg.

Čelična konstrukcija koja ostaje u ovom ugovoru je ona na kojoj je trenutno obavljen veći dio
zavarenog rada.

Ugovorne klauzule za jednu baržu koja ostaje u ugovoru ostaju iste kao i prije.

/logo NUVISA/

NUVISA Doo
Smarska cesta 007c
6000 Koper – Slovenija
PDV SI 32121164
Mobile:
Italia: +39 333 9272303
yurij.bean@icloud.com
info@nuvisadoo.com

Potpisano u Rijeci, 31. svibnja 2025.

UGOVORNE STRANE

Za KUPCA:
Yurij Bean
Direktor

Za PRODAVATELJA:
Neven Medić
Izvršni direktor

Ja, Željka Rupčić, stalni sudski tumač za engleski, talijanski i francuski, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Rijeci br. 4. Su-613/2021 od 10. veljače 2022., potvrđujem da je gornji prijevod sukladan svom izvorniku sastavljenom na **engleskom** jeziku.

Broj OV- 5/2026

Rijeka, 9.2.2026.





Str. 2/2
Br. Ov:4/2026
Datum: 9.2.2026.

Ovjereni prijevod s engleskog na hrvatski jezik

Elena Komljenović

From: Nuvisa <yurij.bean@nuvisa.com>
Sent: 31 May 2025 07:22
To: Neven Medic
Cc: velin.grozdanic@p-b-s.hr; Davide Cedioli; davide.cedioli@nuvisa.com; Tajana; boris.livic@p-b-s.hr; Yuriy Bean; saša zoričić
Subject: Re: CONTRACT N° 2024RGPCR001 Nuvisa doo- Pbs doo
Attachments: ADDENDUM 1 to241106 Nuvisa - PBS contract .pdf

Mr Neven Medic good morning.

Object : **INADMISSIBLE DELAY** ON Contract 2024RGPCR001 between Nuvisa doo - Pbs doo for the construction and delivery within 31 march 2025 of 2 barges.

As already highlighted on 9 May and 27 May 2025 by mail the situation for Nuvisa is no more sustainable .

Our client in charging us with penalty fees that are way too big to keep Nuvisa away from bankrupt if we go longer than 22 of May on delivering Project that includes the 2 barges you (PBS) supposed to delivery 2 months ago.

The 2 barges had to be delivered 31 March 2025 and honestly I cannot understand how it could happen that neither half of the first one is ready at actual date ...but more incredible is the fact that for you every thing seems ok as you say in your reply to my colleague Tajana Buljat on 27 may.

In the name of my Good Friend and Good Person Sasa Zoricic (who read in copy) I really tried to keep this agreement with PBS doo ongoing, with the hope that you put the right effort and at least 1 barge was ready 31 of May 2025 ,but this is not the situation .

In attachment my last attempt to save what can be saved .It is a simple Addendum to Contract 2024RGPCR001 in order to remove the construction of second barge from PBS doo in order to allow Nuvisa the construction in other facility in 20 days.

From Monday the 2nd I will start moving our steel from your facility in 3 May to external one .

You will still have the chance to complete the first Barge at the same condition written in our contract and I promise not to take you to court to enforce Nuvisa's rights Giorgio Biselli that read in copy will quantify the welding work already done on second barge steel ,(if any) and you will have the right to be payed for it.

This is what I decided.

Rgds

YURIJ BEAN

Nuvisa Director - Diver since 1994

Smarska cesta 007c

6000 koper - Slovenia

Vat: SI 32121164

Mobile: +39 333 927 2303

+39 327 725 1264

yurij.bean@nuvisa.com

yurij.bean@icloud.com

www.nuvisa.com

<https://youtu.be/Wa51YJGbvWc>

<https://youtu.be/RK61E-4Gyv>



PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING THIS MAIL

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, inclusi i relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, che è l'unico autorizzato ad utilizzarlo. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D. Lgs. 196/2003 e alla legislazione Europea UE 2016/679, trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

Confidentiality note This message including the relative attachments, contains information to be considered strictly confidential, and is intended exclusively for the recipient indicated above, who is the only one authorized to use it. If you received this message without being the recipient, we kindly ask you to inform us via e-mail and proceed with the destruction of the message: deleting it from your system; it behaves contrary to the principles dictated by the Legislative Decree 196/2003 and to the European EU legislation 2016/679, to retain the message itself, to divulge it in part, to distribute it to other subjects, to copy it, or to use it for different purposes.

On 9 May 2025, at 20:51, Yurij Bean <Yurij.Bean@gmail.com> wrote:

Dear Mr. Neven Medic good evening.

This is Yurij Bean director of Nuvisa doo .

Im writing you In relation to the delivery delay of the 2 barges object of Contract 2024RGPCR001 between Nuvisa doo- Pbs doo.

-Since Pbs doo didn't respect the delivery date of 31.03.2025 as per point 8 of the contract.

- Since Pbs doo didn't notify any possible delay due to late delivery of documentation from Nuvisa doo.
- Since Pbs doo didn't communicate any delay reason due to Force Majeure case as per point 16 of contract .

Pbs doo is now 38 (thirty-eight) days in delay of delivery.

Considered all the above ,Nuvisa doo has now the right to terminate this contract as per point 16.

Nuvisa doo expecting a clear time schedula ,with followings within Monday 12.05.2025.

- Detailed type of activity and timing (days) of activity.
- Person in charge for each activity
- Realistic date od Barges delivery

If time schedule as per above points will be not presented ,Nuvisa doo will consider Contract 2024RGPCR001 cancelled.

Nuvisa will immediatelly act to protect his right and interest in front of the Croatian and Slovenian Law .

Best RGDS

YURIJ BEAN

Nuvisa Director - Diver since 1994

Smarska cesta 007c

6000 koper - Slovenia

Vat: SI 32121164

Mobile: +39 333 927 2303

+39 327 725 1264

yurij.bean@nuvisa.com

yurij.bean@icloud.com

www.nuvisa.com

<https://youtu.be/Wa51YJGbvWc>

<https://youtu.be/RK61E-4Gyv>

PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING THIS EMAIL

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, inclusi i relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, che è l'unico autorizzato ad utilizzarlo. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D. Lgs. 196/2003 e alla legislazione Europea UE 2016/679, trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

Confidentiality note: This message, including the relative attachments, contains information to be considered strictly confidential, and is intended exclusively for the recipient indicated above, who is the only one authorized to use it. If you received this message without being the recipient, we kindly ask you to inform us via e-mail and proceed with the destruction of the message, deleting it from your system; it behaves contrary to the principles dictated by the Legislative Decree 196/2003 and to the European EU legislation 2016/679, to retain the message itself, to divulge it in part, to distribute it to other subjects, to copy it, or to use it for different purposes.

YURIJ BEAN

Nuvisa Director - Diver since 1994

Smarska cesta 007c

6000 koper - Slovenia

Vat: SI 32121164

Mobile: +39 333 927 2303

+39 327 725 1264

yurij.bea@nuvisa.com

yurij.bea@icloud.com

www.nuvisa.com

<https://youtu.be/Wa51YJGbvWc>

<https://youtu.be/RK61E-4Gyv>

PLEASE CONSIDER THE FOLLOWING INFORMATION BEFORE REPLYING TO THIS MESSAGE

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, inclusi i relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, che è l'unico autorizzato ad utilizzarlo. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D. Lgs. 196/2003 e alla legislazione Europea UE 2016/679, trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

Confidentiality note: This message, including the relative attachments, contains information to be considered strictly confidential, and is intended exclusively for the recipient indicated above, who is the only one authorized to use it. If you received this message without being the recipient, we kindly ask you to inform us via e-mail and proceed with the destruction of the message, deleting it from your system; it behaves contrary to the principles dictated by the Legislative Decree 196/2003 and to the European EU legislation 2016/679, to retain the message itself, to divulge it in part, to distribute it to other subjects, to copy it, or to use it for different purposes.

Od: Yuriy Bean yuriy.bean@gmail.com
Datum: 31. svibnja 2025. 07:22
Za: Neven Medic neven.medic@p-b-s.hr
Cc: velin.grozdanic@p-b-s.hr, , Davide Cedioli davide.cedioli@gmail.com , Tajana; boris.livic@p-b-s.hr; Yuriy Bean; saša zoričić
Predmet: Re: UGOVOR BR. 2024RGPCR001 Nuvisa doo - Pbs doo
Prilozi: Dodatak 1 za 241106 Nuvisa – PBS Ugovor

Poštovani gospodine Nevene Mediću, dobro jutro.

Predmet: NEDOPUSTIVO KAŠNJENJE na Ugovoru 2024RGPCR001 između Nuvisa doo - Pbs doo za izgradnju i isporuku 2 barže do 31. ožujka 2025.

Kao što je već istaknuto 9. svibnja i 27. svibnja 2025. putem e-pošte, situacija za Nuvisu više nije održiva.

Naš klijent nas tereti kaznenim naknadama koje su prevelike da bi Nuvisa ostala podalje od stečaja ako odemo duže od 22. svibnja s isporukom Projekta koji uključuje 2 barže koje ste Vi (PBS) trebali isporučiti prije 2 mjeseca.

2 barže su trebale biti isporučene 31. ožujka 2025. i iskreno ne mogu razumjeti kako se moglo dogoditi da ni pola prve nije gotovo na današnji dan... ali još nevjerojatnija je činjenica da Vama sve izgleda u redu kao što kažete u svom odgovoru mojoj kolegici Tajani Buljat 27. svibnja.

U ime mog dobrog prijatelja i dobre osobe Saše Zoričića (koji čita u kopiji) stvarno sam pokušao održati ovaj sporazum s PBS doo na snazi, s nadom da ćete uložiti pravi trud i da će barem 1 barža biti gotova 31. svibnja 2025., ali to nije situacija.

U prilogu moj posljednji pokušaj da spasim što se može spasiti. Radi se o jednostavnom Aneksu Ugovoru 2024RGPCR001 kako bi se uklonila izgradnja druge barže od strane PBS doo kako bi se Nuvisi omogućila izgradnja u drugom objektu za 20 dana.

Od ponedjeljka 2. počet ću premještati naš čelik iz vašeg objekta 3. svibnja u vanjski.

I dalje ćete imati priliku dovršiti prvu baržu pod istim uvjetima napisanim u našem ugovoru i obećavam da vas neću tužiti kako bih proveo prava Nuvisе. Giorgio Biselli koji čita u kopiji će kvantificirati zavarivački rad već obavljen na čeliku druge barže (ako ga ima), i imat ćete pravo da Vam se to plati.

Ovo je ono što sam odlučio.

Lijep pozdrav

YURIJ BEAN
Direktor Nuvisе od 1994.

/ispušteno kao nepotrebno/

Dana 9. svibnja 2025. u 20:51, Yuriy Bean <Yuriy.Bean@gmail.com> je napisao:

Poštovani gospodine Nevene Mediću, dobra večer.

Ovo je Yurij Bean, direktor Nuvisa doo.

Pišem Vam u vezi kašnjenja isporuke 2 barže koje su predmet Ugovora 2024RGPCR001 između Nuvisa doo - Pbs doo.

- Budući da Pbs doo nije ispoštovao datum isporuke 31.03.2025. prema točki 8 ugovora.
- Budući da Pbs doo nije obavijestio o mogućem kašnjenju zbog kasne isporuke dokumentacije od strane Nuvisa doo.
- Budući da Pbs doo nije obavijestio o razlogu kašnjenja zbog slučaja Više sile prema točki 16 ugovora.

Pbs doo sada kasni 38 (trideset osam) dana s isporukom.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Nuvisa doo sada ima pravo raskinuti ovaj ugovor prema točki 16.

Nuvisa doo očekuje jasan vremenski raspored sa sljedećim podacima do ponedjeljka 12.05.2025.

- Detaljnu vrstu aktivnosti i trajanje (dani) aktivnosti.
- Osobu odgovornu za svaku aktivnost
- Realan datum isporuke barži

Ako vremenski raspored prema gornjim točkama ne bude predstavljen, Nuvisa doo će smatrati Ugovor 2024RGPCR001 otkazanim.

Nuvisa će odmah poduzeti radnje za zaštitu svojih prava i interesa pred hrvatskim i slovenskim pravom.

Srdačan pozdrav

YURIJ BEAN
Direktor Nuvisa od 1994.

/ispušteno kao nepotrebno/

Ja, Željka Rupčić, stalni sudski tumač za engleski, talijanski i francuski, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Rijeci br. 4. Su-613/2021 od 10. veljače 2022., potvrđujem da je gornji prijevod sukladan svom izvorniku sastavljenom na **engleskom** jeziku.

Broj OV- 412026

Rijeka, 3. 2. 2026.





Str. 16/16
Br. Ov:1/2026
Datum: 30.1.2026.

Ovjereni prijevod s engleskog na hrvatski jezik





Nuvisa Doo
Smarska cesta 007c
6000 koper - Slovenia
Vat Si 32121164
Mobile:
Italia : +39 3339272303
yurij.bean@icloud.com
info@nuvisadoo.com

CONTRACT N° 2024RGPCR001

Compiled at the office *Nuvisa doo Smarska Cesta 7 c - Koper 6000 - SLOVENIA*, VAT No. SI 32121164, represented by *Yurij Bean*, hereinafter referred to as the **"PURCHASER"** on 22^h October 2024

between:

Nuvisa doo Smarska Cesta 7 c - Koper 6000 - SLOVENIA, VAT No. SI 32121164, represented by *Yurij Bean*, hereinafter referred to as the **"PURCHASER"**

And

PBS d.o.o., Rijeka, Pulska 1, VAT No. HR56701335999, represented by *Neven Medić*, hereinafter referred to as the **"SELLER"**



Nuvisa Doo
Smarska cesta 007c
6000 koper - Slovenia
Vat Si 32121164
Mobile:
Italia : +39 3339272303
yurij.beam@icloud.com

1. OBJECT AND SCOPE OF DELIVERY

The SELLER undertakes to trace, cut, bend and grind the profiles and plates, assembly (mounting, welding and grinding- steel preparation) steel blocks of floating structure according to "Functional Plan/Piano dei ferri" ---to be provided by client

Final scope of delivery is n°2 floating steel structures of 60.000 Kg each one.

Raw material and welding consumables are SELLER's supply.

2. EXECUTION OF THE WORKS

The SELLER is committed to allocate a part of its warehouse for the storage of the materials for the purpose of the Workings.

3. RESPONSIBILITY

The SELLER undertakes to carry out the Workings subject of this contract in a workman like manner, in accordance with the instructions of the PURCHASER.

4. FINAL PRODUCT MARKING

The SELLER shall mark profiles and panels and individual parts in accordance with the PURCHASER Technical Specification and Drawings that is an integral part of this Contract.


5. INSPECTION

The SELLER guarantees to the PURCHASER that the Final product shall comply with the PURCHASER quality requirements stipulated by this Contract and all related documents.

The PURCHASER reserves the right to inspect quality of the material used for manufacturing the final product during the whole manufacturing period.

The PURCHASER reserves the right to arrange for the inspection continuously or from time to time, with prior written notice within 24 h, during the working hours, at the SELLER by his authorized and qualified representatives who will also have the right to attend during all analyses and function tests concerning the ordered Final product.

Presence of the PURCHASER delegates, their





making or not making remarks or their acceptance of Final product and workmanship quality will not affect the guarantee obligations accepted by the SELLER related to the scope of work described in documentation submitted by the Purchaser.

6. ACCEPTANCE OF THE PRODUCT

Acceptance of the product shall be made:

- on the basis of joint inspections carried out on the products under construction;
- on the basis of the delivery reports signed by the parties for acceptance of the products;

A/ Qualitative Acceptance

The qualitative acceptance of the Final product covered by this Contract will be carried out at the SELLER's site in the presence of the PURCHASER and Classification Society Representatives.

The qualitative acceptance of the Final product should be arranged in a way that the SELLER'S/PURCHASER'S production plans and dynamics remain undisturbed.

The SELLER will define the pre-delivery dates of the various blocks based on predefined production schedule and declare possible partial delivery to the Purchaser 48 hours in advance.

Upon pre-delivery inspection of various blocks being carried out, the PURCHASER shall provide to SELLER the "Delivery report" with their comments and remarks.

Before final qualitative acceptance all remarks should be completed by the SELLER and verified in writing by the PURCHASER.


The final qualitative acceptance is to be concurrently attended by representatives of the Classification Society and PURCHASER and will be declared 4 working days prior to delivery.

In case that representatives of Classification Society/PURCHASER are not able to attend the settled official delivery for any reason whatsoever, they will send a written notice postponing official inspection in a different stage and/or reaching a new agreement with the SELLER or send their authorized persons in order to avoid unwanted production halts or any discontinuation and disturbances of the production process.

Upon qualitative acceptance being carried out, the PURCHASER shall provide to SELLER the "Inspection call report" as soon as it will be issued by Classification Society/ PURCHASER.

Any errors and/or non-conformities found during construction and/or delivery by the Seller must be restored by the same at his own expense and with his own personnel without any additional costs for the Purchaser.

[Handwritten signature]





7. TECHNICAL DOCUMENTATION

Complete documentation will be submitted by the PURCHASER.

- Bill of Material week end 30.11.2024
- complete last revised documentation week 15.12.2024

8. TIME OF DELIVERY

Time of delivery is understood as the shipment of the floating steel structure from the SELLER'S workshop according to the following default program:

- 31.03.2025

and deadlines indicated under Article 8 of the Contract.

In case of late arrival of documentation, delivery date will be postponed automatically for such period of time and shall be declared as permissible delay.

9. PRICE

The price covers the complete scope of delivery, as specified in above Article 1., amounting to:

1. N°2 floating steel structures (60.000 Kg/each one approx.).
Price to Client 5,90 EUR/kg.

It is intended as Kg price from design net weight of Panels/Beams/Sub-Assembly ,Assembly as per workshop drawing.

The blocks/structure will be weighted and the weight found will be subject to a deductible of +/- 3% of the weight declared in the technical specification and in this contract.

The prices shown exclude the following activities:

- Loading/Launching/Lashing/Transportation of the floating steel structure;
- Installation of equipment, mechanical structure, deck machineries, etc...;
- Any additional extra activities requested by the PURCHASER;
- Any additional extra activities due to errors of PURCHASER's Technical documentation.

The above excluded activities or any extra activity required by PURCHASER will be quoted separately before they start.

The prices shown Include the following activities:

- Rental of covered/not covered Areas to store floating steel structures and equipment from Client to be installed on the pontoon.
- Painting Treatment both internal and external surface



IMCA





Additional works, if any, caused by the PURCHASER's fault will be verified by mutual agreement in written form and quoted in accordance with the SELLER's valid price list.

10. PAYMENT

All payments against the present Contract to the SELLER to be made by the PURCHASER'S Bank to the bank account designated by the SELLER, carried out by the PURCHASER as follows:

- 15% advance upon ordering;
- 15% upon delivering of raw material to PBS;
- 70% monthly percentage of completed works, as situation per percentage agreed between SELLER and PURCHASER in written form, including additional agreed works or services (if any), within 15 days from the date of issued invoice and the final instalment shall be paid on delivery of the floating steel structure as per "Protocol of Delivery" signed in relation to completion of contracted works.

11. PENALTIES CLAUSE

For late delivery of the scope of work specified in this Contract the PURCHASER has a right to charge the SELLER with 1% of the contract price per each week, never exceeding more than 5% of the overall contract price.

14. INTELLECTUAL PROPERTY

The parties have agreed that this Contract, its conditions and regulations are considered business secrets and confidential documents and that its content and annexes will not be revealed to third parties. Furthermore, the parties in Contract have agreed that NUVISA will be compensated should its intellectual property be revealed, used in an unauthorized way or in a way that is in contradiction to this Contract. By intellectual property NUVISA will consider all the knowledge, procedure design, calculation, drawings, documentation, know-how, production processes as well as product specially developed for the requirements of this Contract, therefore the same can only be used for the purpose of fulfilling the Contract and only by means foreseen by this Contract.

15. INTEGRITY

By signing this Contract the SELLER guarantees his obligations and not to perform any kind of illegal practice, which goes against good business practice.

The SELLER also guarantees that he did not undertake any actions that may be deemed as corruption, fraud, offering, giving or promising some inappropriate advantages to a worker from PURCHASER and vice versa, the PURCHASER guarantees that he did not undertake any actions that may be deemed as corruption, fraud, offering, giving or promising some inappropriate advantages to a worker from SELLER.

By signing this Contract, the SELLER becomes aware of the responsibility and sanctions in case of





revision of the procedure performed by some independent expert when the Contract for the above mentioned offer is signed.

16. DELAYS AND EXTENSION OF TIME FOR DELIVERY (FORCE MAJEURE)

▪ Cause of Delay

In case of Force Majeure Delay, will be applied what described in the art. 16.

It shall be considered a Force Majeure Delay if the Delivery and Acceptance of the contracted work is prevented or unavoidably delayed or terminated as a direct consequence of extraordinary circumstances or events beyond the SELLER'S control such as:

- a) war (whether declared or not), armed conflict or the serious threat of same (including but not limited to hostile attack, blockade, military embargo), hostilities, invasion, act of a foreign enemy, extensive military mobilization;
- b) civil war, riot rebellion and revolution, military or usurped power, insurrection, civil commotion or disorder, mob violence, act of civil disobedience;
- c) act of terrorism, sabotage or piracy;
- d) act of authority whether lawful or unlawful, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, curfew restriction, expropriation, compulsory acquisition, seizure of works, requisition, nationalization;
- e) act of God, plague, epidemic, natural disaster such as but not limited to violent storm, cyclone, typhoon, hurricane, tornado, blizzard, earthquake, volcanic activity, landslide, tidal wave, tsunami, flood, damage or destruction by lightning, drought;
- f) explosion, fire, destruction of machines, equipment, factories and of any kind of installation, prolonged break-down of transport, telecommunication or electric current;
- g) general labour disturbance such as but not limited to boycott, strike and lock-out, go-slow, occupation of factories and premises.

In the event that the processing delay is attributable to any event mentioned under point a) to g) for the period more than 30 days, the PURCHASER will have the right to terminate the contract with the SELLER pursuant to this article 16. The SELLER shall in agreement with the PURCHASER make all endeavour to rectify the consequences of Force Majeure Case(s).

▪ Notice of delay

Within 2 (two) days after the SELLER becomes aware or should have become aware of any cause of delay as above mentioned, the SELLER shall notify the PURCHASER in writing, confirmed by certified mail, of the date such cause of delay commenced, stating the nature of the event concerned and how it affects the production of the contracted work. Likewise, within 2 (two) days after the date such cause of delay ended, the SELLER shall notify the PURCHASER in writing, confirmed by registered mail, of the date when such cause of delay ended.



IMCA





▪ Permissible Delay

Delays on account of such causes as specified in this Article and any other delays of a nature which under the terms of this Contract permit postponement or extension of the Contract Delivery Date, shall constitute Permissible Delay and shall extend the Contract Delivery Date for any net delay caused thereby, unless the PURCHASER decides to terminate the contract with the SELLER in accordance with Article 16, and in such cases neither the SELLER nor the PURCHASER will be liable for any penalties resulting from FORCE MAJEUR application.

17. TERMS OF CANCELLATION

In the event of FORCE MAJEURE as per article 16, one of contractual parties can decide to exercise its right of lawfully cancelling the contract, in which case it will notify the other party in writing about reasons for such cancellation. In the event of a delay that can put in danger the delivery of Final product to PURCHASER'S final customer, the PURCHASER will notify the other party in writing about reasons for such risk and, after the discussion with SELLER, it can exercise its right of lawfully cancelling the contract without penalties if the PURCHASER fails to recover the delay.

18. SETTLEMENT OF DISPUTES AND JURISDICTION

All disputes arising in connection with the present Contract shall be firstly try to solve amicably, failing which shall be referred to the arbitrator(s) under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with the said Rules.

The President of Court of Arbitration will be decided by the arbitrators appointed by both parties, within 15 days.

The place of arbitration shall be Ljubljana. This Contract shall be governed by the Slovenia

Law. English shall be the official language.

Handwritten signature or mark.





19. NUMBER OF CONTRACT COPIES

This Contract is made in 4 (four) equal and identical copies in the English language of which the SELLER and the PURCHASER receive 2 (two) copies each.

Signed in Rijeka, 12 November 2024

THE CONTRACTING PARTIES

For THE PURCHASER:

For THE SELLER:

NUVISA d.o.o.
Smarska Cesta 007C
6000 Koper / SLO
VAT S132121164

Yurij Bean
Director

Neven Medic
Managing Director





Invoice No.: 115-1-91

Date: 15.11.2024
Document processed by: Asja
Delivery terms: -
Place of issue: Rijeka
Terms of payment: Virman - Due date: 15.11.2024
Reference number: 4405110106-1105
Delivery note: 10106
Date of delivery: 15.11.2024

Customer:
VAT No.: SI32121164
NUVISA d.o.o.
Smarska Cesta 7c
Kopar
SLOVENIJA

No	Code	Item/service description	Unit	Quantity	Unit price	Amount	Discount %	Total amount
1	02050001	1 st installment as per contract no. 2024RGPCR001 15% 5,90 EUR/ton 120.000 tons	pcs	1,000	106.200,00	106.200,00		106.200,00
TOTAL:						106.200,00		106.200,00
Non-taxable basis:								106.200,00
Total payment (€):								106.200,00

Oslobođeno plaćanja PDV-a po članku 41 stavak 1 Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br.73/2013)
(Molimo korisnike da promijene tekst sukladno njihovim potrebama!)

Podaci za plaćanje/Bank details for payment:
Bank name: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
IBAN: HR4024020061101065902
SWIFT: ESBCHR22

P.B.S. d.o.o.
RIJEKA

Oznaka operatera: 0105, Vrijeme izdavanja računa: 10:35, Interna oznaka: 10115, Način plaćanja: Transakcijski račun

P.B.S. d.o.o., Pulska 1, 51000 Rijeka, Tel.: 051/344-264, OIB: 56701335999, PDV ID: HR56701335999,
IBAN: HR0923600001102400649 otvoren u Zagrebačka banka d.d., HR1625000091101494524 otvoren u Addiko bank d.d.,
HR4024020061101065902 otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., HR6023800061160005594 otvoren u Istarska kreditna banka Umag d.d.,
Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 04169107. Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 € (20.000,00 kuna) i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Neven Medić

Stranica 1



Invoice No.: 110-1-91

Date: 15.11.2024
Document processed by: Ivana
Delivery terms:
Place of issue: Rijeka
Terms of payment: 1st installment
Reference number: CONTRACT N°
2024RGPCR001
Delivery note:
Date of delivery: 15.11.2024

Customer:
VAT No.: SI32121164
NUVISA d.o.o.
Smarska Cesta 7c
Koper 6000
SLOVENIA

No	Code	Item/service description	Unit	Quantity	Unit price	Amount	Discount %	Total amount
1		1st installment as per contract no. 2024RGPCR001	pcs	1,000	106.200,00	106.200,00		106.200,00
		15% 5,90 EUR/ton 120.000 tons						
		TOTAL:				106.200,00		106.200,00

Non-taxable basis:
Total payment (€):

106.200,00
106.200,00

Oslobođeno plaćanja PDV-a po članku 45 stavak 1 Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br.73/2013)
(Molimo korisnike da promijene tekst sukladno njihovim potrebama!)

Podaci za plaćanje/Bank details for payment:
Bank name: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
IBAN: HR4024020061101065902
SWIFT: ESBCHR22

P. B. S. d.o.o.
RIJEKA

Oznaka operatera: 0100, Vrijeme izdavanja računa: 10:45, Interna oznaka: 10080, Način plaćanja: Transakcijski račun

P.B.S. d.o.o., Pulska 1, 51000 Rijeka, Tel.: 051/344-264, OIB: 56701335999, PDV ID: HR56701335999,
IBAN: HR0923600001102400649 otvoren u Zagrebačka banka d.d., HR1625000091101494524 otvoren u Addiko bank d.d.,
HR4024020061101065902 otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., HR6023800061160005594 otvoren u Istarska kreditna banka Umag d.d.,
Obrađena podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 04169107. Temeljni kapital društva iznosi 2.654,48 € (20.000,00 kuna) i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Neven Medić

Stranica 1



Invoice No.: 98-1-91

Date: 3.07.2025
Document processed by: Ivana
Delivery terms: -
Place of issue: Rijeka
Terms of payment: Virman - Due date: 3.07.2025
Reference number: 4405110088-1105
Delivery note: 10088
Date of delivery: 3.07.2025

Customer:
VAT No.: SI32121164
NUVISA d.o.o.
Smarska Cesta 7c
Kopar
SLOVENIJA

No	Code	Item/service description	Unit	Quantity	Unit price	Amount	Discount %	Total amount
1	02050001	4 rd installment as per contract no. 2024RGPCR001 20% 5,90 EUR/ton 120.000 tons	pcs	24.000,00 0	5,90	141.600,00		141.600,00
TOTAL:						141.600,00		141.600,00
Non-taxable basis:								141.600,00
Total payment (€):								141.600,00

Oslobođeno plaćanja PDV-a po članku 41 stavak 1 Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br.73/2013)
(Molimo korisnike da promijene tekst sukladno njihovim potrebama!)

P.B.S. d.o.o.
RIJEKA

Oznaka operatera: 0100, Vrijeme izdavanja računa: 09:51, Interna oznaka: 10098, Način plaćanja: Transakcijski račun

P.B.S. d.o.o., Pulska 1, 51000 Rijeka, Tel.: 051/344-264, OIB: 56701335999, PDV ID: HR56701335999,
IBAN: HR0923600001102400649 otvoren u Zagrebačka banka d.d., HR1625000091101494524 otvoren u Addiko bank d.d.,
HR4024020061101065902 otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., HR6023800061160005594 otvoren u Istarska kreditna banka Umag d.d.,
Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 04169107. Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 € (20.000,00 kuna) i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Neven Medić

Stranica 1

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION



Številka naloga/
Order Number: 1KCDLP8T77HN5J86

Datum poravnave/
Settlement Date: 19.11.2024

Znesek plačila/
Amount: =106.200,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/
Name and Address of the Payer: NUVISA D.O.O.
ŠMARSKA CESTA 7C
KOPER/CAPODISTRIA
SLOVENIJA

Račun (IBAN) plačnika/
Account Number (IBAN) of the Payer: SI56 0400 0027 8874 456

BIC banke plačnika/
BIC of the Payer's Bank: KBMASI2X

Referenca plačnika/
Payer's reference: SI99

Dolžnik/
Name of the Payer Reference Party: NUVISA d.o.o.

Naziv (ime) in naslov prejemnika/
Name and Address of the Payee: P.B.S. D.O.O.
PULSKA 1
51000 RIJEKA
ITALIJA

Račun (IBAN) prejemnika/
Account Number (IBAN) of the Payee: HR40 2402 0061 1010 6590 2

BIC plačilne institucije prejemnika/
BIC of the Payee's Payment Institution: ESBCHR22

Referenca prejemnika/
Payee's Reference:

Upnik/
Name of the Payee Reference Party: P.B.S. D.O.O.

Namen plačila/
Remittance Information: 110191 110-1-91 plačilo 1. obroka po pogodbi 2024RGPCR001

Datum izdaje potrdila/
Confirmation Date: 12.01.2026



POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU
CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/
Order Number: 1CR0LSFT8CRKJ7Q6

Datum poravnave/
Settlement Date: 03.07.2025

Znesek plačila/
Amount: =141.600,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/
Name and Address of the Payer: NUVISA D.O.O.
ŠMARSKA CESTA 7C
KOPER/CAPODISTRIA
SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/
Account Number (IBAN) of the Payer: SI56 0400 0027 8874 456
BIC banke plačnika/
BIC of the Payer's Bank: KBMASI2X
Referenca plačnika/
Payer's reference: SI99
Dolžnik/
Name of the Payer Reference Party: NUVISA d.o.o.

Naziv (ime) in naslov prejemnika/
Name and Address of the Payee: P.B.S. D.O.O.
PULSKA 1
51000 RIJEKA
ITALIJA
Račun (IBAN) prejemnika/
Account Number (IBAN) of the Payee: HR60 2380 0061 1600 0559 4
BIC plačilne institucije prejemnika/
BIC of the Payee's Payment Institution: ISKBHR2X
Referenca prejemnika/
Payee's Reference:
Upnik/
Name of the Payee Reference Party: P.B.S. D.O.O.

Namen plačila/
Remittance Information: 98191 98-1-91 plačilo 4. obroka po pogodbi 2024RGPCR001

Datum izdaje potrdila/
Confirmation Date: 12.01.2026



POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU
CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number	1MU34GBK8A96RS52
Datum poravnave/ Settlement Date	18.06.2025
Znesek plačila/ Amount:	=106.200,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	NUVISA D.O.O. ŠMARSKA CESTA 7C KOPER/CAPODISTRIA SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0400 0027 8874 456
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	KBMASI2X
Referenca plačnika/ Payer's reference:	SI99
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	NUVISA d.o.o.

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	P.B.S. D.O.O. PULSKA 1 51000 RIJEKA ITALIJA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR60 2380 0061 1600 0559 4
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ISKBHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	P.B.S. D.O.O.

Namen plačila/ Remittance Information:	82191 115-1-91 plačilo 3. obroka po pogodbi 2024RGPCR001
---	--

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	12.01.2026
--	------------



POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU
CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	116FLVVB7NU53TS6
Datum poravnave/ Settlement Date:	21.02.2025
Znesek plačila/ Amount:	=106.200,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	NUVISA D.O.O. ŠMARSKA CESTA 7C KOPER/CAPODISTRIA SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0400 0027 8874 456
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	KBMASI2X
Referenca plačnika/ Payer's reference:	SI99
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	NUVISA d.o.o.

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	P.B.S. D.O.O. PULSKA 1 51000 RIJEKA ITALIJA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR60 2380 0061 1600 0559 4
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ISKBHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	P.B.S. D.O.O.

Namen plačila/ Remittance Information:	18191 18-1-9plačilo 2. obroka po pogodbi 2024RGPCR001
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	12.01.2025
--	------------



POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU
CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	1MU34GBK8A96RS52
Datum poravnave/ Settlement Date:	18.06.2025
Znesek plačila/ Amount:	=106.200,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	NUVISA D.O.O. ŠMARSKA CESTA 7C KOPER/CAPODISTRIA SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0400 0027 8874 456
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	KBMASI2X
Referenca plačnika/ Payer's reference:	SI99
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	NUVISA d.o.o.

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	P.B.S. D.O.O. PULSKA 1 51000 RIJEKA ITALIJA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR60 2380 0061 1600 0559 4
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ISKBHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	P.B.S. D.O.O.

Namen plačila/ Remittance Information:	82191 82-1-91
---	---------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	12.01.2026
--	------------

Str. 1/16
Br. Ov: 1/2026
Datum: 30.1.2026.


/logo NUVISA/

NUVISA Doo
Smarska cesta 007c
6000 Koper – Slovenija
PDV SI 32121164
Mobile:
Italia: +39 333 9272303
yurij.bean@icloud.com
info@nuvisadoo.com

UGOVOR br. 2024RGPCR001

Sastavljen u uredu društva Nuvisa d.o.o., Smarska cesta 7 c – Koper 6000 – SLOVENIJA, PDV broj SI 32121164, koje zastupa Yuriy Bean, u daljnjem tekstu: „KUPAC“,
dana 22. listopada 2024.

između:

Nuvisa d.o.o., Smarska cesta 7 c – Koper 6000 – SLOVENIJA, PDV broj SI 32121164, koje zastupa Yuriy Bean, u daljnjem tekstu: „KUPAC“

i

PBS d.o.o., Rijeka, Pulska 1, PDV broj HR56701335999, koje zastupa Neven Medić, u daljnjem tekstu:
„PRODAVATELJ“


/logo NUVISA/

NUVISA Doo
Smarska cesta 007c
6000 Koper – Slovenija
PDV SI 32121164
Mobile:
Italia: +39 333 9272303
yurij.bean@icloud.com

1. PREDMET I OPSEG ISPORUKE

PRODAVATELJ se obvezuje trasirati, rezati, savijati i brusiti profile i ploče, sastavljati (montiranje, zavarivanje i brušenje – priprema čelika) čelične blokove plutajuće konstrukcije u skladu s „Funkcionalnim planom / tekst na talijanskom“ – koji osigurava klijent.

Konačni opseg isporuke je br. 2 plutajuće čelične konstrukcije mase 60.000 kg svaka.

Sirovi materijal i potrošni materijal za zavarivanje osigurava PRODAVATELJ.

2. IZVRŠENJE RADOVA

PRODAVATELJ se obvezuje osigurati dio svog skladišta za skladištenje materijala u svrhu izvođenja radova.

3. ODGOVORNOST

PRODAVATELJ se obvezuje izvršiti radove koji su predmet ovog Ugovora na način primjeren struci, u skladu s uputama KUPCA.

4. OZNAČAVANJE GOTOVOG PROIZVODA

PRODAVATELJ će označiti profile, panele i pojedinačne dijelove u skladu s Tehničkom specifikacijom i nacrtima KUPCA, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

5. INSPEKCIJA

PRODAVATELJ jamči KUPCU da će gotov proizvod biti u skladu sa zahtjevima kvalitete KUPCA utvrđenima ovim Ugovorom i svim povezanim dokumentima.

KUPAC zadržava pravo pregledavati kvalitetu materijala korištenog za izradu gotovog proizvoda tijekom cijelog razdoblja proizvodnje.

KUPAC zadržava pravo organizirati inspekciju neprekidno ili povremeno, uz prethodnu pisanu obavijest od 24 sata, tijekom radnog vremena, kod PRODAVATELJA, putem svojih ovlaštenih i kvalificiranih predstavnika, koji će također imati pravo prisustvovati svim analizama i funkcionalnim ispitivanjima u vezi s naručenim gotovim proizvodom.

Prisutnost predstavnika KUPCA, njihovo

/parafirano, nečitko/

/logo HSE, IRC, IMCA/

/logo NUVISA/

činjenica davanja ili nedavanja primjedbi ili njihovo prihvaćanje gotovog proizvoda i kvalitete izrade neće utjecati na jamstvene obveze koje je PRODAVATELJ prihvatio u vezi s opsegom radova opisanim u dokumentaciji dostavljenoj od strane KUPCA.

6. PRIHVAT PROIZVODA

Prihvat proizvoda provodi se:

- na temelju zajedničkih pregleda proizvoda u izradi;
- na temelju zapisnika o isporuci koje su strane potpisale radi prihvata proizvoda.

A/ Kvalitativni prihvat

Kvalitativni prihvat gotovog proizvoda obuhvaćenog ovim Ugovorom provest će se u prostoru PRODAVATELJA, uz prisutnost KUPCA i predstavnika klasifikacijskog društva.

Kvalitativni prihvat gotovog proizvoda treba biti organiziran na način da proizvodni planovi i dinamika PRODAVATELJA/KUPCA ostanu neometani.

PRODAVATELJ će definirati datume pred-isporuke pojedinih blokova na temelju unaprijed definiranog proizvodnog rasporeda te će moguće djelomične isporuke najaviti KUPCU 48 sati unaprijed.

Prilikom pregleda pred-isporuke pojedinih blokova, KUPAC će PRODAVATELJU dostaviti „Zapisnik o isporuci“ sa svojim komentarima i primjedbama.

Prije konačnog kvalitativnog prihvata sve primjedbe mora otkloniti PRODAVATELJ te ih KUPAC mora pisano potvrditi.

Konačni kvalitativni prihvat mora se provesti uz istodobnu prisutnost predstavnika klasifikacijskog društva i KUPCA te će biti proglašen 4 radna dana prije isporuke.

U slučaju da predstavnici klasifikacijskog društva i/ili KUPCA iz bilo kojeg razloga ne mogu prisustvovati dogovorenoj službenoj isporuci, dostavit će pisanu obavijest o odgodi službene inspekcije u drugoj fazi i/ili postići novi dogovor s PRODAVATELJEM ili poslati svoje ovlaštene osobe kako bi se izbjegli neželjeni zastoji proizvodnje ili prekidi i poremećaji proizvodnog procesa.

Nakon provedenog kvalitativnog prihvata, KUPAC će PRODAVATELJU dostaviti „Izvješće o pozivu na inspekciju“ čim ga izda klasifikacijsko društvo / KUPAC.

Sve pogreške i/ili nesukladnosti utvrđene tijekom izgradnje i/ili isporuke mora otkloniti PRODAVATELJ o vlastitom trošku i vlastitim osobljem, bez ikakvih dodatnih troškova za KUPCA.

/parafirano, nečitko/

/logo HSE, IRC, IMCA/

/logo NUVISA/

7. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Potpunu dokumentaciju dostavlja KUPAC.

- Popis materijala – kraj tjedna 30.11.2024.
- potpuna posljednja revidirana dokumentacija – tjedan 15.12.2024.

8. ROK ISPORUKE

Rok isporuke podrazumijeva otpremu plutajuće čelične konstrukcije iz radionice PRODAVATELJA prema sljedećem osnovnom programu:

- 31.03.2025.

te rokovima navedenima u članku 8. ovog Ugovora.

U slučaju zakašnjele dostave dokumentacije, rok isporuke automatski se odgađa za isto vremensko razdoblje te se takvo kašnjenje smatra dopuštenim.

9. CIJENA

Cijena obuhvaća cjelokupan opseg isporuke, kako je navedeno u članku 1. iznad, i iznosi:

br. 2 plutajuće čelične konstrukcije (cca 60.000 kg svaka).
Cijena za klijenta: 5,90 EUR/kg.

Cijena se odnosi na kilogram iz neto projektirane mase panela/greda/podsklopova, montaže prema radioničkom nacrtu.

Blokovi/konstrukcija bit će vagani, a utvrđena masa podliježe odbitku od ± 3 % mase navedene u tehničkoj specifikaciji i ovom Ugovoru.

Prikazane cijene ne uključuju sljedeće aktivnosti:

- utovar/porinuće/učvršćivanje/transport plutajuće čelične konstrukcije;
- ugradnju opreme, mehaničke konstrukcije, palubne strojeve itd.;
- sve dodatne aktivnosti koje zatraži KUPAC;
- sve dodatne aktivnosti zbog pogrešaka u tehničkoj dokumentaciji KUPCA.

Sve navedene isključene aktivnosti ili dodatne aktivnosti koje zatraži KUPAC bit će posebno ponuđene prije njihovog početka.

Prikazane cijene uključuju sljedeće aktivnosti:

- najam natkrivenih/nenatkrivenih prostora za skladištenje plutajućih čeličnih konstrukcija i opreme KUPCA za ugradnju na ponton;
- zaštitno bojanje unutarnjih i vanjskih površina.

/parafirano, nečitko/

/logo HSE, IRC, IMCA/

/logo Nuvisa/

Dodatni radovi, ako ih ima, uzrokovani krivnjom KUPCA bit će potvrđeni međusobnim sporazumom u pisanom obliku te obračunati u skladu s važećim cjenikom PRODAVATELJA.

10. PLAĆANJE

Sva plaćanja prema ovom Ugovoru PRODAVATELJU izvršava banka KUPCA na bankovni račun koji odredi PRODAVATELJ, kako slijedi:

- 15 % predujma po narudžbi;
- 15 % po isporuci sirovog materijala u PBS;
- 70 % mjesečno prema postotku izvršenih radova, sukladno postotku dogovorenom između PRODAVATELJA i KUPCA u pisanom obliku, uključujući dodatne ugovorene radove ili usluge (ako ih ima), u roku od 15 dana od datuma izdavanja računa, a završna rata plaća se po isporuci plutajuće čelične konstrukcije sukladno „Protokolu o isporuci“ potpisanom u vezi s dovršetkom ugovorenih radova.

11. ODREDBA O UGOVORNOJ KAZNI

Za zakašnjelu isporuku opsega radova navedenog u ovom Ugovoru, KUPAC ima pravo teretiti PRODAVATELJA s 1 % ugovorne cijene za svaki tjedan, ali ne više od 5 % ukupne vrijednosti Ugovora.

14. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Ugovorne strane su suglasne da se ovaj Ugovor, njegovi uvjeti i odredbe smatraju poslovnom tajnom i povjerljivim dokumentima te da se njegov sadržaj i prilozi neće otkrivati trećim osobama.

Nadalje, ugovorne strane suglasne su da će NUVISA imati pravo na naknadu u slučaju da se njezino intelektualno vlasništvo otkrije, koristi neovlašteno ili na način protivan ovom Ugovoru.

Pod intelektualnim vlasništvom NUVISA smatra sva znanja, postupke, projektiranje, proračune, nacрте, dokumentaciju, know-how, proizvodne procese, kao i proizvode posebno razvijene za potrebe ovog Ugovora, te se isto može koristiti isključivo u svrhu izvršenja ovog Ugovora i samo na način predviđen ovim Ugovorom.

15. INTEGRITET

Potpisom ovog Ugovora PRODAVATELJ jamči svoje obveze te da neće provoditi bilo kakvu nezakonitu praksu protivnu dobroj poslovnoj praksi.

PRODAVATELJ također jamči da nije poduzimao nikakve radnje koje bi se mogle smatrati korupcijom, prijevarom, nuđenjem, davanjem ili obećavanjem neprimjerenih pogodnosti zaposleniku KUPCA, a isto tako KUPAC jamči da nije poduzimao nikakve radnje koje bi se mogle smatrati korupcijom, prijevarom, nuđenjem, davanjem ili obećavanjem neprimjerenih pogodnosti zaposleniku PRODAVATELJA.

Potpisom ovog Ugovora PRODAVATELJ postaje svjestan odgovornosti i sankcija u slučaju

/parafirano, nečitko/

/logo HSE, IRC, IMCA/

/logo Nuvisa/

revizije postupka koju provodi neovisni stručnjak kada je potpisan Ugovor za gore navedenu ponudu.

16. KAŠNJENJA I PRODUŽENJE ROKA ISPORUKE (VIŠA SILA)

Uzrok kašnjenja

U slučaju kašnjenja zbog više sile primjenjuje se ono što je opisano u članku 16.

Kašnjenje zbog više sile smatra se ako je isporuka i prihvata ugovorenih radova spriječena ili neizbježno odgođena ili prekinuta kao izravna posljedica izvanrednih okolnosti ili događaja izvan kontrole PRODAVATELJA kao što su:

a) rat (bez obzira je li proglašen ili ne), oružani sukob ili ozbiljna prijetnja istim (uključujući, ali ne ograničavajući se na neprijateljski napad, blokadu, vojni embargo), neprijateljstva, invazija, čin strane neprijateljske sile, opsežna vojna mobilizacija;

b) građanski rat, nemiri, pobuna i revolucija, vojna ili uzurpirana vlast, ustanak, građanski poremećaji ili nered, nasilje mase, čin građanskog neposlušnosti;

c) čin terorizma, sabotaže ili piratstva;

d) čin vlasti, bilo zakonit ili nezakonit, postupanje u skladu s bilo kojim zakonom ili državnim nalogom, pravilom, uredbom ili uputom, ograničenje policijskog sata, izvlaštenje, prisilno stjecanje, zapljena radova, rekvizicija, nacionalizacija;

e) čin Boga, kuga, epidemija, prirodna katastrofa kao što su, ali ne ograničavajući se na: snažna oluja, ciklon, tajfun, uragan, tornado, snježna mećava, potres, vulkanska aktivnost, klizište, plimni val, tsunami, poplava, šteta ili uništenje uzrokovano munjom, suša;

f) eksplozija, požar, uništenje strojeva, opreme, tvornica i bilo koje vrste postrojenja, dugotrajni prekid prijevoza, telekomunikacija ili opskrbe električnom energijom;

g) opći poremećaj rada kao što su, ali ne ograničavajući se na bojkot, štrajk i isključenje s rada, usporavanje rada, zauzimanje tvornica i prostora.

U slučaju da je kašnjenje u obradi pripisivo bilo kojem događaju navedenom pod točkama a) do g) u razdoblju duljem od 30 dana, KUPAC ima pravo raskinuti ugovor s PRODAVATELJEM sukladno ovom članku 16. PRODAVATELJ će, u dogovoru s KUPCEM, uložiti sve napore kako bi otklonio posljedice slučaja više sile.

Obavijest o kašnjenju

U roku od 2 (dva) dana nakon što PRODAVATELJ sazna ili je trebao saznati za bilo koji uzrok kašnjenja kako je gore navedeno, PRODAVATELJ će pisanim putem obavijestiti KUPCA, uz potvrdu preporučenom poštom, o datumu kada je takav uzrok kašnjenja započeo, navodeći prirodu predmetnog događaja i kako isti utječe na proizvodnju ugovorenih radova.

Jednako tako, u roku od 2 (dva) dana nakon datuma kada je takav uzrok kašnjenja prestao, PRODAVATELJ će pisanim putem obavijestiti KUPCA, uz potvrdu preporučenom poštom, o datumu kada je takav uzrok kašnjenja prestao.

/parafirano, nečitko/

/logo HSE, IRC, IMCA/

/logo Nuvisa/

Dopušteno kašnjenje

Kašnjenja zbog uzroka navedenih u ovom članku i sva druga kašnjenja koja prema uvjetima ovog Ugovora dopuštaju odgodu ili produljenje roka isporuke smatraju se dopuštenim kašnjenjem te produljuju ugovoreni rok isporuke za svako neto kašnjenje koje je time uzrokovano, osim ako KUPAC odluči raskinuti ugovor s PRODAVATELJEM sukladno članku 16., te u takvim slučajevima ni PRODAVATELJ ni KUPAC neće biti odgovorni za bilo kakve ugovorne kazne koje proizlaze iz primjene više sile.

17. UVJETI RASKIDA

U slučaju VIŠE SILE sukladno članku 16., jedna od ugovornih strana može odlučiti iskoristiti svoje pravo na zakoniti raskid ugovora, o čemu će pisanim putem obavijestiti drugu stranu navodeći razloge za takav raskid. U slučaju kašnjenja koje može ugroziti isporuku gotovog proizvoda krajnjem kupcu KUPCA, KUPAC će pisanim putem obavijestiti drugu stranu o razlozima takvog rizika te, nakon rasprave s PRODAVATELJEM, može iskoristiti svoje pravo na zakoniti raskid ugovora bez ugovornih kazni ako KUPAC ne uspije nadoknaditi kašnjenje.

18. RJEŠAVANJE SPOROVA I NADLEŽNOST

Svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora ili su u vezi s njim nastojat će se najprije riješiti mirnim putem, a ako to ne uspije, bit će upućeni na arbitražu prema Pravilima o mirenju i arbitraži Međunarodne trgovačke komore pred tri arbitra imenovana sukladno navedenim Pravilima.

Predsjednika arbitražnog suda imenovat će arbitri koje imenuju obje strane u roku od 15 dana.

Mjesto arbitraže bit će Ljubljana. Na ovaj Ugovor primjenjuje se pravo Republike Slovenije. Engleski je službeni jezik.

/parafirano, nečitko/

/logo HSE, IRC, IMCA/

/logo Nuvisa/

19. BROJ PRIMJERAKA UGOVORA

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) jednaka i istovjetna primjerka na engleskom jeziku, od kojih PRODAVATELJ i KUPAC primaju po 2 (dva) primjerka.

Potpisano u Rijeci, 12. studenoga 202.

UGOVORNE STRANE

Za KUPCA:
NUVISA d.o.o.
Yurij Bean
Direktor

Za PRODAVATELJA:
PBS d.o.o.
Neven Medić
Direktor

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
/ispušteno kao nepotrebno/

U: Splitu, dne: 2025-06-17
Naš znak: 4190/Kr/DJ/DTZ
Vaš znak:

NUVISA d.o.o.
Šmarska cesta 7C
6000 KOPER
SLOVENIJA

PREDMET: Ugovor br. 2506 – Dostava potpisanih primjeraka

Poštovani g. Bean,

u privitku Vam dostavljamo Zahtjeve i Ugovor br. 2506 o obavljanju nadzora tijekom gradnje 2 (dvije) tehničke plutajuće jedinice (NU-24 i NU-24/1), uredno potpisane i ovjerene s naše strane.

S poštovanjem,

Damir Jeličić, dipl. ing.
Voditelj odjela koordinacije

PRILOG: kao gore

/potpis nečitko/

Str. 10/16
Br. Ov: 1/2026
Datum: 30.1.2026.

/logo BUREAU VERITAS/

/logo PBS/

RAČUN br.: 110-1-91

Datum: 15.11.2024
Dokument obradila: Ivana
Uvjeti isporuke:
Mjesto izdavanja: Rijeka
Uvjeti plaćanja: 1. rata
Referentni broj: UGOVOR br. 2024RGPCR001
Otpremnica:
Datum isporuke: 15.11.2024

Kupac:
PDV br.: SI32121164

NUVISA d.o.o.
Smarska cesta 7c
Koper 6000
SLOVENIJA

Br. Šifra	Opis artikla/usluge	Jed.	Količina	Jedinična cijena	Iznos	Popust	Ukupni iznos
1	1. rata prema ugovoru br. 2024RGPCR001 15 % – 5,90 EUR/tona – 120.000 tona	Kom	1,000	106.200,00	106.200,00		106.200,00
UKUPNO:					106.200,00		106.200,00
Neoporeziva osnovica:							106.200,00
Ukupno za platiti (€):							106.200,00

Oslobođeno plaćanja PDV-a po članku 45. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/2013)

(Molimo korisnike da promijene tekst sukladno njihovim potrebama!)

Podaci za plaćanje / Bankovni podaci za plaćanje:
Naziv banke: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
IBAN: HR4024020061101065902
SWIFT: ESBCHR22

/pečat PBS d.o.o. RIJEKA i potpis/

Oznaka operatera: 0100 Vrijeme izdavanja računa: 10:45 Interna oznaka: 10080Način plaćanja:
Transakcijski račun

/ostalo ispušteno kao nepotrebno/

Str. 11/16
Br. Ov: 1/2026
Datum: 30.1.2026.

/logo BUREAU VERITAS/

/logo PBS/

RAČUN br.: 115-1-91

Datum: 15.11.2024
Dokument obradila: Asja
Uvjeti isporuke: -
Mjesto izdavanja: Rijeka
Uvjeti plaćanja: Virman – rok: 15.11.2024
Referentni broj: 4405110106-1105
Otpremnica: 10106
Datum isporuke: 15.11.2024

Kupac:
PDV br.: SI32121164

NUVISA d.o.o.
Smarska cesta 7c
Koper 6000
SLOVENIJA

Br. Šifra	Opis artikla/usluge	Jed.	Količina	Jedinična cijena	Iznos	Popust	Ukupni iznos
1 02050001	1. rata prema ugovoru br. 2024RGPCR001 15 % – 5,90 EUR/tona – 120.000 tona	Kom	1,000	106.200,00	106.200,00		106.200,00
UKUPNO:					106.200,00		106.200,00
Neoporeziva osnovica:							106.200,00
Ukupno za platiti (€):							106.200,00

Oslobođeno plaćanja PDV-a po članku 45. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/2013)

(Molimo korisnike da promijene tekst sukladno njihovim potrebama!)

Podaci za plaćanje / Bankovni podaci za plaćanje:
Naziv banke: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
IBAN: HR4024020061101065902
SWIFT: ESBCHR22

/pečat PBS d.o.o. RIJEKA i potpis/

Oznaka operatera: 0105 Vrijeme izdavanja računa: 10:35 Interna oznaka: 10115, Način plaćanja:
Transakcijski račun

/ostalo ispušteno kao nepotrebno/

Str. 12/16
Br. Ov: 1/2026
Datum: 30.1.2026.

/logo BUREAU VERITAS/

/logo PBS/

RAČUN br.: 98-1-91

Datum: 3.07.2025
Dokument obradila: Ivana
Uvjeti isporuke: -
Mjesto izdavanja: Rijeka
Uvjeti plaćanja: Virman – rok: 3.07.2025.
Referentni broj: 4405110106-1105
Otpremnica: 10088
Datum isporuke: 3.07.2025.

Kupac:
PDV br.: SI32121164

NUVISA d.o.o.
Smarska cesta 7c
Kopar
SLOVENIJA

Br. Šifra	Opis artikla/usluge	Jed.	Količina	Jedinična cijena	Iznos	Popust	Ukupni iznos
1 02050001	4. rata prema ugovoru br. 2024RGPCR001 20 % – 5,90 EUR/tona – 120.000 tona	Kom	24.000,00	5,90	141.600,00		141.600,00
UKUPNO:					141.600,00		141.600,00
Neoporeziva osnovica:							141.600,00
Ukupno za platiti (€):							141.600,00

Oslobođeno plaćanja PDV-a po članku 45. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/2013)
(Molimo korisnike da promijene tekst sukladno njihovim potrebama!)

/pečat PBS d.o.o. RIJEKA i potpis/

Oznaka operatera: 0100 Vrijeme izdavanja računa: 09:51 Interna oznaka: 10098, Način plaćanja:
Transakcijski račun

/ostalo ispušteno kao nepotrebno/

POTVRDA KREDITNOG TRANSFERA

/logo novakbm otp grupa/

Broj naloga:	1KCDLP8T77HN5J86
Datum izvršenja:	19.11.2024
Iznos plaćanja:	=106.200,00 EUR
Naziv i adresa platitelja:	NUVISA d.o.o. ŠMARSKA CESTA 7C KOPER / CAPODISTRIA SLOVENIJA
Račun (IBAN) platitelja:	SI56 0400 0027 8874 456
BIC banke platitelja:	KBMASI2X
Referenca platitelja:	SI99
Dužnik:	NUVISA d.o.o.
Naziv (ime) i adresa primatelja:	P.B.S. d.o.o. PULSKA 1 51000 RIJEKA ITALIJA
Račun (IBAN) primatelja:	HR40 2402 0061 1010 6590 2
BIC institucije primatelja:	ESBCHR22
Referenca primatelja:	
Primatelj:	P.B.S. d.o.o.
Naziv plaćanja:	110-1-91 – plaćanje 1. obroka po ugovoru 2024RGPCR001
Datum izdavanja potvrde:	12.01.2026

POTVRDA KREDITNOG TRANSFERA

Broj naloga: 116FLVVB7NU53TS6
Datum izvršenja: 21.02.2025
Iznos plaćanja: 106.200,00 EUR

Naziv i adresa platitelja: NUVISA d.o.o.
ŠMARSKA CESTA 7C
KOPER / CAPODISTRIA
SLOVENIJA

Račun (IBAN) platitelja: SI56 0400 0027 8874 456

BIC banke platitelja: KBMASI2X

Referenca platitelja: SI99

Dužnik: NUVISA d.o.o.

Naziv (ime) i adresa primatelja: P.B.S. d.o.o.
PULSKA 1
51000 RIJEKA
ITALIJA

Račun (IBAN) primatelja: HR6023800081160005594

BIC institucije primatelja: ISKBHR2X

Referenca primatelja:

Primatelj: P.B.S. d.o.o.

Naziv plaćanja: 18-1-91 – plaćanje 2. obroka po ugovoru 2024RGPCR001

Datum izdavanja potvrde: 12.01.2026

POTVRDA KREDITNOG TRANSFERA

/logo novakbm otp grupa/

Broj naloga:	1MU34GBK8A96RS52
Datum izvršenja:	18.06.2025
Iznos plaćanja:	106.200,00 EUR

Naziv i adresa platitelja:	NUVISA d.o.o. ŠMARSKA CESTA 7C KOPER / CAPODISTRIA SLOVENIJA
----------------------------	---

Račun (IBAN) platitelja:	SI56 0400 0027 8874 456
--------------------------	-------------------------

BIC banke platitelja:	KBMASI2X
-----------------------	----------

Referenca platitelja:	SI99
-----------------------	------

Dužnik:	NUVISA d.o.o.
---------	---------------

Naziv (ime) i adresa primatelja:	P.B.S. d.o.o. PULSKA 1 51000 RIJEKA ITALIJA
----------------------------------	--

Račun (IBAN) primatelja:	HR60 2380 0061 1600 0559 4
--------------------------	----------------------------

BIC institucije primatelja:	ISKBHR2X
-----------------------------	----------

Referenca primatelja:	
-----------------------	--

Primatelj:	P.B.S. d.o.o.
------------	---------------

Naziv plaćanja:	82-1-91 – plaćanje 3. obroka po ugovoru 2024RGPCR001
-----------------	--

Datum izdavanja potvrde:	12.01.2026
--------------------------	------------

POTVRDA KREDITNOG TRANSFERA

/logo novakbm otp grupa/

Broj naloga:	1CR0LSFT8CRKJ7Q6
Datum izvršenja:	03.07.2025
Iznos plaćanja:	=141.600,00 EUR

Naziv i adresa platitelja:	NUVISA d.o.o. ŠMARSKA CESTA 7C KOPER / CAPODISTRIA SLOVENIJA
----------------------------	---

Račun (IBAN) platitelja:	SI56 0400 0027 8874 456
--------------------------	-------------------------

BIC banke platitelja:	KBMASI2X
-----------------------	----------

Referenca platitelja:	SI99
-----------------------	------

Dužnik:	NUVISA d.o.o.
---------	---------------

Naziv (ime) i adresa primatelja:	P.B.S. d.o.o. PULSKA 1 51000 RIJEKA ITALIJA
----------------------------------	--

Račun (IBAN) primatelja:	HR60 2380 0061 1600 0559 4
--------------------------	----------------------------

BIC institucije primatelja:	ISKBHR2X
-----------------------------	----------

Referenca primatelja:	
-----------------------	--

Primatelj:	P.B.S. d.o.o.
------------	---------------

Naziv plaćanja:	98-1-91 – plaćanje 4. obroka po ugovoru 2024RGPCR001
-----------------	--

Datum izdavanja potvrde:	12.01.2026
--------------------------	------------

Ja, Željka Rupčić, stalni sudski tumač za engleski, talijanski i francuski, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Rijeci br. 4. Su-613/2021 od 10. veljače 2022., potvrđujem da je gornji prijevod sukladan svom izvorniku sastavljenom na **engleskom** jeziku.

Broj OV- 11/2026

Rijeka, 30.1.2026 .



Rpčić



SAGE

Odvjetničko društvo
MAČEŠIĆ I SURADNICI d.o.o.
RIJEKA
Dure Sporeta 2



Masa:
295g
06 1698 2
Rijeka
13.02.26
19:45:19
51101
HP Hrvatska
4.12

PEHA:

F/NA LC RIJEKA
Za predstajni postupak
Frau Kurelca 8
51000 Rijeka