

20.02.2026.

GRADILIŠNI WC

KONTEJNER
IZVOĐAČA

VIDLJIVO KORODIRANI
VIJENAC OBJEKTA



26.02.2026.

GRADILIŠNI WC

KONTEJNER
IZVOĐAČA

VIJENAC VIDNO KORODIRAN
PRIJE BOJANJA



26.02.2026.

**KORODIRANI
VIJENAC**

**IZVOĐAČI NA
KROVU**



**VIJENAC OBOJAN U
BIJELO**

**UKLONJEN
KONTEJNER**

06.03.2026.

12.03.2026.

RADOVI NA
KROVU

VIJENAC OBOJAN
U BIJELO



19.03.2026.

NA OBOJANI VIJENAC POSTAVLJENA
POTKONSTRUKCIJA



31.03.2026.

**NA NOVU POTKONSTRUKCIJU
POSTAVLJENA NOVA LIMENA
MASKA**

