

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGORJE**  
**Bedekovčina, Aleja Dragutina Domjanića 15/4**

Stečajni upravitelj  
PLUDUX ART d.o.o., Konjščina, Varaždinska 30, OIB: 16130377505

g. Zvonimir Kalember Skoko

**PREDMET: Poziv na podmirenje obveze stečajnom dužniku**  
- Očitovanje - dostavlja se

Poštovani,

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje, Bedekovčina, Aleja Dragutina Domjanića 15/4, OIB: 71367732581, zaprimio je dne 13.12.2025. godine, Vaš dopis kojim izvješćujete Centar da postoji nepodmirena obveza Centra prema stečajnom dužniku PLUDUX ART d.o.o. u stečaju, Konjščina, Varaždinska 30, OIB: 16130377505, u iznosu od 5.965,88 EUR, te pozivate Centar da u roku od 8 dana isti iznos uplati u korist računa stečajnog dužnika.

Ovim dopisom Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje, Bedekovčina, izvješćuje Naslov, da Centar ništa ne duguje stečajnom dužniku, te da je tražbina u iznosu 5.965,88 EUR u cijelosti neutemeljena i neosnovana. Centar nikad nije dobio račun za predmetni iznos niti postoji pravna osnova za izdavanje računa. U prilogu Vam dostavljamo izvod iz poslovnih knjiga – karticu partnera iz koje je vidljivo da ne postoji dug Centra prema stečajnom dužniku. Također se ističe da PLUDUX ART d.o.o. protiv CPUZ Zagorje nije pokrenuo sudski postupak radi naplate bilo kakvog potraživanja što bi bilo razumno i logično za očekivati da je tražbina utemeljena i osnovana (što nije).

Dokaz: Kartica partnera za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Obzirom iz Vašeg dopisa nije moguće utvrditi na što se točno odnosi iznos od 5.965,88 EUR, Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje, Bedekovčina, ističe da je bio u ugovornom odnosu sa PLUDUX ART d.o.o., Konjščina, vezano za izgradnju dva objekta za smještaj korisnika, i to temeljem Ugovora o izvođenju radova broj: EU 9B-18, KLASA: 406-09/22-01/4, URBROJ: 2197-47-05-22-1 od dne 25.01.2022. godine (uključujući potpisane Anekse istog ugovora) i Ugovora o izvođenju radova broj: EU 9C-18, KLASA: 406-09/22-01/5, URBROJ: 2197-47-05-22-1 od dne 25.01.2022. (uključujući potpisane Anekse istog ugovora), koja oba ugovora su raskinuta iz razloga za koji je odgovoran isključivo PLUDUX ART d.o.o., Konjščina, i to Izjavom o raskidu Ugovora broj: EU 9B-18 za izvođenje radova „Objekt B“ od dne 01.09.2023. godine i Izjavom o raskidu Ugovora broj: EU 9C-18 za izvođenje radova „Objekt C“ od dne 01.09.2023. godine. Zbog neizvršenja ugovornih obveza od strane PLUDUX ART d.o.o., Konjščina, dovršenost oba objekta nakon proteka svih rokova iznosila je svega cca 30%., zbog čega su u korist Centradne 22.09.2023. godine, po oba ugovora, naplaćene bankarske garancija za dobro izvršenje posla, i to bankarska garancija br. 4101059055 za objekt B, i bankarska garancija br. 4101059055 za objekt C. U sudskom postupku osiguranja dokaza provedena su vještačenja za oba objekta, te je u postupku pred Općinskim sudom u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, pod posl. br. R1-39/2023, stalna sudska vještakinja za graditeljstvo i procjenu nekretnina Gordana Habajec, ing. građ. u svom nalazu i

mišljenju od dne 20.12.2023. godine utvrdila sve izvedene radove za objekt B te da izgrađenost objekta B iznosi 33,62%, dok je u postupku pred Općinskim sudom u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici, pod posl. br. R1-40/2023, stalni sudski vještak za graditeljstvo Josip Palanović, ing. građ. u svom nalazu i mišljenju iz travnja 2024. godine utvrdio sve izvedene radove za objekt C te da izgrađenost objekta C iznosi 31,73%.

Dokaz:

Ugovor o izvođenju radova broj: EU 9B-18, KLASA: 406-09/22-01/4, URBROJ: 2197-47-05-22-1 od dne 25.01.2022. godine (uključujući potpisane Anekse istog ugovora)

Izjava o raskidu Ugovora broj: EU 9B-18 za izvođenje radova „Objekt B“ od dne 01.09.2023. godine

Ugovor o izvođenju radova broj: EU 9C-18, KLASA: 406-09/22-01/5, URBROJ: 2197-47-05-22-1 od dne 25.01.2022. (uključujući potpisane Anekse istog ugovora)

Izjava o raskidu Ugovora broj: EU 9C-18 za izvođenje radova „Objekt C“ od dne 01.09.2023. godine

Pozivi na plaćanje bankarskih garancija uz dokaze o uplati

Nalaz i mišljenje stalne sudske vještakinje Gordane Habajec, ing. građ. od 20.12.2023. godine  
Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka Josipa Palanovića ing. građ. iz travnja 2024. godine

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje, Bedekovčina, podmirio je uredno sve izdane e-račune od strane PLUDUX ART d.o.o. za oba objekta koji su se temeljili na privremenim situacijama u cijelosti ovjerenim od strane ovlaštenog nadzornog nadzornog inženjera, pa je tako za objekt B uredno plaćeno svih 13 (trinaest) u cijelosti ovjerenih privremenih situacija, a za objekt C uredno plaćeno svih 14 (četnaest) u cijelosti ovjerenih privremenih situacija. Posebice se ističe da po zaključenim ugovorima ovršenik nije mogao izdati račun bez prethodne ovjere situacija po ovlaštenom nadzornom inženjeru.

Dokaz:

Sve ovjerene situacije, izdani računi i dokazi o uplati za objekt B i objekt C

Nakon raskida ugovora 01.09.2023. godine, PLUDUX ART d.o.o. je nadzornom inženjeru g. Marko Jagačić, mag.ing.aedif, tek 02.02.2024. godine putem e-maila dostavio okončanu situaciju br. 01-01-1 od 01.02.2024. godine za objekt B, i okončanu situaciju br. 01-01-2 od 01.02.2024. godine za objekt C, **koje radove i iznose je nadzorni inženjer g. Marko Jagačić osporio**, te je Centar dne 20.06.2024. godine PLUDUX ART d.o.o. poslao dopise za objekt B i C uz prilog očitovanja nadzornog inženjera g. Marka Jagačića, mag.ing.aedif. od 27.05.2024. godine, koji radovi se po okončanim situacijama ovršeniku priznaju kao nesporno izvedeni za oba objekta uz zahtjev da PLUDUX ART d.o.o. za priznate izvedene a neplaćene radove CPUZ Zagorje dostavi račune.

Dokaz:

Okončane situacije br. 01-01-1 i 01-01-2 od 01.02.2024

Dopisi CPUZ Zagorje od 20.06.2024.

Očitovanja nadzornog inženjera g. Marka Jagačića, mag.ing.aedif. od 27.05.2024. god.

U srpnju 2024. godine Centar je zaprimio račun PLUDUX ART d.o.o. br. 72-01-01 za radove na objektu B, na iznos od 22.157,15 EUR (uključen PDV), s valutom plaćanja dne 02.08.2024., i račun br. 73-01-01 za radove na objektu C, na iznos od 18.588,63 EUR (uključen PDV), s valutom plaćanja dne 02.08.2024. godine, koji računi su izdani protivno očitovanju nadzornog inženjera g. Marka Jagačića, mag.ing.aedif. od dne 27.05.2024. godine o priznatim radovima, prema kojem ukupna vrijednost izvedenih a neplaćenih radova na objektu B iznosi 15.103,87 Eur + PDV, a ukupna vrijednost izvedenih a neplaćenih radova na objektu C iznosi 12.720,05 Eur +

PDV, odnosno ukupno za oba objekta ukupna vrijednost izvedenih a neplaćenih radova iznosi 27.823,92 EUR + PDV. Priznate iznose po oba računa Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje, Bedekovčina, je podmirio u roku dospijea.

Dopisom od dne 05.07.2024. godine Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje, Bedekovčina, osporio je oba računa za oba objekta, preko priznatih radova od strane nadzora, te istim dopisom pozvao PLUDUX ART d.o.o. da osporene iznose stornira po oba računa.

Dokaz:

Račun ovršenika br. 72-01-01

Račun ovršenika br. 73-01-01

Dopis CPUZ Zagorje od 05.07.2024.

Dokazi o uplati

Slijedom svega navedenog CPUZ Zagorje ne duguje ništa stečajnom dužniku, dok s druge strane Centar ima potraživanja s osnova naknade štete prema PLUDUX ART d.o.o., Konjščina, zbog neizgrađenosti oba objekta, koja se očituje u sljedećem: razlika između realiziranih i nerealiziranih bespovratnih sredstava oba Ugovora o bespovratnim sredstvima br. KK.08.1.3.02.0003, iz projekta „Zajedno stvaramo našu bajku“ iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova; troškovi u slučaju obveze povrata plaćenih sredstava iz EU projekta, troškovi dovršetka izgradnje objekta B i C odnosno ukupna cijena radova i materijala potrebnih za dovršetak gradnje; troškovi nove javne nabave, novi troškovi stručnog nadzora, voditelja projekta, troškovi otklanjanja nedostataka, koju štetu su utvrdili i stalna sudska vještakinja za graditeljstvo i procjenu nekretnina Gordana Habajec i stalni sudski vještak za graditeljstvo Josip Polanović, troškovi najamnine temeljem zaključenih ugovora o najmu, obzirom je predmetni objekt B i C predviđen za pružanje usluga organiziranog stanovanja djece bez odgovarajuće skrbi i s problemima u ponašanju, koji korisnici su za vrijeme izgradnje objekta smješteni u iznajmljenim nekretninama, i dr.

Naime, oba objekta su dovršena kroz nove postupke javne nabave na trošak Centra, a CPUZ Zagorje nije pokrenuo postupak protiv PLUDUX ART d.o.o. za naknadu štete zbog njegove insolventnosti.

Dodatno se ističe da je CPUZ Zagorje, Bedekovčina, dne 28.10.2024. godine zaprimio rješenje o ovrsi Porezne uprave, Područni ured Krapina, KLASA: UP/I-415-02/24-01/1471, URBROJ: 513-07-02/24-5 od dne 21.10.2024. godine, u kojem rješenju je radi naplate poreznog duga PLUDUX ART d.o.o., Konjščina, kao predmet pljenidbe navedena novčana tražbina PLUDUX ART d.o.o. prema Centru za pružanje usluga u zajednici zagorje, Bedekovčina, upravo u predmetnom iznosu od 5.965,88 EUR, protiv kojeg rješenja je CPUZ Zagorje, Bedekovčina, **uložio prigovor u cijelosti, (iz istih razloga kao u ovom dopisu), te tražio obustavu predmetnog ovršnog postupka.**

Dokaz:

Rješenje o ovrsi Porezne uprave, Područni ured Krapina, KLASA: UP/I-415-02/24-01/1471, URBROJ: 513-07-02/24-5 od 21.10.2024. godine

Prigovor CPUZ Zagorje, Bedekovčina, od 05.11.2024. godine

Zaključno, kao nesporno proizlazi da je tražbina u iznosu 5.965,88 EUR u cijelosti neutemeljena i neosnovana, slijedom čega ne postoji obveza CPUZ Zagorje, Bedekovčina, da istu podmiri stečajnom dužniku.

Bedekovčina, 19.12.2025. godine

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U  
ZAJEDNICI ZAGORJE

Ravnateljica:

Tamara Kotarski, dipl.soc.radnica



Prilozi:

1. Kartica partnera za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.
2. Ugovor o izvođenju radova broj: EU 9B-18, KLASA: 406-09/22-01/4, URBROJ: 2197-47-05-22-1 od dne 25.01.2022. godine (uključujući potpisane Anekse istog ugovora)
3. Izjava o raskidu Ugovora broj: EU 9B-18 za izvođenje radova „Objekt B“ od dne 01.09.2023. godine
4. Ugovor o izvođenju radova broj: EU 9C-18, KLASA: 406-09/22-01/5, URBROJ: 2197-47-05-22-1 od dne 25.01.2022. (uključujući potpisane Anekse istog ugovora)
5. Izjava o raskidu Ugovora broj: EU 9C-18 za izvođenje radova „Objekt C“ od dne 01.09.2023. godine
6. Pozivi na plaćanje bankarskih garancija uz dokaze o uplati
7. Nalaz i mišljenje stalne sudske vještakinje Gordane Habajec, ing. građ. od 20.12.2023. godine
8. Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka Josipa Palanovića ing. građ. iz travnja 2024. godine
9. Sve ovjerene situacije, izdani računi i dokazi o uplati za objekt B i objekt C
10. Okončane situacije br. 01-01-1 i 01-01-2 od 01.02.2024
11. Dopisi CPUZ Zagorje od 20.06.2024.
12. Očitovanja nadzornog inženjera g. Marka Jagačića, mag.ing.aedif. od 27.05.2024. god.
13. Račun ovršenika br. 72-01-01
14. Račun ovršenika br. 73-01-01
15. Dopis CPUZ Zagorje od 05.07.2024.
16. Dokazi o uplati
17. Rješenje o ovrsi Porezne uprave, Područni ured Krapina, KLASA: UP/I-415-02/24-01/1471, URBROJ: 513-07-02/24-5 od 21.10.2024. godine
18. Prigovor CPUZ Zagorje, Bedekovčina, od 05.11.2024. godine