

GRAD BELIŠĆE, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće, OIB:70663673307, kojeg zastupa gradonačelnik Dinko Burić, dr. med. (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

i

ZITEX-ZB d.o.o., Donji Miholjac, Vukovarska 12, OIB 06893203561, kojeg zastupa direktor Zdravko Babić, i **OS METAL d.o.o.**, Braće Radić 39, Ladimirevci, OIB: 19038312479, kojeg zastupa Dario Katić (u daljnjem tekstu: UGOVARATELJ), sklopili su sljedeći:
sklopili su

Aneks I UGOVORA

o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu I1: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 08. travnja 2020. godine sklopile Ugovor o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2185/02-01-20-137.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se temeljem Odluke Gradonačelnika grada Belišća o prihvatanju očitovanja nadzornog inženjera i zamolbe izvođača radova na „Izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2185/02-7/3-21-333 od 10.11.2021. godine, mijenja članak 4. Ugovora, na način da se povećava cijena ugovorenih radova za iznos od 90.811,60 kn bez PDV-a, odnosno 113.514,50 kn s PDV-om, koji sada glasi:

“Vrijednost radova iz članka 1. ovog Aneksa I Ugovora je:

8.919.063,10 Kn

PDV 2.229.765,78 Kn

Ukupno: 11.148.828,88 Kn

(slovima: Jedanaestmilijunastočetrdesetosamtisućaosamstodvadesetosamkunai88/100).

Članak 3.

U skladu s člankom 2. ovog Aneksa I Ugovora UGOVARATELJ se obvezuje najkasnije u roku od 10 (deset) dana od sklapanja ovog Aneksa I Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa iz ovog Aneksa I Ugovora, u obliku bankarske garancije „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačen Grad Belišće, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 78/15 i 29/18), s jamstvenim rokom važenja od najmanje 30 dana od dana krajnjeg roka za izvođenje radova ili uplatiti novčani polog u visini navedenog iznosa (bez PDV-a).

Članak 4.

U ostalim odredbama Ugovor iz članka 1. ovog Aneksa ostaje nepromijenjen.

Članak 5.

Ovaj Aneks sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih NARUČITELJU pripada 3 (tri) primjerka, a UGOVARATELJU 2 (dva) primjerka.

Članak 6.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovog Aneksa.

ZA NARUČITELJA:

Gradonačelnik:

Dinko Burić, dr.med.

Klasa:612-08/19-07/01

Urbroj: 2185/02-7/3-21-334

Belišće, 11. studeni 2021.godine

ZA UGOVARATELJA:

Zitex-ZB d.o.o.

Zdravko Babić, direktor

ZITEX-ZB d.o.o.
Vukovarska 12. DONJI MIHOLJAC
OIB: 06893203567

Os Metal d.o.o.

Dario Katić, direktor

OSmetal d.o.o.
OIB: 19038312479
Osijek

UZ. 32. 912 / 2021
16. 11. 2021.

16. 11. 2021.

GRAD BELIŠĆE, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće, OIB:70663673307, kojeg zastupa gradonačelnik Dinko Burić, dr. med. (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

i

ZITEX-ZB d.o.o., Donji Miholjac, Vukovarska 12, OIB 06893203561, koje zastupa direktor Zdravko Babić, i **OS METAL d.o.o.**, Braće Radić 39, Ladimirevci, OIB: 19038312479, koje zastupa Dario Katić (u daljnjem tekstu: UGOVARATELJ), sklopili su sljedeći:

Aneks II UGOVORA

o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 08. travnja 2020. godine sklopile Ugovor o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2185/02-01-20-137 i Aneks I Ugovora o izvođenju radova na obnovi Palače Gutmann i uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2185/02-7/3-21-334, dana 11. studenog 2021. godine.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se temeljem Odluke Gradonačelnika grada Belišća o prihvaćanju zahtjeva za priznavanje razlike u cijeni na temelju ugovora o građenju izvođača radova na obnovi Palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišća“ za grupu II: Izvođenje radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću, Klasa: 612-08/19-07/01, Urbroj: 2158-3-07-01/1-22-356 od 10. ožujka 2022. godine, mijenja članak 4. Ugovora, na način da se povećava cijena ugovorenih radova za iznos od 357.045,35 kn bez PDV-a, odnosno 446.306,68 kn s PDV-om, koji sada glasi: “Vrijednost radova za grupu II: Izvođenje radova na obnovi Palače Gutmann, iz članka 1. ovog Ugovora iznosi:

9.276.108,45 Kn

PDV 2.319.027,11 Kn

Ukupno: 11.595.135,56 Kn

(slovima: Jedanaestmilijunapetstodevedesetpettisućastotridesetpetkunai56/100).“

Članak 3.

Odluka iz članka 2. ovog Aneksa II Ugovora, Zahtjev za priznavanje razlike u cijeni na temelju ugovora o građenju izvođača radova s priložima, Očitovanje nadzornog inženjera i Izračun razlike za povećanje cijene čine sastavni dio ovog Aneksa Ugovora.

Članak 4.

U skladu s člankom 2. ovog Aneksa II Ugovora UGOVARATELJ se obvezuje najkasnije u roku od 10 (deset) dana od sklapanja ovog Aneksa II Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa iz ovog Aneksa II Ugovora, u obliku bankarske garancije „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačen Grad Belišće, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21), s jamstvenim rokom važenja od najmanje 30 dana dužim od dana krajnjeg roka za izvođenje radova ili uplatiti novčani polog u visini navedenog iznosa (bez PDV-a).

Članak 5.

U ostalim odredbama Ugovor iz članka 1. ovog Aneksa ostaje nepromijenjen.

Članak 6.

Ovaj Aneks sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih NARUČITELJU pripada 3 (tri) primjerka, a UGOVARATELJU 2 (dva) primjerka.

Članak 7.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovog Aneksa.

ZA NARUČITELJA:

Gradonačelnik:

Dinko Burić, dr.med.

Klasa:612-08/19-07/01

Urbroj: 2158-3-07-01/1-22-357

Belišće, 14. ožujka 2022.godine



ZA UGOVARATELJA:

Zitex-ZB d.o.o.

Zdravko Babić, direktor

ZITEX-ZB d.o.o.
Bukovarska 12, DONJI MIHOLJAC
OIB: 06893203561

Os Metal d.o.o.

Dario Katić, direktor

OSmetal d.o.o.
OIB: 19038312479
Osijek