



SAFU

Uprava za sigurnost  
i zdravstveno stanje građana



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo regionalnoga razvoja  
i fondova Europske unije



EUROPSKI STRUKTURNI  
I INVESTICIJSKI FONDovi



Operativni program  
KONKURENTNOST  
I RAST

**GRAD SLUNJ**, Trg dr. Franje Tuđmana 12, OIB: 33366502542, zastupan po gradonačelniku gosp. Juri Katiću (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

i

**APEX-ING d.o.o.** Pirinova 3, Sesvete, OIB 52469461639 zastupan po direktoru gosp. Saši Laliću, ing. građ. (u daljnjem tekstu: **Izvoditelj**)

sklapaju

**UGOVOR**  
**o izvođenju radova izgradnje novog mosta preko Korane i**  
**nova šetnica, rekonstrukciji i uređenju mosta sv. Ivana**  
**te uređenju postojeće šetnice u Rastokama**

**I. PREDMET UGOVORA**

**Članak 1.**

1) Ovim Ugovorom **Naručitelj** naručuje, a **Izvoditelj** se obvezuje izvesti radove na izgradnji novog mosta preko Korane i nove šetnice, rekonstrukciji i uređenju mosta sv. Ivana te uređenju postojeće šetnice u Rastokama, sve temeljem provedenog postupka javne nabave male vrijednosti evidencijski broj: NMV-2/19, Dokumentaciji o nabavi iz veljače 2019. godine, Odluci o odabiru KLASA: 360-01/19-01/29, URBROJ: 2133/04-03/03-19-42 od 07. 05. 2019. godine i ponudi **Izvoditelja**: 11-3-19 od 12. 03. 2019. godine.

**Članak 2.**

1) Radovi na izgradnji novog mosta preko Korane i šetnica izvode se na k.č. 1680/2, 1708 i 1971 k.o. Slunj 1 temeljem Glavnog projekta zajedničke oznake M2-7344 koji je ovjerio glavni projektant ovlaštenu inženjer građevinarstva Darko Lazić, dipl.ing.građ., Za predmetni zahvat ishoda je Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/15-01/000115, URBROJ: 2133/1-07-06/01-15-5 od 11.12.2015. godine i Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole dozvola KLASA: UP/I-361-03/18-01/000223, URBROJ: 2133/1-07-02/19-18-0003 od 12.12.2018. godine

2) Radovi na rekonstrukciji i uređenju mosta sv. Ivana izvode se na k.č. 1728/1 k.o. Slunj 1 u skladu sa Glavnim projektom zajedničke oznake: RST\_SIN-14156 kojeg je ovjerila glavna projektantica ovlaštenu inženjer građevinarstva Žana Banić, dipl.ing.građ.. Za predmetni zahvat ishoda je Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/16-01/216, URBROJ: 2133/1-07-06/04-17-06 od 06.03.2017. godine.

3) Radovi na uređenju postojeće šetnice u Rastokama izvode se na k.č. 1972 k.o. Slunj 1 temeljem Glavnog i izvedbenog projekta održavanja i uređenja staza, ograda i zidova br. R-258-1/2017 iz ožujka 2017. godine izrađenog po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Darku Zlatarić, dipl.ing.građ.

4) **Izvoditelj** se tijekom provođenja postupka javne nabave upoznao s lokacijom i mjestom izvođenja radova, svom dokumentacijom temeljem koje se izvode radovi, te je dobio sve informacije o okolnostima koje mogu utjecati na izvođenje radova koje su predmet Ugovora.

### Članak 3.

1) Radovi koji su predmet Ugovora sastavni su dio projekta „Vodene tajne Slunja“ koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Fonda za regionalni razvoj (EFRR), u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., broj ugovora KK.06.1.2.02.02.

## II. VRIJEDNOST RADOVA I NAČIN PLAĆANJA

### Članak 4.

1) Ugovorena vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi Izvoditelja iznosi **6.908.618,00 Kn** (slovima: šestmilijunadevetstoosamtisućašestoosamnaestkuna) što uvećano za PDV obračunat po stopi od 25% koji iznosi 1.727.154,50 Kn (slovima: jedanmilijunsedamstodvadesetsedamtisućastopedesetčetirikune i pedesetlipa) ukupno iznosi **8.635.772,50 Kn** (slovima: osammilijunašestotridesetpettisućasedamstosedamdesetdvijekune i pedesetlipa).

2) U ponudene jedinične cijene uključeni su svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala te eventualni troškovi vezani za korištenje javne površine, troškovi svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima), trošak odvoza otpada na deponij, troškovi zbrinjavanja otpada, troškovi održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, svi porezi i prirezi (osim PDV-a), ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci Izvoditelja potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na uporabu.

3) U postupku javne nabave koji je prethodio sklapanju ovog Ugovora, dokumentacijom o nabavi navedene su okvirne količine, dok će se obračun izvedenih radova vršiti prema stvarno izvedenim količinama.

### Članak 5.

1) Plaćanje izvedenih radova vršit će se temeljem ispostavljenih privremenih i okončane situacije.

2) Privremene i okončanu situaciju za izvedene radove Izvoditelj sastavlja u 6 (šest) primjeraka i najprije dostavlja stručnom nadzoru na ovjeru, a potom se iste dostavljaju Naručitelju.

3) Naručitelj će zaprimljenu privremenu/okončanu situaciju u roku od 5 (pet) dana ovjeriti ili tražiti njenu izmjenu i/ili dopunu.

4) Izvoditelj je dužan izmjene/dopune izraditi i ovjeriti od strane nadzornog inženjera u roku od 5 (pet) dana.

5) Naručitelj se obvezuje ovjerenu situaciju podmiriti roku od 30 (trideset) dana od dana primitka.

6) Sve dostavljene primjedbe na privremenu situaciju, moraju se razriješiti prije dostavljanja slijedeće privremene situacije.

7) Situacija se sastavlja kumulativno s tim što se od kumulativne situacije odbiju ovjereni iznosi do tada ispostavljenih situacija.

8) Okončanu situaciju Izvoditelj predaje po izvršenoj primopredaji ugovorenih radova, po količinama i kvaliteti izvedbe uz utvrđivanje roka otklanjana uočenih nedostataka. U zapisniku o primopredaji mora biti naznačeno da li su radovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu, koja se vrijednost trajno odbija na ime kvalitete, a koji se iznos zadržava do izvedbe u traženoj kvaliteti.

### III. ROK IZVOĐENJA RADOVA

#### Članak 6.

- 1) Izvoditelj se obvezuje radove koji su predmet ovog Ugovora izvesti **u roku 15 mjeseci** od dana uvođenja u posao.
- 2) Naručitelj će Izvoditelja uvesti u posao najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana obostranog potpisa ovog Ugovora.
- 3) Izvoditelja u posao uvodi stručni nadzor imenovan od strane Naručitelja.
- 4) Od Izvoditelja se očekuje intenzivnije izvođenje radova tijekom proljeća (ožujak – lipanj) te jeseni (rujan – prosinac) da se maksimalno iskoriste povoljni vremenski uvjeti za izvođenje radova.
- 5) Radovi na mostu Sv. Ivana i na novoj šetnici obustavit će se tijekom mjeseca srpnja i kolovoza zbog turističke sezone
- 6) Radovi se smatraju završenim potpisom primopredajnog zapisnika.

#### Članak 7.

- 1) Izvoditelj se obvezuje prilikom uvođenja u posao predati Naručitelju i stručnom nadzoru Terminski plan izvođenja radova, te radove izvoditi sukladno navedenom planu.
- 2) Ukoliko tijekom izvođenja radova dođe do odstupanja od Terminskog plana, Izvoditelj je dužan bez odgode ažurirati Terminski plan, te isti dostaviti Naručitelju i stručnom nadzoru. Terminski plan i svaka njegova izmjena moraju biti odobreni od strane Naručitelja i stručnog nadzora.

#### Članak 8.

- 1) Ukoliko Izvoditelj kasni sa izvršenjem obveza preuzetih ovim ugovorom ili iste neuredno izvršava na način da bez opravdanog razloga ne poštuje rok iz članka 6. stavka 1. ovog ugovora ili ne izvršava obveze sukladno Terminskom planu iz prethodnog članka Naručitelj je ovlašten naplatiti ugovornu kaznu za svaki kalendarski dan kašnjenja u iznosu od 5 % (pet promila) ukupne ugovorene cijene radova s PDV-om, pri čemu ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10% (deset posto) ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.
- 2) Naručitelj može iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije, ili ukoliko to želi, može isti iznos naplatiti putem jamstva za uredno izvršenje Ugovora.

#### Članak 9.

- 1) Nakon završetka svih ugovorenih radova, ugovorne strane izvršit će primopredaju radova.
- 2) Ukoliko se tijekom primopredaje radova utvrde određeni nedostaci, Izvoditelj je dužan iste otkloniti u roku koji mu odredi Naručitelj koji ne može biti duži od 15 (petnaest) dana od dana izvršenog pregleda.
- 3) Ukoliko Izvoditelj ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, Naručitelj je ovlašten za njihovo otklanjanje angažirati treću osobu, na trošak Izvoditelja, pri čemu se Naručitelj može namiriti iz svih raspoloživih sredstava, uključivo uskratu podmirenja već dospjelih, a nepodmirenih obveza, kao i iz bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora.
- 4) O primopredaji radova sastavlja se zapisnik kojim se utvrđuje: jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru; da li su radovi izvedeni u ugovorenom roku, ako nisu koliko je odstupanje od ugovorenog roka (iskazano u danima); odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove mora Izvoditelj o svom trošku dovršiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u kojem roku to treba učiniti, itd.
- 5) Izvoditelj će prilikom primopredaje ugovorenih radova vratiti Naručitelju svu tehničku dokumentaciju primljenu od Naručitelja, te predati Naručitelju ateste za izvedene radove i ugrađene materijale.
- 6) Nakon uspješno provedene primopredaje radova Izvoditelj sastavlja okončanu situaciju.

#### IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

##### Članak 10.

- 1) Naručitelj je dužan sve predradnje od kojih zavisi početak izvođenja radova po ovom Ugovoru dovršiti u mjeri da se Izvoditelju osigura početak izvođenja radova.
- 2) Naručitelj je dužan putem odabranog stručnog nadzora uvesti Izvoditelja u posao.
- 3) Naručitelj će sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima za vrijeme izvođenja radova angažirati koordinatora za zaštitu na radu.

##### Članak 11.

- 1) Izvoditelj se obvezuje:
  - osigurati svu potrebnu mehanizaciju, radnike, materijal, opremu, privremene priključke i dr. potrebno za izvođenje ugovorenih radova
  - osigurati prostor za smještaj radnika sukladno propisima zaštite na radu
  - poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu, te snositi troškove provedbe navedenih mjera sigurnosti
  - o svim nejasnoćama ili nedoumicama vezanim uz uvjete i način izvođenja radova konzultirati stručni nadzor
  - sve radove izvoditi po važećim tehničkim propisima i normativima, od kvalitetnog materijala, po opisu, detaljima i pismenim uputama, a u okviru ponuđene cijene
  - pridržavati se važećih zakonskih propisa koji uređuju građenje, rad i radne odnose, zaštitu na radu, zaštitu i očuvanje okoliša i prirode, zaštitu kulturne baštine i drugih zakonskih propisa koji se u primjenjuju na konkretnu situaciju u kojoj se nađe Izvoditelj
  - pridržavati se uputa i naloga Naručitelja i stručnog nadzora
  - bez odgađanja odgovarati na upite i traženja Naručitelja i dostavljati mu traženu dokumentaciju.
- 2) Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati troškovniku i tehničkim specifikacijama predmeta nabave. Za sve stavke u troškovniku gdje su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih, europskih i/ili međunarodnih normi dozvoljeno je korištenje i proizvoda s jednakovrijednom normom.

##### Članak 12.

- 1) Izvoditelj se obvezuje da će na realizaciji ovog Ugovora angažirati najmanje dva inženjera gradilišta građevinske struke (ovlaštene voditelje građenja) koji su navedeni u Ponudi:
  - Saša Lalić, ing.građ.
  - Marko Cvitić, ing.građ.
- 2) Izvoditelj može tijekom izvođenja radova predložiti zamjenu stručnjaka iz prethodnog stavka. Naručitelj će odobriti zamjenu samo u slučaju da zamjenski stručnjak ima minimalno specifično iskustvo (reference) kao i stručnjak kojeg zamjenjuje.
- 3) Naručitelj ima pravo, u opravdanim slučajevima, zatražiti od Izvršitelja zamjenu pojedinih angažiranih stručnjaka.
- 4) Ukoliko Izvoditelj ne ispunjava obvezu iz ovog članka, Naručitelj je ovlašten raskinuti Ugovor i/ili aktivirati jamstvo za uredno izvršenje Ugovora.

##### Članak 13.

- 1) Izvoditelj se obvezuje dostaviti Naručitelju svu potrebnu dokumentaciju i izvještaje koji budu traženi od nadležnih tijela koja nadziru provedbu i sufinanciranje projekta „Vodene tajne Slunja“.

##### Članak 14.

- 1) Izvoditelj je obavezan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

2) Građevinski dnevnik vodi se svakodnevno kroz cijelo vrijeme izvođenja radova, uz obvezu Izvoditelja i stručnog nadzora da ga svakodnevno ovjeravaju.

3) U građevinski dnevnik upisuju se sve okolnosti u svezi s radom, kao i svi podaci o kvaliteti izvedenih radova, nalozi Izvoditelju za izmjene predviđenih radova, primjedbe na kvalitetu izvedenih radova, svi prekidi radova prouzročeni višom silom, kao i sve obustave radova.

## V. PODUGOVARATELJ

### Članak 15.

1) Sukladno odredbama članka 222. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) ugovorne strane utvrđuju da u izvršenju Ugovora sudjeluje podugovaratelj **COLAS Hrvatska d.d.** Međimurska 26 Varaždin, OIB 58701507957, broj računa HR3723600001101712512 koji izvodi automatske podizne stupiće, postolje kipa sv. Ivana, projekt izvedenog stanja u vrijednosti 161.600,00 Kn (slovima: stošezdesetjednutisućušestokuna). Na navedeni iznos obračunava se porez na dodanu vrijednost po stopi od 25%.

2) Radove koja izvodi podugovaratelj Naručitelj će platiti izravno podugovaratelju temeljem ispostavljene situacije Izvoditelja uz koju je priložen originalni račun podugovaratelja ovjeren (potvrđen) od Izvoditelja.

### Članak 16.

1) Izvoditelj ima pravo tijekom izvođenja radova po ovom Ugovoru Naručitelju uputiti pisani zahtjev za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio u izvedenim radovima ne smije prijeći 30% vrijednosti ovog Ugovora.

2) Uz zahtjev iz prethodnog stavka Izvoditelj je dužan dostaviti podatke o:

- nazivu ili tvrtki, sjedištu, OIB-u (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broju računa, te zakonskim zastupnicima podugovaratelja,
- dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
- dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.

3) Naručitelj će o dostavljenom zahtjevu Izvoditelja odlučivati sukladno odredbama članka 224.-226. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) -u daljnjem tekstu: ZJN 2016.

4) U slučaju uvođenja podugovaratelja, Izvoditelj je dužan svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

5) Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

6) Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvoditelja na izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

## VI. IZMJENE UGOVORA

### Članak 17.

1) Ovaj Ugovor može mijenjati pod uvjetima i na načinu kako to određuje Zakon o javnoj nabavi u člancima 315. do 320.

2) Sukladno članku 315. ZJN 2016 Ugovor se može izmijeniti, neovisno o novčanoj vrijednosti izmjena, u slučaju potrebe za izvođenjem dodatnih radova zbog izmjene tehničkog rješenja prikazanog Glavnim projektom.

3) Ugovor se može izmijeniti zbog produženje roka izvođenja radova:

- ako Izvoditelj bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove, a zbog događaja koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Izvoditelj nije mogao predvidjeti, izbjeci ni ukloniti (viša sila), a o čijem je nastupu i prestanku bez odlaganja dužan obavijestiti Naručitelja,

- zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje onemogućavaju izvođenje pojedinih vrsta radova, što se utvrđuje upisom u građevinski dnevnik koji ovjerava glavni nadzorni inženjer,

- zbog izdavanja naloga Naručitelja o obustavi radova,

- zbog nastupa okolnosti koje onemogućuju ispunjenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, a koje se ne mogu pripisati višoj sili, niti su uzrokovane postupanjem ijedne ugovorne stranke, već su posljedica radnji treće strane,

- zbog potrebe ugovaranja i izvođenja dodatnih radova.

4) Naručitelj smije, sukladno članku 316. ZJN-a 2016 izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećim uslugama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručitelja.

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 30 % procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

5) Naručitelj smije sukladno članku 317. ZJN 2016 izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv naručitelj nije mogao predvidjeti,

- izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

- svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 30% procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

6) Naručitelj smije sukladno članku 318. ZJN 2016 izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

- primjene članka 315. ZJN 2016,

- općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene Zakona o javnoj nabavi,

- obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

7) Naručitelj smije sukladno članku 319. ZJN 2016 izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 321. ZJN 2016.

Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog. Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

- izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave,

- izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom,

- izmjenom se značajno povećava opseg ugovora,

- ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno javni naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz članka 318. Zakona o javnoj nabavi.

8) Naručitelj smije sukladno članku 320. ZJN-a 2016. izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi,

- vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova,

- izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti iz alineje 2. ovog stavka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

9) Izmjene ugovora regulirat će se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu suglasnost glavnog nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

10) Prilikom izmjene ugovora koja ima za posljedicu izmjenjene cijene za stavke radova koje su navedene u troškovniku ponude primijenit će se jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u troškovniku ponude, primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane nadzornog inženjera, uz detaljnu analizu cijene stavke, prethodno izrađenu od strane Izvoditelja u kojoj moraju biti razvidne stavke troška materijala te troška ugradnje.

11) Izmjena ugovora o javnoj nabavi smatrat će se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a u svakom slučaju ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

- izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je prvotno prihvaćena,

- izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom,

- izmjenom se značajno povećava opseg ugovora,

- ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojem je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučaju iz članka 318. ZJN 2016.

## VII. RASKID UGOVORA

### Članak 18.

1) Naručitelj je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

- je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016,

- je Izvoditelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016,

- se ugovor nije trebao dodijeliti Izvoditelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

- se ugovor nije trebao dodijeliti Izvoditelju zbog ozbiljne povrede odredaba ovoga Zakona, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

### Članak 19.

1) Naručitelj može raskinuti u slučajevima kada:

- Izvoditelj izvodi radove koji nisu u skladu sa glavnim/izvedbenim projektom, tehničkom regulativom i nakon upozorenja Naručitelja ili nadzornog inženjera,

- Izvoditelj ne dostavi jamstvo za uredno izvršenje ugovora,

- Nadzorni inženjer uoči da radove na gradilištu izvodi podugovaratelj koji nije naveden u ponudi glavnog Izvođača, a da za istog nije dobio pisanu suglasnost Naručitelja da s istim smije izvršiti radove u potpunosti ili samo u dijelu,

- Izvoditelj nekvalitetno izvodi radove ili učestalo krši ili ne postupa po nalogima stručnog nadzora,
- Izvoditelj ugrađuje materijal koji nema dokaze o kakvoći,
- Izvoditelj zastane ili obustavi izvođenje radova, a da za isto nije dobio suglasnost Naručiitelja,
- nad izvoditeljem bude otvoren postupak stečaja ili likvidacije,
- Izvoditelj ne ispravi utvrđene nedostatke u gradnji u roku od 30 dana od upisa u građevni dnevnik, a utvrđeni nedostaci mogu Naručiitelju uzrokovati troškove,
- nastupi viša sila,
- nastanu druge okolnosti ili događaji koji onemogućuju izvršenje ugovora.

2) Ukoliko Naručiitelj raskine Ugovor iz razloga navedenih u prethodnom stavku čiji je nastanak uzrokovao Izvoditelj ima pravo aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora radi namirenja štete i troškova koji su mu nastali uslijed raskida ugovora.

3) Ukoliko Naručiitelj bez krivnje Izvoditelja raskine Ugovor dužan je platiti Izvoditelju sve do tog trenutka završene radove i nabavljeni materijal sukladno ugovornom troškovniku.

#### **Članak 20.**

1) Izvoditelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Naručiitelj ne izvršava svoje obveze iz Ugovora.

#### **Članak 21.**

1) Ukoliko Izvoditelj bez krivnje Naručiitelja jednostrano raskine Ugovor, dužan je Naručiitelju nadoknaditi svu štetu koja je nastala raskidom Ugovora. Naknada štete obuhvaća troškove zaštite izvedenih radova, troškove angažiranja novog izvoditelja, troškove produljenog trajanja stručnog nadzora i druge troškove koji Naručiitelju nastanu uslijed raskida Ugovora.

2) Ukoliko Izvoditelj ne ispuni obvezu iz prethodnog stavka Naručiitelj će aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

3) Aktiviranje jamstva iz prethodnog stavka ne isključuje pravo Naručiitelja da od Izvoditelja traži naknadu štete ukoliko je pretrpljena šteta veća od iznosa jamstva.

#### **Članak 22.**

1) Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je obavijest o raskidu u pisanom obliku uputiti drugoj ugovornoj strani.

2) U slučaju raskida ugovora zbog razloga iz članka 18. ovog Ugovora, ugovor se smatra raskinutim danom primitka pisane obavijesti od strane Izvoditelja.

3) U slučaju raskida ugovora zbog razloga iz članka 19. i 20. ovog Ugovora, ugovor se smatra raskinutim nakon proteka 15 (petnaest) dana od dana primitka pisane obavijesti.

### **VIII. JAMSTVO**

#### **Članak 23.**

1) Izvoditelj se obvezuje, kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora Naručiitelju dostaviti, u roku od 30 dana od potpisa ugovora bankarsku garanciju u visini od 10% ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost. Bankarska garancija mora biti bezuvjetna i neopoziva, izdana u korist Naručiitelja i plativa "na prvi poziv" i "bez prigovora" od banke izdavatelja garancije, s rokom važenja 60 dana dužim od ugovorenog roka za izvođenje radova.

2) U slučaju izmjena ovog Ugovora koje za posljedicu imaju povećanje ukupno ugovorene cijene ili produženje roka izvođenja radova Izvoditelj je dužan Naručiitelju dostaviti novo jamstvo koje će u svemu odgovarati odredbama iz prethodnog stavka. Novo jamstvo Izvoditelj je dužan dostaviti prije isteka roka važenja postojećeg jamstva.

3) U slučaju da Izvoditelj ne može iz opravdanih razloga dostaviti jamstvo kako je to određeno prethodnim stavkom, Naručiitelj neće plaćati nepodmirene obveze prema

Izvoditelju. Na zadržana sredstva Izvoditelj nema pravo obračunavati zatezne kamate. Nakon što Izvoditelj dostavi novo jamstvo, Naručitelj će isplatiti zadržana sredstva.

- 4) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.
- 5) Sukladno odredbama ZJN 2016, Izvoditelj može, umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora, na žiro račun Naručitelj uplatiti novčani polog u traženom iznosu. Polog se uplaćuje na žiro-računa Naručitelja IBAN:HR9823400091840000001 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. s pozivom na broj: HR68-7242-OIB (Izvoditelja). Na uplaćeni novčani polog Izvoditelj nema pravo zaračunati kamate.
- 6) Naručitelj će bankarsku garanciju ili novčani polog vratiti Izvoditelju o ruku od 30 dana od uspješno provedene primopredaje radova, ukoliko ne nastupe okolnosti za aktiviranje iste, uz uvjet da je Izvoditelj dostavio Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

#### **Članak 24.**

- 1) Izvoditelj jamči za solidnost, stručnost i kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala.
- 2) Jamstveni rok za bitne (temeljne) zahtjeve za građevinu sukladno članku 633. Zakona o obveznim odnosim („Narodne novine“ 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) iznosi 10 godina od izvršene primopredaje radova.
- 3) Jamstveni rok za ostale radove koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavkom iznosi 60 (šezdeset) mjeseci računajući od izvršene primopredaje.
- 3) Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvoditelj se obvezuje u roku 25 dana od dana dostave okončane situacije Naručitelju dostaviti bankarsku garanciju u visini 10% vrijednosti izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost. Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, izdana u korist Naručitelja i plativa "na prvi poziv" i "bez prigovora" od banke izdavatelja garancije.
- 4) Umjesto bankarske garancije iz prethodnog stavka Izvoditelj može na žiro račun Naručitelja naveden u članku 23. stavku 5. Ugovora uplatiti novčani polog u visini traženog jamstva. Na uplaćeni novčani polog Izvoditelj nema pravo zaračunati kamate.
- 5) Nakon isteka roka jamstvenog roka Naručitelj se obvezuje u roku od 60 dana vratiti bankarsku garanciju ili novčani polog Izvoditelju ukoliko nisu nastupile okolnosti koje su dovele do aktiviranja jamstva.

#### **Članak 25.**

- 1) Izvoditelj je tijekom jamstvenog roka dužan pristupiti otklanjanju nedostataka u roku od 8 (osam) dana od obavijesti Naručitelja o utvrđenim nedostacima, te iste otkloniti u najkraćem roku, bez prava na posebnu nadoknadu.
- 2) Jamstveni rok se produžuje za vrijeme izvođenja radova na otklanjanu nedostataka.

#### **Članak 26.**

- 1) Ukoliko Izvoditelj ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku iz prethodnog članka ili otklanjanje istih traje duže od razumno potrebnog vremena, Naručitelj ima pravo angažirati drugog izvršitelja na račun Izvoditelja i aktivirati jamstvo iz članka 24. ovog Ugovora.

### **IX. OSTALE ODREDBE**

#### **Članak 27.**

- 1) Izvoditelj jamči Naručitelju oslobođenje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama, te od svih vrsta rashoda u svezi sa povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja radova od strane Izvoditelja, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

**Članak 28.**

1) Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Izvoditelju neovisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

**Članak 29.**

1) Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ 35/05, 41/08, 125/11, 28/15 i 29/18) i Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16) ukoliko nisu u suprotnosti s Dokumentacijom o nabavi.

**Članak 30.**

1) Ugovorne strane suglasne su da sva sporna pitanja koja proiziđu iz ovog Ugovora rješavaju mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju rješavanje spora povjerit će nadležnom sudu.

**Članak 31.**

1) Sastavni dio ovog Ugovora čine:

- Dokumentacija o nabavi iz veljače 2019.
- Odluka o odabiru Odluci o odabiru KLASA: 360-01/19-01/29, URBROJ: 2133/04-03/03-19-42 od 07. 05. 2019. godine
- ponuda Izvoditelja: 11-3-19 od 12. 03. 2019. godine.

**Članak 32.**

1) Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po 2 (dva) primjerka, a stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane.

KLASA: 361-02/19-01/02  
 URBROJ: 2133/04-03/01-19-1  
 U Slunju, 31. svibanj 2019.  
 Ev.broj: 83-2019-ZK

**ZA NARUČITELJA:**

Gradonačelnik

Jure Katić

**ZA IZVODITELJA:**

Direktor:

Saša Lalić, ing.grad.

