

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
Z A G R E B 1

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

30 -11- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA: _____

UR. BROJ: _____

Nadležni trgovački sud : Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-2481/2018

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HOTELI BRELA d.d.

OIB: 78097341068

Adresa / sjedište

Trg Gospe Od Karmela 1, Brela

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEHNIKA d.d.

OIB: 73037001250

Adresa / sjedište

Ulica grada Vukovara 274, Zagreb

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Naknade štete zbog kašnjenja u dovršetku radova i primopredaji Hotela Berulia koji radovi su ugovoreni Ugovorom br. 100/16-T, Aneksima 4/17-T, 52/17-T i 69/17-T

Iznos dospjele tražbine 1.901.102,11 (kn)

Glavnica 1.898.349,76 (kn)

Kamate 2.752,35 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Račun br. 167/0500/1 od 02.11.2018.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

Zagreb, 28.11.2018.

Potpis vjerovnika

HOTELI BRELA d.d.

Po punomoćniku:

ODVJETNIČKO DRUŠTVO ODVJETNIČKO DRUŠTVO
BALATINEC i NIKOLIĆ d.o.o. BALATINEC i NIKOLIĆ d.o.o.
Zagreb, Jurišićeva 25
Tel.: 01/4612 212


odvjetnik
ALAN BALATINEC

Odvjetničko društvo
BALATINEC I NIKOLIĆ d.o.o.

HR, 10000 ZAGREB, JURISHIĆEVA 25, TELEFON (01) 4612 212, FAX (01) 4612 213

FINANCIJSKA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb


Zagreb, 28.11.2018.g.

vaš znak: TEHNIKA d.d..

naš znak HOTELI BRELA d.d.

PREDMET: Prijava tražbine u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom
TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb
OIB: 73037001250, posl.br, St-2481/2018

Predstečajni vjerovnik: HOTELI BRELA d.d. Brela, Trg Gospe Od Karmela 1, OIB:
78097341068, zastupano po punomoćniku Alanu Balatincu,
odvjetniku iz Odvjetničkog društva Balatinec i Nikolić d.o.o.,
10000 Zagreb, Jurišićeva 25

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
BALATINEC I NIKOLIĆ d.o.o.

odvjetnik
ALAN BALATINEC

Pravna osnova tražbine: Naknade štete zbog kašnjenja u dovršetku radova i
primopredaji hotela Berulia

Iznos tražbine: 1.898.349,76 kn glavnice + 2.752,35 kn zakonskih zateznih
kamata, odnosno sveukupno 1.901.102,11 kn.

Žiro račun vjerovnika: IBAN HR4523600001101448140
otvoren kod Zagrebačka banka d.d.

Odvjetničko društvo Balatinec i Nikolić d.o.o.
Jurišićeva 25, HR-10000 Zagreb
MBS: 080973605, OIB: 55497820258
tel. +385 1 4612 212, fax +385 1 4612 213
Email: alan.balatinec@lawfirm.hr
hrvoje.nikolic@lawfirm.hr

Zagrebačka banka d.d. Zagreb
IBAN: HR4623600001102481948
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 350.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Alan Balatinec
Hrvoje Nikolić

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

ODVJETNIČKOM DRUŠTVU

BALATINEC i NIKOLIĆ d.o.o.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
BALATINEC i NIKOLIĆ d.o.o.

odvjetnik
ALAN BALATINEC

u predstecajnom postupku, koji se vodi

pred FINANCIJSKOM AGENCIJOM, TRGVAČKIM SUDOM

pod poslovnim brojem 01-2481/2018

na tužbu (prijedlog, optužnicu) HOTELI BRELA d.d.

protiv TEHNIKA d.d.

radi prijave tražbine u predstečajni postupak, daljnog zastupanja

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da daje u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

HRVOSLAV NIKOLIĆ odvjetnik, ROBERT ORBANIĆ odvjetnik, MELANA SLAKIĆ odvjetnik
MELANA REŠETAR odvjetnik, TAMARA JAVOR odvjetnik.

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u

u ZAGREBU, dne 20. 11. 2018.

HOTELI BRELA
BRELA d.d.

PREDsjednik Uprave - TOUČI BORAS

HOTELI BRELA d.d.

Računovodstvo, 21322 BRELA, Trg Gospe od Karmela 1

MB:3324826 OIB:HR78097341068; Tel. +385 21 603 200 ; Fax. +385 21 603 179

IBAN: HR4523600001101448140; SWIFT/BIC: ZABAHR2X - Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR4723400091110504465; SWIFT/BIC: PBZGHR2X - Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR5424080021100037362; SWIFT/BIC: PAZGHR2X -Partner banka d.d.

IBAN: HR0223900011100301196; SWIFT/BIC: HPBZHR2X - Hrvatska poštanka banka d.d.

Brela, 26.11.18, 12:48:43

TEHNIKA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB**RAČUN br. : 167/0500/1**

Datum računa: 02.11.18

Datum dospjeća: 02.11.18

Datum izvršenja: 02.11.18

Način plaćanja: Transakcijski račun

Mjesto usluge: HOTEL BERULIA


OIB: 73037001250

Opis	Količina	Cijena	Neto svota	PDV %	PNP iznos	Svota s porezom
NAKNADA ŠTETE REKLAMACIJE AGENCIJE THOMAS COOK NORTHERN EUROPE AB / EUR-a 208.679,30 x 7,426919	1,00	1.549.844,2	1.549.844,26	0	0,00	1.549.844,26
NAKNADA ŠTETE REKLAMACIJE AGENCIJE THOMAS COOK GMBH / EUR-a 46.924,64 x 7,426919	1,00	348.505,50	348.505,50	0	0,00	348.505,50
<i>Slovima: jednamilijunosamstodevedesetosamtisućatristočetdesetdevet HRK i sedamdesetšest</i>			1.898.349,76		0,00	0,00 1.898.349,76
			Neoporezivo KN			1.898.349,76
			UKUPNO KN			1.898.349,76

Molimo Vas da pri plaćanju koristite MODEL 00, a u pozivu na broj upišete:167
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo važeću zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije na račun prihvaćamo u roku 8 dana.
Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata jer je ispisan na računalu.

Fakturirao: Ines Medić

Direktor : mr. Tonči Boras



Postupak predstečajne nagodbe

Obračun zakonskih zatezних kamata

Datum obračuna: 09.11.2018

Dužnik: TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274

Zagreb

OIB: 73037001250

HOTELI BRELA d.d.
Trg Gospe Od Karmela 1
Brela
OIB: 78097341068

Br.	Stavka / Opis	Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
1.	GLAVNICA	03.11.2018	1.898.349,76	0,00	1.898.349,76	
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
04.11.2018 - 09.11.2018	1.898.349,76	6	8,82%	2.752,35	2.752,35	1.901.102,11

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (1)	1.898.349,76 HRK
Trošak ovrhe (0)	0,00 HRK
Kamate	2.752,35 HRK
Uplate (0)	0,00 HRK
Ukupni dug na dan 09.11.2018	1.901.102,11 HRK

HOTELI BRELA d.d., Trg Gospe od Karmela 1. 21322 Brela, OIB:78097341068, IBAN: HR452360001101448140, zastupana po Predsjedniku Uprave mr. Tonču Borasu (u nastavku: **Naručitelj**)

TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb, OIB: 73037001250, IBAN: HR872360001101226612, zastupano po glavnom direktoru Zlatku Sirovcu, struč.spec.ing.grad. (u nastavku: **Izvođač**)

zaključili su u Zagrebu, dana 19.12.2016. godine slijedeći

UGOVOR: br. 100/16-T
O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI KOMPLEKSA
HOTELA "BERULIA"

Članak 1.

1.1. Naručitelj povjerava, a Izvođač preuzima izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji kompleksa Hotela „Berulia“, Brela, prema ponudi br. 307-1(6544)/2016_II od 06.12.2016. godine, sastavljenoj prema troškovniku, a koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

1.2. Naručitelj imenuje Izvođača radova iz stavka 1.1. ovog članka kao glavnog izvođača radova.

1.3. Izvođač se obvezuje ugovorene radove iz stavka 1.1. ovog članka izvesti stručno i solidno te ugraditi kvalitetan materijal u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima te pravilima struke, vodeći računa da svi radovi ispunjavaju izvršenje predmeta radova iz stavka 1.1. ovog članka, sukladno elementima navedenim u stavku 1.1., te svim ostalim uvjetima na način koji će u potpunosti garantirati solidnost i kvaliteta radova.

1.4. Izvođač izjavljuje da posjeduje potrebnu opremu za najbolje izvršenje radova koji su predmet ugovora. Prihvatanjem radova koji su predmet ugovora Izvođač osim toga izjavljuje da je upoznat s radovima koje treba izvesti, da je izvršio uvid odnosno lokaliteta te da prihvaća uvjete prometa i pristupa kao i pripadajuće uređaje.

1.5. Izvođač također izjavljuje da se na temelju pregleda projekta i uvida na licu mjesta uvjerio u elemente, uvjete i opće i posebno stanje od značaja za troškove radova te u sve ostale uvjete koji bi mogli utjecati na izvršenje radova.

1.6. Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektну dokumentaciju, te upozoriti Naručitelja na eventualne greške i nedostatke, kao i na sve što ne odgovara pravilima struke. Rok za pregled zaprimljene dokumentacije je 15 kalendarskih dana od zaprimanja iste, u kojem roku će izvođač proučiti kompletnu projektну dokumentaciju i dostaviti pitanja i nesuglasice vezano za isto. Izvođač je dužan pravovremeno zatražiti potrebna razjašnjenja i upute, ukoliko u nacrtima ili tehničkom opisu postoje neke nejasnoće, kako u toku radova ne bi dolazilo do zastoja, preinaka i sl. Naknadno pozivanje na manjkavost projektne dokumentacije ili troškovničkih stavaka neće se uzeti u obzir, niti će se smatrati razlogom za produženje ugovorenog roka dovršetka radova, te se stoga osnova neće priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova. Izvođač ne smije vršiti nikakve promijene ili izmjene u projektu bez prethodnog odobrenja Naručitelja. Izvođač radova izjavljuje da će, ako utvrdi bilo kakav nesklad, pisanim putem izvijestiti Naručitelja radi sprečavanja nastanka šteta na uštrb kvalitete radova za koje je odgovoran da bi nadzorni inženjer mogao predložiti moguća i prikladna tehnička rješenja.

Članak 2.

2.1. Ukupna ugovorena vrijednost radova iz članka 1. stavak 1.1., a prema ugovornom troškovniku iznosi:

35.433.930,94 kn bez uključenog PDV-a

(slovima: tridesetpetmilijunačetristotridasettritisuće devetstotridesetkuna i devedestčetirilipe)

U ugovorenoj vrijednosti radova prema ugovornom troškovniku nisu sadržani troškovi poreza na dodanu vrijednost (PDV).

2.2. Ugovorena vrijednost radova umanjuje se za komercijalni popust u iznosu od 5%, a koji će se refundirati Izvođaču ukoliko izvrši ugovorene radove u ugovorenom roku iz stavka 4.1. članka 4.

2.3. Jedinične cijene iz ugovornog troškovnika, radi izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora su fiksne i nepromjenjive. U iste su uračunati i predviđeni porast životnih i drugih troškova za razdoblje trajanja Ugovora odnosno izvršenja posla.

2.4. Jedinične cijene iz ugovornog troškovnika obuhvaćaju sav materijal, sve poslove i radnje i sve druge usluge, čak i ako nisu izričito predviđene, koje su Izvođaču potrebne za predaju radova koji su predmet ovog Ugovora, izvršenih po pravilima struke i s materijalima prve kvalitete.

2.5. U ugovorenim jediničnim cijenama ukalkulirani su sljedeći troškovi:

- a) Troškovi plaća radne snage potrebne za izvođenje radova i osiguranja u korist uposlenog osoblja u skladu s važećim propisima iz tog područja, kao i smještaj i prehranu vlastitih radnika;
- b) Svi troškovi za opremu radnik, alata i strojeva prikladnu za vršenje radova, kao i trošak provedbe mjera sigurnosti za svoje radnike i radove koje izvode, sukladno važećim propisima iz područja zaštite na radu;
- c) Zakonski porezi i sva ostala davanja, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV)
- d) Osiguranje gradilišta i ugovorenih radova tijekom izvođenja, skela, materijala, sredstava i opreme do konačne primopredaje;
- e) Police osiguranja za rizik od šteta i/ili nesreća nanesenih stvarima i osobama uključujući požar na radovima, gradilištu i materijalu na gradilištu do konačne primopredaje;
- f) Dovož i odvoz opreme za izvođenje radova, te kompletne transportne troškove i prateće izdatke;
- g) Troškovi za utovar, prijevoz, istovar i deponiranje otpadnog materijala na trajna odlagališta sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom;
- h) Eventualno rušenje i odvoz otpadnog materijala od radova i/ili ranijih konstrukcija koje opterećuju područje izvođenja radova;
- i) Trošak potrošnje energije i vode tijekom izvođenja radova;
- j) Uređenje privremenih gradilišnih deponija, te održavanje i čišćenje javnih prometnica, za potrebe izvođenja radova po ovom Ugovoru;
- k) Trošak skladišnog prostora, te prostora za smještaj ureda gradilišta i prostorija za smještaj djelatnika na gradilištu;
- l) Čuvanje gradilišta tijekom izvođenja radova;
- m) Svaki trošak u vezi pokusa, testova ili prototipova koje eventualno traži nadzorni inženjer u svezi materijala koji su primijenjeni ili će se primijeniti za zahvate koji su predmet ovog ugovora, te ispitivanja i dokazivanja kvalitete materijala u skladu s propisima, odnosno troškovi ishođenja svih potvrda, ocjena, certifikata, atesta i drugih dokaza o kvaliteti ugrađenog materijala, opreme i uređaja;

- n) Vraćanje u prethodno stanje eventualne infrastrukture u obuhvatu gradilišta i/ili izvan obuhvata gradilišta, oštećene od strane Izvođača tokom izvođenja radova (kao ceste, cijevi, kablovi, kanalizacija itd.);
- o) Izrada radioničke (montažne) dokumentacije, izjave o sukladnosti, izvještaje o ispitivanju;
- p) Trošak provedbe tehničkog pregleda;
- q) Troškovi za potpuno izvršenje svih vrsta radova, instalacija i opreme obuhvaćene u poslu, te svi ostali izdaci Izvođača nužni za potpuno, kvalitetno i stručno dovršenje ugovornih radova.

2.6. Izvođač se, također, obavezuje platiti dažbine, takse i sve ostale troškove u svezi radova koje treba izvršiti, materijala i sredstava za rad koji će se koristiti, kao i da prihvaća svako drugo terećenje koje idu na njegov teret u skladu s propisima, na temelju nadzora i kontrola.

2.7. Izvođač je građanski i kazнено odgovoran za radove koji su predmet ovog Ugovora.

2.8. Izvođač izjavljuje da su u ugovorenoj vrijednosti radova ukalkulirani i eventualni porast troškova radne snage i materijala u postocima predviđenim za godišnji porast troškova radne snage i materijala (predviđen porast sukladno smjernicama za 2016. godinu i za ugovoreno razdoblje).

2.9. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se u ukupno ugovorenoj vrijednosti radova smatraju uključenima i sljedeći troškovi pribave i izvođenja radova, ali ne ograničavajući se samo na navedene:

- izmjешtanje postojeće infrastrukture
- svi vezani radovi za pribave, montažu, ispitivanje i puštanje u rad.
- svi troškovi zastoja, osim onih naknadno i izričito pisanim putem traženih od Naručitelja,
- svi naknadni troškovi uslijed uvjeta i/ili zahtjeva komunalnih poduzeća, gradova/općina, županije ili države, inspekcija, sudova, a nisu uzrokovani radnjama ili propustima naručitelja
- svi troškovi ispitivanja i otklanjanja primjedbi komisije za tehnički pregled/primjedbi za uporabnu dozvolu građevine,
- nedostatna oprema i/ili radovi za potpunu funkcionalnost građevine,
- svi troškovi nastali prilikom izvođenja zemljanih radova koji uključuju različite kategorije tla od onih prikazanih u geomehaničkom elaboratu, projektu i troškovniku, povećanje iskopa uslijed tehnoloških zahtjeva izvođenja (npr. uslijed oplata ili osiguranja iskopa),
- promjene, tijekom izgradnje, cijena materijala i energenata

Izvođač ne može, bez suglasnosti Naručitelja i usuglašavanja nove ugovorne vrijednosti radova mijenjati elemente projekta koji su precizno i jedinstveno opisani, bez opisa s naznakom „kao“ dok elemente ponude koji nisu definirani treba funkcionalno i prikladno namjeni izabrati od dobavljača izabranih po svojoj volji, uz poštivanje opisanih karakteristika, kvalitete materijala ili proizvoda.

2.10. Za vršenje radova koji su predmet ovog Ugovora, Naručitelj je Izvođaču dostavio dio projektne dokumentacije iz Privitka 1. ovog Ugovora. Izvođač je svu predanu projektnu dokumentaciju pregledao te potvrđuje da je ona dostatna za izvođenje radova. Izvođač će poštivati uvjete i prihvaćene tehničke parametre projekta u skladu s općim i posebnim uvjetima, s važećim standardima, običajima i tehničkim saznanjima struke koristeći materijale i proizvode prve kvalitete, kao i izvršiti eventualna ispitivanja. Izvođač će 15 dana po završetku primopredaje predati Naručitelju projekte izvedenog stanja.

2.11. Obračun i naknada izvedenih radova vršit će se na temelju ispostavljenih privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije sastavljene od strane Izvođača i ovjerene od

strane nadzornog inženjera Naručiitelja, prema stvarno izvedenim količinama, s vrijednošću utvrđenom na temelju izmjere navedenih količina radova, evidentiranih u građevinskoj knjizi i ugovorenih jediničnih cijena, te dokaznicama mjera i obračunskim nacrtima iz građevinske knjige u skladu sa uvjetima iz ugovornog troškovnika na sljedeći način:

- 30% ugovorne cijene kao beskamatni avans odmah po primitku računa na iznos avansa i bankarske garancije za uredan povrat i namjensko korištenje avansa, koju je Izvođač dužan dostaviti Naručiitelju po potpisu ovog Ugovora. Avans će se umanjivati u privremenim i okončanoj situaciji proporcionalno, sve do potpunog iskorištenja.
- po privremenim mjesečnim situacijama koje se ispostavljaju u cijelosti u 100%-tnom iznosu i u roku od 15 dana od datuma ovjere situacije od strane nadzornog inženjera, ali pod uvjetom dostave instrumenata osiguranja za dobro izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u garantnom roku predviđenim odredbama čl. 7.3. ovog Ugovora. Izvođač radova će po ovim privremenim situacijama fakturirati iznos do maksimalno 90% ugovorenih radova;
- po okončanom obračunu fakturira se i plaća preostalih 10% ugovorenih i izvedenih radova u roku od 30 dana od datuma ovjere okončane situacije od strane nadzornog inženjera i potpisanog zapisnika o primopredaji

2.12. Situacije se ispostavljaju u 4 (četiri) primjerka zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

2.13. Rok za ovjeru ili povrat situacije je 7 dana od datuma dostave.

2.14. Ukoliko Naručiitelj naruči naknadne radove, i/ili radove izvan zone obuhvata projekta, koji za sebe predstavljaju posebnu cjelinu i nisu u zavisnoj vezi sa predmetom Ugovora, on će ih posebno ugovoriti sa Izvođačem, ali s time da Izvođač zbog tih radova ne smije odstupiti od ugovorenih rokova po ovom Ugovoru. Naručiitelj će naknadne radove od Izvođača tražiti pisanim putem. Izvođač će sastaviti ponudu i istu dostaviti Naručiitelju na suglasnost. Obračun naknadnih i van troškovničkih radova će se platiti putem Okončane situacije s tim da će se ti radovi potpisati u roku do 10 dana od zaprimanja ponude. Za naknadne i van troškovničke radove vodi se knjiga. Samo naknadni radovi koji su usuglašeni sa Naručiiteljem biti će isplaćeni Izvođaču.

Članak 3.

3.1. Izvođač će izvoditi radove osobno. Ukoliko povjeri izvođenje radova trećima, potrebna je pisana suglasnost Naručiitelja.

3.2. Izvođač je suglasan da se u slučaju podugovaranja radova primjene utvrđene jedinične cijene iz ovog Ugovora.

3.3. Izvođač se obavezuje da će prilikom obavljanja radova na gradilištu Naručiitelja njegovi radnici, kao i radnici podizvođača, nositi jednoobraznu odjeću sa istaknutom oznakom tvrtke. Naručiitelj ima pravo da radnike, bez jednoobrazne radne odjeće sa istaknutom oznakom tvrtke, udalji sa gradilišta.

3.4. Izvođač se obavezuje redovito čistiti objekt i okoliš u gradnji. Naručiitelj ima pravo, ukoliko Izvođač ne izvršava redovito obaveze čišćenja, koje zadovoljavaju Naručiitelja, putem voditelja projekta angažirati dodatnu radnu snagu za predmetne radove čišćenja objekta u gradnji. Nastali troškovi uz primjenu manipulativnih troškova od 6% na ime vršenja nadzora i koordinacije odbiti će se Izvođaču na privremenim situacijama i konačnom obračunu.

3.5. Naručitelj može uz glavnog Izvođača radova dio radova povjeriti i drugom/drugim izvođaču/izvođačima/dobavljačima (nominirani podizvođači) u situacijama kako slijedi:

- a) Kada Naručitelj sam dobavlja materijal koji je nužan za obavljanje građevinskih radova a koji se mora dostaviti na gradilište u rokovima koji će se uklopiti u generalni terminski plan,
- b) Kada Naručitelj uz Izvođača dio radova povjerava i drugom Izvođaču (nominirani podizvođači) o čemu će pravodobno obavijestiti Izvođača, te će s njima Izvođač zaključiti odgovarajući ugovor o izvođenju radova;
- c) Kada Naručitelj također dio radova direktno ugovara s drugim Izvođačem, o čemu je dužan pravodobno informirati Izvođača.

Za sva tri navedena slučaja (od a) do c)) glavnom Izvođaču pripadaju manipulativni troškovi u iznosu od 6% (šest posto) vrijednosti ugovora podizvođača/dobavljača. U manipulativne troškove koji pripadaju glavnom Izvođaču uključeni su i troškovi vođenja gradilišta i usklađenje izvoditelja radova odabranih od strane Naručitelja, kao i svi zajednički režijski i ostali troškovi gradilišta.

Naručitelj se obvezuje obavijestiti nominirane podizvođače/dobavljače o obvezi zaključenja odgovarajućeg ugovora s Izvođačem, kojim će se regulirati obveze prema Izvođaču kao glavnom izvođaču s naslova važećih propisa.

Članak 4.

4.1. Izvođač se obvezuje izvršiti ugovorene radove do 15.05.2017. godine, a rok za završetak radova na izgradnji „Depandase Mala Berulia“ do 25.05.2017. godine, prema obostrano usuglašenom Terminskom planu koji izrađuje Izvođač (Privitak 3).

U ukupnom roku uključena je i iskustveno predvidiva viša sila u trajanju od 7 dana.

4.2. Rokovi početka i završetka pojedinih radova ili grupa radova utvrdit će se Terminskim planom odobrenim od strane Naručitelja, koji čini sastavni dio ovog ugovora. Krajnji rok iz stavka 4.1. ovog članka Izvođač će ispoštovati pod uvjetom da svi izvođači i dobavljači koji izvedu radove i vrše isporuke, nominirani od strane Naručitelja, izvrše svoje obveze (radove, isporuke i dr.) u rokovima koji će biti usklađeni s generalnim Terminskim planom. Izvođač će pisanim putem upozoriti Naručitelja ako ocijeni da postoji opasnost kašnjenja zbog izvođenja radova i isporuke od strane njegovih nominiranih izvođača i/ili dobavljača.

Izvođač će prije početka radova predati Naručitelju:

- spisak podizvođača na odobrenje,
- spisak svojih radnika te radnika podizvođača s odgovarajućim dokazima:
 - o radnopravnom statusu radnika
 - o osposobljenosti za rad na siguran način (preslika uvjerenja)
 - o osposobljenosti iz područja zaštite od požara temeljem Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (preslike uvjerenja)
 - o osposobljenosti za rukovanje strojem koji će se koristiti prilikom obavljanja radova za radnike koji će upravljati strojevima s povećanim opasnostima (dizalice, podizne platforme, i sl.) (preslike uvjerenja)
 - o zdravstvenoj sposobnosti za radnike koji će obavljati poslove s posebnim uvjetima rada (upravljanje dizalicama, podiznim platformama, i sl. te rad na visini, rad u dubini i td.) - preslike svjedodžbe izdane od medicine rada.
- popis registarskih oznaka vozila ukoliko ima potrebe za ulaskom u krug objekta
- faze radova sa vremenskim planom svake,

- listu resursa (oprema, strojevi, ljudi) na gradilištu za svaku fazu radova,
- za svaki stroj/uređaj s povećanim opasnostima koji će se koristiti prilikom obavljanja radova potrebno je dostaviti Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta utvrđenih pravilima zaštite na radu izdano od ovlaštene ustanove za obavljanje poslova ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
- podatke o osobi zaduženoj za zaštitu na radu od strane Izvođača radova (ime, prezime, br. telefona).

4.3. Početak radova smatrat će se dan potpisa Ugovora, kada će najkasnije:

a) Naručitelj:

- osigurati priključak vode, električne energije
- osigurati nesmetan pristup gradilištu
- obaviti primopredaju gradilišta sa zapisnikom o stanju brojila električne energije i vode
- predati Izvođaču glavni projekt u grafici i elektronskom obliku,
- predati Izvođaču izvedbeni projekt u grafici i elektronskom obliku, sukcesivno, u roku od dva tjedna po potpisu Ugovora
- predati Izvođaču akt za građenje
- predati Izvođaču imenovanje nadzornih inženjera
- prijaviti početak građenja

b) Izvođač:

- Prijaviti gradilište nadležnim tijelima

Izvođač će voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

4.4. Ukoliko bi se tokom radova pokazalo potrebnim izvođenje radova na zavarivanju i srodnim tehnikama (rezanje i lemljenje crnih i obojanih metala ili drugih materijala, zagrijavanje radi mehaničke obrade, čišćenje ili lijepljenje pomoću plamena) na privremenim mjestima, Izvođač je dužan, pisanim putem zatražiti odobrenje od ovlaštenih osoba odgovornih za poslove zaštite od požara stručnih službi.

4.5. Ukoliko bi se tokom radova pokazalo potrebnim istovremeno izvršenje drugih radova na istom objektu, isti će se vršiti po uputama Naručitelja radova shodno napredovanju ugovoreni radova uz obvezu Naručitelja da se pobrine da ti radovi ne utječu na rok izvršenja istih. Ukoliko bi se radovi iz ovog stavka povjerali Izvođaču isti će se vršiti po uvjetima iz ovog Ugovora.

4.6 Izvođač će svaki četvrtak dostaviti voditelju projekta i stručnom nadzoru plan radova (termini, tvrtke koje rade, područje zahvata, broj ljudi) za idući tjedan. Voditelj projekta i stručni nadzor po potrebi korigiraju plan radova, te ga supotpisuju zajedno sa voditeljem građenja.

4.7 Izvođač će vršiti radove svakodnevno u vremenu najmanje od 7:00 do 19:00 sati, uključujući subotu i nedjelju izuzev dane državnih praznika.

4.8 Izvođač se obvezuje dostaviti Terminski plan izvođenja radova s rokovima početka i završetka pojedinih grupa radova, te potrebnim resursima za obavljanje istih, na način da se svakodnevno na gradilištu radi sa punim kapacitetom (strojevi i radna snaga). Isti se mora dostaviti Naručitelju na suglasnost.

Članak 5.

5.1. Naručitelj imenuje:

- predstavnika Naručitelja - voditelja projekta: g. Josip Zečević
- stručni nadzor: g. Ante Matešić (tvrtka: SUNCE GLOBAL d.o.o.)

- koordinatora II zaštite na radu

Izvođač imenuje: g. Vlatka Bagarića, dipl.ing.građ., kao voditelja radova, koji je ujedno i predstavnik Izvođača.

5.2. Izvođač se obavezuje organizirati o svom trošku i inženjerski tim zadužen za svakodnevnu suradnju s projektantom za razradu potrebnih izvedbenih detalja i radioničkih crteža, u skladu s potrebama gradilišta a zbog održavanja kvalitete i rokova građenja. Ova odredba predstavlja bitan sastojak ugovora.

5.3. Nadzorni inženjer ovlašten je obavljati predmet nadzora, pridržavati se odredbi ovog Ugovora bez prava da mijenja odredbe o cijeni, rokovima, te primopredaju vrši sa predstavnikom Naručitelja. Uz suglasnost Naručitelja nadzorni inženjer daje nalog, koji Izvođaču mora biti upućen pisanim putem i pravodobno, za vršenje drugih radova koji nisu predmet Ugovora.

Članak 6.

6.1. Prije početka radova za materijale koji se ugrađuju Izvođač će dostaviti Naručitelju tehničke karakteristike, atest, te porijeklo proizvoda.

6.2. Ako Izvođač ne izvodi radove po predmetu ugovora i pravilima struke, te ako ugrađuje materijale neodgovarajuće kvalitete, Naručitelj ima pravo obustaviti radove i na to upozoriti Izvođača, a ukoliko se isto ponovi na raskid ugovora.

6.3. Izvođač može uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja mijenjati materijal koji se ugrađuje. U nastanku takvog slučaja prići će se korekciji ugovorene cijene.

Članak 7.

7.1. Izvođač radova garantira da izvedeni radovi imaju svojstvo i kvalitetu predviđene Ugovorom, odgovarajućim propisima i standardima. Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal započinje teći danom izvršene primopredaje.

7.2. Garantni rok po ovom Ugovoru traje:

1. garantni rok za izvedene radove i ugrađene materijale po ovom Ugovoru traje dvije godine od dana primopredaje,
2. garantni rok za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu traje deset godina od dana primopredaje,
3. garancija za ugrađenu opremu i uređaje daje se u opsegu, trajanju i prema uvjetima iz garancija dobavljača Izvođača i nominiranih dobavljača Naručitelja.

7.3. Izvođač predaje Naručitelju instrumente osiguranja po ovom ugovoru:

1. Garancije od strane poslovne banke Izvođača prihvatljive za Naručitelja, bezuvjetne, djeljive, naplative na prvi poziv, neopozive, i bez prigovora:

- za dobro izvođenje posla, naplatu ugovorene kazne, naknadu štete zbog odustanka od ugovora i raskida ugovora u visini od 10% ugovorenog iznosa (na razdoblje trajanja radova + 30 dana);
- za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i ugrađene materijale po ovom Ugovoru koji traje dvije godine od dana primopredaje u visini od 10% vrijednosti radova utvrđenih Zapisnikom o okončanom obračunu (na razdoblje trajanja garantnog roka + 30 dana).

2. Garancija od strane poslovne banke Izvođača za uredan povrat i namjensko korištenje avansa.

3. Vinkuliranu policu osiguranja u korist Naručitelja, s osiguravateljem kojeg je imenovao Naručitelj (IZVOR OSIGURANJE d.d.) u visini ugovorene cijene radova za vrijeme trajanja ugovora od svih rizika u graditeljstvu.

Izvođač je dužan predati Naručitelju policu osiguranja u roku od 15 dana od sklapanja ovog ugovora i policu osiguranja koja mora vrijediti do konačne primopredaje, a iste moraju biti dostavljene Naručitelju prije isplate avansa.

7.4. Bankarske garancije i polica osiguranja se ispostavljaju na Naručitelja, s tim da bankarska garancija za dobro izvođenje posla i bankarska garancija za uredan povrat i namjensko korištenje avansa, moraju biti prenosive u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg Bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473.

7.5. Police osiguranja izdaju se bez obveze za Naručitelja da plati premiju.

7.6. Izvođač će zahtijevati da njegovi brokери u osiguranju obavijeste Naručitelja trideset (30) dana unaprijed o svakoj bitnoj promjeni ili ukinuću bilo koje od polica osiguranja iz Ugovora.

7.7. Gornje police osiguranja će se zaključiti kod osiguravatelja prethodno odobrenih od strane Naručitelja, te koja će se teritorijalno protezati na mjesto gdje se vrše usluge.

7.8. Naručitelj ne odgovara za štete koje nastanu na susjednim objektima ili drugim objektima izvan gradilišta krivnjom Izvođača.

Članak 8.

8.1. Po završetku radova Izvođač je dužan pisanim putem izvijestiti Naručitelja o dovršetku radova te o datumu primopredaje koje obavljaju predstavnici Naručitelja i Izvođača o čemu se sastavlja zapisnik.

8.2. Ako se Naručitelj ne odazove pozivu na primopredaju u roku od 7 dana od dana obavijesti, Izvođač ima pravo sam sastaviti zapisnik o primopredaji i isti dostaviti Naručitelju. Danom primopredaje smatra se dan dostave zapisnika Naručitelju ukoliko isti ne dostavi primjedbu.]

8.3.) Ukoliko Naručitelj počne koristiti dio prostora prije izvršene primopredaje, smatrat će se da je za taj dio primopredaja izvršena danom početka korištenja. Ukoliko Izvođač kasni sa završetkom dijela radova u odnosu na međurokove iz Terminskog plana, Naručitelj ima pravo započeti koristiti dio prostora bez da se smatra da je za taj dio primopredaja izvršena danom početka korištenja. Naručitelj nema pravo obračunati ugovornu kaznu na radove ili dio radova koji su dovršeni u roku, a koje je Naručitelj počeo koristiti.

8.4) Ukoliko zbog interesa Naručitelja i stupnja dovršenosti radova, Naručitelj pozove Izvođača na primopredaju radova, isti će o tome pisano izvijestiti Izvođača i obavijestiti ga o datumu primopredaje koje obavljaju predstavnici Naručitelja i Izvođača o čemu se sastavlja zapisnik. U slučaju da se Izvođač ne odazove pozivu na primopredaju u roku od 7 dana od dana obavijesti ili odbije potpisati primopredajni zapisnik, Naručitelj ima pravo uz sudjelovanje i potpis nadzornog inženjera sam sastaviti zapisnik o primopredaji i isti dostaviti Izvođaču. Danom primopredaje smatra se dan dostave zapisnika Izvođaču.]

8.5. Ukoliko se tokom izvođenja radova utvrde greške, štete i/ili kvarove koje uzrokuje Izvođač radova ili njegovi radnici na gradilištu, a počinjeni su na uređajima na gradilištu i/ili trećima, Izvođač radova je dužan o svom trošku i bez naknade od strane Naručitelja ispraviti oštećeno, uništeno, djelomično ili potpuno neiskoristivo.]

Članak 9.

9.1. Rok i među rokovi po fazama radova su bitan sastojak ugovora.

9.2. Ukoliko Izvođač kasni sa izvođenjem radova; ukoliko ugrađuje bez suglasnosti Naručiitelja nekvalitetne materijale; ukoliko vrši radove nekvalitetno; ukoliko se Izvođač ne pridržava odredbi Ugovora; Naručiitelj ima pravo odustati od radova i izjaviti da raskida Ugovor uz pravo na primjenu ugovorne kazne (članak 10. Ugovora).

9.3. U slučaju kašnjenja u međufazama radova, Izvođač se u roku od 3 dana mora u pisanom obliku očitovati o mjerama poduzetim za održanje konačnog roka završetka radova inače će se to smatrati kašnjenjem u izvođenju radova i Naručiitelj ima pravo odustati od radova i izjaviti da raskida Ugovor uz pravo na primjenu ugovorne kazne (članak 10 Ugovora).

9.4. Ukoliko tjedna realizacija plana radova odstupa u broju ljudi za više od 10%, Naručiitelj ima pravo angažirati dodatnu radnu snagu, kojom Izvođač ima obavezu koordinirati. Nastali troškovi će se odbiti Izvođaču na konačnom obračunu.

Članak 10.

10.1. U slučaju kašnjenja, neurednog izvođenja posla ili nepridržavanja odredbi ugovora, ili raskida zbog tih činjenica ugovara se ugovorna kazna.

Ugovorna kazna utvrđuje se na slijedeći način:

- za svaki dan kašnjenja (nepridržavanja odredbi ugovora) obračunava se kazna u visini 0,5% (pet promila) od ugovorene vrijednosti do dana uspješne primopredaje radova ili raskida ugovora zbog posljedica iz stavka 1. ovog članka, a ne više od 10%. (deset posto).
- za svaki dan kašnjenja (nepridržavanja tjednog plana rada iz članka 4. stavak 4.6., obračunava se kazna u visini 0,5 % (pola posto) od ugovorene vrijednosti radova koji kasne do dana uspješnog ispunjavanja predočenog plana rada za naredni tjedan.

Ukoliko se u konačnici dostigne ugovoreni rok ugovorna kazna se neće obračunati.

U slučaju neurednog ispunjenja posla ili nepridržavanja odredbi ugovora, ili raskida ugovora zbog činjenica iz stavka 1. ovog članka ugovorna kazna utvrđuje se u visini i na način kako je određeno za slučaj kašnjenja i to do dana utvrđenja da je ugovor ispunjen odnosno raskinut.

Uspješna primopredaja smatra se kada:

1. osobe iz članka 5. Ugovora, imenovane od Naručiitelja i Izvođača i stručni nadzor, te odgovorna osoba od strane Korisnika-potpisu Zapisnik o primopredaji i prijvate pisano **Završno izvješće** imenovanog stručnog nadzora temeljeno na ovom ugovoru i njegovim dodacima, geodetskoj izmjeri, građevinskom dnevniku i građevinskoj knjizi,
2. Izvođač napusti gradilište i dovede korištene prostore i oštećenja iz članka 2., stavka 2.5., točka f) u početno stanje.)
3. Naručiitelj i Izvođač suglasno utvrđuju da će iznos stvarno nastale štete iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, Izvođač naknaditi u punom iznosu, neovisno o ugovorenoj kazni)

Ukoliko je primopredaja izvršena nakon roka iz ovog ugovora ili sa konstatacijom neurednog izvršenja posla ili nepridržavanja odredbi ugovora, na istu ne utječe utvrđivanje ugovorne kazne.

Ukoliko se obračuna ugovorna kazna, Naručitelj ima pravo na okončanom obračunu prebiti istu sa dugovanjem za isplatu ugovorene cijene, dok se za eventualnu razliku ima pravo namiriti iz dostavljenih instrumenata osiguranja plaćanja. Ugovorna kazna neće se obračunati ako je do kašnjenja došlo iz razloga za koje nije odgovoran Izvođač.

10.2. Iz razloga više sile, posebnog nevremena i/ili specijalnih uvjeta za koje se ne može kriviti Izvođač radova, moći će se odobriti privremena, djelomična ili potpuna obustava radova uz prethodno pisano traženje od strane Izvođača radova i uz prethodno odobrenje od strane Naručitelja.

Radovi će se nastaviti po prestanku uzroka koji su uzrokovali obustavu.

Izvođač radova nema pravo na naknade za razdoblje obustave radova čije trajanje neće uvećati broj dana predviđen za potpuno dovršenje radova.

Samo u iznimnim i opravdanim slučajevima Izvođač može pismeno zatražiti i pismeno dobiti od Naručitelja, produženje roka za završetak radova, a da se Naručitelj ničime ne tereti.

Slučajevi više sile za koje se ima pravo na produljenje roka smatraju se bujica, kiša i olujno nevrijeme koje traje više od 4 dana neprekidno u vremenu od 07 do 19 sati.

Nastanak više sile mora biti utvrđen u građevinskom dnevniku.

Članak 11.

11.1. Naručitelj može raskinuti ugovor u slijedećim slučajevima:

1. ako nadležno tijelo uprave zabrani svako daljnje izvođenje ugovorenih radova,
2. ako prestane potreba za izvođenjem radova,
3. ako dođe u situaciju da ne može više ispunjavati svoje obaveze prema ugovoru,
4. ako je zaostajanje u obavljanju ugovorenih radova toliko da može dovesti u pitanje i dovršenje ugovorenih radova,
5. ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju izvršenje ugovora.

11.2. Naručitelj može, na račun Izvođača radi ubržavanja radova i bez raskida ugovora, dio radova povjeriti drugom Izvođaču ukoliko dođe do odstupanja rokova dijela radova u odnosu na terminski plan izvođenja radova, ukoliko ta odstupanja dovode u pitanje ispunjenje rokova, a bez naknade za manipulativne troškove glavnom Izvođaču. U tom slučaju Naručitelj može uvesti na gradilište drugog Izvođača radi izvođenja određenog dijela radova, ali tek osmi dan nakon što je o tome u pisanom obliku obavijestio Izvođača, a ovaj nije poduzeo radnje na dostizanju rokova.

Ako Izvođač i prije isteka roka od osmog dana u pisanom obliku izjavi da ne može održati rokove, Naručitelj može odmah uvesti drugog izvođača za dostizanje roka dijela radova u kašnjenju. U slučaju nastupa ove okolnosti nastali troškovi odbiti će se Izvođaču od ugovorenog iznosa.

11.3. Ako Izvođač ne može izvesti radove i uslijed toga dođe do raskida ugovora, Naručitelj ima pravo na naknadu cjelokupne nastale štete (što uključuje ali ne ograničava: naknadu štete prouzrokovane neizvršenjem ugovorenih radova, naročito zbog vremenskog roka, te naknadu troškova ponovnog nadmetanja i naknadu troškova drugih ugovornih obveza Naručitelja koji su uvjetovani uspješnom i pravovremenom realizacijom radova po ovom ugovoru). Naknada štete Naručitelju može se realizirati prijebom s ispostavljenim situacijama Izvođača, naplatom izdanih garancija Izvođača i naplatom od Izvođača bez prethodne suglasnosti Izvođača.

11.4. Zbog neispunjenja ugovorenih obveza, izvođač može raskinuti ugovor tek pošto je ostavio Naručitelju primjereni naknadi rok za njihovo ispunjenje, pa Naručitelj ni u tom naknadnom roku

ne ispuni svoje obveze. Naknadni rok ne može biti kraći od petnaest dana. Naknadni rok kao uvjet za raskid ugovora ne određuje se jedino u slučaju kada Naručitelj izjavi da neće ili ne može ispuniti ugovorene obveze. Izvođač navodi da neće raskinuti ugovor zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

11.5. Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugom ugovaratelju, na adresu iz ugovora, putem pisane preporučene pošiljke. Ako dođe do raskida ugovora, naručitelj je dužan Izvođaču platiti izvedene radove, pa i slučaju ako je Izvođač odgovoran za raskidanje.

Članak 12.

12.1. Ugovorne strane obvezuju se da će u roku od sedam dana od dana primopredaje svih radova prići izradi okončanog obračuna i završiti ga u roku od 30 dana.

12.2. Okončani obračun podrazumijeva uspješno izvođenje svih opisanih radova predmet ugovora.

12.3. Sastavni dio okončanog obračuna će biti i zapisnik o primopredaji.

12.4. Ukoliko Naručitelj tijekom radova pravovremeno odustane od izvođenja određenih stavki ili grupe radova iz ugovornog troškovnika, okončani obračun će se umanjiti za ugovornu vrijednost navedenih stavki ili grupe radova.

12.5. Voditi će se Knjiga naknadnih i vantroškovničkih radova kojom će se evidentirati suglasnost Naručitelja, projektanta, nadzornog inženjera i Izvođača za određene izmjene i van ugovorne radove koji će se uzeti u obzir kod okončanog obračuna.

12.6. U slučaju da Izvođač ne pristupi izradi okončanog obračuna, kako je to navedeno odredbama ovog članka, smatrat će se da pristaje da okončani obračun izradi Naručitelj u suradnji s nadzornim inženjerom.

Članak 13.

13.1. Izvođač će čuvati u tajnosti i neće bez prethodne pisane dozvole Naručitelja, pokazati trećoj strani nikakve dokumente, projektne dokumente ili materijale ili neke druge informacije koje se odnose na Ugovor ili projekt bez obzira da li je ta informacija dostavljena prije, tijekom ili nakon raskida Ugovora.

13.2. Bez obzira na stavak 13.1. ovog članka, Izvođač smije dostaviti svom podizvođaču ili svojim podizvođačima one dokumente i druge informacije koje primi od Naručitelja u mjeri potrebnoj podizvođaču(ima) da obavi(e) poslove iz Ugovora u kojem slučaju će se podizvođač obvezati Izvođaču da će dobiveno čuvati u tajnosti, slično kao što je predviđeno za Izvođača u ovoj stavku 13.1. ovog članka, u korist Izvođača i posebno će se obvezati na čuvanje tajni u korist Naručitelja pod uvjetima koje Naručitelj može u prihvatljivoj mjeri zatražiti.

13.3. Izvođač neće koristiti nikakve dokumente niti druge informacije koje je primio od Naručitelja u bilo koju drugu svrhu osim za izvršenje Ugovora.

13.4. Obveze Izvođača iz ovog članka neće se odnositi na informacije, projektne dokumente i materijale i dokumente:

1. koji sada ili ubuduće postanu poznate u javnosti ne krivnjom Izvođača;
2. za koje se može dokazati da su bili u posjedu Izvođača u vrijeme otkrivanja, a koji nisu prethodno dobiveni, ni direktno ni indirektno, od Naručitelja;

3. koje je Izvođač dobio na neki drugi način od treće strane bez obveze čuvanja tajne; ili
4. koje je Izvođač morao objaviti ili na neki drugi način otkriti jer je to zahtijevao zakon ili neko relevantno burzovno ovlašteno tijelo ili neko drugo nadležno regulatorno tijelo, ali samo u mjeri koja je bila potrebna za objavljivanje ili otkrivanje istih.

13.5. Odredbe ovog članka ostaju na snazi i nakon raskida ili isteka Ugovora iz bilo kojeg razloga, bez vremenskog ograničenja.

Članak 14.

14.1. Osim ako se Naručitelj nije drugačije suglasio, naručiteljevo osoblje, stručni nadzor, projektanti, Izvođač, njegovo osoblje i podizvođači neće primiti kakvu naknadu u vezi s projektom osim one predviđene Ugovorom. Ovo je bitan sastojak ovog ugovora i podliježe naplati ugovorne kazne u peterostrukoj vrijednosti iznosa naknade a minimalno 10% vrijednosti ugovora.

14.2. Izvođač, njegovo osoblje i podizvođači neće sudjelovati ni u kakvoj aktivnosti koja bi mogla biti u sukobu sa interesima Naručitelja temeljem ovog Ugovora.

14.3. Ukoliko postoji mogućnost da do sukoba interesa dođe, Izvođač će u pisanom obliku od Naručitelja tražiti očitovanje. Ako Izvođač ne postupi sukladno očitovanju Naručitelja, to će se smatrati bitnim kršenjem ugovora.

Članak 15.

Na odnose ugovornih strana koji nisu regulirani ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Ugovorne strane isključuju primjenu Posebnih uzanci o građenju, u cijelosti.

Članak 16.


Sve sporove koji eventualno nastanu u izvršenju ovog ugovora nastojat će ugovorne strane riješiti sporazumno, a ako se sporazum ne postigne za njihovo rješenje nadležan je Trgovački sud u Splitu,

Članak 17.


17.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan sklapanja ovog ugovora.

17.2. Ovaj ugovor je sastavljen u šest istovjetnih primjeraka, za svaku ugovornu stranu po tri primjerka.

Za Izvođača:
Glavni direktor
Zlatko Širovec


TEHNIKA d.d.
zagreb

Za Naručitelja:
Predsjednik Uprave
Tonči Boras


HOTELI BURELA
BURELA B.B.

HOTELI BRELA d.d., Trg Gospe od Karmela 1, 21322 Brela, OIB:78097341068, IBAN: HR4523600001101448140, zastupana po Predsjedniku Uprave mr. Tonču Borasu (u nastavku: **Naručitelj**)

TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb, OIB: 73037001250, IBAN: HR8723600001101226612, zastupano po glavnom direktoru Zlatku Sirovcu, struč.spec.lng.građ. (u nastavku: **Izvođač**)

zaključili su u Zagrebu, dana 20.02.2017. godine

**I. ANEKS
UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI
KOMPLEKSA
HOTELA "BERULIA br. 100/16-T**

br. 4/17-T

UVOD

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Naručitelja i Izvođača dana 19.12.2016. zaključen Ugovor o građenju br. 100/16-T, kojim je ugovoreno izvođenje radova na rekonstrukciji hotela "Berulla", Brela prema ponudi br. 307-1(6544)/2016_II od 06.12.2016. u vrijednosti 35.433.930,94 kn bez PDV-a (u nastavku: Osnovni ugovor).

PREDMET I. ANEKSA

Članak 2.

Ovim I. Aneksom ugovorne strane suglasno **umanjuju** vrijednost radova iz osnovnog ugovora za sljedeće radove:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) radove strojarske instalacije bazenske tehnike u iznosu od | 2.003.265,38 kn |
| 2) radove elektroinstalacije – bazenske tehnike u iznosu od | 273.147,12 kn |
| 3) stolarske radove u iznosu od | 1.850.060,00 kn |

odnosno, ugovorne strane suglasno **umanjuju** vrijednost radova iz osnovnog ugovora u ukupnom iznosu od

4.126.472,50 kn, bez PDV-a

(slovima: četiri milijuna stotdvadesetšest tisuća četriscamdeset i dvije kune i pedeset lipa)

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da vrijednost radova po osnovnom ugovoru nakon umanjenja iz članka 2. ovog aneksa iznosi

31.307.458,44 kn, bez PDV-a

(slovima: trideset jedan milijun trideset i osam tisuća četriscamdeset i osam kuna i četrdeset i četiri lipe)

Članak 4.

Ovim I. Aneksom ugovorne strane suglasno **dugovoraju** sljedeće radove:

- 1) radove elektroinstalacije – bazenska tehnike, koje će izvoditi odabrani podizvođač Naručitelja - IMOTEHNIKA d.o.o. (vrijednost radova prema odobrenoj Ponudi podizvođača iznosi 231.082,46 kn + 6% m.t. (13.864,95 kn))
u ukupnom iznosu od

244.947,41 kn

J. Karić

C. V.

- | | |
|--|-----------------|
| 2) elektroinstalaterske radove,
koje će Izvoditi odabrani podizvođač Naručitelja IMOTEHNIKA d.o.o.
(vrijednost radova prema odobrenoj Ponudi podizvođača Iznosi
6.299.466,28 kn +6% m.t.(377.967,98 kn))
u ukupnom Iznosu od | 6.677.434,26 kn |
| 3) elektroinstalaterske građevinske radove,
u Iznosu od | 160.378,28 kn |
| 4) dizalo,
koje će Izvoditi odabrani podizvođač Naručitelja OTIS DIZALA d.o.o.
(vrijednost radova prema odobrenoj Ponudi podizvođača Iznosi
56.001,00 eur*7,55 kn/eur=422.807,55 kn+6% m.t.(25.368,45 kn))
u ukupnom Iznosu od | 448.176,00 kn |
| 5) aluminijske radove,
koje će Izvoditi odabrani podizvođač Naručitelja QUADROPLAST d.o.o.
(vrijednost radova prema odobrenoj Ponudi podizvođača Iznosi
3.795.999,12 kn+6% m.t.(227.759,95 kn))
u ukupnom Iznosu od | 4.023.759,07 kn |
| 6) manipulativni trošak na radove strojarske Instalacije
bazenske tehnike (prema odobrenoj ponudi podizvođača
Naručitelja PI Projekt d.o.o. s kojim Naručitelj sklapa direktni ugovor).
(vrijednost radova od 1.820.000,00 kn*6% m.t.) Iznosi | 109.200,00 kn |
| 7) radovi PP Bravarije,
koje će Izvoditi odabrani podizvođač Naručitelja ARDENS d.o.o.
(vrijednost radova prema odobrenoj Ponudi podizvođača Iznosi
1.184.470,00 kn +6% m.t. (71.068,20 kn))
u ukupnom Iznosu od | 1.255.538,20 kn |
| 8) radovi okoliša I hortikulture
u ukupnom Iznosu od | 594.832,14 kn |
| 9) stolarski radovi,
koje će Izvoditi odabrani podizvođač Naručitelja Lakerko d.o.o.,
(vrijednost radova od 1.879.135,70kn+6% m.t. (112.748,14 kn)) | 1.991.883,84 kn |

odnosno, ugovorne strane ovima aneksom suglasno dogovaraju radove u vrijednosti od

15.506.149,19 kn bez PDV-a

(slovima: petnaestmilijonapetstošeststisućstočetdesetdevet kuna I devetnaest lipa)

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će radove strojarske instalacije bazenske tehnike Naručitelj direktno ugovoriti s odabranim podizvođačem društvom PI-PROJEKT d.o.o., Cesta na Markovec 19d, 6000 Koper, Slovenija.

Članak 5.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da vrijednost radova po osnovnom ugovoru i ovom I. aneksu Iznosi

46.813.607,63 kn bez PDV-a

(slovima: četrdesetšestmilionaosamstotrinaeststisućstosostosedam kuna i šezdesettri lipe)

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se 30% vrijednosti iznosa iz ovog aneksa, što Iznosi **4.651.844,76 kn bez PDV-a, umanjeno za isplaćen avans na radove iz čl.2** (4.126.472,50*30% =1.237.941,75kn) što ukupno Iznosi **3.413.903,01 kn**, isplatiti kako beskamanti avans odmah po primitku računa na Iznosa avansa I bankarske garancije za uredan povrat i namjensko korištenje avans, koju je Izvođač dužan dostaviti Naručitelju po potpisu ovog aneksa. Avans će se umanjivati u privremenim I okončanoj situaciji proporcionalno, do punog iskorištenja.

J. Zivc

C M

x

HOTEL BERULIA REKAPITULACIJA

I-aneks

RADOVI PO OSNOVNOM UGOVORU

1	GRAĐEVINSKO OBRTHNIČKI RADOVI	27.200.357,83
2	ELEKTROINSTALACIJE - BAZENSKA TEH.	273.147,12
3	STROJARSKE INSTALACIJE	3.300.674,01
4	VIK	2.228.346,60
5	STROJARSTVO - BAZENSKA TEHNIKA	2.003.265,38
6	OSIGURANJE GRAĐEVNE JAME	428.140,00
A	UKUPNO UGOVORENO - bez PDV-a	35.433.930,94

Radovi koji se izuzimaju iz osnovnog ugovora

2	ELEKTROINSTALACIJE - BAZENSKA TEH.	273.147,12
5	STROJARSTVO - BAZENSKA TEHNIKA	2.003.265,38
1.14.	STOLARSKI RADOVI	1.850.060,00
B	UKUPNO - bez PDV-a	4.126.472,50

SVEUKUPNO A - B - bez PDV-a

31.307.458,44

DODATNI RADOVI za I anex:

7	ALUMINIJSKI RADOVI - sa 6% m.t. (3.795.999,12+227.759,96m.t.) - Quadroplast d.o.o.	4.023.759,07
8	DIZALO - 56.001,00Eur-a *7,55kn +*6% m.t. (56.001*7,55=422.807,55+25.368,45m.t.) - Otis d.o.o.	448.176,00
9	PP BRAVARIJA - sa 6% m.t (1.184.470,00+71.068,20m.t.) - Ardens d.o.o.	1.255.538,20
10	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI -sa 6% m.t. (6.299.466,28+377.967,98m.t.) - Imotehnika d.o.o.	6.677.434,26
11	ELEKTRO - GRAĐ.RADOVI ELEKTROINSTALACIJE - BAZ.TEHNIKA -sa 6% m.t. (231.082,46+13.864,96m.t.) -Imotehnika d.o.o.	244.947,41
13	m.t. - Bazenska tehnika - stroj. Inst. (Invest.direktno ugovara Iznos od 1.820.000,00 s tvrtkom PI Projekt d.o.o. - Tehnika d.d. samo 6.%m.t.)	109.200,00
14	OKOLIŠ- HORTIKULTURA STOLARŠKI RADOVI - sa 6% m.t.	594.832,14
15	(1.879.135,70+112.748,14m.t.) -Lakerko d.o.o.	1.991.883,84
UKUPNO DODATNI RADOVI -bez PDV-A		15.506.149,19

SVEUKUPNO bez PDV-a

46.813.607,63

J. Šušter

[Signature]

HOTELI BRELA d.d., Trg Gospe od Karmela 1, 21322 Brela, OIB:78097341068, IBAN: HR4523600001101448140, zastupana po Predsjedniku Uprave mr. Tonču Borasu (u nastavku: **Naručitelj**)

TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb, OIB: 73037001250, IBAN: HR8723600001101226612, zastupano po glavnom direktoru Zlatku Sirovcu, struč.spec.ing.građ. (u nastavku: **Izvođač**)

zaključili su u Zagrebu, dana 26.04.2017. godine

**II ANEKS
UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI
KOMPLEKSA
HOTELA "BERULIA" br. 100/16-T**

br. 52/17-T

UVOD

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Naručitelja i Izvođača dana 19.12.2016. zaključen Ugovor o građenju br. 100/16-T, kojim je ugovoreno izvođenje radova na rekonstrukciji hotela "Berulia", Brela prema ponudi br. 307-1(6544)/2016_II od 06.12.2016. u vrijednosti 35.433.930,94 kn bez PDV-a (u nastavku: Osnovni ugovor), da je dana 20.02.2017. ugovoren I Aneks osnovnom ugovoru kojim je umanjena vrijednost radova iz osnovnog ugovora u iznosu od **4.126.472,50 kn** i kojim su ugovoreni dodatni radovi u iznosu od **15.506.149,19 kn**, tako da ukupno ugovorena vrijednost iznosi **46.813.607,63kn**.

PREDMET II ANEKSA

Članak 2.

Ovim II Aneksom ugovorne strane suglasno umanjuju vrijednost radova iz osnovnog ugovora za slijedeće radove:

- 1) 1.12.-Bravarski radovi u iznosu od : **1.224.800,00 kn bez pdv-a**

(slovima: jedanmilijondvjestodvadesetčetiristisućeosamstokuna)

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukupna vrijednost radova nakon umanjenja vrijednosti radova iz članka 2. ovog aneksa iznosi:

45.588.807,63 kn, bez PDV-a

(slovima: četrdesetpetmiliona petstoosamdesetosamtisućaosamstosedamkunaišezdesettrilipe)

Članak 4.

Ovim II Aneksom ugovorne strane suglasno **dougovoraju** slijedeće radove:

- 1) radove ograde,
koje će izvoditi odabrani podizvođač Naručitelja - Metalteh d.o.o.
(vrijednost radova prema odobrenoj Ponudi podizvođača iznosi
1.136.194,23 kn + 6% m.t. (68.171,65 kn)) u
ukupnom iznosu od **1.204.365,89 kn**
- 2) koso podizna platforma,
koje će izvoditi odabrani podizvođač Naručitelja SwissEscalift d.o.o.
(vrijednost radova prema odobrenoj Ponudi podizvođača iznosi
9.300,00 eur*7,55 kn/eur=70.215,00 kn+6% m.t.(4.212,90 kn))
u ukupnom iznosu od **74.427,90 kn**
- 3) inox vrata voznog okna,
koje će izvoditi odabrani podizvođač Naručitelja Schindler
Hrvatska d.o.o.
(vrijednost radova prema odobrenoj Ponudi podizvođača iznosi
5.328,00 eur*7,55 kn/eur=40.226,40 kn+6% m.t.(2.413,58kn))
u ukupnom iznosu od **42.639,98 kn**
- 4) čelični trapezni lim,
koje će izvoditi odabrani podizvođač Naručitelja Produkt Bastal d.o.o
(vrijednost radova prema odobrenoj Ponudi podizvođača iznosi
227.390,00 kn+6% m.t.(13.643,40 kn))
u ukupnom iznosu od **241.033,40 kn**
- 5) kamen,
razlika u cijeni vrste kamena +6% m.t.
36.894,00 kn+6% m.t.(2.213,64 kn)
u ukupnom iznosu od **39.107,64 kn**
- 6) manipulativni trošak 6% na radove brisolea (prema odobrenoj
ponudi podizvođača Naručitelja Alu-forma s kojim Naručitelj
sklapa direktni ugovor).
vrijednost radova od 276.377,81 kn*6% m.t. iznosi **16.582,67 kn**
- 7) Rasvjetna tijela,
odabranog podizvođač Naručitelja OZONE PLUS d.o.o.
(vrijednost radova prema odobrenoj Ponudi podizvođača iznosi
1.498.873,08 kn +6% m.t. (89.932,38))
u ukupnom iznosu od **1.588.805,46 kn**

odnosno, ugovorne strane ovima aneksom suglasno **dougovaraju** radove u vrijednosti od:

3.206.962,94 kn, bez PDV-a

(slovima: trimilionadvjestošeststisućadevetstošezdesetdvijekuneidevedesetčetirilipe)

Članak 5.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da vrijednost radova po osnovnom ugovoru, I aneksu i ovom II aneksu iznosi:

48.795.770,57 kn bez PDV-a

(slovima: četrdesetosammlionasedamstodevedesetpettisućasedamstosedamdesetkunaipedesetsedamilpa)

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se za 30% vrijednosti iznosa iz ovog aneksa, što iznosi =**962.088,88** kn bez PDV-a, a **umanjeno za isplaćen avans na radove iz čl.2** (1.224.800,00*30% =367.440,00kn), što ukupno iznosi =**594.648,88** kn, isplatiti kao beskamanti avans odmah po primitku računa na iznosa avansa i bankarske garancije za uredan povrat i namjensko korištenje avansa, koju je Izvođač dužan dostaviti Naručitelju po potpisu ovog aneksa. Avans će se umanjivati u privremenim i okončanoj situaciji proporcionalno, do punog iskorištenja.

Članak 6.

Strane su suglasne da se na vrijednost radova iz članka 4. ovog Aneksa ne primjenjuje članak 2.2. osnovnog ugovora.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora, I Aneksa vrijede i dalje, ukoliko nisu ovim II Aneksom izmijenjene.


Ovaj II Aneks sastavljen je u 4 istovjetna primjerka, po 2 za svaku stranu, i stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Za Izvođača:
Glavni direktor
Zlatko Sirovec



TEHNIKA d.o.o.
3 zagreb

Za Naručitelja:
Predsjednik Uprave
Tonči Boras



x

HOTEL BERULIA

REKAPITULACIJA

II-aneks

RADOVI PO OSNOVNOM UGOVORU

1	GRAĐEVINSKO OBRITNIČKI RADOVI	27.200.357,83
2	ELEKTROINSTALACIJE - BAZENSKA TEH.	273.147,12
3	STROJARSKE INSTALACIJE	3.300.674,01
4	VIK	2.228.346,60
5	STROJARSTVO - BAZENSKA TEHNIKA	2.003.265,38
6	OSIGURANJE GRAĐEVNE JAME	428.140,00
A	UKUPNO UGOVORENO - bez PDV-a	35.433.930,94

Radovi koji se izuzimaju iz osnovnog ugovora

2	ELEKTROINSTALACIJE - BAZENSKA TEH.	273.147,12
5	STROJARSTVO - BAZENSKA TEHNIKA	2.003.265,38
1.14.	STOLARSKI RADOVI	1.850.060,00
B	UKUPNO - bez PDV-a	4.126.472,50

SVEUKUPNO A - B - bez PDV-a

31.307.458,44

DODATNI RADOVI za I aneks:

7	ALUMINIJSKI RADOVI - sa 6% m.t. (3.795.999,12+227.759,95m.t.) - Quadroplast d.o.o.	4.023.759,07
8	DIZALO - 56.001,00Eur-a *7,55kn +*6% m.t. (56.001*7,55=422.807,55+25.368,45m.t.) - Otis d.o.o.	448.176,00
9	PP BRAVARIJA - sa 6% m.t (1.184.470,00+71.068,20m.t.) - Ardens d.o.o.	1.255.538,20
10	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI -sa 6% m.t. (6.299.466,28+377.967,98m.t.) - Imotehnika d.o.o.	6.677.434,26
11	ELEKTRO - GRAĐ.RADOVI	160.378,28
12	ELEKTROINSTALACIJE - BAZ.TEHNICA -sa 6% m.t. (231.082,46+13.864,95m.t.) -Imotehnika d.o.o.	244.947,41
13	m.t. - Bazenska tehnika - stroj. inst. (Invest.direktno ugovara iznos od 1.820.000,00 s tvrtkom PI Projekt d.o.o. - Tehnika d.d. samo 6.%m.t.)	109.200,00
14	OKOLIŠ- HORTIKULTURA	594.832,14
15	STOLARSKI RADOVI - sa 6% m.t. (1.879.135,70+112.748,14m.t.) -Lakerko d.o.o.	1.991.883,84
UKUPNO DODATNI RADOVI - bez PDV-A		15.506.149,19

UKUPNO - osnovni ug. i I aneks - bez PDV-a

46.813.607,63

Radovi koji se izuzimaju iz osnovnog ugovora po II aneksu

1.12. BRAVARSKI RADOVI

1.224.800,00

Ukupna vrijednost radova - osnovni, I aneks - brav.-bez pdv-a

45.588.807,63

DODATNI RADOVI za II aneks:

	OGRADE - sa 6% m.t. (1.136.194,23+68.171,65m.t.) -	
16	Metalteh d.o.o.	1.204.365,89
	KOSO PODIZNA PLATFORMA - 9.300,00Eur-a *7,55kn	
	+*6% m.t. (9.300,00*7,55=70.215+4.212,90m.t.) -	
17	SwissEscalift d.o.o.	74.427,90
	Inox vrata voznog okna - 5.328,00Eur-a *7,55kn +*6% m.t.	
	(5.328,00*7,55=40.226,40+2.413,58m.t.) - Schindler	
18	Hrvatska d.o.o.	42.639,98
	Trapezni lim - sa 6% m.t. (227.390,00+13.643,40m.t.) -	
19	Produkt Bastal d.o.o.	241.033,40
20	Kamen - razlika u cijeni +6% m.t. - Brisolei - (Investitor direktno ugovara iznos od 276.377,81 s tvrtkom Alu-forma d.o.o.- Tehnika d.d.	39.107,64
21	samo 6% m.t.)	16.582,67
	Rasvjetna tijela - sa 6% m.t. (1.498.873,08+89.932,38m.t.) -	
22	OzonePlus	1.588.805,46
	UKUPNO DODATNI RADOVI za II aneks-bez PDV-A	3.206.962,94

SVEUKUPNO-do sada ugovoreno s II aneksom bez PDV-a

48.795.770,57

TEHNIKA d.d.
3 zagreb

3. ANEKS UGOVORA: br. 100 /16-T

**O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI KOMPLEKSA
HOTELA „BERULIA“**

br. 69/17-T

Q

HOTELI BRELA d.d., Trg Gospe od Karmela 1, 21322 Brela, OIB: 78097341068, IBAN: HR4523600001101448140, zastupana po Predsjedniku Uprave mr. Tonču Borasu (u nastavku: **Naručitelj**)

TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274,10000 Zagreb, OIB:73037001250, IBAN: HR8723600001101226612, zastupano po glavnom direktoru Zlatku Sirovcu struč.spec.ing.građ. (u nastavku: **Izvođač**)

zaključili su u Zagrebu, dana 26.05.2017. godine slijedeći

3. ANEKS
UGOVORA: br. 100 /16-T
O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI
KOMPLEKSA HOTELA "BERULIA"

Članak 1.

1.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su do sada sklopile Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji kompleksa hotela „Berulia“ u Brelima dana 19.12.2016.g. (u daljnjem tekstu Osnovni ugovor), te 20.02.2017. I. Aneks, a 26.04.2017. II. Aneks Osnovnom ugovoru.

Članak 2.


2.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovim 3. Aneksom Osnovnog ugovora mijenja čl. 4.1. Osnovnog ugovora koji se odnosi na rok izvođenja ugovorenih radova na način da se na temelju zaprimljenog zahtjeva za produženjem ugovornog roka od 13.05.2017. godine (radi svih mogućih razloga kašnjenja), a koji je prihvaćen i odobren od strane Naručitelja, rok izvođenja kompletnih radova na Hotelu „Berulia“ i Depandansi „Mala Berulia“ produžava se do 20.06.2017. godine.

Pod novim rokom završetka radova smatra se da su na kompleksu hotela Berulia završeni kompletno svi radovi ugovoreni Osnovnim ugovorom i aneksima iz članka 1., te da je isti spreman za tehnički pregled, s tim da je Izvođač dužan dovršiti sve ostale radove do 01.07.2017. godine kako bi Naručitelj bio u mogućnosti tog dana primiti goste u hotel.

2.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se za period produženja ugovornog roka izvođenja građenja neće primjenjivati odredba Osnovnog ugovora članka 10.1., odnosno da se neće obračunati ugovorna kazna. No ukoliko se bude kasnilo u odnosu na novo definirani rok, ugovorna kazna se obračunava za svaki dan kašnjenja počevši od 21.06.2017. do dana završetka radova, prema iznosima iz članka 10.1. Osnovnog ugovora.

Članak 3.

3.1. Svi ostali uvjeti iz Osnovnog ugovora ostaju i dalje na snazi.



Članak 4.

4.1. Ovaj 3. Aneks Osnovnog ugovora stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana.




4.2 Ovaj 3. Aneks Osnovnog ugovora je sastavljen u šest istovjetnih primjeraka, za svaku ugovornu stranu po tri primjerka.

Za Izvođača:
Glavni Direktor
Zlatko Sirovec





Za Naručitelja:
Predsjednik Uprave
Tonči Boras

Hotell Brela d.d.
.Trg Gospe od Karmela 1
21322 Brela
OIB: 78097341068

13.11.17 10:00:20

Financijska temeljnica

Vrsta temeljnice : (OT) Opća temeljnica
Broj temeljnice : 469
Datum temeljnice : 31.10.17


Datum knjiženja : 13.11.17 09:59:49

R.br.	Konto	Opis dok.	Opis knj.	Jedinica	Duguje	Potražuje
1	22100	ODŠTETA BERULIA TC AG. 20.10.17.		2110	0,00	1.704,30
2	4845	ODŠTETA BERULIA TC AG. 20.10.17.		2110	1.704,30	0,00
3	22100	ODŠTETA BERULIA TC AG. 27.10.17.		2110	0,00	3.416,10
4	4845	ODŠTETA BERULIA TC AG. 27.10.17.		2110	3.416,10	0,00
5	22100	ODŠTETA BERULIA TC AG. 04.08.17.		2110	0,00	9.520,03
6	4845	ODŠTETA BERULIA TC AG. 04.08.17.		2110	9.520,03	0,00
7	22100	ODŠTETA BERULIA TC AG. 03.10.17.		2110	0,00	337.665,59
8	4845	ODŠTETA BERULIA TC AG. 03.10.17.		2110	337.665,59	0,00

Rekapitulacija po kontima:
22100 0,00 352.306,02
4845 352.306,02 0,00

Ukupno: 352.306,02 352.306,02

izradio:


Kontrolirao:


Temeljnica salda-konti - Kupci

Vrsta temeljnica: (OT) Opća temeljnica

Broj temeljnica : 459

Datum temeljnica: 31.10.17 Datum knjiženja: 13.11.17 09:58:49

R.br.	Konto	Jed.	Komitent	Naziv komitenta	Opis	Broj m.	Datum m.	Datum dos.	Duguje	Potražuje	Valuta	Duguje	Potražuje
1	22100	2110	DE811168021	THOMAS COOK TOURISTIK GMBH	ODŠTETA BERULIA TC AG. 20.10.17.	201017	31.10.17		0,00	1.704,30	EUR	0,00	227,00
2	4845	2110	DE811168021	THOMAS COOK TOURISTIK GMBH	ODŠTETA BERULIA TC AG. 20.10.17.	201017	31.10.17		1.704,30	0,00			
3	22100	2110	DE811168021	THOMAS COOK TOURISTIK GMBH	ODŠTETA BERULIA TC AG. 27.10.17.	271017	31.10.17		0,00	3.416,10	EUR	0,00	455,00
4	4845	2110	DE811168021	THOMAS COOK TOURISTIK GMBH	ODŠTETA BERULIA TC AG. 27.10.17.	271017	31.10.17		3.416,10	0,00			
5	22100	2110	DE811168021	THOMAS COOK TOURISTIK GMBH	ODŠTETA BERULIA TC AG. 04.08.17.	040817	31.10.17		0,00	9.520,03	EUR	0,00	1.268,00
6	4845	2110	DE811168021	THOMAS COOK TOURISTIK GMBH	ODŠTETA BERULIA TC AG. 04.08.17.	040817	31.10.17		9.520,03	0,00			
7	22100	2110	DE811168021	THOMAS COOK TOURISTIK GMBH	ODŠTETA BERULIA TC AG. 03.10.17.	031017	31.10.17		0,00	337.665,59	EUR	0,00	44.974,64
8	4845	2110	DE811168021	THOMAS COOK TOURISTIK GMBH	ODŠTETA BERULIA TC AG. 03.10.17.	031017	31.10.17		337.665,59	0,00			
Rekapitulacija po kontima:									352.306,02	352.306,02		0,00	46.924,64
22100									0,00				
4845									0,00				
Ukupno za temeljnicu :									352.306,02	352.306,02		0,00	46.924,64

Izradio :

Kontrolirao :

ODŠTETE GOSTIMA AGENCIJE THOMAS COOK AG

	voucher	debit nota	ime gosta	datum dolaska	seljenje u:	iznos
13.07.17.	38030523	3451707986	Schäper Janik	30.06.17.	Alga	35,00
13.07.17.	32368158	3451707983	Klemm Jens	25.06.17.	Alga	35,00
13.07.17.	25761731	3451707974	Schultheiss Juergen	24.06.17.	Elafusa	35,00
13.07.17.	27804781	3451707977	Berger Adam	19.06.17.	Elafusa-storno	35,00
13.07.17.	29347441	3451707982	Reibstrin Carolina	22.06.17.	Elafusa	35,00
13.07.17.	28695331	3451707980	Wolff Christan	28.06.17.	Alga-storno	35,00
13.07.17.	38076655	3451707987	Steyer Aila	24.06.17.	Elafusa	35,00
13.07.17.	27883702	3451707979	Roessger Gottfried	17.06.17.	Elafusa	35,00
13.07.17.	27710077	3451707976	Hauck Manfred	18.06.17.	Elafusa-storno	35,00
13.07.17.	24747654	3451707973	Marzewitski Ingrid	17.06.17.	Elafusa	35,00
13.07.17.	38387928	3451707988	Metzger Baerbel	17.06.17.	Elafusa-storno	35,00
13.07.17.	29153159	3451707981	Landgraf Bruno	28.06.17.	Neptun-storno	35,00
13.07.17.	27814883	3451707978	Wolnik Sigmund	19.06.17.	Elafusa-storno	35,00
13.07.17.	26367611	3451707975	Slangen Miroslav	26.06.17.	Alga-storno	35,00
13.07.17.	39692937	3451707989	Diehl Juliane	26.06.17.	Alga-storno	35,00
13.07.17.	33839090	3451707985	Komander Joanna	27.06.17.	Alga	35,00
13.07.17.	33258755	3451707984	Sagorski Edelgard	18.06.17.	Elafusa-storno	35,00
20.07.17.	21222631	0101713446	KIETZ DITTMAR	21.06.17.	Elafusa	35,00
20.07.17.	22199749	0101713447	KRAUS GINTER	22.06.17.	Elafusa	210,00
20.07.17.	23013975	0101713448	BRUENING LAURA	17.06.17.	Elafusa	288,00
20.07.17.	24982548	0101713449	ZAWISLA MARIO	27.06.17.	Neptun	35,00
20.07.17.	25946448	0101713450	REINHOLD UTA	29.06.17.	Elafusa	35,00
20.07.17.	26537894	0101713451	WERNER ASTRID	30.06.17.	Alga	35,00
20.07.17.	34341737	0101713452	HAUPT LOTHAR	17.06.17.	Elafusa-storno	35,00
			skinuto ZGB DI-207 od 04.08.17.		EUR	1.268,00

ODŠTETE GOSTIMA AGENCIJE THOMAS COOK AG

	voucher	debit nota	ime gosta	datum dolaska	seljenje u:	iznos
27.07.17.	30752082	3451709132	Huenecke Walter	11.06.17.	Alga	36,00
27.07.17.	21991210	3451709131	Scheel Detlef	15.06.17.	Alga	132,00
29.07.17.	26318858	1441700909	Knapp Marianne	20.07.17.	Neptun	539,00
29.07.17.	42088823	1441700917	Craut Doru Ioan	02.07.17.		35,00
29.07.17.	35089721	1441700915	Kalina Tibor	09.07.17.	Neptun	165,00
29.07.17.	43463756	1441700918	Hundegger Martina	17.07.17.	Elafusa	836,00
29.07.17.	33409478	1441700913	Christof Julian	17.07.17.	Elafusa-storno	35,00
29.07.17.	33409435	1441700912	Baech Franz	17.07.17.	Elafusa-storno	35,00
29.07.17.	29931755	1441700910	Kovac Maxim	12.07.17.	Neptun	1.128,00
29.07.17.	30937848	1441700911	Weilharter Irmgard	09.07.17.	Neptun	849,00
29.07.17.	37827924	1441700916	Gschiel Anton	16.07.17.	Alga-storno	35,00
29.07.17.	33589521	1441700914	Schrammel Romana	02.07.17.	Alga	392,00
29.07.17.	29359865	101713749	Franz Guenter	03.07.17.	Elafusa-storno	35,00
29.07.17.	29239274	101713748	Scharis Yordi	11.07.17.	Neptun-storno	35,00
29.07.17.	25774329	101713742	Pessel Robin	18.07.17.	Alga	519,00
29.07.17.	42880086	101713755	Schuhel Karl	02.07.17.		35,00
29.07.17.	30102207	101713751	Specht Anja	10.07.17.	Elafusa	1.017,00
29.07.17.	35910191	101713754	Carola Klein	04.07.17.	Elafusa	490,00
29.07.17.	25805402	101713743	Willig Carsten Andreas	17.07.17.	Elafusa	885,00
29.07.17.	23622505	101713740	Schnackers Anne	10.07.17.	Elafusa	555,00
29.07.17.	21587991	101713738	Boernsen Andre	10.07.17.	Elafusa	1.184,00
29.07.17.	26554217	101713745	Rausch Wibke	09.07.17.	Neptun	1.258,00
29.07.17.	22751735	101713739	Filippi Alfred	03.07.17.	Elafusa	660,00
29.07.17.	34280401	101713752	Neubacher Karsten	03.07.17.	Elafusa	1.256,00
29.07.17.	26824681	101713746	Zoellmann Jutta	17.07.17.	Elafusa	526,00
29.07.17.	20633956	101713737	Hennings Stefan	18.07.17.	Alga	321,00
29.07.17.	35850104	101713753	Melzer Christiana	09.07.17.	Elafusa-storno	245,00
29.07.17.	28587554	101713747	Ruchotzke Peter	02.07.17.	Alga	284,00
29.07.17.	29742693	101713750	Nowak Martin	16.07.17.	Neptun	588,00
29.07.17.	23622742	101713741	Schyns Jeannine	09.07.17.	Elafusa	767,00
29.07.17.	25922140	101713744	Moisel Theres	03.07.17.	Elafusa	722,00
29.07.17.	31085314	3451709169	Horky Michael	17.07.17.	Elafusa	634,00
29.07.17.	24416062	3451709165	Belser Tlmo	18.07.17.	Alga	35,00
29.07.17.	23836823	3451709164	John Cornelia	18.07.17.	Alga-storno	35,00
29.07.17.	34176299	3451709171	Hernung Katrin	11.07.17.	Neptun-storno	35,00
29.07.17.	35997105	3451709173	Heidfeld Corinna	09.07.17.	Elafusa-storno	35,00
29.07.17.	25346955	3451709166	Arlt Susanne Marina	20.07.17.	Neptun-storno	1.437,00
29.07.17.	27162151	3451709167	Streitz Fredrik	03.07.17.	Elafusa	975,00
29.07.17.	36237520	3451709174	Zacek Tomas	20.07.17.	Neptun	1.071,00
29.07.17.	35060481	3451709172	Embrechts Sven	03.07.17.	Elafusa	707,00

29.07.17.	33370105	3451709170	Dittmann Anna	03.07.17.	Elafusa	913,00
29.07.17.	28605579	3451709168	Grudzinski Margor	20.07.17.	Neptun	1.010,00
29.07.17.	37955019	3451709175	Pelke Max	10.07.17.	Elafusa-storno	35,00
11.08.17.	23941147	101715033	Rodino francesco	05.07.17.	SOLARIS	191,00
11.08.17.	35852654	101715034	Kitzberger Daniela	06.07.17.	SOLARIS	262,00
11.08.17.	23939681	101715032	Werner Petra	05.07.17.	SOLARIS	191,00
11.08.17.	29872911	3451709533	Birkelbach Lukas	06.07.17.	SOLARIS	742,00
11.08.17.	34920427	3451709536	Dauman Stefanie	08.07.17.	SOLARIS	744,00
11.08.17.	27790640	3451709532	Hannemann Ulrich	05.07.17.	SOLARIS	918,00
11.08.17.	21163104	3451709531	Jakob Maritta	05.07.17.	SOLARIS	792,00
11.08.17.	32187935	3451709534	Brandl Anja	08.07.17.	SOLARIS	216,00
11.08.17.	33672896	3451709535	Rehnelt Norbert	05.07.17.	SOLARIS	448,00
10.08.17.	25191561	1001704060	Colyn	03.06.17.	Alga	35,00
10.08.17.	25191561	1001704197	Colyn	03.06.17.	Alga	64,00
10.08.17.	29168121	1001704044	Verstraeten	03.06.17.	Elafusa	35,00
10.08.17.	29168121	1001704183	Verstraeten	03.06.17.	Elafusa	74,00
10.08.17.	34713413	1001704051	Pawlowski	03.06.17.	Elafusa-storno	35,00
10.08.17.	34539391	1001704047	TACK	03.06.17.	Alga	35,00
10.08.17.	31136750	1001704059	Embrechts Sven	03.06.17.	Elafusa	35,00
10.08.17.	31136750	1001704182	Embrechts Sven	03.06.17.	Elafusa	141,00
10.08.17.	26444918	1001704014	LACOUR	03.06.17.	Elafusa	35,00
10.08.17.	25646061	1001704067	VANDEVAVEYE	03.06.17.	Elafusa	35,00
10.08.17.	25646061	1001704181	VANDEVAVEYE	03.06.17.	Elafusa	64,00
10.08.17.	23896451	1001704058	PAPIC	03.06.17.	Elafusa-storno	35,00
10.08.17.	37165808	1001704064	DE HEEM	17.06.17.	Elafusa-storno	35,00
10.08.17.	25592697	1001704030	ADAMS	03.06.17.	Elafusa-storno	35,00
10.08.17.	26867011	1001704034	DAOUST	03.06.17.	Berulia-storno	70,00
10.08.17.	34262187	1001704056	VAN DEN STOCKT	03.06.17.	Elafusa-storno	35,00
10.08.17.	25213831	1001704036	D HONDT	03.06.17.	Elafusa	35,00
10.08.17.	27232400	1001704039	VAHNECKE	03.06.17.	Alga-storno	35,00
10.08.17.	31516820	1001704041	VAN ROY	03.06.17.	Elafusa-storno	35,00
12.08.17.	31516820	1001704309	VAN ROY	03.06.17.	Elafusa-storno	320,00
12.08.17.	36558245	1001704263	MOENS	01.07.17.	Neptun	35,00
12.08.17.	29735573	1001704259	STEYLS	01.07.17.	Neptun	35,00
12.08.17.	43018264	1001704270	PELZER	01.07.17.	Neptun-storno	35,00
12.08.17.	42405124	1001704266	GROSJEAN	01.07.17.	Neptun-storno	35,00
12.08.17.	42405124	1001704303	GROSJEAN	01.07.17.	Neptun-storno	457,00
12.08.17.	26954266	1001704221	LACASSE	24.06.17.	Elafusa-storno	35,00
12.08.17.	36154985	1001704265	CLOOTS	01.07.17.	Neptun	35,00
12.08.17.	26122643	1001704264	VAN MEERBEEK	01.07.17.	Neptun	35,00
12.08.17.	33493151	1001704260	CLAESEN	01.07.17.	Neptun	35,00
12.08.17.	32756581	1001704261	CLAEYS	01.07.17.	Neptun	35,00
12.08.17.	90461535	1401701761	STEGER WOLFGANG	22.06.17.	Elafusa-storno	335,00
12.08.17.	31847826	1001704262	DEPOORTER	01.07.17.	Neptun-storno	35,00
29.08.17.	24448720	3451710341	BASIC BENJAMIN	30.07.17.	Alga	461,00
29.08.17.	30457251	1441701043	GLIBO BLAGICA	30.07.17.	Alga-storno	1.153,00
29.08.17.	34315825	1441701045	ZENZ ANDREAS	31.07.17.	Alga	36,00
29.08.17.	33437412	1441701044	MESENICH LEA	29.07.17.	Alga-storno	207,00
29.08.17.	30924291	0101715621	GUIRAUD PIERRE	29.07.17.	Alga-storno	36,00
29.08.17.	30483227	0101715620	SOLODEVA EVGENIYA	30.07.17.	Alga	779,00
29.08.17.	36629436	0101715623	BRENNER DANIEL	30.07.17.	Alga-storno	350,00
29.08.17.	30194454	0101715619	NECHITAYLO VICTOR	30.07.17.	Alga-storno	693,00
29.08.17.	22723839	0101715617	WIENAND FRANK	31.07.17.	Alga-storno	36,00
29.08.17.	31596670	0101715622	LJUBANOVIC CLAUDIA	29.07.17.	Alga-storno	36,00
29.08.17.	24318753	0101715618	HILGENFELDT JENS	22.07.17.	Soline-storno	503,00
01.09.17.	28841230	1001704404	WOESTYN	01.07.17.	Neptun-storno	35,00
01.09.17.	35504672	1001704407	TRIPPER	08.07.17.	SOLARIS	35,00
01.09.17.	26589134	1001704408	NINANE	08.07.17.	SOLARIS	35,00
01.09.17.	25271416	1001704410	MEEUS	05.07.17.	Berulia-storno	35,00
01.09.17.	24989381	1001704411	DELOOSE	05.07.17.	SOLARIS	35,00
01.09.17.	35577017	1001704414	PONTHIEU	10.07.17.	Neptun-storno	35,00
01.09.17.	25811658	1001704416	MINNART	08.07.17.	SOLARIS	35,00
01.09.17.	26629080	1001704420	VERBEIREN	08.07.17.	SOLARIS	35,00
01.09.17.	37248797	1001704422	CASTEUR	08.07.17.	SOLARIS	35,00
01.09.17.	30701356	1001704423	BOULANGER	12.07.17.	Neptun	35,00
01.09.17.	33923252	1001704426	DANEELS	08.07.17.	SOLARIS	35,00
01.09.17.	25755880	1001704427	KEMPS	08.07.17.	SOLARIS	35,00
01.09.17.	32302840	1001704454	VIATOUR	15.07.17.	Alga	35,00

01.09.17.	35667431	1001704459	GOOSSENS	15.07.17.	Alga	35,00
01.09.17.	32879322	1001704462	HAUSSERMANN	15.07.17.	Alga	35,00
01.09.17.	35924302	1001704463	KINET	15.07.17.	Alga	35,00
01.09.17.	32429955	1001704470	BLOEMERS	16.07.17.	Alga-storno	35,00
01.09.17.	28039780	1001704478	VERHOEVEN	19.07.17.	Alga	35,00
01.09.17.	43270303	1001704480	GOVEN	18.07.17.	Alga-storno	35,00
01.09.17.	29174768	1001704488	JEGERS	12.06.17.	Elafusa	139,00
01.09.17.	35273778	1001704489	BARTL	15.07.17.	Alga	135,00
01.09.17.	33428294	1001704495	MEESE	15.07.17.	Alga	35,00
01.09.17.	35193634	1001704497	GORIS	15.07.17.	Alga	35,00
01.09.17.	29130892	1001704527	FROEHLINGER	19.07.17.	Alga	35,00
03.09.17.	34532851	1101702394	HOOGENDOORN	05.07.17.	SOLARIS	35,00
03.09.17.	24231488	1101702399	LAMBRECHTS	10.07.17.	Elafusa	635,00
03.09.17.	27368999	1101702410	BLOEMEN	19.07.17.	Alga	35,00
03.09.17.	27372848	1101702415	GOMMERS	05.06.17.	Elafusa	225,00
05.09.17.	26605580	0101715925	WILKE CHRISTIANE	25.07.17.	SOLARIS	147,00
05.09.17.	23117584	0101715923	DUBOIS SONJA	27.07.17.	Soline	336,00
05.09.17.	24575691	0101715924	BORNSTÄEDT HAIKO	25.07.17.	SOLARIS	265,00
05.09.17.	33389141	0101715928	RUHE TOMMY	27.07.17.	Soline	846,00
05.09.17.	32630910	0101715927	ZIEGLER ECKHARD	25.07.17.	Berulia-storno	36,00
05.09.17.	27152813	0101715926	WESTERHOFF FRANK	22.07.17.	SOLARIS	564,00
05.09.17.	38434349	3451710655	BRANDENBURG THOMA	24.07.17.	Berulia-storno	36,00
05.09.17.	28110669	3451710653	BALKOW GORDON	22.07.17.	SOLARIS	931,00
05.09.17.	28473656	3451710654	BURIC IVAN	22.07.17.	Berulia-storno	36,00
05.09.17.	26255031	3451710652	BEUTEN BART	25.07.17.	SOLARIS	2.154,00
05.09.17.	25769414	3451710651	BLAZECIC DARKO	27.07.17.	Soline	1.417,00
05.09.17.	33541929	1441701067	PAPCUÑOVA MARIA	23.07.17.	SOLARIS	467,00
05.09.17.	23721252	1001704568	VAN ESPEN	22.07.17.	Alga	35,00
05.09.17.	34984948	1001704574	VINCK	19.07.17.	Alga	35,00
05.09.17.	43377841	1001704575	DEWAELE	22.07.17.	SOLARIS	35,00
05.09.17.	43312189	1001704576	ALEXANDER	22.07.17.	Berulia-storno	35,00
05.09.17.	30667115	1001704579	DE MAESENEIR	19.07.17.	Alga-storno	35,00
05.09.17.	41151145	1001704580	VANDER AA	22.07.17.	SOLARIS	35,00
05.09.17.	37545252	1001704584	DEFFONTAINE	12.07.17.	Berulia-storno	35,00
05.09.17.	29028621	1001704585	VAN RENTERGHEM	26.07.17.	Alga	35,00
05.09.17.	29030596	1001704586	VAN MOL	26.07.17.	Alga	35,00
05.09.17.	29033005	1001704587	DE LEEUW	26.07.17.	Alga	35,00
05.09.17.	43038460	1001704588	HONNAY	22.07.17.	Berulia-storno	35,00
05.09.17.	25340680	1001704589	GERNAEY	22.07.17.	SOLARIS	35,00
05.09.17.	27015671	1001704590	NOUKENS	26.07.17.	Alga-storno	35,00
05.09.17.	35273778	1001704595	BARTL	15.07.17.	Alga	200,00
05.09.17.	31136750	1001704658	EMBRECHTS	03.06.17.	Elafusa	311,00
07.09.17.	6170741	1401701833	EL CHARIF MAZEN	01.07.17.	Elafusa	295,00
08.09.17.	29753016	3451710724	JELASS LOTHAR	07.06.17	Elafusa	365,00
12.09.17.	27936202	1001704680	SEYS	26.07.17.	Alga	35,00
12.09.17.	33709978	1001704686	SOMERS	29.07.17.	Soline-storno	35,00
12.09.17.	33279612	1001704689	CINDY	29.07.17.	Alga-storno	35,00
12.09.17.	35667431	1001704721	GOOSSENS	15.07.17.	Alga	80,73
12.09.17.	33428294	1001704724	MEESE	15.07.17.	Alga	273,91

skinuto ZGB DI-267 od 03.10.17.

UKUPNO ODŠTETE 44.974,64

ODŠTETE GOSTIMA AGENCIJE THOMAS COOK AG

voucher	debit nota	ime gosta	datum dolaska	seljenje u:	iznos
42298352	1001800276	PEETERS SOFIE	26.08.17.	Berulia	35,00
27936202	1001800316	SEYS TONY	26.07.17.	Alga	192,00
					227,00

skinuto ZGB DI-284 od 20.10.17.

ODŠTETE GOSTIMA AGENCIJE THOMAS COOK AG

voucher	debit nota	ime gosta	datum dolaska	seljenje u:	iznos
90473768	1401800068	DURES THOMAS	09.07.17.	Elafusa	280,00
24982548	0101800256	LIEDER YVONNE	01.07.17.	Neptun	175,00
					455,00

skinuto ZGB di-291 od 27.10.17.

UKUPNO

EUR

46.924,64

REKAPITULACIJA ODBITAKA PO IZVODIMA

ZGB DI-207 OD 04.08.18.	KR001-31.07.2017.	EUR	1.268,00
ZGB DI-267 OD 03.10.2017.	KR001-25.09.2017.	EUR	44.974,64
ZGB DI-284 OD 20.10.2017.	KR001-16.10.2017.	EUR	227,00
ZGB DI-291 OD 27.10.2017.	KR001-23.10.2017.	EUR	455,00
			46.924,64



Thomas Cook GmbH · Thomas-Cook-Platz 1 · D-61440 Oberursel

2017 21-207 od 04.08.17.

HOTELI
BRELA D.D.
TRG GOSPE OD KARMELA 1
HR-21322 BRELA

HOTEL BERULIA & BERULIA BEACH
TRG GOSPE OD KARMEN
HR-21322 BRELA

ODSTETE EUR 1.268,00

Zahlungsavis (KR001-31.07.2017)

Oberursel, 03.08.2017

Seite 18 von 26

Konto : RL060753
Währung : EUR /

Wir haben heute nachfolgende Zahlung veranlasst:

<u>Abzüge/Verrchnungen</u>		<u>Betrag</u>
Uebertrag		48.048,46
Storno	26980593	1.604,86-
Storno	22877470	1.628,31-
*RE-NR. 4332 vom 15.06.17 CORRECTION Rechnung wurde gekürzt um 1.228,16-EUR: siehe Erklärung <u>Differenzgrund</u> Storno	<u>Ihr Reiseauftrag</u> Reiseauftrag 25998855	1.228,16- <u>Differenz</u> 1.228,16-
*RE-NR. 4583/1110 vom 20.06.17 CORRECTION Rechnung wurde gekürzt um 1.154,70-EUR: siehe Erklärung <u>Differenzgrund</u> Storno	<u>Ihr Reiseauftrag</u> Reiseauftrag 30752082	1.154,70- <u>Differenz</u> 1.154,70-
Debit No 0101713446 XNE dt. 200717 S7 TN 21222831		35,00-
Debit No 0101713447 NEC dt. 200717 S7 TN 22199749		210,00-
Debit No 0101713448 NEC dt. 200717 S7 TN 23013975		288,00-
Debit No 0101713449 NEC dt. 200717 S7 TN 24982548		35,00-
Debit No 0101713450 NEC dt. 200717 S7 TN 25946448		35,00-
Debit No 0101713451 XNE dt. 200717 S7 TN 26537894		35,00-
Summe Abzüge/Verrchnungen	<i>EUR 1.638,00</i>	46.359,18-

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dr. Peter Fankhauser
Geschäftsführung:
Jean Christoph Debus (Vorsitzender)
Stefanie Berk
Ralf Teckentrup
Björn Walther

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE3500400000580735900
SWIFT/BIC: COBADEFF
Deutsche Bank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE91500700100094733300
SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Sitz der Gesellschaft:
Oberursel
Registergericht u. Handelsregister – Nr.
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13588
USt-ID-Nr. DE 192 729 324
Steuernummer: 0032 46 44 009



2A

**Thomas
Cook**

Thomas Cook GmbH · Thomas-Cook-Platz 1 · D-61440 Oberursel

**HOTEL
BRELA D.D.
TRG GOSPE OD KARMELA 1

HR-21322 BRELA**

**HOTEL BERULIA & BERULIA BEACH
TRG GOSPE OD KARMEN

HR-21322 BRELA**

Zahlungsaavis (KR001-31.07.2017)

Oberursel, 03.08.2017

Seite 19 von 26

**Konto : RL060753
Währung : EUR /**

Wir haben heute nachfolgende Zahlung veranlasst:

Abzüge/Verrechnungen

Betrag

Uebertrag

45.027,60

- Debit No 0101713452 NEC dt. 200717 S7 TN 34341737
- Debit No 3451707973 COP dt. 130717 S7 TN 24747854
- Debit No 3451707974 COP dt. 130717 S7 TN 25761731
- Debit No 3451707975 COP dt. 130717 S7 TN 28367611
- Debit No 3451707976 COP dt. 130717 S7 TN 27710077
- Debit No 3451707977 COP dt. 130717 S7 TN 27804781
- Debit No 3451707978 COP dt. 130717 S7 TN 27814883
- Debit No 3451707979 COP dt. 130717 S7 TN 27883702
- Debit No 3451707980 COP dt. 130717 S7 TN 28695331
- Debit No 3451707981 COP dt. 130717 S7 TN 29153159
- Debit No 3451707982 COP dt. 130717 S7 TN 29347441
- Debit No 3451707983 COP dt. 130717 S7 TN 32368158

- 35,00-
- 35,00-
- 35,00-
- 35,00-
- 35,00-
- 35,00-
- 35,00-
- 35,00-
- 35,00-
- 35,00-
- 35,00-
- 35,00-

EUR 420,00


Summe Abzüge/Verrechnungen

46.779,19-

**Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dr. Peter Fankhauser
Geschäftsführung:
Jean Christoph Debus (Vorsitzender)
Stefanie Berk
Ralf Teckentrup
Björn Walther**

**Bankverbindungen:
Commerzbank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE35500400000580735900
SWIFT/BIC: COBADEFF
Deutsche Bank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE91500700100094733300
SWIFT/BIC: DEUTDEFF**

**Sitz der Gesellschaft:
Oberursel
Registergericht u. Handelsregister - Nr.
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13588
USt-ID-Nr. DE 192 729 324
Steuernummer: 0032 46 44 009**



3.

Thomas Cook GmbH · Thomas-Cook-Platz 1 · D-61440 Oberursel

HOTELI
BRELA D.D.
TRG GOSPE OD KARMELA 1
HR-21322 BRELA

HOTEL BERULIA & BERULIA BEACH
TRG GOSPE OD KARMEN
HR-21322 BRELA

Zahlungsaufs (KR001-31.07.2017)

Oberursel, 03.08.2017

Seite 20 von 26

Konto : RL060753
Währung : EUR /

Wir haben heute nachfolgende Zahlung veranlasst:

<u>Abzüge/Verrechnungen</u>	Betrag
Uebertrag	44.607,60
Debit No 3451707984 COP dt. 130717 S7 TN 33258755	35,00-
Debit No 3451707985 COP dt. 130717 S7 TN 33839090	35,00-
Debit No 3451707986 COP dt. 130717 S7 TN 38030523	35,00-
Debit No 3451707987 COP dt. 130717 S7 TN 38076655	35,00-
Debit No 3451707988 COP dt. 130717 S7 TN 38387928	35,00-
Debit No 3451707989 COP dt. 130717 S7 TN 39692937	35,00-
Summe Abzüge/Verrechnungen	46.989,19-

Eink 210,00

1.765,00

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dr. Peter Fankhauser
Geschäftsführung:
Jean Christoph Debus (Vorsitzender)
Stefanie Berk
Ralf Teckentrup
Björn Walther

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE33500400000580735900
SWIFT/BIC: COBADEFF
Deutsche Bank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE91500700100094733300
SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Sitz der Gesellschaft:
Oberursel
Registergericht u. Handelsregister - Nr.
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13588
USt-ID-Nr. DE 192 729 324
Steuernummer: 0032 46 44 009



267 11-267 oel 03.10.17.

Thomas Cook GmbH · Thomas-Cook-Platz 1 · D-61440 Oberursel

Zahlungsavis (KR001-25.09.2017)

Seite 19 von 32

Abzüge/Verrechnungen

OSTERE EUR 41 974,64

Uebertrag

Betrag
537.513,87

Rechnung wurde gekürzt um 1.423,80-EUR: siehe Erklärung
Differenzgrund
Storno

Ihr Reiseauftrag

Reiseauftrag
36958987

Differenz
1.423,80-

Debit No 0101713737 NEC dt. 290717 S7 TN 20633956

321,00-

Debit No 0101713738 NEC dt. 290717 S7 TN 21587991

1.184,00-

Debit No 0101713739 TIH dt. 290717 S7 TN 22751735

660,00-

Debit No 0101713740 XNE dt. 290717 S7 TN 23622505

555,00-

Debit No 0101713741 XNE dt. 290717 S7 TN 23622742

767,00-

Debit No 0101713742 NEC dt. 290717 S7 TN 25774329

519,00-

Debit No 0101713743 NEC dt. 290717 S7 TN 25805402

885,00-

Debit No 0101713744 XNE dt. 290717 S7 TN 25922140

722,00-

Debit No 0101713745 NEC dt. 290717 S7 TN 26554217

1.258,00-

Debit No 0101713746 NEC dt. 290717 S7 TN 26824681

526,00-

Debit No 0101713747 NEC dt. 290717 S7 TN 28587554

284,00-

Debit No 0101713748 TIH dt. 290717 S7 TN 29239274

35,00-

Debit No 0101713749 NEC dt. 290717 S7 TN 29359865

35,00-

Debit No 0101713750 NEC dt. 290717 S7 TN 29742693

588,00-

Debit No 0101713751 NEC dt. 290717 S7 TN 30102207

1.017,00-

Debit No 0101713752 NEC dt. 290717 S7 TN 34280401

1.256,00-

Debit No 0101713753 XNE dt. 290717 S7 TN 35850104

245,00-

Debit No 0101713754 TIH dt. 290717 S7 TN 35910191

490,00-

Debit No 0101713755 TIH dt. 290717 S7 TN 42880086

35,00-

EUR 11.382,00

Summe Abzüge/Verrechnungen

86.899,94-

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Dr. Peter Fankhauser

Geschäftsführung:

Jean Christoph Debus (Vorsitzender)

Stefanie Berk

Ralf Teckentrup

Björn Walker

Bankverbindungen:

Commerzbank AG Frankfurt am Main

IBAN: DE350040000580735900

SWIFT/BIC: COBADEFF

Deutsche Bank AG Frankfurt am Main

IBAN: DE91500700100094733300

SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Sitz der Gesellschaft:


Oberursel

Registergericht u. Handelsregister – Nr.

Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13588

USt-ID-Nr. DE 192 729 324

Steuernummer: 0032 46 44 009



Abzüge/Verrechnungen

Betrag

Uebertrag

526.131,87

- Debit No 0101715032 XNE dt. 110817 S7 TN 23939881
- Debit No 0101715033 XNE dt. 110817 S7 TN 23941147
- Debit No 0101715034 NEC dt. 110817 S7 TN 35852654
- Debit No 0101715617 XNE dt. 290817 S7 TN 22723639
- Debit No 0101715618 NEC dt. 290817 S7 TN 24318753
- Debit No 0101715619 XNE dt. 290817 S7 TN 30194454
- Debit No 0101715620 XNE dt. 290817 S7 TN 30483227
- Debit No 0101715621 TIH dt. 290817 S7 TN 30924291
- Debit No 0101715622 TIH dt. 290817 S7 TN 31596870
- Debit No 0101715623 NEC dt. 290817 S7 TN 36629436
- Debit No 0101715923 TIH dt. 050917 S7 TN 23117584
- Debit No 0101715924 NEC dt. 050917 S7 TN 24575691
- Debit No 0101715925 NEC dt. 050917 S7 TN 26805580
- Debit No 0101715926 XNE dt. 050917 S7 TN 27152813
- Debit No 0101715927 XNE dt. 050917 S7 TN 32630910
- Debit No 0101715928 TIH dt. 050917 S7 TN 33389141
- Debit No 1001704014 COP dt. 100817 S7 TN 26444918
- Debit No 1001704030 COP dt. 100817 S7 TN 25592697
- Debit No 1001704034 COP dt. 100817 S7 TN 26867011
- Debit No 1001704036 COP dt. 100817 S7 TN 25213631
- Debit No 1001704039 COP dt. 100817 S7 TN 27232400

191,00-
191,00-
262,00-
36,00-
503,00-
693,00-
779,00-
36,00-
36,00-
350,00-
336,00-
265,00-
147,00-
564,00-
36,00-
846,00-
35,00-
35,00-
70,00-
35,00-
35,00-

EUR 5.481,00


Summe Abzüge/Verrechnungen

92.380,94-

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dr. Peter Fankhauser
Geschäftsführung:
Jean Christoph Debus (Vorsitzender)
Stefanie Berk
Ralf Teckentrup
Björn Walther

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE35500400000580735900
SWIFT/BIC: COBADEFF
Deutsche Bank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE91500700100094733300
SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Sitz der Gesellschaft:
Oberursel
Registargericht u. Handelsregister – Nr.
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13588
USt-ID-Nr. DE 192 729 324
Steuernummer: 0092 46 44 009



Thomas Cook GmbH · Thomas-Cook-Platz 1 · D-61440 Oberursel

Zahlungseavis (KR001-25.09.2017)

Seite 21 von 32


<u>Abzüge/Verrechnungen</u>	Betrag
Uebertrag	520.650,87
Debit No 1001704041 COP dt. 100817 S7 TN 31516820	35,00-
Debit No 1001704044 COP dt. 100817 S7 TN 29168121	35,00-
Debit No 1001704047 COP dt. 100817 S7 TN 34539391	35,00-
Debit No 1001704051 COP dt. 100817 S7 TN 34713413	35,00-
Debit No 1001704056 COP dt. 100817 S7 TN 34262187	35,00-
Debit No 1001704058 COP dt. 100817 S7 TN 23896451	35,00-
Debit No 1001704059-COP dt. 100817 S7 TN 31138750	35,00-
Debit No 1001704060 COP dt. 100817 S7 TN 25191561	35,00-
Debit No 1001704084 COP dt. 100817 S7 TN 37165808	35,00-
Debit No 1001704067 COP dt. 100817 S7 TN 25646061	35,00-
Debit No 1001704181 COP dt. 100817 S7 TN 25646061	64,00-
Debit No 1001704182 COP dt. 100817 S7 TN 31138750	141,00-
Debit No 1001704183 COP dt. 100817 S7 TN 29168121	74,00-
Debit No 1001704197 COP dt. 100817 S7 TN 25191561	64,00-
Debit No 1001704221 COP dt. 120817 S7 TN 26954268	35,00-
Debit No 1001704259 COP dt. 120817 S7 TN 29735573	35,00-
Debit No 1001704260 COP dt. 120817 S7 TN 33493151	35,00-
Debit No 1001704261 COP dt. 120817 S7 TN 32756581	35,00-
Debit No 1001704262 COP dt. 120817 S7 TN 31847826	35,00-
Debit No 1001704263 COP dt. 120817 S7 TN 36558245	35,00-
Debit No 1001704264 COP dt. 120817 S7 TN 26122643	35,00-
Summe Abzüge/Verrechnungen	93.318,94-

End 93.318,94

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dr. Peter Fankhauser
Geschäftsführung:
Jean Christoph Debus (Vorsitzender)
Stefanie Berk
Ralf Teckentrup
Björn Walther

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE35500400000580735900
SWIFT/BIC: COBADEFF
Deutsche Bank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE91500700100094733300
SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Sitz der Gesellschaft:
Oberursel
Registergericht u. Handelsregister – Nr.
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 19388
USt-ID-Nr. DE 192 729 324
Steuernummer: 0032 46 44 009



Thomas Cook GmbH • Thomas-Cook-Platz 1 • D-61440 Oberursel


Zahlungsavis (KR001-25.09.2017)

Seite 22 von 32

Abzüge/Verrechnungen	Betrag
Uebertrag	519.712,87
Debit No 1001704265 COP dt. 120817 S7 TN 36154985	35,00-
Debit No 1001704266 COP dt. 120817 S7 TN 42405124	35,00-
Debit No 1001704270 COP dt. 120817 S7 TN 43018284	35,00-
Debit No 1001704303 COP dt. 120817 S7 TN 42405124	457,00-
Debit No 1001704309 COP dt. 120817 S7 TN 31516820	320,00-
Debit No 1001704404 COP dt. 010917 S7 TN 28841230	35,00-
Debit No 1001704407 COP dt. 010917 S7 TN 35504672	35,00-
Debit No 1001704408 COP dt. 010917 S7 TN 26589134	35,00-
Debit No 1001704410 COP dt. 010917 S7 TN 25271416	35,00-
Debit No 1001704411 COP dt. 010917 S7 TN 24989381	35,00-
Debit No 1001704414 COP dt. 010917 S7 TN 35577017	35,00-
Debit No 1001704416 COP dt. 010917 S7 TN 25811658	35,00-
Debit No 1001704420 COP dt. 010917 S7 TN 26629080	35,00-
Debit No 1001704422 COP dt. 010917 S7 TN 37248797	35,00-
Debit No 1001704423 COP dt. 010917 S7 TN 30701356	35,00-
Debit No 1001704426 COP dt. 010917 S7 TN 33923252	35,00-
Debit No 1001704427 COP dt. 010917 S7 TN 25755880	35,00-
Debit No 1001704454 COP dt. 010917 S7 TN 32302840	35,00-
Debit No 1001704459 COP dt. 010917 S7 TN 35867431	35,00-
Debit No 1001704462 COP dt. 010917 S7 TN 32879322	35,00-
Debit No 1001704463 COP dt. 010917 S7 TN 35924302	35,00-
Summe Abzüge/Verrechnungen	94.760,94-

EUR 1.442,00

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Peter Fankhauser Geschäftsführung: Jean Christoph Debus (Vorsitzender) Stefanie Berk Ralf Teckentrup Björn Walther	Bankverbindungen: Commerzbank AG Frankfurt am Main IBAN: DE350040000580735900 SWIFT/BIC: COBADEFF Deutsche Bank AG Frankfurt am Main IBAN: DE91500700100094739300 SWIFT/BIC: DEUTDEFF	Sitz der Gesellschaft: Oberursel Registriergericht u. Handelsregister – Nr. Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13588 USt-ID-Nr. DE 192 729 324 Steuernummer: 0032 46 44 009
---	--	--



Thomas Cook GmbH · Thomas-Cook-Platz 1 · D-61440 Oberursel

Zahlungsavis (KR001-25.09.2017)

Seite 23 von 32

Abzüge/Verrechnungen

Betrag

Übertrag

518.270,87

Debit No 1001704470 COP dt. 010917 S7 TN 32429955	35,00-
Debit No 1001704478 COP dt. 010917 S7 TN 28038780	35,00-
Debit No 1001704480 COP dt. 010917 S7 TN 43270303	35,00-
Debit No 1001704488 COP dt. 010917 S7 TN 29174768	139,00-
Debit No 1001704489 COP dt. 010917 S7 TN 35273778	135,00-
Debit No 1001704495 COP dt. 010917 S7 TN 33428294	35,00-
Debit No 1001704497 COP dt. 010917 S7 TN 35193834	35,00-
Debit No 1001704527 COP dt. 010917 S7 TN 29130892	35,00-
Debit No 1001704569 COP dt. 050917 S7 TN 23721252	35,00-
Debit No 1001704574 COP dt. 050917 S7 TN 34984948	35,00-
Debit No 1001704575 COP dt. 050917 S7 TN 43377841	35,00-
Debit No 1001704576 COP dt. 050917 S7 TN 43312189	35,00-
Debit No 1001704579 COP dt. 050917 S7 TN 30867115	35,00-
Debit No 1001704580 COP dt. 050917 S7 TN 41151145	35,00-
Debit No 1001704584 COP dt. 050917 S7 TN 37545252	35,00-
Debit No 1001704585 COP dt. 050917 S7 TN 29028621	35,00-
Debit No 1001704586 COP dt. 050917 S7 TN 29030598	35,00-
Debit No 1001704587 COP dt. 050917 S7 TN 29033005	35,00-
Debit No 1001704588 COP dt. 050917 S7 TN 43038460	35,00-
Debit No 1001704589 COP dt. 050917 S7 TN 25340880	35,00-
Debit No 1001704590 COP dt. 050917 S7 TN 27015671	35,00-

EUR 939,00

Summe Abzüge/Verrechnungen

95.699,94-

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Dr. Peter Fankhauser

Geschäftsführung:

Jean Christoph Debus (Vorsitzender)

Stefanie Berk

Ralf Teckentrup

Björn Walther

Bankverbindungen:

Commerzbank AG Frankfurt am Main

IBAN: DE3500400000580735900

SWIFT/BIC: COBADEFF

Deutsche Bank AG Frankfurt am Main

IBAN: DE91500700100094733300

SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Sitz der Gesellschaft:


Oberursel

Registergericht u. Handelsregister - Nr.

Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13588

USt-ID-Nr. DE 192 729 324

Steuernummer: 0032 46 44 009



Thomas Cook GmbH · Thomas-Cook-Platz 1 · D-61440 Oberursel

Zahlungsavis (KR001-25.09.2017)

Seite 24 von 32

<u>Abzüge/Verrechnungen</u>	Betrag
Uebertrag	517.331,87
Debit No 1001704595 COP dt. 050917 S7 TN 35273778	200,00-
Debit No 1001704658 COP dt. 050917 S7 TN 31136750	311,00-
Debit No 1001704680 COP dt. 120917 S7 TN 27836202	35,00-
Debit No 1001704686 COP dt. 120917 S7 TN 33709978	35,00-
Debit No 1001704689 COP dt. 120917 S7 TN 33279612	35,00-
Debit No 1001704721 COP dt. 120917 S7 TN 35667431	80,73-
Debit No 1001704724 COP dt. 120917 S7 TN 33428294	273,91-
Debit No 1101702394 NVN dt. 030917 S7 TN 34532651	35,00-
Debit No 1101702399 NVN dt. 030917 S7 TN 24231488	635,00-
Debit No 1101702410 NVN dt. 030917 S7 TN 27368999	35,00-
Debit No 1101702415 NVN dt. 030917 S7 TN 27372848	225,00-
Debit No 1401701761 dt. 120917 S7 TN 90461535	335,00-
Debit No 1401701833 dt. 070917 S7 TN 06170741	295,00-
Debit No 1441700909 TBS dt. 290717 S7 TN 26318858	539,00-
Debit No 1441700910 OTH dt. 290717 S7 TN 29931755	1.128,00-
Debit No 1441700911 OLG dt. 290717 S7 TN 30837848	849,00-
Debit No 1441700912 OLG dt. 290717 S7 TN 33409435	35,00-
Debit No 1441700913 OLG dt. 290717 S7 TN 33409478	35,00-
Debit No 1441700914 TBS dt. 290717 S7 TN 33595921	392,00-
Debit No 1441700915 OTH dt. 290717 S7 TN 35089721	165,00-
Debit No 1441700916 OTH dt. 290717 S7 TN 37827924	35,00-
Summe Abzüge/Verrechnungen	101.408,58-

EUR 5.708,64

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Dr. Peter Fankhauser

Geschäftsführung:

Jean Christoph Debus (Vorsitzender)

Stefanie Berk

Ralf Teckentrup

Björn Welther

Bankverbindungen:

Commerzbank AG Frankfurt am Main

IBAN: DE3500400000580735900

SWIFT/BIC: COBADEFF

Deutsche Bank AG Frankfurt am Main

IBAN: DE91500700100094733300

SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Sitz der Gesellschaft:


Oberursel

Registergericht u. Handelsregister – Nr.

Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13588

USt-ID-Nr. DE 192 729 324

Steuernummer: 0092 46 44 009



Thomas Cook GmbH · Thomas-Cook-Platz 1 · D-61440 Oberursel

Zahlungsavis (KR001-25.09.2017)

Seite 26 von 32

<u>Abzüge/Verrechnungen</u>	Betrag
Uebertrag	501.007,23
Debit No 3451709532 COP dt. 110817 S7 TN 27790840	918,00-
Debit No 3451709533 COP dt. 110817 S7 TN 29872911	742,00-
Debit No 3451709534 COP dt. 110817 S7 TN 32187935	216,00-
Debit No 3451709535 COP dt. 110817 S7 TN 33672896	448,00-
Debit No 3451709536 COP dt. 110817 S7 TN 34920427	744,00-
Debit No 3451710341 COP dt. 290817 S7 TN 24448720	461,00-
Debit No 3451710651 COP dt. 050917 S7 TN 25789414	1.417,00-
Debit No 3451710652 COP dt. 050917 S7 TN 26255031	2.154,00-
Debit No 3451710653 COP dt. 050917 S7 TN 28110669	931,00-
Debit No 3451710654 COP dt. 050917 S7 TN 28473656	36,00-
Debit No 3451710655 COP dt. 050917 S7 TN 38434349	36,00-
Debit No 3451710724 COP dt. 080917 S7 TN 29753016	365,00-
Invoice No 2561700073 dt. 240817 S7	47.112,00-
Invoice No 2561700074 dt. 240817 S7	40.000,00-
Summe Abzüge/Verrechnungen	207.604,58-

EUR 2.462,00

UKUDWO EUR 14 374,64

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dr. Peter Fankhauser
Geschäftsführung:
Jean Christoph Debus (Vorsitzender)
Stefanie Berk
Ralf Teckentrup
Björn Walther

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE35500400000590735900
SWIFT/BIC: COBADEFF
Deutsche Bank AG Frankfurt am Main
IBAN: DE91500700100094733300
SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Sitz der Gesellschaft:
Oberursel
Registergericht u. Handelsregister – Nr.
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13588
USt-ID-Nr. DE 192 729 324
Steuernummer: 0032 46 44 009

267 21-284 od 20.10.17



Thomas Cook GmbH · Thomas-Cook-Platz 1 · D-61440 Oberursel

Zahlungsavis (KR001-16.10.2017)

Selste 3 von 4

Abzüge/Verrechnungen

Betrag

Uebertrag

62.187,72

Debit No 1001800276 COP dt. 111017 S7 TN 42298352

35,00-

Debit No 1001800318 COP dt. 111017 S7 TN 27936202

192,00-

Eid 227,00

Summe Abzüge/Verrechnungen

227,00-

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Dr. Peter Fankhauser

Geschäftsführung:

Jean Christoph Debus (Vorsitzender)

Stefanie Berk

Ralf Teckentrup

Björn Walther

Bankverbindungen:

Commerzbank AG Frankfurt am Main

IBAN: DE33500400000580735900

SWIFT/BIC: COBADEFF

Deutsche Bank AG Frankfurt am Main

IBAN: DE91500700100094733300

SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Sitz der Gesellschaft:

Oberursel

Registergericht u. Handelsregister - Nr.

Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13588

USt-ID-Nr. DE 192 729 324

Steuernummer: 0092 46 44 009

269 01-291 od 24.10.17.



Thomas Cook GmbH · Thomas-Cook-Platz 1 · D-61440 Oberursel

Zahlungsavis (KR001-23.10.2017)

Seite 5 von 6

<u>Abzüge/Verrechnungen</u>	Betrag
Übertrag	52.349,47
Debit No 0101800256 COP dt. 121017 S7 TN 24982548	175,00-
Debit No 1401800068 dt. 121017 S7 TN 90473768	280,00-
<hr/> <i>EUR 455,00</i>	
Summe Abzüge/Verrechnungen	455,00-

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Dr. Peter Fankhauser

Geschäftsführung:

Jean Christoph Debus (Vorsitzender)

Stefanie Berk

Ralf Teckentrup

Björn Walther

Bankverbindungen:

Commerzbank AG Frankfurt am Main

IBAN: DE3550040000580735900

SWIFT/BIC: COBADEFF

Deutsche Bank AG Frankfurt am Main

IBAN: DE91500700100094733300

SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Sitz der Gesellschaft:

Oberursel

Registergericht u. Handelsregister – Nr.

Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13588

USt-ID-Nr. DE 192 729 324

Steuernummer: 0092 46 44 009

Hotell Breia d.d.
Trg Gospe od Karmela 1
21322 Breia
OIB: 78097341068

13.11.17 11:03:32

Financijska temeljnica

Vrsta temeljnice : (OT) Opća temeljnica
Broj temeljnice : 461
Datum temeljnice : 31.10.17

Datum knjiženja : 13.11.17 11:02:18

R.br.	Konto	Opis dok.	Opis knj.	Jedinica	Duguje	Potražuje
1	22100	ODŠTETE MARINA TC NE		3110	0,00	9.009,49
2	4845	ODŠTETE MARINA TC NE		3110	9.009,49	0,00
3	22100	ODŠTETE SOLINE TC NE		1110	0,00	58.937,10
4	4845	ODŠTETE SOLINE TC NE		1110	58.937,10	0,00
5	22100	ODŠTETE BERULIA TC NE		2110	0,00	13.551,78
6	4845	ODŠTETE BERULIA TC NE		2110	13.551,78	0,00
7	22100	ODŠTETE SOLINE TC NE		1110	0,00	6.381,72
8	4845	ODŠTETE SOLINE TC NE		1110	6.381,72	0,00
9	22100	ODŠTETE MAESTRAL TC NE		4110	0,00	1.876,98
10	4845	ODŠTETE MAESTRAL TC NE		4110	1.876,98	0,00
11	22100	ODŠTETE SOLINE TC NE		1110	0,00	3.753,96
12	4845	ODŠTETE SOLINE TC NE		1110	3.753,96	0,00
13	22100	ODŠTETE BERULIA TC NE		2110	0,00	1.566.745,61
14	4845	ODŠTETE BERULIA TC NE		2110	1.566.745,61	0,00

Rekapitulacija po kontima:

22100	0,00	1.660.256,64
4845	1.660.256,64	0,00

Ukupno:


1.660.256,64

1.660.256,64

Izradio:



Kontrolirao:



Temeljnica salda-konti - Kupci

Vrsta temeljnica: (OT) Opća temeljnica

Broj temeljnica : 461

Datum temeljnica: 31.10.17 Datum knjižanja: 13.11.17 11:02:18

R.br.	Konto	Jed.	Komitent	Naziv komitenta	Opis	Broj m.	Datum m.	Datum dos.	Duguje	Potražuje	Valuta	Duguje	Potražuje
1	22100	3110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE MARINA TC NE	311017	31.10.17		0,00	9.009,49	EUR	0,00	1.200,00
2	4845	3110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE MARINA TC NE	311017	31.10.17		9.009,49	0,00			
3	22100	1110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE SOLINE TC NE	31101701	31.10.17		0,00	58.937,10	EUR	0,00	7.850,00
4	4845	1110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE SOLINE TC NE	31101701	31.10.17		58.937,10	0,00			
5	22100	2110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE BERULIA TC NE	31101702	31.10.17		0,00	13.551,78	EUR	0,00	1.805,00
6	4845	2110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE BERULIA TC NE	31101702	31.10.17		13.551,78	0,00			
7	22100	1110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE SOLINE TC NE	31101703	31.10.17		0,00	6.381,72	EUR	0,00	850,00
8	4845	1110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE SOLINE TC NE	31101703	31.10.17		6.381,72	0,00			
9	22100	4110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE MAESTRAL TC NE	31101704	31.10.17		0,00	1.876,98	EUR	0,00	250,00
10	4845	4110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE MAESTRAL TC NE	31101704	31.10.17		1.876,98	0,00			
11	22100	1110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE SOLINE TC NE	31071705	31.10.17		0,00	3.753,96	EUR	0,00	500,00
12	4845	1110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE SOLINE TC NE	31101705	31.10.17		3.753,96	0,00			
13	22100	2110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE BERULIA TC NE	31101706	31.10.17		0,00	1.566.745,61	EUR	0,00	208.679,30
14	4845	2110	SE55604198620	THOMAS COOK COOK GROUP	ODŠTETE BERULIA TC NE	31101706	31.10.17		1.566.745,61	0,00			

Izradio :

Kontrolirao :

Hoteli Breia d.d.
Trg Gospe od Karmela 1
21322 Breia
OIB: 78097341068

Temeljnica salda-konti - Kupci

Vrsta temeljnica: (OT) Opća temeljnica

Broj temeljnica : 461

Datum temeljnica: 31.10.17 Datum knjiženja: 13.11.17 11:02:18

R.br.	Konto	Jed.	Komitent	Naziv komitenta	Opis	Broj m.	Datum m.	Datum dos.	Duguje	Potražuje	Valuta	Duguje	Potražuje
<p>Rekapitulacija po kontima:</p>													
22100									0,00	1.660.256,64		0,00	221.134,30
4845									1.660.256,64				1.660.256,64
<p>Ukupno za temeljnicu :</p>										1.660.256,64		0,00	221.134,30

Izradio :

Kontrolirao :

SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	10788766	Solih	storno		2 2/0/0/0	Yes
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-14	2017-06-21	10786188	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	10804699	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	10805347	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	10807413	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	20133086	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	20137716	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	2030703	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	20301050	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	2031857	Solih			3 2/0/1/1	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	2033446	Berulla - storno			1 1/0/0/0	Yes
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	2033407	Berulla - storno			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	2036537	Solih	storno		2 2/0/0/0	Yes
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	20409213	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	20505036	Berulla - storno			2 2/0/0/0	Yes
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	20507107	Solih			4 2/1/1/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	20507621	Berulla - storno			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	20509029	Berulla - storno			2 2/0/0/0	Yes
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	20637715	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	2088564	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	20886710	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	20888647	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	20888668	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	20888410	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	22100002	Solih			3 1/0/2/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	22101522	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	22102374	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	22102440	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-14	2017-06-21	22103102	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-03	2017-06-10	22105810	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	22106412	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	22132340	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	22116264	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-10	2017-06-17	22122257	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-14	2017-06-28	22125137	Berulla - storno			2 2/0/0/0	Yes
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-14	2017-06-21	47959022	Solih			7 5/2/2/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-14	2017-06-21	47953492	Solih			2 1/1/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-07	2017-06-14	47953705	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-14	2017-06-21	47972942	Solih	storno		2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-14	2017-06-21	47984936	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-07	2017-06-14	47985481	Solih			4 2/0/2/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-07	2017-06-14	47988754	Solih			2 1/1/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-14	2017-06-21	47997819	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-07	2017-06-14	47998054	Solih			3 2/0/1/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-07	2017-06-14	48000226	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-14	2017-07-01	10555535	Solih			3 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10611134	Solih			4 2/0/2/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-01	10613140	Solih			4 2/0/2/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10642288	Solih			5 4/2/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10658432	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10659773	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10671927	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10678658	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10699253	Solih			3 3/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10705747	Solih			4 2/0/2/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10706423	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10706320	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10712322	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01	10713121	Solih			2 2/0/0/0	No
SPU	bsSelya	SENTIDO Bhsusun Berulla	SPUBERS	2017-06-21	2017-07-01		Solih			2 2/0/0/0	No

SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-28	2017-07-05	10725168	Solih		3 30/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-28	2017-07-05	10725839	Solih		4 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10735851	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10736793	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10737457	Solih		4 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-20	2017-07-05	10744502	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10767985	Solih		4 37/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-28	2017-07-05	10773660	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-28	2017-07-05	10773959	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-28	2017-07-05	10775068	Solih		2 17/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10791441	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10802528	Solih		2 17/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10806388	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10807713	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10817656	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10820483	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10821671	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10824307	Berula - storno		2 27/00	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10827400	Solih		3 37/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-28	2017-07-05	10828503	Solih		3 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-28	2017-07-05	10832295	Solih		4 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	10859371	Solih - storno		6 47/00	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	20821721	Solih		3 12/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	20829266	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	20840350	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	2111712	Solih		3 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	30047114	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	30047157	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	30047185	Solih		3 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-24	2017-07-01	30047214	Solih		4 00/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-28	2017-07-05	07949844	Solih		3 37/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS			07959873	Solih - storno			
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-28	2017-07-05	07991495	Solih		3 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-28	2017-07-05	08002144	Solih		3 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-28	2017-07-05	08002986	Solih		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10626270	Berula - storno		3 37/00	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10631339	Alpa - storno		3 27/00	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10631371	Alpa - storno		2 27/00	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-21	2017-06-28	10633496	Alpa		4 47/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-21	2017-06-28	10640791	Alpa		4 37/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-21	2017-06-28	10703370	Alpa		3 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10706591	Alpa		4 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10724135	Alpa - storno		4 37/00	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10729658	Alpa		2 17/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10730000	Alpa		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10730160	Alpa		4 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10730154	Alpa		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10739247	Alpa		4 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10748331	Alpa		4 37/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10748334	Alpa		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10748502	Alpa		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10754797	Alpa		4 37/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10758958	Alpa - storno		2 27/00	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10765512	Alpa		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10767350	Alpa - storno		3 27/00	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10782513	Alpa		2 17/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10800001	Alpa - storno		2 27/00	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Bhusun Bernila	SPUBERS	2017-06-17	2017-06-24	10811151	Alpa		3 27/00	No

SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10681156	Alp	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10689554	Alp	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10780257	Sohne	4 21/20	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10785715	Alp	2 10/20	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10796623	Alp	4 40/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10798833	Alp	3 30/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10806470	Sohne	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10831287	Alp	2 10/20	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10840284	Alp	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10842435	Sohne	4 22/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10845655	Alp	4 22/20	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10857528	Alp	4 22/20	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10859460	Alp	4 22/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10859599	Alp	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10859880	Alp	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	10862286	Alp	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22016163	Alp	4 32/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	22049673	Sohne	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22106904	Alp	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22109451	Alp	4 12/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22116745	Alp	4 40/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22116772	Sohne	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22133970	Alp	2 12/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22137688	Alp	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22139778	Alp	1 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22144239	Alp - storno		
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22145472	Alp	3 22/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22145977	Alp	4 22/20	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22146236	Alp	5 50/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22148468	Bernila - storno	2 20/00	Yes
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	22152213	Alp	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	38458359	Alp	4 40/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-01	2017-07-08	38467481	Alp	3 12/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	10647819	Sohne-94/0500/3	3 22/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10659162	Sohne-94/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10655665	Sohne-94/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10660354	Sohne-94/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10706510	Sohne-96/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10712815	Sohne-94/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10738613	Sohne-96/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10785123	Sohne-96/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10779455	Sohne-95/0500/3	4 22/20	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10781917	Sohne-95/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-08-05	2017-08-12	10796889	Bernila - storno	4 20/20	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10789593	Sohne-94/0500/3	4 40/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10786570	Sohne-94/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10789572	Sohne-95/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10790331	Sohne-94/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10793939	Bernila - storno	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10798020	Bernila - storno	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10800059	Sohne-94/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10803748	Sohne-94/0500/3	7 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10807921	Sohne-94/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10824437	Sohne-94/0500/3	4 22/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10826467	Sohne-95/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10829797	Sohne-94/0500/3	2 12/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10833239	Sohne-95/0500/3	2 20/00	No
SPU	bs1sya	SENTIDO Bhasun Bernila	SPUBERS	2017-07-05	2017-07-12	10841183	Sohne-94/0500/3	2 20/00	No

SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10821054	Neptun	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10821253	Neptun	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10821326	Neptun	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10821571	Neptun	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	10829434	Soline	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-26	10829450	Neptun	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	10854892	Neptun - storno	2 2/0/0/0	Yes
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	10854825	Neptun	5 5/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	10863466	Soline	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	10864390	Soline	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	10864509	Soline	5 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-22	10864980	Soline	3 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	10865858	Neptun	4 4/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	10867815	Neptun	3 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	10869357	Soline	2 1/0/1/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	22092227	Soline	6 4/2/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	22102903	Soline	3 2/0/1/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	22109576	Soline	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	22111477	Soline	3 2/0/1/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	22113172	Neptun	4 2/0/1/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	22103721	Neptun	3 3/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-15	2017-07-22	22161033	Neptun	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	47956084	Soline	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	48006379	Neptun	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	48006651	Neptun	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	48007501	Neptun	3 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	48008163	Neptun	6 4/2/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	48010290	Neptun - storno	2 2/0/0/0	Yes
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-12	2017-07-19	48010710	neptun	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	22012556	Solaris-94/0500/3	4 3/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-22	22116897	Solaris-96/0500/3	4 2/0/1/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	22120263	Solaris-96/0500/3	3 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	22120869	Solaris-96/0500/3	3 2/0/1/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	22146105	Solaris-96/0500/3	5 3/2/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	22146724	Solaris-96/0500/3	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	22147370	Berulia - storno	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	22155108	Solaris-96/0500/3	4 3/0/1/1	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	22156107	Solaris-94/0500/3	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	22157482	Solaris-94/0500/3	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	22157540	Solaris-96/0500/3	3 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-08	2017-07-15	22159973	Berulia - storno	2 2/0/0/0	Yes
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	10677137	Soline	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	10721453	Soline	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	10731448	Soline	6 2/2/2/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	10733706	Soline	4 2/0/1/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	10734714	Soline	3 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	10799180	Soline	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	10845651	Alga - storno	2 2/0/0/0	Yes
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	10870184	Alga	3 3/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	10873187	Soline	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	10876923	Alga	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	22168131	Alga	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	22164569	Soline	4 4/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	47921165	Alga	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	47989314	Soline	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	48007440	Alga - storno	2 2/0/0/0	Yes
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	48012401	Alga	2 2/0/0/0	No
SPU	bs1s1ya	SENTIDO Bluasun Berulia	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	48012866	Alga	3 3/0/0/0	No

SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	48013684	Alpa	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-26	2017-08-02	48014881	Alpa	4	3/1/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-08-05	10797344	Berulla - stormo	4	4/0/0/0	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	107611285	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	107931880	Solaris-93/0500/3	7	4/3/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	107949301	Berulla - stormo	3	2/0/0/0	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	107923239	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	107922265	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	108415865	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	10855766	Berulla - stormo	2	2/0/0/0	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	108589093	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	108608663	Berulla - stormo	2	2/0/0/0	Yes
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	108661127	Solaris-93/0500/3	4	4/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	108651708	Solaris-93/0500/3	1	1/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	10874647	Solaris-93/0500/3	3	3/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22055960	Marfina	3	2/1/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	220866001	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22087427	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22103867	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22106567	Solaris-93/0500/3	6	5/1/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22106718	Solaris-93/0500/3	2	1/1/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22106719	Solaris-93/0500/3	2	1/1/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-08-05	22119611	Solaris-93/0500/3	3	2/1/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-08-05	22121402	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22128922	Solaris-93/0500/3	3	3/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22130008	Solaris-93/0500/3	3	1/2/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-08-05	22130762	Solaris-93/0500/3	4	2/1/1/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22139949	Solaris-93/0500/3	4	2/0/2/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22141184	Solaris-93/0500/3	2	1/2/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22142167	Solaris-93/0500/3	3	2/1/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22147936	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	22164236	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	38310357	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	38604978	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-08-05	38681704	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-07-22	2017-07-29	38766629	Solaris-93/0500/3	2	2/0/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-08-12	2017-08-19	10773246	Berulla	2	1/1/0/0	No
SPU	bsSleya	SENTIDO Blicusun Bernulla	SPUBERS	2017-08-12	2017-08-19	10883191	Berulla	3	2/0/1/0	No

realizacija odštete TC NE BERULIA - seljenje 2017

SPUIVAN 1	16.08.18.	eur	38.354,66
SPUJURE 1	16.08.18.	eur	120.606,79
SPUBERS 6	16.08.18.	eur	49.717,55
		EUR	208.679,00
PRIZNATO		EUR	208.679,30

967 DI-239 od 07.09.18.

SELF BILLING

Invoice No SPUIVAN 1

Supplier Hoteli Brela D.D
 Hotel Hotel Ivan
 Address TRG Gospe OD Karmela 1
 Country HR
 Email
 VAT 0
 Bank
 Account
 IBAN/BankAccountNo HR4523600001101448140

Company Thomas Cook Northern Europe AB
 Address Rålambsvägen 17
 105 20 Stockholm
 Country Sweden
 VAT SE 5560 4198 6201
 Invoice date 2018-08-16
 Pay date 2018-08-30
 Confirmation 2018-08-21

Proforma

No	Arrival	Departure	BookingNo	Name	Adult	Child	Infant	Half	Nof	Type	Amount	Text
1	2017-07-08	2017-07-15	10655665	Susanne Lundquist	2	0	0		1	H12	1 050,00 EUR	
2	2017-07-08	2017-07-15	10657872	Hans Selén	2	0	0		1	H12	1 050,00 EUR	
3	2017-07-08	2017-07-22	10788570	Matilda Lindberg	2	0	0		1	H12	1 940,40 EUR	
4	2017-07-08	2017-07-22	10788570	Matilda Lindberg	0	0	0		1	H12	201,80 EUR	All Inclusive
5	2017-07-08	2017-07-22	10788570	Matilda Lindberg	0	0	0		1	H12	201,80 EUR	All Inclusive
6	2017-07-08	2017-07-15	10803748	Madeleine Johansson	2	0	0		1	H12	1 050,00 EUR	
7	2017-07-08	2017-07-15	10803748	Madeleine Johansson	0	0	0		1	H12	42,00 EUR	Half board
8	2017-07-08	2017-07-15	10803748	Madeleine Johansson	0	0	0		1	H12	42,00 EUR	Half board
9	2017-07-08	2017-07-22	10827573	RIMA KHODR	2	0	0		1	H12	2 156,00 EUR	
10	2017-07-08	2017-07-22	10827573	RIMA KHODR	0	0	0		1	H12	224,00 EUR	All Inclusive
11	2017-07-08	2017-07-22	10827573	RIMA KHODR	0	0	0		1	H12	224,00 EUR	All Inclusive
12	2017-07-08	2017-07-15	10848131	Joachim Gunnar Bergqvist	2	0	0		1	H12LMS	1 050,00 EUR	
13	2017-07-08	2017-07-15	10650162	Jan Wreth	2	0	0		1	H12LMS	856,80 EUR	
14	2017-07-08	2017-07-15	10650162	Jan Wreth	0	0	0		1	H12LMS	95,20 EUR	All Inclusive
15	2017-07-08	2017-07-15	10650162	Jan Wreth	0	0	0		1	H12LMS	95,20 EUR	All Inclusive
16	2017-07-08	2017-07-15	10650727	Lena Rosby	2	0	0		1	H12LMS	856,80 EUR	
17	2017-07-08	2017-07-15	10650727	Lena Rosby	0	0	0		1	H12LMS	95,20 EUR	All Inclusive
18	2017-07-08	2017-07-15	10650727	Lena Rosby	0	0	0		1	H12LMS	95,20 EUR	All Inclusive
19	2017-07-08	2017-07-15	10712815	Cecilia Lundquist	2	0	0		1	H12LMS	1 008,00 EUR	
20	2017-07-08	2017-07-15	22012356	Gry Torunn Brø Munkerud	4	0	0		2	H12SER	1 856,40 EUR	
21	2017-07-08	2017-07-15	22157482	Marthe Svellin Pedersen	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
22	2017-07-08	2017-07-15	22157482	Marthe Svellin Pedersen	0	0	0		1	H12SER	42,00 EUR	Half board
23	2017-07-08	2017-07-15	22157482	Marthe Svellin Pedersen	0	0	0		1	H12SER	42,00 EUR	Half board
24	2017-07-08	2017-07-15	10660354	Mikael Selen	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
25	2017-07-08	2017-07-15	10790231	Tony Smith	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
26	2017-07-08	2017-07-15	10800059	Anders Andersson	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
27	2017-07-08	2017-07-15	10807921	Malin Bäcklund	2	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
28	2017-07-08	2017-07-15	10807921	Malin Bäcklund	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
29	2017-07-08	2017-07-15	10807921	Malin Bäcklund	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
30	2017-07-08	2017-07-15	10824437	Peter Hermansson	4	0	0		2	H12SER	2 184,00 EUR	
31	2017-07-08	2017-07-15	10824437	Peter Hermansson	0	0	0		2	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
32	2017-07-08	2017-07-15	10824437	Peter Hermansson	0	0	0		2	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
33	2017-07-08	2017-07-15	10824437	Peter Hermansson	0	0	0		2	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
34	2017-07-08	2017-07-15	10824437	Peter Hermansson	0	0	0		2	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
35	2017-07-08	2017-07-15	10843783	Åsa Janzén	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
36	2017-07-08	2017-07-15	10843783	Åsa Janzén	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
37	2017-07-08	2017-07-15	10843783	Åsa Janzén	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
38	2017-07-08	2017-07-15	10843861	Max Janzén	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
39	2017-07-08	2017-07-15	10843861	Max Janzén	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
40	2017-07-08	2017-07-15	10843861	Max Janzén	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
41	2017-07-08	2017-07-15	10844762	Shahin Khansheibani	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
42	2017-07-08	2017-07-15	10844762	Shahin Khansheibani	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
43	2017-07-08	2017-07-15	10844762	Shahin Khansheibani	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
44	2017-07-08	2017-07-15	10848507	elin Karlsson	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
45	2017-07-08	2017-07-22	10849462	Joachim Lind	2	0	0		1	H12SER	2 261,00 EUR	
46	2017-07-08	2017-07-22	10849462	Joachim Lind	0	0	0		1	H12SER	224,00 EUR	All Inclusive
47	2017-07-08	2017-07-22	10849462	Joachim Lind	0	0	0		1	H12SER	224,00 EUR	All Inclusive
					2	0	0		2	H12SER	1 911,00 EUR	

SELF BILLING

Invoice No SPUIVAN 1

Supplier Hoteli Breia D.D
 Hotel Hotel Ivan
 Address TRG Gospe OD Karmela 1
 Country HR
 Email
 VAT 0
 Bank
 Account
 IBAN/BankAccountNo HR4523600001101448140

Company Thomas Cook Northern Europe AB
 Address Rålambsvägen 17
 105 20 Stockholm
 Country Sweden
 VAT SE 5560 4198 6201
 Invoice date 2018-08-16
 Pay date 2018-08-30
 Confirmation 2018-08-21

Proforma

No	Arrival	Departure	BookingNo	Name	Adult	Child	Infant	Half	Nof	Type	Amount	Text
50	2017-07-08	2017-07-15	10853816	Dick Blomdahl	0	0	0		2	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
51	2017-07-08	2017-07-15	10853816	Dick Blomdahl	0	0	0		2	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
52	2017-07-08	2017-07-15	10859321	DANIELLA GABRO	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
53	2017-07-08	2017-07-15	22156102	Oddvar Larsen	2	0	0		1	H12SRS	1 372,00 EUR	
54	2017-07-08	2017-07-15	10855001	Johan Falck	2	1	0		1	H12SRS	1 372,00 EUR	
55	2017-07-08	2017-07-15	22012356	Gry Torunn Brø Munkerud	3	0	0		1	H12SUP	1 265,86 EUR	
56	2017-07-08	2017-07-15	22012356	Gry Torunn Brø Munkerud	3	0	0		1	H12SUP	95,20 EUR	All Inclusive
57	2017-07-08	2017-07-15	22012356	Gry Torunn Brø Munkerud	3	0	0		1	H12SUP	95,20 EUR	All Inclusive
58	2017-07-08	2017-07-15	22012356	Gry Torunn Brø Munkerud	3	0	0		1	H12SUP	95,20 EUR	All Inclusive
59	2017-07-08	2017-07-15	22012356	Gry Torunn Brø Munkerud	3	0	0		1	H12SUP	95,20 EUR	All Inclusive
60	2017-07-08	2017-07-15	22012356	Gry Torunn Brø Munkerud	3	0	0		1	H12SUP	95,20 EUR	All Inclusive
61	2017-07-08	2017-07-15	22012356	Gry Torunn Brø Munkerud	3	0	0		1	H12SUP	95,20 EUR	All Inclusive
62	2017-07-08	2017-07-15	22012356	Gry Torunn Brø Munkerud	3	0	0		1	H12SUP	95,20 EUR	All Inclusive

Amount prior to adjustments: 38 354,66 EUR
 MOVE COST 2017 BERS NOT READY - 38 354,66 EUR

Final Amount: 0,00 EUR

Final Amount confirmed:

27/08/18
 Date

Adriane Petich
 Signature
 On behalf of the property

AGENCE 12
 BEANLINE 2017.

208 D1-239 od 070912.

SELF BILLING

Invoice No SPUJURE 1

Supplier Hoteli Brela D.D
 Hotel Hotel Jure
 Address TRG Gospe OD Karmela 1
 Country HR
 Email
 VAT 0
 Bank
 Account
 IBAN/BankAccountNo HR4523600001101448140

Company Thomas Cook Northern Europe AB
 Address Rålambsvägen 17
 105 20 Stockholm
 Country Sweden
 VAT SE 5560 4198 6201
 Invoice date 2018-08-16
 Pay date 2018-08-30
 Confirmation 2018-08-21

Proforma

No	Arrival	Departure	BookingNo	Name	Adult	Chld	Infant	Half	Nof	Type	Amount	Text
1	2017-07-05	2017-07-12	47969663	Tony Sinisalo	2	0	0		1	H12	1 050,00 EUR	
2	2017-07-05	2017-07-12	10787953	Beata Marelius Rossa	4	0	0		2	H12	1 890,00 EUR	
3	2017-07-05	2017-07-12	10787953	Beata Marelius Rossa	0	0	0		2	H12	100,80 EUR	All Inclusive
4	2017-07-05	2017-07-12	10787953	Beata Marelius Rossa	0	0	0		2	H12	100,80 EUR	All Inclusive
5	2017-07-05	2017-07-12	10787953	Beata Marelius Rossa	0	0	0		2	H12	100,80 EUR	All Inclusive
6	2017-07-05	2017-07-12	10787953	Beata Marelius Rossa	0	0	0		2	H12	100,80 EUR	All Inclusive
7	2017-07-05	2017-07-12	47963755	Minna Metsälä	2	2	0		1	H12-2X	1 512,00 EUR	
8	2017-07-05	2017-07-12	47969324	Marja-Anneli Laaksonen	1	0	0		1	H12LMS	756,00 EUR	
9	2017-07-05	2017-07-19	47970697	Katri Valli	1	0	0		1	H12SER	1 420,35 EUR	
10	2017-07-05	2017-07-19	47970697	Katri Valli	0	0	0		1	H12SER	190,40 EUR	All Inclusive
11	2017-07-05	2017-07-12	47995540	Anne Tonteri	2	0	0		1	H12SER	982,80 EUR	
12	2017-07-05	2017-07-12	47995540	Anne Tonteri	0	0	0		1	H12SER	37,80 EUR	Half board
13	2017-07-05	2017-07-12	47995540	Anne Tonteri	0	0	0		1	H12SER	37,80 EUR	Half board
14	2017-07-05	2017-07-12	47996323	Merru Tullara	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
15	2017-07-05	2017-07-12	47996323	Merru Tullara	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
16	2017-07-05	2017-07-12	47996323	Merru Tullara	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
17	2017-07-05	2017-07-12	48001920	Mila-Maaria An Varheensalo	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
18	2017-07-05	2017-07-12	48001920	Mila-Maaria An Varheensalo	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
19	2017-07-05	2017-07-12	48001920	Mila-Maaria An Varheensalo	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
20	2017-07-05	2017-07-12	48003959	Mikko Oskari Hannula	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
21	2017-07-05	2017-07-12	48006114	Riki Vehkavuori	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
22	2017-07-05	2017-07-12	48006114	Riki Vehkavuori	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
23	2017-07-05	2017-07-12	48006114	Riki Vehkavuori	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
24	2017-07-05	2017-07-12	48009727	Heikki Koskela	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
25	2017-07-05	2017-07-12	48009727	Heikki Koskela	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
26	2017-07-05	2017-07-12	48009727	Heikki Koskela	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
27	2017-07-05	2017-07-12	48010959	Sari Hyytiäinen	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
28	2017-07-05	2017-07-12	48010959	Sari Hyytiäinen	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
29	2017-07-05	2017-07-12	48010959	Sari Hyytiäinen	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
30	2017-07-05	2017-07-12	22111030	Janne Østvang	4	0	0		2	H12SER	1 964,60 EUR	
31	2017-07-05	2017-07-12	22111030	Janne Østvang	0	0	0		2	H12SER	100,80 EUR	All Inclusive
32	2017-07-05	2017-07-12	22111030	Janne Østvang	0	0	0		2	H12SER	100,80 EUR	All Inclusive
33	2017-07-05	2017-07-12	22111030	Janne Østvang	0	0	0		2	H12SER	100,80 EUR	All Inclusive
34	2017-07-05	2017-07-12	22111030	Janne Østvang	0	0	0		2	H12SER	100,80 EUR	All Inclusive
35	2017-07-05	2017-07-12	22147770	Margrethe Stje Thune	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
36	2017-07-05	2017-07-12	22147770	Margrethe Stje Thune	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
37	2017-07-05	2017-07-12	22147770	Margrethe Stje Thune	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
38	2017-07-05	2017-07-12	22148520	Kirsten Riiber	1	1	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
39	2017-07-05	2017-07-12	22148520	Kirsten Riiber	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
40	2017-07-05	2017-07-12	22148520	Kirsten Riiber	0	0	0		1	H12SER	56,00 EUR	All Inclusive
41	2017-07-05	2017-07-12	22152083	Anne Cathrine Hay	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
42	2017-07-05	2017-07-12	22152083	Anne Cathrine Hay	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
43	2017-07-05	2017-07-12	22152083	Anne Cathrine Hay	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
44	2017-07-05	2017-07-12	22155732	Ole Petter Ødegård	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	
45	2017-07-05	2017-07-12	22155732	Ole Petter Ødegård	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
46	2017-07-05	2017-07-12	22155732	Ole Petter Ødegård	0	0	0		1	H12SER	112,00 EUR	All Inclusive
47	2017-07-05	2017-07-12	22158482	Armin Begic	3	1	0		2	H12SER	2 184,00 EUR	
				Hector Tremearne	2	0	0		1	H12SER	1 092,00 EUR	

SELF BILLING

Invoice No SPUJURE 1
 Supplier Hoteli Brela D.D
 Hotel Hotel Jure
 Address TRG Gospe OD Karmela 1
 Country HR
 Email
 VAT 0
 Bank
 Account
 IBAN/BankAccountNo HR452360001101448140

Company Thomas Cook Northern Europe AB
 Address Rålambsvägen 17
 105 20 Stockholm
 Country Sweden
 VAT SE 5560 4198 6201
 Invoice date 2018-08-16
 Pay date 2018-08-30
 Confirmation 2018-08-21

Proforma

No	Arrival	Departure	BookingNo	Name	Adult	Child	Infant	Half	Nof	Type	Amount	Text
50	2017-07-05	2017-07-12	10765123	Phillp Hägglund	0	0	0		1	H12SER	100,80	EUR All Inclusive
51	2017-07-05	2017-07-12	10765123	Phillp Hägglund	0	0	0		1	H12SER	100,80	EUR All Inclusive
52	2017-07-05	2017-07-12	10781917	Sebastian Lindroth	2	0	0		1	H12SER	1 092,00	EUR
53	2017-07-05	2017-07-12	10826467	Susann Johansson	2	0	0		1	H12SER	1 092,00	EUR
54	2017-07-05	2017-07-12	10832239	Christoffer Jellvert	2	0	0		1	H12SER	112,00	EUR All Inclusive
55	2017-07-05	2017-07-12	10832239	Christoffer Jellvert	0	0	0		1	H12SER	112,00	EUR All Inclusive
56	2017-07-05	2017-07-12	10832239	Christoffer Jellvert	0	0	0		2	H12SER	2 184,00	EUR
57	2017-07-05	2017-07-12	10863752	NURI ALDUR	4	0	0		2	H12SER	112,00	EUR All Inclusive
58	2017-07-05	2017-07-12	10863752	NURI ALDUR	0	0	0		2	H12SER	112,00	EUR All Inclusive
59	2017-07-05	2017-07-12	10863752	NURI ALDUR	0	0	0		2	H12SER	112,00	EUR All Inclusive
60	2017-07-05	2017-07-12	10863752	NURI ALDUR	0	0	0		2	H12SER	112,00	EUR All Inclusive
61	2017-07-05	2017-07-12	10863752	NURI ALDUR	0	0	0		2	H12SER	112,00	EUR All Inclusive
62	2017-07-05	2017-07-12	10869935	Veronica Näslund	2	0	0		1	H12SER	1 092,00	EUR
63	2017-07-05	2017-07-12	10869935	Veronica Näslund	0	0	0		1	H12SER	112,00	EUR All Inclusive
64	2017-07-05	2017-07-12	10869935	Veronica Näslund	0	0	0		1	H12SER	112,00	EUR All Inclusive
65	2017-07-05	2017-07-12	10789572	Markus Eriksson	2	0	0		1	H12SPS	2 058,00	EUR
66	2017-07-05	2017-07-12	47996295	Hannele Lindfors	3	0	0		1	H12SRS	1 577,80	EUR
67	2017-07-05	2017-07-12	47996295	Hannele Lindfors	0	0	0		1	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
68	2017-07-05	2017-07-12	47996295	Hannele Lindfors	0	0	0		1	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
69	2017-07-05	2017-07-12	47996295	Hannele Lindfors	0	0	0		1	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
70	2017-07-05	2017-07-12	48005473	Rami Antila	0	0	0		2	H12SRS	2 744,00	EUR
71	2017-07-05	2017-07-12	48005473	Rami Antila	4	1	0		2	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
72	2017-07-05	2017-07-12	48005473	Rami Antila	0	0	0		2	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
73	2017-07-05	2017-07-12	48005473	Rami Antila	0	0	0		2	H12SRS	58,00	EUR All Inclusive
74	2017-07-05	2017-07-12	48005473	Rami Antila	0	0	0		2	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
75	2017-07-05	2017-07-12	48005473	Rami Antila	0	0	0		2	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
76	2017-07-05	2017-07-12	48009974	Kirsi Johanna Rautainen	0	0	0		1	H12SRS	1 372,00	EUR
77	2017-07-05	2017-07-12	48009974	Kirsi Johanna Rautainen	2	1	0		1	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
78	2017-07-05	2017-07-12	48009974	Kirsi Johanna Rautainen	0	0	0		1	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
79	2017-07-05	2017-07-12	48009974	Kirsi Johanna Rautainen	0	0	0		1	H12SRS	56,00	EUR All Inclusive
80	2017-07-05	2017-07-12	10845765	Lena Karlsson	0	0	0		1	H12SRS	1 577,80	EUR
81	2017-07-05	2017-07-12	10845765	Lena Karlsson	3	0	0		1	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
82	2017-07-05	2017-07-12	10845765	Lena Karlsson	0	0	0		1	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
83	2017-07-05	2017-07-12	10845765	Lena Karlsson	0	0	0		1	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
84	2017-07-05	2017-07-12	10866740	Patrik Ericson	3	0	0		1	H12SRS	1 577,80	EUR
85	2017-07-05	2017-07-12	10866740	Patrik Ericson	0	0	0		1	H12SRS	42,00	EUR Half board
86	2017-07-05	2017-07-12	10866740	Patrik Ericson	0	0	0		1	H12SRS	42,00	EUR Half board
87	2017-07-05	2017-07-12	10866740	Patrik Ericson	0	0	0		1	H12SRS	42,00	EUR Half board
88	2017-07-08	2017-07-15	22116897	Christopher Jebesen	0	0	0		1	H12-2X	1 512,00	EUR
89	2017-07-08	2017-07-15	10779455	Johan Bäckman	3	1	0		1	H12-2X	1 584,92	EUR
90	2017-07-08	2017-07-15	10779455	Johan Bäckman	0	0	0		1	H12-2X	100,80	EUR All Inclusive
91	2017-07-08	2017-07-15	10779455	Johan Bäckman	0	0	0		1	H12-2X	100,80	EUR All Inclusive
92	2017-07-08	2017-07-15	10779455	Johan Bäckman	0	0	0		1	H12-2X	100,80	EUR All Inclusive
93	2017-07-08	2017-07-15	10779455	Johan Bäckman	0	0	0		1	H12-2X	50,40	EUR All Inclusive
94	2017-07-08	2017-07-15	22120269	Øystein Hoel	0	0	0		1	H12SRS	1 372,00	EUR
95	2017-07-08	2017-07-15	22146105	Trude Kristoffersen	2	1	0		2	H12SRS	2 949,80	EUR
96	2017-07-08	2017-07-15	22146105	Trude Kristoffersen	5	0	0		2	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive
				Trude Kristoffersen	0	0	0		2	H12SRS	112,00	EUR All Inclusive

SELF BILLING

Invoice No SPUJURE 1

Supplier Hoteli Brela D.D
 Hotel Hotel Jure
 Address TRG Gospe OD Karmela 1
 Country HR
 Email
 VAT 0
 Bank
 Account
 IBAN/BankAccountNo HR4523600001101448140

Company Thomas Cook Northern Europe AB
 Address Rålambsvägen 17
 105 20 Stockholm
 Country Sweden
 VAT SE 5560 4198 6201
 Invoice date 2018-08-16
 Pay date 2018-08-30
 Confirmation 2018-08-21

Pro forma

No	Arrival	Departure	BookingNo	Name	Adult	Child	Infant	Half	Nof	Type	Amount	Text
197	2017-07-22	2017-07-29	10874647	Mats Leander	3	0	0		1	H12SUP	1 593,90 EUR	

Amount prior to adjustments: 120 606,79 EUR
 MOVE COST 2017 BERS NOT READY - 120 606,79 EUR

Final Amount: 0,00 EUR

Final Amount confirmed:

Date

27/08/18

Signature
On behalf of the property

[Handwritten Signature]

SEZEMJE 12
BANKUJE 2017.

2017 01-239 00 0709 12.

Invoice No SPUBERS 6

SELF BILLING

Page 1 of 7

Supplier Hoteli Brela D.D
 Hotel SENTIDO Bluesun Berulia
 Address TRG Gospe OD Karmela 1
 Country HR
 Email
 VAT HR78097341068
 Bank
 Account
 IBAN/BankAccountNo HR4523600001101448140

Company Thomas Cook Northern Europe AB
 Address Rålambsvägen 17
 105 20 Stockholm
 Country Sweden
 VAT SE 5560 4198 6201
 Invoice date
 Pay date 2018-08-30
 Confirmation

Proforma

No	Arrival	Departure	BookingNo	Name	Adult	Child	Infant	Half	Nof	Type	Amount	Text
1	2018-06-23	2018-07-07	22190720	Liv Snortheim	1	0	0		1	H11SER	1 213,80 EUR	
2	2018-06-23	2018-07-07	22190720	Liv Snortheim	2	0	0		1	H12LMS	1 868,30 EUR	
3	2018-06-23	2018-07-07	22190720	Liv Snortheim	2	0	0		1	H12SER	2 058,70 EUR	
4	2018-06-23	2018-07-07	22327451	Jarle Steinsland	3	0	0		1	H12SRS	3 461,50 EUR	
5	2018-06-23	2018-07-07	22345169	Heldi Marita Eriksen	3	0	0		1	H12SRS	3 461,50 EUR	
6	2018-06-23	2018-07-07	22345169	Heldi Marita Eriksen	3	0	0		1	H12SRS	420,00 EUR	Half board
7	2018-06-23	2018-07-07	11129145	Christina Glermdal	2	1	0		1	H12SRS	2 709,00 EUR	
8	2018-06-27	2018-07-04	11127134	Viktoria Jonsson	2	0	0		1	H12	1 051,20 EUR	
9	2018-06-27	2018-07-04	11144276	Johanna Widegran	1	0	0		1	H12	788,40 EUR	
10	2018-06-27	2018-07-04	11144276	Johanna Widegran	1	0	0		1	H12	226,80 EUR	All Inclusive
11	2018-06-27	2018-07-04	11207861	Daniel Nordin	2	0	0		1	H12	1 168,00 EUR	
12	2018-06-27	2018-07-04	11207861	Daniel Nordin	2	0	0		1	H12	504,00 EUR	All Inclusive
13	2018-06-27	2018-07-04	11252946	Christoffer Stålhandske	2	0	0		1	H12	992,80 EUR	
14	2018-06-27	2018-07-04	11253633	Tommy Jansson	2	0	0		1	H12	992,80 EUR	
15	2018-06-27	2018-07-04	11253633	Tommy Jansson	2	0	0		1	H12	504,00 EUR	All Inclusive
16	2018-06-27	2018-07-04	22241421	Ingrid Gudmundsen	2	0	0		1	H12LMS	947,75 EUR	
17	2018-06-27	2018-07-11	48031874	Maria Vierimaa	2	0	0		1	H12SER	2 160,70 EUR	
18	2018-06-27	2018-07-04	22273596	Gry Lillevestre	3	0	0		2	H12SER	1 930,95 EUR	
19	2018-06-27	2018-07-04	22276352	Siv Lillevestre	4	0	0		2	H12SER	2 206,80 EUR	
20	2018-06-27	2018-07-04	22339079	Anne Gro Steen	2	0	0		1	H12SER	1 226,80 EUR	
21	2018-06-27	2018-07-04	22359387	Petter Hove	2	0	0		1	H12SER	1 042,10 EUR	
22	2018-06-27	2018-07-11	11076457	Erna Linneheden	1	0	0		1	H12SER	1 440,00 EUR	
23	2018-06-27	2018-07-11	11076457	Erna Linneheden	1	0	0		1	H12SER	126,00 EUR	Half board
24	2018-06-27	2018-07-04	11076495	Nelly Linneheden	1	0	0		0	H12SER	551,70 EUR	
25	2018-06-27	2018-07-04	11076495	Nelly Linneheden	1	0	0		0	H12SER	63,00 EUR	Half board
26	2018-06-27	2018-07-04	11134711	Björn Ohlson	4	0	0		2	H12SER	2 206,80 EUR	
27	2018-06-27	2018-07-04	11134711	Björn Ohlson	4	0	0		2	H12SER	252,00 EUR	Half board
28	2018-06-27	2018-07-04	11151009	Elin Johnsson	2	0	0		1	H12SER	1 103,40 EUR	
29	2018-06-27	2018-07-04	11198367	Johanna Molin	2	0	0		1	H12SER	1 226,00 EUR	
30	2018-06-27	2018-07-04	11198367	Johanna Molin	2	0	0		1	H12SER	504,00 EUR	All Inclusive
31	2018-06-27	2018-07-04	11249031	Martti Valkonen	2	0	0		1	H12SER	1 042,10 EUR	
32	2018-06-27	2018-07-04	11249031	Martti Valkonen	2	0	0		1	H12SER	140,00 EUR	Half board
33	2018-06-27	2018-07-04	48065497	Sanna von Bruun	2	1	0		1	H12SRS	1 373,40 EUR	
34	2018-06-27	2018-07-04	48065497	Sanna von Bruun	2	1	0		1	H12SRS	157,50 EUR	Half board
35	2018-06-27	2018-07-04	48070814	Teemu Seppälä	3	0	0		1	H12SRS	1 579,41 EUR	
36	2018-06-27	2018-07-04	48070814	Teemu Seppälä	3	0	0		1	H12SRS	189,00 EUR	Half board
37	2018-06-27	2018-07-04	48080898	Tuomas Vaarasalo	2	1	0		1	H12SRS	1 526,00 EUR	
38	2018-06-27	2018-07-04	48080898	Tuomas Vaarasalo	2	1	0		1	H12SRS	175,00 EUR	Half board
39	2018-06-27	2018-07-04	48092273	Jorma Karhunen	1	0	0		1	H12SRS	972,82 EUR	
40	2018-06-27	2018-07-04	48092273	Jorma Karhunen	1	0	0		1	H12SRS	252,00 EUR	All Inclusive
41	2018-06-27	2018-07-04	22301434	Jørgen Svegård	3	0	0		1	H12SRS	1 579,41 EUR	
42	2018-06-27	2018-07-04	22301434	Jørgen Svegård	3	0	0		1	H12SRS	680,40 EUR	All Inclusive
43	2018-06-27	2018-07-04	11150120	Annika Wågensand	3	0	0		1	H12SRS	1 579,41 EUR	
44	2018-06-27	2018-07-04	11150120	Annika Wågensand	3	0	0		1	H12SRS	189,00 EUR	Half board
45	2018-06-27	2018-07-04	11169353	Evert Jakobsson	5	0	0		2	H12SRS	2 952,81 EUR	
46	2018-06-27	2018-07-04	11169353	Evert Jakobsson	5	0	0		2	H12SRS	1 134,00 EUR	All Inclusive
47	2018-06-27	2018-07-11	11202424	Hans Åberg	2	0	0		1	H12SRS	3 178,00 EUR	
48	2018-06-27	2018-07-04	11217222	Michael Blomqvist	3	0	0		1	H12SRS	1 754,90 EUR	

Invoice No **SPUBERS 6**

SELF BILLING

Page 7 of 7

Supplier **Hoteli Brela D.D**
Hotel **SENTIDO Bluesun Berulia**
Address **TRG Gospe OD Karmela 1**
Country **HR**
Email
VAT **HR78097341068**
Bank
Account
IBAN/BankAccountNo **HR4523600001101448140**

Company **Thomas Cook Northern Europe AB**
Address **Rålambsvägen 17
105 20 Stockholm**
Country **Sweden**
VAT **SE 5560 4198 6201**
Invoice date
Pay date **2018-08-30**
Confirmation

No	Arrival	Departure	BookingNo	Name	Adult	Child	Infant	Half	Nof	Type	Amount	Text
				MOVE COST 2017 BERS NOT READY							- 49 717,55 EUR	

Final Amount: 292 312,43 EUR

Final Amount confirmed:

Date

Signature
On behalf of the property

DVJETNIČKO POKUŠTVO
ATINČIČ NIKOLIĆ d.o.o.
Zagreb, Jurinčeva 25
Tel: 01 48 52 212

AR

RF 17741911 4 ER



R

Masa:
708g

05 013A 4

Zagreb

29.11.18

18:49:13

10101

25.60

HP Hrvatska

708g

FINANCIJSKA AGENCIJA

predstavlja postupak uad TEHNIKA d.o.

Ulica greda Vukovca 70

10 000 Zagreb