

TEH-GRADNJA d.o.o
Ksenije Kantoci 3
10000 ZAGREB
OIB: 13530191392

R1

Datum izdavanja: 23.09.2022.

Datum izvršenja: 23.09.2022.

Datum plaćanja: 23.10.2022.

Vrijeme izdavanja: 15.00

RAČUN br.49-1-1 VIII Priv.sit.

Objekt: Botanički vrt Split

	Osnovica	PDV 25%	Ukupno
Vrijednost radova po ugovoru br.71/2021-473 + ugov.br.231/2021-473	1.049.739,53	-	1.049.739,53
Ukupna vrijednost izvršenih radova	1.339.957,50	-	1.339.957,50
Vrijednost radova po I priv.sit.	100.000,00	-	100.000,00
Vrijednost radova po II priv.sit.	135.000,00	-	135.000,00
Vrijednost radova po III priv.sit.	106.128,00	-	106.128,00
Vrijednost radova po IV priv.sit.	205.920,00	-	205.920,00
Vrijednost radova po V priv.sit.	182.195,00	-	182.195,00
Vrijednost radova po VI priv.sit.	138.000,00	-	138.000,00
Vrijednost radova po VII priv.sit.	118.945,00	-	118.945,00
Vrijednost radova po ovoj sit.	290.218,00	-	290.218,00
Za isplatu UKUPNO	290.218,00	-	290.218,00

Tečaj EUR 7,53450

EUR

38.518,55

Plaćanje: IBAN HR2123400091110826391 PBZ Zagreb

Prijenos porezne obveze članak 75 stavak 3a ZKPD-U.

Operator:
Žaklina Ležaić



INOX 1 d.o.o.
RIJEKA

pl. 42.765,00
p. 38.439,00
p. 100.000,00
177.195,00
ZA PLATITI 113.023,00
(15.000,73 EUR)

SPECIFIKACIJA BRAVARSKIH RADOVA

RN 49-1-1 VIII priv.sit.

XVI.1. OGRADNA STAZA TIP 1

Izrada, dobava i montaža čeličnih ograda staza u Botaničkom vrtu. Stupovi ograda su izrađeni iz čeličnih T-profila 50x50x5 mm, vruće cinčano i bojano. Ispuna ograde je iz inox mreže sa otvorom Oka 50x90, koja se kači u gornjoj i donjoj zoni ograde Na sajlu fi 8 mm

M	312 x 792,00	247.104,00
---	--------------	------------

XVI.2. OGRADA TIP 2

Izrada dobava i montaža čeličnih ograda između Botaničkog vrta i Marangunićevog šetališta. Sve prema usaglašenih radioničkih nacрта

M	54 x 726,00	39.204,00
---	-------------	-----------


ČELIČNA VRATA SA MREŽOM

1.Izrada, dobava i ugradnja čeličnih vrata sa inox Mrežom, otvor oka 50x90 mm. Cinčano i bojano u Završnu boju, ugrađena na kraju staze za pješake

Kom	1 x 3.910,00	3.910,00
-----	--------------	----------

UKUPNO:		290.218,00
EUR		38.518,55

Tečaj EUR 7,53450



290.218,00

Građevina: BOTANIČKI VRT SPLIT

2049-1-1 VIII

Stranica

11


Opis radova: OGRADA STAZA TIP 1

REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	IZVRŠENA KOLIČINA RADOVA	
				mjesečno	ukupno
1	m	312	792		
XVI.1. OGRADA STAZA TIP 1 IZRADA, DOBAVA I MONTAŽA ČELIČNIH OGRADA STAZA U BOTANIČKOM VRTU. STUPOVI OGRADA SU IZRADENI IZ ČELIČNIH T-PROFILA 50X50X5 mm, VRUĆE CINKANO I BOJANO. ISPUNA OGRADE JE IZ INOX MREŽE SA OTVOROM OKA 50X90, KOJA SE KAČI U GORNJOJ I DONJOJ ZONI OGRADE NA SASLU Ø 8 mm. KOLIČINA: 312 m x 792,- KN UKUPNO: 247.104,- KN RIJEKA, 23.09.2022. <i>M. M. M. M.</i>  INOX I d.o.o. RIJEKA					



Og grafika d.o.o., OGULIN

Oznaka za narudžbu: OG-VIII-6



3858884065274

Uložak u građevinsku knjigu:

Opis radova: OGRADA TIP 2

REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	IZVRŠENA KOLIČINA RADOVA	
1	m	54	726,-	mjesečno	ukupno

XVI.2. IZRADA, DOBAVA I MONTAŽA ČELIČNIH
OGRADA IZMEĐU BOTANIČKOG VRTA I
MARANGUNIĆEVOG ŠETALIŠTA. SVE PREMA
USAGLAŠENIM RADIONIČKIM NACRTIMA.

KOLIČINA : 54 m x 726,- KN
UKUPNO : 39.204,- KN

RIJEKA, 23.09.2022.




INOX 1 d.o.o.
RIJEKA

Gradjevina: BOTANIČKI VRT SPLIT

Stranica 13

Opis radova: ČELIČNA VRATA SA MREŽOM

REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	IZVRŠENA KOLIČINA RADOVA	
				mjesečno	ukupno
1	KOM	1	3.910		
1. IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA ČELIČNIH VRATA SA INOX MREŽOM, OTVORA OKA 50 X 90 mm. CINCANO I BOJANO U ZAVRŠNU BOJU. UGRADJENA NA KRAJU STAZE ZA PJEŠAKE KOLIČINA: 1 kom x 3.910,- KN UKUPNO: 3.910,- KN RIJEKA, 23.09.2022.   INOX1 d.o.o. RIJEKA					

Proizvod: Vill-6 Gradjevinski list * Tip i dimenzija: kom A4 * Opseg: 1 list * Vrsta papira: boždveni 80 gr/m² * Proizvođač: Og grafika d.o.o., V. Nazora 8, 47300 OGULIN * tel: 047152-175 * e-mail: info@og-grafika.hr

TEH-GRADNJA d.o.o.
Ksenije Kantoci 3
10000 ZAGREB
OIB: 13530191392

R1

Datum izdavanja: 27.10.2022.

Datum izvršenja: 27.10.2022.

Datum plaćanja: 27.11.2022.

Vrijeme izdavanja: 13.50

RAČUN br.52-1-1 Okonč.sit.

Objekt: Botanički vrt Split

	Osnovica	PDV 25%	Ukupno
Vrijednost radova po ugovoru br.71/2021-473 + ugov.br.231/2021-473	1.049.739,53	-	1. 049.739,53
Ukupna vrijednost izvršenih radova	1.528.639,50	-	1.528.639,50
Vrijednost radova po I priv.sit.	100.000,00	-	100.000,00
Vrijednost radova po II priv.sit.	135.000,00	-	135.000,00
Vrijednost radova po III priv.sit.	106.128,00	-	106.128,00
Vrijednost radova po IV priv.sit.	205.920,00	-	205.920,00
Vrijednost radova po V priv.sit.	182.195,00	-	182.195,00
Vrijednost radova po VI priv.sit.	138.000,00	-	138.000,00
Vrijednost radova po VII priv.sit.	118.945,00	-	118.945,00
Vrijednost radova po VIII priv.sit.	290.218,00	-	290.218,00
Vrijednost radova po okonč. sit.	188.682,00	-	188.682,00
Za isplatu UKUPNO	188.682,00	-	188.682,00

Tečaj EUR 7,53450

EUR

25.042,40

Plaćanje: IBAN HR2123400091110826391 PBZ Zagreb

Prijenos porezne obveze članak 75 stavak 3a ZKPD-U.

Operator:
Žaklina Ležaić

**INOX 1 d.o.o.**
RIJEKA

ZA PLAĆANJE 88.682,00
(11.770,12 eura)

SPECIFIKACIJA BRAVARSKIH RADOVA

RN 52-1-1 Okonč.sit.

OGRADA STAZA TIP 1

1. XVI.1. Ograda staza TIP 1

Izrada, dobava i montaža čeličnih ograda staza
U Botaničkom vrtu. Stupovi su izrađeni iz T-profila
50x50x5, vruće cinčano i bojano. Ispuna ograde je
inox mreža sa otvorom oka 50x90, koja se kači u
Gornjoj i donjoj zoni na sajlu fi 8

m 43 x 792,00 34.056,00

2. 4. Izrada, dobava i ugradnja ulaznih vrata
Botaničkog vrta, dimenzije 212/250. Sve prema
Projektu.

Kom 1 x 8.410,00 8.410,00

VTR – ograda Tip 1 nova narudžba

M 373 x 1.184,00 441.632,00

Obračunato po starim cijenama

- 295.416,00

Za obračun

146.216,00

UKUPNO:

188.682,00

EUR

25.042.40



RAZLIKA U CIJENI ZA NOVO NARUČENU KOLIČINU OGRADE

KUMULATIVNI ZBROJ UGRAĐENIH OGRADA TIP 1.2. I 3.

1. OGRADA TIP 1

Izrada, dobava i montaža ograda iz mreža TIP-a 1 KUMULATIVNO:

Građevinska knjiga br.3 134 m

Građevinska knjiga br.4 260 m

Građevinska knjiga br.11 312 m

Građevinska knjiga br.14 43 m

UKUPNO: 794 m

PO VTR 373 m

2. OGRADA TIP 2

Izrada dobava i ugradnja ograde iz cinčanog i bojenog čelika TIP 2.

Građevinska knjiga br. 8 136 m

Građevinska knjiga br. 12 54 m

UKUPNO: 190 m

3. OGRADA TIP 3.

Izrada, dobava i montaža ograde TIP 3. izrađene iz čeličnih profila

Građevinska knjiga br. 9 25,95 m

PO VTR 15,88 m



Građevina: BOTANIČKI VRT SPLIT

Stranica 14

Opis radova: OGRADA STAZA TIP 1,
ULAZNA VRATA BOTANIČKOG VRTA

REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	IZVRŠENA KOLIČINA RADOVA	
				mjesečno	ukupno
1	m/km	43 / 1	792 / 8410		
1. XVI. 1. OGRADA STAZA TIP 1 IZRADA, DOBAVA I MONTAŽA ČELIČNIH OGRADA STAZA U BOTANIČKOM VRTU STUPOVI SU IZRAĐENI IZ T-PROFILA 50X50XS, VRUĆE CINCANO I BOSANO. ISPUNA OGRADE JE INOX MREŽA SA OTVOROM OKA 50X50, KOJA SE KACI U GORNJOJ I DONJOJ ZONI NA SASLU 8, KOLIČINA: 43m x 792, - = UKUPNO: 34.056,- KN					
2. 4. IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA ULAZNIH VRATA BOTANIČKOG VRTA, DIMENZIJA 212/250. SVE PREMA PROJEKTU.					

2.410,00

km 1

Rijeka, 18.10.2022.

Mentini
 INOX 1 d.o.o.
RIJEKA



Opis radova: VANTROŠKOLNIČKI RADOVI - OGRADA TIP 1
NOVA NARUDŽBA

REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	IZVRŠENA KOLIČINA RADOVA	
				mjesečno	ukupno

1

m

1. VANTROŠKOLNIČKI RADOVI - OGRADA TIP 1
NOVA NARUDŽBA

KOLIČINA: 373m po cijeni 1.184,-kn

IZNOS: 441.632,-kn


OBRAČUNATO: 295.416,-kn
PO STARIJIM
CIJENAMA

ZA OBRAČUN: 146.216,-kn

RIJEKA, 18.10.2022.


 INOX RIJEKA d.o.o.


Opis radova: KUMULATIVNI ZBROJ UGRAĐENIH
OGRAĐA TIP 1, 2, i 3.

REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINIČNA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	IZVRŠENA KOLIČINA RADOVA	
				mjesečno	ukupno
1.	M	/	/		
(1) OGRADA TIP 1. IZRADA DOBAVA I MONTAZA OGRADE IZ MREŽA TIP-A 1. KUMULATIVNO: GRAĐ. KNJIGA: br. 3. = 134M br. 4. = 260M br. 11. = 312M br. 14. = 43M UKUPNO:				749 METARA	
(2) OGRADA TIP 2. IZRADA DOBAVA I UGRADNJA OGRADE IZ CINCANOG I BOJANOG ČELIKA TIP 2. GRAJEV. KNJIGA: br. 8. = 136M br. 12c = 54M UKUPNO:				190 Metara	
(3) OGRADA TIP 3. IZRADA DOBAVA I MONTAZA OGRADE TIP 3. IZRAĐENE IZ ČELIČNIH PROFILA 3. GRAĐ. KNJIGA: br. 9 = 25,95 M² PO VTR =				15,88 M	
					

REPROMATERIJAL I GOTОВI PROIZVODI

SVE IZ INOX-a

TEH-GRADNJA d.o.o

Ksenije Kantoci 3

10000 ZAGREB

OIB:13530191392

R1

Datum izdavanja:27.10.2022.

Datum izvršenja:27.10.2022.

Datum plaćanja:27.10.2022.

Vrijeme izdavanja: 14.45

ODOBRENJE br.53-1-1

Opis-materijal	Količina	Cijena J/M	Iznos u kn
Odobravamo Vas po računu 52-1-1 Botanički vrt Split veza rn.36-1-1/2021		100.000,00	100.000,00
	Bez PDV	100.000,00	100.000,00
	PDV 25%	-	-
	UKUPNO	100.000,00	100.000,00

Tečaj EUR 7,53450

EUR 13.272,28

Plaćanje: IBAN HR2123400091110826391 PBZ Zagreb

Prijenos porezne obveze članak 75 stavak 3a ZKPD-u

Operater:
Žaklina Ležaić



INOX 1 d.o.o.
RIJEKA