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PISANO 1ZVJESCE O FINANCISKO GOSPODARSKOM STANJU

Po Rjesenju i Zaklju¢ku predmeta ST 230/2025 po sucu Lovru Sardeli¢u kao odgovrna osoba
TD InGenium Construct d.o.o. Zagreb , OIB:71999740056 , dajem pisano izvjesce o
financjsko-gospodarskom stanju drustva , a sve na osnovu Zakljucka |, iz rjesenja.

TD InGenium Construct d.o.0. Zagreb je osnovna dijetalnosti bila gradnja stambenih i
nestambenih gradevina , te kao takva je imala izmedu ostalih Ugovora i Ugovor o izgradnji
prodirenja hotela s depadansom Kvarner Palace Crikvenica datiranoga s 11/2021 godine kao i
novo apartmansko naselje hotela Kvarner Palace Crikvenica datiranoga s 09/2022 g.

Td je isti nosio preko 75% jednogodidnjih prihoda te kao takav je bio krucijalan za stabilnost
drustva.

S obzirom da su Ugovori bili s fiksnim cijenama , te da se isto izvodilo etapno, jer u vrijeme
lietnoga rada hotela Kvarnr Palace Crikvenica , gradevinski radovi su mirovali. Ugovoreni
radovi su trebali biti poceti s izmedu 01.-15.12.2021, a poteli su krajem mjeseca veljace
2022 g., te se iste godine zaustavili 10.04.2022.g (manje od 45 radnih dana) , da bi ponovno
zapoceli s 08.10.2022.g tako su se radovi protegli na sezonu 2022/23 i 2023/2024 te prvim
Ugovorenim djelom zavrsili u | kvartalu 2024 godine.

Isto je uzrokovalo puno veci angazman mobilizacije | demobilizacije gradilista , te je u
procesu vremena gradnje doZivjelo ogromne inflatorne skokove s povecanjima cijene
materijala i rada koje nam je Investitor obe¢ao nadoknaditi prilikom zavrietka radova.

S obzirom da u istom periodu su bili ogromni inflatorni utjecaji , kao i trZiste rada je bilo
nestabilno drustvo uz sva moguca nastojanja da zadrzi kakvu takvu likvidnost , nije uspjelo te
je 24.04.2024 godine blokiran racun.



U isto vrijeme radovi po prvom Ugovoru su bili izvrSeni u 99% dijelu.

Medutim Investitor nije imao sluha da reakcijom dijela uplate po dogovoru za vise
angaziranja mobilizacije i demobilizacije kao i inflatornih razlika rijeSimo blokadu racuna ,
veé smatramo da je ucinio ciljano da nas pritidce da jo$ nesto zavrSavamo da se objekt mora
zavrsiti jer turisticka sezona krece, a paralelno iskoristi priliku da do zadnje sitnice ne
zavrsimo objekt ve¢ proglasimo stecaj te da on od obveza po Ugovoru , kao i obveza po
Zakonu RH za inflatorne razlike izbjegne isto $to se na kraju uspostavilo tocnim.

Drustvo je angazmanom u dijelu petoga mjeseca samo napravila jos vedi tro3ak koji joj
nikada nije placen , vec je Investitor jednostrano raskinuo Ugovore radi toga Sto TD
InGenium Construct d.o.0. Zagreb nije financjski sposobno zavrsiti Ugovoreni dio.

Meni kao odgovornoj osobi nije preostalo nista drugo nego da jo$ pokusam kroz pred
ste¢ajnu nagodbu nesto uciniti , djelom kroz naplatu gore navedenoga kao i kroz nove
vrijednosti jer smo imali veliki kapital u smislu kvalificiranih ljudskih resursa 3to u nedostatku
istih na trzistu i referencama koje smo imali kao drudtvo mi je davalo nadu da ¢emo uspjeti.

Isto vrijeme drustvo je imalo aktivnosti na projektu vodeni park AC Amarin Rovinj , gdje smo
bili kooperanti za gradevinske radove (samo usluga rada bez opreme) Fajfari¢ Graditeljstvu
d.o.o. iz Varaidina, te na projektu rezidencije Kastelan u Tuheljskim Toplicama na izvodenju
gradevinskih radova ( samo usluga rada s opemom )za TD MDK Gradevinar d.o.o. Veliko
Trgovisce.

U vremenu blokade ra¢una, te aktivhosti u predavanju dokumentacije za predstecajnu
nagodbu u pomanjkanju likvidnosti opremu $to od drustva $to iz najma ( Peri oplate i skele
d.o.o0. i Ringer d.0.0.) s gradilita hotela Kvarner Palace Crikvenica nismo mogli vratiti.
Nastavno na isto TD Ringer d.o.o. Veliko Trgovisce u &ijem je viasnidtvu bio veci dio opreme
samoinicijativno je organiziralo i blokiralo ¢itavu opremu na gradilistu u Crikvenici dana
28.06.2024,godine bez nadeg saznanja te je po nasim saznanjima istu i pokupilo s gradilita.

Isto tako dio opreme koje je bio vlasnistvo TD InGenium Construct d.o.o. Zagreb tu mislimo i
na oplatni sustav (zidni i stropni), ali i na skele , pomicne skele , glavni gradilisni elektro
ormar ,vise gradilidnih elektro ormara prenosnih, kablova, kao kontejner pun elektro
alata(djelom i Hilti-ovog) nikada nismo dobili nazad niti smo mogli do njega, te kod koga je
zavrsio dali u TD Ringer d.o.0. Veliko Trgovisce ili hotelu Kvarner Palace Crikvenica nemamo
podataka.

Trenutno po nadim saznanjima dio opreme se jo$ nalazi na gradilitu, ali do istoga mi nikada
nismo mogli doci.

Po istom principu 10.07.2024,g, su nam blokirali opremu na gradilidtu rezidencije Kastelan,
te je cjelokupno preuzeli u suradnji s TD MDK Gradevinar d.o.o. Veliko Trgovisce , te nismo
mogli izvr3iti Ugovorene radove do kraja, vec smo morali raskinuti Ugovor.

Nakon takvih udaraca drustvo viée nije moglo zadrzati radnu snagu koja mu je bila jedina
velika vrijednost jer uz kasnjenje placa , nije mogla se nositi s svim obvezama.



Drustvo je u nastavku ljeta i rane jeseni imalo smanjene aktivnosti s malim brojem djelatnika
koje nisu mogle osigurati normalan rad i likvidnost i rjeSavanje obveza te se s krajem mjeseca
listopada i pofetkom mjeseca studenog svi djelatnici napustili TD Ingenium Cnstruct d.o.o.
Zagreb.

Za sva detaljnija i ostala pitanja slobodan sam odgovoriti svim nadleznim tijelima, kao i na
zakazanom rociStu u ovom predmetu.

Prilog:

* Prilog 1 - lista potrazivanja
* Prilog 2 - pokretnine

U Zagrebu, 12.veljace 2025g.
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