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DOKAZ: preslika Analititkog izvje$éa Zavoda za javno zdravstvo Zupanije
Splitsko-Dalmatinske od 8. 10. 1996.g., broj: 96-3029 pod D), te
drugi dokazi koje ¢e tuzitelj u tijeku postupka predoéiti sudu.

3. Radi uporabe neodgovarajué¢eg premaza tuzenik je cijeli postupak remon-
ta morao ponoviti uz prethodno skidanje stavljenog premaza, pa su tako svi
tankovi ponovno pjeskareni, a unutarnje stijenke premazane drugim
odgovarajuéim smolama proizvodaca "JOTUN" iz Norveske, $to je utjecalo na
rokove za izvrSenje radova iz ugovora, koji radovi su trebali biti dovrseni do 1. 7.
1996.9. (&l. 6.4 Ugovora), a dovrSeni su tek 31. 1. 1997 g.

DOKAZ: preslika Zapisnika od 11. 3. 1998.g. o izvr$enoj primopredaji
radova po Ugovoru iz to€. 1. tuZbe pod E), te priznanje tuzenika.

4. Zbog zaka3njenja u izvodenju radova iz temeljnog Ugovora tuzenik je
duzan platiti tuzitelju ugovornu kaznu (&l. 10.2 ugovora) u visini 10 promila od
ugovorene cijene (¢l. 2.1 ugovora), tj. iznos od 24.200 DEM u protuvrijednosti
kuna, $to iznosi 88.088,00 Kn, obzirom da je tuzitelj po otklanjanju nedostataka u
izvodenju radova iz ugovora primio ispunjenje tuzenikovih obveza i priopéio
tuzeniku da zadrzava pravo na ugovornu kaznu.

DOKAZ: priznanje tuZzenika, saslusanje stranka, te prema potrebi i
drugi dokazi.

5. Sva proizvedena vinska kvasina u unutarnjim tankovima na kojima je
vr$en remont u koli¢ini od 162.800 lit., a iz razloga koji su navedeni u tog. 1. i 2.
tuzbe, nije upotrebljiva i ne moze se staviti u promet, ve¢ se mora otpisati, zbog
gega tuZitelj trpi $tetu u iznosu od 820.512,00 Kn, obzirom da je vrijednost te vrste
kvasine 5,04 Kn/lit.
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DOKAZ. preslika dokumentacije koju ¢e tuzitelj predociti na glavnoj
raspravi, a po potrebi i drugi dokazi.

6. Zbog zaka3njenja u izvrSenju radova iz predmetnog ugovora, tuzitelju je
nastala daljnja Steta jer u razdoblju od 7 mjeseci, raéunajuéi od 1. 7. 1996.¢.
(kada je bio ugovoren zavr3etak radova), pa sve do 31. 1. 1997.g. (kada je
izvr§eno prvo punjenje unutarnjih rezervoara sirovinom za proizvodnju vinskog
octa), tuzitelj nije proizveo 2.534.000 lit. 5% vinskog octa obzirom da mjeseéni
kapacitet .proizvodnje iznosi 362.000 lit., zbog &ega je tuzitelj izgubio
3.801.000,00 Kn, jer je vrijednost tog proizvoda 1,5 Kn/lit. (362.000 lit. 5% octa
mjese¢no x 1,5 Kn/lit. = 543.000,00 Kn x 7 mj. = 3.801.000,00 Kn).

DOKAZ: kao pod toé. 5. tuzbe.



