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PODACI O VJEROVNIKU:
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Ulica hrvatskih branitelja 2, Cakovec

PODACI O DUZNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
DEMINA GRADNIJA d.o.0.
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Adresa / sjediste

Ulica Otona Zupang&ica 37, Cakovec
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PODACI O RAZLUCNOM PRAVU

Dio imovine na koji se odnosi razluéno pravo

Iznos traZbine (kn)

Razlucni vjerovnik odriCe se prava na odvojeno namirenje ODRICEM / NE ODRICEM

Razluéni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na kO_]l se odnosi njegovo
razluéno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUCNOM PRAVU:
Pravna osnova izlu¢nog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlu¢no pravo

Izlu€ni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izluéno pravo radi
provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum , - Potpis vjerovnika :
Cakovec, 06. studenog 2024. Za Ljekarnu POCUCA Cakovec
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Jelena {’ Digitally signed
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Da m_]an Damjanovic Bari¢

oV
, - B /~D3E"2024.11.06
Prilog: i a”C/f 11:25:58 +01°00’

- punomo¢ za zastupanje

- pravomoéna i ovrsna presuda Trgovackog suda u Varazdinu poslovni broj: 5 P-109/2022-9
od 14. studenog 2023. sa potvrdom pravomodénosti i ovrsnosti

- izradun zakonske zatezne kamate
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Trgovacki sud u

Varazdinu

Varazdin, Brace Radic¢ 2

Poslovni broj: 5 P-109/2022-9

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

PRESUDA

Trgovacki sud u Varazdinu, po sucu Kseniji Flack-Makitan, u parni€énom

postupku tuZitelja LJEKARNA POCUCA, Cakovec, Ulica hrvatskih branitelja 2, OIB:
82765267929, kojeg zastupa punomocnica Jelena Damjanovi¢ Bari¢, odvjetnica iz
Zajednickog odvjetnickog ureda Majda Damjanovi¢, Srecko Golenko, Romana
Belovari i Jelena Damjanovi¢ Bari¢ iz Cakovcea, R. Boskovi¢a 23, protiv tuZenika
DEMINA GRADNJA d.o.o0., Cakovec, Ulica Otona Zupancica 37, OIB: 93856843933,
kojeg zastupa punomocnica Ines MoSmondor, odvjetnica iz Cakovca, Rudera
Boskovié¢a 41, radi isplate nov&ane trazbine u iznosu od 14.551,35 eura' / 109.637,14
kn, nakon glavne rasprave odrzane 11. listopada 2023. u prisutnosti punomodénica
parni¢nih stranaka, na ro€istu za objavu 14. studenog 2023,

presudio je

Nalaze se tuzeniku DEMINA GRADNJA d.o.o. iz Cakovcg, Ulica Otona
Zupantiéa 37, OIB 93856843933 da tuzitelju LIEKARNA POCUCA Cakovec,
Ulica hrvatskih branitelja 2, Cakovec, OIB 82765267929, isplati nov€ani iznos
od 14.551,35 eura’ / 109.637,14 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 28.
rujna 2022. pa do 31. prosinca 2022. po stopi koja se odreduje za svako
polugodiSte uveéanjem prosjeéne kamatne stope na stanja kredita odobrenih
na razdoblje dulie od godine dana nefinancijskim trgovackim drustvima
izraCunate za referentno razdoblje koje prethodi tekuéem polugodistu za pet
postotnih poena, a od 1. sije€nja 2023. do isplate po stopi koja se odreduje za
svako polugodiSte uveéanjem kamatne stope koju je Europska sredi$nja banka
primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila
prije prvog kalendarskog dana tekuéeg polugodista za osam postotnih poena,
sve u roku od 15 dana.

NalaZe se tuZeniku da tuZitelju naknadi troSak ovog parniénog postupka u
iznosu od 1.961,60 eura'/ 14.779,68 kn sa zakonskom zateznom kamatom od
14. studenog 2023. do isplate po stopi koja se odreduje za svako polugodiste

' Fiksni te¢aj konverzije 7,53450
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uvecanjem kamatne stope koju je Europska sredi$nja banka primijenila na svoje
posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog
kalendarskog dana tekuéeg polugodista za osam postotnih poena, u roku od 15
dana.

ObrazloZenje

. TuZzitel] LJEKARNA POCUCA, Cakovec, je podnio ovome sudu tuZbu protiv
tuzenika DEMINA GRADNJA d.o.0., Cakovec, radi isplate iznosa od 14.551,35
eura' / 109.637,14 kn, sa zateznom kamatom i trokovima postupka.

. U tuzbi tuzitelj navodi:

-da su parnic¢ne stranke sklopile 10. prosinca 2020. Ugovor o izvodenju radova
temeljem kojeg se tuzenik kao izvoda€ obvezao tuzitelju kao narucitelju izvesti
gradevinske radove na izgradniji ljekarnickog depoa na otoku Drvenik Veli, a
tuZitelj se obvezao platiti ugovorenu cijenu,

-da je ukupna vrijednost radova prema troSkovniku koji je sastavni dio ugovora
iznosila 380.453,91 kn ukljuujuéi PDV, te da su radovi trebali biti dovrSeni u
roku od 120 radnih dana, a takoder i da je za predmetnu gradnju ishodena
gradevinska dozvola Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uredenje Grada
Trogira, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000110, UR. BROJ: 2184-36/02-21-0016
od 12. oZujka 2021., |

~-da je tuzenik s izvodenjem ugovorenih gradevinskih radova zapo&eo po&etkom
studenog 2021. i izvodio ih je neadekvatnom brzinom i kvalitetom, a u oZujku
2022. su bez obrazloZenja i obavijesti radnici tuzenika napustili gradiliste, nakon
¢ega su radovi obustavljeni i unato¢ pokusaju dogovora o dovrSetku ugovorenih
radova nisu nastavijeni,

-tuZenik se oglu3|o na pozive tuzitelja da ispuni sv01u ugovornu obvezu, a o
tome saznanja ima SaSa Halabarec, radnik tuZenika koji je radio na tom
gradilidtu kao i DuSan Jezernik, koji je pomogao tuzitelju u organizaciji,

-tuZitelj je tuZenika obavijestio o raskidu predmetnog ugovora putem
preporucene posStanske posiljke, koju je tuZenik primio 16. rujna 2022.,

-tuZitelj je tuZzeniku od dana sklapanja ugovora do prekida radova isplatio
ukupno 194.102,53 kn i to uplatama: 31. prosinca 2020. iznosa od 106.068,37
kn (avans), 23. prosinca 2021. iznosa od 22.000,00 kn, 27. prosinca 2021.

iznosa od 8.000,00 kn, 21. sije€nja 2022. iznosa od 23.034,16 kn i 21. veljace
2022. iznosa od 35.000,00 kn,

-tuzitelj navodi kako isplaéeni iznos premasuje vrijednost radova koje je tuZenik
izveo,

-tuzitelj je kao vlasnik nekretnine bio primoran nastaviti s izvodenjem
gradevinskih radova po drugom izvodacu kako bi sprijeio nastanak 3tete i
osigurao dovrsetak planiranih radova,
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-kod Op¢cinskog suda u Splitu proveo je tuZitelj postupak osiguranja dokaza radi
utvrdenja stanja nekretnine, koli€ine i vrijednosti radova koje je tuzitelj stvarno
izveo prije nego Sto je tuzitelj povjerio radove drugom izvodacu,

-u predmetu Opéinskog suda u Splitu, poslovni broj R1-67/2022 sudski vje$tak
Josip Situm obavio je ogevid na licu mjesta i izradio nalaz i mislienje broj
40/2022, u kojem je utvrdeno da je tuzenik izveo radove u vrijednosti od
84.465,39 kn, a tuzitelj je tuZzeniku platio iznos od 194.102,53 kn, pa je tuzitel]
preplatio ugovorene radove za iznos od 109.637,14 kn,

-buduéi da je tuzitelj raskinuo ugovor o izvodenju radova, ovom tuZbom
potrazuje plaéeni iznos za koji radovi nisu izvedeni u iznosu od 109.637,14 kn.

. TuZenik je 3. studenog 2022. primio tuzbu s prilozima i poziv ovog' suda od 11.
listopada 2022., poslovni broj P-109/2022-3 na podnoSenje odgovora na tuzbu,
no tek je 31. sije€nja 2023. odgovor na tuzbu zaprimljen kod ovoga suda.

. Punomocnica tuzitelja predloZila je u podnesku od 17. sijecnja 2023. (list 62
spisa) da sud donese presudu zbog ogluhe jer je protekao zakonom predvideni
rok u kojem je tuzenik trebao dostaviti odgovor na tuzbu.

. Clanak 331. b. st. 1. Zakona o parnicnom postupku ("Narodne novine" broj
53/1991, 91/1992, 58/1993, 112/1999, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007,
84/2008, 96/2008, 123/2008, 57/2011, 148/2011, 25/2013, 89/2014, 70/2019,
80/2022 i 114/2022; dalje u tekstu: ZPP) propisuje pretpostavke za donoSenje
presude zbog ogluhe, no sud je ocjenom navoda tuzbe i priloZzenih dokaza
utvrdio da osnovanost tuzbenog zahtjeva ne proizlazi iz €injenica navedenih u
tuzbi. Naime, sud je utvrdio da je potrebno dodatno pojasniti odredene &injenice
glede raskida ugovora, tim viSe $to je u tuzbi navedeno da je obavijest o raskidu
tuZenik primio 16. rujna 2022., a na povratnici koja je dokaz te dostave naveden
je datum 16. svibnja 2022. (list 43 spisa), pa bi proizlazilo da je navedeni dopis
primljen prije nego je sacinjen, a nije razjasnjeno niti tko je vodio gradevinski
dnevnik i ostalu propisanu dokumentaciju tuzitel;j ili tuZenik, takoder je tuZitelj u
tuZbi naveo da je osiguranje dokaza provedeno kod Opéinskog suda u Splitu, a
u predmetu se nalazi preslik nalaza i miSljenja sudskog vjeStaka sadinjen za
Trgovacki sud u Splitu, fe je radi navedenog zakazao u ovome predmetu
pripremno rociste, koje je nastavljeno odrzavanjem glavne rasprave.

. U odgovoru na tuzbu kojeg je punomocnica tuZzenika dostavila ovome sudu 31.
sije€nja 2023. navedeno je sljedece:

-da je tocno da su parni¢ne stranke sklopile ugovor o izvodeniju radova temeljem
kojeg se tuzenik obvezao izvrsiti radove, a tuzitelj za iste platiti ugovorenu
cijenu, te kako su netoéni navodi da je tuZenik radove izvodio neadekvatnom
brzinom i kvalitetom, '

-da investitor-tuZitelj nije osigurao pravomoénu gradevinsku dozvolu sve do
kraja 2021., a prije izvodenja radova od strane tuZenika tuZitelj je bio u obvezi
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organizirati izvodenje zemljanih radova koji nisu bili predmet ugovora i
troSkovnika, kako bi tuZenik mogao zapodeti s radovima,

-da je tuZitelj samo djelomicéno zavrsio dio zemljanih radova i to krajem listopada
2021., pa je tuzenik mogao pristupiti izvodenju ugovorenih radova tek 2.
studenog 2021.,

-tuzenik stoga tvrd| kako je pocetak radova kashio 250 dana i stranke su
dogovorile novi okvirni plan izvodenja radova,

-da nisu to¢ni navodi tuzitella o neadekvatnoj kvaliteti jer prema &l. 10.
predmetnog ugovora investitor-tuZitelj je na sebe preuzeo obvezu dostave
materijala na gradiliSte, tuZitelj je osigurao dostavu materijala tek 2., 3. i 4.
studenog 2021., a ostalu dostavu je obavio tuZenik, $to je usporilo radove,

-iz toga slijedi da je tuZenik tuZitelju prema troSkovniku obracunao naknadu za
nepredvidene radove (obradunska jedinica 1 sat), te je dostavio tuZitelju raéune
sa specifikacijom utroSenih sati dostave materijala zaklju¢no sa 15. ozujka
2022,

-da je u meduvremenu tuZitelj obustavio izvodenje zemljanih radova sa svojim
podizvodadem, radi éega je 19. sijeCnja 2022. upuéena molba tuZeniku da
preuzme i izvrsi izvodenje zemljanih radova osim ugovorenih po obracunskoj
jedinici (nepredvideni radovi po satu),

-da je na zahtjev tuZitelja doSlo do viSestrukih izmjena i povec¢anja obujma
radova, povecanja objekta spremista, postavu temeljne kanalizacije, $to je
tuzenik zasebno specificirao i obracunao tuZitelju putem raduna,

-da je tuZenik sukladno skloplienom ugovoru svoje obveze uredno obavljao,
prilagodavao se potrebama i kasnjenju tuZitelja, tuZitelj je vodio gradevinski
dnevnik, no tuZitelj nije sukladno zakonskoj obvezi i stalnim pozivima tuZenika
imenovao nadzornog inZenjera koji bi vodio i ovjeravao gradevinski dnevnik.

. Narogistu odrzanom kod ovog suda 11. listopada 2023. punomoénice parniénih
stranaka ucinile su nespornim da su parnicne stranke 10. prosinca 2020.
sklopile ugovor o izvodenju radova temeljem kojeg se tuZenik kao izvodad
obvezao tuZitelju kao narugitelju izvesti gradevinske radove na ljekarni&kom
deponiju na otoku Drvenik Veli, a takoder je nesporno i kako je ugovorena cijena
odnosno vrijednost radova prema tro8kovniku iznosila 380.453,91 kn ukljugujudi
PDV.

. Na navedenom roé&idtu punomoénica tuZenika napomenula je kako zemljani
radovi nisu sadrZzani u nalazu vjeStaka koji je proveo osiguranje dokaza, a
upravo zbog dodatnog izvodenja zemljanih radova, te drugih radova
ispostavljene su dodatne fakture tuZitelju i to za iznos od 267.000,00 kn, a
posljednja faktura koju je dostavila na ro€is§tu u spis u iznosu od 106.068,37 kn
nije u cijelosti podmirena. Punomocénica tuzitelja je na tom rocistu navela kako
je podneskom kojeg je predala uz tuzbu vidljivo da je tuZzenik bio obavijesten o
raskidu ugovora, odnosno da je to primio 16. rujna 2022., sto je vidljivo s lista
42-43 spisa. Valja navesti da je na povratnici (list 43 spisa) kojom se dokazuje
primitak obavijesti o raskidu ugovora napisan datum "16.05.2022." §to bi znacilo
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da je ta obavijest od 14. rujna 2022. sacinjena nakon njenog primitka, no
punomocnica tuzenika nije osporila primitak takve obavijesti od strane tuZenika,
a niti &injenicu raskida ugovora, tako da se niti ova &injenica ne ukazuje
spornom u ovom postupku.

Takoder je na odrzanom rociStu punomocnica tuZitelja izjavila glede pravne
oshove ovog spora da trazi nakon raskida ugovora da mu tuzenik vrati ono $to
je primio za radove koje nije izveo. Punomoénica tuzenika je izjavila da je
zaprimila nalaz i misljenje vje$taka Josipa Situma iz spisa u kojem je provedeno
osiguranje dokaza, te da u tom predmetu nije imala primjedbe na nalaz i
misljenje vjeStaka i da nije sporno ono $to je vjestak Josip Situm u svojem
nalazu i misljenju utvrdio u smislu gradevinskih radova (list 72 spisa).
Punomocénica tuzenika dalje je na tom rocistu dodala kako nije sporna faza
izgradenosti prema nalazu i mi$ljenju vjestaka Josipa Situma, medutim sporni
su dodatni radovi, prethodni, koje je tuzenik odradio umjesto tuZitelja i koji nisu
obuhvaceni u nalazu, a kada bi bili obuhvaéeni i obracunati, taj iznos ne bi
uopcée postojao jer je vjeStak u iznos od 109.637,14 kn uradunao samo
gradevinske radove, a ne i ono §to je tuZenik odradio kao dodatne radove Koji
Su prema ugovoru ugovoreni kao viSe izvrSeni radovi iz ¢l. 14.

10.Valja navesti kako tuZenik tijekom ovog postupka vezano za navode koji se

11.

odnose na obavljene zemljane radove, te ostale radove koji nisu obuhvaéeni
troSkovnikom nije postavio protutuzbeni zahtjev, a niti prigovor radi prebijanja,
o kojima bi sud tada morao u ovom postupku donijeti odluku. Ovome valja dodati
i da nije u svrhu dokazivanja svojih navoda iz odgovora na tuzbu tuzenik
dostavio adekvatne dokaze u smislu zakonom propisane gradevinske
dokumentacije koja se vodila na predmetnom gradiliStu, ve¢ samo racun broj
16701/1 od 31. prosinca 2021.

Izmedu parniénih stranaka je sporno da li je tuzenik duzan tuzitelju isplatiti
utuZeni iznos od 14.551,35 eura' / 109.637,14 kn.

12.Tijekom ovog postupka izvrSen je uvid u: naloge za nacionalno pla¢anje (list 3-

7 spisa), trosSkovnik od 1. studenog 2020. (list 9-32 spisa), gradevinsku dozvolu
(list 33-37 spisa), ugovor o izvodenju radova od 10. prosinca 2020. (list 39-41
spisa), obavijest o raskidu ugovora o izvodenju radova od 10. prosinca 2020.
(list 42 spisa) sa povratnicom, nalaz i mi$ljenje vjestaka Josipa Situma sacinjen
u predmetu Trgovackog suda u Splitu poslovni broj R1-67/2022 (list 44-56
spisa).

13.Uvidom u ugovor o izvodenju radova od 10. prosinca 2020. (list 39-41 spisa)

sud je utvrdio: ,
-da tuzenik kao izvoditelj preuzima obvezu izvodenja radova na izgradniji
liekarniCkog depoa na otoku Drvenik Veli prema ponudi tuZzenika i aneksa te
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ponude, u ukupnoj vrijednosti radova prema troSkovniku koji je sastavni dio
ovog ugovora u iznosu od 380.453,91 kn,
-da se tuZenik obvezao zapogeti s radovima u prvoj polowm veljage 2020. i iste
zavrSiti u roku od 120 radnih dana, a ako tuZenik ne izvrSi radove u ugovorenom
roku duzan je tuZitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 2 promila dnevno od
ugovorene vrijednosti radova i to za svaki dan zaka3njenja (najviSe do 5 %
ukupne vrijednosti radova),
-ukoliko tuZenik propusti izvrsiti neku obvezu iz ugovora, ovlastena osoba
tuZitelja moZe putem obavijesti zatraZiti od tuZenika da popravi nedostatak ili ga
ispravi u odgovaraju¢em roku, tuZitelj ima pravo raskinuti ugovor ako tuZenik ne
~ postupi prema obavijesti za izvrSenje popravaka, bez opravdanog razloga ne
nastavi s radovima u skladu s poglavljem rokovi i dinamika, ustupi radove
podizvodenja bez prethodne suglasnosti tuZitelja, postane solventan ili ode u
stecda;j,
-da tuZitelj kao narucitelj raskida ugovor putem pismene obavijesti,
-tuzenik je obvezan voditi gradevinski dnevnik, gradevinsku knjigu i ostalu
dokumentaciju,
-eventualni viSe izvrSeni radovi odobreni po ovlastenoj osobi tuZitelja
obradunavat ¢e se po jedini€nim cijenama iz troSkovnika, cijene radova koje se
obraunavaju prema stvarnim troSkovima odredit ¢e se na temelju zajednicki
izradenih analiza cijena,
-takoder je odreden na&in obradunavanja izvedenih radova na osnovu stvarmno
izvedenih koligina obraunatih u gradevinskoj knjizi uz ugovorenu dinamiku, te
je ugovoreno i da Ce izvedene radove tuZenik obracunavati temeljem
pnvremenlh situacija i okoné&anih situacija.

14.U spis je prllozen i tro8kovnik gradevinsko-obrtni€kih radova (list 9-32 spisa) sa
aneksom, u kojem su detaljno navedeni radovi koje je po vrstama trebalo izvesti,
zatim koli¢ine radova, te je razvidno kako su rukom dopisivane odredene brojke
i iznosi, te razne primjedbe dopisane kod odredenih vrsta radova u troSkovniku.

16.Prema nalozima za nacionalno placanje Erste & Steiermarkische bank d.d.
Rijeka (list-3-7 spisa) sud je utvrdio kako je tuZitelj tuzeniku platio 23. prosinca
2021. iznos od 22.000,00 kn, 27. prosinca 2021. iznos od 8.000,00 kn, 21.
sije€nja 2022. iznos od 23.034,16 kn, 21. veljaée 2022. iznos od 35.000,00 kn,
31. prosinca 2020. iznos od 106.068,37 kn. Ukupno prema ovim nalozima za
plaéanje tuzitelj je platio tuzeniku iznos od 194.102,53 kn.

16. Uvidom u obavijest o raskidu ugovora o izvodenju radova od 10. prosinca 2020.
kojeg je punomodénica tuzitelja dostavila tuzeniku, kako to proizlazi iz povratnice
bez obzira na to da li je kao datum primitka upisan svibanj ili rujan 2022. (list 43
spisa), navedene su ukratko &injenice koje se odnose na predmet ugovora,
iznijeta je &injenica da je tuZenik u oZujku 2022. bez opravdanog razloga
prestao sa obavljanjem radova, da su protekli ugovorni rokovi za dovrSetak
radova, da se tuZenik ogluSio na pozive tuZitela za dovrdetak radova, pa
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sukladno €l. 7. st. 2. ugovora tuzitelj obavjestava tuzenika o raskidu ugovora, U
ovoj obavijesti naveden je i sadrZaj postupka osiguranja dokaza koji je proveo
sud, pozvan je tuZenik da tuZzitelju vrati gradevinski dnevnik i ostalu
dokumentaciju, te da preplaceni iznos od 109.637,14 kn uplati na racun tuzitelja
(list 42 spisa). ‘ :

17.Uvidom u nalaz i midljenje viestaka gradevinske struke Josipa Situma, dipl. ing.
grad. iz Ciste Provo, koji je sacinjen u postupku osiguranja dokaza kod
Trgovackog suda u Splitu, poslovni broj R1-67/2022, na temelju o&evida koji je
proveden 8. srpnja 2022., vjestak je utvrdio koji su radovi izvedeni i na kojim
dijelovima gradevine, te je izvrS§io obracdun prema ugovoru i troSkovniku,
zakljudivsi kako je nakon cjelokupnog obraduna tuzenik izveo radove u
vrijednosti od 84.465,39 kn, pa buduéi da je tuzitelj kao investitor tuzeniku platio
194.102,53 kn, viSe je plaéeno 109.637,14 kn. Valja navesti da je u tom nalazu
i misljenju vjesStak uredno pobrojio sve vrste izvedenih radova, betonski i AB
radovi, izolaterski i zidarski radovi, iskazavsi njihovu vrijednost u koli¢inama,
jedinicnim cijenama i ukupnim iznosima.

18.0bje parni¢ne stranke predloZile su u ovom postupku provodenje niza dokaza,
koje je sud odbio rjeSenjem donesenim na rocistu 11. listopada 2023., poslovni
broj P-109/2022-8 i to sasluSanje svjedoka BlaZzenke Poéuca, Sase Halavareca,
Dusana Jezernika, vjeStaka Josipa Situma, uvid u predmet Opéinskog suda u
Splitu poslovni broj R1-67/2022, zatim sasluSanje ravnateljice tuZitelja Jane
Pocuca, svjedoka Velimira Vrbanec, direktora tuZenika Dejana BlaZevi¢a, te
oCevid na licu mjesta. Naime, na temelju provedenih dokaza i izjava
punomoc¢nica parnicnih stranaka u postupku, sud je utvrdio sve relevantne
¢injenice koje su mu potrebne za donoSenje odluke u ovom spisu, tim viSe sto
je i punomocénica tuzenika izjavila kako navedeni nalaz i misljenje vjeStaka
Josipa Situma nije niti osporavala u postupku osiguranja dokaza provedenog
kod Trgovackog suda u Splitu, a niti je osporavala visinu iznosa koji je vjeStak
utvrdio kao preplaéeni iznos od strane tuZitelja tuzeniku, a niti fazu izgradenosti
predmetnog objekta. :

19.Sukladno &l. 7. ugovora tuzitelj je obavijestio tuZzenika o raskidu ugovora, te o
razlozima raskida, zbog toga $to tuzenik nije nastavio s radovima u skladu s
ugovorenim rokovima i dinamikom, a koju obavijest je tuZenik zaprimio.

20. U konkretnom slucaju radi se o jednostranom raskidu ugovora o gradenju zbog
neispunjenja, na temelju jednostavne izjave primjenom ¢&l. 360. Zakona o
obveznim odnosima ("Narodne novine" broj: 35/2005, 41/2008, 125/2011,
78/2015, 29/2018, 126/2021, 114/2022 i 156/2022, dalje u tekstu: ZOO) ito iz
razloga navedenog u ¢l. 7. navedenog ugovora o gradenju kojeg su parni¢ne
stranke sklopile, kako je to obrazloZeno u ovoj presudi. Jedan od ug&inaka
raskida je propisan &l. 368. st. 2. ZOO, prema kojem ako je jedna strana ispunila
ugovor potpuno ili djelomi¢no, ima pravo na povrat onog $to je dala. Kako je
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utvrdeno u ovom postupku da je tuZitelj platio tuZzeniku iznos koji je visi od
vrijednosti stvarno izvedenih ugovorenih gradevinskih radova prema ugovoru i
trodkovniku za iznos od 14.551,35 eura’ / 109.637,14 kn, sud je obvezao
tuzenika na isplatu tuzitelju upravo ovog iznosa, kako je to navedeno u izreci
ove presude, primjenom citirane odredbe ZOO.

21.Zakonsku zateznu kamatu sud je dosudio od dana podnoSenja tuzbe, kako je

to i zatraZeno, po stopi propisanoj ¢l. 29. st. 2. ZOO.

22.0dluku o troskovima ovog postupka sud je donio primjenom ¢l. 154. st. 1. ZPP

obvezavsi tuzitelja na naknadu cjelokupnog troSka ovog postupka tuzeniku u
iznosu od 1.961 60 eura’ / 14.779 68 kn, koji troSak se sastoji od:

-sastava tuzbe u iznosu od 497 50 eura' / 3.748,41 kn,
-sastava podneska od 14. lipnja 2023. u iznosu od 497,50 eura' / 3.748,41 kn,

-zastupanja na rocitu 11. listopada 2023. u iznosu od 497,50 eura'/ 3.748,41
kn,

- -PDV-a od 25 % u iznosu od 373,12 eura' / 2.811,27 kn, koji troSak je obradunat

u skladu sa Tarifom o nagradama i naknadi troSkova za rad odvjetnika
("Narodne novine" broj 142/2012, 103/2014, 118/2014, 107/2015, 37/2022 i
126/2022, dalje u tekstu: Tarifa) te

-sudske pristojbe na tuzbu u iznosu od 95,98 eura' / 723,16 kn obradunate
prema Zakonu o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 118/2018, dalje u
tekstu: ZOSP).

23.Sud je odbio dio zahtjeva tuiitelja za naknadu troSka ovog parni¢nog postupka

okument je elektroni&ki potpisan:

u iznosu od 248,75 eura’ / 1.874,21 kn, koji se sastoji od sastava podneska od
17. sijeénja 2023. u iznosu od 99,50 eura! / 749,68 kn, jer tim podneskom
tuZitelja predlaZe donosenje presude zbog ogluhe, pa se radi o troSku koji ne
moze teretiti tuZenika, te troSak zastupanja na ro€iStu za objavu presude u

- iznosu od 99,50 eura' / 749,68 kn, te PDV-a po stopi od 25% u iznosu od 49,75

eura'/ 374,84 kn, jer ovaj sud koristi e-Oglasnu plo¢u putem koje punomocénica
tuZitelia mozZe bez daljnjih troSkova preuzeti donesenu presudu u ovome
predmetu.

U Varazdinu, 14. studenog 2023.

C=HR

KSENIJA FLACK-MAKITAN O=TRGOVACKI SUD U VARAZDINU . : Sudac

rijeme potpisivanja:

13-11-2023
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L=VARAZDIN ve .
SSFLACKMAKTTAN ‘Ksenija Flack-Makitan
G=KSENIJA

CN=KSENIJA FLACK-MAKITAN
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POUKA O PRAVNOM LIJEKU: , .

~ Protiv ove presude dopustena je Zalba Visokom trgovackom sudu Republike
Hrvatske u Zagrebu, a podnosi se putem ovog suda u roku-od 15 (petnaest) dana od
dana objave presude, pisano.

Stranci koja je uredno obavijeStena o rocCistu na kojem se presuda obijavljuje,
sud nece dostavljati presudu prema odredbama ovoga Zakona o dostavi pismena.

Stranci koja je pristupila ha rogi§te na kojem se presuda objavljuje, sud ée na
roCiStu uruciti ovjereni prijepis presude.

Ako stranka nije pristupila na rociSte na kojem se presuda objavijuje, a uredno

" je obavijeStena o ro€iStu, smatrat ¢e se da joj je dostava presude obavljena onoga

dana kada je odrzano ro€iste na kojem se presude objavijuje. Ovjereni prijepis presude
stranka moZe preuzeti u sudskoj zgradi.

U tom sluéaju sud ¢e istaknuti presudu na internetskoj stranici e-oglasna plo¢a
sudova. Presuda mora biti istaknuta na internetskoj stranici e-Oglasna plo¢a sudova
osam dana, radunaju¢i od dana kada je odrzano rociSte na kojem se presuda
objavljuje.

Stranci koja nije bila uredno obavijeStena o ro€iStu na kojem se presuda
objavljuje, sud ¢ée presudu dostaviti prema odredbama ovoga Zakona o dostavi
pismena. : : .

DNA:

1. TuZitelju, kojeg zastupa punomocnica Jelena Damjanovi¢ Bari¢, odvjetnica iz
Zajedni¢kog odvjetnickog ureda Majda Damjanovi¢, Srec¢ko Golenko, Romana
Belovari i Jelena Damjanovié Barié iz Cakovca, R. Bogkoviéa 23

2. TuzZeniku, kojeg zastupa punomoénica Ines MoSmondor, odvjetnica iz Cakovca,
Ulica kralja Tomislava 2/1
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Ljekarna POCUCA Cakovec '
Ulica hrvatskih branitelja 2, Cakovec
OIB 82765267929

DEMINA GRADNJA d.o.o.
Ulica Otona Zupanéiéa 37, Cakovec

OIB 93856843933
Zakonske zatezne kamate
Datum od Datum do Br. dana Glavnica KS Suma kamata Saldo
28.09.2022 31.12.2022 95 109.637,14 2.085,96
P o S g e

jjelaz na

01.01.2023 30.06.2023 181 14.551,35 10,50 1.034,52 15.585,87
01.07.2023 31.12.2023 184 14.551,35 12,00 1.914,77 16.466,12
01.01.2024  '30.06.2024 182 14.551,35 12,50 2.819,26 17.370,61
01.07.2024 25.10.2024 116 14.551,35 12,256 3.384,22 17.935,57
Ukupno 759 14,551,35 EUR 3,384,22 EUR 17,935,57 EUR
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Ljekarna POCUCA Cakovec
Ulica hrvatskih branitelja 2, Cakovec

OIB 82765267929

DEMINA GRADNJA d.o.o0.
Ulica Otona Zupanéiéa 37, Cakovec

OIB 93856843933
Zakonske zatezne kamate
Datum od Datum do Br. dana Glavnica KS Suma kamata Saldo .
14.11.2023 31.12.2023 48 1.961,60 12,00 30,96 1.992,56
01.01.2024 30.06.2024 182 1.961,60 12,50 152,89 2.114,49
01.07.2024 25.10.2024 116 1.961,60 12,25 229,05 2.190,65
Ukupno 347 1,961,60 EUR 229,05 EUR 2,190,65 EUR
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